

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo, el día 8 de julio de 2009, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Sr. Arturo Echevarria, titular de la cédula de identidad N° 1.738.805-7 y el Sr. Fernando Pasadores, titular de la cédula de Identidad N° 1.451.824-5 constituyendo domicilio en Rincón 528, Piso 5; Y POR OTRA PARTE: **CONSORCIO TRACOVIAX S.C** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Mario Pitzer, titular de la cédula de identidad N° 1.310.037-6, constituyendo domicilio en Ferreira Aldunate 1342 apto 501; convienen en celebrar el presente contrato.

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Contratante llamó a licitación para la realización de los trabajos de "Mantenimiento por niveles de servicio y obras de rehabilitación en Ruta 9 tramo: Ruta Interbalnearia (105K650)-Ciudad de Rocha (210K000)" M/14.
- II) Se firmó contrato para la ejecución de la obra el 6 de agosto de 2007 y ampliación con fecha 16 de diciembre de 2008.
- III) De acuerdo a lo informado en expediente N° 2209/10/003/0/345 es necesario realizar el mantenimiento de la red de rutas que conforma el circuito turístico detallado en el Anexo I de la presente ampliación.
- IV) En nota de fecha 10 de febrero de 2009 correspondiente al expediente 2009/10/3/0/240 se incorpora el tramo de referencia al contrato de concesión MTOP-CVU.

SEGUNDO - OBJETO

Por la presente, las partes acuerdan realizar una ampliación en el objeto y monto del contrato e incorporar dos nuevos rubros no previstos en el contrato original: 76 "Sobretransporte de suelos" y 1299 "Corte de pasto por Há" de acuerdo al Anexo I que se agrega y forma parte de este contrato.

TERCERO - PRECIO

El monto de la ampliación es de \$ 13.215.795,89 (pesos uruguayos trece millones doscientos quince mil setecientos noventa y cinco con 89/100) básicos sin impuestos, de acuerdo al Anexo I que se adjunta y forma parte de este contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

Se amplía el monto imponible básico a efectos del pago de leyes sociales en \$ 1.189.641,28 (pesos uruguayos un millón ciento ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y uno con 28/100)


QUINTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el contrato original, y todos los demás documentos que forman parte del mismo.


SEXTO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I

A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'A' with a vertical line through it and some circular scribbles.A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'E' with a vertical line through it and some circular scribbles.A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'Luis'.



AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO RED TURISTICA

CONTRATISTA: CONSORCIO TRACOVIA S.C

VALOR DOLAR BASICO	24.02
DESC. OPERTA %	

GR.	RUB.	DEMONIACION	UNIDAD	AUTORIZADO (IMP. N°2)	RETRAJES DE OBRA ACERTIFICAR	ANT. ACUM.	ACUM. TOTAL	PRECIO UNITARIO \$	PR. LIMIT. CODESC. \$	AUTORIZADO IMP. N°2	IMPORTE \$ A CERTIFICAR	ANT. ACUM.	ACUM. TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS													
II	6.10	Ejecucion no clasificada	m3	5,829.1				92.00		517,877.43			
II	8	Ejecucion no clasificada de préstamo	m3					183.00					98,396,711.7
II	25.1	Estipificado, conformacion y compactacion de base	m3					35.00					0.19
II	51	Ejecucion de cuneta	m					220.00					0.19
V	101.1	Mazeta asfáltica para base negra	TON					1,196.00					0.16
V	102.1	Mazeta asfáltica para carpeta de rodadura	TON					1,196.00					0.16
V	103	Mazeta asfáltica para base	TON					1,710.00					0.16
VI	111.1	Ejecucion de negro bituminoso de imprimacion	m2	56,291.0				6.00		337,746.15			74,304.153
VI	113.1	Ejecucion de tratamiento bituminoso doble	m2	61,820.1				13.00		804,961.66			1,770,915,647
VII	118.1	Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	m2					3.00					0.22
VII	128	Su0 base granular CBR > 30%	m3					512.00					0.16
VII	133.1	Base Granular con CBR > 80%	m3	5,829.1				512.00					0.16
IX	211.1	Agregados pteicos pulstos y medanos para tratamientos	m3	1,182.1				571.00		3,214,217.53			51,4274,8044
XIII	266	Alcanarilla de canos de homigon armado de 80 cm sin cabezales	m					779.00		920,864.88			147,338,3805
XIII	267	Alcanarilla de canos de homigon armado de 80 cm sin cabezales	m					2,321.00					
XIII	281	Cabezas de homigon armado para alcantarillas de caños	m					3,420.00					
XIII	282	Cordones de homigon armado clase VII	m3					7,328.60					
XXXIV	2129.1	Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfético	ton					9,771.00					
XXXIV	2130.1	Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asféticas	ton	165.3				13,929.00		2,133,734.94			21,337,34845
XXXIV	2131.1	Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asféticos	m3	54.3				16,839.00		947,884.57			947,8457
V	2032.1	Prisado	m3					1,954.00					0.18
XVIII	3014	Señalización Vertical	m2	50.0				3,444.00		172,200.00			30996
CCIV	3049	Sonorizadores Acusticos	m2					1,060.00					0.16
XLI	521	Obreros Metálicos	m	16.0				1,483.00		23,728.00			29313.6
XXXIX	606	Refugios peatonales	ca	1.0				91,605.00		91,605.00			0.32
LXXXI	915b	Suministro de locomoción S/Choler	u	8.0				40,000.00		320,000.00			
III	76	Sobretariposte	m3/m	186,886.2				9.00		1,681,975.83			289,116,1323
CXIV	1299	Corte de pasto	Ha	819.6				2,500.00		2,049,000.00			32784.0
SUB TOTAL \$										13,215,795.88	US\$		550,199.67
MONTO IMP \$										1,689,487.54	LEYES (+ 70%) \$		1,189,641.26

Detalle de B Red	DESCRIPCION RED	RUBO	KM. REAL	KM. IVA	Long. km	PR. N° de cabezas y bitúmenes	Costo de obra y materiales pública	Señalización Vial	Obreros	
	Ruta Interamericana - Ruta N°10	98	2,200	2,200	2,200					
	Solís, Pinapolis	10	95,000	95,000	11,600					
	Pinapolis, Ruta N°93	R93	0,300	7,500	7,200					
	Ruta N°104 (165km)- Laguna Caerón (180km)	10	164,900	190,500	25,600					
	Ruta N°91 (200km)- Agua Blanca (200km)	39	18,850	89,800	70,150					
	Parque Asucar - Ruta N°12	104	12,000	50,000	38,000					
	Ruta N°10-Ruta N°3	104	16,000	16,000	170,150					
MONTO EN \$ AMPLIACIÓN OBRA N°2 S/IMP										13,215,795.98
MONTO LEYES SOCIALES \$										1,189,641.28
MONTO EN \$ AMPLIACIÓN OBRA N°2 S/IMP + LEYES SOCIALES										14,405,437.26
MONTO EN \$ LEYES SOCIALES										599,726.78

[Handwritten signature]

Ing. Marcelo Borrelli
Director de Obra