

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo, el día 07 de abril de 2011, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Sr. Luis Porto, titular de la cédula de identidad N° 1.585.502-6 y por el Sr. Atilio Morquio, titular de la cédula de identidad N° 1.143.921-2, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **ARNEL S.R.L.** (en adelante "el Contratista"), RUT N° 21 113232 0019, representada en este acto por el Sr. Carlos Benítez, titular de la cédula de identidad N° 1.012.201-0, constituyendo domicilio en la calle Garzón 934, convienen en celebrar el presente contrato.

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra M/34 "Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 8 tramo: Minas (122k100) – Ruta 17 (287k900) y Ruta 17 tramo: Ruta 8 (287k700) – Aeropuerto (291k600)".
- II) Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa Arnel S.R.L. y suscribió contrato a esos efectos el día 15 de diciembre de 2008. (Licitación M/34).
- III) Por expediente N° 2010/10/003/0/1016, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación del contrato de obra M/34: "Mantenimiento por niveles de servicios y Obras de Rehabilitación en Ruta 8 tramo: Minas (122k100) – Treinta y Tres (287k900)", por los rubros, metrajes, monto y condiciones que se describirán, para el acondicionamiento de banquetas y de los accesos al puente sobre Arroyo Corrales.
- IV) Luego de realizado los trámites correspondientes en la órbita del MTOP y la Corporación Vial del Uruguay S.A se resuelve efectuar la ampliación.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la ampliación de contrato, referido a los siguientes puntos:


- Ensanche de banquetas en Ruta Nacional N° 8, en el tramo comprendido entre Minas y Marmarajá, que debe ser realizado por razones de seguridad vial en forma urgente.
- Adecuación de los accesos al Puente A° Corrales, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en el puente y adecuarlo a las cargas vigentes, se ha previsto un aumento simétrico del ancho de la calzada a 9,20 mts.

TERCERO – PRECIO

El monto total básico de esta ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de **\$ 11:576.879,40** (pesos uruguayos once millones quinientos setenta y seis mil ochocientos setenta y nueve con 40/100), que se discriminan de la siguiente manera: **\$ 6.558.789, 40** (pesos uruguayos seis millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve con 40/100); más **\$ 5.018.152,66** (cinco millones dieciocho mil ciento cincuenta y dos con 66/100), de acuerdo a lo previsto en los Anexos I y II respectivamente, que forman parte de este Contrato.

fl

ANEXO I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several overlapping, cursive strokes.

78

ACCESOS SOBRE ARROYO CORRALES

DÓLAR Base \$23.970

BASICOS a octubre 2008


GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I	1	MOVILIZACION	Global	1,00	132.021,62	132.021,62
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	880,00	230,28	202.646,40
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	575,00	230,28	132.411,00
IV	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	132.021,62	132.021,62
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	730,00	1.119,89	817.519,70
VI	111	EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION	M2	2.570,00	4,12	10.588,40
VI	112	EJECUCION DE TRATAM. BIT SIMPLE	M2	686,00	8,31	5.700,66
VI	114	EJECUCION DE TRATAM. BIT SELLADO	M2	686,00	7,23	4.959,57
VI	118	EJECUCION DE TRATAM. BIT DE ADHERENCIA	M2	3.920,00	3,71	14.543,20
VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR >40% (CON TRANSPORTE)	M3	495,00	520,19	257.494,05
VII	131	BASE GRAN C/ CBR >60% (C/TRANS)	M3	458,00	520,19	257.494,05
VII	133	BASE GRAN C/ CBR >80% (C/TRANS)	M3	458,00	520,19	238.247,02
VII	137	BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR	M3	170,00	806,29	137.070,07
IX	211	AGREG. PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS P/TRAT	M3	9,60	959,55	9.211,68
IX	212	AGREG. PETREOS FINOS P/TRAT	M3	7,00	359,55	2.516,85
XIII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00	18.860,23	18.860,23
XX	427	REVESTIMIENTO DE SUELO VEGETAL C/PASTO 7CM ESPESOR	M2	4.442,00	10,15	45.107,13
CXXXIV	2129	SUM TRANS Y ELAB CEMENTO ASFALTICO	TON	45,50	18.550,62	844.053,21
CXXXIV	2130	SUM TRANS Y ELAB DE EMULSION ASFALTICA	M3	3,20	18.244,95	58.383,84
CXXXIV	2131	SUM TRANS Y ELAB DE DILUIDO ASFALTICO	M3	3,80	22.772,42	86.535,20
XLI	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	M	200,00	1.652,96	330.592,00
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	5,64	3.238,78	18.266,72
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	0,54	29.030,48	15.676,46
CCCI	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	3,40	153,49	521,87
CCCI	3038	BORDE APLICADO EN FRIO	M2	27,00	153,49	4.144,23
CCCI	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	13,50	165,30	2.231,55
CCCI	3042	TACHAS INSTALADAS	CIU	30,00	145,46	4.363,80
RUBROS DE PROTECCION DE TALUDES EN ACC PUENTE						3.783.182,13
I	1	MOVILIZACION	Global	1,00	97.146,25	97.146,25
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	97.146,25	97.146,25
XIII	262	HORMIGON ARMADO CLASE VII PILOSAS DE ACCESO	M3	54,50	9.625,75	524.603,63
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	TON	80,00	5.854,88	468.390,70
VII	133 a	BASE GRANULAR CON CRB >80% (C/TRANSPORTE)	M3	797,00	410,95	327.527,23
X	228	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DEL REVESTIMIENTO	M3	67,20	4.857,55	326.427,12
X	231	REVESTIM.CILOSETAS DE HORMIGON O BLOQUES DE PIEDRA REJUNTADA	M2	967,00	966,25	934.366,09
						2.775.607,27
TOTAL \$						6.558.789,40
IVA						1.442.933,67
LEYES SOCIALES						814.136,66
TOTAL CON IMPUESTOS Y CON LEYES SOCIALES \$						8.815.859,73
TOTAL CON IMPUESTOS Y CON LEYES SOCIALES US\$						367.787,22
TOTAL SIN IMPUESTOS Y CON LEYES SOCIALES \$						7.372.926,06
TOTAL SIN IMPUESTOS Y CON LEYES SOCIALES US\$						307.589,74

6.558.789,40
1.442.933,67
814.136,66
8.815.859,73
367.787,22
7.372.926,06
307.589,74

Los rubros 114, 137, 212, 427, 3027, 3042, 262, 93, 133a, 228 y 231 deben incorporarse ya que no están en el contrato base y los rubros 1, 71 y precio unitario de acuerdo a la obra a realizarse.

FOR ARMA SRL
Ing CARLOS BONIT

ANEXO II

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long vertical stroke.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rautz' with a flourish at the end.A small, handwritten mark or signature in black ink, possibly a stylized 'H' or a similar character.

GR.	RUB.	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE OBRA	JORNAL %	MONTO IMPONIBLE DE JORNALES
V	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	377,200	1,415,00	533.738,00	16	85.398,08
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	16.562,960	4,12	68.239,40	22	15.012,67
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	15.279,950	10,60	161.967,47	22	35.632,84
VII	135	Material granular para bacheo (con transporte)	m3	2.356,140	1.010,90	2.381.821,93	16	381.091,51
IX	211	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	366,720	959,55	351.886,18	16	56.301,79
CXXXIV	2129	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional	m3	19.990	18.550,62	370.826,89	1	3.708,27
CXXXIV	2130	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	38.200	18.244,95	696.957,09	1	6.969,57
CXXXIV	2131	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfáltico	m3	19.880	22.772,42	452.715,71	1	4.527,16
TOTAL						5.018.152,66		588.641,88

