

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el día 07 de marzo de 2012, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Sra. Adriana Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° 3.661.483-5 y por el Sr. Atilio Morquio, titular de la cédula de identidad N° 1.143.921-2, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **Consortio Tracoviax S.C** (en adelante "el Contratista"), representado en este acto por el Sr. Mario Pitzer, titular de la cédula de identidad N° 1.310.037-6 y, constituyendo domicilio en la calle Ferreira Aldunate N° 1342 apto 501; convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

PRIMERO: ANTECEDENTES

- I) El Contratante llamó a licitación para la realización de la obra denominada "Desvío de Tránsito pesado por la Ciudad de Dolores".
- II) Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Contratante resolvió adjudicar los trabajos de referencia al Consortio Tracoviax S.C, celebrándose contrato a tales efectos el día 06 de abril de 2011, para la licitación C/48.
- III) Por expediente N° 2011/10/003/0/2858, el MTOP solicita a la Corporación Vial el Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de la Licitación C/48: "Desvío de Tránsito Pesado por la Ciudad de Dolores", por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describirán en el Objeto del presente Contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de enero de 2012 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliación de Contrato correspondiente, celebrándose contrato a tales efectos el día 25 de enero de 2012.
- V) Por expediente N° 2011/1/3/837, el MTOP solicita a la Corporación Vial el Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de la Licitación C/48: "Desvío de Tránsito Pesado por la Ciudad de Dolores", por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describirán en el Objeto del presente Contrato.
- VI) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 02 de marzo de 2012 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO: OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO: PRECIO

El contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras mencionadas en la cláusula segunda del presente acuerdo, el monto básico de **\$ 44:977.540,40** (pesos uruguayos cuarenta y cuatro millones novecientos setenta y siete mil quinientos cuarenta con 40/100), sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

CUARTO: PLAZO

Se amplía en siete meses (7) el plazo original del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este Contrato.



QUINTO: MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar es de \$ 5:397.304,85 (pesos uruguayos cinco millones trescientos noventa y siete mil trescientos cuatro con 85/100).

SEXTO: PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 06 de abril de 2011 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

SÉPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO: NO OBJECCION DEL CONCEDENTE


Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top left signature is 'Mariano A. P. F.', the top right signature is 'Alberto B. P.', and the bottom signature is 'Miguel V. P.'. The signatures are written in a cursive style.

ANEXO I

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left that curves into a large, rounded loop on the right.A small, stylized handwritten signature in black ink, featuring a circular loop and a short vertical line extending downwards.

CONSORCIO TRACCIMAX S.C.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
EJECUCION DE OBRAS VIALES
DESVIO TRANSITO PESADO EN LA CIUDAD DE DOLORES
LICITACION C 48
AMPLIACION DE CONTRATO
CUADRO DE METRAJES Y PRECIOS UNITARIOS

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION DENOMINACION	METRAJES		PRECIOS		
			UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIOS	TOTALES	
I	1	MOVILIZACION	Global	0,00	960.452,00	0,00	
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	9.810,00	124,00	1.117.240,00	
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	18.230,00	188,00	3.060.640,00	
II	31	ENTRADAS PARTICULARES - A	CAJ	20,00	16.957,00	339.140,00	
II	31.1	ENTRADAS PARTICULARES - B	CAJ	5,00	27.447,00	137.235,00	
II	31.2	ENTRADAS	CAJ	5,00	118.263,00	598.315,00	
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	0,00	960.452,00	768.361,80	
III	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3 KM	30.090,00	11,00	330.990,00	
IV	84	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	TON	30,00	5.087,00	152.610,00	
V	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	9.230,00	724,00	6.686.864,00	
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	4.541,00	754,00	3.423.914,00	
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	43.260,00	7,00	302.820,00	
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	10.000,00	13,00	130.000,00	
VI	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	86.560,00	3,00	199.880,00	
VII	128	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	6.880,00	195,00	1.302.600,00	
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	6.261,00	195,00	1.220.895,00	
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	5.643,00	250,00	1.400.750,00	
VII	134	MAT. DE BASE ESTAB CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	M3	300,00	452,00	135.600,00	
VII	137	BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	M3	1.228,00	255,00	313.140,00	
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	243,00	879,00	212.354,00	
X	231	REVESTIMIENTO CON LOSETAS DE HORMIGON O BLOQUES DE PIEDRA REJUNTADOS	M2	250,00	757,00	189.250,00	
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP)	M3	265,00	18.218,00	5.992.770,00	
XIII	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	170,00	3.380,00	574.800,00	
XIII	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	10,00	4.917,00	49.170,00	
XIII	278	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES)	M	10,00	7.085,00	70.850,00	
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	30,00	9.827,00	295.110,00	
XIV	311	ALAMBRADES NUEVOS	M	1.800,00	113,00	203.400,00	
XX	428	CONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2	100,00	80,00	8.000,00	
LXXXI	849	SEPARADOR DE HORMIGON	M3	3,00	11.881,00	35.643,00	
LXXXI	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	M3	500,00	450,00	135.000,00	
LXXXI	8140	Carrióneta con choler	Var.mes	8,00	50.599,00	404.792,00	
LXXXI	8150	Carrióneta sin choler	Var.mes	8,00	30.251,00	242.008,00	
LXXXIX	829	Alojamiento personal de Inspección	Casa.mes	8,00	13.679,00	109.432,00	
LXXXIX	830	Alojamiento Gerente de Obra	Par.mes	8,00	13.679,00	109.432,00	
XVI	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	0,00	320.151,00	256.120,80	
LXXXIX	1302	ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1,00	400.000,00	400.000,00	
CLII	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	827,00	14.420,00	11.928.340,00	
CLII	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	53,00	13.500,00	715.500,00	
CLIII	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	42,00	16.423,00	700.189,00	
CCCI	3010	SENALES CLASE 1 INSTALADAS (prim: ponderado prev. reg. int)	M2	70,00	2.487,00	174.090,00	
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	4,00	35.948,00	143.792,00	
CCCI	3028	POSTE DE LINEADOR INSTALADO	M3	2,00	50.418,00	100.836,00	
CCCI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	1,00	44.088,00	44.088,00	
CCCI	3042	TACHAS INSTALADAS	CAJ	350,00	113,00	39.550,00	
CCCI	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	125,00	283,00	35.375,00	
CCCI	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	970,00	283,00	274.510,00	
CCCI	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	580,00	283,00	164.140,00	
CCCI	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	200,00	588,00	117.600,00	
CCCI	3051	SUPERFICIES PINTADAS (PUENTES)	M2	110,00	90,00	9.900,00	
CCCI	3057	COLUMNAS CON PESCANTE	CAJ	2,00	228.352,00	456.704,00	
					TOTAL SIN IVA	44.877.540,40	
					IVA	8.896.066,88	
					TOTAL CON IVA	53.773.607,28	
					M.IMP	5.397.304,85	
					LEYES SOCIALES	3.778.113,39	
					TOTAL CON IVA Y LL 85	58.556.712,62	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'N' with a vertical stroke on the left and a curved bottom.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
 EJECUCION DE OBRAS VIALES
 DESVIO DE TRANSITO PESADO EN LA CIUDAD DE DOLORES
 LICITACION C48
 PLAN DE AVANZAMIENTO - AMPLIACION DE CONTRATO

GRUPO	RUBROS	DESCRIPCION DENOMINACION	% DE CADA RUBRO EN CADA MES							PRECIOS UNITARIOS	1er. TERCIO			2do. TERCIO			3er. TERCIO			
			1	2	3	4	5	6	7		TOTAL	METRAJES	MONTOS	%	METRAJES	MONTOS	%	METRAJES	MONTOS	%
			1	2	3	4	5	6	7											
I	1	MOBILIZACION	20,00	40,00	40,00					0,00	894.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	6	EXCAVACION CLASIFICADA	20,00	40,00	40,00					100,00	124,00	8,487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3	EXCAVACION CLASIFICADA DE PRESTAMO	20,00	40,00	40,00					100,00	188,00	11.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	31	ENTRADAS PARTICULARES - A	50,00	50,00	50,00					100,00	18.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	31-1	ENTRADAS PARTICULARES - B	50,00	50,00	50,00					100,00	112.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	31-2	ENTRADAS	50,00	50,00	50,00					100,00	950.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	71	RECUPERACION AMBIENTAL	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	11,00	21.864,80	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
II	78	SOBRETRANSORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	20,00	40,00	40,00					100,00	239.312,80	8.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	84	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	50,00	50,00	50,00					100,00	5.087,50	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	20,00	40,00	40,00					100,00	724,00	554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	20,00	40,00	40,00					100,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	111	EJECUCION DE REGO UNIFORMES DE IMPRIMACION	20,00	40,00	40,00					100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE AHERENDIA	20,00	40,00	40,00					100,00	3,00	5.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	118	SUR-BASE GRANULAR CON CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	20,00	40,00	40,00					100,00	195,00	4.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	20,00	40,00	40,00					100,00	293,00	390.866,40	4,257,48	4,257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	20,00	40,00	40,00					100,00	452,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	134	MAT DE BASE ESTAB CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	20,00	40,00	40,00					100,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	137	BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	20,00	40,00	40,00					100,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	138	BANQUINAS DE PIEDRAS GRANULOSAS Y MEDIANOS PARA TRAYAMIENTOS	20,00	40,00	40,00					100,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	211	REVESTIMIENTO CON LOSetas DE HORMIGON, CUBIQUES DE PIEDRA REFINADOS	20,00	40,00	40,00					100,00	182,33	1.686,160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	221	HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP)	10,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	19.218,00	1.686,160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	274	ALCANTARILLAS DE CARGOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	10,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	3.380,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	275	ALCANTARILLAS DE CARGOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	10,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	4.317,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	276	ALCANTARILLAS DE CARGOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES)	10,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	9.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA ALCANTARILLAS DE CARGOS	20,00	40,00	40,00					100,00	113,00	1.298,00	148,448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	311	ALAMBRAZOS NUEVOS	20,00	40,00	40,00					100,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	423	ADONICIONAMIENTO DE CANTEROS	50,00	50,00	50,00					100,00	11.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXVIII	548	SEPARADOR DE HORMIGON	50,00	50,00	50,00					100,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXI	914	Camioneta con chifter	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	100,00	40.959,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXII	915	Camioneta sin chifter	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	100,00	30.257,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIII	923	Adelantamiento personal de Inspeccion	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	100,00	13.679,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIX	930	Asedamiento General de Obra	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	100,00	320.151,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII	932	SEÑALIZACION DE OBRA	50,00	50,00	50,00					100,00	400.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXIX	1302	ADICIONACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,00	10,00	10,00					100,00	14.420,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2129	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	15,00	15,00	15,00					100,00	13.500,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2130	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	20,00	20,00	20,00					100,00	15.427,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIII	2131	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	20,00	20,00	20,00					100,00	15.427,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCI	3010	SENALES CLASE I, INSTALADAS (pintn ponderado 600g. res, 60g. fit)								100,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIII	3027	POSTE PARA SENAL, INSTALADO								100,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIII	3028	POSTE DELINEADOR, INSTALADO								100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIII	3042	TACHAS INSTALADAS								100,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3043	LINEA DE BORDO APLICADO EN CALIENTE								100,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3044	LINEA DE BORDO APLICADO EN CALIENTE								100,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE								100,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3048	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE								100,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCV	3051	SUPERFICIES PINTADAS (PUENTES)								100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCVI	3057	COLUMNAS CON PESCANTE								100,00	228.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											M.PARCIAL	8.272.008,82	M.PARCIAL	27.076.104,29	M.PARCIAL	9.630.430,29				
											M.ACUMUL	8.272.008,82	M.ACUMUL	35.347.110,11	M.ACUMUL	44.977.540,40				
											% S/TOTAL	18,38%	% S/TOTAL	78,98%	% S/TOTAL	100,00%				

[Handwritten signature]

CONSORCIO TRACOVIA S.C.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
EJECUCION DE OBRAS VIALES
DESVIO TRANSITO PESADO EN LA CIUDAD DE DOLORES
LICITACION C 48
AMPLIACION DE CONTRATO

FLUJO DE FONDOS

MES 1	1.936.536,10
MES 2	3.892.966,10
MES 3	8.141.678,70
MES 4	12.762.812,30
MES 5	12.304.452,70
MES 6	5.394.658,70
MES 7	544.435,77
TOTAL	44.977.540,40

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]