

AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el día 20 de abril de 2016, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **BORDONIX S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Carlos Caimi, titular de la cédula de identidad N° 1.938.563-7 y constituyendo domicilio en la calle Manuel Fortet 2248, convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

PRIMERO: ANTECEDENTES

- I) El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) cede a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y ésta a la Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU) la que acepta expresamente, todos los derechos y obligaciones y la coloca en su propio lugar, grado y prelación de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Cesión de fecha 24 de enero de 2013 para los trabajos de "Suministro y colocación de señalización vertical y elementos de encarrilamiento en rutas nacionales al sur de Río Negro".
- II) Por expediente N° 1684/2014, el MTO solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de plazo para culminar los trabajos Objeto de la Cesión de Contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05 de diciembre de 2014 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliación de Contrato correspondiente, suscribiendo contrato a tales efectos el día 05 de diciembre de 2015.
- III) Por expediente N° 700/2015, el MTO solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para la ejecución de los trabajos de "Suministro y colocación de señalización vertical al sur del Río Negro" por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto de ese contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de abril de 2016 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de Plazo a la Cesión de Contrato, para la ejecución de los trabajos de "**Suministro y colocación de señalización vertical al sur del Río Negro**", de acuerdo con los plazos, rubros, metrajes y montos especificados en los Anexos I y II que se agregan y forman parte del mismo.

TERCERO - PRECIO

El contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras mencionadas en la cláusula segunda del presente acuerdo, el monto básico de \$ **20.898.291,00** (pesos uruguayos veinte millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos noventa y uno con 00/100), sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

CUARTO - PLAZO

Se amplía en veintidós meses (22) el plazo original del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II - Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

QUINTO - COMPLEMENTO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Complemento de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza del B.S.E, pólizas N° 6036712/0 por un monto de USD 33.000 (dólares americanos treinta y tres mil con 00/100).

SEXTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en la Cesión de Contrato de fecha 24 de enero de 2013 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

SÉPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


NOVENO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Three handwritten signatures in black ink are visible on the page. The first signature on the left is a cursive name that appears to be 'A. L. ...'. The middle signature is a large, stylized cursive name, possibly 'J. ...'. The third signature on the right is a cursive name that appears to be 'C. ...'. All three signatures are written in a fluid, cursive style.

ANEXO I



CUADRO DE METRAJE

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRAJE | PRECIO UNITARIO \$U sin I.V.A | PRECIO TOTAL \$U sin I.V.A |
|-------|--|----------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| 3011 | Señales clase 2 instaladas (no incluye poste) | m2 | 300 | \$U 3.693,00 | \$U 1.107.900,00 |
| 3010 | Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) | m2 | 1.692 | \$U 2.835,00 | \$U 4.796.820,00 |
| 3027 | Postes de hormigón para señal instalados | m3 | 58 | \$U 43.302,00 | \$U 2.511.516,00 |
| 30328 | Poste delineador | m3 | 45 | \$U 56.588,00 | \$U 2.546.460,00 |
| 621 | Suministro y colocación de defensas metálicas lamina tipo Nº 267 | M útil | 2.000 | \$U 1.707,00 | \$U 3.414.000,00 |
| 621a | Suministro y colocación de defensas metálicas lamina tipo Nº 269 | M útil | 200 | \$U 6.667,00 | \$U 1.333.400,00 |
| 3029 | Poste kilométrico | m3 | 2 | \$U 50.862,00 | \$U 101.724,00 |
| 3051 | Superficies pintadas | m2 | 14.990 | \$U 129,00 | \$U 1.933.720,00 |
| 912 | Alimentación | Pers/mes | 48 | \$U 21.571,00 | \$U 1.035.408,00 |
| 915a | Vehículo sin chofer | Veh/mes | 24 | \$U 58.117,00 | \$U 1.394.808,00 |
| 929 | Alojamiento personal de inspección | Pers/mes | 48 | \$U 13.000,00 | \$U 624.000,00 |
| 4063 | Elementos de contralor | Global | 1 | \$U 98.535,00 | \$U 98.535,00 |

Subtotal sin I.V.A incluido

\$U 20:898.291,00

(Pesos uruguayos veinte millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos noventa y uno)

I.V.A

\$U 4:685.487,44

(Pesos uruguayos cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 44/100)

Total I.V.A incluido

\$U 25:495.915,02

(Pesos uruguayos veinticinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos quince con 02/100)

ANEXO II



PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | CANT | PLAZO EN MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3011 | Señales clase 2 instaladas (no incluye poste) | 300 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 3010 | Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) | 1.692 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 3027 | Postes de hormigón para señal instalados | 58 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 3028 | Poste delineador | 45 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 621 | Suministro y colocación de defensas metálicas- Lam tipo N° 267 | 2.000 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| 621a | Suministro y colocación de defensas metálicas- Lam tipo N° 269 | 200 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 3029 | Poste kilométrico | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3051 | Superficies pintadas | 14.990 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 |

PREVENTIVO FLUJO DE FONDO

| MESES DE CONTRATO | IMPORTE EN PESOS SIN IVA |
|-------------------|--------------------------|
| 1 | \$U 870.762,13 |
| 2 | \$U 870.762,13 |
| 3 | \$U 870.762,13 |
| 4 | \$U 870.762,13 |
| 5 | \$U 870.762,13 |
| 6 | \$U 870.762,13 |
| 7 | \$U 870.762,13 |
| 8 | \$U 870.762,13 |
| 9 | \$U 870.762,13 |
| 10 | \$U 870.762,13 |
| 11 | \$U 870.762,13 |
| 12 | \$U 870.762,13 |
| 13 | \$U 870.762,13 |
| 14 | \$U 870.762,13 |
| 15 | \$U 870.762,13 |
| 16 | \$U 870.762,13 |
| 17 | \$U 870.762,13 |
| 18 | \$U 870.762,13 |
| 19 | \$U 870.762,13 |
| 20 | \$U 870.762,13 |
| 21 | \$U 870.762,13 |
| 22 | \$U 870.762,13 |
| 23 | \$U 870.762,13 |
| 24 | \$U 870.762,13 |
| TOTAL | \$U 20.898.291,00 |

