

## AMPLIACION DE CONTRATO

En Montevideo, el día 15 de setiembre de 2016, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **RAMON C. ALVAREZ S.A** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad N° 1.508.739-0 y constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra C/51 "Ruta 26, tramo 65k – 70k, 113k – 118k y 141k – 162k". Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa RAMON C. ALVAREZ S.A y suscribió contrato a esos efectos el día 11 de abril de 2011.
- II) Por expediente N° 1796/2016 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de agosto de 2016 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

### SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de rehabilitación de "Ruta 26, tramo 202k500 – 232k500", de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

### TERCERO – PRECIO

El precio básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos ochenta y dos millones noventa y cinco mil cuatrocientos nueve con 37/100) \$ 82:095.409,37**, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de este contrato.

### CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a valores básicos es de **\$U 11:493.367,00 (pesos uruguayos once millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos sesenta y siete con 00/100)**.

### QUINTO – PLAZO

El plazo de la presente ampliación será de 15 meses de acuerdo con el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este contrato.

### SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 18 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.



14785  
100/139

#### **SEPTIMO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante Póliza del Banco de Seguros del Estado, N° 6040499/0 por un monto de (dólares americanos ciento cincuenta mil con 00/100) USD 150.000.

#### **OCTAVO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 11 de abril de 2011 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

#### **NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



#### **DECIMO – DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

#### **DECIMOPRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I



LICITACION C/51. RUTA 26, TRAMO 202k500 - 232k500

AMPLIACION DE CONTRATO

GR.	RUB.	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJES DE OBRA			PRECIO UNITARIO en \$			IMPORTE \$		
				autorizado basico	realizado basico	metraje ampliacion	Precios unitarios en \$	Precios unitarios en \$ con Dto.	autorizado basico	realizado basico	AMPLIACION	
I	1	Movilización	gl	1,00	1,00		900.000	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	
II	25	Escarificado conformación y compactación de capa existente	m2	300.000,00	202.896,30	100.000,00	10	7,20	1.460.853,36	720.000,00	720.000,00	
II	71	Recuperación ambiental	gl	1,00	0,54	1,00	900.000	648.000,00	349.047,69	648.000,00	648.000,00	
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	300.000,00	298.890,56	234.075,00	6	4,32	1.291.207,22	1.011.204,00	1.011.204,00	
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	75.000,00	74.147,12	198.000,00	14	10,08	747.402,97	1.995.840,00	1.995.840,00	
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	225.000,00	224.742,56		21	15,12	3.398.107,51	0,00	0,00	
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	6.600,00	6.027,83	2.376,00	820	590,40	3.558.829,13	1.402.790,40	1.402.790,40	
XIII	275	Alcantarilla de caños de H.A. de diámetro 80cm	m	20,00	56,00	50,00	6.000	4.320,00	241.920,00	216.000,00	216.000,00	
XIII	281	Cabezales de H.A. Clase VII para alcantarillas de caños	m3	2,50	2,45	10,00	21.000	15.120,00	37.077,26	151.200,00	151.200,00	
XVII	379	Retiro y colocación de señalización	gl	1,00	1,00	1,00	150.000	108.000,00	107.996,31	108.000,00	108.000,00	
XVII	382	Señalización de Obra	gl	1,00	1,00	1,00	300.000	216.000,00	215.980,06	216.000,00	216.000,00	
XXXIV	551	Material estabilizado granulométricamente (trit.c/transporte)	m3	62.000,00	62.692,60	25.166,00	940	676,80	42.430.351,68	17.032.348,80	17.032.348,80	
XXXIV	552	Material estabilizado granulomet. CBR>=80% para bacheo	m3	2.500,00	899,00	2.000,00	1.390	1.000,80	899.719,20	2.001.600,00	2.001.600,00	
LXXXI	914b	Suministro de locomoción	veh/mes	30,00	48,00	30,00	60.000	43.200,00	2.073.600,00	1.296.000,00	1.296.000,00	
LXXXII	915b	Suministro de locomoción sin chofer	Vehmes	15,00	27,50		50.000	36.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	Casa mes	15,00	27,00	15,00	25.000	18.000,00	486.000,00	486.000,00	270.000,00	
LXXXIX	930	Alojamiento gerente de obra	Pers.mes	15,00	13,75	15,00	20.000	14.400,00	198.000,00	198.000,00	216.000,00	
CLII	2135	Suministro transp. y elab. de emulsiones asfálticas Tratamiento	m3	880,00	703,54	257,40	21.000	15.120,00	10.637.487,69	3.891.888,00	3.891.888,00	
CLIII	2136	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticas	m3	375,00	373,35	302,54	23.000	16.560,00	6.182.673,62	5.009.979,60	5.009.979,60	
CCCIV	3037	Línea de eje aplicación en frío	m2	1.050,00	0,00		200	144,00	151.200,00	0,00	0,00	
CCCIV	3038	Línea de borde aplicación en frío	m2	6.200,00	0,00		200	144,00	892.800,00	0,00	0,00	
CCCIV	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	4.700,00	0,00		220	158,40	744.480,00	0,00	0,00	
CCCIV	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	60,00	0,00		1.550	1.116,00	66.960,00	0,00	0,00	
CCCIV	3051	Superficies pintadas (puentes)	m2	400,00	0,00		500	360,00	144.000,00	0,00	0,00	
XLI	621	Parapetos metálicos para protección del tránsito	m	500,00	0,00		1.500	1.080,00	540.000,00	0,00	0,00	
VII	181	Reciclado de pavimento en 5 cms (más mezcla con 10 cms estab.)	m2			234.400,00		30,00	0,00	0,00	7.032.000,00	
XIII	282	Cordones de hormigón clase VII	m			494,00		550,00	0,00	0,00	271.700,00	
VII	137	Banquinas con material granular CBR>80%	m3			7.425,00		345,00	0,00	0,00	2.561.625,00	
XLVIII	654	Ejecución Lechada Asfáltica (Slurry)	m2			178.200,00		85,00	0,00	0,00	15.147.000,00	
V	103	Ejecución de Base negra	ton			5.129,87		1.358,13	0,00	0,00	6.967.023,55	
V	102	Ejecución de Carpeta asfáltica	ton			4.274,89		1.358,13	0,00	0,00	5.805.852,96	
CLII	2134	Suministro transp. y elab. de cemento asfáltico	ton			501,87		16.186,12	0,00	0,00	8.123.357,06	
										Monto Basico	82.095.409,37	
										IVA	18.060.990,06	
										LLSS	8.137.304,00	
										Total Gral	108.293.703,43	

# ANEXO II

A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.A handwritten signature consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a cursive shape.A handwritten signature consisting of a vertical line with a small loop at the bottom and a short horizontal stroke at the top.

PDT Y PFF

Descripción	Monto	Meses																	
		mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15			
Movilización	0,00																		
Escarificado conformación y compactación de capa existente	720.000,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Recuperación ambiental	648.000,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
Ejecución de riego bituminoso de imprimación	1.011.204,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Ejecución de tratamiento bituminoso simple	1.995.840,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Ejecución de tratamiento bituminoso doble	0,00																		
Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	1.402.790,40	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Alcantarilla de caños de H.A. de diámetro 80cm	216.000,00		33,00%	33,00%	34,00%														
Cabezales de H.A. Clase VII para alcantarillas de caños	151.200,00				50,00%	50,00%													
Retiro y colocación de señalización	108.000,00	50,00%																	50,00%
Señalización de Obra	216.000,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
Material estabilizado granulométricamente (trt.c/transporte)	17.032.348,80		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Material estabilizado granulomet. CBR>=80% para bacheo	2.001.600,00		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Suministro de locomoción	1.296.000,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
Suministro de locomoción sin chofer	0,00																		
Alojamiento personal de inspección	270.000,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
Alojamiento gerente de obra	216.000,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
Suministro transp. y elab. de emulsiones asfálticas Tratamiento	3.891.888,00		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticas	5.009.979,60		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Línea de eje aplicación en frío	0,00																		
Línea de borde aplicación en frío	0,00																		
Amarillo aplicado en frío	0,00																		
Superficies aplicadas en frío	0,00																		
Superficies pintadas (puentes)	0,00																		
Parapetos metálicos para protección del tránsito	0,00																		
Reciclado de pavimento en 5 cms (más mezcla con 10 cms estab.)	7.032.000,00		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Cordones de hormigón clase VII	271.700,00				50,00%	50,00%													
Banquinas con material granular CBR>80%	2.561.625,00		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
Ejecución Lechada Asfáltica (Slurry)	15.147.000,00					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Ejecución de Base negra	6.967.023,55				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Ejecución de Carpeta asfáltica	5.805.852,96				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Suministro transp. y elab. de cemento asfáltico	8.123.357,06			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	<b>82.095.409,37</b>																		

Por Ramon C. Alvarez S.A

PDT Y PFE

Descripción	Monto	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	Total
Movilización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escarificado conformación y compactación de capa existente	720.000,00	0,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	720.000,00
Recuperación ambiental	648.000,00	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	23.133,60	648.000,00
Ejecución de riesgo bituminoso de imprimación	1.011.204,00	0,00	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	77.761,59	1.011.204,00
Ejecución de tratamiento bituminoso simple	1.995.840,00	0,00	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	153.480,10	1.995.840,00
Ejecución de tratamiento bituminoso doble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	1.402.790,40	0,00	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	107.874,58	1.402.790,40
Alcantarilla de caños de H.A. de diámetro 80cm	216.000,00	0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	216.000,00
Cableales de H.A. Clase VII para alcantarillas de caños	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
Retiro y colocación de señalización	108.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Señalización de Obra	216.000,00	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	216.000,00
Material estabilizado granulométricamente (tritic/transporte)	17.032.348,80	0,00	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	1.309.787,62	17.032.348,80
Material estabilizado granulomet. CBP=80% para bacheo	2.001.600,00	0,00	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	153.923,04	2.001.600,00
Suministro de locomoción	1.296.000,00	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	86.313,60	1.296.000,00
Suministro de locomoción sin chofer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alojamiento personal de inspección	270.000,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	270.000,00
Alquilamiento gerente de obra	216.000,00	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	14.385,60	216.000,00
Suministro transp. y elab. de emulsiones asfálticas Tratamiento	3.891.888,00	0,00	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	299.286,19	3.891.888,00
Suministro transporte y elaboración de áridos asfálticas	5.009.979,60	0,00	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	385.267,43	5.009.979,60
Línea de eje aplicación en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Línea de borde aplicación en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amarillo aplicado en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficies aplicadas en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficies pintadas (puentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parapetos metálicos para protección del tránsito	7.032.000,00	0,00	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	540.760,80	7.032.000,00
Reciclado de pavimento en 5 cms (más mezcla con 10 cms estab.	271.700,00	0,00	0,00	0,00	136.850,00	136.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
Cordones de hormigón clase VII	2.561.625,00	0,00	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	196.988,96	2.561.625,00
Banquinas con material granular CBP=80%	15.147.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	15.147.000,00
Ejecución Lechada Asfáltica (Slurry)	6.967.023,55	0,00	0,00	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	1.741.755,89	6.967.023,55
Ejecución de Base negra	5.805.852,96	0,00	0,00	0,00	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	1.451.463,24	5.805.852,96
Ejecución de Carpeta asfáltica	8.123.357,06	0,00	0,00	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	1.624.671,41	8.123.357,06
Suministro transp. y elab. de cemento asfáltico	82.095.409,37	210.200,40	3.400.104,13	6.874.006,01	8.539.479,25	9.980.739,25	9.980.739,25	8.027.533,36	4.951.398,71	4.951.398,71	4.951.398,71	4.951.398,71	4.951.398,71	4.951.398,71	4.951.398,71	4.951.398,71	82.095.409,37

15