

AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO

En Montevideo el día 2 de febrero de 2017, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **Construcciones Viales y Civiles S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Horacio García Terra, titular de la Cédula de Identidad No. 1.505.276-1 y constituyendo domicilio en Eduardo J. Couture 6684, **convienen lo siguiente:**

PRIMERO: ANTECEDENTES

- I) Con fecha 27 de julio de 2016 se suscribió Contrato de Cesión entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU) y Construcciones Viales y Civiles S.A., para los trabajos de **"Mantenimiento Mayor en Rutas bajo Jurisdicción de la División Regional 1, Dpto. de Canelones y Suministro de Mezcla Asfáltica" (Licitación M/58).**
- II) Por expedientes N° 3846/2016, el MTO solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Ampliación de Contrato para continuar con tareas de "Mantenimiento Mayor en Rutas bajo Jurisdicción de la División Regional 1, Dpto. de Canelones y Suministro de Mezcla Asfáltica", de similares características a las ejecutadas en el contrato original.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 21 de diciembre de 2016 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada.

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de la Cesión de Contrato, para continuar con los trabajos de **"Suministro de mezcla asfáltica para trabajos de mantenimiento y tareas de Bacheo y recapados, entre otras"**, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este contrato.

TERCERO - PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de (pesos uruguayos ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos un mil doscientos cuarenta y nueve 52/100) **\$ 157:401.249,52** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO - PLAZO

Se amplía en dieciocho (18) meses el plazo del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE: El monto imponible a aumentar a precios básicos, es de (pesos uruguayos diecisiete millones trescientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y uno con 06/100) **\$U 17:324.681,06.**

SEXTO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza del BSE, Póliza N° 6043667/0 por un monto de (dólares americanos doscientos setenta mil con 00/100) **USD 270.000.-**

SÉPTIMO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 27 de julio de 2016 y demás documentos que forman parte de esta contratación.

OCTAVO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a esta Ampliación de contrato el derecho privado y la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.



NOVENO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Three handwritten signatures in black ink are present on the page. One signature is located at the top center, another at the top right, and a third at the bottom left. Each signature is written in a cursive style.

ANEXO I



CUADRO DE METRAJES Y PRECIOS

CONTRATO M 58

Plazo: 18 meses

GRUPO	RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE DE OBRA (\$)
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA						
139	900	Suministro de mezcla asfáltica	ton	7.000,00	2.070,00	14.490.000,00
OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR (BACHEO MAYOR - RECAPADOS)						
2	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	4.323.512,00	4.323.512,00
3	78	Transporte de material granular	m3.km	206.985,00	8,00	1.655.880,00
3	88	Transporte de mezcla asfáltica	ton.km	430.459,00	5,00	2.152.295,00
4	94	Cemento Portland para bacheo	ton	164,00	4.995,00	819.180,00
5	102*	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	9.069,84	1.496,00	13.568.480,64
5	103*	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	1.023,26	2.041,00	2.088.473,66
5	103-1*	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	ton	465,12	2.409,00	1.120.474,08
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	67.830,00	14,00	949.620,00
7	135*	Material granular para bacheo (sin transporte)	m3	1.332,38	643,00	856.720,34
7	135-1*	Material granular estabilizado con CP p/ bacheo mayor (s/transporte)	m3	1.816,88	1.100,00	1.998.568,00
7	137*	Banquina de material granular CBR>80% (sin transporte)	m3	1.085,28	606,00	657.679,68
80	912	Alimentación	pers-mes	63,00	25.625,00	1.614.375,00
82	915	Automóvil sin chofer	veh-mes	36,00	67.555,00	2.431.980,00
152	2134	S.T.E. Cemento asfáltico	ton	591,30	19.984,00	11.816.539,20
152	2135	S.T.E. Emulsión	m3	27,13	20.315,00	551.145,95
OBRAS DE RECICLADO DE PAVIMENTO						
3	88	Transporte de mezcla asfáltica	ton.km	330.624,00	5,00	1.653.120,00
4	94	Cemento Portland para estabilización de pavimento existente	ton	2.509,92	4.750,00	11.922.120,00
5	102*	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	9.446,40	1.496,00	14.131.814,40
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	128.000,00	14,00	1.792.000,00
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	25.600,00	35,00	896.000,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m3	28.800,00	14,00	403.200,00
7	181 a	Reciclado del pavimento existente con CP en espesor 0,20 m	m2	64.000,00	105,00	6.720.000,00
7	181 b	Reciclado del pavimento existente con CP en espesor 0,25 m	m2	64.000,00	112,00	7.168.000,00
7	181 c	Reciclado del pavimento existente con Asfalto Espumado	m2	28.800,00	196,00	5.644.800,00
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	332,80	1.330,00	442.624,00
48	654	Lechada asfáltica tipo 2 (incluye materiales) para Cape Seal	m2	25.600,00	110,00	2.816.000,00
152	2134	S.T.E. Cemento asfáltico	ton	730,05	19.984,00	14.589.319,20
152	2135	S.T.E. Emulsión	m3	62,72	20.315,00	1.274.156,80
153	2136	S.T.E. Diluidos asfálticos	m3	151,81	23.021,00	3.494.818,01
OBRAS DE BACHEO MENOR						
3	78	Transporte de material granular	m3.km	96.260,37	8,00	770.082,96
3	88	Transporte de mezcla asfáltica	ton.km	136.920,00	5,00	684.600,00
4	94-1	Cemento Portland para bacheo menor	ton	275,00	4.995,00	1.373.625,00
5	103*-2	Mezcla asfáltica para bacheo menor	ton	3.072,00	2.653,30	8.150.937,60
5	103*-3	Mezcla asfáltica para bacheo menor (espesor parcial)	ton	840,00	3.131,70	2.630.628,00
7	135*-2	Material granular para bacheo (sin transporte)	m3	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00
7	135*-3	Material granular con CP para bacheo menor (no incl.CP) (s/transporte)	m3	1.750,00	1.650,00	2.887.500,00
7	135*-4	Bacheo menor (mezclado de CP en Sitio con fresadora) (no incl. CP)	m3	1.000,00	964,50	964.500,00
151	2376	Fresado de pavimento existente	m3	500,00	1.000,00	500.000,00
152	2134	S.T.E. Cemento asfáltico	ton	220,00	19.984,00	4.396.480,00

IMPORTE DE OBRA	157.401.249,52
IVA	34.628.274,89
LEYES SOCIALES	12.265.874,19
INVERSION TOTAL	204.295.398,60


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO II





GRUPO	RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE DE OBRA (\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18		
SUBMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA																										
139	900	Suministro de mezcla asfáltica	ton	7.000,00	2.070,00	14.490.000,00																				
OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR (BACHEO MAYOR - RECAPADOS)																										
2	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	4.323.512,00	4.323.512,00																				
3	78	Transporte de material granular	m3 km	206.865,00	8,00	1.655.880,00																				
3	88	Transporte de mezcla asfáltica	ton.km	430.459,00	5,00	2.152.295,00																				
4	94	Cemento Portland para bacheo	ton	164,00	4.955,00	819.180,00																				
5	102*	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	9.069,84	1.486,00	13.568.460,64																				
5	103-1*	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	ton	465,12	2.409,00	1.120.474,08																				
6	118	Ejecución de tratamiento bluminoso de adherencia	m2	67.830,00	14,00	949.620,00																				
7	135*	Materia granular para bacheo (sin transporte)	m3	1.332,38	645,00	859.720,34																				
7	135-1*	Materia granular estabilizado con CP / bacheo mayor (sin transporte)	m3	1.816,88	1.100,00	1.998.568,00																				
7	137*	Blanquea de material granular CBR>30% (sin transporte)	m3	1.085,28	606,00	657.679,68																				
80	912	Alimentación veh-mes	veh-mes	63,00	25.625,00	1.614.375,00																				
915	Automóvil sin chofer		veh-mes	36,00	67.555,00	2.431.980,00																				
152	2134	S.T.E. Cemento asfáltico	ton	591,30	19.864,00	11.816.539,20																				
152	2135	S.T.E. Emulsión	m3	271,13	20.915,00	5.651.145,95																				
OBRAS DE RECICLADO DE PAVIMENTO																										
3	88	Transporte de mezcla asfáltica	ton.km	330.624,00	5,00	1.653.120,00																				
4	94	Cemento Portland para estabilización de pavimento existente	ton	2.509,92	4.750,00	11.922.120,00																				
5	102*	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	9.446,40	1.496,00	14.131.814,40																				
6	111	Ejecución de riebo bluminoso de imprimación	m2	128.000,00	14,00	1.792.000,00																				
6	112	Ejecución de tratamiento bluminoso simple	m2	25.600,00	35,00	896.000,00																				
6	118	Ejecución de tratamiento bluminoso de adherencia	m2	28.800,00	14,00	403.200,00																				
7	181 a	Reciclado del pavimento existente con CP en espesor 0,20 m	m2	64.000,00	105,00	6.720.000,00																				
7	181 c	Reciclado del pavimento existente con Asfalto Espumado	m2	28.800,00	196,00	5.644.800,00																				
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	332,80	1.330,00	442.624,00																				
48	654	Lechada asfáltica tipo 2 (incluye materiales) para Cape Seal	m2	25.600,00	110,00	2.816.000,00																				
152	2134	S.T.E. Cemento asfáltico	ton	730,05	19.864,00	14.586.319,20																				
152	2135	S.T.E. Emulsión	m3	62,72	20.315,00	1.274.156,80																				
153	2136	S.T.E. Diluídos asfálticos	m3	151,81	23.021,00	3.494.816,01																				
OBRAS DE BACHEO MENOR																										
3	78	Transporte de material granular	m3 km	95.260,37	8,00	770.082,96																				
3	88	Transporte de mezcla asfáltica	ton.km	136.920,00	5,00	684.600,00																				
4	84-1	Cemento Portland para bacheo menor	ton	275,00	4.995,00	1.373.625,00																				
5	103-2	Mezcla asfáltica para bacheo menor	ton	3.072,00	2.853,30	8.759.937,60																				
5	103-3	Mezcla asfáltica para bacheo menor (espesor parcial)	ton	840,00	3.131,70	2.630.628,00																				
7	135-2	Materia granular para bacheo (sin transporte)	m3	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00																				
7	135-3	Materia granular con CP para bacheo menor (no incl CP) (transport)	m3	1.750,00	1.650,00	2.887.500,00																				
7	135-4	Bacheo menor (mezclado de CP en Sitio con fresadora) (no incl CP)	m3	1.000,00	964,50	964.500,00																				
151	2376	Fresado de pavimento existente	m3	500,00	1.000,00	500.000,00																				
152	2134	S.T.E. Cemento asfáltico	ton	220,00	19.864,00	4.369.480,00																				

IMPORTE DE OBRA 157.401.249,52

IMPORTE DE OBRA 157.401.249,52

(Handwritten signatures and initials)

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
19.502.642	9.672.414	4.866.988	5.012.381	13.417.700	13.525.213	14.516.713	14.511.963	7.590.570	2.440.884	3.053.421	4.462.054	7.405.195	5.902.055	17.334.220	9.032.697	1.516.670	3.247.098