

CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 2 de febrero de 2017, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** Sr. Nicolás Rebosio titular de la cédula de identidad N° 2.990.054-2, actuando en nombre y representación de la empresa CABLEX S.A., Cno. Edison 4648 de la Ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° I/23 para la ejecución de obra "**Iluminación de Ruta 102 – Parte III: Cesar Mayo Gutiérrez – Camino Melilla**" habiéndose recibido las ofertas el día 1/9/2016 II) Por resolución del Directorio del día 14 de diciembre de 2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CABLEX S.A.

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de *Iluminación de Ruta 102 – Parte III: César Mayo Gutiérrez – Camino Melilla*, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.

TERCERO – PRECIO: El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de (**pesos uruguayos trece millones doscientos veintiocho mil seiscientos noventa con 92/100**) \$ 13.228.690,92 sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuara dentro del horario fijado para ello.

CUARTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no abonar los montos de obra realizada que superen el monto acumulado de acuerdo a lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.

En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el monto acumulado establecido en el PFF vigente, sin que por ello se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

No obstante, el Contratante se reserva la opción de abonar el 100% de lo ejecutado.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

QUINTO – PLAZO: El plazo para la ejecución de los trabajos será de 9 (nueve) meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas.

SEXTO – EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

SEPTIMO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

OCTAVO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6043392/0 por un monto de U\$\$ 25.000 (dólares estadounidenses veinticinco mil con 00/100).

NOVENO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

DECIMO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOPRIMERO – RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOSEGUNDO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante está facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.

DECIMOTERCERO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera. Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOCUARTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista Contrató y deberá mantener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de U\$S 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.

DECIMOQUINTO - CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.

DECIMOSEXTO - CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.

La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOSEPTIMO - RESCISION DEL CONTRATO: La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.


DECIMOOCCTAVO - PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.

DECIMONOVENO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMO - COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

VIGESIMOPRIMERO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

VIGESIMOSEGUNDO: Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rafael..." with a horizontal line underneath.Two handwritten signatures in black ink. The top one is a cursive signature, and the bottom one is a more stylized signature with a horizontal line underneath.

ANEXO I



CUADRO DE METRAJES DE LA LICITACION I23

	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJE	UNITARIO	TOTAL
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1	\$U 400.215,57	\$U 400.215,57
CD	4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	60	\$U 1.608,59	\$U 96.515,50
CD	4003	Cruce bajo calzada c/ corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	m	0	\$U -	\$U -
CD	4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)	m3	2169	\$U 1.263,12	\$U 2.739.711,62
CDI	4008	Ducto instalado.	m	55	\$U 273,67	\$U 15.051,58
CDII	4013	Ducto en puente, instalado.	m	0	\$U 1.407,93	\$U -
CDIII	4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	c/u	0	\$U -	\$U -
CDIII	4021	Pilastra para tablero completo	c/u	3	\$U 41.895,13	\$U 125.685,38
CDIV	4030	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones	c/u	0	\$U -	\$U -
CDIV	4026	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	3	\$U 87.550,81	\$U 262.652,43
CDIV	4027	Caja protección con 1 interruptor termomagnético instalado.	c/u	125	\$U 1.889,78	\$U 236.222,88
CDIV	4031	Caja protección con más de 1 interruptores termomagnético instalado.	c/u	0	\$U -	\$U -
CDV	4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2.	m	1375	\$U 19,25	\$U 26.464,90
CDV	4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2.	m	13902	\$U 67,82	\$U 942.778,03
CDV	4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2.	m	0	\$U -	\$U -
CDV	4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2.	m	0	\$U -	\$U -
CDV	4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m	2000	\$U 14,06	\$U 28.126,00
CDV	4048	Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado.	m	15	\$U 35,16	\$U 527,44
CDXIX	4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	m	2356	\$U 17,58	\$U 41.421,31
CDXIX	4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	m	0	\$U 24,61	\$U -
CDXIX	4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	m	0	\$U -	\$U -
CDXXVII	4391	Tendido y conexión de conductores.	m	2356	\$U -	\$U -
CDV	4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas.	c/u	128	\$U 955,48	\$U 122.301,49
CDV	4051	Malla de puesta a tierra instaladas	c/u	0	\$U -	\$U -
CDIX	4076-0	Columna iluminación metálica, 9 m, instalada.	c/u	0	\$U -	\$U -
CDIX	4076-1	Columna iluminación metálica hasta 11m, instalada.	c/u	125	\$U 31.150,59	\$U 3.893.824,20
CDIX	4076-2	Columna iluminación metálica hasta 15m, instalada.	c/u	0	\$U -	\$U -
CDX	4401-0	Luminaria LED completa, p/ Empalme instalada.	c/u	36	\$U 17.779,91	\$U 640.076,93
CDX	4401-1	Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada.	c/u	126	\$U 20.573,89	\$U 2.592.310,72
CDX	4401-2	Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada.	c/u	0	\$U -	\$U -
CDX	4401-3	Luminaria LED completa, p/ Puente, instalada.	c/u	0	\$U -	\$U -
CDXI	4092	Brazos para luminaria.	c/u	125	\$U 3.486,84	\$U 435.855,00
CDXI	4093	Brazos dobles para luminaria	c/u	0	\$U -	\$U -
CDXX	4198	Fotocélulas	c/u	3	\$U 2.430,43	\$U 7.291,29
CDXX	4200	Unidad de control de proceso PLC.	c/u	3	\$U 8.585,36	\$U 25.756,08
CDXVII	4124	Señalización Obras Iluminación	global	1	\$U 66.702,60	\$U 66.702,60
LXXXII	915 a	Suministro de locomoción sin chofer	veh./mes	9	\$U 58.800,00	\$U 529.200,00

TOTAL SIN IVA	\$U 13.228.690,92
IVA	\$U 2.910.312,00
TOTAL	\$U 16.139.002,92





ANEXO II

RUBRO	DESCRIPCIÓN	Unidad	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
II	71 Recuperación Ambiental	Global	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	50%
CD	4002 Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m		33%	33%	33%					
CD	4003 Cruce bajo calzada c/ corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	m									
CD	4004 Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)	m3			17%	17%	17%	17%	17%	17%	
CDI	4008 Ducto instalado.	m				50%	50%				
CDII	4013 Ducto en puente, instalado.	m						100%			
CDIII	4019 Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	c/u									
CDIII	4021 Plastrina para tablero completo	c/u							100%		
CDIV	4030 Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones.	c/u								50%	50%
CDIV	4026 Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u									
CDIV	4027 Caja protección con 1 interruptor termomagnético instalado.	c/u						25%	25%	25%	25%
CDIV	4031 Caja protección con más de 1 interruptores termomagnético instalado.	c/u									
CDV	4035 Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2.	m						25%	25%	25%	25%
CDV	4038 Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2.	m			17%	17%	17%	17%	17%	17%	
CDV	4039 Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2.	m									
CDV	4040 Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2.	m						25%	25%	25%	25%
CDV	4046 Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m						25%	25%	25%	25%
CDV	4048 Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado.	m									
CDXIX	4171 Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	m			17%	17%	17%	17%	17%	17%	
CDXIX	4172 Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	m									
CDXIX	4173 Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	m									
CDXXXVII	4391 Tendido y conexión de conductores.	m									
CDV	4050 Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas.	c/u				17%	17%	17%	17%	17%	17%
CDV	4051 Malla de puesta a tierra instaladas	c/u									
CDIX	4076-0 Columna iluminación metálica, 9 m, instalada.	c/u									
CDIX	4076-1 Columna iluminación metálica hasta 11m, instalada.	c/u		17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	
CDIX	4076-2 Columna iluminación metálica hasta 15m, instalada.	c/u									
CDX	4401-0 Luminaria LED completa, p/ Empalme instalada.	c/u						20%	20%	20%	20%
CDX	4401-1 Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada.	c/u						20%	20%	20%	20%
CDX	4401-2 Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada.	c/u									
CDX	4401-3 Luminaria LED completa, p/ Puente, instalada.	c/u									
CDXI	4092 Brazos para luminaria.	c/u						20%	20%	20%	20%
CDXI	4093 Brazos dobles para luminaria	c/u									
CDXX	4198 Fococélulas	c/u								50%	50%
CDXX	4200 Unidad de control de proceso PLC.	c/u								50%	50%
CDXVII	4124 Señalización Obras Iluminación	global	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
LXXXII	915 a Suministro de locomoción sin chofer	veh./mes	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%

RUBRO	DESCRIPCIÓN	MIETRAJE	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9	
71	Recuperación Ambiental	Global	\$U 25.013,47	\$U 25.013,47	\$U 25.013,47	\$U 25.013,47	\$U 25.013,47	\$U 25.013,47	\$U 25.013,47	\$U 25.013,47	\$U 200.107,79	
4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	\$U 32.171,83	\$U 32.171,83	\$U 32.171,83	\$U 32.171,83	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4003	Cruce bajo calzada c/ corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	m	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)	m3	\$U -	\$U -	\$U 456.618,60	\$U 456.618,60	\$U -					
4008	Ducto instalado.	m	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 7.525,79	\$U 7.525,79	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4013	Ducto en puente, instalado.	m	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4021	Pilastra para tablero completo	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 125.685,38	\$U -	\$U -	
4030	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4026	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 131.326,21	\$U 131.326,21	
4027	Caja protección con 1 interruptor termomagnético instalado.	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 59.055,72	\$U 59.055,72	\$U 59.055,72	\$U 59.055,72	
4031	Caja protección con más de 1 interruptores termomagnético instalado.	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2.	m	\$U 1177	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 6.616,23	\$U 6.616,23	\$U 6.616,23	\$U 6.616,23	
4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2.	m	\$U 7886	\$U -	\$U 157.129,67	\$U 157.129,67	\$U -					
4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2.	m	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2.	m	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m	\$U 1912	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 7.031,50	\$U 7.031,50	\$U 7.031,50	\$U 7.031,50	
4048	Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado.	m	\$U 15	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 131,86	\$U 131,86	\$U 131,86	\$U 131,86	
4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	m	\$U 9786	\$U -	\$U 6.903,55	\$U 6.903,55	\$U -					
4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	m	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	m	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4391	Tendido y conexión de conductores.	m	\$U 9786	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweid instaladas.	c/u	\$U 110	\$U -	\$U -	\$U 20.383,58	\$U 20.383,58	\$U 20.383,58	\$U 20.383,58	\$U 20.383,58	\$U 20.383,58	
4051	Malla de puesta a tierra instaladas	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4076-0	Columna iluminación metálica, 9 m, instalada.	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4076-1	Columna iluminación metálica hasta 11m, instalada.	c/u	\$U 107	\$U -	\$U 648.970,70	\$U 648.970,70	\$U -					
4076-2	Columna iluminación metálica hasta 15m, instalada.	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4401-0	Luminaria LED completa, p/ Empalme instalada.	c/u	\$U 47	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 128.015,39	\$U 128.015,39	\$U 128.015,39	\$U 128.015,39	\$U 128.015,39	
4401-1	Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada.	c/u	\$U 115	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 518.462,14	\$U 518.462,14	\$U 518.462,14	\$U 518.462,14	\$U 518.462,14	
4401-2	Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada.	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4401-3	Luminaria LED completa, p/ Puente, instalada.	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4092	Brazos para luminaria.	c/u	\$U 107	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 87.171,00	\$U 87.171,00	\$U 87.171,00	\$U 87.171,00	\$U 87.171,00	
4093	Brazos dobles para luminaria	c/u	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	
4198	Fotocélulas	c/u	\$U 3	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 3.645,64	\$U 3.645,64	
4200	Unidad de control de proceso PLC.	c/u	\$U 3	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U -	\$U 12.878,04	\$U 12.878,04	
4124	Señalización Obras Iluminación	global	\$U 1	\$U 7.411,40	\$U 7.411,40	\$U 7.411,40	\$U 7.411,40	\$U 7.411,40	\$U 7.411,40	\$U 7.411,40	\$U 7.411,40	
915 a	Suministro de locomoción sin chofer	veh./mes	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	\$U 58.800,00	
			total mes	total mes	total mes	total mes	total mes	total mes	total mes	total mes	total mes	
			\$U 91.224,87	\$U 772.367,40	\$U 1.393.019,23	\$U 1.420.928,60	\$U 2.122.405,30	\$U 2.187.714,81	\$U 2.313.400,19	\$U 2.187.714,81	\$U 1.686.594,01	\$U 1.241.036,50
			\$U 91.224,87	\$U 863.592,27	\$U 2.256.611,51	\$U 3.677.540,11	\$U 5.799.945,40	\$U 7.987.660,22	\$U 10.301.060,41	\$U 11.987.654,42	\$U 13.228.690,92	\$U -
			Acumul.									