

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 24 de agosto 2017, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** MELITER S.A. (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Nicolás Olasso, titular de la cédula de identidad N° 4.053.407-9 y constituyendo domicilio en la calle Avda. Italia 6795, convienen lo siguiente;

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° C/68 para la ejecución de obra "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 96K500 – 110k000", habiéndose recibido las ofertas el día 05 de agosto de 2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado por resolución del Directorio del día 05/10/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa MELITER S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 25 de enero de 2017.
- II) Por expediente N° 2017/10/3/1188, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación del contrato de obra para licitación N° C/68: "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 96K500 – 110k000".
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05 de julio de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación de Contrato solicitada.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Modificación de Contrato, a los efectos de realizar una mejora estructural entre los tramos 96km500 y 107km000 se hará ensanche de firme de ambos lados y en el tramo comprendido entre el 107km y el 110km00 se hará ensanche de plataforma, hacia un lado, con alargue de alcantarillas. Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes, montos y plazos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO: La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto básico de \$ **24.499.116,40** (pesos uruguayos veinticuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ciento dieciséis con 40/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto total básico contratado es de \$U **76.612.181.95** (pesos uruguayos setenta y seis millones seiscientos doce mil ciento ochenta y uno con 95/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO: La presente modificación de Contrato no implica un aumento en el plazo contractual vigente. Del plazo total de obra, se llevan ejecutados 5 (cinco) meses (certificación julio 2017 incluida), por lo que el saldo básico del contrato asciende a \$U 73.686.368,30 (pesos uruguayos setenta y tres millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y ocho con 30/100), y se ejecutará en 7 (siete) meses (desde agosto/17 a febrero/18) de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

QUINTO - MONTO IMPONIBLE

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del Contrato de \$U **3:257.876,26** (pesos uruguayos tres millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y seis con 26/100) sin impuestos.

Considerando lo anterior el monto total imponible de jornales básicos contratado es de \$U 10:293.140,11 (pesos uruguayos diez millones doscientos noventa y tres mil ciento cuarenta con 11/100).

CUARTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6047511/1 por un monto de US\$ 45.000 (dólares americanos cuarenta y cinco mil con 00/100).

QUINTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de enero de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEXTO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


SEPTIMO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

OCTAVO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Three handwritten signatures in black ink are present on the page. The top-left signature is large and stylized, appearing to start with 'N'. The top-right signature is also large and stylized, with a prominent loop. The bottom-left signature is smaller and more compact.


ANEXO I



OBRA: C/68 Ruta 20 - Tramo: Ruta 96K500 -110k000

RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$
1	Movilización	Global	1,000	2.813.120,95	2.813.120,95
20	Ensanche de firme	m	24.000,000	315,00	7.560.000,00
26	Ensanche de plataforma	m	3.000,000	549,00	1.647.000,00
71	Recuperación ambiental	Global	1,000	2.803.920,00	2.803.920,00
111	Ejecucción de riego bituminoso de imprimación	m2	110.700,000	10,98	1.215.486,00
113	Ejecucción de tratamiento bituminoso doble	m2	110.700,000	36,60	4.051.620,00
131	Subbase granular CBR> 60% (con transporte), 20 cm. comp.	m3	25.500,000	700,00	17.850.000,00
133	Subbase granular CBR> 80% (con transporte) 20cm. Comp.	m3	23.500,000	800,00	18.800.000,00
135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	1.000,000	545,00	545.000,00
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	3.000,000	1.326,75	3.980.250,00
274	Alcantarilla de caños H.A de diámetro 60cm	m	90,000	6.313,50	568.215,00
281	Cabezales de H-A Clase VII para alcantarillas de caños	m3	11,000	28.365,00	312.015,00
382	Señalización de obra	Global	1,000	400.000,00	400.000,00
912	Alimentación	Pers.mes	12,000	30.195,00	362.340,00
914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	12,000	80.000,00	960.000,00
915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	24,000	35.000,00	840.000,00
929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	12,000	22.875,00	274.500,00
930	Alojamiento Gerente de Obra	Pers.mes	12,000	27.450,00	329.400,00
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	0,000	22.417,50	0,00
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	130,000	21.502,50	2.795.325,00
2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3	300,000	23.500,00	7.050.000,00
3010	Señales clase 1 instaladas	m2	22,000	3.500,00	77.000,00
3027	Poste para señal instalado	m3	3,000	50.000,00	150.000,00
3028	Poste delineador instalado	m3	1,000	57.000,00	57.000,00
3029	Poste Kilométrico instalado	m3	1,000	45.000,00	45.000,00
3037	Linea de eje aplicado en frío	m2	510,000	146,00	74.460,00
3038	Linea de borde aplicado en frío	m2	4.100,000	146,00	598.600,00
3039	Amarillo aplicado en frío	m2	2.500,000	146,00	365.000,00
3040	Superficies aplicada en frío	m2	5,000	450,00	2.250,00
3042	Tachas instaladas	c/u	580,000	146,000	84.680,00
TOTAL PESOS SIN IVA NI LLSS					76.612.181,95

15



ANEXO II

A handwritten signature consisting of a stylized, cursive letter 'G'.A handwritten signature consisting of a large, rounded loop with a small 'h' or similar character at the bottom.A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'A' with a vertical line through it.



MELITER S.A. LSOA LSOA LSOA LSOA

OBRA: C/68 Ruta 20 - Tramo: Ruta 96K500 -110K000

RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO		IMPORTE \$	1	2	3	4	5	6	7
				UNITARIO \$ c/dcto.									
1	Movilización	Global	0,66	2.329.815,00		1.547.490,00	50%	0%					
20	Ensanche de firme	m	24.000,00	315,68		7.576.320,00	30%	20%					
26	Ensanche de plataforma	m	3.000,00	549,00		1.647.000,00	30%	10%	60%				
71	Recuperación ambiental	Global	1,00	2.450.000,00		2.121.423,50	8%	8%	8%	20%	9%	9%	50%
111	Ejecución de riebo bituminoso de imprimación	m2	110.700,00	10,98		1.215.486,00	40%	40%	20%	20%	20%	20%	
113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	110.700,00	36,60		4.051.620,00	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
131	Subbase granular CBR> 60% (con transporte), 20 cm. comp.	m3	25.500,00	699,98		16.577.072,70	30%	40%	30%	0%			
133	Subbase granular CBR> 80% (con transporte), 20 cm. comp.	m3	23.500,00	800,63		18.814.805,00	30%	30%	40%	20%	20%	20%	
135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	1.000,00	713,70		665.168,40	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	3.000,00	1.326,75		3.980.250,00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%
274	Alcantarilla de caños H.A de diámetro 60cm	m	90,00	6.313,50		568.215,00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
281	Cabezales de H.A Clase VII para alcantarillas de caños	m3	11,00	28.363,00		312.015,00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
382	Señalización de obra	Global	1,00	400.000,00		346.237,25	13%	13%	13%	13%	13%	13%	22%
912	Alimentación	Pers.mes	12,00	30.195,00		362.340,00	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	0,00	88.755,00		0,00	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	24,00	59.475,00		1.189.500,00	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	12,00	22.875,00		183.000,00	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
930	Alojamiento Gerente de Obra	Pers.mes	12,00	27.450,00		219.600,00	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	0,00	22.417,50		0							
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	130,00	21.502,50		2.795.325,00		20%	20%	20%	20%	20%	
2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3	300,00	25.250,00		7.575.000,00		20%	20%	20%	20%	20%	
3010	Señales clase 1 instaladas	m2	22,00	4.941,00		108.702,00							50%
3027	Poste para señal instalado	m3	3,00	69.540,00		208.620,00							50%
3028	Poste delineador instalado	m3	1,00	81.435,00		81.435,00							50%
3029	Poste Kilométrico instalado	m3	1,00	59.475,00		59.475,00							50%
3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	510,00	193,98		98.929,80							50%
3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	4.100,00	193,98		795.318,00							50%
3039	Amallio aplicado en frío	m2	2.500,00	193,98		484.950,00							50%
3040	Superficies aplicada en frío	m2	5,00	777,75		3.888,75							50%
3042	Tachas instaladas	c/u	560,00	169,280		98.182,40							50%
TOTAL PESOS SIN IVA NI LLSS						73.686.366,80							

Handwritten signatures and initials, including a large '23' and a signature that appears to be 'H. Horacio Marsico'.

Ing. HORACIO MARSICO



OBRA: C/68 Ruta 20 - Tramo: Ruta 96K500 -110K000

RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO \$ c/dcto.	IMPORTE \$	1	2	3	4	5	6	7
1	Movilización	Global	0,66	2.329.815,00	1.547.480,00	773.745	0	773.745	0	0	0	0
20	Ensañeche de firme	m	24.000,00	315,68	7.576.320,00	2.272.896	1.515.264	3.768.160	0	0	0	0
26	Ensañeche de plataforma	m	3.000,00	548,00	1.644.000,00	494.100	164.700	988.200	0	0	0	0
71	Recuperación ambiental	Global	1,00	2.450.000,00	2.450.000,00	169.714	169.714	696.714	169.714	190.928	190.928	1.060.712
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	110.700,00	10,98	1.215.666,00	0	486.194	169.714	243.097	243.097	0	0
113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	110.700,00	36,60	4.051.620,00	810.324	810.324	810.324	810.324	810.324	0	0
131	Subbase granular CBR= 60% (con transporte) 20 cm. comp.	m3	25.500,00	699,98	16.871.027,70	4.973.172	6.630.829	4.973.172	810.324	810.324	0	0
133	Subbase granular CBR= 80% (con transporte) 20cm. Comp.	m3	23.500,00	800,63	18.814.805,00	5.644.442	5.644.442	7.525.922	0	0	0	0
135	Materia granular para bacheo previo (con transporte)	m3	1.000,00	715,70	685.168,40	133.034	133.034	133.034	133.034	133.034	0	0
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	3.000,00	1.328,75	3.986.250,00	0	0	796.050	796.050	796.050	0	0
214	Alcantarilla de caños H.A. de diámetro 80cm	m	90,00	6.313,50	568.215,00	142.054	142.054	142.054	142.054	142.054	0	0
281	Cabezales de H.A. Clase VII para alcantarillas de caños	m3	1,00	28.365,00	28.365,00	78.004	78.004	78.004	78.004	78.004	0	0
382	Señalización de obra	Global	1,00	400.000,00	345.237,25	44.881	44.881	44.881	44.881	44.881	0	0
912	Alimentación	Pers.mes	12,00	30.195,00	362.340,00	72.468	72.468	72.468	36.234	36.234	44.881	75.952
915a	Camioneta con chofer	Veh.mes	0,00	88.765,00	0,00	0	0	0	0	0	36.234	36.234
929	Alojamiento personal de inspección	Veh.mes	24,00	59.475,00	1.189.500,00	237.900	237.900	237.900	118.950	118.950	0	0
930	Alojamiento personal de obra	Veh.mes	12,00	22.875,00	183.000,00	36.600	36.600	36.600	18.300	18.300	0	0
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	Casa mes	12,00	27.450,00	219.800,00	43.920	43.920	43.920	21.960	21.960	21.960	21.960
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	Pers.mes	0,00	22.417,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3	130,00	21.502,50	2.795.325,00	0	559.065	559.065	559.065	559.065	0	0
3010	Señales clase 1 instaladas	m3	300,00	25.250,00	7.575.000,00	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0	0
3027	Poste para señal instalado	m2	22,00	4.941,00	108.702,00	0	0	0	0	0	54.351	54.351
3028	Poste delineador instalado	m3	3,00	69.540,00	208.620,00	0	0	0	0	0	104.310	104.310
3029	Poste Kilométrico instalado	m3	1,00	81.435,00	81.435,00	0	0	0	0	0	40.718	40.718
3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	510,00	193,98	98.929,80	0	0	0	0	0	29.738	29.738
3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	4.100,00	193,98	795.318,00	0	0	0	0	0	49.465	49.465
3039	Anillado aplicado en frío	m2	2.500,00	193,98	484.950,00	0	0	0	0	0	397.659	397.659
3040	Superficies aplicadas en frío	m2	5,00	777,75	3.888,75	0	0	0	0	0	242.475	242.475
3042	Techas instaladas	cu	580,00	169,280	98.182,40	0	0	0	0	0	1.944	1.944
TOTAL PESOS SIN IVA NI ILLS					73.686.388,80	15.927.202,21	18.284.391,88	22.931.258,91	4.686.665,10	4.487.822,84	4.271.118,43	3.097.908,42
						15.927.202,21	34.211.594,10	57.142.853,01	61.829.519,11	66.317.341,95	70.588.460,38	73.686.368,80

[Handwritten signatures and initials]

Ing. HORACIO MARSICO