

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 25 de octubre 2017, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** MELITER S.A. (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Nicolás Olaso, titular de la cédula de identidad N° 4.053.407-9 y constituyendo domicilio en la calle Avda. Italia 6795, convienen lo siguiente;

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° C/68 para la ejecución de obra "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 96K500 – 110k000", habiéndose recibido las ofertas el día 05 de agosto de 2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado por resolución del Directorio del día 05/10/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa MELITER S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 25 de enero de 2017.
- II) Por expediente N° 2017/10/3/1188, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación del contrato de obra para licitación N° C/68: "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 96K500 – 110k000". Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05 de julio de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, firmándose contrato a tales efectos el día 24 de agosto de 2017.
- III) Por expediente N° 2385/2017 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para completar el circuito de rehabilitación de Ruta 20 que conecta la Ruta 3 con la Ruta 4, de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 27 de setiembre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de completar el circuito de **rehabilitación de la Ruta 20 en el tramo de la Ruta 3 a la Ruta 4**, de acuerdo con los rubros, metrajes, montos y plazos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO - PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de (pesos uruguayos veintisiete millones seiscientos trece mil novecientos cincuenta y ocho con 23/100) **\$U \$ 27.613.958,23** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

Se amplía en siete (7) meses el plazo del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE: El monto imponible a aumentar a precios básicos, es de (pesos uruguayos tres millones seiscientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y siete con 61/100) **\$U 3:696.557,61**.




SEXO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6049879/0 por un monto de US\$ 50.000 (dólares americanos cincuenta mil con 00/100).

SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 18 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de enero de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.



DECIMO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I



30

AMLIACIÓN C 68
Cronograma



OBRA: Ruta 20 - Tramo: Ruta 110k000 . Ruta 4

C/68

RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO		IMPORTES \$
				UNITARIO \$ c/dto.		
1	Movilización	Global	0,000	0,00		0,00
20	Ensanche de firme	m	10.253,880	315,00		3.229.972,20
26	Ensanche de plataforma	m	0,000	549,00		0,00
71	Recuperación ambiental	Global	1,000	918.110,00		918.110,00
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	43.066,310	10,98		472.868,08
113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	42.040,920	36,60		1.538.697,67
131	Subbase granular CBR> 60% (con transporte), 20 cm. comp.	m3	9.843,730	700,00		6.890.611,00
133	Subbase granular CBR> 80% (con transporte) 20cm. Comp.	m3	9.023,420	800,00		7.218.736,00
135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	217,610	545,00		118.597,45
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	1.051,020	1.326,75		1.394.440,79
274	Alcantarilla de caños H.A de diámetro 60cm	m	49,000	6.313,50		309.361,50
281	Cabezales de H.A Clase VII para alcantarillas de caños	m3	14,000	28.365,00		397.110,00
382	Señalización de obra	Global	1,000	144.710,00		144.710,00
912	Alimentación	Pers.mes	5,000	30.195,00		150.975,00
914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	5,000	80.000,00		400.000,00
915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	5,000	35.000,00		175.000,00
929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	5,000	22.875,00		114.375,00
930	Alojamiento Gerente de Obra	Pers.mes	5,000	27.450,00		137.250,00
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	0,000	22.417,50		0,00
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	43,070	21.502,50		926.112,68
2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3	105,100	23.500,00		2.469.850,00
3010	Señales clase 1 instaladas	m2	8.330	3.500,00		29.155,00
3027	Poste para señal instalado	m3	1,000	50.000,00		50.000,00
3028	Poste delineador instalado	m3	1,000	57.000,00		57.000,00
3029	Poste Kilométrico instalado	m3	1,000	45.000,00		45.000,00
3037	Linea de eje aplicado en frío	m2	193,110	146,00		28.194,06
3038	Linea de borde aplicado en frío	m2	1.552,440	146,00		226.656,24
3039	Amarillo aplicado en frío	m2	946,610	146,00		138.205,06
3040	Superficies aplicada en frío	m2	1,890	450,00		850,50
3042	Tachas instaladas	c/u	220,000	146,000		32.120,00
				27.613.958,23		27.613.958,23

(Handwritten signature and initials)

ANEXO II





OBRA: Ruta 20 - Tramo: Ruta 110K000 . Ruta 4

RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO \$ cdtv.	IMPORTE \$	Meses						
						1	2	3	4	5	6	7
1	Movilización	Global	0,000	0,00	0,00							
20	Ensamble de firme	m	10.253,890	315,00	3.229.972,20	50%	30%		5%			
26	Ensamble de plataforma	m	0,000	549,00	0,00							
71	Recuperación ambiental	Global	1,000	918.110,00	918.110,00	8%	8%		8%			
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	43.066,310	10,98	472.668,08				30%			
113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	42.040,920	38,60	1.638.697,67				30%			
131	Subbase granular CBR> 60% (con transporte) 20 cm. comp.	m3	9.843,730	700,00	6.890.611,00	30%	30%		40%			
133	Subbase granular CBR> 80% (con transporte) 20cm. Comp.	m3	9.023,420	800,00	7.218.736,00	5%	5%		30%			
135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	217,610	545,00	118.597,45	30%	30%		40%			
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	1.051,020	1.326,75	1.394.440,79	30%	30%		40%			
274	Alcantarilla de caños H.A de diámetro 60cm	m	49,000	6.313,50	309.561,50	30%	30%		5%			
281	Cabezas de H.A Clase VII para alcantarillas de caños	m3	14,000	28.365,00	397.110,00	30%	30%		5%			
382	Señalización de obra	Global	1,000	144.710,00	144.710,00	14%	14%		14%			
912	Alimentación	Pers.mes	5,000	30.195,00	150.975,00	14%	14%		14%			
914b	Camioneta con chofer	Ven.mes	5,000	80.000,00	400.000,00	14%	14%		14%			
915a	Camioneta sin chofer	Ven.mes	5,000	35.000,00	175.000,00	14%	14%		14%			
929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	5,000	22.875,00	114.375,00	14%	14%		14%			
930	Alojamiento Gerente de Obra	Pers.mes	5,000	27.450,00	137.250,00	14%	14%		14%			
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	0,000	22.417,50	0,00							
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	43,070	21.502,50	926.112,68				30%			
2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3	105,100	23.500,00	2.469.890,00				30%			
3010	Señales clase 1 instaladas	m2	8,330	3.500,00	29.155,00							
3027	Poste para señal instalados	m3	1,000	50.000,00	50.000,00							
3028	Poste delineador instalado	m3	1,000	57.000,00	57.000,00							
3029	Poste Kilométrico instalado	m3	1,000	45.000,00	45.000,00							
3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	193,110	146,00	28.194,06							
3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	1.552,440	146,00	226.656,24							
3039	Amarillo aplicado en frío	m2	946,610	146,00	138.205,06							
3040	Superficies aplicada en frío	m2	1,890	450,00	850,50							
3042	Trachas instaladas	clu	220,000	146,000	32.120,00							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA: Ruta 20 -Tramo: Ruta 110k000 . Ruta 4

RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO \$ c/dto.	IMPORTES \$	Meses						
						1	2	3	4	5	6	7
1	Movilización	Global	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ensamble de plataforma	m	10.253,890	315,00	3.229.972,20	968.991,66	968.991,66	1.130.490,27	161.498,61	0,00	0,00	0,00
26	Ensamble de plataforma	m	0,000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Recuperación ambiental	Global	1,000	918.110,00	918.110,00	73.448,80	73.448,80	73.448,80	73.448,80	82.629,90	82.629,90	459.055,00
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	43.086,310	10,98	472.888,08	0,00	0,00	0,00	141.860,43	141.860,43	189.147,23	0,00
113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	42.040,920	36,60	1.538.697,67	0,00	0,00	0,00	461.609,30	461.609,30	615.479,07	0,00
131	Subbase granular CBR> 60% (con transporte) 20 cm comp.	m3	9.843,730	700,00	6.890.611,00	0,00	2.067.183,30	2.067.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Subbase granular CBR> 80% (con transporte) 20cm Comp.	m3	9.023,420	800,00	7.218.736,00	0,00	360.936,80	2.165.620,80	2.165.620,80	2.526.557,60	0,00	0,00
135	Materia granular para bacheo previo (con transporte)	m3	2.17,610	545,00	1.185.697,45	0,00	35.579,24	35.579,24	47.438,98	0,00	0,00	0,00
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	1.051,020	1.328,75	1.394.440,79	418.332,24	418.332,24	557.276,31	15.468,08	0,00	0,00	0,00
274	Alcantarillas de caños H A de diametro 60cm	m	49,000	28.386,00	397.110,00	119.133,00	119.133,00	138.988,50	19.855,50	0,00	0,00	0,00
281	Cabezas de H A Clase VII para alcantarillas de caños	m3	14,000	144.710,00	144.710,00	20.259,40	20.259,40	20.259,40	20.259,40	20.259,40	20.259,40	24.156,00
382	Señalización de obra	Global	1,000	144.710,00	144.710,00	20.259,40	20.259,40	20.259,40	20.259,40	20.259,40	20.259,40	24.156,00
912	Alimentación	Pers mes	5,000	30.195,00	150.975,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	64.000,00
914b	Camioneta con chofer	Veh mes	5,000	80.000,00	400.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	28.000,00
915a	Camioneta sin chofer	Veh mes	5,000	35.000,00	175.000,00	16.012,50	16.012,50	16.012,50	16.012,50	16.012,50	16.012,50	18.300,00
929	Alojamiento personal de inspección	Casa mes	5,000	27.450,00	137.250,00	19.215,00	19.215,00	19.215,00	19.215,00	19.215,00	19.215,00	21.960,00
2135	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	0,000	22.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	43,070	21.502,50	926.112,68	0,00	0,00	0,00	277.833,80	277.833,80	370.445,07	0,00
3010	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3	105,100	23.500,00	2.469.850,00	0,00	0,00	0,00	740.955,00	740.955,00	987.940,00	0,00
3027	Señales clase 1 instaladas	m2	8.330	3.500,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3028	Poste para señal instalado	m3	1,000	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3029	Poste Kilométrico instalado	m3	1,000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3037	Línea de borde aplicado en frío	m2	193,110	146,00	28.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,03	14.097,03
3038	Línea de eje aplicado en frío	m2	1.552,440	146,00	226.656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.328,12	113.328,12
3039	Amarillo aplicado en frío	m2	946,610	146,00	138.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.102,53	69.102,53
3040	Superficies aplicadas en frío	m2	1.890	450,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	425,25
3042	Tachas instaladas	c/u	220.000	146,000	32.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	16.060,00
27.613.958,23					27.613.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA					6.075,070,81							
LSSS					2.639.342,13							
TOT					36.328.374,17							

1.829.837,55	4.293.536,88	6.434.487,14	7.018.957,09	4.388.569,43	2.706.355,10	942.215,03
1.829.837,55	6.123.374,43	12.357.861,57	19.576.818,66	23.965.388,09	26.671.743,20	27.613.958,23

[Handwritten signatures and initials]

