

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 05 de diciembre de 2017, **POR UNA PARTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** El Sr. Carlos Terreno, titular de la cédula de identidad N° 1.710.447-3, actuando en nombre y representación de la empresa **SERVIAM S.A** (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en la calle Treinta y Tres 413 (Ciudad de San José), **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° AB/36 para la ejecución de obra "Adecuación de Equipamiento Vial en Centros Poblados", habiéndose recibido las ofertas el día 06/11/2014. Por resolución del Directorio de fecha 30 de abril de 2015, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM S.A. suscribiéndose Contrato el día 05 de agosto de 2015.
- II) Por expediente N° 227/2017, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de plazo para culminar los trabajos previstos en el Contrato original, suscribiéndose contrato el día 14 de marzo de 2017.
- III) Por expediente N° 3373/2017, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de monto y plazo para continuar con los trabajos previstos en el Contrato original.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 11 de octubre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO - Por el presente las partes acuerdan ampliar los trabajos designados: "Adecuación de Equipamiento Vial en Centros Poblados", de acuerdo con los metrajes, rubros y precios definidos en el Anexo I del presente contrato, que se agrega y forma parte del mismo.

TERCERO – PRECIO - El contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras mencionadas en la cláusula segunda del presente acuerdo, el monto básico de \$ **16.514.418,00** (pesos uruguayos dieciséis millones quinientos catorce mil cuatrocientos dieciocho con 00/100), sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

CUARTO – PLAZO - El plazo de la presente ampliación será de dieciocho (18) meses, contados desde el 03 de noviembre de 2017 hasta el día 03 de mayo de 2019 inclusive.

QUINTO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguro del Estado, póliza N° 6050461/0 por un monto de USD 28.000 (dólares americanos veintiocho mil con 00/100).

SEXTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 05 de agosto de 2015 y demás documentos que forman parte de esta contratación.

SÉPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a esta Ampliación de contrato el derecho privado y la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO - DOMICILIOS



Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

21/7.



ANEXO I



CUADRO DE METRAJES

LICITACIÓN PÚBLICA AB/36 - AMPLIACIÓN

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio Total
139	899	Cordones con mezcla asfáltica	m	160	4.760,00	761.600,00
6	118	Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	1200	21,00	25.200,00
39	606	Refujios peatonales	c/u	16	132.500,00	2.120.000,00
13	261	Hormigonarmado clase VII para alcantarillas	m3	15	33.100,00	496.500,00
13	274	Suministro y colocacion de caños de H armado de 0,60 m	m	15	8.250,00	123.750,00
7	130	Base granular CBR>50% (con transporte)	m3	497	1.300,00	646.100,00
303	3032	Cordones de hormigon instalados	m3	8	49.300,00	394.400,00
301	3011	Señales clase 2 (no incluye poste)	m2	150	3.200,00	480.000,00
301	3010	Señales clase 1 (no incluye poste)	m2	563	2.947,38	1.659.375,00
303	3027	Postes de hormigón	m3	23	40.979,35	942.525,00
304	3028	Lineas de borde aplicado en frio	m2	5000	173,00	865.000,00
304	3037	Lineas de eje aplicadas en frio	m2	2500	173,00	432.500,00
304	3042	Tachas reflectivas instaladas	c/u	300	230,00	69.000,00
304	3046	Superficies pintadas aplicada en caliente	m2	480	660,00	316.800,00
304	3040	Superficie pintadas aplicada en frio	m2	2000	480,00	960.000,00
304	3046a	Superficie pintadas en caliente para sonorizadores	m2	610	950,00	579.500,00
305	3051	Superficies verticales pintadas en frio	m2	1000	620,00	620.000,00
41	621	Suministro y colocacion de defensas metalicas (LT n°267)	m	650	3.400,00	2.210.000,00
41	621a	Suministro y colocacion de defensas metalicas (LT n°269)	m	40	3.600,00	144.000,00
80	912	Alimentación	Pers/mes	36	27.684,25	996.633,00
82	915a	Vehículo sin chofer	Pers/mes	18	47.200,00	849.600,00
80	913	Alojamiento personal de inspección	Veh/Mes	36	19.500,00	702.000,00
407	4063	Elementos de contralor*	Global	1	119.935,00	119.935,00

16.514.418,00

ANEXO II

72

LC

21

PREVENIVO LUDO DE ENCOMAS

LICITACION PUBLICA N° 173 - AMPLIACION

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
139	139	m	160	47.90	76.640,00
140	140	m	120	21	2.520,00
141	141	m	135	133.500	18.022,50
142	142	m	15	33.100	496,50
143	143	m	15	5.250	78,75
144	144	m	15	394.400	59.160,00
145	145	m	150	3.100	465,00
146	146	m	563	2.847	1.582,221
147	147	m	73	49.973	3.648,121
148	148	m	5050	171	863.550
149	149	m	2500	171	427.500
150	150	m	100	230	23.000
151	151	m	480	660	316.800
152	152	m	1000	480	480.000
153	153	m	610	950	579.500
154	154	m	1000	650	650.000
155	155	m	650	3.400	2.210.000
156	156	m	40	3.500	140.000
157	157	Perfor.	36	27.684	996.624
158	158	Perfor.	18	47.230	848.140
159	159	Perfor.	36	10.500	378.000
160	160	Global	1	118.935	118.935

Sumatoria en \$ bilion, sin IVA 10.514.418,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11	42.311.11
1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78	137.777,78
27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33
6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44	35.884,44
21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11	21.911,11
26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50	52.362,50
48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56	48.055,56
24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78	24.027,78
3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33
17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33
32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44	32.184,44
34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44	34.444,44
122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78	122.777,78
55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50	55.384,50
47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06	6.663,06

Prevenivo mensual (\$) 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67 917.467,67

Prevenivo Anualizado (\$) 917.467,67 1.834.933,33 2.752.400,00 3.669.870,07 4.587.338,33 5.500.800,00 6.429.273,67 7.339.741,33 8.257.206,06 9.174.676,67 10.092.144,33 11.009.616,00 11.928.091,00 12.848.567,73 13.770.051,00 14.698.528,33 15.614.018,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]