AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el día 08 de diciembre de 2011, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Sra. Adriana Rodriguez, titular de la cédula de identidad Nº 3.661.483-5 y por el Sr. Atilio Morquio, titular de la cédula de identidad Nº 1.143.921-2, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **Consorcio Gofinal - Pietroboni** (en adelante "el Contratista"), representado en este acto por el Sr. Jorge Ibarra Nieto, titular de la cédula de identidad N° 1.494.667 – 0 y, constituyendo domicilio en Avenida de las Américas N° 2451; convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

PRIMERO: ANTECEDENTES

I) El Contratante llamó a licitación para la realización de la obra denominada "Ruta 20: Ruta 24 – 46 Km".

II) Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Contratante resolvió adjudicar los trabajos de referencia al Consorcio Gofinal - Pietroboni, celebrándose contrato a tales efectos el día 01 de abril de 2011, para la licitación C/47.

III) El día 29 de abril de 2011, se firmó Adenda al Contrato mencionado en el punto anterior, de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la DNV.

IV) Por expediente N° 2011/10/003/0/2291, el MTOP solicita a la Corporación Vial el Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de la Licitación C/47: "Ruta 20: Ruta 24 – 46 Km", por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describirán en el Objeto del presente Contrato, así como en los Anexos que forman parte del mismo.

V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 25 de noviembre de 2011 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO: OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO: PRECIO

El contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras mencionadas en la cláusula segunda del presente acuerdo, el monto básico de **$ 12:694.500,72** (pesos uruguayos doce millones seiscientos noventa y cuatro mil quinientos con 72/100), sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

CUARTO: PLAZO

Se amplía en cuatro meses (4) el plazo original del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

QUINTO: MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar es de **$ 1:349.525,83** (pesos uruguayos un millón trescientos cuarenta y nueve mil quinientos veinticinco con 83/100).

SEXTO: PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original (01/04/2011), la Adenda al mismo (29/04/2011) y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

SÉPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO: NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

ANEXO I

Cuadro Ampliación de Rubros Lic. C/47 Ruta 20 de Ruta 24 a km 46

DENOMINACION	RUBRO	UNIDAD	A LIQUIDAR	PRECIO UNITARIO $	IMPORTE A LIQUIDAR
Ejecución de riego imprimación	111	m2	101.500,000	5,24	531.860,00
Ejecución de trat. bituminoso simple *	112	m2	-101.500,000	6,50	-659.750,00
Alojamiento personal de Inspección	929	casa.mes	4,000	65.904,00	263.616,00
Alojamiento director de obra	930	per.mes	4,000	38.444,00	153.776,00
Suministro de locomoción con chofer	914b	v/mes	4,000	20.595,00	82.380,00
Suministro de locomoción sin chofer	915b	v/mes	4,000	20.595,00	82.380,00
Ejecución de trat. bituminoso doble	113	m2	101.500,000	12,99	1.318.485,00
Base granular CBR ≥ 80 % (con transp.)	133	m3	15.877,500	264,88	4.205.632,20
Base granular CBR ≥ 60 % (con transp.)	131	m3	0,000	264,88	0,00
Material granular para bacheo	135	m3	2.000,000	340,12	680.240,00
Agregados pétreos para tratamiento **	211	m3	1.319,500	1.161,27	1.532.295,77
Sum. transp. elab. emulsiones asfálticas ***	2135	m3	131,950	19.098,71	2.520.074,78
Sum. transp. elabor. diluidos asfálticos	2136	m3	101,500	19.541,98	1.983.510,97
				Monto basico ampliacion:	12.694.500,72
				Leyes sociales:	944.668,08
				iva 22%	2.792.790,16
				Monto ampliación iva inc sin lss:	15.487.290,88
				Porcentaje respecto al monto inicial:	28%

Se descuenta lo previsto para realizar el TBS

* Se cuenta los agregados ya considerados originalmente para el TBS

** Se cuenta la emulsión ya considerada para la realizacion del TBS

MERES

ANEXO II

CONTRATISTA CONSORCIO GOFINAL PETROBOR
OBRA Ruta 20 ruta 24 - km 46
LICITACIÓN C/47

Plan de Desarrollo de los Trabajos

GRUPO	RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Total (%)
I	1	Movilización	Global	-	-	-	-	-					-
II	8	Excavación no clasificada	M3	20,00	-	-	-	-		50,00	50,00		100,00
II	20	Ensanche de firme	M	9.750,00	70,00	30,00		-					100,00
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	55,00	100,00
IV	93	Cemento portland para terraplén cementado	Ton	1,00	-	-	-	-			50,00	50,00	100,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	M2	194.705,00		5,00	10,00	20,00	15,00	20,00	20,00	10,00	100,00
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	M2										-
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	M2	216.840,00	5,00	5,00	10,00	20,00	10,00	15,00	15,00	20,00	100,00
VII	131	Subbase granular con CBR > 60 (con transporte)	M3	(9.402,25)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
VII	133	Subbase granular con CBR > 80 (con transporte)	M3	23.937,50	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	15,00	15,00	10,00	100,00
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	M3	(2.356,20)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	M3	5.642,22	5,00	5,00	10,00	20,00	10,00	15,00	15,00	20,00	100,00
X	231	Revestimineto c/ losetas de hormigón o bloques de piedra rejuntada	M2	8,00		-	-	-			50,00	50,00	100,00
XII	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	M2	50,00		-	-	-			50,00	50,00	100,00
XIII	274	Alcantarilla de caños de H. A. de diámetro 60 cm	M	(7,21)		-	-	-				100,00	100,00
XIII	281	Cabezales de H. A. Clase VII para alcantarillas de caños	M3	2,00		-	-	50,00				50,00	100,00
XVII	382	Señalización de obra	Global	0,40	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	13,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	Veh.mes	8,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
LXXXI	929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	9,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
LXXXI	930	Alojamiento Gerente de Obra	Per.mes	9,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
XLI	621	Parapetos metálicos para protección del tránsito	M	240,00			-	-			50,00	50,00	100,00
CV	1138	Colocación de sellado de caños de desagüe	c/u	96,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
CXVIII	2000	Sustitución de juntas de dilatación	M	160,00		-	-	-		50,00	50,00		100,00
CXVIII	2041	Sellado de juntas de dilatación en cordón y vereda	M	40,00	-	-	-	-			50,00	50,00	100,00
CLII	2135	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	M3	708,84	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00	20,00	5,00		100,00
CLIII	2136	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	M3	235,91	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00			100,00
CCC	3002	Señales Clase 1 instaladas	M2	90,00			-	-			50,00	50,00	100,00
CCCIII	3027	Poste para señal instalado	M3	8,00			-	-			50,00	50,00	100,00
CCCIII	3028	Poste delineador instalado	M3	2,40			-	-			50,00	50,00	100,00
CCCIII	3033	Poste kilométrico instalado	M3	0,60			-	-			50,00	50,00	100,00
CCCIV	3037	Linea de eje aplicado en frio	M2	895,00	-	-					50,00	50,00	100,00
CCCIV	3038	Linea de borde aplicado en frio	M2	100,00	-	-					50,00	50,00	100,00
CCCIV	3039	Amarillo aplicado en frio	M2	2.860,00	-	-					50,00	50,00	100,00
CCCIV	3040	Superficies aplicada en frio	M2	30,00	-	-					50,00	50,00	100,00
CCCV	3051	Superficies pintadas (puentes)	M2	465,00	-	-					50,00	50,00	100,00

Todos los procedimientos constructivos serán de acuerdo al Pliego General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la Construcción de Carreteras y Puentes

CONTRATISTA: CONSORCIO CORMAC-PETROPACK
OBRA: Ruta 27 km 27 - km 45
LICITACION CH7

Preventivo Plan de Inversiones

ÍTEM	RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Total ($U)
	1	Movilización	Global		2.191.682,00										
	9	Excavación no clasificada	M3	29,00	308,56	7.971,20						385,65	3.385,65		7.971,20
	20	Ensancha de firme	M	9.750,00	23,58	229.812,50	160.728,75	69.083,75							229.812,50
	71	Recuperación ambiental	Global	0,70	1.552.440,00	1.086.708,00	54.335,40	54.335,40	54.335,40	54.335,40	54.335,40	108.670,80	108.670,80	597.689,40	1.086.708,00
	93	Cemento portland para terraplen cementado	Ton	1,00	5.830,69	5.830,69							2.815,35	2.515,35	5.830,69
	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	M2	194.705,00	5,24	1.020.294,20		51.012,11	102.025,42	204.050,84	153.038,13	204.050,84	204.050,84	102.025,42	1.020.294,20
	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	M2		8,50										
	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	M2	216.640,00	12,98	2.816.751,60	140.637,58	140.637,58	281.875,16	563.350,32	281.875,16	422.512,74	422.512,74	563.350,32	2.816.751,60
	131	Subbase granular con CBR ≥ 60 (con transporte)	M3	(9.402,35)	264,58	(2.490.467,98)	(311.308,50)	(311.308,50)	(311.308,50)	(311.308,50)	(311.308,50)	(311.308,50)	(311.308,50)	(311.308,50)	(2.490.467,98)
	133	Subbase granular con CBR ≥ 80 (con transporte)	M3	23.837,50	264,58	6.340.565,00	634.056,50	634.056,50	634.056,50	1.268.113,00	634.056,50	951.084,75	951.084,75	634.056,50	6.340.565,00
	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	M3	(2.358,20)	340,12	(802.070,98)	(100.258,87)	(100.258,87)	(100.258,87)	(100.258,87)	(100.258,87)	(100.258,87)	(100.258,87)	(100.258,87)	(802.070,98)
	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	M3	5.642,22	1.161,27	6.552.140,82	327.607,04	327.607,04	655.214,08	1.310.428,16	655.214,08	982.821,12	982.821,12	1.310.428,16	6.552.140,82
	231	Revestimiento cl losetas de hormigón o bloques de piedra ejecutada	M2	8,00	2.644,57	21.156,56							10.578,28	10.578,28	21.156,56
	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	M2	50,00	2.300,24	115.012,00							57.506,00	57.506,00	115.012,00
	274	Alcantarilla de caños de H. A. de diámetro 60 cm	M	(7,21)	3.980,36	(28.698,40)								(28.698,40)	(28.698,40)
	281	Cabezales de H. A. Clase VII para alcantarillas de caños	M3	2,00	14.466,82	28.933,64			14.466,82					14.466,82	28.933,64
	382	Señalización de obra	Global	0,40	273.960,00	109.584,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	109.584,00
XI	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	13,50	65.904,28	889.707,51	111.213,44	111.213,44	111.213,44	111.213,44	111.213,44	111.213,44	111.213,44	111.213,44	889.707,51
XI	915b	Camioneta sin chofer	Veh.mes	8,00	38.444,15	307.553,20	38.444,15	38.444,15	38.444,15	38.444,15	38.444,15	38.444,15	38.444,15	38.444,15	307.553,20
UX	929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	9,00	20.595,08	185.355,72	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	185.355,72
UX	930	Alojamiento Gerente de Obra	Per.mes	9,00	20.595,08	185.355,72	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	23.169,47	185.355,72
	621	Parapetos metálicos para protección del tránsito	M	240,00	3.075,53	738.127,20							369.063,60	369.063,60	738.127,20
	1138	Colocación de sellado de caños de desagüe	ctu	96,00	688,50	66.904,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	66.904,00
III	2000	Sustitución de juntas de dilatación	M	160,00	157,50	25.200,00						12.600,00	12.600,00		25.200,00
III	2041	Sellado de juntas de dilatación en cordón y vereda	M	40,00	294,02	11.760,80							5.880,40	5.880,40	11.760,80
I	2135	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	M3	708,84	19.098,71	13.537.929,60	1.353.792,96	1.353.792,96	2.030.689,44	2.707.585,92	2.707.585,92	2.707.585,92	676.896,48		13.537.929,60
I	2136	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	M3	235,91	19.541,98	4.610.148,50	461.014,85	461.014,85	922.029,70	922.029,70	922.029,70	922.029,70			4.610.148,50
	3002	Señales Clase I instaladas	M2	90,00	3.432,51	308.925,90							154.462,95	154.462,95	308.925,90
III	3027	Poste para señal instalado	M3	8,00	58.078,13	464.625,04							232.312,52	232.312,52	464.625,04
III	3028	Poste delineador instalado	M3	2,40	74.966,09	179.918,62							89.959,31	89.959,31	179.918,62
III	3033	Poste kilométrico instalado	M3	0,60	63.158,25	37.894,95							18.947,48	18.947,48	37.894,95
V	3037	Línea de eje aplicado en frío	M2	895,00	151,03	135.171,85							67.585,93	67.585,93	135.171,85
V	3038	Línea de borde aplicado en frío	M2	100,00	151,03	15.103,00							7.551,50	7.551,50	15.103,00
V	3039	Amarillo aplicado en frío	M2	2.860,00	274,60	785.356,00							392.678,00	392.678,00	785.356,00
V	3040	Superficies aplicada en frío	M2	30,00	329,52	9.885,60							4.942,80	4.942,80	9.885,60
V	3051	Superficies pintadas (puentes)	M2	465,00	214,59	99.798,35							49.799,18	49.799,18	99.598,35
						37.606.604,40	2.938.738,23	2.897.905,94	4.486.390,85	6.950.775,31	5.214.300,04	6.121.706,62	4.832.070,76	4.463.706,65	37.606.604,40
															37.606.604,40

PLAN MENSUAL DE INVERSIONES ($U)	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Total ($U)
Obra	2.938.738,23	5.836.644,17	10.323.035,02	17.173.760,33	22.388.060,37	28.509.766,99	33.142.837,75	37.606.604,40	
Jornales (Monto Imponible)									