AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo, el dia 8 de agosto de 2007, entre POR UNA PARTE: CORPORACION
VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante “el Contratante”), representada en este acto por el
Sr. Alvaro Garcia titular de la C.I. N° 1.540.244-1 y por el Sr. Osvaldo Machado Salord
titular de la C.I. N° 968.161-7 constituyendo domicilio en Rincon 528, piso 5°; Y POR OTRA
PARTE: HERNANDEZ Y GONZALEZ (en adelante “el Contratista”), representada en este
acto por el Sr. Daniel Cerrillo, titular de la C.I. 1.726.513-2, constituyendo domicilio en Grito
de Asencio 1248; convienen en celebrar el presente contrato.

PRIMERO — ANTECEDENTES

El 12 de agosto de 1999, el Ministerio de Transporte y Obras Publicas firmo6 con la empresa
Hernandez & Gonzalez S. A contrato para la ejecucion de las obras : “Ruta N° 18, tramo:
Vergara (345Km800)-Rio Tacuari (367Km700)”.

II) EI Poder Ejecutivo, por resolucién de fecha 26 de marzo de 2007 recaida en el expediente
N° 1998/10/003/1190, aprobd la cesion del saldo del contrato de la obra suscrito entre el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la empresa Hernandez & Gonzalez S.A, a favor de
la Corporacion Vial del Uruguay S.A.

IlI) EI' 31 de julio de 2007 se firmo la cesién del contrato entre el Ministerio de Transporte y
Obras Publicas, la Corporacién Nacional para el Desarrollo, la Corporacion Vial del Uruguay
S.Ay la empresa Hernandez & Gonzalez S.A (C/18).

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente las partes acuerdan realizar una ampliacion en el plazo y precio del
contrato a los efectos de ejecutar los trabajos de “Ruta N° 18, tramo: Vergara(345Km800)-
Rio Tacuari(367Km700)”, de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el pliego

y demas documentacién que rige el Contrato.

TERCERO - PRECIO

El precio de la ampliacion es de $ 20.834.154 basicos sin impuestos (veinte millones
ochocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro)

CUARTO- VARIACIONES DE PRECIO

Si se producen mayores costos, se liquidaran de acuerdo a las férmulas paramétricas
estipuladas en los Documentos de licitacién que rige esta contratacion.

QUINTO - PLAZO

El plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 12 meses a partir del dia siguiente de la
firma de la presente ampliacién de contrato, de acuerdo al cronograma de obra que figura

en el Anexo |, el cual forma parte del presente contrato.

SEXTO — MONTO IMPONIBLE




Se autoriza una partida maxima de $ 4.787.048 (pesos uruguayos cuatro millones
setecientos ochenta y siete mil cuarenta y ocho) por concepto de monto imponible basicos,
a los efectos del pago de las leyes sociales por parte de la Contratante, al BPS. Los
montos de las leyes sociales que se originen por encima del importe indicado, seran de
cargo exclusivo de la empresa Hernandez & Gonzalez.

SEPTIMO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y validos todos los
términos establecidos en el Contrato de fecha 12 de agosto de 1999, en la cesioén de fecha
31 de julio de 2007 y demas documentos que rigen esta contratacién.

OCTAVO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma ad-referéndum de su aprobacién o no objecién por parte del
Concedente de la concesioén a cargo de la empresa Corporacién Vial del Uruguay S.A..
NOVENO - COMPETENCIA'Y JURISDICCION APLIACABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la
competencia de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra
opcion.

DECIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como
suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones

" que se cursen en forma fehaciente.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Licitacién 58/98- Ruta 18, Tramo : Vergara (345k800) - Rio Tacuari (367k700)

EMPRESA HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A.
Cuadro de metrajes de carretera.-

RUBRO DESIGNACION UNIDAD | METRAJE P-”“”:gé%s én . ,_\f/f"m lM“ggm?é <
1 Movilizacion Globat 1,00 975.000,00 975.000 331.500,00
80 Recuperacion ambiental Global 1,00 750.360,00 750.360 202.597,20
58  {Corte de pasto civez 1,00 9.243,00 9.243 2.495,61
70 Limpieza de aicantarillas clvez 1,00 13.162,50 13.163 3.553,88
81 Transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 3.860,00 255,06 984.532 226.442,27
86 iTransporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 256,00 255,06 65.295 16.017,93
87  |Transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas m3 69,00 255,08 17.599 4.047,80
98 Relleno mineral ton 0,00 1.501,50 0 0,00
101 Mezcla asfaltica para base negra ton 35.362,00 214,50 7.585.149 1.668.732,78
102 [Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 34.826,00 217,43 7.572.043 1.665.849,47
103 iMezcia asfaitica para bacheo ton 0,00 282,75 0 0,00
106  Mezcla asfaltica para reconstruccion ton 0,00 282,75 0 0,00
141 |Ejecucién nego bituminoso de imprimacion m2 2556.792,00 1,08 279.325 89.383,96
113 |Ejecucion tratamiento bituminoso doble m2 0,00 3,71 0 0,00
718 {Ejecucion tratamiento bituminoso de adherencia m2 229.512,00 0,27 60.867 19.477,31
$35 |Mareial granuiar para bacheo previo m3 0,00 121,88 0 0,00
437 !Banquina de material granular, CBR > 80% m3 0,00 82,29 0 0,00
241 Agregédos pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0,00 179,40 0 0,00
379 |Retiro y colocacidn de sefalizacion Global 1,00 8.775,00 8.775 3.685,50
419  |Pintura de elemnto sde sefalizacién Global 1,00 10.335,00 10.335 1.240,20
876 |Suministro de cemento asféltico ton 3.8680,00 2.827,50 10.914.150 0,00
877 Sﬁministro de diluidos asfaiticos m3 256,00 2.905,50 743.808 0,00
878  |Suministro de emulsiones asfalticas m3 69,00 2.457,00 169.533 0.00
212 iAlimentacion pers-mes 0,00 5.304,00 0 0,00
214  |Suministro de locomocion veh-mes 12,00 10.140,00 121.680 30.420,00
915 !Suministro de locomocién sin chofer veh-mes 12,00 6.864,00 82.368 0,00
29 (Alojamiento para personal de inspeccién casa-mes 12,00 6.396,00 76.752 0,00
930 |Alojamiento para director de obra pers-mes 12,00 5.265,00 63.180 0,00
25 Escarificado, conformacion y compactaciond e sub-base m2 255.792,00 12,50 3.197.400 863.298,00
834 |Demolicion y retiro de pavimentos asfalticos (sin transporte) m2 153.300,00 35,50 5.442.150 1.251.694.50
76 _ |Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400m) m3*km 120.000,00 3,20 384.000 88.320,00
132 |Base granukar para capa de regularizacién CBR>80% m3 36.397,50 166,00 6.041.985 1.450.076,40
IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS $ 45.568.691,10] 7917,832,80]
LV.A. $ 10.025.112,04
IMPORTE DE OBRA C/IVA INCLUIDO $ 55.593.803,14
|MONTO IMPONIBLE $ 7.917.832,80
APORTE POR LEYES SOCIALES $ 5.542.482,96
{INVERSION TOTAL $ 61.136.286,10
/ - \
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. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
Licitacion 58/98- Ruta 18; Tramo : Vergara (345800} - Rio Tacuari (367k700)

EMPRESA HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A.

ng Daniel/Cerril

f

Plazos parciales.-

=n;afzoé UNIDAD | CANTIDAD uiﬁrEfrlz?o IMPORTE | RUBRO| UNIDAD | CANTIDAD U‘;‘R‘TE&?O IMPORTE | RUBRO{ UNIDAD | CANTIDAD u‘m?f;?o IMPQRTE
t: Cloosl 1,00] $75.000.00 975000} 1 | Giobal 0,00 975.000,00 of 1 Giobal 0.00{ $75.000,00 0
50 | Global 0,15] 75036000 112554] 60 | Global 020} 750.360,00 150.072] 60 | Global 0.65| 750.360.00 487.734
€9 | chez 000  £24300 ol 89 | civez 000  9.24300 of 69 | cwvez 1,00] 924300 9.243
| over 000 1316250 of 70 | cwez 0,00{  13.162,50 of 70 | owez 1.00]  13.162.50 13.163
3t ; on | 38600 255.06 o8453| 81 on 3.088,00 255,06 787.625) 81 ton 386,00 255,06 98.453
5 | m3 | 12800 255.06 320848] 86 m3 128,00 255,06 32648 86 m3 0,00 255,06 0
57 . m3 | 1380 255.06 3520] 87 m3 55,20 255,06 14.079| 87 m3 0.00 255,06 0
% | wn 0,00 150150 ol o ton 000  1.501,50 o] 95 ton 0,00}  1.501,50 0
| 01 . ton 3536.20 214,50 758 5150 101 ton 28.289,60 214,50 6.088.119] 101 ton 3.536.20 214.50 758.515
102 | ton 348260 217 43 757204] 102 | ton 27.860,80 217.43 5.057.634] 102 ton 3.482.60 217,43 757.204
i3 | ton 0,00 28275 o] 103 ton 0,00 28275 ol 103 ton 0,00 282,75 0
102 | ton 0,00 282,75 o] 109 ton 0,00 282.75 o 109 ton 0,00 282,75 0
111 m2 127.896,00 1,09 139662 111 m2 127.896,00 1,09 139.662 111 0,00 1,09! 0
i13 m2 0,00 3.71 of 113 | m2 0,00 371 of 113 m2 0.00 371 0
| 18 m2 | 45.902.40 027 12173 118 | m2 | 18360960 027 48693 118 m2 0,00 0.27 0
135 m3 0,60 121,88 ol 135 | m3 0.00 121.88 of 135 m3 0,00 121.88 0
37 m3 0.00 82,26 of 137 m3 0,00 8229 ol 137 m3 0.00 82.29 0
211 m3 0,00 179,40 o] 211 m3 0,00 179.40 o 211 m3 0,00 179,40 0
279 | Giobel 050 877500 43880 379 | Giobal 000/ 877500 of 379 | Giobal 050 877500 4.388
218 | Giobal 000 1033500 0f 419 | Giobal 0,00  10.335,00 ol 419 | Giobal 1.00]  10.335,00 10.335
575 ton 386,00]  2827,50 1.001415) 876 | ton 3.088,00]  2.827.50 8.731.320] 876 ton 38600  2.827,50 1.081.415
377 m3 128.00] 290550 371.904) 877 m 128,00]  2.90550 371.004] 877 m3 0.00{  2.905.50 0
37e =3 1580  22857.00 32007] 872 m3 5520  2.457.00 135.626] 878 m3 0.00]  2.457,00 0
512 | pers-mes 000] 530400 o 912 |pers-mes 0,00{  5.304.00 of 912 |pers-mes 000{ 530400 0
3'4 ! vehrms 400 1014000 40.560] 914 | veh-mes 400{  10.140.00 40.560] 914 | vehrmes 400]  10.140,00 40.560
915 | veh-mes 400] 686400 27.456] 915 | vet-mes 400] 688400 27.456] 915 | veh-mes 400|  6.864,00 27.456
929 {casa-mes| 4000 639600 25584] 929 |casa-mes 400 6.396,00 25.584] 929 |casa-mes| 400  6.395,00 25.584
| 230 |pers-mes 4,00 5.265,00 21.080] 930 | pers-mes 4.00 5.265,00 21.060] 930 |pers-mes 4,00 5.265,00 21.060
| 28 m2 125579200 12,50 3197.400] 25 m2 0,00 12,50 of 25 m2 0.00 12,50 o
334 m2 | 153.300,00 35,50 5442 150] 634 m2 0,00 35,50 o 634 m2 0,00 35,50 0
75| mz'km | 120.000,00 3.20 384.000] 76 | m3'km 0,00 3,20 of 78 | makm 0,00 3,20 0
132 m3 | 29.118,00 166,00 4833588 132 | m3 7.279,50 166,00 1.208.397] 132 m3 0.00 168,00 0
18.363.141 23.860.441 3.345.109
42.223.582 45.568.691
40,30% 92,668% 100,00%




MlNlSTERlO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
Licitacion 58/98- Ruta 18; Tramo : Vergara (245k800) - Rio Tacuari (367k700)

EMPRESA HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A.
Plan de avanzamiento.-

MES

! HuaRo§E DESIGNACION UNIDAD | M55 ”‘;s o bl b e 2 e o By et SRy

i1 {Movikzaditn Global_} sooo%| s0.00%

_ 50 _ jRecuperacién ambiental Gilobal 500%] 500%)| 500%] 500%| 500%| 5.00%) 5.00%] 500%| 5.00%| 500%| S50.00%

E 69 iCorte de pasto clvez 100,00%.

| 70 |iimpieza de aicantarilias civez 100,00%

; 21 'iTransponeyelaboracnondecememo asfaltico ton 10,00% 20.00%| 20,00%| 20.00%] 20.00%] 10.00%

§ 38 iT.ransooneye(aboraciondedllun‘lo asfattico m3 10,00%; 10,00%] 10,00%| 20.00%} 20.00%| 20,00%] 10.00%

BT {Transporte y elaboracion de emulsiones asfatticas m3 20,00%] 20.00%| 20 00%| 20.00%} 20.00%

r 98 ;Reﬁeno mineral ton 20,00%] 20.00%| 20,00%)| 20.00%| 20,00%

+ 101 IMezcia asféltica para base negra ton 10.00%) 20,00%| 20,00%| 20,00%{ 20.00%| 10.00%

102 1Mezcla asféitica para carpeta de rodadura ton 10,00%} 20.00%| 20,00%| 20,00%| 20,00%] 10.00%

3 103 jiviezcia asféitica para bacheo ton

i 109 [|Mezda asfattica para reconstruccion fon

; 111 iEiecucién riego bituminoso de impnmacion m2 10,00%| 10.80%| 10.00%| 20.00%) 20.00%| 20,00%| 10.00%

. 113 __iEjecucién tratamiento bituminoso doble m2

15 __|Ejecucion tratamiento bituminoso de adherencia m2 20.00%} 20.00% | 20.00%| 20.00% | 20,00%

i 125 !Mareisl granular para bacheo previo m3

{137 !Benquina de material granular, CBR > 80% m3

f _ 211 iAgregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3

’{ Retiro y colocacion de sefializacion Global | 50,00% 50,00%

Pintura de elemnto sde sedalizacion Global ' 100,00%
Suminisirc de cemento asfaltico ton 10.00%{ 20.003| 20,00%| 20.00%{ 20.00%] 10.00%
Suministro de diluidos asfalticos m3 10,00%{ 10,00%] 10,00%| 20.00%) 20,00%) 20,00%| 10.00%
Suministro de emulsiones asfalticas m3 20.00%§ 20.00%| 20,00%)] 20.00%} 20.00%
Alimentacion pers-mes{ 833%| 833%| B8,33%| 833%| 833%| 833%| 833%! B33%| 833%| 833%| 8.33%] 8,33%,
Suministro de locomocion veh-mes | 833%| 833%| 833%| 833%| 833%] 833%| 8.33%| 833%] 833%| 833%| 833%| 833%
Suministro de locomocion sin chofer veh-mes | 833%| 8.33%| 833%| 833%] 833%| 833%| 833%| B833%| 833%) 633%! 833%| 833%
Aloi para parsonal de inspeccion casa-mes§ 833%| 833%| 833%| 8.33%| 833%| 833%| 833%| 833%f 8.33% 8.33%| 833%| 8.33%
Alojamiento para director de obra pers-mes| 833%| 833%| 833%| 8.33%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833% s33%| 830%| 83
£ scarificado, conformacion y compactaciond e sub-base m2 25,00%| 25,00%) 25,00%| 25.00%

624 iDemokicidn y retiro de pavimentos asfalticos (sin transporte) m2 35,00%] 35,00%| 30,00%
_ 76 __|Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400m) m3*km | 3500%| 35.00%| 30.00%
132 |Base granukar para capa de regularizacion CBR>80% m3 20,00%| 20,00%] 20,00%)| 20,00%}] 20,00%




MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
Licitacién 58/98- Ruta 18; Tramo : Vergara (345k8060) - Rio Tacuari (367k700)

EMPRESA HERNANDEZ Y GONZALEZ S A.

Flujo de fondos.-
RUBRO MES MES 1 MES WES MES MES MES MES MES MES MES MES
5 ; 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12
487500 487.500 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0
50 ) 37518 37.518 37.518 37.518 37.518 37.518 37.518 37.518 37.518 37.518 375.180
8o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.243
70 0 0 ) 0 0 o o 0 0 0 0 13.163
8t 0 0 98.453 196.906 196.906 196.906 196.906 98.453 0 0 0
88 6.530 6530 6530 13059 13.059 13.059 6530 0 0 0 ) 0
57 0 ) 0 3.520 3.520 3520 3520 3.520 0 0 ) 0
% o 0 0 0 o 0 0 ) 0 ) 0 0
101 0 0 0 758.515| _ 1.517.030 1.517.030 1.517.030] _ 1.517.030 758,515 ) 0 0
102 0 0 0 757204 1.514.409 1.514.409 1.514.409]  1.514.409 757.204 o [ 0
103 o] 0 2] 0 0 2] C ) 0 [¢] 1] 0
100 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 114 27.932 27 932 27832 55.885 55.865 55.865 27.932 0 0 4] [¢] 0
113 0 0 0 [+] 0 Q 0 0 [¢] 0 0 0
<18 0 0 0 12.173 12173 12.473 12.473 12473 0 o 0 0
135 0 0 0 0 o o 0 0 0 o 0 0
137 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0
ars 4288 ) 0 0 ) ) 0 0 0 0 ) 4,388
a1 0 0 0 0 0, 0 o [ 0 0 0 10.335
378 0 0 ol  1091.415] 2182830 2.182.830! _ 2.162.830] 2182830  1.091.415 0 0 0
217 74381 74.381 74381 148.762 148.762 148.762 74.381 0 0 0 0 0
378 0 0 0 35.907 33.907 33.907 33.907 33.807 0 ) 0 0
31z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
814 10,140 15,140 15,140 10.140 10,140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140
515 6.364 6.664 6864 6.864 6.864 6.864 6.854 6.854 5.864 | 6.864 6.854 6.864
525 8.3% 5.398 5396 6.39 6.3% 6.3% 6.398 6.398 5.3% 6.356 6396 .39
530 5.285 5.285 5265 5,265 5265 5265 5.65 5265 5265 5.265 5265 5.265
2 799350  799.350 759 350 799.350 0 0 0 0 0 0 0 0
534 1904753 1904.753| 1632645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 134.400]  134.400 115,200 0 0 o 0 0 0 0 0 0
152 1208357| 1.208.357| 1208397  1.208397|  1.208.397 0 0 0 0 0| 0 0
TOTAL 4.676.295| 4.709.425|  5.330.616]  5.046.803]  6.953.040 5.744.643 5.635.800|  5.526.957|  2.771.770 66.183 ~ 66.183 440.973
ACUMULADOS | 4.676.285] 6.385720|  13.316.338]  18.363.141| 25316181  31.060.824]  36.696.624| 42.223.582| 44.995.352| 45.081.535] 45.127.718]  45.558.681




