AMPLIACION DE CONTRATO

En Montevideo, el dia 22 de setiembre de 2017, entre POR UNA PARTE: CORPORACION
VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante “el Contratante”), representada en este acto por la
Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos
Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincon
528 piso 5°; POR OTRA PARTE: SERVIAM S.A. (en adelante “el Contratista”), representada
en este acto por el Ing. Luis Pedro Mackinnon, titular de la cédula de identidad N°
1.659.203-7 y constituyendo domicilio en la calle en la calle Treinta y Tres 413
(Ciudad de San José), CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO -~ ANTECEDENTES

1) La Corporacion Vial del Uruguay S.A. llamé a licitacién para la realizacion de la obra
M/47 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2: Tramo Ciudad de
Cardona - Puente Internacional San Martin”. Luego de analizadas las ofertas
presentadas a dicho liamado, el Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A
resolvi6 adjudicar los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM S.A. y suscribié
contrato a esos efectos el dia 20 de abril de 2016.

)] Por expediente N° 2597/2017 el MTOP solicita a Ia Corporacion Vial del Uruguay
S.A., gestionar una Ampliacién de Contrato para agregar obras iniciales no previstas
originalmente.

)  Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 20 de setiembre de 2017 el
Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliacién
de Contrato correspondiente.
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SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliaciéon de Contrato, para
agregar obras de rehabilitacion no previstas en el contrato original, de acuerdo con los
rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo |, que se agrega y forma parte de este

ERVIAM S

El precio basico del presente Contrato de Ampliacion (sin_impUestos ni leyes sociales) es
de (pesos uruguayos setenta y un millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos
noventa y uno con 00/100) $U 71:402.491, de acuerdo a lo previsto en el Anexo | de este

contrato.

CUARTO - MONTO IMPONIBLE
El monto imponible a valores basicos es de (pesos uruguayos nueve millones doscientos
cuarenta y un mil quinientos cincuenta y nueve con 45/100) $U 9:241.559,4s.

QUINTO - PLAZO
Se amplia en 5 meses el plazo para la ejecucién de las obras iniciales, culminando las
mismas el dia 30 de noviembre de 2017 inclusive, de acuerde con el Anexo Il (PDT y PFF)

que se agrega y forma parte de este contrato.



SEPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE -

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato al Derecho Privado vy Ia
competencia y jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a
cualquier otra opcion. '

OCTAVC - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como
suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y nofificaciones
Gue se cursen en forma fehaciente. ’

NOVENO — NO OBJECION DEL. CONCEDENTE
Este acuerdo se firma sujeto a la No Objecién por parte del Ministerio de Transporte y

. Obras Piblicas. .

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del
mismo tenor en el lugar v fecha arriba indicados. :

e

Director SERVIAM S.A.




ing. Luis'P. Mackinnon
Director SERVIAM S.A.



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/47

Mantenimiento por Niveles de Servicio

OFERENTE: SERVIAM.S.A

y Obras de rehabilitacién en Ruta 2 tramo: Cuidad de Cardona-Pu

CUADRO DE METRAJES
ADICIONAL OBRAS DE REHABILITACION
Grupo |Rb RUBRO UNIDAD | CANTIDAD |  Frecio Precio Total §
Unitario $
Obras Adicionales
2 6 |Excavacion no clasificada m3. 1,482 348.00 515,736.00
Excavacion de suelo no clasificado a
2] 7 |deposito m3. 400 174.00 69,600.00
Escarificado, conformacién y compactacién
2| 25 |de pavimento existente m2. 37,740 27.00 1,018,980.00
5] 101 [Mezcla asfaltica para base negra ton. 391 1,480.00 578,680.00
5| 102 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton. 3,788 2,275.00 8,617,700.00
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
5] 102-1 |[CAC S12 ton. 11,220 1,092.00 12,252,240.00
5| 103 {Mezcla asfiltica para bacheo ton. 1,893 1,946.00 3,683,778.00
Ejecucion de riego bituminoso de
6] 111 [imprimacién m2. 39,419 11.00 433,609.00
6} 112 |Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m2, 108,240 20.00 2,164,800.00
6] 113_JEjecucion de tratamiento bituminoso doble m2. 41,040 36.00 1,477,440.00
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6] 118 jadherencia m2. 99,793 6.00 598,758.00
7| 133 |Base granular con CBR >80% c. transp m3. 450 550.00 247,500.00
7] 135 |Material granular para bacheo m3. 273 1,047.00 285,831.00
Sub base Base granular con CBR >60% c.
7] 175 |transp m3. 2,040 550.00 1,122,000.00
9] 211 |[Ag. pétreos gruesos y med. para tratam. m3. 2,584 1,162.00 3,002,608.00
Alcantarillas de cafios de H.Armado de 80
13] 275 |cm (sin cabezales) m 377 10,854.00 4,091,958.00
Cabezales de H.Armado clase Vil para
13] 281 |alcantarillas de cafios m3. 25 33,000.00 825,000.00
13] 282 |[Cordones de hormigén armado clase VII m3. 8 19,000.00 152,000.00
43| 634 |Demolicién pavimento existente m2 733 58.00 42,514.00
Suministro, transporte y elaboracion de
152| 2134 !cemento asfaltico ; ton. 106 14,113.00 1,495,978.00
Suministro, transporte y elaboracion de
152| 2135 iemulsién asfaltica m3. 347 14,690.00 5,097,430.00
Suministro, transporte y elaboracion de
153] 2136 |diluido asfaltico m3. 52 16,370.00 851,240.00
Suministro, transporte y elaboracién de
154| 2137 |cemento asfaltico modificado Ton. 720 23,254.00 16,742,880.00
Suministro, transporie y elaboracion de
154]| 2138 {emulsion asféltica modificada m3. 40 19,100.00 764,000.00
SUB TOTALES 66,132,260.00|
lva 22% 14,549,097.20
Total con impuestos $ 80,681,357.20
Alcantarilla H km 11 R95
1 1 Movilizacién Global 1 263,512.00 263,512.00
2 7__|Excavacién no clasificada a depésito m3. 1,500 175.00 262,500.00
2| 71 |Recuperacién Ambiental Global 1 158,107.00 158,107.00
37{ 586 [Demolicion de puente existente Global 1 231,571.00 231,571.00
124| 2050 {Desvio provisorio (mantenimiento y retiro) Global 1 347,076.00 347,076.00
17] 382 |Sefializacion de Obra Global 1 21,410.00 21,410.00
Hormigén armado Clase VIl para
13} 261 |alcantarillas (con trat.superf.) m3 145 25,855.00 3,748,975.00
Alcantarillas de canos de H.Armado de 100
13] 276 |cm (sin cabezales) m 20 11,854.00 237,080.00
SUB TOTALES 5,270,231.00
Iva 22% 1.159,450.82
Total con impuestos $ 6,429,681.82
TOTAL OBRAS OBLIGATORIAS Precio Total $
SUB TOTALES OBRAS ADICIONALES 71,402,491.00
lva 22% 15,708,548.02¢
Total con impuestos $ \87.11108g.02
) ki
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ing. Luis Mackinnon
Director SERVIAM S.A.



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/47

Mantenimiento por Niveles de Servicio

Cardona-Puente Intemacional San Martin

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

y Obras de rehabilitacion en Ruta 2 tramo: Cuidad de

Grupo (Rb RUBRO UNIDAD [, CANTIOAD | mes 4 MES 2 MES 3
OBRAS ADICIONALES
2 6 [Excavacion no clasificada m3. 1,482 100.00%
2 7  |Excavacion de suelo no clasificado a deposito m3. 400 100.00%
o] 25 E:ics:?:nﬁéado, conformacion y compactacion de pavimento m3. 37,740 100.00%
5] 101 [Mezcla asfaltica para base negra ton. 391 100.00%
5 102 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton. 3,788 45.00% 45,00% 10.00%
5| 102-1 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura CAC S12 ton. 11,220 40.00% 40.00% 20.00%
5{ 103 |Mezcla asfaltica para bacheo ton. 1,893 100.00%
6| 111 |Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2. 39,419 50.00% 25.00% 25.00%
6] 112 [Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m2, 108,240 50.00% 25.00% 25.00%
6| 113 |Ejecucién de tratamiento bituminoso dobie m2, 41,040 - 50.00% 25.00% 25.00%
6] 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2. 99,793 40.00% 40.00% 20.00%
7| 133 |Base granular con CBR >80% c. transp m3. - 450 100.00%
7| 135 |Material granular para bacheo m3. 273 100.00%
7] 175 [Sub base Bas‘e granulaf con CBR >60%‘:‘ c transp ma3. 2,040 100.00%
9| 211 ]Ag. pétreos gruesos y med. para tratam. m3. 2,584 50.00% 25.00% 25.00%
13! 275 |Alcantarillas de cafios de H.Armado de 80 cm (sin cabezales) m 377 100.00%
13| 281 |Cabezales de H.Armado clase VIl para alcantarillas de cafos m3, 25 100.00%
13| 282 [Cordones de hormigén armado clase Vil m3. 8 100.00%
43| 634 |Demolicion pavimento existente m2 733 100.00%
152 2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton. 106 45.00% 45.00% 10.00%
162 2135 |Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3. 347 40.00% 35.00% 25.00%
153| 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3. 52 50.00% 25.00% 25.00%
154| 2137 rit;r;::;t;z transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton. 720 40.00% 40.00% 20.00%
154| 2138 il.;r::fl;l;t;ca), transporte y elaboracién de emulsion asfaltica ma. 40 40.00% 35.00% 25.00%
ALCANTARILLA H KM11 RUTA 95
1 1 Movilizacién Global 1 100.00%
2| 7 |Excavacién no clasificada a deposito m3. 1,500 100.00%
2[ 71 [Recuperacién Ambiental Global 1 75.00% 25.00%
37| 586 |Demolicion de puente existente Global 1 100.00%
124| 2050 |Desvio provisorio (mantenimiento y retiro) Global 1 75.00% 25.00%
17| 382 [Sefializacion de Obra Global 1 75.00% 25.00%
13| 261 [Hormigén armado Clase ViI para alcantarillas (con trat.superf.) m3 145 980.00% 10.00%
13| 276 Alcantarillas de cafios de H.Armado de 100 cm (sin cabezales) m 20 100.00%
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/47

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitacion en Ruta 2 tramo: Cuidad de Cardona-Puente Internacional San Martin

OFERENTE: SERVIAM.S.A

PREVENTIVO DE FLUJOS DE FONDOS
ADICIONAL OBRAS DE REHABILITACION

|Grupo [Rb RUBRO UNIDAD | CANTIDAD u::a::: ¢ | PrecioTotal s MES 1 MES 2 MES 3
Obras Adicionales
2 6 |Excavacion no clasificada m3. 1,482 348.00 515,736.00 515,736.00 0.00 0.00
Excavacién de suelo no clasificado a
2 7 __|depasito m3. 400 174.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00
Escarificado, conformacion y compactacién
2| 25 |de pavimento existente m2. 37,740 27.00 1,018,980.00 1,018,980.00 0.00 0.00
5] 101 [Mezcla asfltica para base negra ton. 391 1,480.00 578,680.00 578,680.00 0.00, 0.00
5| 102 ]Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton. 3,788 2,275.00 8,617,700.00 3,877,965.00 3,877,965.00 861,770.00
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
5| 102-1 [CAC §12 ton. 11,220 1,092.00 12,252,240.00 4,900,896.00 4,900,896.00 2,450,448.00
5] 103 |Mezcla asfaltica para bacheo ton. 1,893 1,946.00 3.683,778.00 3,683,778.00 0.00 0.00
Ejecucion de riego bituminaso de
6| 111 [imprimacidn m2. 39,419 11.00 433,609.00 216,804.50 108,402.25 108,402.25
8] 112 |Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2. 108,240 20.00 2,164,800.00 1,082,400.00 541,200.00 541,200.00
6] 113 |Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2. 41,040 36.00 1,477,440.00 738,720.00 369,360.00 369,360.00
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6| 118 |adherencia m2. 99,793 6.00 598,758.00 239,5603.20 239,503.20 119,751.60
7|_133 {Base granular con CBR >80% c. transp m3. 450 550.00 247,500.00 247,500.00 0.00 0.00
7} 135 [Material granular para bacheo m3. 273 1,047.00 285,831.00 285,831.00 0.00 0.00
Sub base Base granular con CBR >60% c.
7| 175 |transp m3. 2,040 550.00 1,122,000.00 1,122,000.00 0.00 0.00
9] 211 |Ag. pétreos gruesos y med. para tratam. m3. 2,584 1,162.00 3,002,608.00 1,501,304.00 750,652.00 750,652.00
Alcantarillas de cafos de H.Armado de 80
13| 275 |em (sin cabezales) m 377 10,854.00 4,091,958.00 4,091,958.00 0.00 0.00
Cabezales de H.Armado clase VIl para
13} 281 |alcantarillas de cafios m3. 25 33,000.00 825,000.00 825,000.00 0.00 0.00
13| 282 [Cordones de hormigon amado clase VI m3. 8 19,000.00 152,000.00 152,000.00 0.00: 0.00
43] 634 |Demolicion pavimento existente m2 733 58.00 42,514.00 42,514.00 0.00 0.00
Suministro, transporte y elaboracién de
152| 2134 |cemento asféltico ton. 108 14,113.00 1,495,978.00 673,190.10 673,190.10 149,597.80
Suministro, transporte y elaboracion de
152] 2135 |emulsion asféltica m3. 347 14,690.00 5.097,430.00 2,038,972.00 1,784,100.50 1,274,357.50
Suministro, transporte y elaboracién de
153] 2136 |diluido asfaltico m3. 52 16,370.00 851,240.00 425,620.00 212,810.00 212,810.00
Suministro, transporte y elaboracion de
154] 2137 {cemento asfaltico modificado Ton. 720 23,254.00 16,742,880.00 6,697,152.00 6,697,152.00 3,348,576.00
Suministro, fransporte y elaboracion de A
154{ 2138 [emulsion asfaltica modificada m3. 40 19,100.00 764,000.00 305,600.00 267,400.00 191,000.00
SUB TOTALES 66,132,260.00 35,331 ,70:._8'0 20,422,631.05 10,377,925.15
Iva 22% 14,549,097.20 7,772,974.84 4,492,978.83 2,283,143.53
Total con impuestos $ 80,681,357.20 43,104,678.64 24,915,609.88 12,661,068.68
Alcantarilia H km 11 R95
1 1 Movilizacion Global 1 263,612.00 263,512.00 263,512.00 0.00 0.00
2| 7 |Excavacién no clasificada a depésito m3. 1,500 . 175.00 262,500.00 262,500.00 0.00 0.00
2| 71 |Recuperacion Ambiental Global 1 158,107.00 58,107.00 118,580.25 39,5626.75 0.00
37| 586 |Demolicion de puente existente Global 231,571.00 ©231,571.00 231,571.00 0.00 0.00
124| 2050 JDesvio provisorio (mantenimiento y retiro) Global 347,076.00 347,076.00 260,307.00 86,769.00 0.00
17] 382 |Senalizacién de Obra Global 1 21,410.00 21,410.00 16,057.50 5,352.50 0.00
Hormigon armado Clase VH para
13| 261 Jalcantarillas (con trat.supert.) m3 145 25,855.00 3,748,975.00 3,374,077.50 374,897.50 0.00
Alcantarillas de cahos de H.Armado de 100
13| 276 [cm (sin cabezales) m 20 11,854.00 237,080.00 237,080.00 0.00 0.00
SUB TOTALES 5,270,231.00 4,763,685.25 506,545.75 0.00
iva 22% 1,159,450.82 1,048,010.76 111,440.07 0.00
Total con impuestos $ 6,429,681.82 5,811,696.01 617,985.82 0.00
TOTAL OBRAS OBLIGATORIAS Precio Total $ MES 1 MES 2 MES 3
SUB TOTALES OBRAS ADICIONALES 71,402,491.00 40,095,389.05 20,929,1773.80 10,377,925.15
lva 22% 15,708,548.02 8.820,885.59 4,604,418.90 2,283,143.53)
Total con impuestos § 87,111,039.02 48,916,374.64 25,533,695.70 12,661,068.68

CONTRATO CVU M47 - FF - ADICIONALES

ing. Luis P. Mackinnon
Director SERVIAM S.A.
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