CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 29 de noviembre de 2018

Sres. Direccion Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

CND-CVU/CC/18/1052/2018

Ref.: Solicitud Modificacion PDT y PFF propuesto por la empresa el dia
15/11/2018. Fecha de Contrato 22/09/2016 “Mantenimiento por Niveles de Servicio

de Obras de rehabilitacién en Ruta 3 Tramo: Salto — Bella Union”, Lic. M/41 Ampl.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobacion al Plan de Trabajo y Flujo

de Fondos adjuntos que entraran en vigencia a partir del mes cargo noviembre 2018.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

v

Ing. Bicﬁard Servan Ing. Carlos Colacce
" Gerente Director

D.D

Rincén 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy
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CONSORCIO DIAZ ALVAREZ - PIETROBONI b.d

PIETROBONi

Paysandu, 15 de Noviembre de 2018.

Ministerio de Transporte y Obras Publicas
Directora de Obra

Ing. Candela Malatesta

Presente

Ref.: Ampliacion Licitacién M41 — PDT y PFF actualizado Rev.20

Por intermedio de esta, se presenta plan de desarrollo de los trabajos y preventivo de
flujo de fondos actualizado incluyendo en el monto acumulado ya ejecutado el monto
de los trabajos certificado en el mes de octubre para las obras de rehabilitacion de
pavimentos correspondiente a la Ampliacion de la Licitacion Publica M41

“Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitacion en Ruta 3 Tramo:
SALTO - BELLA UNION”.

Sin otro particular, atte

Por Consorcio Diaz Alvarez - Pietroboni
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i,

Ing. Edeneo Monzoén

-

GESTION DE }! Z GENTION
LACALIDAD | AMBIENYAR %

Av. Las Américas 2451 — Paysandu
Email: vbenia@gofinal.com.uy
Tels: 4720 2198 — 4720 2397

Fax. 472 41281




PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

. MES 2 MES 3 MES 4 MES 5§ MES 6 Mes 7 Mes 8
GR. RUB. DESCRIPCION i i Dici Enero Febrero Marzo Abril Mayo
2 conformacién y compactacién de capa de base 141.253,52 141.253,52 141.253 52 141.253,52 141.253,52
5 103 |Mezcla asféltica para bacheo 657.72147 146.160,33 146.160,33 146.160,33 146.160,33 146.160,33 73.080,16
5 101 |Mezcla asfaltica para base negra 9.777.430,70 1.074.974,29
5 102-1_|Mezcla CACS12 2.568.992,00 787.762,40 2.363.287,19 3.151.049,59 3.151.049,59 3.151.049,59 582.057,59
6 111 |Ejecucion de riego bitumil de impri i 80.160,00 17.639,46 17.639,46 17.639,46 17.639,46 17.639,46 8.037,32
6 118 |Ejecucién de i bituminoso de adherencia 29.616,26 59.232,52 118.465,03 106.618.53 118.465,03 88.848,77 59.232,52 11.846,50
6 113 _|Ejecucion de tr i bituminoso doble 314.578,78 419.438,38 524.297,97 419.438,38 419.438,38
T 137 |Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) 111.940,98 263.978,70 263.978,70 263.978,70 527.957 .41 791.936,11 416.016,43
9 211 |Agregados pétreos gruesos y medi para tratamiento 250.490,40 500.980,80 375.735,60 500.980,80 375.735,60 250.490,40 250.490,40
151 2376 |Fresado 1.962.335,05 708.986,16 1.772.465,39 1.063.479,24 873.609,58 708.986,16
154 2137 ini H y ion de cemento asfaltico modificado 187.427,50 1.480.047,99 2.220.071,99 2.220.071,99 2.960.095,99 2.960.095,99 2.772.668,49
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico 5.041.792,26 916.689,50 916.689,50 916.689,50 916.689,50 458.344,75
153 2136 |Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico 64.560,44 64.560,44 86.080,58 86.080,58 64.560,44 64.560,44
152 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica 121.008,65 121.008,65 242.017,30 181.512,97 242.017,30 181.512,97 121.008,65
154 2138 inistro, P y elab ién de emulsion asfaltica modificada 941.927,50 706.445 62 941.927,50 941.927,50 470.963,75 706.445,62
304 3042 |Tachasi 30.850,27 30.850,27
304 3043 [Linea de eje aplicada en caliente 237.600,00 578.442,54 340.842,54
304 3044 |Amarillo aplicado en caliente 88.850,73 1.156.885,08 1.068.034,35
304 3045 |Linea de borde aplicada en caliente

759.600,00 2.313.770,16 1.554.170,16

2 25  |Escarificado, ion y de capa de base 2.115.310,00
5 101 |Mezcla asfaltica para base negra 9.589.737,50
5 102-1_|Mezcla CACS12 12.975.115,13
5 103 |Mezcla asféltica para bacheo 37.680.087,50
5 103-1 |Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial)
6 111 |Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion 611.178,80
6 113 |Ejecucién de i bituminoso doble 3.573.986,40
] 118 |Ejecucion de i ituminoso de i 658.073,80
T 137 |B ina material granular CBR > 80% (con transporte) 10.651.049,50
9 211 |Agregados pétreos gruesos y i para i 4.176.468,00
151 2375 |Fresado 304.800,00
154 2137 transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado 12.188.823,15
152 2134 , transporte y acion de asfaltico 11.580.899,32
153 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico 3.316.896,96
154 2138 ini , transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada 8.943.227,28
304 3042 |[Tachasi 124.500,00
Linea de eje aplicada en caliente 341.920,68 18.079,32
Linea de borde aplicada en caliente 1.400.625,00

Amarillo aplicado en caliente 855.000,00 45.000,00

conformacién y ion de capa de base 35.875,00

2 3
5 101 |Mezcla asfaltica para base negra 14.349.962,50
5 102-1_|Mezcla CACS12 4.506.864.00
5 103 |Mezcla asféltica para bacheo 18.022.675,00
5 103-1 |Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) 219.983,50
6 111 |Ejecucién de riego bituminoso de impri i6 279.770,80
6 113 |Ejecucién de I bitumii doble 1.499.755,50
6 118 |Ejecucién de iento bituminoso de adherencia 396.756,00
7 137 |Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) 4.580.550,00
9 211 [Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento 1.269.132,00
151 2375 |Fresado
154 2137 inistro, P y ion de asfaltico i 4.233.748,04
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de asféltico 14.700.840,00
153 2136 inistro, transporte y ion de diluido asfaltico 482.222,08
154 2138 inistro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada 4.788.235,00
304 3042 |[Tachasil 79.200,00
304 3043 |Linea de eje aplicada en caliente 175.500,00
304 3044 |Linea de borde aplicada en caliente 1.511.100,00 178.200,00 92.700,00
304 3045 |Amarillo aplicado en caliente 347.400,00
e ey % - \ — s ™
2 25 if conformacién y corr de capa de base 8.747.626,25
6 111 j i6n de riego bitumi de imprimacié 120.592,00
6 113  |Ejecucion de tr i bituminoso doble
7 137 |Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) 32.504.540.25
9 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para iento
154

2138 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfaltica modificada

d 135.000,00

2 8 no
5 101 |Mezcla asféltica para base negra 690.000,00
5 102 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura 787.500,00
5 103 |Mezcla asfaltica para bacheo 525.000,00
6 111 |Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion 17.776,00
6 113 j ion de i bituminoso doble 33.420,00
6 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia 34.960,00
7 129 |Sub-base granular con CBR>40% (con transporte) 352.300,00
i 131 |Base granular con CBR>60% (con transporte) 313.300,00
i 133 |Base granular con CBR>80% (con transporte) 274.300,00
7 137 |Banquinas de material granular (con transporte) 127.400,00
9 211 |A dos pétreos gruesos y medi para i 29.400,00
13 282 |Cordones de hormigén armado Clase VIl 313.560,00
74 379 |Retiro y recolocacion de sefiales 300.000,00
20 429 (A ici i de 190.560,00
152 2134 inistro, transporte y ion de asfaltico 1.208.816,00
153 2136 |Suministro, transporte y ion de diluidos asfalti 51.923,20
154 2135 ini i y i6n de i i modificadas 194.007,76
; S L
1 1 Movilizaci 10.320.000,00
81 914b |Camioneta con chofer 1.784.333,33 34.166,67 34.166,67 34.166,67 34.166,67 34.166,67 34.166,67 34.166,67
82 915a_|Automévil sin chofer 864.400,00
89 929 |Alojamiento para Inspeccion 359.166,67 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Mes 7 Mes 8
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Plan de avance mensual ($) 274.138.918,41 6.706.939,57 11.430.401,47 9.966.776,29 10.612.401,20 10.356.867,28 8.886.538,41 3.715.672,60
Plan de avance acumulado ($) 274.138.918 41 280.845.857,98 | 29227625945 | 302243.03574 | 31285543695 | 32321230423 | 33209884264 | 33581451524
Plan de avance mensual (%) 82% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 1%
Plan de avance mensual acumulado (%) 82% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%




