AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 11 de diciembre de 2018, POR UNA PARTE: CORPORACION
VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante “el Contratante”), representada en este acto por El Cr. Jorge
Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la
cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincén 528 piso 5; Y POR OTRA
PARTE: EI Sr. Jorge Ibarra Nieto, titular de la cédula de identidad N° 1.494.667-0, y el Ing. Alberto
Cassinelli, titular de la cédula de identidad N° 1.775.227-8 actuando en nombre y representacién de
la empresa Consorcio Diaz Alvarez - Pietroboni, en adelante el Contratista, constituyendo domicilio

en la calle Avenida de las Américas 2451 de la ciudad de Paysandu, convienen en celebrar la
presente modificacion de contrato:

PRIMERO - ANTECEDENTES

1)

1)

)

V)

V)

VI)

La Corporacién Vial del Uruguay S.A. llamé a licitacion N° M/41 para la ejecucion de obra
“Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitacién en Ruta 3, tramo 243k000 -
354k800 (Ruta 24)”, habiéndose recibido las ofertas el dia 15/05/2012; Il) Se solicitdé a los
oferentes mejora de ofertas, la que fue convocada para el dia 08/08/2012. 1) Por resolucién
del Directorio del dia 10/08/2012, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa
COLIER S.A. IV) Con fecha 12 de setiembre de 2012 se suscribio el Contrato de obra
correspondiente, habiendo el Ministerio de Transporte y Obras Publicas otorgado su No
Objecién al mismo. V) En ese estado, COLIER S.A. solicité se le autorizara a ceder dicho
Contrato a un Consorcio a constituirse, integrado por “EMILIO DIAZ ALVAREZ SA’ y
“‘LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.” VI) EI MTOP manifestd su conformidad a dicha cesién
mediante Expedientes N° 2300/2012 y 2450/2012, porque se configuran los presupuestos
legales y contractuales para acceder a la cesién presentada. VII) El Consorcio fue constituido,
inscrito provisoriamente en el Registro Nacional de Comercio el 27 de noviembre de 2012 con
el N° 29.026, y en forma definitiva el 18 de diciembre de 2012, y se publicé en el Diario Oficial

de fecha 3 de diciembre de 2012, firmandose el Contrato de Obra el dia 22 de febrero de
2013.

Por expediente N° 305/2015 el MTOP solicita realizar una Adenda del Contrato original
incluyendo el cuadro de metrajes por el cual podran certificarse premios y penalizaciones con
sus correspondientes actualizaciones paramétricas. Analizadas las actuaciones anteriores el
Directorio aprueba dicha solicitud, suscribiendo una Adenda el dia 13 de marzo de 2015.

Por expediente N° 2016/10/3/0/177, el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay S.A,,
gestionar una ampliacion del contrato para ejecutar trabajos en Ruta 55: tramo Ruta 21 —
acceso sur a Ombues de Lavalle. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio
de CVU S.A aprobo la Ampliacion de Contrato, suscribiéndose documento el dia 6 de julio de
2016.

Por expediente N° 2016/10/3/1434, el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay S.A.,
gestionar una ampliacién del contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en
el objeto de la solicitud del MTOP. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el
Directorio de CVU S.A, aprobé la Ampliaciéon de Contrato suscribiéndose documento el dia 22
de setiembre de 2016.

Por expediente N° 2018/10/3/1152, el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay S.A.,
gestionar una Modificacion a la Ampliacién de Contrato de fecha 22/09/2016, de acuerdo con
lo previsto en el objeto del presente contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores,
el dia 15 de junio de 2018 el Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A aprob¢ la
modificacion de la ampliacion de contrato solicitada, suscribiéndose contrato el dia 17 de
agosto de 2018.

Por expediente N° 2018/10/3/3520, el MTOP solicita a la Corporacion Vial del Uruguay S.A.,
gestionar una la Ampliacion de Contrato, de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente
contrato.

V1) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 13 de noviembre de 2018 el Directorio

de la Corporacién Vial del Uruguay S.A aprobé la ampliacién de contrato solicitada.
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SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliacién de Contrato para ejecutar obras
de bacheo, fresado y recapados parciales en el tramo de ruta 3 entre las progresivas 256k000 a
308k900, asi extender el mantenimiento rutinario por 15 meses a partir de abril 2020. Asi mismo se
realizara el cambio de la totalidad de los neoprenos en los Puentes sobre el Rio Negro y A° Grande,
de acuerdo con lo previsto en el Anexo | del presente documento, que se agrega y forma parte del
mismo. Los neoprenos seran de cargo de la empresa contratista.

TERCERO - PRECIO
El monto total basico (sin impuestos) de la presente ampliacion es de (pesos uruguayos noventa y
cinco millones doscientos veinticinco mil quinientos veintinueve con 60/100) $95:225.529,60 de
acuerdo con lo previsto en el Anexo | que se agrega y forma parte del presente contrato, discriminado
de la siguiente manera:

- Obras de Rehabilitacién y Mantenimiento en Ruta 3, tramo 3, 4 y 5 (256k al 308k900), monto

basico: $38:906.779,60.-
- Cambio de neoprenos en Puentes, monto basico: $16:668.900 .-
- Ampliaciéon para continuar con el Mantenimiento de estandares, monto basico: $39:679.850.-

CUARTO - PLAZO

El plazo para las obras de rehabilitacion en calzada (tramos 3, 4 y 5) es de 5 meses, mientras que
para el cambio de neoprenos sera de 12 meses de acuerdo a lo previsto en el Anexo Il que se agrega
y forma parte del presente contrato. A su vez se amplia 15 meses el plazo para el mantenimiento de
estandares sera de 15 meses contados desde abril del 2020.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a precios basicos es de (pesos uruguayos trece millones
cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinte con 23/100) $13:441.420,23.

SEXTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y validos todos los términos
establecidos en el Contrato de fecha 22 de febrero de 2013 y todos los demas documentos que
forman parte del mismo.

SEPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE
Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y
jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opcion.

OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en
la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en
forma fehaciente.

NOVENO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE
Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeciéon por parte del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas.

Para constancia y en prueba de conformidad fi
el lugar y fecha arriba indicados.

mbas partes tres ejemplares del mismo tenor en
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PROPUESTA AMPLIACION M/41 - Rev.01

[

Grupo|Rubkro Descripcion Unidad Metraje Precio unitario ($) | Precio total ($)
TRAMO 3 - Obras de bacheo, fresado y recapado : .
5 103-1 |Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 200,00 1.850,00 370.000,00
5 102-1 |Mezcla asfaltica CACS12 Ton 7.614,00 1.167,00 8.885.538,00
6 113 |Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m 44.000,00 30,00 1.320.000,00
6 118 |Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 108.000,00 4,00 432.000,00
9 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 1.100,00 1.200,00 1.320.000,00
151 2375 |Fresado m2 108.000,00 27,85 3.007.800,00
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 11,40 17.200,00 196.080,00
154 2137 |Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado Ton 456,84 26.840,00 12.261.585,60
154 2138 |Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m’ 32,400 21.740,00 704.376,00
304 3042 |Tachas instaladas c/u 600,00 150,00 90.000,00
304 3043 |Linea de eje aplicada en caliente m’ 1.500,00 450,00 675.000,00
304 3044 |Linea de borde aplicada en caliente m 3.000,00 450,00 1.350.000,00
304 3045 |Amarillo aplicado en caliente m 1.000,00 450,00 450.000,00
T D 4 Y § - Mantenimiento Extraordinario . .
2 25  |Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base m 1.000,00 25,00 25.000,00
6 111 |Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m 1.000,00 8,00 8.000,00
6 113  |Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m 1.000,00 30,00 30.000,00
7 137 |Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m’ 200,00 650,00 130.000,00
9 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m® 50,00 1.200,00 60.000,00
5 101 |Mezcla asféltica para base negra Ton 1.500,00 1.250,00 1.875.000,00
5 103 |Mezcla asféltica para bacheo Ton 450,00 1.750,00 787.500,00
6 118 |Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m? 25.000,00 4,00 100.000,00
151 2375 |Fresado m 25.000,00 60,00 1.500.000,00
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 117,00 17.200,00 2.012.400,00
153 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico m° 25,00 19.520,00 488.000,00
154 2138 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asféltica modificada m> 25,00 21.740,00 543.500,00
304 3042 |Tachas instaladas clu 100,00 150,00 15.000,00
304 3043 |Linea de eje aplicada en caliente m’ 200,00 450,00 90.000,00
304 3044 [Linea de borde aplicada en caliente m 200,00 450,00 90.000,00
304 3045 |Amarillo aplicado en caliente m* 200,00 450,00 90.000,00
i : . o

Cambios de Neoprenos

91,00

56.700,00

6.069.700,00
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427 4395 |Obras de arte mayor cambio de apoyos neoprenos s/propuesta A clu
427 4395 |Obras de arte mayor cambio de apoyos neoprenos s/propuesta B clu 91,00 111.200,00 10.119.200,00
82 915a |Automdvil sin chofer veh/mes 12,00 40.000,00 480.000,00
. . . M‘%ﬁ’e igi’“?w . . ‘
antenimiento de estandares . . ‘ .

2 2044 |Faja de dominio publico km/mes 1.673,75 6.680,00 11.180.650,00
129 2088 |Calzada y banquina km/mes 1.673,75 6.940,00 11.615.825,00
429 2405 |Seguridad vial km/mes 1.673,75 6.940,00 11.615.825,00
427 4395 |Obras de arte mayor m/mes 30.195,00 90,00 2.717.550,00
81 914b |Camioneta con chofer veh/mes 15,00 50.000,00 750.000,00
82 915a |Automdvil sin chofer veh/mes 15,00 40.000,00 600.000,00

929-1 |Oficina Direccién de obras casa/mes 60,00 20.000,00 1.200.000,00
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