CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 12 de marzo de 2019

Sres. Direccion Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

CND-CVUI/CC/18/157/2019
Ref.: Solicitud Modificacion PDT y PFF propuesto por la Empresa el dia
31/01/2019. Ampliacién de Contrato 06/09/2018 “Construccion Puente sobre Arroyo

Cunapiru (0k026 — 0k072)”, Lic. P/34.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobacién al Plan de Trabajo y Flujo

de Fondos adjuntos que entraran en vigencia a partir del mes cargo febrero 2019.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

e

ng. Richard Servan Ing. Carlos Colacce
yd Gerente Director

DD

Rincon 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy




saceem

Montevideo, 31 de enero de 2019
JCO/VO/823 180131-10

Senores de

Ministerio de Transporte y
Obras Publicas

Direccion Nacional de Vialidad
Presente

At.: Ing. Patricia Enrich
Ing. Agostina Barboza

Ref.: Proyecto y Construccién Puente sobre A® Cufapiru, en Ruta 5 km 497- Rivera
Modificacion PDT-PFF

De nuestra mayor consideracion, enviamos para su aprobacion el PDT-PFF modificado de la
licitacién de referencia.

Sin otro particular saludamos a usted muy atentamente.

Ing. Gustavo Amor

Adj. mencionado

San José 807 Of. 302 - C.P. 11100 Brecha
572 - C.P. 11000

MONTEVIDEO - URUGUAY
MONTEVIDEO - URUGUAY ' )
Tel.:(+598) 2901.8030 - Fax:(+598) 2903.1037 Tel.:(+598) 2916.0208 -

Fax:(+598) 2916.3939
www.molinsur.com

WWW, saceem.com



DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 31 de enero de 2019

Sr. Jefe de Departamento de Contratacién Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Ref.: Ampliacion Licitacion Plblica P/33 y P/34 “Proyecto y construccion del Puente sobre

el Arroyo Cufiapira”

Asunto: Modificacién PDT - PFF

Envio para su aprobacion la modificacion del PDT — PFF para el mes de febrero solicitada por
el consorcio SACEEM — MOLINSUR. La modificacion planteada se debe a un retraso en el
suministro de los materiales por parte de OSE para el cambio del trazado del cafio de
saneamiento que se encuentra actualmente adosado al puente. Lo cual retrasé el inicio de

los trabajos en el puente.

Por parte de la Direccion de Obra no se encuentran objeciones. Se mantiene el plazo de obra

en 15 meses.

Sin otro particular saluda atentamente

Directora de Obra
MTOP ~ DNV



Montevideo, 30 de enero de 2019

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS MOLINSUR

Ampliacion LICITACION P34
RUTA 5: Cuiapiru
CONSORCIO: SACEEM - MOLINSUR |
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