CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 09 de julio de 2019

Sres. Direccién Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

CND-CVU/CC/18/572/2019

Ref.: Solicitud Modificacion PDT y PFF propuesto por el Consorcio Diaz
Alvarez - Pietroboni en el mes de junio. Fecha de la Ampliaciéon de Contrato
11/12/2018 “Obras de bacheo, fresado y recapados parciales en el tramo de Ruta 3
entre las progresivas 256km000 a 308km900 y cambio de la totalidad de los
neoprenos en los Puentes sobre el Rio Negro y A° Grande”, Lic. M/41.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobacién al Plan de Trabajo y Flujo

de Fondos adjuntos que entraran en vigencia a partir del mes cargo junio 2019.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

=

ng. Richard Servan Ing. Carlos Colacce
Gerente Director

Rincén 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy
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PROPUESTA AMPLIACION M/41 - Rev.02

Grupo RubroI Descripcion Unidad Metraje Precio unitario ($) | Pre io total @_
TRAMO 3 - Obras de bacheo, fresado y recapado \ .
5 103-1 |Mezcla asfaltica para bacheo (espesor par-c-:El) Ton 200 1.850,00 370.000,00
5 102-1 |Mezcla asfaltica CACS12 Ton 7.614 1.167,00 8.885.538,00
6 113 |Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m 44.000 30,00 1.320.000,00
6 118 |Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 108.000 4,00 432.000,00
9 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m’ 1.100 1.200,00 1.320.000,00
151 2375 |Fresado m2 108.000 27,85 3.007.800,00
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico Ton 11 17.200,00 196.080,00
154 2137 |Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado Ton 457 26.840,00 12.261.585,60
154 2138 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m’ 32 21.740,00 704.376,00
304 3042 |Tachas instaladas c/u 600 150,00 90.000,00
304 3043 [Linea de eje aplicada en caliente m 1.500 450,00 675.000,00
304 3044 |Linea de borde aplicada en caliente m 3.000 450,00 1.350.000,00
304 3045 |[Amarillo aplicado en caliente m 1.000 450,00 450.000,00
TRAMO 4 Y 5 - Mantenimiento Extraordinario -
2 25  |Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base m 1.000 25,00 25.000,00
6 111 |Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m 1.000 8,00 8.000,00
6 113 |Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m 1.000 30,00 30.000,00
7 137 |Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m’ 200 650,00 130.000,00
9 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m’ 50 1.200,00 60.000,00
5 101 |Mezcla asféltica para base negra Ton 1.500 1.250,00 1.875.000,00
5 103 |Mezcla asféltica para bacheo Ton 450 1.750,00 787.500,00
6 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m? 25.000 4,00 100.000,00
151 2375 |Fresado m 25.000 60,00 1.500.000,00
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico Ton 117 17.200,00 2.012.400,00
153 2136 |Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico m 25 19.520,00 488.000,00
154 2138 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m’ 25 21.740,00 543.500,00
304 3042 |Tachas instaladas c/u 100 150,00 15.000,00
304 3043 |Linea de eje aplicada en caliente m 200 450,00 90.000,00
304 3044 |Linea de borde aplicada en caliente m 200 450,00 90.000,00
304 3045 |Amarillo aplicado en caliente m 200 450,00 90.000,00
7 7 / ) 7
/ , // ) / . /;/// . ;// . /
Cambios de Neoprenos
427 4395 |Obras de arte mayor cambio de apoyos neoprenos s/propuesta A clu 91 66.700,00 6.069.700,00
427 4395 |Obras de arte mayor cambio de apoyos neoprenos s/propuesta B c/u 91 111.200,00 10.119.200,00
82 915a |Automduvil sin chofer veh/mes 12 40.000,00 480.000,00
1 ) ) 7 . /
Mantenimiento de estandares
2 2044 |Faja de dominio publico km/mes 1.674 6.680,00 11.180.650,00
129 2088 |Calzaday banquina km/mes 1.674 6.940,00 11.615.825,00
429 2405 |Seguridad vial km/mes 1.674 6.940,00 11.615.825,00
427 4395 |Obras de arte mayor m/mes 30.195 90,00 2.717.550,00
81 914b |Camioneta con chofer veh/mes 15 50.000,00 750.000,00
82 915a |Automovil sin chofer veh/mes 15 40.000,00 600.000,00
89 929-1 |Oficina Direccién de obras casa/mes 60 20.000,00 1.200.000,00
, -
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CONSORCIO DIiAZ ALVAREZ - PIETROBONI ’
/|

PIETROBONI

Paysandu, 27 de junio de 2019

sres. del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
At. Ing. Jorge Galusso
Presente

Ref:  Obra: “Rehabilitacion tramo 3 y mantenimiento extraordinario tramo 4 y 5 cambio de

neoprenos” Modificacion PDT y PFF.

Por intermedio de esta, se solicita autorizacién para modificar el Plan de Desarrollo de
Trabajos (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) correspondiente a la Ampliacion del
Contato M41 “Rehabilitacién tramo 3 y mantenimiento extraordinario tramo 4y 5, cambio de
neoprenos”

Se propone se contemple el nuevo Preventivo de Flujo de Fondos adjunto

Sin otro particular saluda a Ud. Atentamente

Por Consorcio Diaz Alvarez - Pietroboni Recibido por MTOP
[ (1

Ing. Edeneo Monzén Aclaracién de firma:

GESTION DE
LA CALIDAD

Av. Las Américas 2451 — Paysandu
Email: vbenia@gofinal.com.uy
Tels: 4720 2198 — 4720 2397

Fax. 472 41281 LSQA_ : ; LSQA cg.;“

WO DE

S

N
o)

LATU + QUALITYAUSTRIA| | LATUSQUALITYAUSTRIA




REPUBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY

Paysandu, 28 de Junio de 2019.-.

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Sr. Jefe de Division Mantenimiento
Ing. José Luis Martucci

Presente

Ref.: “ Rehabilitacion de tramo 3y mantenimiento extraordinario de Tramos 4y 5,
cambio de neoprenos y mantenimiento por estandares de servicio — Ampliacién
de contrato Licitacion M 41.”

Se eleva solicitud de la Empresa Contratista para modificar PFF y PDT de la obra de la
referencia.

Del analisis del mismo surge que no habria inconveniente en aceptarlo para obtener una
mejor adecuacion a la realidad.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.,

L—

Ing. JORGE GALUSSO
GERENTE DEREGIONAL 6
DE VIALIDAD

DIRECCION
M.T.0.P.



ACTA DE REPLANTEO E INICIO

En la obra: ““Rehabilitacién tramo 3 y mantenimiento extraordinario tramo 4y 5, cambio de
neoprenos y mantenimiento por estandares de servicio - Ampliacién del contrato M41”, el dia
3 de junio del dos mil diecinueve, se redne, por una parte el Ing. Jorge Galusso, Director de la
Obra en representacion de la Direccién Nacional de Vialidad y por otra parte el ing. Edeneo
Monzén, en representacién del Consorcio Diaz Alvarez — Pietroboni, a los efectos de proceder
a la iniciacién de la obra de referencia, especificamente de las obras obligatorias de dicho
contrato, habiéndose realizado el replanteo correspondiente.

A partir de la fecha, el Consorcio Diaz Alvarez — Pietroboni se obliga a realizar las tareas segin
lo especificado en el Pliego de Condiciones de la licitacién, enmiendas, aclaraciones y
comunicados efectuados por el contratante y de mantener el transito en ‘condiciones que
asegure una circulacién permanente y segura.

No habiendo objeciones de ninguna de las partes respecto a lo especificado en los pliegos de
condiciones se procederd a iniciar las obras de inmediato.

Para constancia de lo actuado y més arriba indicado se labran tres ejemplares de un mismo
tenor en lugar y fecha indicado arriba entregéndose al ingeniero de la empresa un ejemplar.

Por Consorcio Diaz Alvarez - Pietroboni | Director de Obra DNV-MTOP

Ing. c{eneo onzoén Ing. Jorge Galusso
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