MODIFICACION Y AMPLIACION DE CESION DE CONTRATO

En Montevideo el dia 25 de setiembre de 2019, entre POR UNA PARTE: CORPORACION
VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante “el Contratante”), representada en este acto por el
Cr. Jorge Perazzo Puppo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el ing. Carlos
Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincén
528, piso 5° Y POR OTRA PARTE: RAMON C ALVAREZ S.A. (en adelante ‘“el
Contratista”), representada en este acto por el Sr. Marcello Faguaga Scarchelli, titular de la
cédula de identidad N° 2.683.627-7 y constituyendo domicilio en Isidoro Larraya 4545,
convienen lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES
1) Con fecha 03 de octubre de 2016 se suscribié Contrato de Cesion entre el Ministerio

de Transporte y Obras Publicas (MTOP), Corporaciéon Nacional para el Desarrollo
(CND), Corporacion Vial del Uruguay S.A (CVU) y Ramoén C. Alvarez S.A., para los
trabajos de “Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas N° 27 y 30" (Licitacién
M/62).

)] Por expediente N° 1793/2017, el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay
S.A. gestionar una Ampliacion de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones
mencionadas en el Objeto del contrato. Luego de analizadas las actuaciones
anteriores, el dia 02 de agosto de 2017 el Directorio de la Corporacion Vial del
Uruguay S.A aprobd la ampliaciéon de contrato solicitada, suscripta el dia 28 de
agosto de 2017.

lll) Por expediente N° 1238/2019, el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay
S.A. gestionar una Modificacion y Ampliacion de Contrato por los rubros, metrajes y
condiciones mencionadas en el Objeto del presente contrato.

IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 28 de agosto de 2019 el
Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A aprobdé la modificacion y
ampliacién de contrato solicitada.

SEGUNDO - OBJETO
Por el presente, las partes acuerdan realizar una Modificacion y Ampliacién al Contrato
suscrito el dia 28/08/2017, para la ejecucion de los trabajos que se discriminan a
continuacién, de acuerdo con los metrajes del Anexo | de este contrato que se agrega y
forma parte del mismo:
I) Rehabilitacion de calzada y banquinas en la Ruta 30, entre el 233k200 y el 235k600
(Bajada de Pena).
Il) Rectificacion altimétrica del trazado entre progresivas 7k400 (Empalme a Lagos del
Norte) y la 13k000 (acceso Este del Puente sobre A° Cufiapirl) asi como el ensanche
de los terraplenes de acceso a dicho puente sobre la Rutas N° 27.
Ill) Sustitucion del pavimento de tratamiento superficial doble en calzada y banquinas en
Ruta N° 27 (7k600 — 36k000) y en Ruta 30 (desde Ciudad de Tranqueras al P°
Masoller) por una carpeta asfaltica de bajo espesor (e=1.5") con asfalto modificado.

TERCERO - PRECIO

La presente Modificacién y Ampliacion de Contrato, implica un aumento del monto basico
de $79:993.498,12 (setenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil
cuatrocientos noventa y ocho con 12/100) por lo que el monto béasico total contratado
para la ejecucion de los trabajos definidos en el Articulo anterior, asciende a la suma de
$750:236.151,71 (pesos uruguayos setecientos cincuenta millones doscientos treinta



y seis mil ciento cincuenta y uno con 71/100) de acuerdo con lo previsto en el Anexo |
que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO - PLAZO

El plazo total se incrementa en dos meses. Del plazo total de obra, se llevan
ejecutados 40 (cuarenta) meses (certificacién agosto 2019 incluida), por lo que el
saldo basico del contrato asciende a $85.517.391,26 (pesos uruguayos ochenta y
cinco millones quinientos diecisiete mil trescientos noventa y uno con 26/100),
y se ejecutara en 2 (dos) meses (desde setiembre/2019 a octubre/2019 inclusive)
de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo

1.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE
Se aumenta el monto imponible a precios basicos previsto, en la suma de $5:306.070

(pesos uruguayos cinco millones trescientos seis mil setenta) por lo que el monto
imponible total a precios basicos contratado asciende a la suma de $97.578.632 (pesos
uruguayos noventa y siete millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos treinta
y dos).

SEXTO - PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
Se establece un periodo de conservacién de 24 meses, contados a partir de la Recepcidn
Provisoria Total de las obras.

SEPTIMO - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El contratista constituyé Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de

CAUCIONES Seguros, poliza N° 1470 por un monto de (délares americanos ciento quince
mil con 00/100) USD 115.000.

SEPTIMO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y validos todos los
terminos establecidos en el Contrato de fecha 03 de octubre de 2016 y demas documentos
que forman parte de esta contratacion.

OCTAVO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE
Las partes aceptan como derecho aplicable a esta Ampliacién de contrato el derecho

privado y la competencia y jurisdiccion de los Tribunales de la ciudad de Montevideo, y
renuncian a cualquier otra opcion.

NOVENO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como
suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones
gue se cursen en forma fehaciente.

DECIMO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE
Este acuerdo se firma sujeto a la no objecion por parte del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partés tres
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

/ ;

y



ANEXO |
7



Grupo | Rubro Descripeion Un. Cant. Pracio Unit.§ | P. Total
Obra 1 Ruta 30 - Masoller - Ruta 5 {222k600-264k000)
2 6 |Excavacion no clasificada m3 13.500,00 572,21 7.724.835,00)
2 2 Excavacion no clasificada a depesito m3 37.284,37 400,55 14‘934‘255,-&0!
2 20 |Ensanche de plataforma m 22.480,00 396,14 8.905.227,20|
5 101 de mezcla Asfaltica para Base Negra e=8cm ton 23.484,00 1.799,58 42.288.730,12
5 102 Ejecucidn de meacla Asfiltica para Carpeta de Rodadura e=8cm ton 17.385,00 1.799,5% 31.292.826,15
1] 111 Ejecucion de riego bituminosa de imprimacion m2 443.725,00 15,85 7.033.041.25
5 112 |Ejecucion de tratamiente bituminoso simole m2 496.850,00 45,78 22.752.202,20
€ 118 |Ejecucion de tratamienta bituminoso de adherencia m2 194.878,00 8,60 1.714.926,40
7 175  |Material granular CBR>60% con transporte m3 18.385,28 638,23 11.734.043,64
7 211 |Agregados gruescs y medianos para tratamientos m3 £.214,00 1.069,60 6.546.494,40
13 273 |Alcantarilla de cafios de 50 ¢m sin cabezal m 80,00 4.014,26 361.283,40
i3 275 I la de cafios 80 cm sin cabezal m 338,00 7.535,55 2.547.015,90
13 281  |Cabezales de Hormigén Armado para alcantarillas m3 27,00 39614,45 1.069.5580,42
i3 282 |Cordones de Hormigén Armado clase Vil m3 50,00 69,457,35 3.472.867,50
13 263 Hormigén Armado clase Vil para alargue de Alcantarilla m3 38,00 25.500,00 1.136.200,00
34 551 |Base material estabilizado granulométricamente CBR>80% c/transparte. m3 96.424,00 965,80 93.126.295,20
152 2134 [Suministro, transporte y elaboracion de Cemento Asfaltico ton 2.453,00 21.127,00 51.824.531,00
152 2135 [suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 $91,00 16.285,94 14.510.772,54
153 2136 _[Suministro, transporte y elaboracion de diluida asfalticac m3 551,00 20.951,65 13.848.040,65
304 3042 [Tachas instal, c/u 4.450,00 158,46 705.147,00
304 3037 [Linea de efe aplicada en frio m2 1.325,00 158,46 209.859,50
304 3038 |Borde aplicado en frio m2 10.300,00 158,46 1.632.138,00/
304 3038 |Amarillo aplicado en frio m2 3.660,00 158,46 579.963,60
204 3040 _|superficie aplicada en frio m2 400,00 404,95 161.980,00
Obra 2 Ruta 27 - Ruta 5 - Ruta 28 - (0k000-36k000)
2 3 Excavacion no clasificada m3 12 500,00 572,21 7.152.625,00
2 7 no clasificada a deposito m3 $.500,00 400,55 3.805.225,00
2 20 Ensanche de plataforma m 56.000,00 396,14 22.183.840,00
2 25 |Escarificado y Conformacion m2 105.500,00 21,01 2.344.065,00
5 101 [Ejecucién de mezcla Asfiltica para Base Negra e=Sem ton 20.200,00 1.759,98 36.359.596,00
5 102 |Ejecucion de mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura e=6em ton 15.000,00 1.793,33 26.599.850,00
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 355.100,00 15,85 5.628.335,00|
5 112 |Ejecucion de tratamiento bitumincso simple m2 487.200,00 45,78 22.304.016,00
6 118 |Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 180.000,00 10,00 1.800.000,00
7 128 [Sub-base granular CBR>30% con transporte m3 541,00 572,21 309.565,61
7 175 [Material granular CBR>60% con transporte m3 1.506,00 57221 1.090.632,26
9 211 |Agregados gruesos y medianas para tratamientos. m3 5.846,00 1.069,59 6.252.823,14
13 273 |Aleantarilla de eafios de 50 cm sin cabezal m 250,00 401426 1.003.565,00
13 275 illa de cafios 60 cm sin cabezal m 115,00 7.535,55 £56.588,25
13 281 Cabezales de Hormigdn Armado para alcantarillas m3 13,00 39.614,46 514.987,98
13 282 [Cordones de Hormigdn Armado clase Vil m3 75,00 69.457,35 5.209.301,25
13 263 Hormigdn Armado clase Vil para alargue de Alcantarilla m3 45,00 29.900,00 1,345,500,00
3 551 |Base material estabilizado granulométricamente CBR>E0% c/transporte m3 £8.399,00 965,80 66.059.754,20
152 2134  |Suministre, transporte y elaboracion de Cemento Asfaltico tan 2.112,00 21,127,00 44.620.224,00
152 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 826,00 16.285,94 13.452.186,44
153 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluide asfaltico m3 546,50 20,851,865 11.458.457,39
304 2042 |[Tachas i c/u 3.000,00 158,46 475.380,00
304 3037 |linea de eje aplicada en fric m2 550,00 158,46 150.537,00
304 3038 |Borde aplicado en fria m2 7.200,00 155,46 1.140.912,00
304 3039 [Amarillo aplicado en frio m2 2.650,00 158,46 19.519,00
304 3040 [superficie aplicada en frio m2 300,00 404,25 121.485,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
2 [ Excavacion no clasificada m3 572,21 0,00
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 400,55 0,00
6 111 |Ejecucicn de riego bituminoso simple m2 4.000,00 15,85 63.400,00]
5 112 |Ejecucion da tratamiento bitumineso simple m2 4.000,00 57,22 228.880,00
6 118 |Ej de tratamiento bitumincso de adherancia m2 4.000,00 12,32 49.280,00
7 128 |Sub-base granular CBR>30% con transporte m3 800,00 572,21 457.768,00
7 175 Sub-base granular CBR>60% con transporte m3 - 638,23 0,00
7 133 |Base material granular CBR>80% con transporte m3 1.000,00 755,32 755.320,00
9 211 Agregados gruesos y medianos para tratamientaos mi 62,00 981,55 60.856,72
13 273 Alcantarillas de cafios de H.Armado de 50 ¢m sin cabezal ml 4.014,26 0,00
13 275 |Alcantarillas de cafios de H.Armado de B0 cm sin cabezal ml 7.535,55 0,00
13 251  |Cabezales de H.Armado clase VIl gara alcantarillas de cafios m3 400 39.614,45 158.457,84
13 282 |Cordones de hormigén armado clase Vil m3 4,00 69.457,35 277.828,40
39 605 |Refugios peatonales c/u 4,00 272.899,59 1.091.598,36
4 621-1 | Suministro v colocacion de defensas metalicas LT 267 0 269 m 1.000,00 2.454,90 2.464.900,00
152 2135 |Suministro, transparte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 17,00 16.285,94 276.860,98
153 2136 | Suministro, transparte y elaboracion de diluido asfaitica m3 14,00 20.951,65 293.323,10
1 1 |Mavilizacisn Glabal - 8.172.945,21 0,00
B2 9152 |Auteméwi sin chofer veh-mes 15,20 57.220,88 £69.757,38
£1 S14b  |Camioneta con chofer veh-mes. 20,00 83.630,52 1.672.610,40
83 29 Alojamiente para inspeccidn casa-mes 13,00 28.610,44 371.935,72
89 520 [Alojamienta para Direccion de Obra pers*mes 200 13.204,62 264.096,40
de esténdares
133 2123 |Conservacion de tramos de T.8 { calzada y banquinaj km*mes 28,80 2.609,32 103.943,42
133 2123-1 [Conservacion de trames de 7.8 ( calzada y banquina) km*mes - 3.609,32 0,00
54 2046 |Mantenimiento de cbras de arte mayor,menor y faja km*mes 528,80 3.345,22 3.107.040,34
429 2405 |Seguridad vial km*mes 28,80 1.096,00 31.564,80
113 1288 M 1to rutinario de sefalizacion vertical km*mes - 726,27 0,00
80 912 [Alimentacion per*mes 128,00 24.649,00 3.179.721,00
82 915a_ | Autamowil sin chofer Veh*mes 57,00 57.220,85. 3.261.550,16
81 Si4b  |Camioneta con chofer Veh*mes 51,60 83.630,52 4.315.334,83
8% 930 Alojamiento para el Director de Obra pers"mes 55,80 13.204,82 736.828,96
2 71 Recuperacion Amblental Glabal 0,92 11.837.156,37 10.982.183,86
407 4063 |Elementos de contralor Glabal - £00.000 0,00
17 382 |Sefalizacion de Obra Glabal 0,83 1.889.526,06 1.651.306,63
300 3003 [Suministre de sefalizacion de Obra clase 2 m2 75,00 4.489,84 336.723,00
301 3011 |Ssfales clase 2 instaladas sin el poste m2 450,00 5.145,68 2.317.445,00
303 3027 |Poste de harmigan para sefales instaladas m3 10,00 58.233,25 562.332,50
2 2001 |Control de Calidad mes - 127.646,58 0,00
& 929-1 | Oficina de Direccion de Obras | cesa*mes - 46.216,87 0,00
89 1303-1 |Variaciones - Obras accesarias | Global 1,00 7.000.000 7.000.000,00
Cuadro de metraje Ampliacién de Rutas 27 y 30
Ruta 30 - Bacheo y Recapado Bajada de Pana (233k200-235k600)
2 7 Excavacion no clasificada a depasita m3 148,00 400,55 59.281,40
5 101 |Ejecucién e mezcla Asfaltica para Base Negra e=Scm ton 610,00 1.73%,98 1.037.967,80
s 102 Efecucidn de mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura e=fecm ton 5.742,00 1.799,99 10.335.542,58
" 76 | 111 [Fjecucion de riego bituminosa de imprimacion m2 1.250,00 15,85 20.446,50
7 175 |Material granular CBR>60% con transporte m3 870,00 538,23 555.260,10
34 551 |Base material granulométricamente CBR»80% c/transporta m3 258,00 965,80 248.176,40
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de Cemento Asfaltica ton 3589 21.127,00 760.360,73
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de Cem. Asfaltico Modificado ton 338,77 21.127,00 7.157.183,73
152 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 7,20 16.285,84 117.258,77
153 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfalticao m3 150 20,951,65 31.427,48
151 2375 | Fresado m3 2.515,00 1.481,00 3.724.71500
Ruta 30 : Construccién total de Obra entre: "Fin obra Lu Coquata Masoller (222k100) - Inicio Contrato M/62 {222k600)"
5 102 |Ejecucién de mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura ton 504,00 1.799,93 $07.184,56
5 118 |Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5.100,00 8,80 44.880,00
6 111 |Ejecucicn ce riego bituminoso de imprimacion m2 5.100,00 15.85 £0.835,00
34 551 Base material estabilizado granulométricamente CBR>80% c/transparte m3 1.080,00 955,80 1.043.064,00
152 2134 |Suministro, transporte y elaberacion de Cem. Asfaltico Madificado ton] 29,48 21.127,00 622.823,56
152 2135 [Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 20,40 16.285,94 332.233,18
153 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltica m3 61,20 20.951,65 1282.240,58
Ruta 27 y 30 - Pago del 42.5% del Rubro 2134 por diferencia da praclo entre Cem. Asf. Modificado y Cem. Ast, C20
152 | 2134 |Suministro, transporte y elaboracisn de Cementa Asfaitico CA20 [ ten -3.502,00 | 21.127,00 | 76,085.454,00 |
154 | 2137 |Suministro, transporte y elabaracin de Cementa Asfaltico Mogificado [ ton 3.602,00 | 30.105,97 | 108.241.703,94 |
Ruta 27 - Cambios altimétricos del 7k600 al 36k000
2 [ 7 Texcevacion na clasificada a deposita [ m3 29.460,00 | 400,55 | 11,500.203,00 |
7| 175 |Material granular CBR=60% con transporte | m3 12.976,00 | 572,21 | 7.426.141.38 |
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b Ejecutadoal | Plan de Trabajos | al Plan de Flujo de Fondos |
[Grupo] Rubro] D Monto | 31/08/2019 | set19 | oct-19 | Total 31/08/2019 |  set18 | oct13 |  Total |
'Chral Ruta 30 - Masoller - Ruta 5 (222k600-264k000)

Z | 6 |[Excavacion no clasificada 7.724.835,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 7.724.83500 o 0 7.724.835,00
2 7_|Excavacion no clasificada a deposite 14.934.254,40 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 14.934.254,40 0 0 14.834.254,40
2 20 |Ensanche de plataforma 8.905.227,20 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 8.905.227,20 Q [] 8.905.227,20
5 | 101 [Ejecucién de mezcla Asféltica para Base Negra e=8cm 42.288.730.12 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 42.288.730,12 0 [ 42.288.730,12
5 | 102 |Ejecucidn de meicla Asféltica para Carpeta de Rodadura eséem 31.292.826,15 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 31.292.826,15 0 0 31.252.826,15
6 111 |Ejecucion de riego bitumingsa de imprimacion 7.033.041,25 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 7.033.041,25 ] 0 7.033.041,25
& | 112 |Ejecucion de tratamienta bituminoso simple 22.752.202,20 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 22.752.202,20 0 0 22.752.202,20
6 | 118 |Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia 1.714.926,40 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.714.925,40 0 0 1.714.926,40
7 | 175 |Material granular CBR>60% con transporte 11.734.043,64 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 11.733.043,64 0 0 11.734.043,64
7 | 211 |Agregados gruesos y medianos para tratamientos 6.645,494,40 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 6.646.484,40 0 0 6.646.434,40
13 | 273 |Alcantarilla de cafics de 50 cm sin cabezal 361.283,40 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 361.283,40 0 0 351.283,40
13 | 275 |Alcantarilla de cafios 80 cm sin cabezal 2.547.015,90 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2.547.015,90 0 0 2.547.015,0
13 | 281 |Cabezales de Hormigén Armado para alcantarillas 1.069.550,42 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 1.069.5%0,42 0 ] 1.069.590,42
13 | 282 [Cordones de Hormigdn Armado clase VIl 3.472.867.50 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 3.472.867,50 0 ) 3.472.86750
13 | 283 [Hormigén Armado clase Vil para alargue de Alcantarilla 1.136.200,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 1.136.200.00 a 0 1.136.200,00
34 | 551 |Base material estabilizado granulométricamente CBR>80% c/transporte 93.126.259,20 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 93.126.283,20 0 0 §3.126.259,20
152 | 2134 |Suministra, transporte y elabaracion de Cemento Asfaltico 51.824.531,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 51824.531,00 Q Q 51.824.531,00
152 | 2135 |Suministro, transporte y elabaracion de emulsion asfaltica 14.510.772,54 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 14,510.772,54 a a 14.510.772,54
153 | 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfalticao 13.849.040,65 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 13.849.040,65 0 0 13.849.040,65
304 | 3042 Tachas instaladas 705.147,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 705.147,00 0 0 705.147,00
304 | 3037 |Linea de eje aplicada en fria 209.955,50 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 209.959,50 0 0 209.959,50
204 | 3038 [Barde aplicade en frin 1.632.13800 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.632.135,00 0 0 1.632.138,00
304 [ 2039 [Amarillo aplicado en frio 579.963,60 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 579.563,60 o 0 579.963,60
304 | 3040 |Superficie aplicada en frio 161.980,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 161.950,00 0 ] 151.860,00
Obra 2 Ruta 27 - Ruta 5 - Ruta 28 - (0k000-36k000)
2 6 |Excavaclon no clasificada 7.152.625,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 7.152.625,00 ] ] 7.152.625,00
r] 7 |Excavacion no clasificada a deposita 3.805.225,00 100,00% 0.00% 0,00% 100,00% 3.805.225,00 [+] [+] 3.805.225,00
2 20 |Ensanche de plataforma 22.183.840,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,60% 22.183,840,00 o o 22.183.840,00
2 | 25 [Escarificadoy € 2.344.065,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2.344.065,00 0 0 2.344.065,00
5 101 |Efecucion de mezcla Asfiltica para Base Negra e=8cm 36.359.595,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 35.359.596,00 ] ] 35.359.596,00
5 | 102 [Ejecucién de mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura e=6cm 26.959.850,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 26.999.850,00 0 ) 26,939.850,00
& 111 |Efecucion de riego bituminoso de imprimacion 5.628.335,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 5.628.335,00 o 0 5.628.335,00
6 | 112 [Ejecucion de tratamiento bituminoso simple 22.304.016,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 22.304.015,00 0 0 22,304.016,00
6 | 118 [Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia 1,800.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.800.000,00 ) ) 1.800.000,00
7 _| 128 [Sub-base granular CBR>30% con transporte 309.565,61 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 309.565,61 0 0 305.565,61
7 175 |Material granular CBR>60% con transporte 1.050.632,26 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.090.632,26 ] [1] 1.090.632,26
9 | 211 |Agregados gruesos y medianos para tratamientos 625282314 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 6.252.823,14 0 0 6.252.823,14
13 | 273 [Alcantarilla de cafics de 50 cm sin cabezal 1.003.565,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.003.565,00 o 0 1.003.565,00
13 | 275 |Al de cafics 80 cm sin cabezal §66.588.25 1C0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 8£5.588,25 0 9 £66.588,25
13 | 281 |Cabezales de Hormigén Armada para alcantarilias 514.987,98 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 514.987,98 0 0 514.987,98
13 | 282 [Cordones de Hormigén Armada clase Vil 5,205.301,.25 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 5.209.301,25 o 0 | 5.209.301,25
13 | 263 |Hermigén Armado clase Vi para alargue de Alcantarilla 134550000]  100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.345.500,00 0 ] |_1.345.500,00
34 | 551 |Base material estabilizado granulométricamente CBR>80% c/transporte 65.059.754,20]  100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 65.059.754,20 0 0 66.059.754,20
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de Cemento Asfaltica 44.620.224,00 100,00% 0.00% 0,00% 100,00% | 44.620.224,00 ) 0 44.620.224,00
152 | 2135 [Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica 13.452.186,44 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 13.452.18544 0 0 13452.186,34
153 | 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaitico 11.458.457,39 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 11.458.457,39 <] 5] 11.458.457,39
304 | 3042 [Tachas instaladas 475.380,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 475.380,00 0 0 475,380,00
304 | 3037 [Linea de eje aplicada en frio 150.537,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 150.537,00 ) o 150.537,00
304 | 3038 |Borde aplicado en frio 1.140.512,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.140.912,00 ] o 1.140.812,00
304 | 3039 | Amarillo aplicado en frio 419.518,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 419.919,00 0 o 419.919,00
304 | 3040 [Superficie apiicada en frio 121.485,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 121.485,00 0 0 121.485,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
2 6 |Excavacion no dasificada 0,60 100,00% 0,00% 0,00% 0,00 0 0 0,00
2 7| Excavacion no clasificada a deposito 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00 ) o 0,00
6 | 111 [Ejecucion de riego bituminoso simple 63.400,00/ 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 63.400,00 0 ) £3.400,00
6 | 112 [Ejecucion de tratamiento bituminoso simple 228.880,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 228.880,00 0 0 228.880,00
[ 118 |EJecucion de tratamiento bituminese de adherencia 45.280,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 49.280,00 0 ] 49.280,00
7 | 128 [sub-base granular CBR>30% con transparte 457.768,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 457.768,00 0 0 457.768,00
7 175 |Sub-base granular CBR=E0% cen transperte 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 [ ] 0,00
7 | 133 [Base material granular CBR>E0% can transporte 755.520,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 755.320,00 [} ) 755.320,00
9 | 211 |Agregados gruesos y medianos para tratamientos 60.856,72 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% £0.856,72 4] o 60.856,72
13 | 273 de cafios de H.Armado de 50 cm sin cabezal 0,00/ 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 0 ) 0,00
13 275 |Alcantarillas de cafios de H.Armado de 80 cm sin cabezal 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 ] 0 0,00
13 | 281 |Cabezales de H.Armado clase VIl para alcantarillas de cafios 158.457,84 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 158.457,8¢ 0 ) 158.457,84
13 | 282 |Cordones de hormigdn armado clase VIl 277.829,40 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 277.525,40 o ) 277.823.40
39 | 605 |Refugios peatonales 1.091.598,36 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.091.588,38 0 0 1.091.598,36
41 | 621-1|Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 o 269 2.464.800,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2.464.900,00 [] [ 2.454.900,00
152 | 2135 [suministro, transporte y de emuisicn asfaltica 276.860,98 100,00% 0.00% 0,00% 100,00% 276.860,98 0 0 276.850,98
153 | 2136 [suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico 293.323,10 100,00% 0,00% ©,00% 100,00% 293.323,10 ] 0 293.323,10
1 [Movilizacién 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 ] [ 0,00
82 | 515 a|Automaévil sin chofer £68.757,38 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% £59.757,38 ] 0 869.757,38
81 | 914 b[camioneta con chofer 1.672.610,40 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1672.610,40 9 [ 1.672.610,40
89 | 923 |Alojamiento para inspeccién 371.835,72 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 371.935,72 o 0 371.835,72
83 | 930 [Alojamiento para Direccien de Obra 264.086,40 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 264.096,40 0 0 264,096,40
132 | 2123 |Conservacion de tramos de 1.8 ( calzada y banguina) 103.848,42 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 103.848,42 0 0 103,848,82
133 |2123-1[Conservacion de tramas de T.B { calzada y banauina) 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 o 0 0,00
54 | 2046 |Mantenimiento de obras de arte mayor,menor y faja 3.107.040.34 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 3.107.040,34 [ 0 3.107.060,34
428 | 2405 |Seguridad vial 31.564,80 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 31.584,80 a [ 31.564,80
113 | 1288 [Mantenimiento rutinario de sefalizacion vertical 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 0 Q 0,00
€0 | 912 |Alimentacion 3.178.721.00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 3.175.721,00 [ 0 3.179.721,00
82 | 915a [Automovil sin chofer 3.261.590,16 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 3.261.580,16 o o 3.261.5%0,16
81 | 514b [Camioneta con chofer 4.315.334,83 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 4.315.334,83 o 0 4.315.334,83
89 | 930 [Alojamiente para el Director de Obra 736.828,56 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 736.828,96 [ 0 736.828,36
2 | 71 |Recuperacion Ambiental 10.982.183,86 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% | 5.491.091,93 o 549109193 | 10.982.183,85
407 | 4063 |Elementos de contralor 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 [ 0 0,00
17 | 382 |seRalizacion de Obra 1.651.305,63 97.83% 1,06% 1,08% 100,00% | 1.615524,24 | 17891,19314 | 17831,19314 | 165130663
200 | 3003 [Suministro de sefializacion de Obra clase 2 336.723,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 336.723,00 o 0 336.723,00
301 | 3011 |Sefales clase 2 instaladas sin el poste 2.317.445,00 100,00% 0,00% Q,00% 100,00% | 2.317.44500 0 ) 2.317.44600
203 | 3027 [Poste de hormigén para seales instal, 582.332,50 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 582.332,50 [} 0 582.332,50
2 | 2001 [Control e Calidad 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 0 0 0,00
89 | 925-1|Oficina de Direccion de Obras 0,00 100,00% 0,00% Q,00% 100,00% 0,00 o 0 0,00
89 [1303-1Variaciones - Obras accesarias 7.000.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 7.000.000,00 o 0 7.000.000,00
Cuadro de metraje Ampliacidn de Rutas 27 y 30
Ruta 30 - Bacheo y Recapado Bajada de Pena {233%200-235k600)
2 7__|Excavacion no dlasificada 2 deposite 59,281,40 0,00% 100% 0% 100% 0,00 59.281,40 0,00 59.281,40
101 [Ejecucién de mezcla Asfaltica para Base Negra e=Ecm 1.097.587,80 0,00% 100% % 100% 0,00 1.097.957,60 0,00 1.097.987,80
s 102 |Ejecucién de mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura e=bem 10.335.542,58 0,00% 100% 0% 100% 0,00 10.335.542,58 0,00 10.335.542,58
6 | 111 [Ejecucion de riego bitumineso de imprimacion 20.4456,50 0,00% 100% 0% 100% 0,00 2044550 0,00 20.446,50
7 | 175 [Material granular CBR»60% con transporte 555.260,10 0,00% 100% 0% 100% 0,00 555.260,10 0,00 555.260,10
Base material estabilizado granulométricamente CBR>80% c/transporte 249.178,40 0,00% 100% 0% 100% 0,00 243.176,40 0,00 249.176,40
Suministro, transporte y elaboration de Cemento Asfaltice 760.360,73 0,00% 100% 0% 100% 0,00 760.350,73 0,00 760.360,73
Suministro, transporte y elaboracicn de Cem. Asfaltico Modificado 7.157.193,79 0,00% 100% % 100% 0,00 7.157.193,79 0,00 7.157.183,79
Suministra, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica 117.258,77 0,00% 100% 0% 100% 0.00 117.258,77 0,00 117.258 77
Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfalticas 31.427,48 0.00% 100% 0% 100% 0,00 31.427,48 0,00 31.427.48
Fresado 3.724.715,00, 0,00% 100% 0% 100% 0,00 3,724.715,00 000 | 372471500
obra La Cogueta Masoller (222k100) - Iniclo Contrato M/62 (222k600)"
Ejecucion de mezcla Asféltica para Carpeta de Rodadura 507.184,96 0,00% 100% 0% 100% 0,00 907.194,96 0,00 907.194,96
Ejecucion de tratamiento bi de adnerencia 44,880,00/ 0,00% 100% % 100% 0,00 44.880,00 0,00 44.850,00
Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion 80.835,00/ 0,00% 100% 0% 100% 0,00 £0,835,00 0,00 80.835,00
| Base material estabilizado : e CBR>BO% c/transport 1.043.064,00 0,00% 100% 0% 100% 0,00 1.043.064,00 0,00 1.043.054,00
| 152 | 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de Cem. Asfaltico Madificadn 522.523,55 0,00% 100% 0% 100% 0,00 622.823,96 0,00 622.823,96
| 152 | 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsicn asfaltica 332.233,18 0,00% 100% 0% 100% 0,00 332,233,158 0,00 33223318
| 153 [ 2136 [suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltica 1.282.240,98. 0,00% 100% 0% 100% 0,00 1.282.240,58 0,00 1.282.240,98
Ruta 27 y 30 - Diferencia Cem. Asf. Modificado y Cem. Asf. C20
152 | 2134 [Suministro, transporte y elaboracian de Cemento Asfaltico CA20 -76.099.454,00] 000% | 8% | 2% | 100% | 000  |.74.577.46492 | -1521889,08 | -76.099.454,00
154 | 2137 [Suministro, transporte y elzboracion de Cemento Asfdltico Modlficado 108.441.703,54 0,00% | esw | 2w | 100% | 0,00 | 106.272.850,85 | 2.168.834.08 | 105.441.703,84
Ruta 27 - Csmbios aktimétricos del Tk600 al 36k000
2 | 7 [Excavacion no dasificada a deposito 11.800.203,00] 000% | 100% | 0% | 100% | 000 | 1180020300 | 000 | 1180020300
7 | 175 |Material granular CBR>B0% con transporte 7.426.141,38| 0,00% | 100% | o | 100w | 000 | 7.426.141,38 | 000 | 7426.14138

750.236.151,71

[684.718.760,45] 79.351.563,13 | 6.155.828.12 | 750.236.151.71]




