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1 – ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA  

 
1.1- Obradores (IDEM PERÍODO ANTERIOR) 
 
Se dispone de un único obrador principal, ubicado a aproximadamente 50 mts del arroyo Cuñapirú en el predio 
lindero al miso por el NE. 
  
En dicho obrador funcionan las siguientes instalaciones: 
 

·  Estacionamiento y mantenimiento de máquinas 
·  Depósito de aceites y lubricantes 
·  Acopio de prefabricados y cañería 
·  Herrería 
·  Pileta de lavado de hormigón 
·  Acopio de áridos y otros materiales 
·  Pozos negros 
·  Baños y duchas 
·  Oficinas 
·  Pañol 
·  Depósito de materiales 
·  Comedor 

 

 
 

Imagen 1 – Esquema obrador principal en Cuñapirú 
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1.2- Hormigonado de tablero 
 
Luego de montadas las losetas se procede a la colocación de armadura de la losa. Para el hormigonado se 
utiliza una bomba y dos mixer de 8m3. 
 

    
 

Imagen 2 y 3 – Armadura y llenado de talero 
 

1.3- Barrera New Jersey prefabricada 
 
Las defensas New Jersey se prefabricaron en banco con un largo de 4,88 m para luego ser montadas en su 
posición sobre altares de hormigón. Se realiza para unión de los tramos prefabricados un llenado en sitio 
de 30 cm de largo. 
 

     
 

 
 

Imagen 4, 5 y 6 – Defensas New Jersey prefabricadas 
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Imagen 7, 8 y 9 – Montaje y uniones de piezas 
 

 
1.4- Construcción de losas de acceso 

 
Se realiza la base cementada de 1m de espesor para luego proceder al armado y encofrado de la misma. 
El hormigonado se realiza mediante autohormigonera de 2m3. 
 

    
 

Imagen 10 y 11 – Construcción de losas de acceso 
 

1.5- Demolición 
 
Se realiza con excavadora sobre orugas con martillo hidráulico, se trabaja desde la ataguía construida 
demoliendo el tablero entre apoyos y luego se procede a demoler los pilares. El retiro de escombros se 
realiza en camiones de 10m3, dichos escombros son trasladados al vertedero municipal. 
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Imagen 12, 13 y 15 – Segunda etapa de demolición 
 

1.6- Pilotaje 
 
Se realiza la fundación de la estructura mediante pilotes perforados encamisados con camisas recuperables. 
Es realizado por la empresa subcontratada Pilotes Victor, siendo el hormigón de producción de SACEEM. 
 
Para su elaboración se sigue el siguiente procedimiento: 
 

· Se realiza la perforación colocando camisas con mecha de widea 
· Una vez alcanzada la profundidad de proyecto se procede a la limpieza del pozo, se realiza con balde 
· Se coloca los tubos tremi y se comienza el hormigonado 
· Luego de realizado el hormigonado se van retirando los tramos de camisas 

 
El hormigonado se realiza mediante mixer de 8m3. 
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Imagen 16, 17, 18 y 19 – Perforación, hormigonado, limpieza para desmoche y pilotes desmochados 
 

 
1.7- Hormigonado 

 
Para el hormigonado se utiliza autohormigonera de 2m3 y camión mixer de 8m3 
 
1.8- Ataguías y accesos a puente 

 
Para el acceso de maquinaria hacia la zona de trabajo, realización de pilotes y el resto de las tareas se mantiene 
la ataguía y caminos realizados anteriormente. 

 
 

2 – ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS AMBIENTALES 
 
En este período no se realizaron actualizaciones de los documentos ambientales. 
 

3 – CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPs 
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4 – GESTIÓN DE CANTERAS 
 
Proveedores de piedra partida:  Barraca Caqueiro 
Proveedores de arena: Dominguez 
 
  

ÁRIDOS 
CONSUMO TOTAL POR MES (m3) 

     
 ARENA PIEDRA 

Julio 100 148 
Agosto 70 120 

Septiembre 110 60 

 
 

5 – REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
A continuación, se presentan los registros correspondientes a: 
 
· Disposición final de residuos sólidos 

 

Mes 
Tipo 

residuo Cantidad 
Jul-19 domésticos 600 Kg 
Ago-19 domésticos 840 Kg 
Sep-19 domésticos 450 Kg 
Sep-19 Escombros 620 m3 

 
6 – INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES 

  
En dicho período se realizó el análisis de agua del arroyo, abajo se adjuntan los resultados 
 

Rótulo de la Muestra: ARROYO CUÑAPIRU – RIVERA 
OBRA 823 

Aguas Arriba 
 
 

Fecha de análisis: 29/08/19   Código de laboratorio: 130824 
 

 

ANALISIS RESULTADOS UNIDADES TECNICA 

pH 6,6 ------ 4500-H+  B 

DBO5 4 mg/l  (O2) 5210 B 

DQO <  20 mg/l  (O2) 5220 D 

grasas y aceites 25 mg/l 5520 D 

sólidos sedimentables 
(cono imhoff  -  1 hora) 

0,4 ml/l 2540 F 
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sulfuros <  0,05 mg/l (S=) 4500-S D 

cadmio <  0,02 mg/l (Cd) 3113 B 

cobre 0,56 mg/l  (Cu) 3111 B 

cromo <  0,1 mg/l (Cr) 3111 B 

plomo <  0,1 mg/l (Pb) 3111 B 

 
Rótulo de la Muestra: ARROYO CUÑAPIRU – RIVERA 

OBRA 823 
Aguas Abajo 

 

Fecha de ingreso al laboratorio: 29/08/19     
 

Fecha de análisis: 29/08/19   Código de laboratorio: 130825 
 

 

ANALISIS RESULTADOS UNIDADES TECNICA 

pH 6,5 ------ 4500-H+  B 

DBO5 10 mg/l  (O2) 5210 B 

DQO 35 mg/l  (O2) 5220 D 

grasas y aceites 20 mg/l 5520 D 

sólidos sedimentables 
(cono imhoff  -  1 hora) 

1,5 ml/l 2540 F 

sulfuros <  0,05 mg/l (S=) 4500-S D 

cadmio <  0,02 mg/l (Cd) 3113 B 

cobre 0,54 mg/l  (Cu) 3111 B 

cromo <  0,1 mg/l (Cr) 3111 B 

plomo <  0,1 mg/l (Pb) 3111 B 

 
7 – FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA  

 
· RETROEXCAVADORA COMBINADA SOBRE LLANTAS - Maquinaria Subcontratada  
· RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - Maquinaria Subcontratada 
· AUTOHORMIGONERA (1)- Propiedad de SACEEM 
· MIXER 8m3 (2) – Propiedad de SACEEM 

 
Toda la maquinaria subcontratada recibe el mismo tratamiento que la propia de la empresa 
 

8 – PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 
 
Personal permanente promedio en obra: 30 personas 
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9 – ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 
En este período no se realizaron nuevas capacitaciones ambientales en obra. 
 

10 – AUDITORIAS AMBIENTALES 
 
En el período informado, se realizó auditoría por parte de UNIT el día 25 de septiembre resultando la misma 
sin observaciones. 
  

11 – CONTINGENCIAS 
 
Se dispone de un “Plan de contingencias ante derrame de sustancias químicas” y de un Plan de contingencias 
específico para la obra. 
 
En el período informado no se han producido derrames, inundaciones u otra emergencia ambiental.   
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ANEXOS 
 
I- Habilitación de cantera Domínguez 
II- Autorización de escombros en terreno 
III- Registros ambientales 
 
Montevideo, 25 de octubre del 2019 
 
Ing. Micaela Balostro Rodríguez 
Jefe de Obra 







VOLVER

Dom. ROC Pelig. Otros

29/08/19 x x BANDEJAS PLAST,PAPEL,RESIDUOS DOMESTICOS 1440 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502093

04/09/19 x escombro 3950 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502098

04/09/19 x escombro 8440 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502099

04/09/19 x escombro 5290 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502100

04/09/19 x escombro 8440 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502101

04/09/19 x escombro 7260 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502102

04/09/19 x escombro 4500 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502103

04/09/19 x escombro 14000 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502104

04/09/19 x escombro 12790 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502105

04/09/19 x escombro 8770 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502106

04/09/19 x escombro 7970 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502107

04/09/19 x escombro 6940 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502108

05/09/19 x escombro 5550 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502109

05/09/19 x escombro 5220 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502110

05/09/19 x escombro 9200 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502111

05/09/19 x escombro 15420 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502112

05/09/19 x escombro 13600 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502113

05/09/19 x escombro 12440 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502114

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502115

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502116

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502117

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502118

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502119

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502120

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502121

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502122

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502123

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502124

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502125

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502126

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502127

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502128

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502129

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502130

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502131

05/09/19 x escombro 10 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502133

06/09/19 x escombro 15920 KG VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N REMITO 502136

06/09/19 x escombro 40 m3 AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502137

06/09/19 x escombro 40 kg AUTOMOTORA LINDERA M.V N REMITO 502138

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 586

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 587

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 588

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 589

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 590

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 591

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 592

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 593

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 594

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 597

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 598

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 599

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 600

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 673

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 674

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 675

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m3 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 676

17/09/19 x carpeta asfaltica 10 m2 VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 677

19/09/19 x BANDEJAS PLAST,PAPEL,RESIDUOS DOMESTICOS 450 kg VERTEDERO MUNICIPAL RIVERA M.V N° REMITO 502141

Tipo de residuoFecha Responsable Observaciones

Obra N°823CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Descripción Cantidad Destino final
Unidad de 

medida



Obra: 823 VOLVER

Combustible Aceite Lubricante

2/7/19 311266 NAFTA SUPER 27,3 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

5/7/19 3611377 NAFTA SUPER 17,16 PETROBRAS M.V 

5/7/19 311376 GASOIL 933,34 PETROBRAS M.V 

7/7/19 322271 NAFTA SUPER 50,78 PETROBRAS M.V 

11/7/19 311533 NAFTA SUPER 37,37 PETROBRAS M.V 

16/7/19 311653 NAFTA SUPER 27,29 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

25/7/19 311884 NAFTA SUPER 45,49 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

30/7/19 312021 NAFTA SUPER 70,01 PETROBRAS OBRA 762 M.V 

30/7/19 312011 NAFTA SUPER 27,29 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

31/7/19 312048 GASOIL 922,59 PETROBRAS M.V 

1/8/19 312074 NAFTA SUPER 27,3 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

4/8/19 324362 NAFTA SUPER 55,35 PETROBRAS M.V 

6/8/19 312202 NAFTA SUPER 27,3 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

7/8/19 312239 GASOIL 1000 PETROBRAS M.V 

8/8/19 312275 NAFTA SUPER 27,3 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

13/8/19 312414 NAFTA SUPER 39,47 PETROBRAS M.V 

13/8/19 312417 NAFTA SUPER 27,29 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

20/8/19 312603 NAFTA SUPER 39,49 PETROBRAS M.V 

20/8/19 312608 NAFTA SUPER 27,3 PETROBRAS PREVENCIONISTA M.V 

22/8/19 312656 GASOIL 970 PETROBRAS M.V 

27/8/19 312794 NAFTA SUPER 27,3 PETROBRAS M.V 

29/8/19 312870 GASOIL 970 PETROBRAS M.V 

30/8/19 312893 NAFTA SUPER 14,85 PETROBRAS M.V 

4/9/19 312998 NAFTA SUPER 44,96 PETROBRAS M.V 

5/9/19 313023 GASOIL 970 PETROBRAS M.V 

11/9/19 313202 NAFTA SUPER 48,67 PETROBRAS M.V 

12/9/19 313235 GASOIL 950 PETROBRAS M.V 

18/9/19 313406 GASOIL 1000 PETROBRAS M.V 

25/9/19 331619 NAFTA SUPER 47,87 PETROBRAS M.V 

25/9/19 331620 NAFTA SUPER 23,13 PETROBRAS M.V 

25/9/19 313624 GASOIL 950 PETROBRAS M.V 

28/9/19 1903 NAFTA SUPER 25,71 PETROBRAS M.V 

30/9/19 313763 GASOIL 1000 PETROBRAS M.V 

Tipo

Fecha Nº Remito

REGISTRO DE INGRESO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES A OBRA

Volumen ingresado (LTS) Proveedor Observaciones Responsable



VOLVER

Fecha Desagote  Limpieza 
Proveedor del 

servicio
Cantidad 
retirada

Responsable

04-jul x
barometrica 

pereyra
8m3 M.V

19-ago x
barometrica 

pereyra
8m3 M.V

06-set x
barometrica 

pereyra
8m3 M.V

19-set x
barometrica 

pereyra
8 m3 M.V

pozo negro

pozo negro

Obra N° 823EFLUENTES CLOACALES

Identificación 
(Baño químico / Pozo negro)

pozo negro

pozo negro



Obra: 823 VOLVER

Fecha
Hora de 

muestreo
Punto de 
muestreo

pH inicial
Volumen agregado 

de ácido
pH final pH especificado Observaciones Responsable

24-jul 09:00 última cámara 7,0 6,0 - 9,0 MV

22-ago 11:30 última cámara 9,0 6,0 - 9,0 MV

20-set 10:00 última cámara 10 0,4 8 6,0 - 9,0 MV

CONTROL DE PH EN EFLUENTES PILETA DE LAVADO DE HORMIGÓN



01/07/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 10

02/07/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

02/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 7

03/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 7

03/07/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

04/07/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 10

04/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 7

04/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 7

08/07/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

10/07/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

11/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

11/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

12/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

12/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

15/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

15/07/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

13/08/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 40

14/08/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

16/08/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 60

20/08/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

21/08/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

28/08/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

29/08/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 10

03/09/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

18/09/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

19/09/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 40

20/09/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

23/09/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 10

25/09/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

26/09/2019 RIVERA M.V CAQUEIRO PEDREGULLO 20

27/09/2019 TACUAREMBO M.V EMPRESA DOMINGUEZ ARENA 20

SUMINISTRO DE ÁRIDOS

Fecha Origen Encargado Proveedor Tipo Volumen (M3) AAP (sitio de archivo)


