

ANEXO II

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

**AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRAS
 EVALUACIÓN PARA RECEPCIÓN PROVISORIA**

**Cronograma de tareas
 ítem I**

semana:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Recopilación Antecedentes									
Datos de la obra									
Certificados de obra									
Ensayos de obra									
Resultados de ensayos									
Evaluación pavimento fin obra									
inspección visual									
Ensayos complementarios									
Informe final									