

## AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo, el día 19 de setiembre de 2012, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Sra. Adriana Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° 3.661.483-5 y por el Sr. Atilio Morquio, titular de la cédula de identidad N° 1.143.921-2, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: CCH Instalaciones S.A (en adelante "el Contratista"), representado en este acto por el Sr. Luc Chapt, titular de la cédula de identidad 1.432.698-9, constituyendo domicilio en Uruguayana 3378; convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

### PRIMERO - ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la ejecución de obra "Iluminación de Ruta N° 3 – Accesos a la ciudad de Young" (I/11) habiéndose recibido las ofertas el día 27/10/2011. Por resolución del Directorio del día 23/12/2011, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CCH Instalaciones S.A. firmándose contrato a tales efectos el día 27 de enero de 2012.
- II) Por expediente N° 2012/10/003/0/1539, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato, por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describirán en el Objeto del presente Contrato, así como en los Anexos que forman parte del mismo.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 31 de agosto de 2011 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliación de Contrato correspondiente.

### SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

### TERCERO - PRECIO

El monto básico de la Ampliación (sin impuestos) es de \$ 3.265.289 (pesos uruguayos tres millones doscientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve con 00/100), de acuerdo con lo previsto en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

### CUARTO - PLAZO

Se amplía cuatro (4) meses el plazo original previsto en el contrato de fecha 27 de enero de 2012.

### QUINTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 27 de enero de 2012 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

### SEXTO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.





**SEPTIMO - DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

**OCTAVO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I

49 21

49



CCH INSTALACIONES S.A.

JULIO 2012


**AMPLIACION****Licitación I/11****Obra: "Iluminación Tramo de Ruta 3 entre Acceso Sur y Acceso Norte a Young"**

RUBRADO BASICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA						
GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
II	71	Recuperación Ambiental	Global	0,5	\$200.000,00	\$100.000,00
XLVI	646	Retiro y traslado de Columnas y artefactos luminicos	c/u	20	\$2.500,00	\$50.000,00
CD	4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. original (excav. no clasif.)	m3		\$980,00	\$0,00
CDI	4008	Ducto instalado.	m		\$250,00	\$0,00
CDII	4013	Ducto en puente, instalado.	m		\$250,00	\$0,00
CD	4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m		\$3.500,00	\$0,00
CD	4003	Cruce bajo calzada c/ corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	m		\$2.500,00	\$0,00
CDIII	4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	c/u		\$5.750,00	\$0,00
CDIII	4021	Pilastra para tablero completo	c/u	2	\$12.500,00	\$25.000,00
CDIV	4026	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones	c/u	2	\$42.000,00	\$84.000,00
CDIV	4030	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u		\$38.000,00	\$0,00
CDV	4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2.	m	528	\$37,00	\$19.536,00
CDV	4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2.	m			\$0,00
CDV	4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2.	m			\$0,00
CDV	4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2.	m			\$0,00
CDV	4041	Conductor enhebrado y conectado de 4x16 mm2	m			\$0,00
CDV	4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m	578	\$36,00	\$20.808,00
CDXIX	4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	m		\$38,00	\$0,00
CDXIX	4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	m	9.300	\$67,00	\$623.100,00
CDXIX	4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	m		\$105,00	\$0,00
CDXIX	4174	Conductor unipolar doble aislación 16 mm2 CU	m		\$145,00	\$0,00
CDXXVII	4391	Tendido y conexión de conductores.	m	9.300	\$12,00	\$111.600,00
CDV	4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas.	c/u	35	\$550,00	\$19.250,00
CDVIII	4069	Columna iluminación 15 m instalada, con fundación. (excav. no clasif.)	c/u		\$39.050,00	\$0,00
CDVIII	4072	Columna iluminación 12 m instalada, con fundación. (excav. no clasif.)	c/u	46	\$20.350,00	\$936.100,00
CDIX	4076	Columna iluminación, metálica, 9 m, instalada.	c/u		\$23.650,00	\$0,00
CDX	4085	Luminaria 400 W, completa, instalada.	c/u		\$9.350,00	\$0,00
CDX	4086	Luminaria 250 W, completa, instalada.	c/u		\$9.200,00	\$0,00
CDX	4087	Luminaria menor 250 W, completa, instalada.	c/u	33	\$9.800,00	\$323.400,00
CDXI	4092	Brazos para luminaria.	c/u	33	\$1.815,00	\$59.895,00
CDXI	4093	Brazos dobles para luminaria	c/u		\$3.630,00	\$0,00
CDIV	4027	Caja protección con 1 interruptor termomagnético instalado.	c/u	37	\$1.200,00	\$44.400,00
CDIV	4031	Caja protección con más de 1 interruptor termomagnético instalado.	c/u		\$1.350,00	\$0,00
CDXX	4198	Fotocélulas	c/u	2	\$450,00	\$900,00
CDXX	4199	Reloj y temporizador	c/u		\$2.800,00	\$0,00
CDXX	4200	Unidad de control de proceso PLC.	c/u	2	\$5.600,00	\$11.200,00
LXXXII	915 a	Suministro de locomoción sin chofer	Veh./mes	4	\$68.000,00	\$272.000,00
LXXX	913	Alojamiento personal de inspección	pers/mes	4	\$32.400,00	\$129.600,00
LXXX	930	Alojamiento de Director de Obra	pers/mes		\$7.500,00	\$0,00
CI	1030	Autotransformador	c/u		\$35.000,00	\$0,00
XIII	3087	Sum y coloc. defensas metálicas	m	100	\$4.095,00	\$409.500,00
XVIII	382	Señalización de obra	c/u	0,5	\$50.000,00	\$25.000,00

PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	<b>\$3.265.289,00</b>
IVA 22 %	\$718.363,58
PRECIO TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS	<b>\$3.983.652,58</b>

# ANEXO II

LA 





CCH INSTALACIONES S.A.

JULIO 2012

LICITACION I /11

AMPLIACIÓN: "Iluminación Tramo Ruta 3 entre Acceso Sur y Acceso Norte a Young"

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

PDT

PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES

<b>OBRA ILUMINACION I /11</b>	<b>MES 1</b>	<b>MES 2</b>	<b>MES 3</b>	<b>MES 4</b>
Obras de Iluminación	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
ALOJAMIENTO & VEHICULOS	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

PLAN DE FLUJO DE FONDOS

PFF

	<b>MES 1</b>	<b>MES 2</b>	<b>MES 3</b>	<b>MES 4</b>	<b>TOTAL</b>
Monto c/IVA	\$794.147	\$920.704	\$989.754	\$1.279.048	\$3.983.653
Porcentaje	19,94%	23,11%	24,85%	32,11%	100,00%
<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>19,94%</b>	<b>43,05%</b>	<b>67,89%</b>	<b>100,00%</b>	