AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el dia 05 de julio de 2013, entre POR UNA PARTE: CORPORACION VIAL
DEL URUGUAY S.A. (en adelante “el Contratante”), representada en este acto por el Sra.
Adriana Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° 3.661.483-5 y por Sr. Pablo
Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° 1.885.281-7, constituyendo domicilio en
Rincon 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: Consorcio Tracoviax S.C (en adelante “el
Contratista”), representado en este acto por el Sr. Mario Pitzer, titular de la Cédula de
Identidad N° 1.310.037-6, constituyendo domicilio en Ia calle Ferreira Aldunate 1342 apto
501, convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliacién:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1) El Contratante llamé a licitaciéon para la realizacion de la obra denominada “Ruta 7:
tramo Tala - Casupa“.

i) Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la
Contratante resolvié adjudicar los trabajos de referencia a la Empresa Consorcio
Tracoviax S.C, celebrandose contrato a tales efectos el dia 13 de abril de 2012.

) Por expediente N° 2011/10/003/0/2736, el MTOP solicita a la Corporacién Vial el
Uruguay S.A., gestionar una Ampliacién de Contrato de la Licitacién R/22: “Ruta 7:
tramo Tala — Casupa”, por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se
describiran en el Objeto del presente Contrato, asi como en los Anexos que forman
parte del mismo.

IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 14 de diciembre de 2012 el
Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la ampliacién de
Contrato correspondiente.

SEGUNDO: OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliacién de Contrato, de acuerdo con los
" rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo |, que se agrega y forma parte de este
Contrato.

TERCERO: PRECIO

El contratante abonara al Contratista por la ejecucién de las obras mencionadas en la
clausula segunda del presente acuerdo, el monto basico de $ 24:312.157,50 (pesos
uruguayos veinticuatro millones trescientos doce mil ciento cincuenta y siete con 50/100),
sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo | que forma parte de este contrato.

CUARTO: PLAZO

Se amplia en tres meses (3) el plazo original del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el
Anexo |l (Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte

de este Contrato.
QUINTO: MONTO IMPONIBLE

~

El monto imponible a aumentar es de $ 1:909.940,29 (pesos uruguayos un milldn
novecientos nueve mil novecientos cuarenta con 29/100).



SEXTO: PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y validos todos los
términos establecidos en el Contrato original de fecha 13/04/2012 y todos los demas
documentos que forman parte de esta contratacion.

SEPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la
competencia y jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a
cualquier otra opcién.

OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como
suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones
qgue se cursen en forma fehaciente.

NOVENO: NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objecion por parte del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.




ANEXO |



¥ CONSORCIO TRACOVIAX §.C.
 CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

OBRAS DE REHABILITACION DE RUTA 7 - TRAMO: TALA - CASUPA

LICITACIONR 22 AMPLIACION DE CONTRATO
CUADRO DE METRAJES Y PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION METRAJES PRECIOS
(GRUPD RUBRO DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS TOTALES
[ 1IMOVILIZACION Global 4.331.829,78 0,00
I B{EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 3.624,00 120,56 436.902,19;
It 25| ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE M2 27,17 0,00
1] 71{RECUPERACION AMBIENTAL Global 4.331.829,78 0,00
\2 101|MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA [TON 2.432,00 663,92 1.614.648,58
v 102| MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA [TON 1.264,00! 701,27 886.410,34;
\4 103|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEQ TON 4.815,00 1.004,37 4.836.027,11
VI 111}EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 5,94 0,00
VI 112|EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 764 0,00]
\ 113{EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 - 14,43 0,00
\il 118{EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 13.692,44| 2,55 34.874,64
Vi 122|EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO M2 53.156,00| 8,49 451.294,44
Vit 129|SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 1.018.00] 305,64 311.141,52
Vil 131|SUB BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE} M3 662,00 305,64 202.333,68
VIl 133}SUB BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE) M3 4.370,00| 352,34 1.539.703 95
\ 135|MATERIAL GRANULAR PARA BACHEQ M3 416,86 0.00
Vil 137 | BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE) M3 459,31 0.00
X 211|AGREGADOS PETREDS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS (TRITURADOS) M3 688,54 0,00}
X 211 BJAGREGADOS PETREOS M3 478,00 688,54 329.121,64
X 248{CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE M 1.069,74 0,00
X 261 [HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP) M3 19.860,86 0,00
X1 273|ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES) M 135,00 3.419,77 461.669,22|
X 275{ALCANTARILLAS DE CAROS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES) M 60,00 4.964,95 297.897,12]
Xtk 281{CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VIi PARA ALCANTARILLAS DE CANOS M3 13,00 11.254,34 146.306,47|
X1t 305|BADEN M 2,00 3.862,10 7.724,20
XV 382|SENALIZACION DE OBRA Global 721.970,92 0,00
XX 429|RELLENO DE CANTEROS M2 87,45 0,00
XLH 632|DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS M2 882,96 0,00
LXIX 667 |PASO A NIVEL M 13.240,16 0,00
LXIX 873]CORDON DE HORMIGON SIMPLE CLASE VI M 320,07 0,00
LXIX 875}SEPARADOR TIPO 1 M 331,11 0,00
LXK 914B{CAMIONETA CON CHOFER VEH.MES 3,00 60.216,17 180.648, 52|
LXK 915B]CAMIONETA SIN CHOFER VEH.MES 3,00 36.025,62 108.076,85
LXK 929{ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCION ICASAMES 3.00 17.102,26 51.306,77]
LXXXI 930] ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR DE OBRA PER.MES 3,00 17.102,26 51.306,77
ICLH 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 451,00 20.404 87 9.202.594,57
CLlt 2135 SUMINISTRC, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES M3 3,40 20.510,99 69.737,37
CLI 2136/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS M3 22.865,27 0,00
CLIV 2138|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES MODIFICADAS M3 125,00 22.304,93 2.788.116,00]
CCCl 2376|FRESADO M3 412,00 738,63 304.315,56;
[CCCl 3010|SENALES CLASE | INSTALADAS M2 2.568,74 0,00
(CCCll 3027 [POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 36.521,43 0,00
cccill 3028| POSTE DELINEADOR INSTALADO M3 50.048.55 0,00
CCClll 3029|POSTE KILOMETRICO INSTALADO M3 43.825,38 0,00
CCCIV| 3042 | TACHAS INSTALADAS C/U 105,28 0,00
CCCIV| 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 298,00 0,00
CCCIV] 3044|LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 298,00 0,00
[CCCIV| 3045| AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 298,00 0,00
CCCIV| 3046| SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 827,78 0,00
CCCV 3051| SUPERFICIE PINTADA M2 138,39 0,00
86.724,84 TOTAL SIN IVA 24.312.,157,50]
IVA 5.348.674,65]
TOTAL CON IVA 29.660.832,15
M. IMP 1.809.940,29.
LEYES SOCIALES 1.336.958,20,
TOTAL CONIVAYLL SS 30.997.790,35]
~
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