MODIFICACION Y AMPLIACION DE CESION DE CONTRATO

En Montevideo el dia 28 de agosto de 2017, entre POR UNA PARTE: CORPORACION
VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante “el Contratante”), representada.en este acto por el
Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos
Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincén
528, piso 5° Y POR OTRA PARTE: RAMON C ALVAREZ S.A. (en adelante ‘el
Contratista”), representada en este acto por el Sr. Miguel Lacroze, titular de la cédula
de identidad N° 1.508.739-0 y constituyendo domicilio en Isidoro Larraya 4545,
convienen lo siguiente: '

PRIMERO: ANTECEDENTES
) Con fecha 03 de octubre de 2016 se suscribié Contrato de Cesién entre el Ministerio

de Transporte y Obras Publicas (MTOP), Corporaciéon Nacional para el Desarrollo
(CND), Corporacién Vial del Uruguay S.A (CVU) y Ramén C. Alvarez S.A., para los
trabajos de “Rehabilitaciéon y Mantenimiento de Rutas N° 27 y 30" (Licitacion
M/62).

)] Por expediente N° 1793/2017, el MTOP solicita a la Corporacion Vial del Uruguay
S.A. gestionar una Ampliacion de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones
mencionadas en el Objeto del presente contrato.

) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 02 de agosto de 2017 el
Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A aprobé la modificacion y
ampliacién de contrato solicitada.

SEGUNDO - OBJETO
Por el presente, las partes acuerdan realizar una Modificacién de objeto y Ampliacion de la

Cesion de Contrato de fecha 03 de octubre de 2016, para la ejecucion de los siguientes
trabajos que se discriminan a continuacioén, de acuerdo con los metrajes del Anexo | de
este contrato que se agrega y forma parte del mismo:
I) Mejoras planialtimetricas del tramo de Ruta 30 entre Ruta 5 y el empalme de acceso
a la Ciudad de Tranqueras;
II) Modificar el empalme existente de acceso de Ruta N° 30 a la Ciudad de
Tranqueras; 7
i) Realizar un empalme de acceso de Ruta N® 30 con Acceso de Transito Pesado;
IV) Sustituir en Ruta 30, desde Ruta 5 hasta el Acceso de Transito Pesado de la Ciudad
de Tranqueras, el pavimento previsto con tratamiento bituminoso doble con sellado,
por mezcla asfaltica en caliente; .
V) Sustituir en Ruta 27, desde Ruta 5 hasta la rotonda de Acceso a Lagos det Norte, el
pavimento de calzada y banquinas previsto con tratamiento bituminoso doble con
sellado, por mezcla asfaltica en caliente.

TERCERO - PRECIO

La presente Modificacion de Contrato, implica a su vez, un aumento del monto basico del
Contrato de $U 385:437.282,62 por lo que el monto basico total contratado para la
ejecucion de los trabajos definidos en el Articulo anterior (Cesion original de fecha + la
presente ampliacién), asciende a la suma de (pesos uruguayos seiscientos setenta
millones doscientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres con 59/100) $U
670.242.653,59, de acuerdo con lo previsto en el Anexo | que se agr, forma parte del
presente contrato.
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CUARTC - PLAZO
No se amplia el plazo de la Cesidon de Contrato suscripta el 3/10/2016. Del plazo total de

obra, se ilevan ejecutados diez (10) meses (certificacion julio 2017 incluida), por lo que el
saldo basico del contrato que asciende a la suma de $U 447.631.723,70 (pesos uruguayos
cuatrocientos cuarenta y siete millones seiscientos treinta y un mil setecientos veintitrés
con 70/100) y se gjecutara en treinta (30) meses (de agosto 2017 a marzo 2019 inclusive)
de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo ).

QUINTC - MONTO IMPONIBLE
Se aumenta el monto imponible a precios basicos previsto en la Cesidn de Contrato de

fecha 03 de octubre de 2016, en la suma de (pesos uruguayos cincuenta y dos millones
novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco con 00/100) $U 52:958.675
por lo gque el monto imponible total a precios basicos contratado asciende a la suma de
(pesos uruguayos noventa y dos millones doscientos setenta y dos mil quinientos sesenta y
dos) $U 92.272.562 -

SEXTO - PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un periodo de conservacion de 36 meses, contados a partir de la Recepcion
Provisoria Total de las obras, para las obras cuyos pavimentos son construidos en mezcla
asfaltica y de 18 meses para las obras cuyos pavimentos son construidos en tratamiento
bituminoso.

SEPTIMO - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El contratista constituyd Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro del

Banco de Seguros del Estado, péliza N° 6048132/0 por un monto de (ddlares americanos
seiscientos cincuenta mil con 00/100) USD 650.000.

SEPTIMO - PREVISIONES VARIAS
En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y validos todos los

términos establecidos en el Contrato de fecha 03 de octubre de 2016 y demas documentos
que forman parte de esta contratacion. -

OCTAVO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE
Las partes aceptan como derecho aplicable a esta Ampliacion de contrato el derecho

privado y la competencia y jurisdiccion de los Tribunales de la ciudad de Montevideo, y
renuncian a cualquier otra opcion.

NOVENQ - DOMICILIOS
Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como

suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones
gue se cursen en forma fehaciente.

DECIMO - NO OBJECION DEL. CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la no objecion por parte del Ministerio de Transporte y Objas
Publicas.
Para constancia y en prueba confyrmidad firman {agnbas partes tres ejemplares del

mismo tenor en el lugar y fechd arriba indicados.
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Contrato M/62 (P 4/15): Mantenimiento y Recuperacion Rutas 27 y 30

Cuadro de Metrajes
Grupo [Descripcio Unidad | Metraje [ $Unitario | $ Total parcial
Obras Obligatorias
Obras de ilitacién de Pavi
Obra1 [Ruta 30
2 6 Excavacion ho clasificada m3 13.500,00 572,21 7.724.835,00
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 37.284,37 400,55 14.934.254,40
2 20 Ensanche de plataforma m 22.480,00 396,14 8.905.227,20
5 101 Ejecucion de mezcla Asfiltica para Base Negra e=8cm ton 23.494,00 1.799,98 42.288.730,12
5 102 Ejecucion de mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura e=6cm ton 17.385,00 1.799,98 31.292.826,15
6 11 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 443.725,00 15,85 7.033.041,25
6 112 Ejecucion de I i i simple m2 456.990,00 45,78 22.752.202,20
6 118 IE‘ecu:ion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 194.878,00 8,80 1.714.926,40
7 175 Material granular CBR>60% con transporte m3 18.385,29 638,23 11.734.046,74
9 211 Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3 6.214,00 1.069,60 6.646.494,40
13 273 Alcantarilla de cafios de 50 cm sin cabezal m 90,00 4.014,26 361.283,40
13 275 Alcantarilla de cafios 80 cm sin cabezal m 338,00 7.535,55 2.547.015,90
13 281 Cabezales de Hormigén Armado para alcantaritlas m3 27,00 39.614,46 1.069.590,42
13 282 Cordones de Hormigdn Armado clase VIl m3 50,00 69.457,35 3.472.867,50
13 263 Hormigén Armado clase VIl para alargue de Alcantarilla m3 38,00 29.900,00 1.136.200,00
34 551 Base material estabilizado granulométricamente CBR>80% c/transporte m3 96.424,00 965,80 93.126.299,20
152 2134 |Suministra, transporte y elaboracion de Cemento Asfaltico ton 2.453,00 21.127,00 51.824.531,00
152 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 891,00 16.285,94 14.510.772,54
153 2136 |Suministrg, transporte y elaboracion de diluido asfalticao m3 661,00 20.951,65, 13.849.040,65
304 3042 |Tachasi c/u 4.450,00 158,46 705.147,00
304 3037 __|tinea de eje aplicada en frio m2 1.325,00 158,46 209.959,50
304 3038 |Borde aplicado en frio m2 10.300,00 158,46 1.632.138,00
304 3039 [Amarillo aplicado en frio m2 3.660,00 158,46 579.963,60
304 3040 [Superficie aplicada en frio m2 400,00 404,95 161.980,00
340.213.372,58
Obra 2 [Ruta 27
2 6 Excavacion no clasificada m3 12.500,00 572,21 7.152.625,00
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 9.500,00 400,55 3.805.225,00
2 20 Ensanche de plataforma m 56.000,00 396,14 22.183.840,00
2 25 Escarificado y Conformacion m2 106.500,00 22,01 2.344.065,00
5 101 Ejecucion de mezcla Asfdltica para Base Negra e=8cm ton 20.200,00 1.799,98 36.359.596,00
S 102 Ejecucion de mezcla Asféltica para Carpeta de Rodadura e=6cm ton 15.000,00 1.799,99 26.999.850,00
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 355.100,00 15,85 5.628.335,00
6 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 487.200,00 45,78 22.304.016,00
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 180.000,00 10,00 1.800.000,00
7 128 Sub-base granular CBR>30% con transporte m3 541,00 572,21 309.565,61
7 175 Materiai granular CBR>60% con transparte m3 1.906,00 572,21 1.090.632,26
9 211 Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3 5.846,00 1.069,59 6.252.823,14
13 273 |Alcantarilla de cafios de 50 cm sin cabezal m 250,00 4.014,26 1.003.565,00
13 275 Alcantarilla de cafios 80 cm sin cabezal m 115,00 7.535,55 866.588,25
13 281 Cabezales de Hormigén Armado para alcantarillas m3 13,00 39.614,46 514.987,98
13 282 Cordones de Hormigén Armado clase VI m3 75,00 69.457,35 5.209.301,25
13 263 Hormigén Armado clase Vil para alargue de Alcantarilla m3 45,00 29.900,00 1.345.500,00
34 551 Base material estabilizado granulométricamente CBR>80% c/transporte m3 68.399,00 965,80 66.059.754,20
152 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de Cemento Asfaltico ton 2.112,00 21.127,00 44.620.224,00
152 2135  {Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 826,00 16.285,94 13.452.186,44
153 2136 |Suministro, transporte y elabaoracion de diluido asfalticao m3 546,90 20.951,65 11.458.457,39
304 3042 |Tachas instaladas c/u 3.000,00 158,46 475.380,00
304 3037 _|Linea de eje aplicada en frio m2 950,00 158,46 150.537,00
304 3038 [Borde aplicado en frio m2 7.200,00 158,46 1.140.912,00
304 3039 |Amarillo aplicado en frio m2 2.650,00 158,46 419.919,00
304 3040 |Superficie aplicada en frio m2 300,00 404,95 121.485,00
283.069.370,52
OBRAS COMPLEMENTARIAS
2 6 Excavacion no diasificada m3 - 572,21 -
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 - 400,55 -
6 111 Ejecucion de riego bituminoso simple m2 4.000,00 15,85 63.400,00
6 112 Ejecucion de tratamiento bituminosa simple m2 4.000,00 57,22 228.880,00
6 118 Ejecucion de i i i de adherencia m2 4.000,00 12,32 49.280,00
7 128 Sub-base granutar CBR>30% con transporte m3 800,00 572,21 457.768,00
7 175 Sub-base granular CBR>60% con transporte m3 - 638,23 -
7 133 Base material granular CBR>80% con transporte m3 1.000,00 755,32 755.320,00
9 211 Agregados gruesos y If para m3 62,00 981,56 60.856,72
13 273 |Alcantarillas de cafios de H.Armado de 50 tm sin cabezal ml - 4.014,26 -
13 275 |Alcantarillas de cafios de H.Armado de 80 cm sin cabezal ml - 7.535,55 -
13 281 Cabezales de H.Armado clase VIi para alcantarillas de caios m3 4,00 39.614,46 158.457,84
13 282 Cordones de harmigén armado clase VIl m3 4,00 69.457,35 277.829,40
39 606 Refugios clu 4,00 272.899,59 1.091.598,36
41 621-1 |Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 0 269 m 1.000,00 2.464,90 2.464.900,00
152 2135 __[Surninistro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 17,00 16.285,94 276.860,98
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 14,00 20.951,65 293.323,10
6.178.474,40
1 1 [ Movilizacion Global - 8.179.945,21 -
82 915 a _ JAutomévil sin chofer veh-mes 15,20 57.220,88 869.757,38
81 914b |Camioneta con chofer veh-mes 20,00 83.630,52 1.672.610,40
89 929 Alojamiento para inspeccién casa-mes 13,00 28.610,44 371.935,72
89 930 Alojamiento para Direccion de Obra pers*mes 20,00 13.204,82 264.096,40
3.178.399,90
632.639.617,39
GESTION Y CO ION {MANT TO)
Tareas ias de i
133 2123 |Conservacion de tramos de T.B { calzada y banquina) km*mes 28,80 3.609,32 103.948,42
133 2123-1 |Conservacion de tramos de T.B { calzada y banquina) km*mes - 3.609,32 -
54 2046 {Mantenimiento de obras de arte mayor,menor y fajd km*mes 928,80 3.345,22 3.107.040,34
429 2405 |Seguridad vial km*mes 28,80 1.096,00 31.564,80
113 1288 |Mantenimiento rutinario de sefiafizacion vertical km*mes - 726,27 -
B0 912 Alimentacion per*mes 129,00 24.649,00 3.179.721,00
82 915a _ |Automovil sin chofer veh*mes 57,00 57.220,88 3.261.590,16
81 914b  ]Camioneta con chofer Veh*mes 51,60 83.630,52 4.315.334,83
89 930 Alojamiento para el Director de Obra pers*mes 55,80 13.204,82 736.828,96
14.736.028,50
2 71 Recuperacion Ambiental Glabal 0,92 11.937.156,37 10.966.665,56
407 4063 {Elementos de contralor Global - 600.000 -
17 382 Sefializacion de Obra Global 0,84 1.989.526,06 1.663.840,64
300 3003 ini de sefializacion de Obra clase 2 m2 75,00 4.489,64 336.723,00
301 3011 _ [Sefiales clase 2 instaladas sin el poste m2 450,00 5.149,88 2.317.446,00
303 3027 _[Poste de hormigdn para sefiales instafadas m3 10,00 58.233,25 582.332,50
2 2001 |Control de Calidad mes - 127.646,58 -
89 929-1 [Oficina de Direccion de Obras casa*mes - 46.216,87 -
89 1303-1 |Variaciones - Obras accesorias Global 1,00 7.000.000 7.000.000,00
22.867.007,70
37.603.036,20
{ TOTAL | 670.242.653,59 |
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