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         INTRODUCIIÓN 
 

La obra consiste en la demolición de las barandas y de parte del tablero a ambos lados de los puentes  
existentes y en la construcción del ensanche. También incluye la adecuación de los estribos para el nuevo  
ancho de la vía y, en algunos casos, el refuerzo de bases, pilares y losas de acceso.  
 
Las tareas a realizar, son las siguientes: 
 
• Implantación de obradores 
• Demolición de barandas y parte del tablero 
• Estructura de hormigón: ensanche de puentes y refuerzo de estribos, bases y pilares 
• Hormigonado de barandas New Jersey 

 
Los trabajos se realizan sin interrumpir el tránsito sobre los puentes, limitándose la circulación sobre el 
mismo a una única calzada, instalándose la señalización acorde a las láminas tipo de Vialidad para esta clase 
de tarea y a lo establecido en el documento: 797-IEO-001-señalización. 
 
 
1 – ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA  
 
1.1- Implantación de obradores 
 
Se dispone de un obrador principal, ubicado próximo al puente sobre el arroyo Batoví y, de un obrador 
secundario, ubicado próximo al puente sobre el arroyo Sauce de Batoví. Ambos obradores están compuestos 
por construcciones provisorias. 
  
En el obrador principal, funciona lo siguiente: 
 
• Oficinas 
• Depósitos y sitios de acopio de materiales 
• Comedor 
• Vestuarios y duchas conectados a pozo impermeable 
• Baños químicos 
• Depósito de productos químicos 
• Recipientes para segregación y acopio de residuos 
• Carpintería y herrería 
• Recipiente estanco para contener efluentes generados en lavado de maquinaria y herramientas utilizadas 

en el hormigonado  
• Centralización de maquinaria a utilizar en obra 
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Imagen 1 y 2 – Vistas obrador principal en Batoví 
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El obrador secundario, cuenta con las siguientes instalaciones: 
 
• Depósitos y sitios de acopio de materiales 
• Comedor 
• Vestuarios 
• Baños químicos 
• Recipientes para segregación y acopio de residuos 
• Recipiente estanco para contener efluentes generados en lavado de maquinaria y herramientas utilizadas 

en el hormigonado  
 

 
 

 
 

Imagen 3 y 4 – Vistas obrador secundario, Sauce de Batoví 
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1.2- Demoliciones 
 

Los trabajos de demolición sobre el tablero se realizan con martillos neumáticos manuales o martillos 
eléctricos y martillo sobre mini cargador. Los escombros son retirados con pala combinado o con el mini 
cargador y son aprovechados como relleno en zonas de accesos y obradores. 
 

 
1.3- Encofrado 

 
El encofrado se compone de ménsulas (que pueden ser metálicas o de madera) que quedan voladas hacia 
un lado del tablero y soportan el encofrado del ensanche. El encofrado del ensanche está constituido por 
chapones fenólicos sobre perfiles metálicos. Las ménsulas se colocan con retroexcavadora combinada desde 
arriba del tablero y se sujeta con espadas al mismo.  
 
1.4- Armado de hierro 

 
Una vez colocado el encofrado se coloca la armadura en sitio de acuerdo al plano.  
 

 
 

 
Imagen 5 y 6 – Vista tareas encofrado y armado de hierro 
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1.5- Hormigonado 

 
Se utiliza hormigón hecho en sitio mezclado con una moto-hormigonera de 2m3 de capacidad. 
 
1.6- Relleno tosca-cemento 

 
El relleno bajo las losas de acceso se hace con tosca-cemento. La misma se mezcla con la pala en sitio y 
luego se compacta con vibro-apisonador y plancha vibratoria.  
 
1.7- Ataguías 

 
Para la construcción de los pilares en el puente Batoví se deben construir ataguías con material de relleno.  

 
2 – ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS AMBIENTALES 
 
En este período se generaron los siguientes documentos ambientales, para esta obra en particular: 
 
• PAA – 797 Plan de Aspectos Ambientales 
• PMMA – 797 Programa de Manejo y Monitoreo Ambiental 

 
Los mismos se anexan al presente documento 
 
3 – CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPs 
 

Organismo Plazo - Vigencia Vencimiento actual

1
Permiso DF - residuos domésticos del 

23/06/2017 Intendencia Departamental de Tacuarembó 1 año 23/06/2018

2 Permiso DF escombros del 23/06/2017 Veralfix S.A. Fin de obra

3
Resolución 30/2015 del 18/08/2015

Empresa Mainter (Barométrica)
Intendencia Departamental de Salto no tiene no tiene

4
Nota OSE 127/2015

Empresa Mainter (Barométrica)
OSE no tiene no tieneE
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OBRA 797 - PUENTES SOBRE ARROYOS QUEBRADA 
GRANDE, BATOVÍ Y SAUCE DE BATOVÍ EN RUTA 5

LISTADO DE PERMISOS / HABILITACIONES 

Permiso / habilitación
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4 – GESTIÓN DE CANTERAS 
 
Veralfix es el proveedor de piedra partida, arena y balasto; se anexa a este documento el permiso de 
DINAMIGE correspondiente. 
 

ÁRIDOS

CONSUMO TOTAL POR MES (m3)

2017 ARENA PIEDRA BALASTO TOSCA

MAYO 55 5

JUNIO 10 10

JULIO 90 10  
 

 
5 – REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
A continuación se presentan los registros correspondientes a: 
 
• Disposición final de residuos sólidos 

 
Mes Tipo residuo Cantidad (kg)

may-17 domésticos 100 kg

jun-17 domésticos 90 kg

domésticos 60 kg

escombros 80 m3
jul-17

 
 
6 – INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES 
 
Previo al comienzo de las obras, se retiraron muestras de agua de los arroyos Batoví y Sauce de Batoví, 
aguas abajo y aguas arriba, y se enviaron a analizar a un laboratorio acreditado por el OUA. A continuación 
se presentan los resultados correspondientes a los análisis realizados a dichas muestras. 
  

mg/l (O2) % saturación

14/07/2017 aguas abajo 84 7 20 no detectable < 5 < 20 75 8,3 81 0,01 < 0,01 < 0,01

14/07/2017 aguas arriba 91 7,1 15 no detectable < 5 180 90 9,7 94 0,01 < 0,01 < 0,01

Muestreo previo al 

comienzo de la obra

Resumen monitoreo calidad agua Arroyo Batoví

Fecha toma de muestra Sitio extracción muestra

color 

(unidades 

APHA)

pH
Turbiedad 

(NTU)

Material 

flotante y 

espuma (mg/L)

Hidrocarburos 

(mg/L)

Sólidos suspendidos 

totales - SST

(mg/l)

Sólidos disueltos 

totales

(mg/l)

Oxígeno disuelto Cadmio - Cd

(mg/l (Cd))

Cromo - Cr

(mg/l (Cr))

Plomo - Pb

(mg/l (Pb))

Observaciones / 

Comentarios

 
 

mg/l (O2) % saturación

14/06/2017 aguas abajo 378 6 32 no detectable < 5 53 124 7,1 78 0,02 < 0,01 0,04

14/06/2017 aguas arriba 351 6 36 no detectable < 5 66 124 8,5 92 0,03 < 0,01 0,08

Resumen monitoreo calidad agua Arroyo Sauce de Batoví

Muestreo previo al 

comienzo de la obra

Oxígeno disuelto
Fecha toma de muestra Sitio extracción muestra

color 

(unidades 

APHA)

pH

Sólidos suspendidos 

totales - SST

(mg/l)

Sólidos disueltos 

totales

(mg/l)

Cadmio - Cd

(mg/l (Cd))

Cromo - Cr

(mg/l (Cr))

Plomo - Pb

(mg/l (Pb))

Observaciones / 

Comentarios

Turbiedad 

(NTU)

Material 

flotante y 

espuma (mg/L)

Hidrocarburos 

(mg/L)
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7 – FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA  
 
• Camión JAC para 6 personas y 3000kg caga 
• Camioneta doble cabina – 2 
• Automóvil 5 personas – 2 
• Mini cargador 
• Retroexcavadora combinada 
• Moto-hormigonera Merlo 
• Camión 10 m3 
 
 
8 – PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 
 
Personal permanente promedio en obra: 30 personas 
 

 
9 – ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
Se resume a continuación, las actividades de capacitación realizadas en el período: 
 

Nombre Cargo

21/06/2017 Gestión ambiental operativa 21 Hernán Britos Técnico Prevencionista

21/06/2017 Plan contingencias 20 Hernán Britos Técnico Prevencionista

12/07/2017 Gestión ambiental operativa 5 Hernán Britos Técnico Prevencionista

12/07/2017 Plan contingencias 5 Hernán Britos Técnico Prevencionista

En coordinación con Encargada de Gestión 

Ambiental

Resumen capacitaciones ambientales 

En coordinación con Encargada de Gestión 

Ambiental

Expositor
Fecha Tema Cantidad participantes Observaciones / Comentarios

 
 
10 – AUDITORIAS AMBIENTALES 
 
El 13 de julio, se realizó una auditoría ambiental por parte de Dica Consultores – MTOP; no se ha recibido a 
la fecha el informe correspondiente a la misma. 
  
11 – CONTINGENCIAS 
 
Se dispone de un “Plan de contingencias ante derrame de sustancias químicas” y de un Plan de 
contingencias específico para la obra. 
 
En el período informado no se han producido derrames, inundaciones u otra emergencia ambiental.  
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p 1 3 2 6 NO

p 1 3 2 6 NO

p 1 4 2 7 NO

p 2 1 2 5 NO

p 1 4 3 8 SI

p 2 1 1 4 NO

p 1 2 2 5 NO

p 2 4 3 9 SI

p 1 2 1 4 NO

p 1 2 1 4 NO

p 1 2 1 4 NO

p 3 4 3 10 SI

p 3 1 3 7 NO

p 3 2 3 8 SI

p 3 3 2 8 SI

p 3 4 2 9 SI

p 3 3 3 9 SI

p 3 3 3 9 SI

p 3 4 3 10 SI

p 3 1 2 6 NO

p 3 2 2 7 NO

p 3 2 2 7 NO

p 3 2 2 7 NO

i 3 4 3 10 SI

i 3 4 2 9 SI

i 3 3 3 9 SI

i 3 2 2 7 NO

i 3 3 3 9 SI

i 3 4 3 10 SI

i 3 2 3 8 SI

i 3 4 3 10 SI

Efluentes cloacales   

Emisiones atmosféricas generadas en SSHH

Consumo de energía eléctrica

Obrador: implantación y 
abandono

Ruido producido por vehículos y maquinaria

Residuos de obra civil: ROC's

Consumo de combustibles

Consumo de agua 

Consumo de energía eléctrica

Efluentes cloacales   

Emisiones atmosféricas generadas en SSHH

PAA - 797-01    
 Revisión: 2                                     

   Fecha: 29/05/2017                                                                   
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Incidentes / Accidentes

Residuos sólidos domésticos
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Aspecto ambiental

Emisiones atmosféricas generadas por vehículos y maquinaria

Residuos sólidos peligrosos 

Material particulado (polvo) generado en el obrador

Efluentes líquidos generados al arrastrar un derrame

Potenciales accidentes de tránsito en zona de obras

Obrador / Ejecución de 
obra

Ing. Joaquín Costa Delgado - Ingeniero Residente

Potenciales vertidos de hormigón al curso de agua (1)

Potenciales caídas de residuos de demolición al cauce 

Materiales incinerados 

Potenciales interferencias con el tránsito en zona de obras

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

(1)  - Para el aspecto ambiental (AA) "Potenciales vertidos de hormigón al arroyo" la evaluación se realiza de acuerdo a los criterios establecidos para la evaluación del AA "efluentes".

Para esta evaluación de aspectos ambientales se tomaron los siguientes valores de referencia, correspondientes a la obra 754 - Puente Laguna Garzón:
- Residuos sólidos domésticos: 530 kg/mes
- Residuos sólidos peligrosos: 5 kg/mes
- Residuos de obras civiles - ROC's: 285 m3/mes
- Consumo mensual combustibles (gas oil): 3900 L
- Consumo mensual energía eléctrica: 1125 kwh
- Consumo mensual agua potable: 874 m3

fgc2207a_rev5

Arq. Alicia Méndez - Gte. Calidad y MA
Ing. Gustavo Amor - Director de Obra 

Aprobado por:Revisado por:Elaborado por:

Verónica Bazzano - Enc. Gestión 
Ambiental

Ejecución de obra

Ruido generado por la operación de maquinaria y equipos

Polvo generado por operaciones de demolición y tránsito de maquinaria y vehículos

Gases de combustión generados por operación de maquinaria y equipos

Residuos sólidos domésticos

Residuos sólidos peligrosos 

ROC´s (material sobrante de demoliciones, excavaciones, chatarra, madera, etc.)

Consumo combustibles

Consumo agua 

Efluentes generados en el lavado de hormigón

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La versión vigente de este documento está publicada en la Intranet. 
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Emisiones atmosféricas producidas por incendio y/o explosión
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Ejecución de obra 

PLAN ASPECTOS AMBIENTALES: Identificación y evaluación
PAA - 797-02      
   Revisión: 2                                       

 Fecha: 29/05/2017                                                                       
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ACTIVIDAD ORIGEN (*) METAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

Instalación de recipientes específicos para 
clasificación y delimitación de zonas de acopio 

transitorio para cada uno de los residuos generados 
en obra

$4500

Instalación cartelería de residuos correspondiente 
$2500

Capacitación del personal en los procedimientos 
operativos definidos 1 jor Calidad y MA

Implementación de procedimiento de gestión de 
residuos sólidos 2 jor(Capataz)+1 jor (Ing)/mes

Instalación de recipientes estancos para contención 
de efluentes de lavado de maquinaria y herramientas 

utilizadas en el hormigonado.
 $6300 

Capacitación al personal en lo referente a la gestión 
de los efluentes generados en el lavado de 
maquinaria y herramientas utilizadas en el 

hormigonado 

1 jor Calidad y MA / 1 jor Capataz

Visitas de seguimiento de las acciones y evaluación 
de cumplimiento 

1 jor Calidad y MA jun-17 - fin de obra

Instalación de baños químicos, pozos impermeables 
y vestuarios para el personal

 $18000 jun-17

Conexión de todos los efluentes domésticos 
(cloacales, duchas, etc.) a pozos impermeables

 $6300 jun-17

Asegurar correcto mantenimiento y limpieza de los 
baños químicos y pozos impermeables.

 $2000/mes jun-17 - fin de obra

Construcción depósito adecuado para 
almacenamiento de combustibles y otros productos 

químicos, según IT-2111
$4000

Implementación de procedimiento de manejo de 
productos químicos.

1 jor Capataz y 1 jor Ing.

Implementación de procedimiento de identificación y 
respuesta ante emergencias 

1 jor Capataz y 1 jor Ing.

Capacitación al personal en estos procedimientos 1 jor Calidad y MA

Visitas de seguimiento de las acciones y evaluacion 
de cumplimiento

1 jor Calidad y MA jun-17 - fin de obra

Disponibilidad de materiales de contención (bandejas 
estancas, arena) y materiales para cordones 

absorbentes (estopa, etc.) 
$1800 Permanente

Medición de ruidos en obra

En caso que las mediciones incumplan, identificar las 
fuentes de generación y definir si es posible o no 

implementar acciones con el objetivo de minimizar 
las emisiones.

Monitorear mensualmente el consumo de energía 
eléctrica en obra

Siempre que sea posible, apagar equipos 
informáticos (pc, impresoras, scanners) y 

electrodomésticos, cuando no estén en uso.

Monitorear mensualmente el consumo de agua en 
obra 

Verificar las instalaciones para detectar posibles 
pérdidas

O Realizar las rutinas de trabajo previstas para 
optimizar el uso de la maquinaria y vehículos 

Ing. Residente 2 jor. Ing.

AAS  Realizar los mantenimietos preventivos previstos 
para la maquinaria y vehículos asignados a la obra

Coordinador de 
mantenimiento _

AAS - RL 0 accidentes
Instalar señalización adecuada, de acuerdo a lo 

recomendado por SySO para las tareas que se estén 
realizando.

Ing. Residente / 
Capataz $2700 Permanente

AAS 0 incidentes
Implementación en obra de las instrucciones de Syso 

respecto a la gestión de incendios y productos 
químicos

Ing. Residente / 
Capataz

1 jor Capataz Permanente

AAS - RL 0 vertido
Colocar elementos de contención para evitar vertidos 

accidentales al lecho del arroyo.
Ing. residente / 

Capataz $2500 Permanente

(*) Origen: AAS = Aspecto ambiental significativo (1) Se toma como valor de referencia: 25 derrames, correspondiente a la cantidad de derrames producidos en la obra 722 en un año
RL = Requisito legal
RC = Requisito contractual

O = Otros fgc2208-1_rev3

Elaborado por:

Minimizar la contaminación del suelo y del curso de 
agua existente

General 

(desde la 
implantación del 
Obrador hasta 

abandono de obra)

Potenciales vertidos de hormigón al curso de agua

Aprobado por:

Efluentes lavado hormigón

Gestión de productos químicos y efluentes líquidos 
generados al arrastrar un derrame

Cantidad de derrames en el año 
≤ cantidad anual de referencia 

(1).  

AAS - RL

Residuos sólidos  AAS - RL

Potenciales interferencias y/ o accidentes de tránsito 
en zonas de trabajo

Minimizar la probabilidad de ocurrencia de 
interferencias y/o accidentes en la obra

Consumo de energía eléctrica O

AAS - RL
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Ing. Residente / 
Capataz

100% disposición final en sitios 
autorizados

Evitar potenciales afectaciones al suelo y a los cursos 
de agua 

Verónica Bazzano - Enc. Gestión Ambiental

Ing. Residente / 
Capataz

jun-17

Mantener los parámetros a 
controlar (pH y sólidos 

suspendidos) 5% por debajo del 
máximo establecido en la 

normativa vigente.

Minimizar la contaminación del suelo y del curso de 
agua existente

jun-17

100% disposición final en sitios 
autorizados

Potenciales emisiones atmosféricas producidas por 
incendios y/o explosiones en obra

Minimizar la afectación al ambiente 

Consumo combustibles

Gases de combustión

Propender al consumo responsable de los recursos 
naturales

Minimizar la afectación al ambiente

Consumo de agua O

jun-17

AAS - RLRuido

AAS - RL

jul-17
1 jor. Gcia. Calidad y Medio 

Ambiente
Gerencia de Calidad 

y Medio Ambiente
No recibir quejas por ruido 

durante la ejecución de la obra
Minimizar la afectación a la población y al ambiente, 

sobretodo en horas de descanso

Generación de efluentes domésticos

(3) Se toma como valor de referencia: 874 m3, correspondiente al consumo de la obra 754 en un año

1 jor Capataz y 1 jor Ing.

Arq. Alicia Méndez - Gte. Calidad y MA
Ing. Gustavo Amor - Director de Obra

Permanente
Ing. Residente / 

Capataz

Permanente

Permanente
Ing. Residente / 

Capataz

Revisado por:

Ing. Joaquín Costa Delgado - Ingeniero Residente

Cumplimiento de los 
procedimientos operativos 

definidos

Promedio mensual en el período 
≤ promedio mensual de 

referencia (2)

Promedio mensual en el período 
≤ promedio mensual de 

referencia (3)

(2) Se toma como valor de referencia: 1125 kwh, correspondiente al consumo de la obra 754 en un año

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La versión vigente de este documento está publicada en la Intranet. 



Aspecto ambiental Parametro a 
controlar

Documentos 
aplicables

Frecuencia de medición Punto de medición Valores límite Tipo de instrumento a 
utilizar

Registro generado Disposición final Observaciones

pH 6,0 - 9,0 Tiras pH - pHímetro fgc2205

Sólidos suspendidos 
totales (SST)

142 mg/L Laboratorio externo   Informe laboratorio

Efluentes cloacales

Limpieza y desagote 
de pozos 

impermeables y 
baños químicos

IT-2202
Cuando los depósitos estén 

completos
Obrador _ _

fgc2204 - remito del 
servicio contratado

Sitio asignado por la autoridad 
municipal correspondiente al 

servicio contratado.

Se debe solicitar al servicio contratado la 
correspondiente habilitación de la Intendencia 
Municipal correspondiente                                                     

Fichas de seguridad 
de producto (FDS)

Semanal o cada vez que se 
realiza un ingreso a 

depósito
Depósitos 

Se debe disponer de las fichas 
de seguridad de todos los 

productos químicos existentes 
en el pañol

_ Listado de productos 
químicos 

_ Durante el desarrollo de la obra 

Derrames
Cada vez que se produzca 

un derrame

Obrador, frentes de obra, 
oficinas, traslados desde 

o hacia estos puntos

> 100 L se considera 
"EMERGENCIA AMBIENTAL"

_ fgc2203
Recipientes contenedores de 

residuos peligrosos

Durante el desarrollo de la obra. En caso de 
detectarse derrame de 100 L o más se 
considera "Emergencia Ambiental" y se debe 
poner en práctica el "Plan de Contingencias 
ante derrame de sustancias químicas".

Residuos domésticos 
(restos de comida, yerba, 

papel y plástico sucio, 
bolsas de portland vacías)

kg, bolsas Cuando se retiran de obra N/A Vertedero municipal 
Se debe gestionar el correspondiente permiso 

para disposición final de residuos en el 
vertedero municipal

Chatarra kg N/A Gestores de la zona / 
Parque Logístico Manga

Durante la obra y al desmantelar el obrador. 
Debemos solicitar remito o comprobante de 
entrega y/o enviarlos con remito interno a 
Manga.

Residuos peligrosos kg N/A
Gestores habilitados por Dinama

Coordinar con Enc. Logística 
Parque Manga

Previamente al envio de estos residuos es 
necesario informar a Manga el tipo de residuo 

peligroso y volumen que es necesario disponer, 
para que Logística realice la gestión con el 

proveedor y coordine el retiro de los residuos 
de obra.

Material excedente de 
demoliciones, 

excavaciones y/o 
escombros

kg, m3 Cada vez que se generen N/A A definir por DO

En caso que estos residuos se dispongan en 
predios privados, se debe contar con la 
correspondiente autorización de los propietarios 
correspondientes.

Stock (kg, unidades, 
litros)

Semanal o cada vez que se 
realiza un ingreso a 

depósito
Depósitos

Consumo Mensual Obrador

Derrames
Cada vez que se produzca 

un derrame
Obrador, frentes de obra  

> 100 L se considera 
"EMERGENCIA AMBIENTAL"

fgc2203 - fgc2201
Recipientes contenedores de 

residuos peligrosos

Durante el desarrollo de la obra. En caso de 
detectarse derrames de 100 L o más se 
considera "Emergencia Ambiental" y se debe 
poner en práctica el "Plan de Contingencias 
ante derrame de sustancias químicas".

Agua potable m3 _ Mensual Obrador _ _ Planilla de consumos _

Energía eléctrica Kw/h _ Mensual Obrador _ _ Planilla de consumos _

Calidad del curso de agua

* pH
* Oxígeno disuelto
* hidrocarburos 
totales
* sólidos flotantes 
visibles y espumas no 
naturales
* turbiedad
* SST
* sólidos disueltos
* Pb
* Cd
* Cr

Manual ambiental 
para obras y 

actividades del sector 
vial MTOP - DNV - 

Decreto 253/79 

Antes de comenzar la obra, 
cuando se estén realizando 

tareas de hormigonado 
sobre el arroyo y luego de 

finalizada la misma

Aguas arriba y aguas 
abajo

Resultado de los ensayos 
realizados previo al comienzo 

de la obra
_

Informe de laboratorio 
externo   

_

En caso de producirse algún derrame y/o 
vertido accidental al curso de agua se 
realizarán ensayos para determinar si se 
produjo afectación a la calidad de la misma.

Reclamos de vecinos u 
otras partes interesadas

nº afectaciones PR-1401
Cada vez que se produzca 

una afectación
Frentes de trabajo - 

Obrador
_ _

Registro de 
comunicaciones

_ Durante el desarrollo de la obra

fgc2208-2_rev3

_Ruido Leq, L90 Sonómetro
Informe de laboratorio 

externo o Calidad

Elaborado por:

Combustibles, aceites y 
lubricantes

_

Resolución N°664/007 
- Ordenanza para la 

corrección de la 
contaminación 
acústica - IdT

jul-17 Vecino más próximo

De emisión: Máx. 65 dB(A).
Vehículos de transporte: Máx. 
76 dB(A) para vehículos de 

hasta 4 ton de tara y 78 dB(A) 
para más de 4 ton.

Consumos

Se debe dejar registro mensualmente de estos 
consumos

Planillas de gestión 
propias de la obra - 

fgc2202 
_ _

Durante el desarrollo de la obra y al 
desmantelar el obrador

Calidad del curso de agua

Relación con las partes interesadas

Revisado por:

PR-2203

fgc2201 -
 Remitos de entrega, 
autorizaciones, etc.
Permiso DF residuos 

domésticos Canelones

IT-2109                        
IT-2201                       
PR-2204

Obrador _

Cuando los sitios de acopio 
estén completos o próximo 

a ello.

Verónica Bazzano - Enc. Gestión Ambiental

Ruido

Aprobado por:

Ing. Joaquín Costa Delgado - Ingeniero Residente
Arq. Alicia Méndez  - Gte. Calidad y MA
Ing. Gustavo Amor - Director de Obra
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Efluentes de lavado de 
mixers 

Combustibles, aceites y lubricantes

Efluentes de lavado de hormigón

Productos químicos

Recipiente estanco para 
contención efluentes 

lavado hormigón
IT-2203

Efluentes domésticos

Antes de realizar el vertido Infiltración a terreno

Productos químicos

IT-2109                                      
PR-2204                                

Plan de contingencia 
ante derrame de 

sustancias químicas

Residuos sólidos

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La versión vigente de este documento está publicada en la Intranet. 


	797_itga_1_may-jul_2017_final.pdf
	documento1
	paa_797_rev2
	PAA 797-01
	PAA 797-02

	pmma_obra797_rev1
	PMMA 797-01
	PMMA 797-02


