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MODIFICACION Y AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 21 de diciembre de 2017 POR UNA PARTE EI Cr.
Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos
Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, actuando en nombre y
representacion de la Corporacion Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante),
constituyendo domicilio en Rincon 528 piso 5°. POR OTRA PARTE: Consorcio
SACEEM-MOLIN§UR Il (en adelante, Contratista), representado en este acto por la
empresa COMPANiA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS
Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. (SACEEM), representada de acuerdo a lo dispuesto por
la clausula NOVENO del Contrato de constitucion del Consorcio SACEEM-MOLINSUR
Il., por el Ing. Gustavo Amor, titular de la cédula de identidad numero 1.477.195-4,
quien actua a su vez en este acto en nombre y representacion de COMPANIA
SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS
PUBLICAS S.A. (SACEEM) y MOLINSUR S.A., constituyendo domicilio en la calle
Brecha 572 de esta ciudad; CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO — ANTECEDENTES:

) La Corporacion Vial del Uruguay S.A. llamé a licitacion N° P/34 para la ejecucion
de la obra “Ruta 5 — Ensanche y refuerzo de los puentes sobre los Arroyos
Quebrada Grande, Batovi y Sauce de Batovi” habiéndose recibido las ofertas
el dia 05/05/2016. Por resolucion del Directorio del dia 31/08/2016, se
adjudicaron los trabajos de referencia al Consorcio Saceem-Molinsur I,
suscribiéndose contrato el dia 8/3/2017.

1) Por expediente N° 3236/2017, el MTOP solicita a Corporacion Vial del Uruguay
S.A, gestionar una Modificacion y Ampliaciéon de Contrato por los rubros,
metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente acuerdo.

1) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de Corporacion Vial
del Uruguay S.A. aprobo la ampliacion solicitada el dia 29/11/2017.

SEGUNDO - OBJETO: Las partes acuerdan realizar la presente Modificacion y
Ampliacion de Contrato, a los efectos de adaptar las estructuras a las cargas
de camiones tritrenes que no estaba considerado en el contrato original. Los
trabajos mencionados se ejecutaran de acuerdo con los rubros, metrajes,
montos especificados en el Anexo |, que se agrega y forma parte del presente
Contrato.

TERCERO - PRECIO GLOBAL

La presente modificacion de Contrato implica un aumento en el monto basico del
Contrato de $U14:992.831,00 (pesos uruguayos catorce millones novecientos noventa
y dos mil ochocientos treinta y uno con 00/100) mas IVA. Considerando lo anterior el
Precio Global basico contratado es de $U75:573.203,00 (pesos uruguayos setenta y
cinco millones quinientos setenta y tres mil doscientos tres con 00/100) mas IVA, de
acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo |), que se
agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar es de $U4:906.899,00 (pesos uruguayos cuatro
millones novecientos seis mil ochocientos noventa y nueve con 00/100). Considerando
lo anterior el monto total imponible de jornales basicos contratado es d_e $U17_:
295.757,00 (pesos uruguayos diecisiete millones doscientos noventa y cinco mil
setecientos cincuenta y siete con 00/100).



QUINTO - PLAZO

La presente modificacion de Contrato implica una disminucion del plazo contractual
vigente. Del plazo total de obra, se llevan ejecutados 8 (ocho) meses (certificacion
diciembre 2017 incluida), por lo que el saldo basico del contrato asciende a $U
29:972.683,00 (pesos uruguayos veintinueve millones novecientos setenta y dos mil
seiscientos ochenta y tres con 00/100), y se ejecutara en 6 (seis) meses (desde
enero/2018 a junio/2018 incluido) de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma
parte de este contrato (Anexo II).

SEXTO - PERIODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendran un periodo de
responsabilidad por defectos de 36 meses contados a partir de la Recepcion
Provisoria Total por parte del Contratante. El periodo de responsabilidad por defectos
se extendera si los defectos persisten.

SEPTIMO - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyé Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro
de fianza de Sancor Seguros, Ref: 222492 poliza N° 14979 y Ref: 223352 pdliza N°
15017 por un monto de USD 30.000 (délares americanos treinta mil con 00/100).

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente documento, continuaran vigentes y validos
todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 08 de marzo de 2017,

y demas documentos que forman parte del mismo.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este contrato el Derecho Privado y la
competencia y jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a
cualquier otra opcioén.

DECIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados
como suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO - NO OBJECION
Este acuerdo se firma sujeto a la no objecién por parte del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS ..t_.:._c‘»w

LICITACION P34/2016
RUTA 5: Puentes sobre Arroyos Quebrada Grande, Batovi y Sauce de Batovi
CONSORCIO: SACEEM - MOLINSUR Il

CUADRO DE RUBROS

GRUPO _ RUBRO — DESCRIPGION : UN. TOTAL AlTTOReRRY _ e _ i
$ | % | $ i
RUBROS GENERALES
1 1 MOVILIZACION GL 2703.120 1,00 2703120 26% 702811
I il RECUPERACION AMBIENTAL GL 1924327 1,00 1924327 19% 365.622
Xvit 382 SENALIZACION DE OBRA GL 351.075 1,00 351075 38% 133.408
SUMINISTROS A LA INSPECCION
XXX 929 ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION CASA MES 43662 1400 611268
LXXXIX 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA PERS.MES 50.939 14,00 713146
SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER 2315250 439898
899 360
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUE
L] 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 280,65 95,40 26.77433 19% 5.087
I 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 246,90 78750 | 19443375 19% 36.942
v a3 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO TON 10. m@&mw 18,44 202.697 43 13% 26, Mw&a
v 102 Z_MNO; ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 267577 236,16 631.922,69 16% 101.108
Vi m EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION M2 31,28 567,00 17.73576 2% 3.902
Vi 13 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 54,95 567,00 31 4Um“mm 2% 8.854
vi 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO M2 2409 567,00 13.659,03 22% 3.005
v 118 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA M2 1632 1765,04 28.80545 2% 6337
it 129 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) M3 113439 227,50 258.07373 16% 41292
vi 133 BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) M3 1.13439 560,00 635 258,40 16% 101.641
X pak AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 251283 14,18 35. maw.uﬂ 16% 5699
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO M3 235028 454 1066087 16% 1706
XLl 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO M 3.345,20 160,00 mwm.NuM.& 17% 90 989
cu 2375 FRESADO M2 7968 1363,00 108.603.84 % 8688
cul 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 21.807.69 1417 309.012,52 1% 3.090
cLn 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES M3 23.182,59 337 Nm.abm,w‘m 1% 781
cum 2136 ME—EZ_m‘:MO. TRANSPORTE Y ELABORACION DE D:..Q:UOW ASFALTICOS NACIONALES M3 25.326 90 Omwm 17.23242 2% 345
cccel 3010 SENALIZACION VERTICAL M2 12.551.60 5,30 66.523 48 26% 17.296
ccewv 3042 TACHAS INSTALADAS cn 190,50 40,00 7.620,00 % 533
ccecwv 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 594,00 99,00 58.806,00 % 4116
ccev 2044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 594,00 88,00 5227200 % 3659
RUBROS DE PUENTE
XXXVl | 5872 |DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE - 2 oL 428 485 100 428485 7% 72842
X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO M3 17.273 49,20 849.845 30% NU.& 953
x 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON M2 293 350,85 1029745 30% 308923
X 262-2 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA LOSAS DE ACCESO -2 M3 28951 21,87 633.149 25% 158287
XXI 436-2 [JUNTAS TRANSVERSALES - 2 M 8036 18,00 144 645 29% 41.947
XX 441-2 APOYOS DE NEOPRENO cn 34603 4,00 138.410 7% 9689
XXIV 456-2 HORMIGON >«wg)_uo CLASE VIl PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS-2 M3 39.363 30,78 1.211.594 22% 266551
XXV 457-2 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS-2 M3 54,743 61,20 3.350.291 737.064
XXV 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO M 10.762 65,52 705.103 155123
REFUERZO CON LAMINAS SIKACARBODUR 5634 576,00 3.245.248 1070932
. : - T - = .
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS
n 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 280,65 155,85 4373975 19% 8311
u 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 246,90 787.50 194.433,75 19% 36.942
W 93 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO TN 1099525 3012 331.136.70 13% 43048
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA ToN 267577 30595 818.657.18 16% 130985
Vi 1 EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION M2 31,28 492,00 15.389,76 22% 3.386
vi 13 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 5495 492,00 27.035.40 2% 5948
wvi 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO M2 24,09 492,00 11.852,28 22% 2608
v 18 E£JECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA M2 1632 169104 2750777 2% 6072
Vit 129 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) M3 113439 227,50 258.073.73 16% 41292
Vit 133 BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) M3 1.134,39 560,00 635.258,40 16% 101.641
AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 251283 12,30 30.907.81 16% 4945
AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIE NTO 2350,28 3,94 9.250,70
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION P34/2016

RUTA 5: Puentes sobre Arroyos Quebrada Grande, Batovi y Sauce de Batovi

CONSORCIO: SACEEM - MOLINSUR 1

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS (PFF)

ToOTAL MONTO
GRUPC | RUBRO DESCRIPCION IMPONIBLE M1 M2 M2 Ma
$ $
RUBROS GENERALES
| MOVILIZACION L = 3 702.811 | 1.351 560 432498 - -
__h | RECUPERACION AMB\ENTAL o SR L I 365.622 | 53.454 53.454 53881 53.881
XVil 352 SENALIZACION DE OBRA | - 133.408 105322 : :
SUMINISTROS A LA INSPECC!
T DOKIX_] 929 ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION___
LXXXIX 930 -~
XX “914b
Lxxxu 915b SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOF

RUBROS DE MOVIMIENTC DE SUELUS

EXCAVACION NO CLASIFICADA

o]
cccl

oo
X

" EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO

“CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN

1V 3044
RUBROS DE PUENTE
587-2
228

231

RUBROS DE MOV!MEENTO DE SUELOS

EJE CIOl DE RIEGO. DE ADHE ERENCIA

5 -
AGREGADOS PETREOS GR (UESOS Y MEDIANOS PARA TRA TRATAMIENTO -
" AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAM\ENTO o
PARAPETOS METALICOS PARA FROTECCION DEL TRANSlTO

[ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICC
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMUL \SFALTICAS NACIONALES
| SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS
| SENALIZACION VERTICAL

TACHAS INSTALADAS

FALT\COS NAC\ONALES

LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE

DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE - 2
HORMIGON Cli CLGPEO PA UNDAC\ON N DE | REVEST(M(ENTO

T

EJECUCION DE TRATAMIEN

__EJECUCION DE TRATAMIE 7TO

AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO

PARAPETOS METALICOS ARA PROTECCION DEL TRANS\TO

2035 FRESADO
134 SUMINISTRO, TRAN:
135 | _ SUMINISTRO, TRAN -
136 SUMINISTRO, TRAN
3010 SENAU ZACION VER' TICAL _
042 TACHAS INSTALADAS
| 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENT 4782}
3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 4241
RUBROS DE PUENTE
XXXV 5852 |DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE - 2 [ 283,263 164,006 164,008
X FIORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO 2
NES DE ACCESO AL PUE’NTE CON LOSETAS DE HORMIGON
JUNTAS TR 41.463
APOYOS DE NEOPRENO - 2
HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA CABEZALES s
HORMIGO! 276.115
HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS -2 2011508
BARRERA RA DE PROTECCION AL TRANSITO
REFUERZO CON LAMINAS SIKACARBODUR - S
o pEs S S
RUBROS ne MOVIMIENTO DE SUELOS
EXCAVACION NO CLASIFICADA . — 26774 5.087 | 5
[ EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 144437 27.443 3.457
“CEMENTO PORTLAND PARA TERR 5
MEZCLA ASFALTICA PARA CARPET. 82.414
EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION B 2
CUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE ) g’
ECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SEL! .
ECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA 1702
BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) -
BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) 5,505 |
AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO B 78
AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO 8 .
PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 1 0.9
FRESADO 51 <
UMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 0 23 36268
UMINISTRO. TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES 414 14837
UMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES _ 8419| 168} -
SENALIZACION VERTICAL o 66.523 17.296 B E
TACHAS INSTALADAS o 7620 | 533
LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE _ 58.806 4116
LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 52272 3659 - - -
RV 586-2 DEMOLIC! R OE PUENTE EXISTENTE -2 279,54 47.523 85430 21358 106,788
X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE = REVESTIMIENTO 849.84 254.953 | - - 849.832
X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON 1028 308,923 | 5
Xl 2622 HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA LOSAS DE ACCESO -2 724 181.227 487346
XXI 436 JUNTAS TRANSVERSALES : 5
XXIT 441 APOYOS DE NEOPRENO - - S .
XXV 456-2 HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS - 2 2.406.412 529411 1011328 . 556,031
XXV 4572 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS -2 8.378.538 1.843.279 1.204.488 817.783 5.445.767
XXVIT 480 i RRERA DE PROTECCION AL TRANSITO 831014 182.623 . . .
75.573.203 17.295757
1.910.954 3.160.769 1,359,891 10.453.216
1.918.954 5.070.722 6.430.613 16.883.829



M5 ‘ Me } M7 Mi2 M13 Mi4
919.061 " 5 . 3
53881 53881 298827 298827 -
- 7.022 39320 39.320
43662 43662 43662
50939 50939 50.939
185380 165380 165.380
54.240 64240 64240
= R
, 5 g 7 26.774 -
- - - 194 434 - .
o g - - 202697 - .
126.385 252.769 252.769
J - - < 3547 7084 7084 =
E . 6231 12483 12.463 5
- - - - 2732 5464 5464
- - . 5.761 11522 1522
- - - - 258074 - - -
- - - . - - 635.258 -
- - 17.810 17.810
- - . s 5330 5330 - -
- - E - 535232 -
= - - . 108.604 - -
- 61803 247.210
15629 62517 - -
- 3.446 - 13.786 -
= - - - - - 33262 33262
- - 3810 3810 :
- - 29.403 29.403
- - - B - 26.136 26.136
- 93876 93876 214242 26.491 - s E p
: 2 424918 424922 7
- - 1029745 - : . .
. 207.242 71827 158,287 105.793 - - -
- - 62.199 36.161 48285 -
54128 - - - 84.282
- 565.396 339246 151 448 155.503 ]
958824 633216 904578 418786 428886 - :
- - 349.785
L S e i B
43739 . 5 ) r
111.105 52343 30986 = < - -
- 19.791 - - 311.344 . -
- . 818.657 E -
% - - - - 15.3%0 - b
] % ] - “ 27035 - =
11852
. 3 . = 27598 -
- - - . 128037 129.037 - -
- 20419 - - 317,629 297.210 -
- - - - - 30,508 -
- - - 9251 -
- - - - - - 669.040 -
- - - - - - 102.708 - -
- - - - - 400.326 - -
- - - - - 69.288 - - -
= - 3 - = 14953 - .
- - - - . 33.262 33262 .
- 4382 4382 :
- . - E - 34.155 34.155 .
- - - - 30294 30294 -
164.008 164.006 166.952 249.938 593336 - - - . -
- 932742 - - E 15 5 9 .
- 1.739.105 - - - 7 -
53885 93,885 93.885 07785 107.785 221342 - - - -
41.483 41.463 31.005 99,019 14532 - - . & -
- 108.256 - - - 168.565 - - - -
295549 886,647 - - 151.054 177202 - - - -
182,608 169917 416296 274,001 - - - -
1381923 1.986.364 2314153 1977.408 5 & < 2 . E
703811 349.753 - 1.057.869 g = . 5 8
- - = - 2.920.723 3.407.510 3.407.510 - = ~
5 o T Tr— - 7 T
21418 5355 - - 0 -
113549 25431 - - < . s . - -
162180 40572 - - - .- = - - -
. - - - - 408.126 - -
- 5 . 5 s 8665 -
- “ - z 15221 - - -
- - - - 6673 - . -
- - - . - 18.008 - - -
- - - - - . 191712 - - .
11.480 340317 - - - - 120.109 - - -
- . - - - 8701 8.701 - - -
- - - - 2604 2604 . - -
- 5 . . 2 = ) 535232 - .
- . - - 64381 - - - -
- 2 - 3 - 26.565 . - -
B - - - E 8419 - - -
- - - - - - 66.523 5 J
- - . - 7620 - -
= . x z . 3 58.806 > -
- s . < - g - 52.272 - -
SR
- - s . 65974 - - - - -
. F 2 . 1 . . . e .
514.887 514,858 - . » @ 5 o =
162,548 - - - 75016 - . s - £
555207 . - - 183.756 - - - - -
831.014 - - - - - - - - -
8.543.783 5.494.538 7.592.696 8.855.876 8.018.608 8.101.233 1.146.383 324.221
23.427.811 38.007.824 45.600.520 54.456.395 62.475.002 70.576.234 75.248.982




