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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría de las obras ejecutadas por el consorcio Emilio Díaz Álvarez S.A. – Lemiro Pablo 
Pietroboni SA utilizamos: el Plan de Gestión Ambiental (PGA), los Informes Trimestrales de Gestión 
Ambiental (ITGA) del período Noviembre 2017 – julio 2018, el Contrato de Ampliación del día 
22/09/2016, y el Manual Ambiental para Obras y Actividades del sector Vial de la DNV (MTOP) de 
1998.  

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato auditado es ejecutado por el consorcio Emilio Díaz Álvarez S.A. – Lemiro Pablo 
Pietroboni SA. Este contrato afecta dos tramos de la Ruta 3; el primero de ellos entre progresivas 
243K000 – 354K800 y el segundo – objeto de esta auditoría – entre progresivas 494K000 y 
630K000, entre las ciudades de Salto y Bella Unión.  

Realizamos la auditoría el 28/09/2018, participando por el Consorcio el Ing. Residente de la empresa 
Emilio Díaz Álvarez, Ing. Sebastián Franco. Por parte del MTOP / DNV participó el Sr. Gonzalo 
Giménez, ayudante de la DDO Ing. María Malatesta. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias y gestión del mantenimiento 
por estándares y niveles de servicio.  

El PGA describe el contrato como consistente en la ejecución de las obras obligatorias (bacheo, 
banquinas, fresados, recapados, señalizaciones) y en la gestión del mantenimiento de la calzada y 
banquina, obras de arte, señalización y faja de dominio público por niveles de servicio. 

La obra comenzó en Octubre de 2016 y el plazo de ejecución es hasta Abril de 2020. Al momento 
de la auditoría, el avance global de la obra es del 63%. 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA OBRA 

La obra auditada comprende el tramo más al norte de la Ruta 3, entre las ciudades de Salto y Bella 
Unión. La Ruta 3 General José Gervasio Artigas es una de las rutas nacionales de Uruguay. Recorre 
el país de sur a norte, atravesando los departamentos de San José, Flores, Soriano, Río Negro, 
Paysandú, Salto y Artigas.  El tramo de obras del contrato atraviesa íntegramente el litoral Oeste de 
los departamentos de Artigas y Salto. 

La Ruta 3 sirve al transporte de carga para el transporte de granos y madera hasta el puerto 
granelero de Nueva Palmira, mediante accesible desde el entronque con la Ruta 24. Por otra parte, 
sirve también al transporte de pasajeros derivado del turismo termal. 

Desde el punto de vista hidrográfico, el tramo de obras atraviesa cursos de agua situados en las 
cuencas hidrográficas del Río Uruguay y sus sub - cuencas de los ríos Arapey, Daymán y Queguay.  

La topografía es de relieve ondulado, con suaves lomadas ubicadas en las estribaciones de las 
Cuchilla del Daymán y la Cuchilla del Queguay. Ese tramo de la Ruta 3 tiene pendientes suaves 
inferiores al 3.5%. El punto más bajo del tramo con cota +32.00 m se encuentra en el puente sobre 
el Río Arapey Grande, y el más alto a cota +99.00 se encuentra en la progresiva 585K500. 
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La geología del área está preponderantemente compuesta por un subsuelo perteneciente a la 
Formación Arapey, con rocas basálticas.  Los suelos de la región tienen aptitud pastoril buena a 
muy buena, y hay actividades de forestación, ganadería vacuna y ovina, y en menor medida 
actividad lechera. 

5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la visita recorrimos íntegramente el tramo de Ruta 3 entre las 494K500 (P01) y 630K000 
(P01) situadas respectivamente en las ciudades de Salto y Bella Unión. Recorrimos asimismo el 
obrador de la empresa (P03) ubicado en Padrón Rural N° 4150, de la localidad de Mones Quintela, 
Artigas, Ruta 3 progresiva 607K800. 

La ubicación del obrador no cuenta de momento con autorización expedida por el DDO desde el 
comienzo de la obra. Cuenta con una planta asfáltica.  

De acuerdo al Exp. 2017/14000/04303 y las R.M.815/2017 y 934/2018 de DINAMA de fecha 12 de 
Junio de 2017 y 27 de Julio 2018 respectivamente, la cantera con explotación concedida a Emilio 
Díaz Álvarez S.A., ubicada en el Padrón N°137 de la 8a Sección Catastral del Departamento de 
Salto, obtuvo la Autorización Ambiental Previa (AAP) y la Autorización Ambiental de Operación 
(AAO) para un área de explotación de 1.2 há, para la extracción de un estimado de 30.000 m3 de 
tosca basáltica, con vigencia hasta Diciembre de 2018. 

El obrador cuenta con instalaciones para oficinas, taller y baños, contenedor para pañol y 
materiales, zonas de estacionamiento de maquinaria y camiones, zonas acondicionadas para 
acopios de residuos domésticos y peligrosos (neumáticos, lubricantes, baterías, etc.) 

Pudimos comprobar que las diferentes corrientes de residuos están correctamente segregadas: los 
residuos asimilables a domésticos son llevados para su gestión en el vertedero de la ciudad de bella 
unión. Por su parte, los residuos contaminantes son trasladados al obrador central de Emilio Díaz 
Álvarez SA en Montevideo para su posterior gestión. 

El agua potable para consumo humano es embotellada, mientras que el agua para uso en obra es 
entregada en el obrador por medio de un camión cisterna de OSE. En los distintos frentes de obra, 
el agua no potable es obtenida por medio de motobombas a partir de cauces cercanos. 

En los frentes de obra la empresa cuenta con baños químicos que son vaciados en un depósito 
impermeable, cuya limpieza y manutención es realizada por la barométrica municipal de Artigas. 

La planta asfáltica cuenta con un filtro de mangas para la retención de humos y material particulado. 
El acopio de emulsiones asfálticas se realiza en cisternas estacionadas en el obrador, en las cuales 
pudimos apreciar contenciones, vallados y recipientes con arena para la mitigación de posibles 
derrames. 

El combustible es abastecido en los frentes de obra por las estaciones de servicio cercanas. 

La planta trituradora que oportunamente estuvo radicada en la cantera fue desmontada y 
trasladada, ya que todo el material necesario para la obra fue triturado y acopiado en la misma 
cantera y parcialmente en el obrador - Ilustración 18. 
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. 

 

Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel Departamental y puntos destacados del contrato.  

P01, inicio de tramo. P02, fin de tramo. P03, obrador. P04, cantera. P05, Frente de obras. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 445728.00 6657176.00 
Inicio de obras. Bella Unión (Artigas) Ruta 3 
progresiva 630K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2. 

Ilustración 3.  

P02 417806.00 6531250.00 
Fin de obras: Salto (Salto) Ruta 3 progresiva 
494K800 

Ilustración 1, Ilustración 2. 

P03 440506.00 6636760.00 
Obrador. Padrón Rural 4150, Mones Quintela, 
Artigas. Ruta 3 607K800 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 10, Ilustración 11, 
Ilustración 12, Ilustración 13, 
Ilustración 14, Ilustración 15, 
Ilustración 16, Ilustración 17, 
Ilustración 18, Ilustración 19.  

P04 433472.00 6575946.00 Cantera. Padrón Rural 30, Salto Ruta 3 545K000 
Ilustración 1, Ilustración 

2.Ilustración 3.  

P05 443218.00 6652042.00 
Frente de obras. Bella Unión (Artigas) Ruta 3 
progresiva 624K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3, Ilustración 4, 
Ilustración 5, Ilustración 6, 
Ilustración 7, Ilustración 8. 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No hubo auditorías anteriores en el tramo Salto – Bella unión del contrato M/41 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Nos encontramos con una obra que realiza adecuadamente las tareas de gestión ambiental. 

 

7.1.1 Constataciones 

Se realizan en los apartados 7.4 y 7.5 

 

7.2 FORTALEZAS 

Vemos como fortaleza que la ampliación de contrato M/41, compuesta por dos obras separadas, 
haya separado también la documentación ambiental: PGA, ITGA y demás. 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos. 
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7.4 OBSERVACIONES 

ID: 01 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: Ruta 3 607K800 Tipo de Obs 

440506.00 6636760.00 Código del hallazgo: : PF -  3 

Descripción: 

El Obrador, ubicado en el Padrón Rural N° 4150 de la localidad de Mones Quintela, Ruta 3 607K800 no 
cuenta con autorización por escrito del DDO, contraviniendo el punto 9.8 del MAV.  

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

Comunicación personal 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Sugerimos que los futuros ITGA incorporen alguna planilla que resuma: 

- Las operaciones de segregación de residuos peligrosos y sus actividades de acopio y 
transporte hasta el obrador central en Montevideo.  

- Fechas, cantidades, equipos y personal involucrados en el transporte y recepción de diversos 
insumos: emulsiones asfálticas, material granular, etc. 

- Otras operaciones relevantes desde el punto de vista ambiental: servicio de limpieza de baños, 
acopio y transporte de residuos domésticos, etc. 

Sugerimos ahondar el detalle de la página 7 del PGA en cuanto a la gestión y eliminación de 
residuos del sector de talleres: chatarra, hierros y otros. 

Sugerimos agrandar tanto el área del sector de acopio de lubricantes, como el volumen útil de la 
retención - Ilustración 12 – hasta que éste alcance el 110% del volumen almacenado. 

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría 
se mantiene bajo estricta confidencialidad. 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

• CVU 

• Consultores 
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10. ANEXOS 

 

Ilustración 3. P05: Frente de Obras, Bella unión 
 

Ilustración 4 – P05: Frente de Obras, Bella unión. 

 

Ilustración 5 - P05: Frente de Obras, Bella unión 

 

Ilustración 6 – P05: Frente de Obras, Bella unión.  

. 

Ilustración 7 – P05: Frente de Obras, Bella unión. 

 

Ilustración 8 – P05: Frente de Obras, Bella unión 

. 

Ilustración 9 – P04 Obrador. Residuos segregados. 

 

Ilustración 10 – P04 Obrador. Acopio de cubiertas en 
desuso 
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. 

Ilustración 11 – P04 Obrador.  Acopio de chatarra 

 

Ilustración 12 – P04 Obrador. Acopio lubricantes con 
vallado perimetral y techo 

. 

Ilustración 13 – P04 Obrador – pañol 

 

Ilustración 14 – P04 Obrador. Acopios de emulsiones 
asfálticas con vallado y piso granular. 

 

Ilustración 15 – P04 Obrador. Acopio de arena limpia y 
contaminada 

 

Ilustración 16 – P04 Obrador. Planta asfáltica 

 

Ilustración 17 – P04 Obrador. Filtro de mangas en Planta 
asfáltica 

 

Ilustración 18 – P04 Obrador. Acopios de material 
granular 
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Ilustración 19 – P04 Obrador. Laboratorio de ensayos con 
vallado perimetral 

 

Ilustración 20 –Tramo de bacheo realizado, Ruta 3. 

 


