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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

OBRA BASICA

Con fecha 1° de noviembre de 2012 se firma el Acta de Inicio de obra. Se comienza
la obra realizando las reconstrucciones y bacheos marcados previamente por CVCy
aprobados por la Direccién de Obra, cumpliendo luego con las tareas que se detallan
a continuacion:

Fresado y bacheo en espesor parcial o en espesor total segln corresponda (se
adjuntan fotos). El bacheo en espesor total lleva un refuerzo con tosca cemento,
sustituyendo los Gltimos 15 cms de la base granular existente. Los baches se
ejecutaron entre los km 51.400 y km 67.200 aproximadamente, en calzada y
banquina. En las calzadas, los espesores de bacheos en espesor parcial variaron
entre 5y 7 cms. v los de espesor total se repuso la totalidad del espesor existente,
generalmente 14 a 15 cms. En banquina fueron todos de espesor parcial,
generalmente de 5 cms.

Entre los kms 42.500 y el 51.400, en ambas calzadas, se ejecutaron trabajos de
fresado y reposicion de carpeta en espesores de 3 a 4 cms para reparar los
desprendimientos del microaglomerado existente.

Todos los trabajos se ejecutaron con la sefializacion correspondiente, trabajando
generalmente lunes y martes en la calzada sur y de miércoles a viernes en calzada
norte. Respecto a la sefializacién cabe sefialar que se incorporaron nuevas sefiales
luminosas (ver foto) y se capacitaron a los mandos medios en “Sefalizacion de
Obra” (curso dictado en el MTOP).

El RAP producto del fresado se utiliza en calzada de servicio segun indicaciones de la
Direccién de Obra (se adjuntan fotos). Esto posibilité la pavimentacién de las
mismas de un modo rapido, minimizando molestias, emisién de polvo y reciclando
un producto, generalmente de descarte.

—_—————————— e
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacién M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

La tosca cemento se elabord en planta, ubicada en el Anillo Perimetral, utilizando
tosca de la cantera “La Lucha” (cantera habilitada).

En febrero se iniciaron las tareas de limpieza de alcantarillas (se adjuntan fotos).

Con relacién al Campamento de Obra ubicado Ruta 102 km 27, el mismo se va a
trasladar a Ruta No.70 progresiva 78km500 (Paraje Piedras de Afilar) donde esta la
cantera de tosca y de piedra . Se adjunta plano.

En este momento se esta trabajando en movimiento de suelos en el nuevo obrador
(se adjuntan fotos) y se estan trasladando los equipos. La idea es instalar en el
mismo: Trituradora Primaria, Trituradora Secundaria, Planta Asféltica, Laboratorio,
Comedor, Bafios Quimicos (empresa ARG) y Oficina de Obra.

Ya estan iniciados los permisos de la cantera de DINAMA y DINAMIGE la planta
asfaltica que producira el microaglomerado es marca CIBER de ultima generacion.

Los residuos esté previsto que tengan una gestién similar a los ya declarados:

e Residuos domésticos: se trasladaran a Obrador de Ruta 102 para su correcta
disposicion

e Residuos peligrosos: se trasladarén a Obrador de Ruta 102 para su correcta
disposicion

e Aceites usados: se trasladardn a Obrador de Ruta 102 para su correcta
disposicion

e Mantenimiento y limpieza de maquinaria: se trasladardn a Obrador de Ruta
102 donde esta el Taller de la empresa y se dispone de lavadero de maquinas
con sistema separador de hidrocarburos

M
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande - CVC S.A.

AMPLIACION DE OBRA: “Intercambiador La Floresta”

Con fecha 6 de diciembre de 2012 se firma el Acta de Inicio de obra, en acuerdo
entre ambas partes y dado las molestias que dicha obra pueda ocasionar al transito
se resuelve no trabajar los meses de enero y febrero. Se avanza con el proyecto

ejecutivo correspondiente, presentando un avance del mismo en diciembre de
2012.

La cantera de tosca prevista para los accesos es la Cantera de Balestra ubicada en
Ruta 35 km48.300, la misma ya tiene permiso de MTOP para su explotacidn.

A continuacién graficamos con fotos la situacién actual de la Obra, del Obrador y de
la cantera de Piedras de Afilar, resaltando los aspectos de Gestién Ambiental y
mostrando las tareas de Recuperaciéon Ambiental realizadas.

M
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperaciéon Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A

FRESADO

ﬁ
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Informe Trimestral de Gestién y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

BACHEO PARCIAL

Y

BACHEO ESPESOR TOTAL CON SUSTITUCION DE BASE GRANULAR POR TOSCA CEMENTO

ﬁ
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Informe Trimestral de Gestién y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

TENDIDO DE LA MEZCLA
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

SENALIZACION

M
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

TENDIDO DE RAP EN CALZADAS DE SERVICIO

ﬁ
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Informe Trimestral de Gestién y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

ﬁ
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

OBRADOR “PIEDRAS DE AFILAR”

R \taoogle earth
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.
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Informe Trimestral de Gestion y Recuperacion Ambiental

Obra: Licitacion M/43 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta
Interbalnearia, tramo: A° Carrasco — A° Solis Grande — CVC S.A.

Se adjuntan registros:

1) Némina de Proveedores
2) Registro de vigencia de la documentacion de los camiones afectados a la obra.
3) Gestion de residuos trimestre Noviembre 2012 a Febrero de 2013.
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OBRA: Mantenimiento de Ruta Interbalnearia tramo Ao Carrasco - Ao. Solis Grande

Proveedor
CEMENTOS ARTIGAS S.A.
PLANTA SAYAGO
TEL 23092810

Barraca “La Chacarita”

ARENERA EL PINAR
Contacto: Andrés Shaw (padre)
Tel. 26983916 - 094303050

CANTERA MONTEVIDEO S.A. Contacto: Sammy Keen
Tel. 25220261 o Cel. 099687443

CANTERA LA LUCHA
Camino Coppola y Hemandez La Paz- Canelones

SAIMA
Telfax: (598)2 4877895 — 24805105

saima@saima.com.uy

Contacto: Daniel Azambuya

WWW.saima.com.uy

BITAFAL
Tel.: 26829001
Fax.: 26829090

www.bitafal.com

bitafal@bitafal.com
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DOCUMENTACION CAMIONES AFECTADOS A LA OBRA

OBRA: Mantenimiento de Ruta Interbalnearia tramo Ao Carrasco - Ao. Solis Grande

fecha vencimiento |fecha vencimiento

matricula descripcidn
B 128952 CAMION
B 130648 CAMION
B 133267 CAMION
B 133354 CAMION
B 135333 CAMION
B 135934 CAMION
B 136241 CAMION
B 136243 CAMION
B 138717 CAMION
B 526201 CAMION
B 531597 CAMION
B 134111 TRACTOR
SBO 3640 TRACTOR

B 18542 SEMI-REMOLQUE

SBO 6888 SEMI-REMOLQUE

OTP 2691 TRACTOR
OTP 2484 CAMION
B 803200 CAMION
STP 4175 CAMION
ATP 1637 CAMION
LTP 4608 CAMION
ATP 2971 CAMION
PTP 0056 CAMION
OTP 2309 REMOLQUE
PTP 0380 REMOLQUE
ATA 2268 REMOLQUE
ATA 2378 REMOLQUE
ATA 2360 REMOLQUE
ATA 2278 REMOLQUE
QTP 1292 REMOLQUE

QTP 2709 SEMI-REMOLQUE

ATP 1413 CAMION
B 19130 REMOLQUE
B 129001 CAMION
B 129002 CAMION
B 133410 CAMION
B 18721 SEMI-REMOLQUE
ATP 2740 CAMION

ATA 1862 REMOLQUE
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Primer Informe Trimestral de avance del Plan de Gestion y
Recuperacion Ambiental

MOLINSUR:-

empresa constructora
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PLAN DE GESTION Y Rev2
- Fecha: 12- 2010
MOLINSUR.. | RECUPERACION AMBIENTAL
oty s it T
FECHA : 15/feb/13

IDENTIFICACION DE LA OBRA: Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta
Interbalnearia, Tramo: A°® Carrasco — A° Solis Grande,
Licitacion M/43.

UBICACION: Departamento de Canelones

CLIENTE: CVU

PLAZO DE EJECUCION: 60 meses

INICIO: 01/nov/12 FIN PREVISTO: 31/0ct/13

PRIMER INFORME TRIMESTRAL: 01/nov/12 — 01/feb/13

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

En esta primera etapa se han realizado tareas de bacheo en carpeta asfiltica, tanto en calzada
como en banquina. El bacheo ejecutado en ambos casos fue superficial.

En calles de servicio se realizaron tareas de perfilado, asi como también de tendido de Rap, el
cual fue suministrado por la D.N.V,

A.- Obradores
Obrador del Camino Pérez
A.1-Dependencias

1- Comedor para el personal
e Existe en la casa una habitacién acondicionada a tal fin. Se colocé un
dep6sito transitorio para los residuos sélidos domésticos generados
tomando las medidas de mitigacion establecidas en el Plan de Gestion y
Recuperacién Ambiental.

2 — Vestuario, bafios y duchas para el personal
e Existen en la casa, contando con duchas, agua caliente y agua potable
suministrada por OSE.
® Los efluentes domésticos se conducen a través de la red sanitaria de las
construcciones y son vertidos en el pozo negro.
e El pozo negro es impermeable y es desagotado cuando resulta necesario
por la barométrica.

3- Depdsito y almacén de herramientas menores
e Se cuenta con depdsitos de aceite situados sobre caballetes metalicos
para detectar posibles fugas de fluidos.
e Se cuenta con material absorbente para colocar sobre los posibles
derrames durante el manipuleo (aserrin, etc.).
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e El manejo de los residuos sélidos domésticos y material contaminante,
se disponen de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestion y
Recuperacion Ambiental.

4 — Oficinas de la empresa
e Se encuentran ubicadas en una de las habitaciones disponibles en la
casa ubicada en el obrador.
e Se colocaron recipientes para los residuos sélidos domésticos en zonas
préximas a su generacion, identificindolos con carteles adecuados.
e Periédicamente los residuos son retirados por el recolector domiciliario
y llevados a su disposicién final en el basurero municipal.

5 — Laboratorio de asfalto, suelos y hormigén
e El laboratorio de suelos y hormigén se encuentra ubicado en un
contenedor acondicionado a teles efectos y ubicado en el obrador.

6- Depoésito de herramientas y maquinaria
e Fue acondicionada una superficie dentro del predio a los efectos de
estacionar adecuadamente la maquinaria en uso, el suelo donde se
estaciona esta maquinaria fue mejorado adecuadamente con material
granular.

7 — Depositos de materiales

e Los materiales pétreos y granulares se ubicaron en el predio del
obrador.

A.1.2- Taller de obra
e Se cuenta con material absorbente para cubrir posibles derrames.
e FEl material contaminado (filtros, trapos, etc.) es colocado luego de su uso en los
depdsitos establecidos a tal fin.
e Se coloco un depdsito acondicionado para el manejo de material contaminante,
tomando las medidas de mitigacion correspondientes.

A.1.3- Lavado de la maquinaria

e Para el desarme de las partes de la maquinaria que requieran reemplazo o
reparacion de alguna pieza, se coloca bajo de la zona de trabajo una bandeja
para confinar el liquido derramado.

o Los fluidos resultantes de esta recoleccién son ubicados en los depdsitos
existentes para tal fin; el gas oil es recolectado y ubicado en la bandeja dentro
del taller de equipos de obra para el lavado de herramientas; otros fluidos son
mezclados con material absorbente (aserrin, arena o tierra) y ubicado en los
depdsitos existentes para ser llevados a su disposicién final en el vertedero
municipal.

Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del A° Pando, margen
Oeste.

En este lugar se cuenta con una casa donde funciona la oficina de obras y se utiliza como
deposito de balizas y pequerias herramientas.
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La construccion cuenta con luz, teléfono, bafios, cocina, etc.
e [Existen duchas, agua caliente y agua potable suministrada por OSE.
e Los efluentes domésticos se conducen a través de la red sanitaria de las
construcciones y son vertidos en el pozo negro.
e El pozo negro es impermeable y es desagotado cuando resulta necesario
por la barométrica.

A.2 - Medidas de Gestién

A.2.1- Manejo de residuos domésticos
e Se colocaron recipientes para los residuos sélidos domésticos en zonas proximas a su
generacidn, identificandolos con carteles adecuados.

e Periédicamente los residuos son retirados por el recolector domiciliario y llevados a su
disposicidn final en el basurero municipal.

A.2.2- Mangjo de efluentes domésticos

* Los efluentes generados en los bafios se conducen a través de la red sanitaria de los
locales. '

A.2.3- Manejo de material contaminante

e Todos los materiales contaminados como ser filtros, materiales con asfalto, trapos, etc.
se colocan en los depésitos transitorios existentes y luego son llevados a los sitios de
disposicion final por personal de la empresa.

e No se verificaron derrames de combustibles 6 lubricantes

A.2.3.1- Cambios de aceite y manejo de aceite usado
e Los cambios de aceite se realizan dentro del taller de obra o en campo,
colocando debajo del equipo, un depdsito acondicionado para su recoleccion.

e Posteriormente el aceite es colocado en depdsitos elevados e impermeables
debidamente acondicionados.

A.2.3.2- Distribucion de combustible
e El aprovisionamiento de combustible se efectiia en las estaciones de servicio
ubicadas en los tramos donde se desarrollaran las obras, 6 en algunos casos, con
el camidn (plataforma) surtidor de combustibles.
e Los cambios de aceite se realizan mediante el mismo camién (plataforma).

A.2.3.3- Lavado de herramientas y piezas de la maquinaria
e Dentro del taller de obra existe una bandeja conteniendo gas-oil para el lavado
. de herramientas y piezas de la maquinaria.
e Periddicamente se remueve el material saturado mezclandolo con material
absorbente en los recipientes existentes dentro del obrador.
e El taller se encuentra sobre suelo protegido, evitando el contacto con el terreno
natural durante el manipuleo del gas oil y de las herramientas utilizadas.
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B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca

La empresa no explotd por si cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas
comerciales:

Proveedor: Cantera “La Lucha”.
Direccion: Camino Coppola y Hernandez, La Paz — Canelones.
Rut: 213 451430012.

Proveedor: Richard Gonzalez.
Direccion: Ruta Interbalnearia 63km a (-) 7km, Paraje Piedra de Afilar — Canelones.
Rut: 110 079 390 017.

B.2.2- Canteras de arena

La empresa no explot6 por si cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas
comerciales:

Proveedor: Alvaro Garcia.
Direccion: Ruta Interbalnearia 76km500, Canelones.
Rut: 210810980 010.

Proveedor: Fervon S.A.
Direccidén: Paname esq. Avda Giannattasio 30km500.
Rut: 214 860 980 017.

B.2.3- Canteras de piedra

La empresa no exploté por si cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas
comerciales:

Proveedor: Canteras Montevideo
Direccion: Camino Pavia 3112, Montevideo.
Rut: 210 137 570 015.
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C. — Plantas de produccién de materiales
Planta asfaltica
Medidas de Gestién

e Los tanques de asfalto y gas-oil estdn instalados sobre el nivel de suelo para poder
detectar posibles pérdidas, ademds los mismos se encuentran sobre contenedores
estancos de hormigdn a efectos de prevenir fugas de material

e Se remueve periddicamente el material contaminado y éste es colocado en los depésitos
existentes a tal fin.

e La mezcla asfiltica descartada, es utilizada en la confeccion de calles de circulacion
internas del predio y en rellenos.

e La planta cuenta con filtros de mangas para el control de emisiones; los mismos son
controlados periddicamente a fin de contener las mismas.

e Se dispone de equipos de extincion.

e Los residuos generados como ser mangueras, piezas deterioradas, etc. son colocadas en
los depédsitos ubicados dentro del obrador y cuando deban ser desechadas son llevadas
al vertedero municipal.

e El personal es informado y controlado periédicamente sobre el uso de los elementos de
seguridad.

e Se colocé carteleria, cintas y/o cierre en zonas de acceso y circulacion restringida.

Descarga de asfalto

e El abastecimiento de asfalto se realiza de modo de evitar derrames directos sobre el
terreno.

e La descarga se realiza sobre un suelo protegido y preparado para canalizar y
posteriormente recoger el material en caso de derrames.

o Los depédsitos estdn préximos a las zonas de manipuleo del asfalto; son impermeables y
estan ubicados sobre el nivel del suelo para detectar posibles derrames.

e Se extreman las medidas de prevencién durante el manipuleo de la manguera
abastecedora, de manera de volcar el exceso de asfalto sobre los depdsitos existentes.

e Fl transporte de la mezcla asfiltica se realiza mediante camiones fleteros contratados a
tal fin; exigiéndose a los mismos cumplir con las condiciones establecidas para el
transporte de cargas. incluidos los certificados habilitantes del SUCTA.

D.- Obras de Alcantarillas
Durante este periodo se realizaron obras de mantenimiento de las alcantarillas existentes,
consistentes en el retiro de sedimentos acumulados.

Los residuos sélidos retirados fueron llevados a depésito en el basurero municipal

E.- Zona de Obras
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Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecucién de los trabajos en calzadas y faja
de uso piblico en este contrato:

Acondicionamiento de los lugares de estacionamiento provisorio.

Retiro de materiales de desecho de la calzada y banquina acopidndolos adecuadamente.
Limpieza y desobstruccidn de alcantarillas existentes.

Profundizacion de las cunetas.

Remocién de los obstéculos que se encuentren dentro de la faja de obra.

Recoleccion de basura presente en la faja.

Manejo de residuos generados:

e Los materiales provenientes de bacheos en la calzada y la banquina, son trasladados a
depésitos indicados por la direccidn de obras 6 enterrados en la faja de dominio publico,
teniendo especial cuidado en retirar previamente la capa vegetal a efectos de reponer
dicho tapiz una vez realizado el depdsito. En ambos casos se pone especial cuidado en
no entorpecer el normal escurrimiento de las aguas con ese tipo de depésitos ni afectar
estéticamente el entorno.

e En la faja publica se recogen los residuos solidos provenientes de la basura, los que son
depositados en el vertedero municipal.

e La tierra fértil removida. es acopiada para su posterior uso en labores de revegetacion.

F.- Personal de Obra
Seguridad e Higiene

e Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se suministra al personal
los dispositivos de seguridad necesarios segun las tareas a desarrollar tanto en la
seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) como externa
(extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de maquinas, balizas, carteles, etc.).

Todo el personal esta inscripto en el Banco de Previsién Social.

Se vigila constantemente el cumplimiento de las normas.

Se solicita a los camioneros destajistas certificados habilitantes del SUCTA.

Las cargas son transportadas teniendo especial cuidado en taparlas, usando para ello
geotextiles especialmente adecuados.
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1. INTRODUCCION

Este documento presenta una guia para minimizar los aspectos ambientales
generados en la obra Consorcios Interbalnearia Este y Oeste. Previamente al
inicio de la obra y/o montaje se realiza la identificacion y evaluacion de los
aspectos ambientales de dicha obra.

Los requisitos ambientales de la DNV se encuentran especificados en las
“Especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas del pliego de

condiciones para la construccion de puentes y carreteras de la DNV.”
manual ambiental para obras y actividades del sector vial, de mayo de 1998.

CIEMSA se compromete a cumplir con las especificaciones de la DNV.

1.1 Objetivo del Plan de Gestion Ambiental

= Establecerlas medidas minimas a implementar para controlar los
aspectos ambientales significativos (capaces de producirimpactos

ambientales negativos significativos) asociados a la obra.

1.2 Alcance del Plan de Gestion Ambiental
A. Procesos constructivos.

B. Procesos de implantacién, operacion y retiro de las instalaciones

provisorias.

C. Mantenimiento de puentes y limpieza y mantenimiento de alcantarillas.

1.3 Cronograma de Obra.

A definir.

1.4 Layout del Obrador

A definir en comienzo de actividades.
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2. PLANIFICACION DE LAS OBRAS

2.1 Actividades durante la planificacion de las obras y montajes

En la etapa de planificacion de las actividades se solicita al responsable
Ambiental de CIEMSA la elaboracion del documento “Control de Aspectos
Ambientales”, donde se incluye la identificacién y evaluacion de los aspectos
ambientales y las actividades y documentos asociados a cada aspecto

ambiental significativo (en situacion normal, anormal o de emergencia).

El responsable ambiental identifica los requisitos legales aplicables y
conjuntamente con el director de obra identifican los requisitos del cliente y
gestionan los permisos correspondientes a la gestion ambiental, en caso de
corresponder.

2.2 Definicidon de responsabilidades
2.1.1 Niveles de responsabilidad
2.1.1.1 Director de obra

Es responsable de la correcta aplicacion de la Politica de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad de CIEMSA y de los contenidos especificos del PGA.

Funciones:

= Informarse de la aplicacion del PGA, de los resultados de las

evaluaciones de seguimiento y monitoreo.

= [nformarse permanentemente de todos los inconvenientes ambientales

que se puedan generar durante la etapa de construccion.

= Atender las recomendaciones del responsable de Seguridad y Ambiente
y el responsable Ambiental de CIEMSA vy recibir los informes de revisién

ambiental.

21.1.2 Responsable de seguridad y ambiente
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Es el responsable de implementar las medidas tendientes a la identificacion,
evaluacion y control de todos los riesgos significativos que puedan afectar al

ambiente, la higiene y la seguridad laboral.
En materia de medio ambiente sus funciones son:

= Liderar la instrumentacion de la aplicacion de las medidas de gestion
ambiental planificadas e indicadas por el responsable ambiental de
CIEMSA.

= Colaborar con el responsable ambiental de CIEMSA en la capacitacion

del personal en materia de medio ambiente.

» Atender las visitas, auditorias internas y auditorias externas de

autoridades u organismos oficiales en materia Medio Ambiente.
= Registrar y divulgar el desempefio del proyecto en materia ambiental.

= Recibirinformacién y mantener comunicacion continua con los

responsables de Medio Ambiente de los contratistas.

= Evaluar continuamente metas y objetivos ambientales, buscary

promover la mejora continua en materia ambiental.

= |nteractuar con autoridades, la comunidad, y toda otra parte interesada

en el proyecto.

En general esta tarea sera llevada a cabo por el Técnico Prevencionista de la

obra.
2.1.1.3 Responsable de gestion ambiental

Es el responsable de la identificacion, evaluacion y control de todos los riesgos

significativos que puedan afectar al ambiente.
Sus funciones son:

= Brindar asesoramiento al Director de Obra y demas niveles de personal

para la correcta aplicacion del PGA.

= Realizar revisiones ambientales, la evaluacion del cumplimiento de

requisitos legales y otros y sus informes asociados.
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= Realizar las revisiones periodicas del PGA.

= Asesorar en la capacitacion del personal en materia ambiental y brindar

las capacitaciones que se considere conveniente.
2.1.1.4 Subcontratos

Los subcontratos deberan cumplir con las especificaciones ambientales que les
sean entregadas (ya sea por medio de copia del PGA especifico de la Obra o
por entrega del documento de indicaciones para subcontratos, documento que
se encuentra publicado en el portal corporativo (Documentacion — Gestion

Logistica e Infraestructura — Compras).
2.1.1.5 Operarios
Los Operarios deberan:

= Cumplir con las instrucciones de modo de proteger la seguridad colectiva
e individual y la del ambiente.

= Haceruso adecuado de la maquinaria, el equipamiento y las

herramientas, preservando el ambiente.

= Asistira las jornadas de capacitacion ambiental y aplicar los

conocimientos manejados en éstas.

2.3 Localizacion general de la obra y del obrador
2.1.2 Descripcion del medio

El medio donde se realizaran la Obra es sobre la ruta 1B y el lugar fisico del

obrador es en las cercanias de esta ruta nacional.

3. GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

3.1 Aspectos ambientales por actividad

Cada obra y montaje cuenta con el listado de Tareas y sus aspectos
ambientales asociados, lo cual se encuentra incluido en el documento “Control

de Aspectos Ambientales”.
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3.2 Gestion de obradores
3.2.1 Descripcion
Implica la implantacién y operacion del obrador.

En el mismo funcionan los siguientes servicios, los que estan contenidos en

contenedores adaptados y en instalaciones realizadas en el predio:
= Oficina técnica.
=  Gabinetes higiénicos, o bafios quimicos segun corresponda
= Duchas.
= Pafol de herramientas.
= Deposito.
= | aboratorio (si corresponde).

Los mismos se pueden complementar con las siguientes areas (servicios

auxiliares):
= Zona de estacionamiento.
=  Zona de estacionamiento de vehiculos.

= Zona de acopio de materiales granulares y materiales estériles

provenientes de las excavaciones.

= Zona de depésitos de residuos sélidos inertes (restos de encofrados,

restos de hormigon, restos de acero, neumaticos).
= Zona de lavado de canaletas de Mixers.

=  Zona de contenedores para residuos.

3.2.2 Objetivo de las acciones de gestion

Brindar pautas para la correcta gestion del obrador teniendo en cuenta los
siguientes puntos: manejo de residuos solidos y efluentes liquidos generados

en las distintas areas del obrador.
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3.2.3 Alcance

El obrador y zonas de servicios auxiliares.

3.2.4 Aspectos ambientales
= Generacion de residuos sélidos.
=  Generacion de efluentes liquidos domésticos.
=  Generacion de aguas de escorrentia pluvial.
= Presencia fisica.

3.2.5 Acciones de gestion

3.2.5.1 Residuos solidos domésticos

La limpieza del obrador sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes incluyendo todos los elementos de trabajo, y los
efectos personales del personal de obra, de modo de facilitar no solo el trabajo

diario sino también la convivencia del personal.

Los residuos domesticos provendran de las oficinas, laboratorio, servicios
higiénicos, y areas de depdsito del obrador. Se incentivara una segregacion

basica en 2 grupos: (a) reciclables
1. Plasticos, cartones y papeles (“residuos secos”)
2. Chatarra
3. Maderas para reutilizar
(b) otros (residuos “humedos” organicos).

Para ello se dispondran preferentemente de recipientes con carteleria
adecuada para los residuos humedos organicos y para los reciclables.
Estos estaran provistos de tapa y bolsa interna de polietileno de baja

densidad para evitar el acceso de roedores y otros animales.
Los residuos seran dispuestos segun:

1. Plasticos cartones y papeles se separan y envian a ONG del Mides de |la

Zona.
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2. Chatarra se separa y se vende a Gardau Laisa por intermediaros.
3. Maderas para reutilizar, las mismas se reutilizan dentro o fuera de obra.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento o quema de residuos

domeésticos, o la disposicién en sitios no autorizados para ello.

Los eventuales residuos biolégicos que se pudieran generar seran gestionados

por la emergencia que contrata la empresa CIEMSA.

Mediante la capacitacion se hara hincapié en la correcta gestion de los
residuos en la obra, especialmente en lo que se refiere a la segregacion y a la
correcta disposicion de residuos, evitando la dispersion de pequenas

cantidades de residuos de la obra en distintas partes del obrador.

3.2.5.2 Efluentes liquidos domésticos

Se utilizaran bafios quimicos en los distintos frentes operativos. Los residuos
generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante camion

barométrica. La misma debe contar con aprobacién de la Intendencia local.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una
ubicacion a otra, se comprobaré que los recipientes contenedores estén
perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningin derrame accidental

durante el recorrido.

3.2.5.3 Drenaje pluvial

El mismo esta pautado en el proyecto. Para minimizar el arrasire de sodlidos
antes de construir el drenaje pluvial final se realizara una continua limpieza del

terreno para evitar arrastres de sélidos.
3.2.5.4 Presencia fisica

Si el proyecto no considera la mitigacién del impacto visual en la etapa de
construccion, se definira el obrador de modo de minimizar el impacto visual

tomando en consideracién los siguientes puntos:
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- Se estableceran zonas de acopio de materiales bien definidas e
identificadas de forma de mantener ordenado el obrador y los frentes de

trabajo mediante el apoyo con carteleria.

- Se minimizaran los espacios para depédsitos de materiales entre los

tejidos perimetrales y los contenedores de oficinas, vestuario y duchas.

- Los acopios de material de descarte como maderas, hierros, escombros,
etc. se realizaran en volketas o recintos cerrados y en lo posible se

ubicaran préximas al obrador y/o los frentes de trabajo.

3.2.6 Monitoreo, control y registro

Controles

Control de segregacion de residuos

Control de disposicion diaria de residuos humedos

Inspeccion visual de estado de agua residual y remocion de sélidos si es necesario

Registros

Vaciado de bafios quimicos

Comprobantes de entrega de materiales reciclables (residuos reciclables)

Comprobantes de entrega de residuos organicos (residuos “himedos”)

3.2.7 Contingencias

Se consideran incluidas en las restantes actividades.

3.3 Operacion de maquinaria y movimiento vehiculos.

3.3.1 Descripcion

Durante la obra se tendra continuo movimiento de vehiculos y operacion de

magquinaria civil y camiones en la zona del obrador y camino de acceso.

3.3.2 Objetivo de las acciones de gestion

El objetivo de las acciones de gestion sobre esta actividad es brindar las
pautas para una adecuada circulacion de vehiculos de forma tal de

cuidar aspectos como las emisiones de gases y ruidos, las rutas de circulacion,
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los recaudos al circular en zonas de trabajo donde existira personal de obra,

entre otros.
La gestion de esta actividad tiene como objetivo:
= Ordenar el transito.

= Controlar el ftransito en general dentro de la obra para

asegurar condiciones de seguridad y confort adecuadas.

= Disminuir la posibilidad de ocurrencia de incidentes y la consiguiente

contaminacion por derrames o incendios.

= Asegurar que todos los vehiculos y maquinaria que circule porla obra
cumpla con la reglamentacién en cuanto a emisiones atmosféricas

(ruido, material particulado y gases).
3.3.3 Alcance
Se tendra un registro de movimiento de la maquinaria dentro de la Obra.
3.3.4 Aspectos ambientales
= Emisiones gaseosas.
= Emisiones de material particulado.
= Emisiones de ruido.
3.3.5 Acciones de gestion
a) Medidas de seguridad

Dado que la mayoria de dichas maquinarias son pesadas, deberan llevarse a
cabo las siguientes medidas preventivas para evitar que la circulacion

promueva fenémenos de compactacién, erosiéon, contaminacion o accidentes:
= La sefalizacion del obrador sera clara y bien expuesta.

= Sera respetada toda normativa legal para la circulacion de maquinarias
y/lo vehiculos porrutas nacionales y/o departamentales, caminos
municipales, departamentales y/o privados (se tendra en cuenta el

Decreto 326 del Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Uruguay).
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CIEMSA se encargara de gestionarlos tramites necesarios para
obtener dichas autorizaciones o excepciones relacionadas a las
disposiciones viales, cuando los traslados sean realizados con sus
propios vehiculos. Para los traslados contratados CIEMSA revisara que

el contratista tenga toda la documentacién y habilitaciones vigentes.

= Se tomaran todos los recaudos para la seguridad publica en los
momentos en que se realice la circulacion por vias publicas. El tipo de
maquinarias utilizadas posee, por lo general, una baja maniobrabilidad,
lo cual implica que los operarios deberan tomar mayores precauciones

€n su manejo y operacion.

= La carga debera respetar los limites de altura y peso maximo y debera

tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

= Estara prohibida, en el ambito de la obra, la ingestion de bebidas
alcohdlicas. Esta medida es aplicable no solo a los operarios, choferes o
conductores de vehiculos y/o maquinarias sino también al resto de los

trabajadores.

= Los operarios de maquinarias deberan tener experiencia en su tarea,

quedando prohibido el uso de las mismas por cualquier otro trabajador.

= Cualquiertarea que involucre manejo de hidrocarburos liquidos o
semisolidos se realizara siguiendo los contenidos del numeral de Manejo

de combustibles y otros hidrocarburos.
b) Emisiones gaseosas y de material particulado

Respecto de la contaminacion atmosférica, debe mencionarse que todas las
emisiones gaseosas y de material particulado generadas por el movimiento de
maquinaria durante las obras de la planta, seran del tipo puntual aunque
excepcionalmente podrian llegar a afectar un area. Se trata de aquellas
emisiones provenientes de cafios de escape y voladura de polvo por transito

sobre vias no pavimentadas.

Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la

circulaciéon de maquinarias es el riego de los suelos desnudos existentes en el
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obrador, camineria interna y frente de obra, a través de un camién regador con
cisterna de agua. A fin de evitar el derroche innecesario de agua, dicha
disposicion sera aplicada solamente en aquellos casos que lo indique el
Tecnico en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

A todos los equipos utilizados se les exigira el certificado vigente del SUCTA.
c¢) Ruido

Se realizaran campanas de mediciones ambientales de niveles sonoros, sobre
todo en lo que respecta a los potenciales receptores, a los efectos del
conocimiento del cumplimiento de la normativa municipal. De tener resultados

no satisfactorios se debera identificar las fuentes y plantear medidas de

mitigacion a los efectos de tornar los resultados admisibles.

3.3.6 Monitoreo, control y registro

Monitoreo

Nivel de presion sonora en zona vecina

Controles

Luces

Materiales reflectivos

Carteleria y senalizaciones de transito generales

Registros

Informe de Medicién de Ruido

3.3.7 Contingencias

Las contingencias estaran asociadas al transito de vehiculos, durante las obras

pueden ocurrir:
= |ncendios.
= Derrames.
= Choques.
= Vuelcos.

= Afectacion a la propiedad privada por efecto de accidentes.
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3.4 Mantenimiento de maquinaria
3.4.1 Descripcion

El mantenimiento preventivo por tiempo se realiza cada determinado tiempo
calendario (dias, meses) o en unidades de operacion (horas de trabajo, km).
Este sera pautado por CIEMSA para las maquinas de su propiedad y por los
contratistas para el caso de maquinas pertenecientes a los subcontratos.
Implica: reposiciones o cambios de aceite o fluidina, cambios de filtros, baterias
y neumaticos, asi como las inspecciones de funcionamiento, seguridad y

ajuste.

3.4.2 Alcance

Abarca las tareas de mantenimiento menores realizadas dentro del obrador, y
disposicion de residuos generados por éstas, para toda la maquinaria que se

emplee en la obra.
3.4.3 Aspectos ambientales
= Generacion de residuos solidos.
Acciones de gestion
a) Cambios de aceites y filtros

Los cambios de aceite son realizados por mantenimiento de la empresa
CIEMSA.

Se procedera de la siguiente forma:

= El hidrocarburo usado se recolectara en una bandeja contenedora
metalica, de por lo menos 10 cm de altura y tamario suficiente como para
recibir 2 veces el volumen total de hidrocarburos involucrados en la

operacion.

= En lo que respecta a los cambios de aceites y filtros de la maquinaria de

CIEMSA, el hidrocarburo usado es retirado inmediatamente por el
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responsable de mantenimiento, el cual es llevado al centro Logistico

para su gestion con empresas habilitadas por DINAMA.

b) Reparaciones de maquinaria

= Se realizan las reparaciones a pie de maquina. Se utilizara una bandeja
para contener posibles derrames de la maquinaria a reparar. En caso de
resultar suelo o materiales de limpieza (estopas, etc.) contaminadas al
realizar la operacién. Estos residuos seran llevados el centro Logistico

para su gestion con empresas habilitadas por DINAMA.
c) Gestion de residuos generados
c1) Materiales contaminados con hidrocarburos

= Los materiales contaminados con hidrocarburos, tales como guantes,
trapos, estopas, almohadas absorbentes y otros elementos de
similar naturaleza, con excepcion de los generados por los arrendadores
de maquinaria, seran guardados en bolsas de Polietileno y enviadas al

centro Logistico para su gestion con empresas habilitadas por DINAMA.

= La gestion de los residuos generados por maquinaria arrendada sera
responsabilidad de los propietarios de la maquinaria, debiendo seguir las

mismas pautas que se describen para la empresa CIEMSA.
¢2) Suelos contaminados con hidrocarburos

= Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames
accidentales se colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente
para que no se rompan. Para facilitar su movilizacién, las bolsas lienas
nunca podran pesar mas de 25 kg. Los mismos seran guardados en
bolsas de Polietileno guardadas en el Patio de Residuos Peligrosos y
enviadas al centro Logistico para su gestion con empresas habilitadas
por DINAMA.

c3) Neumaticos, camaras y correas

= Los residuos de neumaticos, camaras y correas de transmision

generados en obra por la maquinaria de CIEMSA se ubicaran en la zona
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de materiales inertes (hormigén, hierro y metales). La disposicion final de
estos residuos sera acordada con la intendencia o se enviaran el
deposito de CIEMSA en Montevideo, para efectivizarla en el sitio de
disposicion para esta tipologia de residuos. Los neumaticos y camaras
deberan ser trozados, en el tamafo que determinen los responsables de
la Intendencia. Si por algun motivo de fuerza mayor, los neumaticos
usados debieran permanecer en el obrador, seran colocados bajo techo
o con arena por dentro para evitar acumulacion de agua dentro de los
mismos. Otra opcién es perforarlos o trozarlos para evitar la acumulacion

de agua.
Se estima una muy baja generacion de los mismos.
c4) Baterias

Estas seran devueltas en forma inmediata al proveedor al hacer el recambio. El

recambio se realizara preferentemente en talleres mecanicos.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las baterias utilizadas en la maquinaria de
CIEMSA tuvieran que permanecer almacenadas en el obrador, se ubicaran en
el deposito techado, conformado por los contenedores conteniendo los panoles

de herramientas.
d) Lavado de maquinaria

La maquinaria que ingrese a la obra ya vendra lavada y limpia. El lavado de
magquinaria no se realiza en obra. El Unico lavado que se realiza es para
remover el barro y tierra en ruedas y en la carcaza de la maquina. El mismo no
deberia generar arrastre de hidrocarburos ya que se realiza sin presion de

agua.

3.4.4 Monitoreo, control y registro

Controles

Control del estado de la maquinaria a traves de los planes de mantenimiento

Inspecciones visuales sobre el manejo de la maquinaria

Registros

Mantenimientos realizados

Disposicion final de residucs
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3.4.5 Contingencias
= Derrames.

=  |ncendios.

3.5 Manejo de combustibles y otros hidrocarburos
3.5.1 Descripcion

Parte de la maquinaria a utilizar emplea combustible para poder funcionar,
por lo que seréa necesario plantear acciones para un correcto manejo de los

distintos combustibles en la obra.

Se define como combustibles a las naftas y diesel utilizado para el
funcionamiento de motores. Los otros hidrocarburos en cuestién son grasa y

aceites utilizados en la maquinaria.
3.5.2 Objetivo de las acciones de gestion

Un buen manejo de combustible, grasa y aceites disminuye la posibilidad de
ocurrencia de derrames y permite tomar las acciones correctas en caso de que

suceda.
3.5.3 Alcance
Aplica a:
= Manipulacién de combustibles, grasas y aceites.
= Abastecimiento a vehiculos y maquinaria que utiliza combustible.

= Gestion de los residuos generados en la manipulacion de combustibles y

otros hidrocarburos.

Se debera controlar la correcta realizacion de las tareas que involucren manejo
de hidrocarburos liquidos o semisélidos, tanto las vinculadas a la maquinaria
de la empresa, como a las vinculadas a maquinaria y transporte arrendado.
Todo personal que realice estas tareas debera estar capacitado para

poder llevar a cabo las mismas. En este caso es el pafnolero el encargado.
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3.5.4 Aspectos ambientales

Generacion de residuos solidos: trapos sucios de hidrocarburos, tarrinas, tierra

sucia de hidrocarburos, mantas absorbentes.
3.5.5 Acciones de gestion
a) Transporte

El transporte de combustible se realizara mediante camidn cisterna.
Lubricantes y aceites seran contenidos en tarrinas de 200 L y transportados en

camion al centro Logistico.
b) Almacenamiento de combustibles, grasas y aceites

El almacenamiento de combustibles, grasas y aceites se realizara en el
depdsito de combustibles.

c) Manejo dentro de la zona de obras

Si bien se ha previsto la alimentacion de combustible desde camion cisterna,
existira un pequefio stock de combustible en el obrador. En caso de
ser necesario trasvasar combustible desde las tarrinas a la maquinaria, este se
realizara mediante una manguera con pico vertedor o eventualmente con una
bomba manual o eléctrica apropiada o por gravedad a través de un embudo
colocando un recipiente adecuado para evitar el derrame del hidrocarburo.
Todo envase que contenga derivados de hidrocarburos estara adecuadamente
etiquetado indicando el nombre del producto en su exterior y se contara con las

hojas de seguridad correspondientes.

Los operarios asignados al manejo de combustibles contaran con los equipos
de proteccion personal adecuados. Este trasvase Ilo debera
realizar exclusivamente personal del pafol y en un lugar adecuado para la

tarea dentro del mismo (con corddn perimetral y arena).

Al momento de la carga al tanque del equipo se dispondran de bandejas
recolectoras, como las ya descriptas, para evitar la contaminacion del suelo. En
caso de que ocurra un derrame accidental durante la recarga, se contara con

elementos para la contencién de derrames.
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d) Gestion de residuos generados

En el manejo de combustibles, grasa y aceites se generaran los siguientes

residuos:

Envases vacios de hidrocarburos. Estos seran empleados en obra para
almacenar hidrocarburos liquidos usados, o materiales contaminados
con hidrocarburos. Si fueran empleados para otro uso, se escurriran
sobre las bandejas mencionadas, y se limpiaran interiormente con

materiales absorbentes.

Suelos contaminados con hidrocarburos. Los suelos contaminados con
hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocaran en
bolsas de polietiieno de espesor suficiente para que no se rompan, se
rotularan con el nombre del producto quimico y se enviaran al centro

Logistico para ser gestionados con empresas autorizadas por DINAMA.

Materiales contaminados con hidrocarburos. Los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas,
almohadas absorbentes y otros elementos de similar naturaleza seran
enviados al centro Logistico para ser gestionados con empresas
autorizadas por DINAMA.

Los tanques una vez vacios seran reusados para contener hidrocarburos

usados.

3.5.6 Monitoreo, control y registro

Controles

Inspeccién visual de camiones de transporte de combustibles y sustancias de mantenimiento

Inspeccién visual de vehiculos y maquinaria usada en la obra para detectar posibles derrames

Registros

Sustancias en stock

Disposicion final de residuos

3.5.7 Contingencias

Derrame de hidrocarburos.
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= |ncendio.

3.6 Limpieza de terreno

3.6.1 Descripcion

Establecer las pautas del acondicionamiento del terreno para realizar la obra.
3.6.2 Obijetivo de las acciones de gestion

Minimizar los cortes de arboles en caso de corresponder, minimizar el area de
limpieza. Realizar una correcta disposicién de los residuos. Retirar y acopiar el
suelo fértil.

3.6.3 Alcance

A todo el terreno donde se va a realizar la obra.
3.6.4 Aspectos Ambientales

Generacion de residuos solidos

3.6.5 Acciones de gestion

3.6.6 Monitoreo, control y registro

Controles

Inspeccion visual para minimizar el area de trabajo

Registros

Registro fotografico del antes y después

Disposicion final de residuos

3.6.7 Contingencias

No se consideran

3.7 Movimiento de suelo y excavaciones
3.7.1 Objetivo de las acciones de gestion

La finalidad de las siguientes acciones de gestion es ordenary dirigir las

actividades de forma de que su ejecucion sea realizada de forma consonante
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con el ambiente; asi como ordenary dirigir las actividades de acopio de
materiales granulares y acopio transitorio de los materiales excedentes de la

excavacion.

Los objetivos que persigue son, entre otros, determinar las areas de depésito
del material extraido, evitar contaminacién de cursos de agua por erosion,

minimizar la erosion de suelos descubiertos.
3.7.2 Alcance

Obras de excavacion en tierra, depésito de materiales extraidos, acopios de

materiales granulares.

Los materiales granulares provendran de canteras con las debidas

autorizaciones mineras y ambientales.
3.7.3 Aspectos ambientales

=  Generacion de residuos solidos.

= Generacion de escorrentias conteniendo sdlidos suspendidos.
3.7.4 Acciones de gestion

Se realizara el manejo de la escorrentia superficial disminuyendo el proceso de
erosion del terreno desmontado o desnudo, no ocasionando inundaciones ni

induciendo recargas no deseadas a las napas.

Los materiales sobrantes de las tareas de excavacion seran reutilizados o en

su defecto llevados al relleno de Inertes.

A los efectos de que no se generen vetas en los acopios, con pérdida de
material y eventual aporte a la escorrentia, se armaran los acopios
frecuentemente (el armado del acopio implica el mantenimiento de la pila con
pala, a los efectos de evitar su aplastamiento).

3.7.5 Monitoreo, control y registro

Controles

Control visual de acopios de cobertura vegetal y estado de taipa
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Control visual de superficies erosionadas y de las zonas sensibles de erosién que pueden sufrir

arrastres

Registros

Disposicion final de residuos de demolicion (escombro)

3.7.6 Contingencias

No se consideran.

3.8 Construcciones en hormigén armado
3.8.1 Descripcion

Se trata del manejo de las construcciones que requieren hormigén armado, y

de las tareas de limpieza de Mixers en obra.
3.8.2 Objetivo de las acciones de gestion

Brindar las pautas para la correcta gestion de las obras que requieran
hormigdén armado, en cuanto a los residuos y efluentes generados. Prevenir la
contaminacion de aguas y suelos debido al lavado de Mixers y a los efluentes

provenientes del patio de prefabricados.
3.8.3 Alcance
Toda construccién que utilice hormigén en la obra.
3.8.4 Aspectos ambientales
= Generacion de residuos solidos.
= Generacion de efluentes liquidos.
3.8.5 Acciones de gestion

= Los residuos sdlidos de la construccion de elementos de hormigdn
(restos de armaduras, madera de encofrado, restos de hormigon
fraguado, etc.) seran almacenados en obra y segregados segun su
naturaleza y posibilidad de aprovechamiento en obra.
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3.8.6

3.8.7

Los materiales mencionados en el punto anterior, que no sean
aprovechables en la obra, seran gestionados como residuos

domiciliarios.

Los camiones mixers podran lavar sus canaletas, el interior de sus
trompos. A tales efectos se contara con pileta de decantacion para

neutralizar el pH.

Las pautas de gestion ambiental para minimizar impactos
potencialmente adversos se refieren a tratar las aguas de lavado previo
a su descarga, para hacerlo en condiciones reglamentarias de acuerdo
con el Decreto 253/79 y sus actualizaciones. Para ellos primero se
contactara con la empresa que suministra hormigén para que realice el
lavado y neutralizacion es sus instalaciones caso contrario se construira
una pileta (ver Anexo I) que consistirda en una cuba de hormigén con
pendiente descendente la que oficiaréa de sedimentador. Esta descargara
en una pileta conformada por 3 (tres) piletas mas, la primera y segunda
oficiaran de decantadores y la tercera como pileta para neutralizar el
efluente. El pH de vertido a la salida de la ultima pileta se controlara con
cinta de papel reactivo, de modo de verificar que se mantenga en un
rango de entre 6 y 9. De no cumplirse esta condicion, entonces debera
implementarse una rutina de neutralizacién para lograrlo, con sulfato de
aluminio o con acido clorhidrico. En el Anexo | se presenta un esquema
de piletas de lavado de mixers. Las dimensiones de las mismas seran
ajustadas en obra. El material depositado en la trampa para sélidos
groseros y el fondo de las piletas se retirara periédicamente para su

secado y posterior traslado al patio de residuos como escombro.

Monitoreo, control y registro

Monitoreo

pH en pileta

Controles

Control visual en pileta de sedimentacién

Control de pH de pileta

Registros
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Medida de pH en pileta (propia o de terceros)

Disposicién final de residuos

3.8.8 Contingencias

No se consideran.

3.9 Recuperacion ambiental
3.9.1 Descripcion

Una vez finalizadas las obras se deberan levantar los obradores, retirandose
los vestigios de ocupacion del lugartales como chatarra, escombros,
alambrados, instalaciones eléctricas y sanitarias, construcciones, estructuras y
sus respectivas fundaciones, pisos de acopios, caminos internos vy
estacionamientos.

3.9.2 Objetivo de las acciones de gestion

La finalidad de las acciones aqui planteadas es dotar de condiciones
ambientales aceptables, desde el punto de vista visual, a la zona de obra de la

planta de tratamiento una vez finalizadas las obras.
Los principales objetivos son:

= Restaurar las areas afectadas durante la construccioén, regresandolas a
su condicidn inicial, salvo aquellas cuya modificacion esta asociada a la

operacion del sistema.
3.9.3 Alcance

Obrador, depésitos, oficinas, sitios de acopio de materiales y toda instalacion

accesoria de la obra.
3.9.4 Aspectos ambientales
= Generacion de residuos solidos.
=  Efluentes piletas de tratamiento de efluentes de mixers.

3.9.5 Acciones de gestion
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Una vez finalizadas las obras se procedera a retirar el obrador lo que implica
retirar todas aquellas construcciones realizadas en su implantacion.

Comprendera en caso de corresponder:
= El retiro de las plateas de hormigén.
= Escarificado de suelo soportando estructuras transitorias.
= Escarificado de suelo soportando acopios.
= Retiro de suelos contaminados.
= Retiro de todos los residuos generados.
= Vaciado de liquidos de la pileta de tratamiento de efluentes de mixers.

= Los residuos inertes (demolicion de plateas, piletas, pedregullo de

drenes, etc.), seran dispuestos en relleno de inertes.

= Los suelos contaminados seran gestionados como fuera indicado para

residuos contaminados con lubricantes.

3.9.6 Monitoreo, control y registro

Controles

Estado de compactacion del suelo

Registros

Medidas de recuperacién implementadas

Disposicion final de residuos de demolicion

3.9.7 Contingencias

No se consideran.

3.10 Pinturas y soldaduras
3.101 Descripcion

Las actividades involucraran el pintado de superficies y soldado de elementos
metalicos.
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3.10.2 Objetivo de las acciones de gestion

La finalidad de las siguientes acciones de gestion es realizar las actividades de

forma de que su ejecucion sea realizada de forma consonante con el ambiente.

3.10.3 Alcance

Superficies a serpintadas, sitios de instalacion de equipamiento
electromecanico.

3.104 Aspectos ambientales
» Generacion de residuos solidos.
3.10.5 Acciones de gestion

Las latas de pintura vacias se transportaran diariamente al patio de residuos
peligrosos. Estas se dejaran destapadas a los efectos de que la pintura
remanente se seque. Luego de secas las mismas seran gestionadas con
empresas habilitadas por DINAMA, este tratamiento se hace extensible a otros

envases de productos quimicos.

Los restos de soldaduras seran dispuestos en el recipiente de chatarra.

3.10.6 Monitoreo, control y registro

Controles

Latas de pintura y restos de soldaduras correctamente almacenados o dispuestos.

Registros

Disposicion final de residuos

3.10.7 Contingencias

Incendio (soldaduras).

3.11 Mantenimiento de puentes y limpieza y mantenimiento de

alcantarillas

3.11.1 Descripcion
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En conjunto con la construccién de el/los intercambiadores habra un servicio
de mantenimiento a puentes ya existentes. La cuadrilla tendra base en el
Obrador de el/los intercambiadores. Las actividades involucraran el arregio de

puentes limpieza de alcantarillas ya arreglo de las mismas.
3.11.2 Objetivo de las acciones de gestion

Establecer las pautas para la correcta gestion de residuos generados en el

servicio.
3.11.3 Alcance
A todos los puentes indicados en el pliego.

3.114 Aspectos ambientales

Generacion de residuos solidos.
3.11.5 Acciones de gestion

Cada brigada de mantenimiento se capacitara para que todo residuo generado

sea transportado al obrador para seguir la gestion que se define en este PGA.

3.11.6 Monitoreo, control y registro

Controles

Verificar el retiro de todo residuo generado en el punto de trabajo.

Registros

Disposicidn final de residuos.

3.11.7 Contingencias
Vuelcos.

Derrames de productos quimicos.

4. PLAN DE CONTINGENCIAS
4.1 Objetivos

El objetivo primordial de este plan es establecer un plan de acciones ante

contingencias durante la fase de construccién.
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Los objetivos especificos a cumplir son los siguientes:

4.2

4.2.1

Proveer una guia de las principales acciones a tomarante una

contingencia.
Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente.

Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida,
desarrollando acciones de control, contenciéon, recuperacion y en caso

de ser necesario, restauracion de los dafos.

Capacitar al personal en materia de seguridad, prevencion y cuidado del

medio ambiente.

Como primer punto, se buscara prevenir la ocurrencia de estos eventos
con los objetivos de preservarla vida humana, conservarel medio
ambiente y evitar las pérdidas materiales. Esto se logra mediante una
adecuada capacitacién del personal involucrado. La capacitacién no solo
sera necesaria para prevenir estos eventos contingentes sino también
para asegurar que ante una eventual contingencia el personal sepa
como actuar de modo de preservar su vida, evitar mayores dafos al

medio ambiente y minimizar las pérdidas materiales.

Incendio
Principio de incendio: comunicaciones y acciones iniciales

Sea quien sea el que haya detectado el inicio del incendio, tendra que

dar aviso, en voz alta o por el medio de comunicacion que sea posible.

Comunicar de manera inmediata a los capataces y obreros que puedan

verse afectados por la contingencia.

Se evacuara totalmente la zona a un lugar de encuentro comun ya

especificado.

Se comunicaréa a bomberos y emergencia médica inmediatamente si

aplicase.

Si aplicase, se pararan las obras y se apagara toda la maquinaria.
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4.2.2 Restauracion y gestion de la contingencia

El Responsable ambiental dejara registro del accidente, y en conjunto con el
Responsable de Gestién Ambiental evaluara las causas, acciones correctivas y
posibilidades de mejora a implementar. Se evaluaran también las pérdidas y

dafos ocasionados.

Bomberos realizara las investigaciones necesarias de acuerdo a la Ley 15.896,
Art. 21.

Cualquier lesién que resulte de un incendio (intoxicacion, quemaduras, etc.),
seran tratados como cualquier accidente laboral. El personal sera atendido

por personal médico de emergencia y en caso de sernecesario, sera
trasladado al BSE.

La generacién de residuos sélidos, sera gestionada adecuadamente, siguiendo

las pautas establecidas en este manual.

Finalizadas las acciones de contingencia se procedera a la redaccion de un
informe detallado de las causas de incendio y las acciones seguidas para su
contingencia. Esta tipologia de informe se redactaréa en todos los incidentes y

accidentes ocurridos, no solo en incendios.

4.3 Derrames
4.2.3 Comunicaciones

Una vez detectado un derrame, el Responsable de Medio Ambiente

comunicara lo acontecido al cliente.
4.2.4 Acciones
Se procedera de la siguiente forma:

= |dentificar el liquido derramado (nombre del producto, peligrosidad) y el
origen del derrame, a los efectos de seguirlas recomendaciones
indicadas en la hoja de seguridad del producto, especialmente en lo
referente a las precauciones y los elementos de proteccion personal que

puedan ser requeridos.
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4.2.5

4.4

441

Proveer al personal que actuara de los equipos de proteccién personal

necesarios.
Contencion del derrame con material absorbente.
Restauracion y gestion de la contingencia

Disposicién transitoria del material absorbente y suelo contaminado en
una tarrina de 200 L en buenas condiciones en el patio de residuos

peligrosos.

Dependiendo del tipo de producto quimico, evaluacion de la necesidad

de su tratamiento y/o disposicion final.

El Responsable ambiental dejara registro del accidente en el Portal
corporativo, y evaluara las causas, acciones correctivas y posibilidades

de mejora a implementar. Se evaluaran también los danos ocasionados.

Todos los productos juntados seran llevados al centro Logistico y
gestionados por empresas habilitadas por DINAMA.

Accidentes de transito (choques y vuelcos) en camineria

departamental

Comunicaciones

Una vez que se notifica del accidente, se decidira las acciones a ejecutar en

funcion de la gravedad del accidente (dafios humanos, ambientales de

infraestructura, etc.). Si el accidente involucra dafios humanos se comunicara

con el servicio de emergencia médica y a la policia. En todos los casos se dara

aviso al cliente.

4.4.2

Acciones: accidentes de transito en la camineria departamental

Al detectarse la ocurrencia de un accidente de transito en la camineria
departamental las acciones a recorrer por parte del contratista son las

siguientes:
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= Se da aviso a la Policia. En caso de existir personas lesionadas se
solicita atencién médica inmediata, al servicio médico de emergencia

médica.

= En caso de que existan lesionados o que la remocién de los vehiculos
involucrados no sea sencilla, se dispondra de personal para que avise a

otros vehiculos que se dirijan o salgan de la obra.

= Se procedera a la remocién del vehiculo y su carga, previo aviso y

presencia de la compariia de seguros.

4.4.3 Acciones: accidentes de transito en el obrador

Al detectarse la ocurrencia de un accidente donde haya involucrados vehiculos
o maquinaria en el interior del predio de la obra, las acciones a seguir son las

mismas que fueron detalladas en el literal anterior.

Complementariamente se adoptaran las siguientes acciones:

En caso de existir lesionados, o de que los vehiculos no queden con
posibilidades de moverse, se detendra la circulacion en la obra hasta que las

condiciones sean las habituales.

En caso de que exista pérdida de combustible se procede a apartar toda
posible fuente de ignicién, y a su contencion y remociéon utilizando algun

absorbente adecuado, evitando la inhalacién.

Solo se realizaran tareas de remocién de vehiculos o de carga volcada estando
otro frente de obra en construccion, si el resto de las tareas pueden
desarrollarse de forma tal de no existir cruzamientos con las tareas de

limpieza.

En este caso el area donde se estén realizando las tareas de limpieza debe

quedar sefializada y separada mediante el empleo de cinta “PARE".

4.4.4 Restauracion y gestion de la contingencia
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Todo accidente sera registrado y evaluado por el Responsable ambiental para

corregir las situaciones que correspondan.

En caso de afectacion a la propiedad privada, se procedera a su restauracion

en acuerdo con el propietario y con la anuencia del cliente.

4.5 Recursos disponibles en caso de emergencias
= Extintores de polvo ABC

= Botiquin de primeros auxilios segln lineamientos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

= Cinta PARE.

= Equipos de proteccién individual: cascos, cinturones, guantes, calzado

especial, mascarillas de polvo, entre otros.
= Telefonia fija o celular.
= Personal capacitado en respuesta ante incendios.

= Personal capacitado en primeros auxilios.

4.6 Teléfonos en caso de emergencia

En lo que se refiere a la carteleria de los teléfonos de emergencia, estaran a la
vista como minimo en las oficinas y en el pafiol, asi como en otros lugares que
se consideren adecuados. El formato que se utiliza se encuentra publicado en

el portal corporativo y se debe completar para cada obra.
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Tabla: Teléfonos en caso de urgencias

Organizacion Teléfono

Emergencias #911
Direccion Nacional de [l
Bomberos # 104
[] []
EMERGENCIA
MEDICA MOVIL
Jefatura de Policia Seccional [ ] [1]

[]
Oficina de Banco de Seguros del Estado (BSE)

1998
Centro de Informacién y Asesoramiento 1722
Toxicoldgico (CIAT)
Policia Caminera # 108

Se incluird ademas una cartelera con las indicaciones basicas de accién frente
a emergencia, como se muestra en el siguiente ejemplo (el formato se
encuentra publicado en el portal corporativo y se debe completar para cada
obra):
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Actuacion ante una EMERGENCIA
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5. PLAN DE CAPACITACION AMBIENTAL

CIEMSA implementara un programa de capacitacion ambiental. Este apuntara
a brindar a todo el personal interviniente una capacitacion técnica adecuada,
que posibilite tanto una concientizacion general respecto a su responsabilidad
para con el ambiente, como su adecuado entrenamiento para el desarrolio de
todas las acciones incluidas en el PGA del proyecto, en la que él mismo se vea

involucrado.

Tal programa se justifica ampliamente por la necesidad de lograr, por parte del
personal encargado de la construccién del proyecto, una plena conciencia
respecto a su rol en cuanto a la preservacion, proteccion y conservacion del
medio ambiente en el ejercicio de sus funciones; y un entrenamiento respecto
a sus responsabilidades en materia ambiental que le permita llevar a cabo las
medidas de mitigacion y control que le competan vy, particularmente,
hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse.

5.1 Objetivos

= Planeamiento de una adecuada informacién y capacitaciéon del personal
sobre los problemas ambientales probables, la implementacion y control
de medidas de mitigacion, preservacion, proteccion y control ambiental,
los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones

ambientales aplicables a las actividades desarrolladas.

= Definicion de roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de
responsabilidad especifica asignados al personal en relacion a la
implementacion, operacion, monitoreo y control de las medidas de

mitigacion, preservacion, proteccion y control.
5.2 Alcance

El programa se desarrollara mediante el dictado de una serie de cursos y
actividades continuas, dirigidos a distintos niveles del personal, tomando en

consideracion las diferencias de responsabilidad y de tareas.
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El programa esta destinado a todas las personas que trabajen en la
construccion de la obra. Los contratistas informaran a CIEMSA sobre el

numero y cantidad de asistentes a los distintos cursos de capacitacion.

5.3 Contenido de los programas
5.3.1 Plan de capacitacion

= Curso de orientacion: capacitacion de todos los empleados de CIEMSA y

contratistas:
o Visita de campo
o Responsabilidades y control ambiental
o Reglas y procedimientos
o Procedimientos ante contingencias
o Manejo de residuos
o Manipulacién de sustancias y residuos peligrosos
o Sistema de Informacion de sustancias peligrosas
5.3.2 Capacitacion continua durante la etapa de construccion

El personal relacionado en forma directa con la construccion, recibira por parte
de personas idéneas en diferentes areas tematicas, capacitacion permanente

mientras transcurra la construccién, como ser:

= Proteccidén del medio ambiente. Objetivo: incentivar la conciencia y
responsabilidad del accionar individual y grupal en la preservacion del

Medio Ambiente.

Al inicio de las actividades cada funcionario recibira la capacitaciéon necesaria,
utilizandose para el caso de obreros o capataces el Manual de Induccién como

guia de dicha capacitacion y se entregara copia del mismo a cada funcionario.
5.3.3 Registro de asistencia

Para cada curso de capacitacion se llenara una planilla de asistencia. La

misma quedara en posesion del Responsable ambiental.
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6. COMUNICACIONES

6.1 Generalidades

Se realizaran las siguientes gestiones con la intendencia municipal (en caso de
corresponder):

= Transito: aviso de inicio de obra, a los efectos de obtener indicaciones
sobre sefalizacion vertical requerida.

= Recoleccion de residuos: aviso de inicio de obra. (propios o por terceros)

= Disposicion final: aviso de obra y solicitud de especificaciones para
disposicion final de material de poda (material vegetal no lefioso) y
residuos de obra inertes.

ANEXO | - ESQUEMA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE
LAVADO DE MAQUINARIA EN CONTACTO CON HORMIGON (las medidas

y tipologia pueden variar segin el volumen de hormigon a construir)

im
L m y 1m ! l/
f T T i

Rampa de
m Lavado

Prafundidad 0,8m \

Pendiente |

0.6m
3m l
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1. OBJETIVO

Mostrar los criterios y tareas necesarias para lograr prevenir y minimizar los impactos al
medio ambiente en las actividades desarroliadas.

2. ALCANCE

Este Plan de Gestibn Ambiental es aplicable a las actividades relacionadas con la
ejecucion de tareas por parte de la empresa.

3. INVOLUCRADOS
Todo el personal de Bordonix S.A. sin distincion de jerarquias.

4. DESARROLLO
41 Datos de la empresa
Razén Social Bordonix S.A.
RUT 211 459 050 018
Rubro Industria Metalirgica
Direccién Cno. Manuel Fortet 2248
Centro Comunal Zonal 12
Teléfono 2320 2608
Responsable Técnico Ing. Javier Caner !
Correo electrénico jcaner@bordonix.com
N° total de personal 100 |
. UNIT-1SO8001 | Gestién de la calidad
Certficacionss UNIT — ISO 14001 Gestion ambiental

Aprobado por:

Fecha: Godm ~OA -AG
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4.2 Procesos
4.21 Senalizacion vertical

4.21.1 Proceso de fabricacion de la senal

CORTE, = S — R ——

N DESPUNTE, N\ N\ T Y AfLEORNR _ COLOCACION DE
» PERFORADOY > * PRETRATAMIENTO P 1,\ HORNEADO 7 REFLECTNO Y . > ELEMENTOSDE
/" REBARBADD "7 S ceRiGRARA S A SUJECION  ~
£ _DECHAPA. ' & p
Etapa del proceso Matelrnnizr;:;r:as . Producto Residuos
Chapa de hierro negra Recortes pequefios de
laminada F chapa negra
Corte, despunte, perforado Chapa con g,eo.met”a Y galvanizada, gIimaduras‘z
y rebarbado de chapa , caracte_;_lstlgas virutas, papel de embalar,
Chapa galvanizada S trapos sucios con grasa,
EPP y repuestos obsoletos
Producto de la primera Efluente industrial, barros
etapa inorganicos, reactivos
Chapa tratada con obsoletos, ftrapos sucios
Tratamiento superficial Productos quimicos para geometria y caracteristicas | con polvo y/o productos
tratamiento superficial de especificada quimicos, envases
chapa plasticos, EPP y repuestos
obsoletos

Producto de la segunda Restos de pintura en polvo,

Chapa pintada con

Pintura y Horneo stape geometria y caracteristicas Icartpn, nylon, rgﬁguo de
Pintura en polvo especificada ARFCReS: y

repuestos obsoletos
Producto de la tercera Latas con restos de tinta,
etapa recipientes con  tinta,
Tintas de impresién diluyente - sucio, - papeles
. vy reflectivos, vinilos, papeles
Colocacién de papel Papel reflectivo, vinilo y Baie! A& hsiks siliconados, papeles
reflectivo y serigrafiado respaldo siliconado satinados, papel, carton,
plastico, trapos sucios con
" . tinta y/o diluyentes, restos

Diluyentes organicos :

4 9 de emulsién, EPP vy

repuestos obsoletos
Madera R_estos de maglera. aserrin,
diluyentes sucios, latas con
Colocacion de elementos Tomere Sefial con sus elementos :ZESEZ —— ?; i 78 s;:gstur;e.

de sujecion Esmalte sintético de sujecion

pintura, trapos sucios con
diluyente, EPP y repuestos
obsoletos

Diluyentes organicos
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4.21.2 Proceso de fabricacién del soporte

a. Elementos de hormigén

"\, ARMADO DE “\. PREPARACION .. PREPARACION

S ESTRUCTURAS > >  DELOS Y DEL . %, LLENADODE .\ DESMOLDEY
/" "DEMiERRO 7 wmowDes ./ wormigon - MOLDES 7 4 osmicir T gl
Etapa del proceso Mate;zir;:‘r;;nas @ Producto Residuos

Armado de estructuras de g Regtps de varilias
e Varillas de hierro y alambre Estructura de hierro |nut|ll|zables, pequefios
trocitos de alambre (atillos)
Arena sucia con
Preparacion de moldes Lubricantes usados — lubricantes, trapos sucios

con lubricantes

Arena
Agua de lavado del sector,
Portland residuos de hormigon,
Preparacion del hormigén Hormigén carton, fim de embalaje,
Pedregulio trapos sucios, EPP vy
Agua y acelerante de repuestos obsoletos
fraguado
Llenado de moldes Hormigén — E:#:gl?‘s taishios: de
Latas con restos de
Desmolde y marcado de : ; pilre, apos sucios ean
las piezas Pintura al agua Elemento de hormigén pintura ){;’0 lubricantes,
arena sucia con hormigén
y lubricantes
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b. Columnas de cafio
\, N\ b
. CORTEDECANOY . ™ COLOCACION DE . LIMPIEZAY \
SOLDADURA s S MACETA iy PINTADO /
y o A
Etapa del proceso Materias primas e Producto Residuos
Insumos
Cario de hierro n
g Emisiones gaseosas,
Ggalvamzadlz recortes, colillas de
as para soldar electrodo, limaduras,
Corte de cafio y soldadura — Columna de cafio escorias, trapos Sucios,
R plastico, papel, EPP vy
Alambre MIG repuestos obsoletos
Colocacién de maceta Hormigdn Columna de cafio con 5::28 d:uciogom 'gfor:;
(si corresponde) Lubricartes maceta lubriearites
Diluyente organico Latas de pintura, restos de
- i » . Columna de cafio con diluyente, pintura, trapos
Limpieza y pintado Solucién fosfatizante maceta pintada sucios con 4cido ylo
Pintura pintura
c. Porticos y pescantes
N CORTE DE \ '
> HIERROY > ARENADO 2 > L,',“,”ijﬁ’?,v
SOLDADURA .~ o A '
’ £ Y £
Etapa del proceso Nexbenias pimas & Producto Residuos
Insumos
Perfileria estructural Restos de perfiles,

Corte de hierro y soldadura

Gas para soldar

Electrodos / Alambre MIG

Estructura bruta

sobrante de electrodos,
limaduras, escorias, trapos
sucios, EPP y repuestos
obsoletos.

Arenado

Estructura arenada

Proceso externo contratado

Limpieza y pintado

Diluyente' organico

Pinturas

Estructura terminada

Latas de pintura, restos de
diluyente, pintura, acido,
trapos sucios con acido y/o
pintura, EPP y repuestos
obsoletos
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4.21.3 Instalacidon de la sefial

"\, COLOCACION DEL ., PINTADO DEL . AJUSTEDELASENAL .
SOPORTE 7 L SOPORTE o (AL SOPORTE) /"
/ & /, /. S
Etapa del proceso Matelrnlasi;l;r:as 5 Producto Residuos
Soporte
Arena
Colocacion del soporte Pedregullo Soporte instalado Restos de ftiema
Portland escombro, recipientes y
utensilios con restos de
Agua pintura y trapos sucios
Pintado del soporte y " ;
(si corresponde) Pintura al agua Soporte instalado y pintado
. - Senal colocada en
Ajuste de la sefal Sefial a colocar ubicacién predeterminada
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4.2.2 Senalizacion horizontal

4221 Pintado del pavimento

T ACONDICIONAMIENTO . APICACION DE LA
EVALUACION DEL ¥ PREPARACION DE PINTURA Y
ESTADO DEL 2 IMPRIMACION LA PINTURA LIMPIEZA DE LA
PAVIMENTO MARCADO
Bl i 4 MAQUINARIA
Etapa del proceso Matef‘ ::;:135 = Producto Residuos
Evaluacién del estado del L o L
pavimento
s d Tiza i :
Acondicionamiento y 2 Restos de pintura, tierra,
Marcado Pirtura E R escombro, y trapos sucios
- " Emision de gases vy
ilui faltico ;
Imprimacion ORI Sieno vapores organicos, latas

(si corresponde)

Diluyente organico

con restos de asfaito
solidificado, EPP
obsoletos, trapos sucios

Preparacion de la pintura

Pintura acrilica o
termoplastica

Diluyente organico / calor

Microesferas de vidrio

Emision de gases vy
vapores organicos, latas y
sacos de PE con restos de
pintura, microesferas de
vidrio y trapos sucios

Aplicacién de la pintura

Pintura previamente
preparada

Microesferas de vidrio

Pavimento pintado

Emisibn de gases Yy
vapores organicos, restos
de pintura para desechar,
diluyente sucio con pintura,
microesferas de vidrio para
reutilizar o  desechar,
lubricantes, EPP,
repuestos obsoletos vy
trapos sucios
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4.2.2.2 Instalacion de tachas reflectivas

PREPARACION DEL COLOCACION DE
PAVIMENTO LATACHA

Materias primas e

Etapa del proceso AL

Producto Residuos

Prepae:ﬁ;::;g:;gemo SRR S — Restos de tierra, asfalto
adhesivos viejos y tachas

Cemento bituminoso
Colocacion de la tacha / Tacha instalada
Cemento epoxi

viejas retiradas
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4.3 Identificacion de impactos ambientales

Para definir los procedimientos del plan de gestién ambiental es necesario identificar de
forma preliminar los posibles impactos ambientales de cada uno de los procesos que realiza la
organizacion.

IMPACTO AMBIENTAL -
0 © @ = =]
§- > - = 2 E
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@ I <] ‘a 4] 0 7]
© 17} © o = '~
= é— 8 5 oo E 5] 8 % «w 8
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g i @ 2 2 © © = € =]
o S e = s 3 = o 5 =
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c -5 @ S S a2 |5 = = 8
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c?leE eQlen| £ c2 | & (3] < @
= W :o ] — 'U 3 m — —_—n :o m :D e
§S|8eg|5c|E3| §| 5e |82 g g
PROCESO £3(58e|s2(25| £ |22 (E5(5| £ | S
og|zE2|0&|08| 0o | o8& |=22(a8| = <
Fabricacion de la sefal X X | X X X X
Fabricacién de elementos de sujecion | X X X X X X
Instalacién de la sefial X X X X X X X
Pintado del pavimento X X X X X X X
Instalacién de tachas X X X X X
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4.4 Medidas de prevencion y mitigacién
Generacion
. aproximada e = . Disposicién
Aspecto Ambiental & Acondi to T (s]
o] (promedio condicionamien ratamient: final
7 mensual)
Envases de
productos Escurridos y encastrados NO TIENE
___Quimicos PEI———— — = -
T Se embeben en
TS En bolsas de residuos aserrin en caso de
sucios p
estar mojados
Recoleccion en . M
Tachas /% - i
calatas recipientes y disposicién NO TIENE
1.800 kg a granel I
Recoleccién en playa de En usina
Conos : ’ s
Residuos obsoletos acopio y disposicion a NQ TIENE departamental N°8
sélidos : ________ganel L (LM. de
tipo Pintura de _Recolecciénen Montevideo),
industrial pa\g;ncznto recipientes y :ISIDOSICIén NO TIENE trasladado por
= a e — empresa habilitada
|r:)t°J|r\?oen Recolecciéqden bolsas de NO TIENE
inutilizable RO,
Arena . Recoleccién en bolsas TIENE
cortaminada | DesSPreciable de residuos -
Recoleccidn en tanques Neutralizacion y
Lodos <100L tapados deshidratacién
En usina
departamental,
, . trasladado por
Residuos sélidos 2 » NO Tl i i
alinfiabias s dontietiven 5m En bolsas de residuos O TIENE servicio especial
de recoleccion
(I.M. de
I I Montevideo)
: Recoleccién en recipiente NO TIENE
Pilas 0.4 kg Nonchsins O TIE NO TIENE
| Entregadas al
Neumaticos - NO TIENE NO TIENE proveedor cuando
se realiza el

cambio
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Generacion
Aspecto aproximada T ’ : Disposicién
A 2 ondicion o] Tra n
Ambiental (promedio Acondicionamient SR final
mensual) P AR 2% ed
Entregadas al
Baterias < 1unidad NO TIENE NO TIENE proveedor cuando
se realiza el cambio
Se guarda el
Fluorescentes Despreciable fluorescente viejo en la NO TIENE NO TIENE
caja del nuevo
Recoleccion en NO TIENE g g
Metal (chatarra) 3.000 kg i e e © Reciclaje
Botellas vacias y
s compactadas se N NE G
Fifation 20 kg almacenan en bolsas de — Recicleje
residuos
Se corta en trozos y se
Papel 18 kg recolecta en cada NO TIENE Reciclaje
seccion
: Se recolecta y amacena NO TIENE s
Cartén 90 kg en lugar seco Reciclaje
i Se recolecta y almacena NO TIENE
Vidrio 3kg en recipientes tapados NO TIENE
Madaia 80 kg Se recolecta y aimacena NO TIENE NO TIENE
en recipientes tapados
NO TIENE, se
. Se recolecta y aimacena NO TIENE reutiliza para
Aserrin 10kg en recipientes cerrados - embeber los trapos
sucios
NO TIENEN, se
Pallets 25m? Recoleccion en playa de NO TIENEN reutilizan para

acopio

enviar mercaderia
fuera de planta
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Generacion
: aproximada = 4 : - Disposicién
ecto Ambiental z Acondicionamiento Tratamien
Aspecto nta (promedio ndicionamient rat to final
mensual) 2 : :
Tierra 1m? FRnasiscusier g gl e NO TIENE Reutiizacion
acopio
Escombro 1m Recoleccion - Playa de NO TIENE Reutilizacién
acopio
Combustibl Incineracién por
A o Recoleccién en bidones NO TIENE parte de empresa
usados y sucios b
habilitada
Diluyentes Incineracién por
" o ! Recoleccién en bidones NO TIENE parte de empresa
sados y sucios -
| FE TSR, = habirrlrrtgga
Incineracion por
20L parte de empresa
__habilitada
" Reutilizacion
Lubricantes - P
usados y :,_::ios Recoleccion en tanques NO TIENE para lubricar
moldes en la
confeccion de
elementos de
hormigon
Enjuague de las .
etapas de Desaglie por
tratamiento 12m? NO TIENE NO TIENE infittracion a
Efluentes superficial de terreno
chapas
Cambio de p ; A colector,
cubas en 3 Almacenaje en tanque | vemocion de sélidos traslada
tratamiento <04m . ble N° 4 disueltos y barométr]
superficial de TR neutralizacion g
chapa . habilitada
Lavado de 7 A colector,
herramientas en 3 Almacenaje en tanque - traslada
sector 4m impermeable N° 2 Neutralzacin barométrica
Hormigén habilitada
P ’ A colector,
- r&:g::t:: - 2P Almacenaje en tanque Remc;ci:éz:f:ss:hdos traslada
. impermeable N° 5 S barométrica
pintura al agua | ¢ neutralizacion habilitada
A colector,
i 3 Almacenaje en tanques traslada
Sanitarios m impermeables N® 1y 3 NOTIENE barométrica
habilitada

Nota: Las tareas de mantenimiento desarrolladas sobre los vehiculos de la flota
(lubricacién y lavado) son contratadas externamente con proveedor habilitado.
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Cantidad generada ***
Aspecto Ambiental T B Consumo Tratamiento Dls;#:lzlflon
Material aproxnmaf.lo
(promedio
mensual) o o I
Diluyentes 400L
Vapores - N |
orgirices o r—— — e O TIENE NO TIENE
pavimento
Gasesy .
Pintura
humos por : 17.000 kg NO TIENE NO TIENE
fastie termoplastica
Gas oil 9.000 L
— NO TIENE NO TIENE
Gas natural 200 Nm®
- | electrodos 70kg -
Gasesy | 4 balones de 72 k
» humos de Ma Sanes e T ke NO TIENE NO TIENE
Emisiones soldadura Acetileno 1 balén 72 kg
Alambre MIG 60 kg -
Pintura base Las mallas
Particulas de Iz;ventes 30L Retencion en cabina saturadas se
pintura purificadora mediante procesan como
"y Pintura en polvo 300 kg ek re;'g:fgr:ggdo
Unidad de . Otra . Disposicion
- ndios Invierno SSWAn Tratamiento final
Ruido
(en perimetro
del predio dBa 60 NO TIENE NO APLICA
industrial)
ek

ambiental.

La “cantidad generada” se estima y controla a través del consumo de la materia que provoca dicho aspecto
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4.5 Seguimiento del desempefic ambiental

El seguimiento de las variables ambientales tiene como fin verificar el cumplimiento de los
procedimientos y que las medidas de mitigacion cumplan su cometido en términos de la
minimizacion de los impactos ambientales.

El sistema de registro de informacién es por fotografias, listas de chequeo e informes

periédicos.

Estos reportes son incluidos en el Informe Ambiental.

Medi Punto de . ‘ :
edida AT Método Registro Responsable | Frecuencia
|
| i r | FC6.4-4.46-02 | Encargado de Biedia.
' Obra ‘. ‘ Lista de equipo |
| (frentes de Supervisién en chequeo para
[ trabajo) | terreno control Asistente de Alsators
) ‘ operacional - Produccion I -
Control ! Mavil
| operacional FC 6.4-4.4.6-01
o | . | il i Capataz General
(areas de ‘ Inspeccion por chequeo para Responsable de Mensual
: sectores control i
trabajo) . Sistemas de
‘ operacional - Gestién
| | Planta
' f FC 6.4-4.5.1-01
‘ \ Seguimiento y
\ medicion de
| X3 aspectos
\ (é:rropsl Ilrinnﬁ::.:: ; Aeracts Evaluacién de ambientales Responsable de
de comrol pe mgient al | aspectos Sistemas de Semestral
| ats AK ambientales FC 6.4-4.4.6-04 Gestion
” Caracterizacién
! | de efluentes
[ EnsayoslLATU | |
[ hot DC 6.4-4.3.2-01
\ %:T::I':}'s'ir:; : Confrol de Matriz de Responsable de
Registros 3 requisitos Sistemas de Semestral
‘ legales registros :
| aplicables | legales y otros Gestion

aplicables
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6 Punto de < < \ z
Medida Método Registro Responsable Frecuencia
control
| Gestion de
[ residuos
|
| Requisitos
‘ legales l Repres.entante de
‘ Eval:;clén aplnc:;art;l:sy ‘ ! infonns de la Direccion
| desempeiio | Analisis de datos | Revisién por la Resnonsside de Anual
: 1 Direccion -
ambiental Control | Sistemas de
operacional | Gestion
|
J Preparacion y
| respuestaante |
emergencias | ‘
1
Cumplimiento ‘
con la norma Requisitos de | Auditorias internas Informes de :
ISO | la norma y externas auditoria Augitor Anual

14001:2004
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S. REQUISITOS

Entrada en

Requisito Aplicacién Exigencia del Requisito

vigencia

Constitucién de la Aire, agua, suelo, los recursos

Proteccién del medio ambiente y en |

republica: 2005 naturales, la flora, la fauna, los seres :
art. 47 humanos y sus interrelaciones Pesticular del recuirso agee ‘
Reduccién y adecuado manejo de las
sustancias toxicas o peligrosas y delos |
Ley N° 17.283: desechos cualquiera sea su tipo
Ley General de Medio 2000 Aire, agua, suelo, paisaje |
Ambiente : La prevencion, eliminacion, mitigacién y la '
compensacion de los impactos
ambientales negativos
Medio Ambiente dafiado por |
actividades humanas [
Establece las actividades, l
construcciones u obras, piblicas o |
Ley N° 16.466: 1994 privadas que quedan sometidas a la La prevencién del impacto ambiental |
Medio ambiente realizacion previa de un estudio de negativo o nocivo "
Impacto Ambiental (emisarios de |
liquidos residuales, plantas de
tratamiento, equipos de transporte y !
disposicion final de residuos téxicos o |
peligrosos y complejos industriales) 4]
Desinfeccion del suelo y del aire [
Desinfeccion, vigilancia y demas medidas |
necesarias para evitar la contaminacién
Ley N°9.515: Ley delas sguss
Organica Municipal: 1935 Suelo, aire, aguas y poblacion

Extraccion de basuras domiciliarias y su |
traslado a puntos convenientes para su
destruccion, transformacién o incineracién

art.35 Num. 24 Lit. B

Ejercer la policia higiénica y sanitaria de
las poblaciones |
Conservacion y aprovechamiento integral, l
simultdneo o sucesivo de las aguas y la
accién contra sus efectos nocives l
|

Todas las actividades y obras publicas

Ley N° 14.859: Cédigo .- gt o Ministerio competente podra disponer lo
de aguas Cceptacion, s, conservacion y pertinente para la proteccién contra sus
evacuacion de las aguas, tanto del efectos nocivos, incluso los que puedan

dominio publico como del privado :

alterar el equilibrio ecolégico de la fauna y
la flora, dafiar el ambiente natural o |
modificar el régimen pluvial |

Condiciones a cumplir para desagies que |
se disponen por infiltracién al terreno y
otros

Cursos de agua de la Republica

Decreto N° 253/79 1879 Oriental del Uruguay
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Requisito

Entrada en
vigencia

Aplicacion

Todas las actividades y emisores
acusticas que produzcan

Exigencia del Requisito

Reduccién gradual de las emisiones
sonoras producidas por vehiculos,

magquinas y demas artefactos emisores de

ruido

Ley N° 17.852: contaminacién acistica por ruido, sean
Contaminacién 2004 de titularidad pablica o privada Evitar o reducir la emisién de ruidos l
Acustica producidos por maquinas, equipos o
Los movimientos vibraterios que herramientas industriales y de servicio )
produzcan contaminacion acustica !
Y sélo de no ser ello posible, evitar o
reducir su propagacién l
o . |
DGT;:;?‘:Q:;:SS' Establece niveles sonoros admisibles en |
Municipal de 1974 Emisidn energética acustica la frontera de las instalaciones mecanicas |
Montevideo ¥ sléctricas E
ecreto N° 604/988: |
- cﬁn;g.m “88. Aehilads g Limita la emisién acustica a la que se |
seguridad, higiene y 2012 Emisién energética actstica expon&gldgrsonal |
salud ocupacional |
1
ol .
Leaatiglﬂ'gg T Uso de dispositivos para el menor i
Sulomotorss. His 1941 Circulacién de vehiculos automotores desprendimiento de humo y de gases
i v dentro de centros urbanos toxicos durante la carburacién y
atraviesan centros e i |
urbanos |
Limita la emisién acistica de motos y
Resolucién o Emision acustica del trnsito vehicular i
N° 2807/88 en la via publica Establece la emisién acustica para :
bocinas
Vehiculos nuevos posteriores al 1
30/06/2004
Importaciones de pinturas de obra, con
contenido de plomo que exceda el
nivel maximo que la reglamentacion |
indique
Ley N° 17.775: g
i Tuberias y accesorios, soldaduras o . —
Prevencién de la 2004 fundentes, en la reparacion de Prevencién de la contaminacién con

contaminacién por
plomo

cualquier sistema de distribucién de
agua para uso humano, animal o de
riego.

Terrenos o predios publicos o privados

Todas las baterias de desecho
conteniendo plomo

plomo
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Entrada en

Requisito Aplicacion Exigencia del Requisito

vigencia

Decreto N° 69/011 -

Pinturas arquitectonicas como
barnices y materiales similares de
recubrimiento ya preparadas o
preparadas en punto de venta;
pinturas de uso infantil; tintas graficas

Prevencion de la contaminacién con

Contenido de plomo 2011 y masterbatches i
en pinturas P ‘
Quedan excluidas pinturas, barnices o ‘
materiales similares para uso de
demarcacién y sefalizacién de transito |
y seguridad
Ingreso y egreso de embalajes de La Direccién General de Servicics
madera (incluida la madera de estiba) ~ Agricolas del MGAP conforme lo previsto |
Decreto N°® 156/06 2006 para acondicionar cualesquier en la Norma Internacional de Medidas
mercaderia que se comercialice Fitosanitarias N°15 (NIMF N°15)
internacionalmente establece requisitos fitosanitarios
Atmosfera (calidad del aire)
Planificacién del uso del sueloy su
conservacion
Ley N° 17.712: Fuentes renovables y/o altemativas de  Desarrollo sustentable y la proteccién del |
Mercosur energia medio ambiente, mediante |a articulacion |
2003 de las dimensiones econémicas, sociales &
Acuerdo marco Fauna y flora silvestres. Bosques. y ambientales, contribuyendo a una mejor |
sobre medio Areas protegidas. Diversidad biologica. calidad del ambiente y de la vida de la |
ambiente. Bioseguridad. Recursos hidricos, poblacion |
recursos citricolas y acuicolas |
Saneamiento basico y agua potable. '
Residuos industriales. |
Resolucién interna
IMM N° 117 :
Resolucion interna 4 i .
. IMM N°162 (modifica 1997 Cimosicion ﬁinzluds?r;igldos g Reduccién de la contaminacién industrial |
punto IV del numeral i ‘
10 de la resolucion
N° 117/97) [
1
Transporte de residuos {
IMM reglamenta el transporte de residuos, |
Resolucién IMM 2007 Disposicion final de los residucs su disposicion final y establece |
N° 1696/07 transportados responsabilidad para el generador del |
residuo |
Generador de residuos |
|
Decreto N° 560/2003: Requisitos técnicos particulares exigidos
Reglamento Nacional Transporte ocasional de mercancias en la inspeccion de vehiculos de carga
de Transporte de 2003 2 i = que se deseen habilitar para el transporte

Mercancias
Peligrosas

peligrosas

ocasional de mercancias peligrosas a
nivel nacional o internacional
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Entrada en

Requisito vigencia

Aplicacion Exigencia del Requisito

N° 21/990 1990 Vehiculos de carga en general inspeccién de ;::::Ilos de carga en

|

1

Decreto N° 20/990 y Requisitos técnicos exigidos en la E
t

J

La Direccion Nacional de Bomberos

Decreto N° 333: establece las medidas de prevencion y
Habilitacién de 2000 Prevencién y defensa contra siniestros pIStecICn oOnt S SSreeeteoe Iplara ologar |
Bomberas el certlf'_lc_ado y dete_rmmg el lapsoy las
condiciones de vigencia de dichas
i medidas.

6. LISTA DE PROVEEDORES

Materia Prima Proveedor
Acero negro * Timber S.A.
Acero galvanizado * Tubacero S.A.
Productos para tratamiento superficial Droguerias
Pinturas Industriales * Nalon
Reflectivo * M
Tornilleria y elementos para fijacion * La Casa del Tornillo
Cemento portland y aridos Barracasy.canteras de

plaza

Pinturas de pavimento * Cristacol S.A.
Microesferas de vidrio * Glass Beads S.A.
Tachas * 3M

*

Proveedor seleccionado de acuerdo a condiciones comerciales previamente
establecidas, factible de cambios.
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7. REFERENCIAS

> Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial (MTOP-Direccién Nacional
de Vialidad); mayo 1998

A T4

Identificacion y evaluacion de aspectos ambientales (PR 6.4-4.3.1-01)

v

Requisitos legales y otros requisitos (PR 6.4-4.3.2-01)

Y

Preparacion y respuesta ante emergencias (PR 6.4-4.4.7-01)

Y

Gestién de Residuos (IT 6.4-4.4.6-01)

Y

Control Operacional (IT 6.4-4.4.6-02)

Y

Sefializacion de obras (IT 7.5-01)

AT

Programa de mantenimiento preventivo (PG 7.5-01)

8. REGISTRO DE REVISIONES

Revision Fecha Modificacion
1 2012-10-30 Primera emision.
2 2013-01-07 Reestructuracién general del formato del

documento.




Montevideo, 25 de febrero de 2013

Informe trimestral de Gestién v Recuperacién Ambiental — Noviembre a Febrero
2012/2013 licitacion M43.

Con fecha 5 de noviembre del 2012 se comienza la obra de mantenimiento de las dreas
verdes; primeramente se realiza una recoleccién de residuos, ramas en los costados de la
faja del dominio publico, poda de arbustos, etc. Estos mismos se retiran y se depositan en
¢l basurero de “Empalme Olmos™.

Se realizo el corte de pasto y desmalezado en las terminaciones.

Estas tareas se empezaron desde Avenida de las Ameritas, Aeropuerto de Carrasco, tramo
de aeropuerto por IB hasta Peaje de Pando, (recoleccion de residuos), barrido de
cordones, se saco del km 23 hasta el Pinar en ambos lados del cantero central, arena,
pasto, residuos, etc. Depositando estos en el basurero anteriormente citado.

La extraccién de las ramas fueron aproximadamente en 11 viajes de camién grande. Y se
depositaron en una arenera que recibe las ramas, podas, arena, etc.

En Av. De las Americas se retiran los residuos 3 (tres) veces a la semana y se barren los
cordones 2 (dos) veces a la semana

Desde el Peaje de Pando hasta el Arroyo Solis se hizo el mismo procedimiento,
previamente recoleccién de residuos, ramas, poda de arbustos, animales muertos,etc.
Luego el corte de pasto y desmalezado realizando todos estos trabajos de forma continua.

Cabe destacar que en Alta Temporada se hace diariamente la recoleccion de residuos, y
estas se retiran al terminar la jornada, (animales muertos, ramas,etc) luego el corte de
pasto y desmalezado.



A continuacion graficamos con fotos tomadas en periodos y situacién actual de la obra,
resaltando los aspectos de gestién ambiental y mostrando las tareas de recuperacion
ambiental realizada.

Actualidad de IB







