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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

s El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

s El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

o El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

o El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

= El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por
el Contratante.

s Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

s Modificacidn, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
y mantener las obras.

s El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

o La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucion
de las obras.

o Lafecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacidn expresa en contrario.

o La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

s Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Certificado de recepcidn provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado
a satisfaccion las obras.
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o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

o Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

o Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas
en las condiciones en que fueron aceptadas.

s Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

s Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

o Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

s Lazonade las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos
por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar
donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de
cualquier otra forma a los fines del contrato.

o Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. EI Concesionario proporcionara aclaraciones
acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las referencias
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminacion
y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccién de las obras (siempre
que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista de terminacion
de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado.

3) Oferta del Contratista

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato
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3.

3.1

3.2

3.3

4.

4.1

5.

4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente

El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran
amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la Republica Oriental
del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Serd responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

Por el solo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de
la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que el
Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razon de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion del
Contratante, decidira las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacién con la ejecucion de las obras.

Delegacién de funciones

5.1 Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podrd bajo su

6.

6.1

6.2

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, s6lo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del
aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emision

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara
obligado a cumplirlas ain cuando las considere irregulares, improcedentes o
inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones
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de una orden de servicio debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo
presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo
en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las
elevard informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo resuelto por el Director de
Obray no le serd admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las drdenes de
servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

6.3  Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el contratante podra
aplicar una multa de hasta U$S 500.

7. Subcontratos

7.1 EIl Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del
Concedente.

El Contratista deberda incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacion
al contrato.

7.2 Los subcontratistas para los que se requirié aprobacion del Contratante previo a
la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del Contratante
un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicarén en cada situacion.

8.2 El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara al
contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el plazo
de diez dias contados desde el cambio de la misma.
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9.

9.1

9.2

9.3

9.4

Personal

El Contratista debera designar un Representante Técnico que debera cumplir los
requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director
de Obra lo considere necesario se dirigird a dicho representante, a los efectos de
realizar cualquier comunicacion de caracter técnico y/o administrativo que deba
hacerse al Contratista. La designacion del representante técnico debera ser
aprobada por el Contratante. Si durante la ejecucion de las obras el Contratante
considera necesario requerir del Contratista la sustitucion del Representante
Técnico, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado en
aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de
inmediato otro en su lugar, previa aprobacién del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las
obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumpliré las funciones del Representante Técnico. La designacion del Técnico
Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido de inmediato
toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El
Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos de ausencia
temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervisién de la obra y del trabajo del que se han de encargar,
y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida con
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director
de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona se
retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacidn, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos
de seguridad exigidos en la materia.

El contratista debera, contratar para la ejecucién de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista
la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de
la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago
de la pdliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social.
Las empresas deberan aportar los datos de los trabajadores afectados a la
contratacion

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara
cuenta a la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de
que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos
extremos el Contratista sera sancionado en mérito a lo dispuesto por el articulo
289 de la Ley 15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la Ley 16.736,
sin perjuicio de las deméas sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la
contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1

Cuando las perdidas, averias 0 perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. EI Contratista
deberé presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido
el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera expresar: 1) las
causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos,
y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, esta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.
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11. Riesgos del Contratista

11.1 Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que
la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros
12.1 El Contratista seré responsable de:

* Laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la
ruta u otras razones que le sean imputables

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico
y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.2 EIl contratista se hard cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omisién en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la clausula anterior.

12.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar
un seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del
Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcién definitiva.

12.4 El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciacion
de las obras y sera controlado por él.

12,5 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

12.6 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

12.7 Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por
el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la
misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.
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13.

131

Informes de investigacion de la zona de las obras

Se considerard que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y que
se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza
del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones
hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo y de los
materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios de acceso
al emplazamiento, el alojamiento que podrd necesitar y en general, debera
considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo relativo a los
riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que puedan influir o
afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacién
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato

14.1 EIl Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

15.  Obras provisionales

151

15.2

15.3

154

155

El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las obras
provisionales propuestas al Director de obras, quien deberd aprobarlas si
cumplen con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.

16. Construccién de las obras por el Contratista

16.1

16.2

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastard que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
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considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17.  Terminacion de las obras en la fecha prevista

171

El Contratista deberd empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha
de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y deberé ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones
que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera terminar la totalidad
de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que

se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad del
Contratante. El Contratista deberd notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

19.1

19.2

El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona de
las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante
acta que se labraréa al efecto. Si no se entregara la ocupacion de alguna zona en
la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de entrega de ocupacion. El
no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podra dar lugar a un
aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no dara lugar a ningdn tipo
de indemnizacion econdmica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de
las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccién de materiales fuera de
las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio
costo.

20. Acceso a la zona de las obras

20.1

El Contratista deberd permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.
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21. Instrucciones

21.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se
ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesidn, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2 El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacién al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista serd notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de Obra, el personal, los
instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en gque conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que
en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se haréd aun en ausencia de
éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los gastos de
replanteo general asi como los de los replanteos parciales que se efectten en el
curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

22.3 La Inspeccion de obra se desempefiara en un régimen de 48 horas semanales de
lunes a sabado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccion de obra determinara si esta en condiciones
de atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra
realizarse.

23. Prorroga de la fecha prevista de terminacion

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o0 no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
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plazo contratado, dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de
7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante
previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prorroga
prudencial.

23.2 En caso de que el Contratista presente algin pedido de prorroga de plazos,

23.3

23.4

parciales o total, deberd acompafiar su solicitud con una relacién en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado
luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extension y lo notificara al
Contratista. Los gastos de inspeccién y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prorroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD

24. ldentificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algin defecto.

25. Materiales

25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado

al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones técnicas. El
Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente
aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas aplicables,
publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacion. El Contratista
presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los
Documentos de licitacion, o como lo indique el Director de Obra en los casos en
gue corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para
permitir su examen y analisis.
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25.2

25.3

25.4

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra
y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos
plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras
en el laboratorio respectivo. Serdn conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del material
a emplear, el Director de Obra extraerd periddicamente, o cuando lo crea
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del
material sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado
anteriormente, establécese que el Contratante, por via de excepcién, podra
disponer la aceptacién de un material aun cuando el mismo no cumpliera
estrictamente las condiciones previstas, siempre que el andlisis del conjunto de
ensayos a que fuera sometido permita formar opinion favorable de dicho
material y que su precio sea inferior al del material especificado. En este caso,
conjuntamente con la aceptacion del material propuesto, se efectuara el ajuste
del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no
fuera del caso la aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del
material serd inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos serén
totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de
un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director
de Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para
su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a
ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o
podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucién no esté de acuerdo con el
contrato.

Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba
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y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un
evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1 EIl Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante
el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato.

26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacién del Director de Obra.

26.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacién del Director de Obra, este ultimo estimara el precio de la correccién
del defecto y elevara un informe al Contratante, quién determinard el curso a
seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la garantia
de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al
Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerard una deuda del
Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la
construccion, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccién

27.3

1- Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose de
los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro
de metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1

28.2

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos en
ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las dérdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del
contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de
metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio unitario
indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacidén no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

28.3 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la

indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran reducciones

o0 supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las 6rdenes
escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de
esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de
contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose, sin
embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo
como consecuencia de esa disminucion de obras, dichos materiales quedaran en
poder del Contratante.
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28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

Si la reduccidn o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del
contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a indemnizacion
alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podra
disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista deberd proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo més prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacién del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar
la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide gque la urgencia de la modificacion no permite obtener y
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionaré cotizacion
alguna y la modificacion se considerard como un evento compensable.

28.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera

incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

29. Certificados de pago

29.1

29.2

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de
las variaciones y los eventos compensables.

30. Pagos

30.1

30.2

Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del certificado.
Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste
dispondré de un plazo de un (1) dia habil para presentar la factura. El plazo para
el pago se interrumpiré en la misma cantidad de dias calendario que se demore
en presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de
dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones
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30.3

por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacion del
Concedente. Si la presentacion de los documentos mencionados, supera los (3)
tres dias habiles pactado en el articulo 62. 2 de la Seccion 5 del presente pliego,
se aplicara una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la
presentacion supera el quinto (5) dia habil del plazo original.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, debera acompafiar con la factura, una peticion firmada por
el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion.
Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, deberé concretarse en el termino de
5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias
para el pago del certificado, se interrumpird en el mismo ndmero de dias
calendario que la demora en presentar la peticiéon mencionada, aplicandose este
criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos

respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran
ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de
oficio podréa liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.

El Contratista unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato
Lic. C/73 “Ruta 6, Tramo Sarandi del Y1 (201km750) — Casa Sainz (238km100)”

5.18



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacién de los items correspondientes, por lo que no serdn objeto de
pago por separado

30.5 EIl Contratante no pagaré los rubros de las obras para los cuales no se hayan

30.6

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos
en otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra
realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF)
presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el
Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcién de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso serd responsabilidad del contratante abonar hasta el
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido
en la clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendré plazo para
abonar el saldo del certificado en un plazo méximo de 60 dias, sin que por ello
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

31. Eventos compensables

31.1 Se consideran eventos compensables cuando:

31.2

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos
se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato y/o se
prolongara la fecha de terminacion; con excepcion del literal b del articulo 31.1
el que solo podra dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de finalizacion de
las obras.
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31.3

El Contratista no tendré derecho al pago de ninguna indemnizacién en la medida
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que
el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el
Director de Obra.

32. Impuestos

321

32.2

Si los impuestos, derechos y otros gravamenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacién del
contrato, el Contratante podrad ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I. 0 BPS.

33. Moneda de pago

331

La moneda de pago es el peso uruguayo.

34. Ajuste de precios

34.1

34.2

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

Para el ajuste se aplicard la siguiente formula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:

P =PoKa
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [Ka - 1] en cuya formula:

Ka= coeficiente de actualizacidn de los rubros que integran P,
P, = liquidacién a precios de licitacién de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ke=jd+Vv Cv +m M +d D'
Jo CVo Mo DIO
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en la que:

a
j
J

Jo

Cvo

Cv

Qn
Qon

subindice que caracteriza un grupo de rubros.

porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la
Categoria V, durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.
importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V,
vigente a 10 (diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.
indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras
gue se liquiden. El calculo de la variacion del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la cotizacion del délar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo
de ejecucion de las obras.

porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M = Zgn Qn
Mo Qon

porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por
la DNV correspondiente al mes de ejecucién de la obra que se liquida.
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la
apertura de la licitacién, tomada de la publicaciébn mensual en los
EEUU "Bureau of Labor Statistics".

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construcciéon importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacién de los indices D', y D'
se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado
con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais
de origen.

34.3 Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decretos
281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de
noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de
acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro
de dichos coeficientes.
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Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones
del precio debido a fluctuaciones en los precios.

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

35.1

35.2

35.3

354

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos
(PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las
sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las sanciones, se
ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones
del importe del contrato bésico, y los plazos con las variaciones que corresponda,
a fin de determinar si medi6 incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion, respecto
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de
los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del contrato y ajustados
con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra
y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista una
multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra
acumulado que debid haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa
solo se aplicaré si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del
monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debio ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado
de pago.
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Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segun el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo
de sanciones o multas:

o Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

o Comunicacioén a la empresa aseguradora.

o Apercibimiento del Contratista.

e Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
« Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
« Demanda por dafios y perjuicios.

« Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros cinco dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias
siguientes una multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S
600 por dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de US$
300 diarios

36.  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1 EIl Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento del contrato en dolares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segin lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la clausula 17
de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la péliza debera ser sustituida por una

poliza de sustitucion del fondo de reparo o poliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que debera mantenerse valida hasta la recepcion
definitiva de la totalidad de las obras.
Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera
con la recepcion definitiva.
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36.2

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podrd ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.1

37.2

37.3

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

El Contratista deberé registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se
Ilene deberé ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias
de haberse realizado el trabajo.

Solo se pagaréa al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan
sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1

38.2

38.3

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehisa a realizar algin trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. EI Contratante tendrd derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro,
0 en su caso de las garantias constituidas.

Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehdsa el Contratista, son trabajos que
éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificard lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.
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E. TERMINO DEL CONTRATO

39. Terminacién de las obras

39.1 El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcién

provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al Contratante,
el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por
defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo
establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes, la
duracién del periodo de responsabilidad por defectos se extendera en el mismo
periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista debera realizar el
mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.

40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de

40.3

40.4

Obra lo haré constar por escrito y se le comunicara al Contratante y Contratista,
realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de
este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procederd a la recepcion provisoria. El plazo acordado por el
Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado
en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el
Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra dentro del término
de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por el
Director de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima de 10
km de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima
es la correspondiente a un puente completo. La recepcion provisoria se sometera
a la no objecion del Concedente de la Concesion.

Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto al
Contratante ni al Concedente.
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41.

42.

43.

Recepcion definitiva de las obras

41.1

41.2

41.3

El Certificado de recepcion definitiva serad extendido por el Contratante dentro
de los 63 dias contados desde la expiracion del ultimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira ain cuando haya tenido
lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso en
su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la clausula
40.2 para la recepcion provisoria.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al
Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se someterd a la
aprobacion del Concedente de la Concesion.

41.4 Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los

vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Cadigo Civil.

Planos finales, memorias y manuales de operacién y mantenimiento

42.1

El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacién mencionada precedentemente se
aplicard una multa al contratista segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta que se cumpla
con la entrega correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista

y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de
proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster con respaldo
magnético compatible con Autocad.

Rescision del contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescisién del contrato si una de

las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
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43.3

43.4

43.5

desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado
en concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28
dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado précticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propositos de esta clausula: “practica corrupta™ significa
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin
de influir en la actuacion de un funcionario afectado al proceso de
contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica
fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacion o la ejecucion de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye préacticas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores
al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

La resolucion de rescision del contrato dispondréa la intimacion de pago de las
garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

43.6 En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra

43.7

adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no objecion del
concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
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conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninguno
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacién de especie alguna.

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas
el Contratante podréa rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente.

44. Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director
de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha
de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por
el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los
equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en
las obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los
fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

45. Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se consideraran de propiedad del Contratante
si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera
del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de
las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado.
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F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucién expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva
del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren
podido oponer al Cedente, ain las meramente personales, c) la existencia y cobro
de creditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la medida
que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas y d)
cualquier otra consideracién que el Contratante estime pertinente.

47.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3 Seréa responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos

cedidos se efecten en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

47.4 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la poliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 EIl Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccién de derechos de patente, disefio,
marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccidn, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que
se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi como
con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafos,
costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a
las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando
correspondiere.

49. Movilizacion, recuperacion ambiental y sefializacion de obra
49.1Movilizacion

Se pagard como movilizacion o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion™ cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
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superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la
oferta seré rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracion de mezclas asfélticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depositos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacion donde exista
actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor de 500
(quinientos) metros de las plantas de produccion de materiales. En caso
contrario debera adoptar medidas de control de emision perjudiciales para el
desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan ser
aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

b) EI50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto
total del contrato.

49.2 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacidn, a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestién ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuaciébn en caso de que
ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de
derrames, etc.), y los planes de comunicacién interna y externa ); capacitar a su
personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de
personal permanente como contratado; presentar a la Direccion de obra y al
Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacién, incluyendo la
nomina del personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccidn de
Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la
implantacion de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el listado
de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitacion brindadaa su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacién de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
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Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del Manual
de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables asociados de
CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71
denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes
sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes
sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) EI50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) EI50% a la recepcion de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestiébn Ambiental. La no
presentacion de dicha documentacion generara una no conformidad y habilitara
al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista
sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que
puedan surgir de las mismas.

49.3 Sefalizacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (unidad “global”™),
cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 0.5% del
monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion
del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma
para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible asi como
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. EI Contratista
deberéa pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion, siempre que
tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director
de Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que
no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer

aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indigue, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de la
misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después
de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se encontrase
que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de
hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrdn a cargo del
Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del
Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El

53.2

Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacién y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos
que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no serdn objeto de pago por
separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de los
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacién que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas
en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas
Especificaciones lo indiquen, deber4 ademas presentar un estudio geoldgico,
petrogréafico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de
la zona a explotar, extraidas conjuntamente con la Inspeccion. El estudio debera
indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera realizado por
un profesional de notoria trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado
por el Organo de Control de la Concesion. Previo a su utilizacion el Contratista
debera presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacion de la cantera
adjuntando la informacién indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Inspeccidon considere pertinentes. La Inspeccion
dispone de veintiun (21) dias calendario, a partir de la presentacion de la
solicitud de aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El
Contratista no podré iniciar la explotacion de la cantera antes de tener la
aprobacion escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara
muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se indicara
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
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notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no
podré iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

54. Suministro de materiales asfalticos

54.1Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizara el control de procedencia, que debera
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del
proveedor. El Director de Obra dispondré la extraccion de muestras de todos los
tanques de transporte de los productos asfalticos para efectuar los ensayos
pertinentes, y autorizara su utilizacion en obra si del examen de los mismos,
surge una opinion técnica favorable.-

Ademaés de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviardn muestras para ensayos de
verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo seré a cargo del Contratista. La
frecuencia de los mismos sera:

cada 500 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico

cada 100 m3 o fraccion, o una vez por mes para diluidos asfalticos y emulsiones
cada 250 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado
cada 80 m3 o fraccidn, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada en caso de constatarse irregularidades
en los resultados.

Se exigira para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segin norma IRAM 6830.

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra
55.1 El Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha

de iniciacion de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina
necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director de Obra y
el personal de la Inspeccion.
Todos los elementos deberan encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones
de uso.
Para los equipos que requieran calibracion se presentard ademas un certificado
de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control
y recalibracion.
Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra serdn previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a)  Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para Vverificar las
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especificaciones. Solo sera necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera para
la realizacion de los ensayos requeridos.

Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

u]

[m]

u]

u]

u]

u]

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.
1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con
termometro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.

1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de
0,01mm y recorrido minimo 15mm.

1 termOmetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cm3.

1 calibre micrométrico.

1 pisén de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de diametro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de diametro menor
a la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de
cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y 15
cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

m]

a

o

a

o

a

o

a

a

1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.

piletas para curado de probetas de hormigon.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
uY).
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u]

1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles™ (norma UNIT 17-
47) en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico para
corriente alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico,
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales
de carga de abrasion cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como
minimo de:

u]

u]

o

o

m]

o

m]

o

1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

4 termometros metalicos para mezclas asfalticas.

1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segin norma.

6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

1 pis6n con guia para ensayo Marshall.

1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas.

1 gato, para desmoldar briquetas.

1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C mas 0 menos
1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.
1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

Equipo para determinacion de la penetracion de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

2 termOmetros de vidrio de hasta 250°C.

1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

Para la determinacién de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccion de datos y construccion de curvas
reoldgicas en computador en ambiente Windows y un registrador
analogico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma
UY B-5-89 (ASTM D36)

b)  Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccion de obra los siguientes elementos:

m]

1 estacién total (con tripode, baston y prisma) de las siguientes
caracteristicas:
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55.2

m]

a

o

a

o

a

Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser
Rango de medicion: Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm+2ppm)
Sin prisma +-(10mm-+2ppm)
Medicion angular: Lectura minima 1”
Precision 17
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicién: Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical
Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo por angulos, distancias vy
coordenadas
Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inalambrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles lon-Li
Cargador ACy DC
Plomada: De luz laser
Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios
Tripode: De madera
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C
Humedad 95%

1 teodolito automaético, con imagen derecha, precision de 20 seg.,
tripode extensible, y estuche.

1 nivel optico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada Optica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.

2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

10 conos de goma.

5 chalecos reflectivos. Y

= 1 baliza destellante para los vehiculos.

El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotogréaficos, de
papeleria y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y el
personal de inspeccidon de acuerdo a lo establecido en la Seccién 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

El Contratista proporcionara el namero de peones de laboratorio indicado en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.
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55.3

55.4

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de oficina
en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionard con una
multa de U$S300 por dia.

56. Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

56.6

56.7

El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos indicados
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal
que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con
destino exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir de
la cual quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos serdn modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas
del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag y en caso
de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos de
contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante
que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y por
vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados
por las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los
rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:
Automdvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segun corresponda de
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acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a
vehiculo - mes.

56.8 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego

de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.
Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obray
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocidn, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

57. Suministro de alojamiento para la Inspeccién de obra

57.1

57.2

57.3

57.4

El Contratista deberd dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacién hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccion de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra deberd tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y por
alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en persona.mes, 929:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, segun corresponda
de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra
y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta'y
cargo del Contratista.

58. Alimentacion

58.1

Sivencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacion
correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran de los
certificados de obra.
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58.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe
de los gastos sera comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del
mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes del dia

15 del mes correspondiente.

58.3 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar
con una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

59. Carteles en obra

59.1 El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara
el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco, letras
y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el

siguiente texto:

& N

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

OBRA:

EMPRESA |

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendrén en buenas condiciones de conservacion

hasta la recepcion definitiva de la obra.
A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el

siguiente agregado:
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OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................

HASTAEL ............

59.2

59.3

59.4

El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no seréa objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido
en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta U$S
100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

No se permitird colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

60. Mantenimiento del transito

60.1

60.2

60.3

60.4

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la
existencia de pozos.

Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones
y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podra
habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes
realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por el
Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las
obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito
desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los
usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un todo
de acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y
complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara obligado
a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible,
sin que ello signifique recepciéon provisoria de la obra ni exencion de
responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con
una multa de hasta U$S 300 por dia.
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61.

62.

Circulacion Vial

61.1

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en
rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacién Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

62.1L0s aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del

62.2

62.3

62.4

62.5

62.6

62.7

Contratante.

El Contratista indicard en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que deberé estarse inicialmente. El
Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias de las
mismas Yy las entregara junto con el prefacturado (formulario de pago azul y
blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de
Programacién del Concedente (Rincon 575-sexto piso). Las planillas podran ser
entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento de
la presentacion de némina de B.P.S.

La Direccion Nacional de Vialidad no liberard el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado
segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas
por la Direccién de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras
variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al
contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la vista
conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segin
resulte de las planillas de declaracidn de personal presentadas por el Contratista,
se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los siguientes certificados.

El/los ultimo/s certificado/s de obra sera/n retenido/s hasta tanto se compruebe
que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratacion, y
que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ninglin concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se
tomara la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion al
BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento
de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al
momento de la apertura de la licitacion. Esta suma sera llevada a valores basicos
por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.
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62.8 Por tratarse de una obra pablica de ingenieria con técnicos del Concedente se
exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige
en este caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.

63. Auditorias
El contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar y/o
auditar por si 0 a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o
parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigon,
planta de mezcla asfaltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de
elaboracion de sefiales, deposito de residuos, etc.).

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato
Lic. C/73 “Ruta 6, Tramo Sarandi del Y1 (201km750) — Casa Sainz (238km100)”
5.42



