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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

s El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

s El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A.

s El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A.

s El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

s El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por
el Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios gréaficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

= Modificacién, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
y mantener las obras.

o El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

o La fecha de iniciacidn es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucion
de las obras.

o Lafecha prevista de terminacidn es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

s La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

s Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado
a satisfaccion las obras.

o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.
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s Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

s Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacién o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas
en las condiciones en que fueron aceptadas.

o Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

o Planta significa toda parte integral de las obras que tendrd una funcién mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

o Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

= Lazonade las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos
por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar
donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de
cualquier otra forma a los fines del contrato.

s Los informes de investigacidn de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2.  Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o0 neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. EI Concesionario proporcionara aclaraciones
acerca de las Condiciones del contrato.

2.2  Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha
de terminacion y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccion de
las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha
prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:
1) Contrato
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado.
3) Oferta del Contratista
4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes
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3.

4.

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente
3.1 El contrato se instrumentaré en idioma espafiol.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolveran amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

3.3 Por el s6lo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que
el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razon de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

4.1 Salvo gue se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion
del Contratante, decidira las cuestiones que se susciten entre el Contratante y
el Contratista en relacion con la ejecucion de las obras.

Delegacién de funciones

5.1  Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK
del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emisién

6.2 En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las drdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este
estara obligado a cumplirlas alin cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por
las prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante, ejecutarla,
pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra,
quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores. Si se dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado
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lo resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida reclamacion ulterior
por tal concepto. Las Ordenes de servicio no liberan al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las
reglas de su ciencia u oficio.

6.3 Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante
podré aplicar una multa de hasta U$S 500.

7. Subcontratos

7.1 El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del
Contratante, pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacién por
escrito del Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacion
al contrato.

7.2 Los subcontratistas para los que se requirié aprobacién del Contratante
previo a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

8.2  El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara al
contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el
plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.

9. Personal

9.1  El Contratista debera designar un Representante Técnico que debera cumplir
los requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucién de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
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9.2

9.3

9.4

9.5

realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigira a dicho representante, a los
efectos de realizar cualquier comunicacion de caréacter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico deberd ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucién de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podra hacerlo y desde ese
momento se entendera que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba,
debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa
aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccién de las
obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacion del Técnico
Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido de inmediato
toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.
El Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos de ausencia
temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes
para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de
encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no
capacitada que sea necesaria para la debida ejecucién de las obras en el plazo
establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida con
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director
de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocién de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona
se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes,
segun las normas vigentes.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones
o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de
seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

El Contratante, podréa retener de los pagos debidos al contratista, los salarios
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccién de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista serd sancionado en mérito a lo dispuesto por el
articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la Ley
16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud
de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. EI Contratista
debera presentar su pedido de indemnizacidn dentro de los 14 dias de aparecido
el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera expresar: 1) las
causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos,
y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, esta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

111

Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que
la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).
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12. Responsabilidad por Dafios y Seguros

12.1

*

*

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

El Contratista sera responsable de:

La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la
ruta u otras razones que le sean imputables

Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico
y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

El contratista se harad cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la clausula anterior.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro segun lo indicado en la Seccidn 6 — Condiciones Especiales
del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcién definitiva.

El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacion de las obras y sera controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y
podré recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en
la misma, y en ningln caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

13. Informes de investigacién de la zona de las obras

131

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidrolégicas y climatolégicas, la extension y naturaleza del trabajo
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y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios
de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general,
debera considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo
relativo a los riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que
puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacién
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su cardcter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato
14.1 El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.
15.  Obras provisionales

15.1 EIl Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas si
cumplen con las especificaciones y los planos.

15.2  El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

15.3 La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

15.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.

15,5  Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.

16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1  El Contratista deberd construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

16.2  Bastard que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17.  Terminacion de las obras en la fecha prevista
17.1  EIl Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la

fecha de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de
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desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras seré de propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacién de la zona de las obras

19.1 EIl Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacién de alguna
zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de entrega de
ocupacién. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podré dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no
dara lugar a ningun tipo de indemnizacion econémica.

19.2  El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucién
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de
las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio
costo.

20. Acceso a la zona de las obras
20.1 El Contratista deberd permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.
21. Instrucciones
21.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que
se ajusten al contrato y la ley aplicable.
B. CONTROL DE PLAZOS

22. Programa

22.1  Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan
de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
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22.2

22.3

procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a
los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesion, y pasaran a formar parte del contrato.

El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondré a disposicion del Director de Obra, el personal,
los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado
esta operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones
que en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se hard aun en
ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los
gastos de replanteo general asi como los de los replanteos parciales que se
efectlen en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como
también la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

La Inspeccidn de obra se desempefiard en un régimen de 48 horas semanales
de lunes a sabado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccidn de obra determinaré si esta en condiciones
de atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra
realizarse.

23. Prorroga de la fecha prevista de terminacién

23.1

23.2

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
plazo contratado, daré cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo
de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algun pedido de prorroga de plazos,
parciales o total, debera acompanar su solicitud con una relacion en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.
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23.3

23.4

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no
se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prorroga determinara su extension y lo notificara
al Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia
de prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la
siguiente manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD

24. ldentificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algun defecto.

25. Materiales

25.1

25.2

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacion. El
Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en los Documentos de licitacién, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacién suficiente como para permitir su examen y analisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la fecha de entrega
de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente
de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periédicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provision, extraccion, envase,
transporte y ensayo del material sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato
C/98 “Bacheo mayor y reciclado en Ruta No.26, tramo: 325k000 - 350k000” 5.13



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

25.3

lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por via de
excepcion, podra disponer la aceptacion de un material aun cuando el mismo
no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el analisis
del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinion favorable
de dicho material y que su precio sea inferior al del material especificado. En
este caso, conjuntamente con la aceptacion del material propuesto, se efectuara
el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera
que no fuera del caso la aplicacién de este procedimiento de excepcion, el
rechazo del material serd inapelable. Las demoras ocasionadas por estos
motivos seran totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director
de Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para
su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a
ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o
podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el
contrato.

25.4  Siel Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagaréa el costo de la prueba

y

de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un

evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante
el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.
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26.2  Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

26.3  Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Director de Obra, este ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto y elevara un informe al Contratante, quién determinara
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerara una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

27.2

27.3

El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion
1- Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el
Cuadro de metrajes.

28. Modificacidn de los metrajes

28.1

28.2

28.3

28.4

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacién escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro
de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio
unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prérroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a
las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe
total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por
los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose,
sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin
empleo como consecuencia de esa disminucion de obras, dichos materiales
guedaran en poder del Contratante.
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28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

Si la reduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe
del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a indemnizacién
alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista
tendrd derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el
Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista deber& proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener
y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizacion alguna y la modificaciébn se considerara como un evento
compensable.

28.10 El Contratista no tendrd derecho al pago de los costos adicionales en que

hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso
anticipado.

29. Certificados de pago

29.1

29.2

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por
el contratante

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracién
de las variaciones y los eventos compensables.

30. Pagos

30.1

Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a
los Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondra de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura.
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30.2 El plazo para el pago del certificado, se interrumpird en la misma cantidad
de dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de
aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de
Programacion del Concedente. Si la presentacion de los documentos
mencionados, supera los (3) tres dias héabiles pactado en el articulo 62. 2 de la
Seccion 5 del presente pliego, se aplicara una multa de un 5% del total del
importe a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto (5) dia hébil
del plazo original.

30.3  En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes
del certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una peticién firmada
por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa
intencion. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el
término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28
(veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpira en el mismo
numero de dias calendario que la demora en presentar la peticion mencionada,
aplicandose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicardn recargos o
descuentos respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas
en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran
ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de
oficio podréa liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.
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30.5

30.6

El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacién de los items correspondientes, por lo que no serdn objeto de
pago por separado

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan
incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante declara que no certificard montos de obra que superen lo
establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la
empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la
concesion.

31. Eventos compensables

31.1

31.2

31.3

Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongara la fecha de terminacion; con excepcién del literal b del
articulo 31.1 el que solo podréa dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho
de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado
con el Director de Obra.
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32.  Impuestos

321

32.2

Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podrad ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de credito de la D.G.I. 0 BPS.

33. Moneda de pago

331

La moneda de pago es el peso uruguayo.

34. Ajuste de precios

34.1

34.2

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente férmula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:

P =PoKa
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [Ka - 1] en cuya férmula:
Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po,
P, = liquidacién a precios de licitacién de la obra considerada.
El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ke=jd+Vv Cv +m M +d D'
Jo CVo Mo DIO

en la que:

a subindice que caracteriza un grupo de rubros.

| = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la
Categoria V, durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.
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Jo =

V =

Cvo=

Cv =

Qon =

O
o
I

importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V,
vigente a 10 (diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penudltimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.
indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras
que se liquiden. El calculo de la variacién del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la cotizacién del ddlar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo
de ejecucion de las obras.

porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M = Zgn Qn
Mo Qon

porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por
la DNV correspondiente al mes de ejecucién de la obra que se liquida.
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la
apertura de la licitacién, tomada de la publicacibn mensual en los
EEUU "Bureau of Labor Statistics".

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construcciéon importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D'; y D'
se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado
con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais
de origen.

34.3 Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decretos
281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de
noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de
acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro
de dichos coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho
calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones
del precio debido a fluctuaciones en los precios.
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35.

Sanciones por incumplimiento de plazos

351

35.2

35.3

354

35.5

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las
sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o
disminuciones del importe del contrato bésico, y los plazos con las variaciones
que corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores

que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion, respecto
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del contrato y
ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar
al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre
el monto de obra acumulado que debié haberse ejecutado y el realmente
ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debio ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podrad deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacion, el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente
certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segun el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar merito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
Comunicacion a la empresa aseguradora.
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Apercibimiento del Contratista.

Inclusién en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el

35.7

36.

36.1

36.2

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros cinco dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias
siguientes una multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S
600 por dia de atraso.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de US$
300 diarios

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento del contrato en dolares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la clausula 17
de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la péliza debera ser sustituida por una

poliza de sustitucion del fondo de reparo o poéliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que debera mantenerse véalida hasta la recepcion
definitiva de la totalidad de las obras.
Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera
con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucidn de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.
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37. Trabajos por dia

37.1  Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta
del Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
so6lo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de
esa manera.

37.2  El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que
se llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los
2 dias de haberse realizado el trabajo.

37.3  Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1 El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2  Si el Contratista no realiza o se rehisa a realizar algun trabajo indicado por
el Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. El Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

38.3  Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehusa el Contratista, son trabajos
que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO

39. Terminacién de las obras

39.1 El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1  Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al
Contratante, el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de
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40.4

41.

responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con
anticipacion al plazo establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, la duracion del periodo de responsabilidad por
defectos se extendera en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y
el Contratista deberd realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista
originalmente.

40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director

de Obra lo hard constar por escrito y se le comunicard al Contratante y
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuara un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las
ordenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. El plazo acordado
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra
dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo
resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion
ulterior.

40.3  El Contratante podréa efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los

respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima de 10
km de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima
es la correspondiente a un puente completo. La recepcion provisoria se
sometera a la no objecién del Concedente de la Concesion.

Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto al
Contratante ni al Concedente.

Recepcidn definitiva de las obras

41.1  El Certificado de recepcion definitiva sera extendido por el Contratante

dentro de los 63 dias contados desde la expiracion del dltimo de los periodos
de responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplird ain cuando haya
tenido lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion
0 uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

41.2  Para larecepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no

se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la
clausula 40.2 para la recepcién provisoria.

41.3 Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto
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al Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se someterd a la
aprobacion del Concedente de la Concesion.

41.4  Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los

vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Cddigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

42.1

42.2

El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacion mencionada precedentemente se
aplicard una multa al contratista segun lo indicado en la Seccién 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta
que se cumpla con la entrega correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster
con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una

de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado
en concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28
dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado préacticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propositos de esta clausula: "practica corrupta” significa
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin
de influir en la actuacion de un funcionario afectado al proceso de
contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica
fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacion o la ejecucion de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye préacticas
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43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores
al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

La resolucién de rescision del contrato dispondré la intimacién de pago de
las garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y
la comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacién de las ofertas y no objecion del
concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninguno
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacién de especie alguna.

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas

el Contratante podréa rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente.

44. Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al
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44.2

Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras,
con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision
de dicho certificado.

45. Propiedad de los bienes

45.1

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se consideraran de propiedad del Contratante
si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacién de obligaciones por frustracion del contrato

46.1

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona
de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

47. Cesiones

47.1

47.2

47.3

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre
que haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacién, b)
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, ain las meramente personales, c) la
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las
obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que el Contratante estime
pertinente.

La cesion de creditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

Seré responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos
cedidos se efectien en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
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47.4

47.5

Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la poliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 El Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y

actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio,
marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judi-
ciales, dafos, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o
con relacion a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante
cuando correspondiere.

49. Movilizacion, recuperacion ambiental y sefializacion de obra

49.1 Movilizacion

Se pagard como movilizacién o implantacién de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion™ cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la
oferta sera rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al

lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracion de mezclas asfélticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depdsitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacion donde exista
actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor de 500
(quinientos) metros de las plantas de produccion de materiales. En caso
contrario debera adoptar medidas de control de emision perjudiciales para el
desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan ser
aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.
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b) EI50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto
total del contrato.

49.2 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera presentar para su
aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestion ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de que
ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de
derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su
personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de
personal permanente como contratado; presentar a la Direccion de obra y al
Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacion, incluyendo la
nomina del personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccion de
Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la
implantacion de la misma; debera incluir en sus informes trimestrales, el listado
de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacién de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y

Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del Manual

de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables asociados de

CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71

denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes

sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes
sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) EI50% a la recepcion de la obra, en funcion del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La no
presentacion de dicha documentacion generara una no conformidad y habilitara
al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista
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sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que
puedan surgir de las mismas.

49.3 Sefalizacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefializacién de Obra” (unidad “global”),
cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 0.5% del
monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion
del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible
asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El
Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion,
siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen,
y el Director de Obra deberéa presentarse con el fin de examinar y medir la obra
a menos que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por
escrito.

52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran a
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 55
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
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53.2

consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccién 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, debera ademas presentar un estudio
geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras
representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con la
Inspeccion. El estudio debera indicar procedencia, espesores y profundidades
a explotar y serd realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta area
y en un laboratorio aprobado por el Organo de Control de la Concesion. Previo
a su utilizacion el Contratista debera presentar a la Inspeccion la solicitud de
aprobacion de la cantera adjuntando la informacion indicada precedentemente
y los estudios y ensayos complementarios que la Inspeccion considere
pertinentes. La Inspeccion dispone de veintitn (21) dias calendario, a partir de
la presentacion de la solicitud de aprobacién de cantera, para aceptar o rechazar
la misma. El Contratista no podra iniciar la explotacion de la cantera antes de
tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara
muestra de todos los materiales, incluso asfélticos de los que se indicara
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no
podré iniciar los trabajos antes de tener la aprobacidn escrita de la Inspeccion.

54. Suministro de materiales asfalticos

54.1

Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizara el control de procedencia, que debera
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del
proveedor. El Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos los
tanques de transporte de los productos asfalticos para efectuar los ensayos
pertinentes, y autorizara su utilizacion en obra si del examen de los mismos,
surge una opinion técnica favorable.-

Ademas de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviaran muestras para ensayos de
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verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo seré a cargo del Contratista. La
frecuencia de los mismos sera:

cada 500 m3 o fraccidén, o una vez por mes para cemento asfaltico

cada 100 m3 o fraccién, o una vez por mes para diluidos asfalticos y emulsiones
cada 250 m3 o fraccidn, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado
cada 80 m3 o fraccion, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada en caso de constatarse irregularidades
en los resultados.

Se exigira para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segin norma IRAM 6830.

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

55.1

El Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la
fecha de iniciacion de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina
necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director de Obra 'y
el personal de la Inspeccion.

Todos los elementos deberan encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones
de uso.
Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un certificado
de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control
y recalibracion.
Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra serdn previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a)  Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para Vverificar las
especificaciones. Sélo sera necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera para
la realizacion de los ensayos requeridos.
= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:
o 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.
1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.
1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).
1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con
termometro.
12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.
1 tripode y dial micrométrico con aproximaciéon de lectura de
0,01mm y recorrido minimo 15mm.
1 termdédmetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.
1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cma3.
1 calibre micrométrico.
1 pisén de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de didmetro en la base.

o

a

o

o

o

o

o

o

a
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[m]

u]

o

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de didmetro menor
a la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de
cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y 15
cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

o

o

1 prensa hidréulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.

piletas para curado de probetas de hormigén.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
uY).

1 maquina para ensayo de abrasién "Los Angeles" (norma UNIT 17-
47) en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico para
corriente alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico,
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales
de carga de abrasién cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como
minimo de:

u]

o

o

a

o

a

o

o

a

o

1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

4 termometros metalicos para mezclas asfalticas.

1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segin norma.

6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

1 pis6n con guia para ensayo Marshall.

1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas.

1 gato, para desmoldar briquetas.

1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C méas 0 menos
1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,19 de sensibilidad.
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[m]

[u}

1 balanza electrdnica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

Equipo para determinacion de la penetracion de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

2 termOmetros de vidrio de hasta 250°C.

1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccion de datos y construccion de curvas
reoldgicas en computador en ambiente Windows y un registrador
analogico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma
UY B-5-89 (ASTM D36)

b)  Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccidn de obra los siguientes elementos:

u]

1 estacion total (con tripode, baston y prisma) de las siguientes
caracteristicas:
Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser
Rango de medicion: Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm-+2ppm)
Sin prisma +-(10mm-+2ppm)
Medicion angular: Lectura minima 17
Precision 17
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical
Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo por é&ngulos, distancias y
coordenadas
Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inalambrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles lon-Li
Cargador ACy DC
Plomada: De luz laser
Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios
Tripode: De madera
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C
Humedad 95%
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56.

55.2

55.3

55.4

Su

56.1

56.2

[m]

1 teodolito automatico, con imagen derecha, precision de 20 seg.,

tripode extensible, y estuche.

1 nivel optico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,

tripode extensible, plomada Optica, aumento minimo 30 (treinta) y

estuche.

2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

10 conos de goma.

5 chalecos reflectivos. Y

o 1 baliza destellante para los vehiculos.

c) El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotogréficos, de
papeleria y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y el
personal de inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

[m]

[u}

[m]

[u}

[m]

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

El Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una
multa de U$S300 por dia.

ministro de locomocién para la Inspeccion de obra

El Contratista debera suministrar en forma permanente los vehiculos indicados
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal
que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y
con destino exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir
de la cual quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.
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56.3

56.4

56.5

56.6

56.7

56.8

57. Su

57.1

Los vehiculos ser&n modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademas del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag
y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos
de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacién que proporcionara el Contratante
que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista,
se interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder
del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y
por vehiculo.

El pago del suministro de la locomocidn, asi como todos los gastos generados
por las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los
rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:
Automdvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segun corresponda de
acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a
vehiculo - mes.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obray
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocidn, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

ministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacion hasta la recepciéon provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccion de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra deberéa ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.
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57.2

57.3

Sy

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y
por alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado
en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en
persona.mes, segun corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado,
seran de cuenta y cargo del Contratista.

58. Alimentacion

58.1

58.2

58.3

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prérrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran
de los certificados de obra.

En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros
dias del mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes
del dia 15 del mes correspondiente.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar
con una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

59. Carteles en obra

59.1

El Contratista colocard a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinard el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccion
6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco,
letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo
con el siguiente texto:
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60.

& N

CORPORACION VIAL DEL. URUGUAY S.A.

OBRA:

EMPRESA |

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcién definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................
HASTAEL ............

59.2  El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

59.3 La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta
USS 100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4  No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

Mantenimiento del transito

60.1 El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se
admitira la existencia de pozos.
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61.

62.

60.2 Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el trénsito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar
para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo
ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura 'y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un todo
de acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y
complementarias.

60.3  Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara
obligado a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

60.4  El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar
con una multa de hasta U$S 300 por dia.

Circulacion Vial

61.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacién Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo
del Contratante.

62.2 El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente.
El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizard 3 copias
de las mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario de pago
azul y blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de
Programacion del Concedente (Rincdn 575-sexto piso). Las planillas podran
ser entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento
de la presentacién de némina de B.P.S.

La Direccion Nacional de Vialidad no liberard el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.
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62.3

62.4

62.5

62.6

62.7

62.8

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado
segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u
otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al
contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la
vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado,
segun resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el
Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el
Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las
planillas seran deducidas en los siguientes certificados.

El/los altimo/s certificado/s de obra serd/n retenido/s hasta tanto se
compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta
contratacion, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por
ningun concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se
tomara la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracién
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
sociales al momento de la apertura de la licitacion. Esta suma sera llevada a
valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Concedente
se exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no
rige en este caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley
17.738/004.

63. Auditorias

El contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar y/o
auditar por si o a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o
parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigon,
planta de mezcla asfaltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de
elaboracion de sefiales, deposito de residuos, etc.).
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