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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

Los siguientes términos y expresiones tendran el significado que se indica a continuacion:

a)  Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo.

b} Obras son todo aquello que el Contratista esté obligado a construir, instalar y entregar al
Contratante de conformidad con el Contrato.

¢} CEC son las Condiciones Especiales del Contrato.

d) CGC son las Condiciones Generales del Contrato.

e) Contratante es la entidad propietaria de las obras especificadas en el Programa de Obras y
anlas CEC.

f) Contrato es el Convenio celebrado entre el Contratante y el Contratista, junto con los
documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices
y todos los documentos incorporados al Contrato por referencia.

g) Cumplimiento significa la realizacion de las obras de acuerdo con los términos vy
condiciones del Contrato.

)  Multa es el monto que el Contratista estara obligado a pagar al Contratante de ocurrir un
incumplimiento contractual determinado. El monto, segun el caso, es fijado en las CEC,

i} Dia significa dia calendario y meses significa meses calendario.

) Documentos Contractuales son los documentos indicados en el Contrato, incluyendo todas
las enmiendas a los mismos.

k) ElLugar del Proyecto, cuando procede, es el sitio definido en las CEC.

[} Entrega significa la transferencia de las obras del Contratista al Contratante de acuerdo con
los terminos y condiciones dispuestos en el Contrato.

m) Pais del Contratante es el pais especificado en las CEC.

n) Paises Elegibles son los paises y territorios elegibles de conformidad con la Lista de Paises
Elegibles, indicada en la Seccién V.

o) Precio del Contrato es el precio pagadero al Contratista de conformidad con el Convenio,
sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al
Contrato.

pl Coniratista es la persona fisica o juridica, entidad privada o publica, o cualquier
combinacion de ellas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el
Contratante y cuyo nombre se establece en el Convenio, e incluye a los sucesores legales o
cesionarios permitidos del Contratista.

q) Subcontratista es toda persona natural, entidad privada o ptblica, o cualquier combinacién
de ellas, incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, con quienes el Contratista ha
subcontratado la realizacion de una parte de los trabajos del contrato.

2. Documentos Contractuales
Sujeto al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entendera que todos los
documentos que lo conformen (incluyendo todas sus partes) son correlativos, complementarios y
mutuamente explicativos.

3. Practicas Corruptivas
El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donacién y el
Contratante), asi como los oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con
financiamiento del Banco, observen los mas altos niveles eticos, ya sea durante el proceso de
licitacion o de ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas
corruptivas y que se transcriben a continuacion, constituyen las mas comunes, pero estas
acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razon, el Banco actuara frente a cualguier hecho
similar o reclamacion que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.
"Soborng” ("Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualguier cosa
de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios ptblicos, o quienes
actuen en su lugar en relacién con el proceso de licitacion o de contratacién de consultores o
Seccion VII: Condiciones Generales del Contrato VI3
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duranie la ejecucion del contrato correspondiente.

“Extorsién” o “Coaccion”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a

miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para

influir en las decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacién de consultores o

durante la ejecucion del contrato correspondiente, ya sea que el objetive se hubiese o no

logrado.

‘Fraude”. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el

proceso de una licitacion o de contratacion de consultores o la fase de ejecucion del contrato, en

perjuicio del Prestatario y de otros participantes.

“Colusion”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de

lickacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios

de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Banco, que un funcionario

publico, o quien actue en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de

adquisicion llevado a cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en practicas

corruptivas, el Banco:

a) Rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o
contratacion de que se trate; v/o

b} Declarara a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrados en las practicas
corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de
un financiamiento del Banco. La inhibicion que establezca el Banco podra ser temporal o
permanente; y/o

c) Cancelara, y/o acelerard el repago de la porcién del préstamo destinado a un contrato,
cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del
préstamo o donacion han incurrido en practicas corruptivas, sin que el Prestatario o
Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situacion, en un plazo
razonable para el Banco y de conformidad con las garantias de debido proceso establecidas
en la legislacion del pais prestatario.

El Oferente debera declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser
pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitacion o con la
ejecucion del Contrato. La informacion proporcionada debera incluir, como minimo, ef nombre y
direccion del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el propdsite de la
comisian o gratificacion. Dicha informacion debera incluirse en el Formulario de Presentacion de

Oferta.

El Contratista debera permitir al Banco, o a quien éste designe, inspeccionar o realizar auditorias
de los registros contables v estados financieros de los proveedores / contratistas, relacionados
con la ejecucion del Contrato.

4. Interpretacion
St el contexto asi lo requiere, singular significa plural, y viceversa. El genero masculino también
significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
significado por si mismos. Las palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente
a menos que se las defina especificamente. El Contratante proporcionara aclaraciones acerca de
las Condiciones del contrato.

Totalidad de lo Acordado
El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Contratista, de
acuerdo a lo indicado en las CEC.

Enmiendas

Ninguna enmienda u otra variacion al Contrato sera valida a menos que se efectie por escrito,
este fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante
debidamente autorizado de cada una de las partes.
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Limitacion de Dispensas

Sujeto a lo indicado en esta Clausula 4 de las CGC, ningun descargo, abstencion en el gjercicio
de un derecho, demora o prorroga de plazos concedida por una de las partes para imponer el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato, perjudicara, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por las
partes por cualquier incumplimiento del Contrato, servira de dispensa por incumplimientos
posteriores o continuacion de incumplimientos del Contrato.

Toda dispensa de cualquiera de las partes respecto de sus derechos, poderes o recursos;
debera hacerse por escrito. Debera llevar, ademas, la fecha y firma de un representante
autorizado de la parte que conceda tal dispensa, con indicacion de la obligacion que se esta
dispensando v el alcance de la dispensa.

Divisibilidad

Si cualquier obligacion del Contrato resultase prohibida o se transformase en invalida o
ingjecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucion no afectaran la validez o ejecucion
de las otras obligaciones del Contrato.

5. ldioma
El Confrato, asi como toda correspondencia y documentos relativos al mismo gue intercambien
el Contratista y el Contratante, deberan redactarse en el idioma indicado en las CEC. Los
documentos complementarios y textos impresos que formen parte del Contrato, padran estar
escritos en ofro idioma, con la condicién de que los parrafos relevantes de dicho material vayan
acompafados de una traduccion fidedigna al idioma indicado en las CEC. En este caso, para
propositos de la interpretacion del Contrato, prevalecera la traduccion.

£l Contratista se hara cargo de todos los gastos de traduccién al idioma indicado. asi como con
todos los riesgos relativos a la precision de dicha traduccion.

6. Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion

A menos que se disponga lo confrario en las CEC, si el Contratista se constituye como una
asociacion en participacion, consorcio o asociacion, todas las partes que lo conformen deberan
ser indivisible y solidariamente responsables frente al Contratante, por el cumplimiento de las
disposiciones del Contrato. Dichas partes deberan, ademas, designar a una de ellas para que
actue como representante, con autoridad para comprometer a la asociacion en participacion,
consorcio o asociacion. La composicién o constitucion de la asociacion en participacion,
conmsorcio o asociacion, no deberd modificarse sin el consentimiento escrito y previo del
Contratante.

7. Elegibilidad
El Contratista y todos sus Subcontratistas deberan tener la nacionalidad de un pals elegible, de
conformidad con la Seccion V - Paises Elegibles. Se considera que un Contratista o un
Subcontratista tienen la nacionalidad de un pais elegible si cumplen con los sigulentes requisitos:
{a} en caso de personas naturales:
ser ciudadanas de un pals elegible; o
haber establecido sus domicilios en un pais elegible como residentes “bona fide” y estar
legalmente autorizadas a trabajar en dicho pais (de otra manera que como funcionarios
internacionales); o,
(b) en caso de entidades privadas (firmas);

(1) estar constituidas, incorporadas o registradas en un pais elegible y operar de
conformidad con las disposiciones legales de dicho pafs; y
(it} que mas del 50% de su capital sea de propiedad de una o mas personas naturales o

firmas de paises elegibles, de acuerdo con las definiciones sefaladas anteriormente

Estos criterios se aplicaran también a cada uno de los miembros de un consorcio y & otras firmas
que dicho consorcio (o firma) pueda proponer para subcontratar o ejecutar parte de las obras.
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8. Notificaciones
Toda notificacion entre las partes en virtud de este Contrato se hara por escrito a la direccion
indicada en las CEC. "Por escrito” significa una comunicacion escrita con prueba de recepcion.
Las notificaciones surtiran efecto en la fecha que se indique en la notificacion.

9. Legislacion Aplicable
El Contrato se regira e interpretara de conformidad con las leyes del pais del Contratante, salvo
que las CEC lo establezcan de otra manera.

10. Resolucién de Controversias

El Contratista y el Contratante haran todos los esfuerzos posibles para resolver, de manera
amigable y utilizando mecanismos informales de resolucion de conflictos, cualquier desacuerdo o
disputa surgida a raiz del, o relacionado con el Contrato.

Si las partes no hubieren podido resolver el conflicto dentro de veintiocho (28) dias a partir del
comienzo de la utilizacion de tales mecanismos informales, cualquiera de ellas podra pedir que
se resuelva la controversia utilizando los mecanismos formales de resolucién de disputas
especificados en las CEC.

11. Alcance de las Obras

Salvo indicacion confraria en las CEC, las obras que seran ejecutadas cumpliran con lo
especificado en la Seccion VI - Programa de Obras.

Salvo disposicion contraria en el Contrato, las obras deberan incluir todos aquelios trabajos que
no hubiesen sido expresamente indicados en el Contrato, pero gue pueda inferirse
razonablemente de dicho Contrato que son necesarios para satisfacer el Programa de QObras.
Por lo tanto, dichos trabajos seran realizados por el Contratista como si hubiesen sido
expresamente mencionados en el Contrato.

12. Cumplimiento de Plazos
Sujeto a lo dispuesto en la Clausula 34 de las CGC, las obras se realizaréan de acuerdo con los
Plazos y Programa de cumplimiento indicados en la Seccion VI - Programa de Obras.

13. Responsabilidad del Contratista

El Contratista debera realizar todas los trabajos incluidos en el Alcance de las Qbras, de acuerdo

con la Clausula 11 de las CGC y con los Plazos y Programa de cumplimiento, segun lo indicado

en fa Clausula 12 de las CGC.

El Contratista sera responsable de:

a) laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

b} los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del contrato, a las personas que trabajen en
ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios
de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la carretera u otras razones que le sean
imputables.

c) Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades competentes
(policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio publico, tales como
asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos comerciales o
de cualquier otra indole no destinados al objeto de la carretera dentro de fas 24 horas de
producidos los hechos. Asimismo, respecto a la instalacién de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico y uso de [a
faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

El Contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el Contratante por toda

omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de esta Clausula.

14. Responsabilidad del Contratante
Seccion ViI: Condiciones Generales del Contrato Vike
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Cuando la gjecucion de las obras requiera que el Contratista obtenga permisos, aprobaciones,
licencias de importacion o de otra clase, emitidos por autoridades publicas locales, el Contratante
hara lo posible, si asi lo solicita el Contratista, para colaborar con éste en el cumplimiento de
todos estos requisitos en forma oportuna y eficiente.

El Contratante se hara cargo de todos los gastos correspondientes al cumplimiento de sus
obligaciones, de conformidad con la Clausula 14 de las CGC.

15. Precio del Contrato
El Precio del Contrato sera el monto especificado en la resolucion de Adjudicacion, sujeto a
cualquier ajuste, incremento, o deducciones establecidas en la resolucién antedicha.
Los precios facturados por el Contratista por los trabajos realizados en virtud del Contrato, no
deberan diferir de los que dicho Coniratista hubiese cotizado en su oferta, con excepcién de
cualguier ajuste de precios que estuviese autorizado en las CEC.

16. Condiciones de Pago
Los pagos se tramitaran de acuerdo a lo estipulado en las CEC.
El Precio del Contrato, incluyendo anticipos financieros si hubiese, sera pagado al Contratista
siguiendo lo establecido en las CEC.
El Contratante efectuara los pagos en las condiciones estipuladas en las CEC.
La moneda en que se efectuaran los pagos al Contratista en virtud del presente Contrato se
indicaré en las CEC.
Leyes sociales
Los aportes por Leyes Sociales del personal del Contratista se regiran de acuerdo a lo estipulado
en las CEC.

17. Impuestos y Derechos
A menos que se disponga especificamente lo contrario en las CEC, el Contratista sera
responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana, o gravamenes que hubiesen
sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera del pais
del Contratante, relacionados con las obras a realizarse en virtud de! Contrato.

No obstante lo dispuesto en la parrafo anterior, y & menos gue se especifique lo contrario en las
CEC, el Contratante sera responsable de, y pagara puntualmente, todos los impuestos, derechos
de aduana, o gravamenes, que hubiesen sido fijado por la ley del pais del Contratante sobre los
bienes e insumos para las obras, cuando éstos hayan sido suministrados, entregados o
completados, fuera del pals del Contratante.

El Contratante haré todo lo posible para ayudar a que el Contratista se beneficie, hasta el
maximo permitido por la ley, de cualesquier exencion impositiva, reducciones, descuentos,
derechos de aduana, u otros privilegios impositivos que pudieran aplicarse al Contratista en el

pais del Contratante.

A efectos de este Contrato, se acuerda que el Precio del Contrato indicado en el mismo esta
basado en los impuestos, derechos de aduana y ofros gravamenes gue hubieran estado
vigentes, en el pals del Contratante, veintiocho (28) dias antes de la fecha limite para presentar
ofertas (en adelante denominados “impuestos” en esta clausula). Si alguna de las tasas de
impuestos fuesen aumentadas o disminuidas, o nuevos impuestos creados o eliminados, o se
flegase a producir un cambio de interpretacion o aplicacion relativo a cualquier impuesto, durante
el curso de ejecucion del Contrato, y estos cambios impositivos fuesen de cargo del Contratista,
sus Subcontratistas o empleados, se aplicara un ajuste equitativo al Precio del Contrato, ya sea
aumentandolo o disminuyéndolo segun los efectos que dichos cambios tengan sobre el Precio.

18. Garantia de Cumplimiento
Bl Contratista otorgard una garantia de cumplimiento al Contratante cuyo monto sera el indicado
en las CEC, y se constituira dentro del plazo establecido en las CEC luego de recibir la
notificacion de adjudicacion del Contrato.
El pago de la garantia de cumplimiento tiene por objeto compensar al Contratante por las
Seccion VI Condiciones Generales del Contrato VI-7
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perdidas que le ocasione el incumplimiento del Contratista por las obligaciones establecidas en el
Contrato.

La garantia de cumplimiento estara denominada en la misma moneda que el Contrato o en
cualquier otra moneda de libre convertibilidad que el Contratante considere aceptable y se
presentard bajo una de las modalidades especificadas en las CEC.

Salva indicacion contraria en las CEC, la garantia de cumplimiento sera liberada por el
Contratante v devuelta al Contratista en el plazo estipulado en lfas CEC, contados a partir de la
fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Refuerzo de garantia

El Contratante retendra, por concepto de refuerzo de la garantia de cumplimiento de contrato, el
porcentaje indicado en las CEC del monto de cada pago que se adeude al Contratista,

La retencion se practicara sobre el precio basico, y su ajuste paramétrico si correspondiere, en
tados los pagos.

Esta retencion sera liberada por el Contratante y devuelta al Contratista segun lo indicado en las
CEC.

Ampliacion de garantia

Si durante la ejecucion de las obras se constataran errores constructivos aparentes u ocultos,
actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la ampliacion de la garantia de
cumplimiento o el aumento de las retenciones por concepto del refuerzo de garantia hasta el
monto que razonablemente resulte justificado en caso de configurarse como cierta la
eventualidad del defecto o los dafios y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podra ser ejecutada por incumplimiento del Contratista a las condiciones
contractuales o haya sido declarado en quiebra, liquidacion judicial, o concurso.

19, Derechos de Autor
Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y ofros elementos que incluyan datos
e informacion suministrados por el Contratista al Contratante, permaneceran de propiedad del
Contratista. En caso de que éstos fueran suministrados al Contratante ya sea directamente o por
terceras personas a través del Contratista, incluyendo proveedores de materiales, los derechos
de autor de tales elementos permaneceran de propiedad de dichas terceras personas.

20. Informacion Confidencial

El Contratante y el Contratista se comprometen a respetar el caracter confidencial de cualesquier
documentos, datos u ofra informacién relacionada con el Contrato que hubiesen sido
suministrados directa o indirectamente por una de las partes a la otra, y a no dar a conocer dicha
informacion, sin el previo consentimienta escrito de la otra parte. Todo ello sin perjuicio de que la
informacion citada hubiese sido provista antes, durante o una vez completada la ejecucion del
Contrato. No obstante lo anterior, el Contratista podra suministrar a su Subcontratista tales
documentos, datos y cualquier otra informacion que reciba del Contratante para que dicho
Subcontratista pueda cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato. En este caso, el
Contratista obtendra del Subcontratista un compromiso de confidencialidad, similar al requerido
del Contratista, de conformidad con esta Clausula 20 de las CGC.

El Contratante no utilizara dichos documentos, datos o cualquier otra informacion que reciba del
Contratista, para cualquier otro fin que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo, el
Contratista no utilizara dichos documentos, datos o cualquier otra informacion recibida del
Contratante, para ningtn otro propésito que no sea el disefio, compra o cualquier otro trabajo y
servicios requeridos para la ejecucion del Contrato.

La obligacion de una parte de conformidad con lo antedicho, no se aplicara a aguella informacién

que:

(a) el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras instituciones que
participan en el financiamiento del Contrato: o

(b) enelpresente o a futuro se haga publica sin culpa de ninguna de esa parte; o

(c) pueda probarse que era conocida por esa parte en el momento en que fue divulgada v gue
no fue obtenida previamente, directa o indirectamente, de la otra parte; o

(d) haya sido puesta a disposicion de esa parte por un tercero que no tiene obligacion de
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confidencialidad.

Las disposiciones precedentes de esta Clausula 20 de las CGC no modificaran de manera
alguna los compromiscs de confidencialidad que hublesen asumido las partes con anterioridad a
ta fecha del Contrato, con respecto al suministro de bienes e insumos ¢ cualguiera de sus
componentes vinculados a las obras.

Las disposiciones de esta Clausula 20 de las CGC se mantendran en vigor con posterioridad a la
finalizacion o terminacion de este Contrato, cualquiera hubigse sido la causa de dicha
terminacion.

21. Subcontratacion
El Contratista deberd notificar por escrito al Contratante todos los subcontratos que adjudique en
virtud del Contrato, si no los hublera especificado en su oferta. La notificacion precedente debera
efectuarse antes de la firma del Contrato para su aprobacién por el Contratante de acuerdo a
esta clausula 21 de las CGOC.

El Contratante debera aprobar los Subcontratistas propuestos previo a la firma del Contrato v no
podran ser sustituidos a menos que medien razones de fuerza mayor y en ese caso debera
presentarse para aprobacion del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del
ya aprobado.

La subcontratacion no eximird al Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o
responsabilidades contraidas en virtud del Contrato.

Los subcontratos deberan cumplir con las disposiciones de las Clausulas 3y 7 de las CGC.

22 Especificaciones y Planos

Especificaciones Téenicas v Planos

() EI Contratista se asegurard de que todas las obras se ajustan sustancialmente a las
especificaciones técnicas vy a las otras disposiciones del Contraio.

(by  EI Contratista tendra derecho a rechazar responsabilidad por cualquier disefio, datos,
planos, especificacion u otro documento, o cualguier modificacién a los mismos,
suministrada o disefiada, por o en nombre del Contratanie. Para ello deberd notificar su
rechazo al Contratante.

(c) Las obras que realice el Contratista con motivo del Contrato deberdn ajustarse a las
normas indicadas en las Secciones de este Pliego. Cuando no se mencionen las normas a
aplicarse, se aplicarédn normas equivalentes o superiores a las normas oficiales cuya
aplicacion sea apropiada en el pals de origen de las obras.

Cuando en el Contrato se haga referencia a codigos y normas conforme a las cuales éste deba
ejecutarse, regira la edicion o versidn revisada de tales codigos y normas gue se indique en las
Secciones de este Pliego. Cualquier cambio en cualguiera de los citados cédigos y normas
durante la ejecucion del Contrato, se aplicara solo después de aprobado por el Contratante y
dicho cambio se regira por la Clausula 33 de las CGC.

23. Riesgos del Contratista
Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de entrega de las
obras, los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdida o dafio a la propsedad {con
inclusion, sin que la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, plantas, materiales y equipo):

24. Seguros
A menos que se disponga de ofra manera en las CEC, y previa & |
adjudicatario debera contratar, un seguro segun las condiciones indi

la firma del contrato, el
cadas en las CEC. La
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moneda de pago del seguro deberé ser libremente convertible y de pais elegible.

25. Riesgos del Contratante
Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del
Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una indemnizacién, previa constatacion de
los perjuicios sufridos.
El Contratista debera presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido
el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera expresar: 1) las causas
determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el
importe aproximado de los dafios.
En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los perjuicios
sufridos, segun tasacion gue se practicara con ese objeto.

26. Inspecciones y Pruebas
El Contratista llevara a cabo, a su propio cargo y sin costo alguno para el Contratante, todas
aquellas pruebas y/o inspecciones de los trabajos y materiales que se especifiguen en el
Programa de Qbras.

N

Las inspecciones y pruebas podran llevarse a cabo en las instalaciones del Contratista o en las
de su Subcontratista, en el lugar de entrega de los materiales, y/o en el lugar de las obras, o en
otro lugar del pals del Confratante, de acuerdo a lo especificado en las CEC. Sujeto a lo
establecido en esta Clausula 26.3, cuando las inspecciones y pruebas se lleven a cabo en las
instalaciones del Contratista o de su Subcontratista, se proporcionara a los inspectores todas las
facilidades y asistencias razonables, incluyendo acceso a planos y a datos de produccion, v sin
cargo alguno para el Contratante.

A menos que se indique de otro modo en las CEC, el Contratante o el representante que éste
designe para tal efecto, tendran derecho a asistir a las pruebas y/o inspecciones indicadas en
esta Clausula 26 de las CGC, siempre y cuando el Contratante asuma todos los costos y gastos
en que incurran con relacion a su participacion, incluyendo pero sin limitarse a todo costo de
vigjes y gastos de alimentacion y alojamiento.

Cuando el Contratista esté listo para realizar cualquiera de las pruebas y/o inspecciones
requeridas, notificara oportunamente al Contratante sobre tal prueba yio inspeccion, asi como el
lugar, fecha y hora en que se llevaran a cabo. El Contratista debera obtener de cualquier tercera
parte pertinente o del fabricante, los permisos o consentimientos que fuesen necesarios para
permitir la participacion del Contratante, o del representante que éste designe, en dicha prueba
ylo inspeccion.

El Contratante podra solicitar del Contratista la realizacién de cualquier prueba y/o inspeccién
que no estuviese especificada en el Contrato, pero que se considerase necesaria para verificar si
las caracteristicas y funcionamiento de los materiales o equipos se ajustan a las especificaciones
tecnicas, codigos v normas en virtud de! Contrato. A menos que se indigue de otro modo en las
CEC, los costos y gastos razonables en que incurra el Contratista para la realizacion de tales
pruebas y/o inspecciones, serén objeto de pago por el Contratante. Sin embargo, si las pruebas
y/o inspecciones llegaran a impedir el avance en la ejecucion de otras obligaciones en virtud del
Contrato, deberan ajustarse adecuadamente las fechas de entrega y cumplimiento, v otras
obligaciones que pudieran resultar afectadas.

El Contratista entregara al Contratante un informe con los resultados de todas las pruebas yfo
inspecciones realizadas.

El Contratante podra rechazar los materiales o parte de ellos que no hubiesen pasado alguna
prueba o inspeccion o que no se ajusten a las especificaciones. En estos casos, el Contratista
rectificara o reemplazara los materiales rechazados o cualquier parte de ellos o llevara a cabo las
modificaciones necesarias para que los mismos se ajusten a las especificaciones, todo ello sin
costo alguno para el Contratante. El Contratista debera, ademas, repetir sin costo alguno para el
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Contratante las pruebas y/o inspecciones, notificando al Contratante, de scuerdo con esta
Clausula 26 de las CGC.

El Contratista concuerda que ni la realizacion de una prueba y/o la inspeccion de los materiales o
de cualguier parte de los mismos, ni fa presencia del Contratante o de su representante, ni
tampoco la emision de cualquier certificado de prueba gue se realice, de conformidad con esta
Clausula 26 de las CGC, eximiran al Contratista de las garantias u otras obligaciones en virtud
del Contrato,

27. Multas y sanciones

S el Contratista no cumple con alguna de las obligaciones en el periodo establecido en el
Contrato - con excepcion de lo previsto en la Clausula 32 de las CGC - el Contratante podra, sin
perjuicio del ejercicio de ofros recursos con que cuente en virtud del Contrato, deducir del precio
del Contrato, por concepto de multa, una suma que segun el caso se establece en las CEC,
hasta gue se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega o ejecucion.

Asimismo, la falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista
podra dar mérito a la aplicacién de sanciones establecidas en las CEC,

A menos que se indigue de otro modo en las CEC, cuando las multas acumuladas por cualquier
concepto alcancen el monto maximo especificado en las CEC, el Contratante podra poner
término al Contrato, conforme & la Clausula 35 de las CGC.

28. Garantia de las obras y correccion de defectos
Sujeto a lo dispuesto en la Clausula 22 de las CGC, el Contratista garantiza que las obras estan
libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso normal v en las condiciones
imperantes en el pais, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna accidn u omision
por parte del Contratista o provengan del disefio, procedimiento constructivo, los materiales o la
marno de obra.

La garantia permanecera en vigor durante el periodo indicado en las CEC.

El Contratante notificara al Contratista cualquier defecto, inmediatamente después de haberio
descubierto, e indicara la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible.

Ei Confratante podra notificar al Contratista en cualquier momento durante el periodo de
giecucion de la obra y duranie el periodo de responsabilidad por defectos (periodo de
conservacion) indicado en la Seccidn VI — Programa de Obras.

Asimismo podra ordenar al Contratista gue localice un defecto y que exponga vy verifique
cualguier trabajo que a su juicio considere que pueda tener algln defecto.

El Contratante le dara al Coniratista la oportunidad que se requiera para que inspeccione el
defecto. Dichos controles no modificaran de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Una vez recibida tal notificacion, el Contratista reparara o reemplazara con prontitud fa totalidad
de los defectos, sin costo alguno para el Contratante, dentro del plazo especificado en las CEC.

Si el Contratista, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo
especificado en las CEC, el Contratante podra, dentro de un plazo razonable, tormar las medidas
necesarias para corregir la situacion por cuenta vy riesgo del Contratista, como ser estimar el
precio de la correccion del defecto y descontarlo de los pagos que se adeuden al Contratista,
descontar de la garantia de cumplimiento del contrato, o bien si no se le adeudara nada, se
considerard una deuda del Conlratista; sin perjuicio de otros derechos que el Contratante pueda
ejercer contra el Contratista en virtud del Contrato.

29. Derechos de Patente
Sujeto al cumplimiento por parte del Contratante de esta Clausula 29 de las CGC, el Contratista
debera indemnizar v eximir de cualquier responsabilidad al Confratante y a sus empleados y
funcionarios, por cualguier !étig§w, accion legal o procedimiento administrativo, reclamacion,

Seccion VI Condiciones Generales del Confrato Vil- 11
Demarcacion de pavimentos



Ministerio de Transporte y Obras Pablicas
Direccion Nacionat de Viglidad
Banco interamericano de Desarrollo

demanda, pérdida, dafio, costo y gasto cualesquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y
gastos de representacion legal, en los cuales pueda incurrir el Contratante como resultado de
cualguier trasgresion o supuesta frasgresion de cualquier patente, uso de modelo, disefo
registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual
gue estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del Contrato debido a equipo
de construccion, maguinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para ¢
con respecio de las obras o cualquier parte de las mismas.

St se entablara una demanda o reclamacion contra el Contratante como resullado de
cualesquiera de las situaciones indicadas en esta Clausula 29 de las CGC, el Contratante
notificara con prontitud al Contratista, v éste podra, a su propio costo v a nombre del Contratante,
proceder con tales acciones legales o reclamaciones y llevar a cabo cualquier negociacidn
pertinente para la resolucion de tales demandas o reclamaciones.

Si el Contratista no cumpliese con la obligacion de informar al Contratante dentro de veintiocho
(28} dias contados a partir de la fecha del recibo de tal notificacion, de su intencion de proceder
con cualquier accion legal o reclamacion, el Contratante tendrd derecho a emprender dichas
acciones o reclamaciones a nombre propio.

El Contratante se compromete a brindarle al Contratista, cuando éste asi lo solicite, cualguier
asistencia que estuviese a su alcance para que el Contratista pueda contestar las citadas
acciones legales o reclamaciones. Bl Contratante sera reembolsado por el Contratista por todos
los gastos razonables en que hublera incurrido.

El Contratente debera indemnizar y eximir de responsabilidades al Coniratista v a sus
empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o procedimiento
administrativo, reclamacion, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, cualesquiera sea su
naturaleza, incluyendo honorarios v gastos de abogado, que pudieran afectar al Contratista
como resultado de cualquier trasgresion o supuesta trasgresion de cualquier patente, modelo de
aparato, disefio registrado, marca de fabrica o de comercio, derechos de autor o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o confrario al existente a la fecha del Contrato, gue pueda
suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u ofros documentos o
ffems gue hubiesen sido suministrados o disefiados por el Contratante o a nombre suyo.

30. Limitacion de Responsabilidades

Excepto en los casos de negligencia grave o actuaciones de mala fe:

a) ninguna de las partes sera responsable ante la otra por dafios indirectos o cualguier pérdida
de uso, produccion, intereses yfo lucro cesante que resultase de dichos dafios. Esta
exclusion no se aplicara a la obligacion del Contratista de pagar las multas correspondientes,
¥

by la responsabilidad total del Contratista frente al Contratante, ya sea contractual o
extracontractual, no podra exceder el monto indicado en las CEC. Esta limitacion no se
aplicara a los costos provenientes de la reparacion o reemplazo de squipo defectuoso, ni
afecta la obligacion del Contratista de indemnizar al Contratante por infracciones de patente.

31. Cambio en las Leyes y Reglamentos

Salvo que se disponga de otra manera en las CEC, si después de la fecha del Llamado a
Licitacion, entrase en vigor, se promulgase, abrogase o modificase cualquier ley, reglamento,
decreto, ordenanza o estatuto en el lugar del pais del Contratante donde esta ubicado el
proyecto (incluyendo un cambio en la interpretacion o aplicacion por las autoridades competentes
de cualquiera de esos instrumentos juridicos) que alterase el Plazo de las obras y/o el Precio del
Contrato, éstos deberan ser incrementados o reducidos, en la medida que el Contratista se haya
visto afectado en cuanto a la ejecucion de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato.
Sin embargo, tales aumentos o reducciones de costo no se pagaran por separado 0 no se
acreditaran sl ya hubiesen sido previstos en las disposiciones correspondientes a ajuste de
precios, de acuerdo con la Clausula 15 de las CGC.
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32. Fuerza Mayor
El Contratista no estara sujeto a la ejecucion de la garantia de cumplimiento, al pago de dafios
de valor preestablecido ni a la terminacion del Contrato por incumplimiento, si, y en la medida en
que, la demora en la ejecucion o falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Contrato, fuese el resultado de un evento de fuerza mayor.

Para propositos de esta Clausula, se entendera por “fuerza mayor’ es cualquier evento o
situacion que estando fuera del control del Contratista, es imprevisible, inevitable y que no
provenga ni de negligencia ni de la falta de cuidado del Contratista. Estos eventos podran incluir,
sin que la enumeracion sea taxativa, actos del Contratante en ejercicio de su calidad soberana,
guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y
aembargos que afecten la carga.

Si se presentase una situacion de fuerza mayor, el Contratista notificara a la brevedad y por
escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones
diferentes del Contratante, el Contratista continuara cumpliendo con las obligaciones
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de encontrar todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza
mayor existente.

33. Ordenes de Cambio y Ajustes al Contrato
El Contratante podra - antes de comenzar las obras o en cualquier momento durante su
ejecucion - efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al
Contratista y en la forma establecida en la Clausula 8 de las CGC, sin que ello implique cambio
del objeto de la contratacion, en los metrajes y en circunstancias especiales denominadas
eventos compensables indicadas en las CEC. Los cambios y modificaciones efectuados en el
Contrato se regiran de acuerdo a lo estipulado en las CEC.

Si cualquiera de los cambios citados ocasionase un aumento o una disminucion en costo o en el
tiempo necesario para que el Contratista ejecute cualquier parte de los trabajos incluidos en el
Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del precio del Contrato o de los plazos de gjecucion, o
de ambos, y el Contrato se modificard segun corresponda. El Contratista presentara las
solicitudes de ajuste que se originen con motive de esta Clausula, dentro de los veintiocho (28)
dias siguientes a la fecha en que reciba del Contratante la orden de cambio correspondiente.

Los precios que sean facturados por el Contratista por trabajos que puedan ser necesarios, pero
que no estan previstos en los metrajes del Contrato, seran acordados previamente por las partes
y no deberan exceder los precios corrientes que el Contratista cobre a terceros por servicios
similares.

34. Prorroga de los Plazos

Si en cualquier momento, el Contratista o sus Subcontratistas no pudieran dar comienzo a las
obras en el tiempo prefijado o encontrasen impedimentos ajenos a su voluntad y por hechos
supervinientes, para la oportuna ejecucion de las obras de acuerdo con la Clausula 12 de las
CGC, el Contratista notificara con prontitud y por escrito al Contratante, e indicara la naturaleza
de la demora, sus causas y su posible duracion. Tan pronto como sea posible después de recibir
la notificacion, el Contratante evaluara la situacion y podra, a su discrecién, prorrogar el plazo de
los trabajos. En estos casos, la prorroga sera ratificada por las partes mediante adenda al
Contrato.

Excepto en los casos de Fuerza Mayor previstos en la Clausula 32 de las CGC, o a menos que
se hubiese acordado una prorroga, segun lo previsto en esta Clausula 34 de las CGC, cualquier
retraso por parte del Contratista en la ejecucion de las obras o en completar el Contrato, lo hara
responsable del pago de las multas indicadas en el Contrato, conforme a lo indicado en la
Clausula 27 de las CGC.
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35. Rescision del Contrato
Rescision por incumplimiento
a) El Contratante podra rescindir el Contrato en todo o en parte, por incumplimiento, mediante
comunicacion escrita al Contratista y sin perjuicio de otros recursos que pudiese tener contra
el Contratista, cuando;
0! el Contratista no realizase las obras indicados en el Contrato, dentro de los plazos alli
establecidos, o de otros que se hubiesen cohcedido con motivo de prorrogas
otorgadas por el Contratante, de conformidad con la Clausula 34 de las CGC: o
(i) el Contratista hubiese dejado de cumplir cualquier otra obligacion establecida en el
Contrato; o ,
b) El Contratante procedera a la rescision del contrato por incumplimiento grave del Contratista
de acuerdo a lo estipulado en las CEC, o
¢} En caso de que el Contratante decidiese terminar el Contrato en todo o en parte, de
conformidad con la Clausula 35 (a) de las CGC, éste podra realizar, bajo modalidades vy
condiciones que considere apropiadas, trabajos similares a los no gjecutados. En estos
casos, el Contratista deberd pagar al Contratants todo costo adicional resultante, o
d) Si, durante el proceso de licitacion o ejecucion del Contrato, el Contratista, a criterio del
Contratante, hubiese incurrido en actos de corrupcion, de acuerdo con la Clausula 3 de las
CGC.

Rescision por Insolvencia

El Contratante podréa rescindir el Contrato en cualquier momento y por escrito, una vez que el
Contratista entrase en quiebra o insolvencia. En este caso, la rescision sera sin indemnizacion
alguna para el Contratista, sin perjuicio que dicha terminacién no perjudigue o afecte ningun
derecho de accion o recurso que tenga o pudiera llegar a tener el Contratante,

Rescision por Conveniencia

£l Contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el Contrato por razones
de conveniencia, mediante notificacion escrita al Contratista. La notificaciéon  indicara que la
razén de la terminacion se debe a la conveniencia del Contratante, asi como el alcance de Ia
terminacion con respecto a las obligaciones del Contratista, y la fecha en que se hace efectiva
dicha terminacion.

Otras causales de Rescision
Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra declarar rescindido
el contrato.

Sin perjuicio de las causales de la Clausula 35 de las CGC, el Contratante podra declarar
rescindido el contrato cuando a su criterio mediaran razones fundadas.

Acciones posteriores a la Rescision
Si el contrato fuere rescindido, el Contratante tomara los recaudos y seguira las acciones
indicadas en las CEC.

36. Cesion
Ni el Contratista ni el Conlratante podran ceder total o parcialmente las obligaciones que
hubiesen adquirido en virtud del Contrato, a menos que exista consentimiento previo y por escrito
de las partes, en las condiciones estipuladas en las CEC.

B. Disposiciones Complementarias

37. Direccion de Obra

Bl Confratante designara a un Ingeniero civil que tendra a su cargo la direccion técnica vy
administrativa de los trabajos, quien estara facultado para exigir el cumplimiento de todas las
disposiciones gue considere necesarias o convenientes a fin de asegurar ia fiel aplicacién de las
normas del contrato, especificaciones técnicas. Designara también al personal técnico ayudante
del Director de Obra que ejercera su representacién en ausencia de este, todos ellos
denominados Inspeccion de Obra.

La actuacion del Director de Obra v la certificacion mensual de trabajos no exime al Contratista
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de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de las obras, conforme a las reglas de su
ciencia u oficio.

La Direccion de Obra, y aquellos funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendran en todo
momento libre acceso a las obras, y a todos los talleres, u obradores donde se esté fabricando
material, 0 canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista debera
proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso.

El Contratista o su representante, presenciara las inspecciones que se hagan a las obras,
siempre que la Direccion de ésta asi lo exija.

38. Ordenes de servicio
Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando sean efectuadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean recibidas, teniendo valor de
recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil
siguiente al de la emision
En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato
y a las ordenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las
cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas ain cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las
prescripciones de una orden de servicio debera, no obstantg, ejecutarla; pudiendo sin embargo
presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al Confratante, bajo recibo en un plazo no
mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo
resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las
ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
giecucion de los trabajos conforme a las reglas de su clencia u oficio.
Por cada dia de incumplimiento de las ordenes de servicio el contratante podra aplicar una multa
de hasta U$S 500 (ddlares americanos quinientos) por dia.

39. Otros contratistas
En caso gue el Contratista deba compartir la zona de- lag obras con olros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el Contratante, debera cooperar y
proporcionaries los medios y servicios que se indicaran en cada situacion.

40. Terminacion de las obras en la fecha prevista
El Contratista debera empezar las obras dentro deé los 7 dias a parlir de lfa fecha de notificacion al
Contratista de la aprobacion del contrate por parte del Contratante v debera ejecutarlas con
arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) gue hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera terminar a totalidad
de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccién Il - Datos de la Licitacion.

41 Hallazgos
Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad del Contratante. El Contratista
debera notificar al Director de obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que

éste imparta sobre la manera de proceder.

472 Posesion de la zona de las obras

i
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de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de las obras, conforme a las reglas de su
ciencia u oficio.

La Direccidn de Obra, v aquellos funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendran en todo
momento libre acceso a las obras, y a todos los talleres, u obradores donde se esté fabricando
material, o canteras donde se exfraigan materiales destinados a la obra. El Contratista debera
proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para consequir dicho acceso.

El Contratista o su representante, presenciara las inspecciones que se hagan a las obras,

siempre que la Direccion de ésta asi lo exija.

38. Ordenes de servicio
Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando sean efectuadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean recibidas, teniendo valor de
recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil
siguiente al de la emision
En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato
y a las Ordenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las
cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las
prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante, ejecutaria, pudiendo sin embargo
presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no
mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores.
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo
resuelto por el Director de Obra y no le serg admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las
ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por fa correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el contratante podra aplicar una multa
de hasta U$S 500 (délares americanos quinientos) por dia.

39. Otros contratistas
En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios puablicos y con el Contratante, debera cooperar y
proporcionaries los medios y servicios que se indicaran en cada situacion.

40. Terminacién de las obras en la fecha prevista
El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha de notificacion al
Contratista de la aprobacion del contrato por parte del Contratante y debera ejecutarlas con
arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera terminar la totalidad
de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion Il - Datos de la Licitacién.

41. Hallazgos
Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad del Contratante. El Contratista
debera notificar al Director de obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
aste imparta sobre la manera de proceder.

42. Posesion de la zona de las obras
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El Contratante entregara al Contratista la posesion de la totalidad de la zona de las obras en el
estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras mediante acta que se labrara al efecto.
Si no se entregara la posesién de alguna parte en la fecha estipulada, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de las operaciones
constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y
utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracciéon
de materiales fuera de las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su
propio costo.

43. Acceso a la zona de las obras
El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el
acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el contrato.

44. Programa

El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de notificacion al
Contratista de aprobacion del contrato por el Contratante. El Contratista sera notificado del dia v
hora en que se efectuara el trazado y replanteo y pondra a disposicién del Director de QObra, el
personal, los instrumentos, dtiles v materiales necesarios para el replantec del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operacion con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran
formulado. El replanteo se hara aun en ausencia de éste, levantandose acta con ta firma de los
comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los replantecs parciales que se
efectiien en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

La Inspeccion de obra se desempefiara en un régimen de 40 horas semanales de lunes a
viernes inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del Contratista todas las
erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Direccion de
obra determinara si esté en condiciones de atender la inspeccion en dicho mayor horario, v /o
bajo qué condiciones podra realizarse,

Ef Contratista debera presentar al Director de obra, para su aprobacion, un PDT actualizado con
su correspondiente PFF mensualmente.

Si el Contratista no lo suministra oportunamente, el Contratante aplicara una multa de hasta U$S
200 (dolares americanos doscientos) por dia.

La actualizacion del PDT mostrard los avances reales de cada rubro y los efectos de tales
avances en los plazos de los rubros restantes, con inclusién de cualquier cambio en la secuencia
de los rubros. La aprobacién del nuevo PDT y PFF por el Contratante no modificara de manera
alguna las obligaciones del Confratista.

45. Prérroga de la fecha prevista de terminacion

Se tomaran como dias laborales a efectos del plazo de obra todos los dias habiles en que no
exista impedimento de orden climatico que haga imposible la gjecucion del trabajo.

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera éste
empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el
desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dara cuenta por escrito al Director
de Obra dentro del plazo de 7 dias de aparecidas las causas de |a demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prorroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algun pedido de prarroga de plazos, parciales o total,
debera acompafar su solicitud con una relacion en la que consten las demoras incurridas
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anteriormente relativas a la ejecucion de este contrato.
El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se funde en hechos
concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado luego de 7 dias de sucedida la
causa de la demora.
Si el Contratante acuerda la prorroga determinara su extension y lo notificara al Contratista. Los
gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de prérrogas que se acuerden a los
plazos establecidos, se pagaran de la siguiente manera: ’
a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean imputables al mismo,
b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la originaron son
imputables al mismo,
) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde la prorroga
por causas de fuerza mayor,
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trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hublera incurrido a los fines del
rasguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos gue hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

53. Propiedad de los bienes y las obras
Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos, las obras
provisionales y las obras se consideraran de propiedad del Contratante si el Contratista no
actuyalizara las garantlas exigidas en este Pliego.

54 Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato
Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento gue esté totalmente fuera del control del
Contratante o del Contratista, el Contratante certificard la imposibilidad de cumplir el contrato por
razones de fuerza mayor. Bn fal caso, el Contratlista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado.

55, Acopios v anticipo por acopios

El Contratista tendré derecho a que se le adelante el importe de los materiales que acopien en
las condiciones gue se establecen a continuacion, que sean necesarios para la ejecucidn de las
obras, y destinados a quedar definitivamente incorporados a las mismas, una vez documentado
su ingreso v depodsito. Asimismo, el Contratante podré autorizar para cada obra la realizacion de
anticipos por acopios debidamente garantizados.

Los materiales cuyo acopio se podra realizar seran: agregados petreos para hormigones vy
tratamientos bituminosos, alambres, pigues v postes para alambrados, acero para estructuras. El
Contratante de conformidad con el Contratista podra ampliar la lista de los materiales acopiables.
Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la liquidacion del
acopio se verificara que dichos materiales son aptos para el uso a que estan destinados, para lo
cual deberan ser realizados los ensayos establecidos en las especificaciones. Los agregados
pétreos deberan ser acopiados con formas geométricas facilmente cubicables. Los voliimenes
maximos de maleriales a acopiar seran determinados en base a las dosificaciones aprobadas
previamente por el Contratante, de acuerdo a los resultados de los ensayos reslizados en sus
laboratorios o en los aulorizados por &l El precio de liguidacion para el metro cubico de
agregado pétreo acopiado por cada rubro no podra superar el precio empleado para el ajuste
paramétrico establecido en la clausula CGC 15 de la Seccion VIII CEC. No se pagaran acopios
de finos de trituracion (pasando el tamiz N° 8) y arenas naturales.

56. Examen de la obra antes de cubrirla

Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion del Director de
Obra, v el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda
obra que vaya a cubrirse o quedar invisible asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar
trabajos permanentes. El Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida
anticipacion, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el
Director de Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo
considere necesario y se lo comunigue al Confratista por escrito,

57. Inspeccidn de las Obras después de cubrirlas
El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas
o a fravés de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar
aquella parte o partes a la satisfaccién de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese
cublerto o hecho invisible después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula
precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas v de reponer y reparar la misma, correran a cargo del
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Control de calidad

46, ldentificacion de defectos
El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los defectos que encuentre.
Dicho control no modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Director de
Obra podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier
trabajo que considere que pueda tener algun defecto.

47. Materiales
Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado al respecto en
la Seccidn VI~ Programa de obras. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no
haya sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas aplicables,
publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacion. El Contratista presentara
muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de licitacion,
¢ como lo indique el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas
con la antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis,
El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material propuesto dentro
del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban
ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la fecha de
entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra
para el control de los materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del material a emplear, el
Director de Obra extraerd periddicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los
materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provisién, extraccion, envase,
transporte y ensayo del material sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado
anteriormente, establécese que el Contratante, por via de excepcion, podra disponer la
aceptacion de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones
previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar
opinion favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material especificado. En
este caso, conjuntamente con la aceptacion del material propuesto, se efectuara el ajuste del
precio unitario contractual respectivo. 5i el Contratante entendiera gue no fuera del caso la
aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al Contratista.
Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 7
dias a contar desde la fecha de notificacién del rechazo y los sustituird, a su costa, por otros
adecuados y convenientes que cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no
cumpliera esa orden, el Director de Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al Contratista. En caso de
que el Contratista deje de cumplir una orden de esta indole, el Contratante tendra derecho
a emplear y pagar a ofras personas para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se
sigan o que sean incidentales a ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el
Contratante, o podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

b} ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean retirados por
el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnizacion de clase alguna.

c} ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus ensayos
anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra gue en lo que respecta
a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el contrato.

48. Correccion de defecios
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Ei Director de Obra noftificara al Contratisia todos los defectos de que tenga conocimiento antes
de que finalice el periodo ejecucion de la obra y durante el periodo de responsabilidad por
defectos (periodo de conservacion), gue se inicia en la fecha de terminacion y se extiende por el
periodo indicado en la Seccidon VI - Programas de Obras.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregiré dentro del plazo especificado en
la notificacién del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificacion del
Director de Obra, este Gltimo estimara el precio de la correccion del defecto, y se descontaran de
los certificados de obra, de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerara una deuda del
Contratista,

49. Trabajos por dia
Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del Contratista se
aplicaran para pequenas cantidades adicionales de trabajo solo cuando el Director de Obra
hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se
han de pagar de esa manera.
Ef Contratista debera registrar fodo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia en
formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene debera ser verificado
y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias de haberse realizado el trabajo.
Sélo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan sido debidamente
firmados.

50. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria
El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las
obras o los materiales que havan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciacion de las obras
y el vencimiento de los periodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o
dafios y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
Si el Contratista no realiza o se rehisa a realizar algin trabajo indicado por el Contratante, el
mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con sus propios obreros o con otro contratista.
El Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo del mismo o deducirio de los
dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantias constituidas.
Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehusa el Contratista, son trabajos que este deberia
haber realizado a su cargo, el Contratante podra, independientemente de lo expresado en 52
deducir adicionalmente de los pagos que se adeudaran al Contratista.

51. Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento
El Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas, manuales de operacion y
mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias contados a partir de la fecha del acta de
recepcion provisoria de las obras. En caso que no se proporcione la documentacion mencionada
precedentemente se aplicara una multa al contratista segtn lo indicado en la Seccion VIl -CEC
y no se daran las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.
Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista y deberan ser
firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de proyecto y de obra deberan
presentarse para su archivo en poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.

52. Pagos posteriores a la rescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de Obra debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de dicho certificado y del 20% del monto de
los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante
excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.
Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del

confrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un certificado por el valor de los
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Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del Contratista.

58. Muestras y ensayos

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El Contratista debera
instalar y mantener en operacion todos los elementos de laboratorio, instrumentacion y personal
que se establezcan en la Seccién Vill - CEC, necesarios para practicar los ensayos previstos en
las especificaciones y aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos
incurridos se consideraran incluidos en el precio del contrato vy no seran objeto de pago por
separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el Contratista debera
presentar a la Inspeccién las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados de los
estudios y ensayos de caracterizacion que permitan comprobar que los mismos satisfacen las
especificaciones establecidas en la Seccion VI - Programa de Obras. Cuando estas
Especificaciones lo indiquen, debera ademas presentar un estudio geologico, petrografico y de
laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la zona a explotar, extraidas
conjuntamente con la Inspeccién. El estudio debera indicar procedencia, espesores y
profundidades a explotar v seréd realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta area y
en un laboratorio aprobado por el Contratante. Previo a su utilizacion el Contratista debera
presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacion de la cantera adjuntando la informacion
indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios que la Inspeccion
considere pertinentes. La Inspeccién dispone de veintin (21) dias calendario, a partir de la
presentacion de la solicitud de aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El
Contratista no podra iniciar la explotacion de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de la
Inspeccion,

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la iniciacion prevista en
el cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecucion de mezclas para base,
hormigones o mezclas asfalticas, se presentara muestra de todos los materiales, incluso
asfalticos de los que se indicara proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las
formulas de las mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Contratante, que comprueben
que la misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El
Contratista no podra iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

59. Suministro de equipos de topografia, oficina y comunicaciones para la
Inspeccion de obra
El Contratista debera instalar los equipos de topografia, oficina en locales aprobados por el
Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el
personal de la Inspeccion, segun lo establecido en la Seccién VI ~ CEC; proporcionando
también el equipo de comunicaciones alli indicado.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una muita de hasta
U$S300 (délares americanos trescientos) por dia,

60. Suministro de locomocién para la Inspeccion de obra
El Contratista debera suministrar en forma permanente los vehiculos indicados en la Seccion Vil
~ CEC, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

61. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra
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El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo indicado en la Seccién
Vil - CEC, desde la iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccion de obra gue deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

62. Gastos de alimentacion

El Contratista tendra a su cargo para el personal de obra y el personal de Inspeccion segun o
establecido en la Seccion Vill - CEC.

63. Mantenimiento del transito

Et Contratista esta obligado a facilitar la circulacidon por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas gue puedan originar molestias, inconvenientes ©
peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitiré la existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista debera adoptar
las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o
a las obras. A tales efectos podrd habilitarse al transito la zona de la faja del camino viu otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por el
Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenia del Contratista todas las obras vy
providencias que sea necesano efectuar v adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

£l Contratista colocara las barreras, los parapefos, las sefiales, los letreros, las luces y otros
elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine ia posibilidad de
que sean afectadas las obras en ejecucidn, en un todo de acuerdo con las normas de
sefializacion de obra, concordanies y complementarias.

Si los requerimientos del transito ast lo determinan el Conlratista estard obligado a dar transito en
la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello signifique recepcion
provisoria de fa obra ni exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos gue
pudiera tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con una multa de
hasta U$S 300 {ddlares americanos tresclentos) por dia

B4. Transito extraordinario

El Contratista debera poner en practica todos los medios razonables para impedir que alguna de
las vias publicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en el camino
hacia &l sufra dafio o desperfecto a causa del tréfico producido por el Contratista o por alguno de
sus subcontratistas, y en particular debera escoger trayectos, y elegir y usar vehiculos y limitar y
distribuir las cargas de manera que el transito extraordinario que inevitablemente se producira al
tener que desplazar equipos y maleriales hacia el emplazamiento v desde &l resulte limitado en
la medida en que sea posible, y a fin de que no se produzea dafio ni desperfecto innecesario a
dichas vias publicas y puentes.

En caso de gue le resullase necesario al Contratista desplazar una o mas cargas del equipo de
construccion, maquinaria o unidades o partes de unidades prefabricadas de las obras por parte
de una via publica o por un puente, cuyo desplazamiento pueda causar desperfectos a la via
publica o al puente si no se lleva a cabo una especial proteccion o refuerzo, el Contratista
debera, antes de poner la carga sobre dicha via publica o puente, pasar aviso al Director de Obra
comunicando el peso y otros datos de la carga que haya gue desplazar, junto con sus
propuestas para la proteccion o el refuerzo de dicha via publica o puente. A menos que dentro de
los 14 dias de recibir dicho aviso el Director de Obra pase un contraaviso dando instrucciones de
gue no es necesario dicho refuerzo o proteccion, el Contratista llevara a cabo las propuestas o la
modificacion de las mismas que el Director de Obra exija, que seran de cargo del Contratista.
Donde la naturaleza de las obras sea tal que requiera el uso por el Contratista de transporte por
via acuatica, las estipulaciones arriba consignadas en ésia clausula deberan interpretarse en el
sentido de que la palabra "via publica” abarca asimismo a esclusas, muelles, digues portuarnos y
otras estructuras que pueden formar parte de las vias acuaticas; la palabra "vehiculo’ deberd
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aharcar a las embarcaciones v {endra efecto de acuerdo con estos datos.

65, Carteles indicadores de framos en obra
El Contratista colocara carteles de obra de acuerdo a lo especificado en la Seccion Vil - CEC.

66. Elementos de Contralor
El Contratista se regira de acuerdo a lo especificado en la Seccion Vill - CEC.

67. Condiciones Laborales
El Contratista se regira de acuerdo a lo especificado en la Seccidon VI - CEC.
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