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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las obras

El contrato consiste en la ejecucién de obras definidas como obligatorias y gestion del mantenimiento por
Estandares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la
Seccion 2, Datos de la licitacion.

2. Obras obligatorias

El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

Rehabilitacion de Pavimentos.

Obras complementarias.

2.1 Obras de rehabilitacion de pavimentos

Las obras de Rehabilitacion de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

2.2  Obras complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccion de sendas peatonales, calzadas de
servicio, refugios peatonales, colocacion de defensas metalicas y senalizacion vertical adicional cuya
ubicacion y ejecucion seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario.

3. Gestion y conservacion (Mantenimiento)

3.1 Plazo de puesta a punto

Al comienzo del contrato se establecera un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el
Contratista ejecutara como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

3.2 Mantenimiento en base a estandares

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periédicas y preventivas de
reparacion y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y
largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el Anexo 3,
previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento, que deberdn ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucién y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

3.3 Tareas extraordinarias de mantenimiento

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de un
conjunto de tareas llamadas Tareas extraordinarias de mantenimiento, las que seran gestionadas por el
Contratista segun en lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares exigidos
no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

4. Tareas de emergencia

41 Tareas de emergencia previsibles.

Comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de
arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacién a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosion
de terraplenes o accidentes con obstruccién de calzada.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.3
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El Contratista debera disponer todos los dias del afo y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la
reanudacioén del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacién alguna por parte de
la Contratante.

4.2 Tareas de emergencia imprevisibles.

Las Obras de emergencia tienen por objeto la reparacién de los dafnos sufridos por las carreteras objeto
del Contrato directamente imputables a fenémenos naturales imprevistos de consecuencias
imponderables, ocurridos en la zona donde se encuentran las carreteras o en otras zonas, pero con
incidencia directa sobre las carreteras, como ser situaciones que afecte estructuras mayores o longitudes
de ruta mayores a 100 m.

Si los danos claramente ocasionados por “fenémenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccién de
los niveles de calidad del servicio por debajo de los limites normales especificados en el Contrato, el
Contratista podra solicitar formalmente al Director de Obras autorizacién para realizar Obras de
emergencia con la finalidad especifica de reparar dichos danos. Si el Contratista decide solicitar
autorizacion para realizar Obras de emergencia, debera i) informar de inmediato al Director de Obras de su
intencion de hacerlo, ya sea por teléfono, por radio o por otro medio; ii) documentar las circunstancias del
caso de fuerza mayor y los danos causados, mediante fotografias, video u otros medios adecuados; iii)
preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su situacion exacta y
las cantidades y costos estimados, incluyendo documentacion fotografica. En todo caso, la solicitud de
Obras de emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista tenga conocimiento de la
existencia de danos causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obras, al recibo de la solicitud y antes de 24 horas, evaluara la solicitud presentada por el
Contratista, previa visita al emplazamiento de las Obras, y librarda orden de ejecucion de las Obras de
emergencia. En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucion.
En cuanto a la retribuciéon que se pagara al Contratista el Contratante procedera de la siguiente forma:

1. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenémeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95 %:
se considerard un evento compensable y el Contratante pagara las Obras de emergencia a partir
de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un
estudio de precios (realizados por la Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios
unitarios dentro del Contrato.

2. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafo, previo a la ocurrencia del fendmeno
natural imprevisto de consecuencias imponderables es menor a 95 %:
el Contratante no pagara las Obras de emergencia.

En todos los casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la
reanudacién del transito.

El Contratista debera disponer todos los dias del afno y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

5. Plazos

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del
Acta de replanteo, son los siguientes:

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.4
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TRAMO
MES MES
s INICIO FINAL

N2 Descripcion
Obras obligatorias
Obras Rehabilitacién pavimentos No aplica
Obras Complementarias 1-10 | Todos Mes 1 Mes 24
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-10 | Todos Mes 1 Mes 24
Tareas extraordinarias de mantenimiento 1-10 | Todos Mes 1 Mes 24

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacién y plazo
de ejecucion.

6. Forma de pago y adjudicacion del contrato

6.1 Descripcion de pagos por tramo
En la siguiente tabla se establece la descripcibn de los pagos por tramo del circuito:

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.5
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
o peerpin e
Calzada-Banquina Seguridad Vial 32‘:; ydf(:i aArte 32;?; D L
1 | Ruta 1: 67k600 — A®° Cufre Mes 1 —Mes 24 Mes 1 — Mes 24 Mes1-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes24 Mes 1— Mes 24
2 | Ruta 1: 107k000 — 118k800 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 —Mes 24 Mes1—-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes 24 Mes 1— Mes 24
3 | Ruta 1: 118k800-129k000 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 —Mes 24 Mes1—-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes 24 Mes 1— Mes 24
4 | Ruta 1: 129k000 -149k000 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 — Mes 24 Mes1-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes24 Mes 1— Mes 24
5 | Ruta 1: 149k000 — 177k000 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 — Mes 24 Mes1-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes24 Mes 1— Mes 24
6 | Ruta 1: 149k000 - 129k000 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 — Mes 24 Mes1-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes24 Mes 1— Mes 24
7 | Ruta 1: 129k000 - 118k800 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 —Mes 24 Mes1—-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes 24 Mes 1— Mes 24
8 | Ruta 1: 118k800 — 107k000 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 —Mes 24 Mes1—-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes 24 Mes 1— Mes 24
9 | Ruta 1: 107k000 — 67k600 Mes 1 —Mes 24 Mes 1 —Mes 24 Mes1—-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes 24 Mes 1— Mes 24
10 | Ruta 2: Ruta 1 - Rosario Mes 1 —Mes 24 Mes 1 —Mes 24 Mes1—-Mes24 | Mes1—-Mes24 | Mes1—Mes 24 Mes 1— Mes 24
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En la siguiente tabla se establece la descripcién de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

TRAMO |DESCRIPCION PROGRESIVA (km) | LARGO (m)
Arroyo Pereira 79k500 121
1 Arroyo Pavén 90k000 78
Arroyo La Boyada 92k000 62
Arroyo Cufré 106k850 153
2 Arroyo Pantanoso 110k800 5.1
3 Arroyo Sarandi 119k100 14
Rio Rosario 127k000 292
4 Arroyo Minuano 142k000 75
Arroyo Sauce 144k300 123
Arroyo Artilleros 153k300 5
5 Arroyo Riachuelo 162k800 92
Pasaje Superior FFCC 174k200 17
Arroyo La Caballada 174k600 119
6 Arroyo Sauce 144k300 123
Arroyo Minuano 142k000 65
7 Rio Rosario 127k000 300
Arroyo Sarandi 119k100 14
Arroyo Cufré 106k850 155
9 Arroyo La Boyada 92k000 62
Arroyo Pavén 90k000 78
Arroyo Pereira 79k500 121
10 Pasaje Superior FFCC 130k100 16
Cafnada Manantiales 130k200 4.6

6.2  Obras obligatorias

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.7
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6.3  Gestion y conservacion (Mantenimiento)

Se pagard a través de una cuota mensual por kildmetro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el clausula 6.7 Descripcion de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademas se descontaran de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucién de las Obras de Rehabilitacién no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion por parte
del Organo de Control de contratos.

Durante el plazo de puesta a punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento.

7. Presentacion de Ilas ofertas

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Preci
Unei::a?io L)
Grupo | Rubro | Descripcion Unidad | Metraje (sin Total (sin
: im
impuestos) L)
OBRAS OBLIGATORIAS
Obras complementarias
2 6 Excavacién no clasificada m3 400
Sobre transporte de suelos (distancia
3 77 libre=1000 metros m3.Km 500
Escarificado, conformacion y compactacién de
2 25 pavimento existente m2 2000
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 91
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 91
6 111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacioén m2 2000
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 2000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 900
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 transporte) m3 200
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 175 transporte) m3 150
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 400
7 135 Material granular para bacheo m3 50
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 50
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm
13 273 (sin cabezales) m 30
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Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm
13 275 (sin cabezales) m 30
Cabezales de h. Armado clase VIl para
13 281 alcantarillas de cafos m3 2
39 606 Refugios peatonales c/u 5
Suministro y colocacién de defensas metélicas
4 621-1 | LT 267 0 269 m 400
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico ton 10
Suministro  transporte 'y elaboracion de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 6
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféltico m3 3
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 14
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 100
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 50
301 3010 | Senalizacion vertical m2 100
GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
Escarificado, conformacién y compactacion de
2 25 banquina m2 4000
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 8500
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 50
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 600
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 111 imprimacién m2 15000
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 4000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 40000
7 135 Material granular para bacheo m3 100
Banquinas de material granular (con
7 137 transporte) m3 700
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 100
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 505
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 26
Suministro, transporte y elaboracién de diluidos
153 2136 | asfalticos m3 20
151 2376 | Fresado m3 800
32 547 Bacheo pavimento de hormigén m2 1500
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105
304 3044 | Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420
1 ‘ 1 | Movilizacién | Gilobal ‘ 1 |

Monto total Obras Obligatorias + Tareas extraordinarias de mantenimiento

Mantenimiento de Estandares

129 2088 | Calzada y banquina Km.mes 4695
2 2044 | Obras de Arte Menor y faja de dominio publico | Km.mes 4695
429 2405 | Seguridad Vial Km.mes 4695
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427 4395 | Obras de Arte Mayor m.mes 37410
82 915a | Automdyvil sin chofer Veh.mes 24
81 914 b | Camioneta con chofer Veh.mes 24
2 71 Recuperacién ambiental Gilobal 1
407 4063 | Elementos de contralor global 1 100000
17 382 Senalizacion de obra Global 1
300 3003 | Suministro de sefializacién de obra clase 2 m2 75
301 3011 Senfales clase 2 instaladas (no incluye poste) m2 150
303 3027 | Poste de hormigén para sefales instaladas m3 3
2 2001 | Control de la calidad mes 24
89 929-1 | Oficina Direccion de obras Casa.mes 24
Monto total Gestion y conservacion (Mantenimiento)
Monto total

8. Ampliacion de la contratacion
Aplica lo expresado en la Seccion 6.

9. Exclusion y reincorporacion de tramos de la red licitada

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.

Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion,
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello al momento de la firma del Acta de Replanteo, o podran
no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucién de los kildmetros.mes para cada item de
mantenimiento igual o0 menos al 5% del total real de kilbmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del
ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar
el valor de las cuotas correspondientes a los kildmetros excluidos por los meses de exclusién, sera
destinado a la ejecucion de obras complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por parte del
Contratista.

Si este porcentaje es superior al 5%, la diferencia entre la disminucién real y el 5% destinado a la
ejecucion de obras complementarias, se considerara un evento compensable, el cual se calculara al
finalizar el contrato.

La contratante notificard por escrito al contratista la incorporacién de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la notificacion.

10. Prorroga de los plazos

Los fendmenos climaticos habituales no seran motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del periodo
de puesta a punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prérrogas en los plazos para la reparaciéon de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.
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Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una proérroga especial del periodo de
puesta a punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

11.  Vigilancia de la faja de dominio publico

La gestién de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El contratista debera comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupacién,
instalacién, etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo
ademas formular dentro de las 24 hs. desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

12. Contadores de transito

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o danados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicion o reparacién que cotice la empresa operadora o en su defecto la
Concedente.

13. Elementos de contralor.

13.1  Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Organo de Control de Contratos
debera dar alojamiento adecuado durante la duracién de la evaluacion.

El Director de la obra indicard la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor........cc.vu e (global).

El costo para la Administracion sera el que resulte de la factura del alojamiento —neto de impuestos -, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.2 Equipamiento Organo de Control

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor.........ooueeie i (global).

Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisicion para la Administracién y que sera facturado por
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio méas todos los
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administracion, todos debidamente
documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracién sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracién sera el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.3 Capacitacion técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria o mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se pagaran a través del
rubro:

4063 Elementos de Contralor.........ooueieiiii e (global).
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14.  Suministro de locomocion para el Organo de Control.

El Contratista deber& suministrar en forma permanente un vehiculo, para uso del personal que el Organo
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual debera contar con el sistema CONVE
instalado.

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la recepcion
definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortizacion, colocacion y
mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los
vehiculos, asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

El vehiculo sera una camioneta doble cabina y con comodidad para transportar elementos de contralor y
una capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, con menos de dos afos de antigliedad,
potencia minima 60HP, tendran 4 puertas, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag.
Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible (puertas delanteras) una
identificacién que proporcionara el Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado a la
Direccion Nacional de Vialidad.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa, seran sustituidos por
otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega inicial se podra
sancionar con una multa de U$S 300 por dia.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados por las prestaciones de los
mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

916 Suministro de locomocion S/chef. S/comb........cooviiiiiiiiii (veh.mes)

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicaciéon o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

15. Mantenimiento del transito y senalizacion durante el periodo de contrato

15.1 Suministro de sefalizacion de obra

Antes de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista debera
suministrar senales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccidén del Contrato. Dichas senales
seran empleadas por la Contratista como parte de la senalizacién en las obras que la misma lleve a cabo,
siendo ellas de propiedad de la Administracion. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregaré las sefales
en el Campamento de la DNV que indique la Direccion del Contrato.

Las Senales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003 Suministro de senalizacién de obraclase 2...........coooiiiiiiiii i (m2).

Las sefales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacion -Nombre de la Contratista-
Fecha de Confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefalizacién de obra sera pasible de una orden
de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefnales de obra a través del rubro 3003-1
“Suministro de sefalizacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con
respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y Senalizacién de obra.
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15.2 Mantenimiento del transito, Seinalizacion de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefalizacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacién permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificard, realizarda los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefalizacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacién de Obra, Especificaciones
del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del Contrato.
Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las
Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefalizaciéon de obra sera totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en adecuado estado de
conservacion en todo momento, debiendo cumplir con los niveles de servicio estipulados en este contrato
para la sefalizacién vertical. Los valores de reflectividad minimos seran idénticos a los exigidos para la
sefalizacion vertical del tramo. Para el color naranja, el minimo de retroreflectividad aceptable en todo
momento es 75 mcd/lux/m2 ( angulo de obs 0.2°- ang. Entrada -4°).

No se admitira la presencia de tramos sin sefalizacion horizontal de eje como minimo en horas nocturnas
(La contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio de la Administracion su aceptaciéon
0 No).

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de las
mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (Unidad “ global”) debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizard4 en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el
rubro “Senalizacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacién.

15.3 Mantenimiento del transito, Senalizacion de obra

Previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista propondra para su aprobacién al Director de Obra un
Plan de Seguridad Vial donde se incluird claramente y en detalle todas las acciones que tomara la
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra. El Plan de Seguridad Vial debera
contener como minimo los aspectos contenidos en las “Directivas para la Elaboraciéon de un Plan de
seguridad Vial”, que entregara el Departamento Seguridad en el Transito.

Previo a la Finalizaciéon de cada afo del contrato, la Contratista presentara una revisién con los ajustes
pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.

La sefalizacién de obra atender4d a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura
de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Senalizacién de la DNV.

El Contratista sera responsable por la colocacién y mantenimiento de carteles, sefales y balizas
indicadoras en los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucién que fueran necesarias
para evitar accidentes y sefalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se
registren en el tramo.

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en el parrafo
anterior, cuando por accidentes existan obstaculos que limiten la normal circulacién en la calzada.

El Contratista debera cumplir con la “Norma para la Sefalizacion de Obras” de la D.N.V. de noviembre de
2002.
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15.4 Mantenimiento del transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 6 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito la
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podra en ningln caso interrumpir el libre trénsito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutard afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacién.

Es obligacion del Contratista sefalar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando su
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni
indemnizacion alguna de parte de la Administracion en concepto de dafos y perjuicios, por los dafos
ocasionados por el transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fendmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

16. Oficina Direccion de obras

Las oficinas para la Direccién de obras establecidas en el articulo 55.3 de la Seccion 5 deberan tener
conexién a Internet, y como minimo debera estar equipada con aire acondicionado, bafo, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asfaltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
929-1 Oficina DirecCion de Obras........oviiiiiiiiii e (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicaciéon o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion

Durante la ejecucién del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
. Rehabilitacion de Pavimentos.
. Obras Complementarias.

2. Diseno
En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacién y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestién integral del Contrato.

Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitacion
mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcién del contrato (y en un plazo maximo de7 dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares o
superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que pretenda
adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacion y estard avalados por un
ingeniero civil con no menos de 5 afos de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluarad los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, vy
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 dias habiles contados a partir del dia
posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 dias, se entendera
que el proyecto no es de recibo y se tomard como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y sus
modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el Licitante
no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo lo
establecido en el la cldusula 14.4 de la Seccion 1.

3. Sistema de Control de calidad de Ias obras

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccion de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines
descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.

Este programa debe considerar los siguientes aspectos:

Materiales y productos a ser ensayados.

Procedimientos de trabajo a ser controlados.

Frecuencia de los ensayos y controles.

Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:

Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
Trabajos en proceso.

Trabajos terminados.
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Los ensayos de materiales, se centrardn en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucién.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos de
labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccion de Obra un
informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacién suficiente para demostrar el grado
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los
materiales y del proceso de fabricacién).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracion de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion.

La Direccion de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el
Contratista, la certificacién que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccion de Obra verificara el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucioén de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

Materiales o productos a utilizar en las obras

Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
Materiales durante su produccién

Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones
de cada trabajo, realizandose la eleccion de éstas al azar, segun los procedimientos y técnicas de
muestreo habituales.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Controlde la calidad..........couiuieiiie i (mes).

4. Inicio y terminacion de las obras

4.1 Obras de rehabilitacion de pavimentos

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacién de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccion
de Obra la realizaciéon de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacion del plazo indicado en el pliego para su ejecucién, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor. )

El Acta de Terminacién de las obras sera expedida luego de realizada la inspeccién por parte del Organo
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la recepcion
provisoria indicados en la Seccion 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estadndares exigidos por Pliego.

Se aplicara el articulo 36 de la seccién 2 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos

4.2 Obras complementarias

El plazo para la ejecucion de las obras complementarias sera indicado por la Direccién de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.
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5. Avance de obra

Para cada obra obligatoria deberd presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
preventivo de flujo de fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, debera presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista debera presentar un informe con la actualizacién del programa dentro de los primeros 7 dias
calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados por
el ingeniero residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la obra.
La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
con la aplicacién de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las obras complementarias serd sancionado con
una multa de U$S 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funcién de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

1. Gestion y conservacion por Niveles de Servicio

En la Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademés de las tareas rutinarias y
periddicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condicién que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos
estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 3 y 4 se establecen:

las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de evaluacién, para todos
los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de drenaje, seguridad
vial, faja de uso publico), cuyos incumplimientos se entienden como defectos.

la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de evaluacion,
para expresar en un Unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de los diversos elementos
de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacién al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado plazo de puesta a punto.

2.1 Plazo de puesta a punto

El plazo de puesta a punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a partir
de la suscripcién del acta de replanteo. Se exceptian de lo anterior:

Estandar existencia de pozos, cuya reparacion no superara los 30 dias calendario.

La Contratista debera asegurar antes de los 30 dias calendario, la presencia y un estado de conservacion
minimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administracion, de las sefales de transito reglamentarias
y preventivas preexistentes en el tramo.

Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superard los 30 dias
calendario.

Cualquier estandar que a juicio de la Administracién, por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
orden de servicio.

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando
éstas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevara los parametros que le permitan conocer
el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un nivel de
deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestion elaborara una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los que
deberan entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Direccion de Obra quien los evaluara, pudiendo
modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitird al Organo de Control del Concedente para su
aprobacion.
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2.3 Documentos de gestion.
2.3.1 Plan de puesta a punto

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificaciéon de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.2 Plan de mantenimiento

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacion de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.3 Plan de uso de Tareas extraordinarias de mantenimiento

Diez dias calendarios previos a la ejecucion de las Tareas Extraordinarias de mantenimiento, se
presentara la planificacién de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la
clausula 2.5.

Para su confeccion se seguird el modelo indicado por la DNV.

2.3.4 Parte de tareas

Dentro de los diez dias calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentara un detalle
de las tareas realizadas en cada tramo.
Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.5 Plan de mantenimiento final

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacién para la recepcién del contrato (6
meses antes de la fecha de culminacién del mismo), se entregara el plan de mantenimiento final con la
planificacion de las tareas para ejecutar durante el Gltimo semestre.

Para su confeccidn se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.6 Bitacora de obra

El contratista llevard una bitacora de obra en donde registrara diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucién del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

2.3.7 Sondeos de cauce

La Empresa Contratista efectuara sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe semestral
que se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales.

En particular se tomarén los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision de cm y una pesa, aguas arriba y abajo, en
cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior de la
vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacién grafica. La Administracion podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

Los siguientes informes:

. Plan de Puesta a Punto.

. Plan de Mantenimiento.

. Plan de uso de Tareas extraordinarias de mantenimiento.

. Parte de Tareas.

. Plan de Mantenimiento Final.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.19

Licitacién M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Se ingresaran en una aplicacién que dispondra la DNV a tales efectos. La aplicacion se accedera via web.
A los efectos de usar la aplicacion el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la
aplicacion.

Estas tareas (Plan de puesta a punto, Plan de mantenimiento, Parte de tareas, Plan de mantenimiento
Final, Bitacora de obra y Sondeos de cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Controlde la calidad...........ouiuiiiiiei i (mes)

2.3.8 Informe ambiental

Se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para
obras viales.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de los informes y demas detallados en esta
clausula, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.
Los estandares se clasifican en dos tipos:

2.4.1 Basicos

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucién.

2.4.2 Complementarios

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccion de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

Debera respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 3, salvo que el Director de
Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas extraordinarias de mantenimiento

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se indicaran
a continuacién.

El Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas extraordinarias de
mantenimiento, comunicandole por escrito a la Direccion de Obra los trabajos que pretende realizar
(presentando PDT, memoria descriptiva, cuadro de metrajes, indicando extension reparacion, ubicacion en
progresiva, ubicacion georeferenciada y metrajes a utilizar).

Del 50% restante, y siempre que exista saldo correspondiente a las Tareas extraordinarias de
mantenimiento, el Contratista podra utilizarlos para la correccion de defectos (incumplimiento de estandar),
previa aprobacion de la Division Conservacion de la Direccion Nacional de Vialidad.

En la solicitud el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificara su correccion,
comunicandole por escrito a la Direccion de Obra los trabajos que pretende realizar (presentando PDT,
memoria descriptiva, cuadro de metrajes, indicando extensién reparacion, ubicacién en progresiva,
ubicacién georeferenciada y metrajes a utilizar).

La Divisiébn Conservacién a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la
existencia del defecto descrito y corroborara si la accién de mantenimiento planteada por el Contratista es
correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento deberd dar cumplimiento a
los estdndares y niveles de servicio exigidos.
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3. Evaluaciones de los niveles de servicio

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas

El Concedente a través de la Direccién de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso
al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estandares basicos y de
aquellos estandares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas constructivas y demas
obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Sera obligacion del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del Concedente.
En ellas se evaluaran los Estdandares basicos y complementarios, y se obtendra el Nivel de Servicio
Global de todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

La Direccion de Obra realizara una evaluacion bimestral para valorar la gestién del Contratista, identificar
defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacion de un
servicio insatisfactorio, efectuandose cada 60 dias, sobre una muestra de la red del 10 % seleccionada al
azar.

La Direccién de Obra comunicara al Contratista la fecha de la evaluacién con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacién se realizara el sorteo de los kilémetros a evaluar labrandose un acta con el
resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun el formato en el Anexo 5, y sera suscrita
por el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Finalizada la evaluacion se labrard un acta, segun el formato en el Anexo 5, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de finalizacion de la evaluacion), que sera suscrita por el Director de
Obra y el Ingeniero Residente.

El Contratista podra concurrir a la evaluacion y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de
evaluacién de Inicio o Finalizacién, segun corresponda. Si el Contratista no concurriese a la evaluacién, el
mismo no podré formular descargos sobre la misma.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacion de |la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilémetros a evaluar.

Con respecto a los incumplimientos detectados se procedera de la siguiente forma:

Evaluacion estandares badsicos: por cada uno de estos estandares incumplidos se aplicara
automaticamente una multa y se remitira una orden de servicio indicando los plazos de respuesta para su
reparacion.

Evaluacion estandares complementarios: por cada uno de estos estandares incumplidos se remitira una
orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 dias para su reparacién. No obstante si a juicio de
la Direccion de obra el estandar compromete la seguridad del usuario o de la estructura evaluada, este
plazo podra reducirse segun su estimacion.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion de
Obra, la que deberda verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias habiles
siguientes.

La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluacién realizada por el Contratante, validandolo.
Las controversias surgidas seran arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la
Direccion de Obra.

Periddicamente estas evaluaciones podran ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente
independiente de la Direccion de Obra.

Nota: La primer evaluacion bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la
primer evaluacién programada de frecuencia semestral.
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3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacion Semestral
y luego cada 6 meses se realizara una evaluacién semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el
Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se realizara la
Evaluacién programada bimestral correspondiente si coincidiera.

Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada del
10 % seleccionada al azar.

El Organo de Control de Contratos, que realizard esta evaluacién, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacion con un minimo de 7 dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion se realizara por parte del Organo de Control de contratos el sorteo de los
kilometros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrara Acta que suscribiran el Organo de
Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).
Finalizada la evaluacion se labrara un acta describiendo los incumplimientos detectados y los descargos
formulados por el Contratista, y sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (cuerpo inspectivo), el
Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacion de la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilometros a evaluar. Si durante la evaluacién el Personal
Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera representativa del
tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Finalizacién de
Evaluacion, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad.

Dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha del Acta de finalizacion de evaluacion el Contratista
podra presentar por Unica vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma, siempre que
haya concurrido a la evaluacion y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo.

El Organo de Control de Contratos evacuara los descargos formulados por el Contratista dentro de los 30
dias habiles siguientes a su presentacion. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, recalculara los
Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entenderd que son de recibo,
ajustandose la evaluacién en consecuencia.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacién correspondiente
de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2.

Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en funcién del Nivel de Servicio Global
del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podra obtener un premio a la buena gestion
de acuerdo a lo descrito en la cldusula 8.

También se evaluard en esta ocasion el cumplimiento de la Gestion Ambiental segin los planes
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental.
El Acta de evaluacién se ajustara al modelo establecido en el Anexo 5

34 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizara una evaluaciéon de rugosidad,
utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego,
obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los Niveles
de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitird un Aviso detallando las secciones de 5 Km
que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad media estableciendo el plazo
para su correccién, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para
llevar la rugosidad a valores admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizard la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos.

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la recepcion del Contrato

El Concedente realizar4 una Primera evaluacion, para la recepcion del Contrato, dentro del sexto mes
previo a su finalizacion, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio,
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incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global del
Contrato minimo admisible exigido por Pliego se retendra la certificacion de las cuotas de mantenimiento
(incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilbmetros mes), hasta que se realice una
segunda evaluacion

La Segunda Evaluacion se realizard dentro de los dltimos quince dias del bimestre anterior al del
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si finalizada
la segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato minimo admisible exigido por
Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicaciéon de las multas dispuestas.
En ambas evaluaciones el tamafio de la muestra sera de un 20% de todas las secciones del circuito
contratado. Tanto a los efectos de la premiacién como de posibles penalizaciones debera considerarse a
ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral con la salvedad de
que en el caso de la Segunda Evaluacion solo se considerara una evaluacion bimestral a efectos de
premiar o penalizar.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitird una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacién establecidos en este
pliego para cada uno de los estandares basicos y antes de la finalizacion del contrato para los estandares
complementario.

El Contrato se recibira en forma integral, todos los items de mantenimiento, todos los tramos; siempre que
el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.

No se realizaran recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por items de
mantenimiento.

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95 durante los 2 afios del contrato.

El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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Ne Descripcion faja durante la
duracion
Estandares Estandares Estandares contrato
M ntr L M ntr L M ntr L
es contrato eX|g|dos es contrato EXIgIdOS es contrato EXIgIdOS
X o _ Basicos + _ Basicos + _ Basicos +
1 | Ruta 1: 67k600 — A° Cufre Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
i Basicos + Basicos + Basicos +
2 | Ruta 1: 107k000 — 118k800 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
i Basicos + Basicos + Basicos +
3 | Ruta 1: 118k800-129k000 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
. } _ Bésicos + _ Basicos + _ Basicos + o
4 | Ruta 1: 129k000 -149k000 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
. _ _ Bésicos + _ Basicos + _ Basicos + o
5 | Ruta 1: 149k000 — 177k000 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
i Basicos + Basicos + Basicos +
6 | Ruta 1: 149k000 - 129k000 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
i Basicos + Basicos + Basicos +
7 | Ruta 1: 129k000 - 118k800 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
. Basicos + Basicos + Basicos +
8 | Ruta 1: 118k800 — 107k000 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
. Basicos + Basicos + Basicos +
9 | Ruta 1: 107k000 — 67k600 Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
. . Basicos + Basicos + Basicos +
10 | Ruta 2: Ruta 1 - Rosario Mes 6 — Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios Mes 6 —Mes 24 complementarios 95%
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestion y ejecucién del mantenimiento se efectuara en funcién de la cantidad de
kilometros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilémetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilometros del
Contrato, los kilémetros de los tramos con obras obligatorias en ejecuciodn, los tramos adn no incorporados
al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de
la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80%.

El/ o los tramos que resultara/n de la Evaluaciéon programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80% no se certificard/n hasta la préxima evaluacion semestral siempre que supere este
porcentaje.

Si algun tramo resultara de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80% y el 85% se retendra la certificacién hasta la proxima evaluacién semestral siempre que
supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificard el semestre correspondiente y el anterior retenido.
Cuando esta situacién se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes no
retenidos no seran certificados posteriormente aunque en proximas evaluaciones el nivel superara el 85%.

3ra Evaluacion
semestral tramo i

vale situacion |
- vale situacion Il

vale situacion |

1ra Evaluacion
ral (tr i

NStramo i 2 85% [
se certifica el tramo

80% < Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.
: NStramo i < 80% :
1
1
1
1

NStramo i 2 85% |
se certifica el tramo |

no se certifican los proximos 6
| meses.

[/

NStramo i 2 85%
se certifica el tramo y se reintegran 6

meses anteriores
80%= Nstramo i < 85% ! 80%< NStramo | < 85% |
se retiene certificacion del tramo

se retiene certificacion del tramo por los proximos 6
por los proximos 6 meses. 1 meses y se pierden 6 meses anteriores
1
1 NStramo i < 80%
1 no se certifica el tramo por los proximos 6

1 | meses

vale situacion |

vale situacion Il (*)

vale situacion I (*)

vale situacion |
vale situacion Il (*)

vale situacion | (*)

]

1

1

NStramo i 2 85% | |
se certifica el tramo 1
1

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

(*) si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85%,
esta situacion sera causal de rescision.

Durante la ejecucion de las obras de rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de terminacion de las obras de rehabilitacion.

El Acta de terminacién de las obras de rehabilitacién no se expedira antes del plazo indicado en el pliego,
independientemente de que el contratista por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecucién de las obras.
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Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilémetros —
mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacién del monto total del Contrato sin derecho a

reclamacioén alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral
Multas originadas por incumplimiento de estandares.

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigén

Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura | c/u
Pozos clu
CHO Rot Baches Nivel medio y alto c/u 2000
Esquinas rotas Nivel medio y alto c/u
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar
clu
perfectamente sellados
CHO Otr Existencia de material suelto m2 200
Existencia de obst4culos m2
Descenso o ascenso de bordes, blow-up vy
CHO Blow hundimientos de losas o partes de losas Nivel | c/u 5000
medio y alto
6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfaltica
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura | c/u
CMA Dest1 Desprendimientos de Nivel alto c/u 1200
Pozos c/u
CMA Red Reduccion del .Qaquete estructural existente m2 500
durante la duracion del contrato
CMA Fis1 Fisuras por fatiga vaell .medlo y alto con m2 800
deformacion y/o desprendimiento
CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800
CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto | m2 120
CMA Exu1 Exudacion de Nivel alto m2 120
CMA Otr Existencia de material suelto m2 200
Existencia de obstéculos m2
6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura | c/u
BMA Des1 Desprendimientos de Nivel alto c/u 900
Pozos c/u
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BMA Fis{ Fisuras por fatiga vaell .medlo y alto con | m2 600
deformacion y/o desprendimiento
BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600
BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto | m2 100
BMA Exu1 Exudacion de Nivel alto m2 100
BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BMA Otr Ex!stenc!a de mate,rlal suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura | c/u
BTB Des1 Desprendimientos de Nivel alto c/u 450
Pozos c/u
BTB Fis1 Fisuras por fatiga vaell .medlo y alto con | m2 400
deformacién y/o desprendimiento
BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400
BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto | m2 100
BTB Exu1 Exudacion de Nivel alto m2 100
BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
BTB Otr Ex!stenc!a de mate’rlal suelto m2 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.5 Obras de Arte Mayor
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Suciedades u obstaculos en las losas de | m2
OAM Suc acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de 200
las obras de arte mayor.
Deterioros en las losas de acceso o en el | c/u
BTB Sob sobrepiso de las obras de arte mayor. 2000
OAM Ver Eﬁzt;g;oros en las veredas de las obras de arte | c/u 2000
Deterioros en los elementos de seguridad vial de | c/u
OAM Seg las obras de arte mayor. 300
Deficiencias en otros elementos de las obras de | c/u
OAM Otr1 arte mayor. 3000
Socavacién de las fundaciones de las obras de | c/u
OAM Soc arte mayor. 6000
6.1.6 Obras de arte menor
Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
ODR Obs Alcantarillas Obstrucciones interiores al | c/u 2000

transversales escurrimiento hidraulico
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Obstrucciones exteriores al
escurrimiento hidraulico

a la ruta y de
acceso a los

elementos de encarrilamiento,

caminos
vecinales
Alcantarillas longitudinales obstruidas clu
Cuneta o canal longitudinal revestido obstruido c/u
ODR Bal Deterioros en alas y cabezales c/u 3000
Deterioro en los terraplenes de acceso vy | c/u
ODR Ter revestimientos 1500
6.1.7 Senalizacion Vertical
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
V Fal Senales faltantes c/u 2500
VProy Disefio inadecuado c/u 1500
Ubicacion Longitudinal inadecuada c/u
VVis Visibilidad nocturna insuficiente. c/u
. 1500
Color inadecuado c/u
V Dan Oxidacion en cara principal. c/u
Perforaciones de bala que afectan el mensaje c/u
Dobleces mayores c/u 200
Placa quebrada c/u
Vandalismo c/u
Suciedad c/u
VSuel Panel desajustado o suelto. c/u 700
VSuj Deterioro o falta de costillas. c/u
700
Falta de bulones
6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes,
cordones
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
SEE Aus Ausencia c/u 400
SEE Rot Estructura y aspecto. c/u 300
SEE Ref Elementos reflectivos. c/u 100
SEE Veg Vegetacion en su entorno. c/u 300
6.1.9 Postes kilométricos
Cadigo Denominacion Unidad Multa ($)
Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. c/u 500
6.1.10 Elementos de Contencion - defensas metalicas
Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
Def Fal Ausencia de Defensas Metalicas m 3000
Def Proy Ubicacién, alineacién, altura m 1000
Dobleces o danos m
Def Def Elementos de fijacién (bulones y arandelas) m 500
Oxidacion m
Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100
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6.1.11 Demarcacion horizontal

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)

HDesg Exceso de desgaste m2 300

HVis Visibilidad diurna insuficiente m2 600
Visibilidad nocturna insuficiente m2

HAnch Ancho de lineas m 300

6.1.12 Tachas reflectivas

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia c/u 300
Tachas eje Tachas hundidas, torcidas c/u
Tachas quebradas
TAE Rot Tachas con pérdida del area 200
reflectiva
6.1.13 Faja de dominio publico
Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja publica | ha 2000
FDP Obs Obstaculos en toda la faja c/u 1500
FDP Arb Arboles en condiciones de riesgo c/u 2000
FDP Res Residuos c/u 500
Propaganda c/u
FDP Rpe Refugios peatonales c/u 500
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia bimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:
Si el Nivel de Servicio es mayor 0 igual @ 95%:.......c.ocviviiiiinieniinenninns Penalizacion = $U 0

Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacién = PxLxM

Siendo P=

P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si95 > NS =90
P=0.028NS?- 5.3NS + 250.8......... Si90 > NS =80
P=6. e Si80 > NS
Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestién y Ejecucién del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).
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Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicacion de la misma.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido se retendra el 30 % de la proxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencion sera reintegrada si en la préxima evaluacién semestral se obtuviera el
Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la préxima
evaluacién semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera descontado
definitivamente, mas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por pliego no fuera
satisfecho en més de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, serd causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
dafos y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

Vencido el plazo otorgado por la Direccion de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para
dar cumplimiento al Indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicara una multa
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculard como el producto de la cantidad de
subtramos de 5 Km con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km).

7. Multas por otros incumplimientos
71 Seguridad y Sefalizacion en obra

La falta de elementos de seguridad y sefalizacién en obra serd sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA |UNIDAD
Senales de peligro U$S 100 | c/u
Senales de reglamentacion e indicacion U$S 50 |c/u
Elementos de balizamiento U$sS 20 |c/u
Ropa de sefializacion de alta visibilidad U$s 20 |c/u
Banderilleros U$S 100 | dia

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, seran penalizadas directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por dia.

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, debera informarselo al Director
de obras, para que proceda a su inspeccidon, mediante un comunicado de acuerdo al formato indicado en
el Anexo 5.

El incumplimiento de érdenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia de
incumplimiento de U$S 500.

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluaciéon no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en la
clausula 6.1.

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacién de los informes detallados en la cldusula
2.3, se podra aplicar una penalizacién de US$ 100 por dia y por informe atrasado, hasta que se entregue
un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kilémetros
sorteados se aplicara una penalizacion de U$S 1000 por kildmetro que se detecte esta situacion.
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7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extranos o cualquier otra
situacién irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a U$S 500
por dia hasta su regularizacién.

Toda penalizacién sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de control de Contratos
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS

1. Obras Obligatorias Minimas

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos. (1.1)
e Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obras Rehabilitacion de pavimentos
No aplica

1.2  Obras Complementarias

Descripcién. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:
e Calzadas de servicio

Defensas metalicas

Refugios peatonales

Darsenas

Senalizacién vertical

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro | Descripcion Unidad | cantidad

2 6 Excavacién no clasificada m3 400
3 77 Sobre transporte de suelos (distancia libore=1000 metros m3.Km 500

Escarificado, conformacién y compactacién de pavimento

2 25 existente m2 2000
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 91
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 91
6 111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién m2 2000
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 2000
6 118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 900
7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 200
7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 150
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 400
7 135 Material granular para bacheo m3 50
9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 50
13 273 Alcantarillas de cafos de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) | m 30
13 275 Alcantarillas de cafos de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) |m 30
13 281 Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios | m3 2
39 606 Refugios peatonales c/u 5
41 621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 0 269 m 400
152 2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 10
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 6
153 2136 Suministro transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 3
304 3037 Linea de eje aplicada en frio m2 14
304 | 3038 |Borde aplicada en frio m2 100
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304 |3039 |Amarillo aplicada en frio m2 50

301 3010 |Senalizacién vertical m2 100

1.2.1 Calzada de servicio

Construccion de calzadas de servicio nueva: Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de obra.

La rehabilitacién se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion de
la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente transversal
indicadas por el Director de obra.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios o se realizara un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada.........cooooeiiiiii (m3).
25 Escarificado, conformaciéon y compactacion de pavimento existente............. (m2).
111 Ejecucioén de riego bituminoso de imprimacion.............cooeveeviiiiiie e (m2).
113  Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.................o (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (CON transporte).........cocuveeeienieieieiiiaaeeann. (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON transSporte).........coveveiveieiieiiiei e eeieieieeene (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento................c.co.ooeeil. (m3).
273  Alcantarillas cafno de hormigén armado de 50 cm (sin cabezal)..................... (m).
275 Alcantarillas cano de hormigdn armado de 80 cm (sin cabezal)........................ (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafos............... (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas............................ (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico...................oooviiis (m3).
3037 Lineade eje aplicada en fri0........oueeiiiiiiiii (m2).
3038 Borde apliCado €N fri0 ....ueiie e e (m2).
3039 Amarillo aplicado €N fri0 .. ..o (m2).

La demarcacion de las calzadas de servicio sera Clase 1 y se realizard de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Senalizacion Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 10cm.

1.2.2 Defensas metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metélicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N? 267 y 269 y especificaciones anexas.

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigon existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 0 269....................... (m).

1.2.3 Refugios peatonales

Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccién y el posterior mantenimiento de acuerdo
a los niveles de servicio hasta la finalizacién del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

606 Refugio PeAtONal.......cuiiii (clu)”.

1.2.4 Darsenas.

Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de obra.
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Las darsenas se construirdn de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura adjunta

PLANTA

o5
300

CORDON PISABLE

PERFIL TRANSVERSAL

[
ancho variable >\<

segln planta

@ Pavimento existente

@ Mezcla asféltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m
@ Mezcla asfaltica para base negra espesor 0,06m

@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)

@ Base granular CBR> 80% (espesor = 0,15m)

@ Sub base granular CBR> 60% (espesor = 0,15m)

Sub base granular CBR> 30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se debera ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes
y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizara un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacién previa del Director de Obra se construira la
ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m
de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendran un CBR mayor o igual al 5% al 95% del PUSM
y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construcciéon de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base granular
de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica (una de base
negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases granulares se
compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan cumplir con lo
especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada.........cooooeiiiiiii (m3).
101 Mezcla asfaltica parabase Negra.........cccoveeiiiiiiiiiiii e (ton).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...........coooveiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeae (ton).
111 Ejecucidén de riego bituminoso de imprimacion...........c.coeveviiiiiieieieiieeaene, (m2).
113  Ejecucidén de tratamiento bituminoso doble.............cooiiiiiiiiiii (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............cocoecieiiiiiiinie. (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte).......cccoceeeveiiiiiinininenenn (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (Con transporte).......cccocvevveiiiiiiiiinininenenn (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON transporte).........c.cvveveviiiiiiiiiiiiiiieeeenen .(m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento.................ccooeeeenn. (m3).

2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico.......................... .. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica............................. (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico.................cooeviinnnne. (m3).
Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.34

Licitacién M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

1.2.5 Seiializacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacion (incluidos postes y pintura) de la sefalizacién vertical que no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracién del contrato debido
a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefializacién a modificar en las obras obligatorias
iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefalizaciéon Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerard prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.

2. Especificaciones de los materiales.

2.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 80% para el 100% del PUSM.
e expansién sera menor del 0,3%.

el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.
e equivalente de arena > 35.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.2  Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 60% para el 100% del PUSM.

e Expansién serd menor del 0,5 %.

El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.
e X.IP<180.
e X.LL <750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N2 40 (UNIT N2 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.3  Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 40% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 1,0%.

El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
e X.IP <180.
e X.LL <750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N2 40 (UNIT N¢ 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
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El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.4 Mezcla asfaltica.

2.41 La mezcla asféltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacién plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgf/cm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periédicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacién no supere 20 um/minuto.

2.4.2 Se modifica la redaccién de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Direccién
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1 El agregado grueso a utilizar deberéa ser obtenido por trituracién de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N® 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracién de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccién
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafnas en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.

7.3.2. Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO M —
226.

Los cementos asfélticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

7.6.1. Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca r la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de rodadura
en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa
de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos més alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.36
Licitacién M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

2.4.3 Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de
1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccién VI — Mezclas asfélticas quedando redactado: “No se permitira
la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior
a 5° C. Esta exigencia se elevard a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado
inferior a 5cm.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccién VI — Mezclas asfélticas quedando redactado: “Previamente a
la medicién de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacién, el Director de Obra debera formular su
aceptacion, para lo que se subdividira previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m2.) por via de circulacién.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos de
determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada
seccion, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacién o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes, los
cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los calculos ulteriores con
este ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara finalmente el espesor
promedio Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: "Durante la
ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta por
cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacién indicadas
segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.

Se determinaréa el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-89 6 UY M-6-
89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituird el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio
de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningun caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas, las tolerancias maximas en los
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores | Tamices menores del UNIT | Tamiz UNIT 74
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4760, excepto el UNIT
+ 6% +5% 2%

2.4.4 Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de
la siguiente forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacion,
se harg el pago segun las condiciones que se indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularizacién:

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a 97%

Capas de rodadura de espesor mayor a 5¢cm

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual o mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

75

Mayor o igual a 97% y menor a 98%

Mayor o igual a 96% y menor a
97%

2.4.5 Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad
vigente a Agosto del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de 34" para
espesores de la capa mayores o igual a 5¢cm.

2.5 Material de base estabilizado con cemento Pdrtland.

La determinacion del porcentaje de cemento Pértland estard basada en el andlisis de los resultados
obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo humedad - densidad para
mezclas de suelo cemento), T-135 (0 ASTM D559-96, Ensayo de humedad y secado de muestras de suelo
cemento compactadas), T —136 (0 ASTM D560-96, Ensayo de congelado y deshielo de muestras de suelo
cemento compactado) y no debera ser inferior a 130kg por metro cubico de material suelto.
El porcentaje de cemento a utilizar, que debera ser aprobado por el Director de obra sera determinado de
modo de obtener los siguientes resultados:
Ensayos AASHTO T-135y T 136: porcentaje de pérdida no mayor del 14%.
Resistencia a la compresion sobre probetas de 7 dias compactadas con la humedad 6ptima determinada
segun el ensayo AASHTO T — 134: no menor de 20 kg/cm2.
El material granular deberd satisfacer las siguientes condiciones:

e CBR >80% al 100% del PUSM.
Expansion medida en el ensayo CBR < 0,5%.
El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.
Indice plastico< 6%.
Limite liquido < 25%.
El material debera tener una fraccién que pasa por el tamiz 0.074 mm (N° 200) menor al
15% en peso.
El cemento Pértland debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccién Ill del PV.
La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacién con el contenido
6ptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion indicado en el Capitulo C de la Seccion
IV del PV realizado con el material granular adicionado de la proporcion de cemento establecida.
El mezclado del material granular con el cemento Pértland se efectuara con planta mezcladora fija.
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Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios. Se
entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.

El material granular podré ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos pero en tal caso cada
uno de ellos satisfard las caracteristicas exigidas para el material granular, salvo en lo referente a la
granulometria que se controlara en la mezcla. El mezclado de los mismos debera hacerse previamente al
agregado del cemento Pértland.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4°C.

La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y dosificacion de los
componentes de la mezcla. Los materiales granulares, el cemento y el agua pueden ser dosificados en
volumen o en peso, de modo que aseguren las caracteristicas exigidas para la mezcla.

El periodo de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales estan dentro de la
mezcladora no serd inferior a 30 segundos ni al tiempo minimo requerido para lograr una distribucion
uniforme del cemento Poértland.

2.6  Provision de hormigon de cemento Portland para reparacion y construccion de
losas.

Descripcion

La presente especificacion técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigon de
cemento Pértland destinado a la reparacién de losas de un pavimento existente é a la construccion de un
pavimento nuevo; en el momento previo a su colocacién en la calzada.

Comprende las operaciones de elaboracion y transporte hasta el sitio de colocacion.

Materiales

Hormigén de cemento Pértland: El hormigéon de cemento Pértland, en adelante hormigén, estara
constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento
Pértland, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales.

Materiales componentes del hormigén: Todos los materiales componentes del hormigén, en el momento
de su ingreso a la hormigonera, deberan cumplir las exigencias y condiciones que se establecen a
continuacion.

En el caso que para un determinado material no se hubieran indicado explicitamente las especificaciones
que debe satisfacer, quedara sobreentendido que son de aplicacion las exigencias establecidas en la
Norma IRAM vigente o en la disposicion CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revision.

Agregado fino de densidad normal:
Caracteristicas generales.

a. El agregado fino estara constituido por arena natural de particulas redondas o por una mezcla de
arena natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas, en proporciones
tales que permitan al hormigébn en que se utilizan, reunir las caracteristicas y propiedades
especificadas.

b. La arena de particulas angulosa se obtendra por trituraciéon de gravas (canto rodado) o de rocas sanas
y durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados gruesos de
densidad normal para hormigones de cemento Pértland.

c. No se permitird el empleo de arenas de trituracién como Unico agregado fino. El porcentaje de arena
de trituracién no serd mayor del 30 % del total de agregado fino.

d. Las particulas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de peliculas
superficiales y de raices y restos vegetales, yeso, anhidritas, y piritas. Ademas no contendra otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigén o a las armaduras. Tampoco contendra mas del
30 % en masa de carbonato de calcio en forma de particulas constituidas por trozos de valvas o
conchillas marinas.

e. En ningun caso se emplearan agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que
contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado
el contenido de las mencionadas sales.

f. La cantidad de sales solubles aportadas al hormigon por el agregado fino no incrementara el contenido
de cloruros y sulfatos del agua de mezclado més alla de lo establecido en la clausula 7.5.2.2.5.

g. El agregado fino que no cumpla con la exigencia del inciso f) sera sometido a un lavado adecuado, con
agua de las caracteristicas necesarias, a los efectos de reducir el contenido de sales solubles hasta
que se cumplan las exigencias de la mencionada clausula 7.5.2.2.5.
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Sustancias perjudiciales:
a) Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales, expresadas en porcentajes de la masa
de la muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacién:

Particulas desmenuzables (Disposicién CIRSOC 252) 1,0

Finos que pasan el tamiz IRAM 75 um (IRAM 1540) 3,0

Materias carbonosas

(IRAM 1512; G-1 a G-8) 0.5

Total de otras sustancias perjudiciales 1,0

~b) Materia organica (IRAM 1512; G-13 a G-17)
Indice colorimétrico, menor de 500 p.p.m. (500 mg/l)
El agregado fino que no cumpla la condicién anterior serd rechazado, excepto el caso en que al ser
sometido a un ensayo comparativo de resistencia de morteros (IRAM 1622) arroje una resistencia media
de rotura a compresion, a las edades de 7 y 28 dias, no inferior al 95 % de la que desarrolle un mortero de
las mismas proporciones que el anterior, que contenga el mismo cemento y una porciéon de la muestra del
agregado en estudio, previamente lavada con una solucién de hidréxido de sodio en agua al 3,0 %,
seguida de un completo enjuague en agua. El tratamiento indicado del agregado fino sera repetido hasta
que al realizar el ensayo colorimétrico se obtenga un color méas claro que el patron (indice colorimétrico
menor de 500 p.p.m.).
Antes de preparar un mortero se verificard mediante un indicador (fenolftaleina) que el hidroxido de sodio
fue totalmente eliminado. Después de realizar todas las operaciones indicadas, el médulo de finura de la
arena lavada no diferira mas de 0,10 con respecto al de la arena antes del tratamiento.

c) Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 A E-11)
El agregado fino a emplear, no debera contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con
los alcalis del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansion excesiva del mortero
o del hormigén.
Todo agregado fino que de acuerdo con la experiencia recogida en obras realizadas, o al ser sometido a
los ensayos establecidos en los parrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM 1512 sea calificado como
potencialmente reactivo, sélo podra ser empleado bajo una o ambas de las siguientes condiciones:

1. Si el contenido total de alcalis del cemento, expresado como 6xido de sodio, es menor de
0,6 %.
2. Si se agrega al mortero u hormigdén un material que haya demostrado, mediante ensayos,

que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la
reaccion alcali-agregado.

Otros requisitos.
a)Equivalente arena (IRAM 1682). El equivalente arena no sera menor de 75. En caso de que el agregado

fino no cumpla con la condicién establecida, la arcilla en exceso sera eliminada por lavado.

b)Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio (IRAM 1525). La porcién de agregado fino retenida
en el tamiz IRAM 300 um al ser sometida cinco ciclos alternados de inmersién y secado en una solucion
saturada de sulfato de sodio, arrojara una pérdida de peso, no mayor del 10 %.

En caso de no cumplirse la condicién anterior, el agregado podra ser aceptado siempre que habiendo sido
empleado para preparar hormigones de caracteristicas similares, expuesto a condiciones similares,
durante un tiempo prolongado, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

Si no se cumple la condicién establecida en la clausula anterior, el agregado podra ser aceptado si al
someter al hormigdn que lo contiene a ensayos de congelacion y deshielo segin la Norma IRAM 1661, se
comporta satisfactoriamente.

c) Estabilidad de las rocas basdélticas constatada por el ensayo de inmersion en etilén - glicol (Disposicion
CIRSOC 252).

Las rocas basdlticas de las que se obtengan los agregados finos de trituracién cumpliran lo especificado
en la clausula 7.5.2.2.2 - “Otros requisitos” - punto b)
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Agregado grueso de densidad normal

Caracteristicas generales

a) El agregado grueso estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada, o por
mezcla de dichos materiales que conforme los requisitos de estas especificaciones.

b) Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables, libres de peliculas
superficiales, y de raices y de restos vegetales, yeso anhidrita, y pirita. Ademas no contendra otras
sustancias perjudiciales que pueden danar al hormigoén y a las armaduras. Tampoco contendra cantidades
excesivas de particulas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de calcio en
forma de trozos de valvas o conchillas marinas se limitard a 2 % en peso.

¢) En ningun caso se emplearan agregados gruesos extraidos de playas maritimas, que hayan estado en
contacto con aguas que contengan sales solubles, o que contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin
antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el agregado.

d)La cantidad de sales solubles aportadas al hormigdén por el agregado grueso, no incrementara el
contenido de cloruro y sulfato del agua de mezclado mas alla de lo establecido en la clausula 7.5.2.2.5.

e) El agregado grueso que no cumpla el inciso anterior d) serd sometido a un lavado con agua de las
caracteristicas necesarias, a los efectos de encuadrar su contenido de sales solubles dentro de lo que
establece la mencionada clausula.

f) Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del limite
establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 um por via hiumeda, sera completa y uniformemente
lavado antes de su empleo.

Sustancias perjudiciales.
a)Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en porcentaje del peso de la
muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacién:

Particulas desmenuzables (Disposicién CIRSOC 252) 0,25
Particulas blandas (IRAM 1644) 5,0
Ftanita (chert) contenido como impureza y no como 50
constituyente principal (IRAM 1649) ’
Finos que pasan tamiz IRAM 75 um 1,0

Tratandose de agregados gruesos obtenidos por trituracién de rocas, si los finos provienen de material de
molienda y estan libres de arcilla y materiales similares (indice de plasticidad menor de 2; (VN-E3-65) el
limite anterior pude elevarse a 1,5.

b) La suma de los porcentajes de todas las sustancias perjudiciales no excedera de 5,0 %
c) Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11 6 IRAM 1531; E-8 a E-10). Tiene validez para el agregado
grueso lo especificado en la clausula 7.5.2.2.1 — “Sustancia perjudiciales” — punto c).

Otros requisitos.
a) Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio (IRAM 1525).
Tiene validez lo especificado en la clausula 7.5.2.2.1.3 — “Otros requisitos” - punto b).

b) Estabilidad de las rocas basélticas constatada por el ensayo de inmersién en etilén - glicol (Disposicién
CIRSOC 252).

Los agregados gruesos obtenidos por trituracién de rocas basalticas, al ser sometidos al ensayo de
inmersién en etilén - glicol durante 30 dias, arrojaran una pérdida de peso menor del 10 %. Cumpliran
ademas con el anexo 2.3.1.2.3.a. del CIRSOC 201.

c) Desgaste Los Angeles (IRAM 1532).
El agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojara un desgaste no mayor del 40%.

Composicion granulométrica de los agregados
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Curvas granulométricas.

La composicion granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas mediante los
siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm;
2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte |l, serie suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje de material
que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede del 5,0 % del peso de la muestra respecto del
limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno de los tamices
establecidos.

Para el célculo del modulo de finura se utilizardan solamente los tamices cuyas aberturas estan
aproximadamente en razén dos, a partir del tamiz de 75 mm de abertura (IRAM 1501), parte Il, series
suplementaria R 40/3).

En el caso de agregados constituidos por particulas de densidades substancialmente diferentes la
clasificacion se hard en volumen, para lo cual las cantidades en masa retenidas sobre cada tamiz se
dividiran por la respectiva densidad.

Anexo CIRSOC 201, 2p 2.3.2.1.

Granulometria del agregado fino (IRAM 1505).

a) El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites que
determinan las curvas Ay B de la Tabla 1.

Tabla 1. Curvas granulométricas del agregado fino.

Porcentaje maximo que
Tamices de mallas|pasa acumulado, en
cuadradas(IRAM
1501, parte II) CURVA | CURVA
A B
9,50 mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pum 25 60
300 um 10 30
150 um 2 10

El agregado fino de la granulometria especificada podra obtenerse por mezcla de dos o mas arenas de
distinta granulometria. Los porcentajes de la curva A indicado para los tamices de 300 um y 150 um de
abertura, pueden reducirse a 5 % y 0 % respectivamente, si el agregado fino esta destinado a hormigones
con aire intencionalmente incorporados con no menos de 3,5 % de aire total y con 240 kg/m3 de contenido
de cemento, como minimo, u hormigones sin aire incorporado con mas de 300 kg/m3 o cuando se emplee
en la mezcla una adiciéon mineral adecuada para corregir la granulometria de la arena.

b) En ningln caso el agregado fino tendrd més del 45 % de material retenido en dos cualquiera de los
tamices consecutivos indicados en el cuadro.

¢) El médulo de finura, calculado segun la disposicion CIRSOC 252 no sera menor de 2,3 ni mayor de 3,1.
d) Si el médulo de finura del agregado fino varia mas de 0,20 en mas o menos con respecto al del material
empleado para determinar las proporciones del hormigén (dosificacion), el agregado fino sera rechazado
salvo el caso en que se realicen ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el objeto de
compensar el efecto de la mencionada variacién de granulometria.

Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505).

a) Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida dentro de los
limites que, para cada tamario nominal, se indican en la Tabla 2.

b) En el caso de los tamafnos nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el agregado grueso estara
constituido, preferentemente, por una mezcla de dos fracciones. La mezcla cumplira los requisitos
granulométricos correspondientes al tamano nominal de que se trate. Solamente se permitird una fraccién
cuando el tamafio maximo nominal, no exceda de 37,5 mm.
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Tabla 2. Curvas granulométricas del agregado grueso.

Lo Tamano nominal (mm)
IRAM mm

53a4,75 |37,5a4,75
63,0 100
53,0 95a 100 |100
37,5 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10 a 30
9,5 10a30
4.75 0ab 0ab

Curvas granulométricas continuas.

Las mezclas de agregados de los distintos tamafos nominales tendran curvas granulométricas continuas.
Para determinar las proporciones en que deberan mezclarse los diferentes tamanos se tomaran como
criterio general el de obtener la curva que con mayor cantidad posible de particulas gruesas haga minimo
el contenido de vacios.

Curvas granulométricas discontinuas.

En el caso en que los distintos tamanos de agregados disponibles no permitan componer una curva
granulométrica continua por falta de particulas, de determinadas dimensiones, se podra utilizar una curva
granulométrica discontinua. Debera demostrarse mediante ensayos de laboratorio, que con la
granulometria propuesta se puede obtener hormigones de trabajabilidad adecuada, con contenidos
unitarios de cemento y agua compatibles con las caracteristicas necesarias para la estructura y los
métodos constructivos a utilizar.

Provision y almacenamiento de los agregados.

Los agregados se almacenaran y emplearan en forma tal que se evite la segregacion de particulas, la
contaminacion con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintos tamanos maximos o
granulometria. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las
exigencias de limpieza y granulometria se realizardn sobre muestras extraidas, previo al ingreso a la
hormigonera.

No se permitira el empleo de agregados congelados o que contengan hielo.

Cemento Portland.

Para la ejecucion del pavimento de hormigdn sélo podran utilizarse cementos del tipo Portland, de marcas
aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Al ser
ensayados segun la Norma 1622, a la edad de 28 dias, alcancen una resistencia a compresién no menor
de 40 MN/m2 (400 kg/cm2).

Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrira, segun corresponda, a
cementos que cumplan con las siguientes normas:

Norma IRAM 1651 - Cemento puzolanico.

Norma IRAM 1669 - Cemento altamente resistente a los sulfatos.

Norma IRAM 1671 - Cemento resistente a la reaccion alcali-agregado.

Norma IRAM 1636 - Cemento Pértland de escorias de alto horno.

Norma IRAM 1670 - Cemento Pértland de bajo calor de hidratacion.

Exigencias complementarias:
a) Si solo se dispone de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos en los parrafos E-9 a
E-11 de la norma IRAM 1512 sean calificados como potencialmente reactivos, el contenido total de alcalis

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.43
Licitacién M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

del cemento, expresado como Na20 en g/100g, calculado mediante la siguiente expresiéon, no excedera
del 0,60 %.

% de alcalis = % Na20 + 0,658 x % K20

b)Si no fuese posible disponer de cementos que cumplan la condicién establecida en a), se agregara al
mortero u hormigdn un material de las caracteristicas adecuadas, que haya demostrado mediante ensayos
exhaustivos realizados en un laboratorio especializado, que es capas de impedir que se produzcan
expansiones perjudiciales provocadas por la reaccién alcali-agregado.

Provision y almacenamiento de los materiales aglomerantes.

Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el almacenamiento.
Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenaran separadamente y por orden cronolégico de
llegada. Su empleo se efectuard en el mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el
cemento se encontrara en perfecto estado pulverulento y tendrd una temperatura no mayor de 70 °C.

Si el periodo de almacenamiento del cemento excediera de 60 dias, antes de emplearlo debera verificarse
si cumple los requisitos de calidad especificados.

Aditivos

En caso de emplearse mas de un aditivo previamente a su uso en obra el Contratista debera verificar
mediante ensayos que dichos aditivos son compatibles.

Los aditivos a emplear en la preparacion de morteros y hormigones se presentaran en estado liquido o
pulverulento y cumplirdn las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC. Los aditivos en estado pulverulento previamente a su ingreso a la
hormigonera seran disueltos en el agua de mezclado.

Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una mayor reduccion del contenido de agua
del hormigén (superfluidificante) que los fluidificantes corrientes. Estos aditivos altamente fluidificantes, con
el conjunto de materiales a emplear, deberan reducir el requerimiento de agua del hormigén como minimo
al 90 % de la del hormigdn patrén y produciran con respecto a éste, las resistencias a compresion y flexion
minimas que a continuacion se indican: a compresion para 1 dia 140 %, para 3 dias 125 % y para 7 dias
115 % y a flexiébn 110 % a los siete dias. Ademas cumpliran los requisitos restantes de la Norma IRAM
1663. El mismo sera de calidad reconocida y deberan seguirse estrictamente las recomendaciones del
fabricante en lo atinente a su empleo, manipulacién y conservacion.

El aditivo tendra caracteristicas y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra. En caso de
constatarse variaciones en las caracteristicas o propiedades de los contenidos de distintos envases o
partidas, se suspendera su empleo.

Aguas para morteros y cemento Pértland

El agua empleada para mezclar y curar el hormigén y para lavar los agregados cumplira las condiciones
establecidas en la Norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que prevalecerdn sobre las
disposiciones contenidas en ellas:

a) El agua no contendra aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el
hormigdn o sobre las armaduras.

b) Ademéas cumpliran las exigencias sobre el total de soélidos disueltos y contenidos de cloruros
(expresados en ion CL) y sulfatos (expresados en ion SO4) que se indica a continuacién. El contenido de
cloruros incluye también el que aportan los agregados y aditivos.

Cloruro max. 100 p.p.m. (100 mg/l)

Sulfato max | 1300 p.p.m. (1300 mg/l)

El contenido de cloruros se refiere al total aportado por los componentes de la mezcla: agua, agregados y
aditivos.

c)El agua que no cumpla algunas de las condiciones especificadas anteriormente y en la Norma IRAM
1601, sera rechazada.
No tendran validez las disposiciones contenidas en E-2 y F-7 de la Norma IRAM 1601.

Férmula de obra.

El Contratista determinara las proporciones de los distintos materiales que componen la mezcla estudiada.
El hormigdn resultante cumplira las condiciones establecidas en esta especificacién.

El Contratista informara al Director de Obra, el dosaje a emplear, adjuntando un informe técnico en el que
consten los resultados de los ensayos realizados para determinar las proporciones, que demuestren
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fehacientemente que la mezcla estudiada permitird obtener las caracteristicas exigidas para el hormigén
de obra. Las proporciones asi determinadas constituiran la "formula de obra" del hormigén propuesto.
Conjuntamente con la elevacién de la informacién de la "férmula de obra", el Contratista suministrara
muestras de los materiales intervinientes.
La "férmula de obra" contendrd como minimo la siguiente informacién:
¢"Factor cemento": cantidad de cemento Pértland, medida en peso, que interviene en la preparacién de
un metro cubico de hormigén compactado.
e“Relacién agua/cemento": resultante de dividir el numero de litros de agua por el numero de
kilogramos de cemento Pértland que integra un volumen dado de hormigén.
¢ Proporcion de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.
e Granulometria de los agregados pétreos, empleando las cribas y los tamices de la Norma IRAM 1501:
21/2";2";1 1/2";1"; 3/8"; N°4; N°8; N°16; N°30; N°50 y N°100.
¢ Se entenderd por agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm (N°4), y agregado
fino el que pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se haré siguiendo la Norma IRAM 1505.
e Desgaste de “Los Angeles” de agregados pétreos gruesos.
e Equivalente de arena de agregados pétreos finos.
eMarca y fabrica de origen del cemento Pértland a emplear.
e Tiempo de mezclado.
¢ Resistencias logradas a los 7, 14 y 28 dias de edad a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas
cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534).
¢ Proporcion, marca y forma de incorporacion de los aditivos.
¢ Cantidad de aire en la mezcla.
Toda vez que, durante la ejecucién de la obra, se produzca la modificacién de alguno de los materiales
intervinientes (caracteristicas o procedencia de los mismos), se requerird la presentaciéon de una nueva
formula.

Caracteristicas y calidad del hormigén.
a. Contenidos unitarios minimo de cemento: 350 kg por metro cubico de hormigdén compactado.
b. Tamano nominal del agregado grueso: 37,5 a 4,75 mm.
c. Relacion agua/cemento maxima, en peso: 0,45.
d. Contenido total de aire (IRAM 1602) natural ¢ intencionalmente incorporado al hormigén fresco:
4,5 +1,5% en volumen.
e. Asentamiento (IRAM 1536): 3a 5 cm
f.  Resistencia cilindrica de rotura a compresion, a la edad de 28 dias.

El control de la resistencia se realizar4a mediante el ensayo de probetas cilindricas de 15 cm de diametro y
30 cm de altura, moldeadas al pie de la obra inmediatamente después de terminadas las operaciones de
elaboracién y transporte.

Las probetas se moldearan a partir de muestras (a razébn de una por camién), extraidas segun los
procedimientos establecidos en la Norma IRAM 1541. Con cada muestra se moldearan, como minimo, 3
probetas, en las condiciones especificadas en la Norma IRAM 1524 las que se curaran en las condiciones
fijadas en la misma. Dichas probetas se ensayaran a los 28 dias y el promedio de los valores de
resistencia a la compresion obtenidos se denomina resistencia de la muestra. Los valores individuales de
las probetas no podran diferir en mas del 10 % respecto del promedio obtenido; si esto sucediera, se
desechara dicho valor y se recalculara el promedio con los valores de las restantes probetas.
Adicionalmente, se podra solicitar moldear 3 probetas, para ser ensayadas luego de 7 dias de curado. Las
condiciones de moldeo y curado seran las especificadas en la Norma IRAM 1541. Al cabo del periodo de
curado antes mencionado, serdn ensayadas a la compresion.

Criterios de aceptacion

El promedio de la resistencia a la compresion del hormigén (resistencia de la muestra), serd mayor 6 igual
que 320 kg/cm2, a la edad de 28 dias.

No se admitira ningun valor inferior a 260 kg/cm2; en cuyo caso correspondera el rechazo y por lo tanto la
reconstruccion, con hormigén de la calidad especificada, de las losas donde dicho hormigén haya sido
empleado, sin derecho, por parte del Contratista de compensacion alguna.

Consideraciones adicionales.

Las probetas ensayadas a 7 dias serviran, a modo informativo, para evaluar la resistencia probable del
hormigdn a 28 dias. Puede considerarse que, en general, la resistencia a una edad de 7 dias es del orden
del 60 al 65 % de la resistencia a los 28 dias.
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcion. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segun lo dispuesto en la cldusula
2.5 del Capitulo 3 son las siguientes:

Bacheo en espesor total de pavimento de hormigén
Refuerzo con mezcla asféltica

Fresado y reposicion

Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica
Reacondicionamiento de tratamiento bituminoso
Senalizacién horizontal.

Cuadro de metrajes para las Tareas extraordinarias de mantenimiento:

Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Cantidad
2 25 Escarificado, conformacién y compactaciéon de banquina m2 4000
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 8500
5 103 Mezcla asfaltica para bacheo Ton 50
5 103-1 Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 600
6 111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacién m2 15000
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 4000
6 118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 40000
7 135 Material granular para bacheo m3 100
7 137 Banquinas de material granular (con transporte) m3 700
9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 100

152 2134 Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 505
152 2135 Suministro transporte y elaboraciéon de emulsién asfaltica m3 26

153 2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 20

151 2376 | Fresado m3 800
32 547 Bacheo pavimento de hormigén m2 1500
304 3043 Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105
304 3044 Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

En lo referente a la especificaciéon de los materiales a utilizar en la ejecucién de las tareas extraordinarias
de mantenimiento son validos los establecidos en la clausula 2 del anexo 1 referidas a Especificaciones de
los materiales

2.1 Reacondicionamiento de los pavimentos de hormigon

2.1.1 Bacheo en espesor total de pavimento de hormigon

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 500
m con perturbaciones al transito ni que cada bache permanezca en reparacién por mas de 7 dias.
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La presente especificacion contempla la demolicién y reconstruccién total de la losa de hormigén en
espesor total, el acondicionamiento de la superficie de apoyo de las mismas y las tareas correspondientes
a la vinculacion con las losas aledafas, banquinas o cordones segun corresponda.

Aislacion del area deteriorada: El area a reparar debera extenderse al ancho completo de la losa. La
longitud minima de la reparacién sera de 2 m en direccién longitudinal.

Al momento de la demarcacién del bache en el camino de la zona a reparar, puede ser necesario extender
los limites mas alla del minimo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Si el limite del bache de longitud minima dista no mas de 2 m de una junta transversal que no
requiera reparacion extender el limite hasta la junta.

e Sila distancia entre dos limites de baches de longitud minima es menor o igual a 3.7 m combinar
los dos parches en una Unica reparacion.

Previo al retiro del hormigon deteriorado, se debe aislar el area circundante a mantener y la banquina,
utilizando el corte o0 aserrado en todo el espesor de la losa. Esto permitird la demolicion y retiro de la zona
deteriorada con un dafo minimo al hormigén adyacente. Para este corte en profundidad total se emplean
aserradoras con discos diamantados de diametro adecuado, que producen un corte recto de caras
verticales, que mejoran y facilitan la colocacién de pasadores.

Demolicion: La operacion de demolicién se realizard mediante percusion con herramientas mecanicas
livianas, operando desde el centro hacia los bordes. Se observara especial cuidado de no deteriorar en
forma alguna los bordes de las juntas existentes o bordes aserrados. Sera responsabilidad y de cargo del
Contratista toda ampliacién de losas a reconstruir, sobre las aprobadas, cuando por su negligencia o
impericia se produzcan nuevos astillamientos y/o descascaramientos al ejecutar la demolicién.

Se verificara el estado de la armadura existente (pasadores y barras de unién) y, de observarse
irregularidades, se procedera a su restitucién con similares caracteristicas a las existentes.

El producto de la demolicién de las losas de hormigén y de las capas subyacentes sera retirado de la zona
de obra y depositado en los lugares seleccionados y provistos por el Contratista y aprobados previamente
por el Director de Obra.

Acondicionamiento de la superficie de apoyo de las losas: Previo a la reconstruccion del pavimento se
deberd limpiar y reconstruir la superficie de apoyo de las losas. Para ello se retirara el material existente,
en el espesor necesario para eliminar los sectores que presenten indicios de inestabilidad y que pudieran
comprometer el comportamiento de la estructura, procediendo luego a su reposicién, colocando en los
ultimos 0,15 m de espesor, una capa de base estabilizada con cemento Poértland que satisfaga los
requerimientos de lo especificado para material de base estabilizada con cemento Pértland y el resto un
material granular que cumpla con la especificacion para material granular CBR > 60% colocandolo en
capas que una vez compactadas no superen los 0,15 m de espesor. Previo a la reconstruccién de esta
capa de base se procedera a la recompactacién de la subrasante.

La superficie de la base cementada debera regularizarse y nivelarse de modo de asegurar un espesor
uniforme de la parte de las losas a reconstruir.

En la figura adjunta se indican detalles de la forma de hacer la reparacion.
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Juntas. En caso que resulte necesario restituir la armadura de vinculacion con el pavimento existente, se
deberan insertar pasadores o barras de unién en las losas, practicando orificios con equipos adecuados
(taladros rotopercutores), que permitan alojar la porcién empotrada del pasador o barra de union, la que
debera quedar solidamente incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de
cemento expansivo.

En la figura adjunta se indican detalles del tipo de junta a realizar.
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Colocacion del hormigdn: Se colocara luego el hormigén, el que debera tener un espesor de 22 cm. La
superficie del area restaurada quedara perfectamente enrasada con la del pavimento adyacente.

Las operaciones de mezclado y colocacion del hormigén seran interrumpidas cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, lejos de toda fuente de calor, sea 5° C o menor y esté en descenso. Dichas
operaciones no seran reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra, sea 2° C y esté en
ascenso. En obra debera disponerse de los medios adecuados para proteger al hormigén contra la acciéon
de las bajas temperaturas.

Para la limitacion de la fisuracion por contraccién plastica, por secado y térmica, se adoptaran las
siguientes medidas:
e Humedecimiento de la superficie de apoyo y moldes, previo a la colocacion del hormigon.
e Colocacién del hormigén a las temperaturas méas bajas posibles (en tiempo caluroso).
e Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance los 25° C, debe tomarse la temperatura del
hormigdn a intervalos de una hora.
e Cuando la temperatura del aire llegue a los 30° C, las pilas de aridos gruesos se mantendran
permanentemente humedecidas.
e Cuando la temperatura del hormigon llegue a los 30° C, se debe interrumpir la colocacién del
hormig6n o adoptar medidas para disminuir la temperatura del mismo, enfriar el agua de mezclado
y el &rido grueso. Puede utilizarse hielo para reemplazar parte del agua de mezclado; en este caso
el mismo debera estar completamente disuelto al finalizar el mezclado.
e Reduccion del tiempo transcurrido entre la colocacién del hormigén y el principio de curado al
minimo compatible.
e Empleo de hormigones de bajo asentamiento
e Rociado de la superficie del hormigon con agua en forma de niebla especialmente entre el
terminado superficial y el inicio del curado.
e Prohibicién de la practica habitual del riego de agua previo al paso de la correa para acabado
superficial, con el objeto de facilitar su desplazamiento.
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Por cada carga transportada, el Director de Obra controlara el asentamiento del hormigén fresco (IRAM
1536). Para esto, en el momento de la colocacién se extraera una muestra que deberda cumplir con el
asentamiento declarado para la férmula de mezcla con una tolerancia en mas o menos 0,02 m. En caso de
no cumplirse esta condicion se observaran las losas construidas con ese paston.

Con el hormigén aun en estado plastico, se procederd a colocar una regla de 3,00 m en posicién
longitudinal y transversal, a modo de contraste de la superficie. La regla se colocara en ambas posiciones
por lo menos cada 0,40 m. Para dar por finalizado las tareas de alisado, no deberan detectarse
apartamientos mayores a 0,003 m en ninguna posicién de la regla.

Las correcciones se efectuaran con mortero del propio hormigén. A tales efectos se tamizara el hormigon
en estado plastico por la malla de 1/2". Al mortero asi separado no se le agregara agua para su empleo.
No se admitira la correccién con morteros de otro origen.

Curado y Proteccion del hormigon: El Contratista serd responsable de realizar la adecuada proteccion y
curado del hormigén, de modo de asegurar que el hormigén no posea ningun tipo dafno en su superficie,
tenga la resistencia especificada, se evite la fisuracién y agrietamiento de las losas. El tiempo de curado
sera adecuado para garantizar estas condiciones solicitadas.

Método de curado: Luego de la terminacién del hormigén, se debe daplicar un curado adecuado del
hormigén para mantener las condiciones de temperatura y humedad. A tales efectos se utilizaran
membranas quimicas de curado de resinas en base solvente utilizando mochilas por aspersiéon. El
producto se aplica en las dosis indicadas por el fabricante (minimo 200g/m2).

Dicha membrana debera ser previamente aprobada por el Director de Obra, para lo cual el contratista
proveera de catalogos con las especificaciones técnicas correspondientes para la misma.

Proteccion de la calzada: Durante la construccion, el hormigén fresco o no suficientemente endurecido,
sera protegido contra los efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo
desfavorablemente. Deberd protegerse a la calzada contra la accién del transito y de los peatones.

Toda losa de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, sera reparada, o removida
y reemplazada por el Contratista a su costo.

Apertura del pavimento a la circulacion: A los efectos de determinar el momento de la apertura del
pavimento a la circulacién del transito, se procedera a moldear probetas cilindricas de 0.15 m de diametro
y 0.30 m de altura, conjuntamente y en las mismas condiciones de curado que las probeta que se moldeen
para el control de calidad del hormigén.

Se moldearan un minimo de 2 probetas adicionales, las que se ensayaran a edades variables entre 5y 8
dias, de acuerdo a la experiencia que se vaya adquiriendo en obra.

El librado de la calzada al transito publico y propio de la obra, se dard cuando la resistencia de las
probetas sea igual o mayor a 240 Kg/cm2, y no antes de los 5 dias, mas los dias en que se hubiera
prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de construccién de las losas, o
los que establezca el Director de Obra.

El uso de mantas aislantes para mantener la temperatura del hormigdn permite acelerar la ganancia de
resistencia y por ende acortar el periodo de habilitacién.

Se debera realizar el aserrado de control de fisuracion, en el caso que corresponda, en funcién de la
longitud de la reparacion se deberan formar o mantener juntas intermedias en coincidencia con las losas
existentes.

Finalmente se procedera al sellado de las juntas perimetrales y/o intermedias de las reparaciones.

Todos estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
547 Bacheo pavimento de hormigon.........c..oooiiiiiiiiiiii (m2)

Dicho precio comprende la compensacion total de todos los trabajos y materiales para realizar las tareas
anteriormente descriptas (aserrados, demolicion, transporte y depoésito de material demolido, remocién de
capa de base cementada, subbase granular, sustitucion y /o recompactacion de subrasante, reposicion de
material granular de subbase CBR>60% en el espesor del pavimento adyacente, reposicion de material
granular estabilizado con cemento, curado con emulsién de la base estabilizada, suministro y colocacién
del hormigdn, reposicion de juntas, curado del hormigoén, sellado de juntas, etc).
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El Contratista podra someter a consideracién del Director de obras en algln caso (en funcién del estado de
la base cementada descubierta) con razones fundadas, solo la remocidn del hormigén del pavimento, dado
que la expectativa de la solucion de la reparacion va méas alla del periodo del contrato, dicha decision
dependera exclusivamente del Director de obras (en consulta con Divisién Conservaciéon de la DNV). En
este caso el precio del rubro Bacheo pavimento de hormigén (m2) se minimizara afectado por un
coeficiente determinado por el Departamento de Costos de la DNV.

2.2 Reacondicionamiento de los pavimentos de mezcla asfaltica
2.2.1 Refuerzo con mezcla asfaltica

Se realizara un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfaltica luego de compactada sea el
mismo en todo el ancho se ejecutard un riego de adherencia. Posteriormente se colocara una capa de
mezcla asfaltica segun el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de obra. La
mezcla asfaltica cumpliré lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...........coooeveieiiiiiiiiieneeane (ton).
118 Ejecucidén de tratamiento bituminoso de adherencia..............cocvviiiiiiiiinen.. (m2).
2376  FreSa00. ..ttt e (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico........................... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas.......................... (m3).

El material removido por el fresado podré ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.
2.2.2 Fresado y reposicion

Se delimitard las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20m de largo) con lados perpendiculares al
eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada.
Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asféaltica el pavimento
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura...........cocoviiiiiiiiiiiiiiiieee e, (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia............cococvviiiiiiiiiiinn.n. (m2).
2376  FreSa00. ..ttt s (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico.............c.c.cee cooiniis (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas.................c.ceeeeene. (m3).

2.2.3 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2 km
con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos 0 que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del
tipo C11 con un peso en el gje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a realizar
su sustitucion por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no
aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asféltica a los efectos de lograr una
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homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplira lo especificado
para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacién) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica parabacheo....... ..o (ton).
135 Material granular para bacheo..............oeeviiiiiiiii e (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico............................ (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico ejecutado

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solucion se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

Se delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
realizara un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona deteriorada, se
ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo especificado
para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo.........coooviiiii e (ton).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico........................... (ton).

2.3 Reacondicionamiento de los pavimentos de tratamiento bituminoso.

El objetivo de los trabajos consiste en el reacondicionamiento de la banquina mediante el escarificado y el
eventual aporte de material granular, la ejecucién de un tratamiento bituminoso de imprimacion y la osterior
ejecusion de un tratamiento bituminoso doble en el ancho de banquina existente en el tramo.

A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0.10 m,
no dejando trozos superiores a los 0.05 m de didmetro, luego, de ser necesario se procedera a incorporar
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que
el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material deberd cumplir con lo especificado para material
granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en el
escarificado.

La conformacién y compactacion se realizara con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La
aprobacion de este trabajo estara sujeto a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el
eje trasero de 10.5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Las banquinas se imprimaran en todo su ancho.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de banquina.............cooooveviiiiiiiiiinn. (m2).
111 Ejecucidén de tratamiento bituminoso de imprimacion.............coovcviiiiiiiiiiiiiiieans (m2).
113 Ejecucioén de tratamiento bituminoso doble...........coooiiiiiiii i, (m2).
137 Banquinas de material granular (Con transporte).......c..coveieiiiiiiiiiii e (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos.............coccoeiiiiiiiineaannn (m3).
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2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas ..............c.ccoovieiian. (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos............c..cocoiiiiiines, (m3).

El volumen a pagar en el rubro 137 "Banquinas de material granular (con transporte) (m3)”, se
determinara haciendo una nivelacion antes de realizar el escarificado y después de tendido y compactado
el material granular.

Posteriormente se realizara un riego de niebla el cual no es objeto de pago directo.

2.4 Senalizacion horizontal.

Para la realizacién de los trabajos, el Contratista se ajustara a las especificaciones de este pliego, en las
ETCMy a lo establecido en la Norma Uruguaya de Senalizacién.

Los trabajos de senalizacién establecidos son a los efectos de reponer la sefalizaciéon horizontal que se
vea afectada al realizar los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en calzada
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3043 Linea de eje aplicada en caliente (parcial)...........ccoveiiiiiiiiii e (m2).
3044 Borde aplicado en caliente (parcial)..........ocooeeiiiii i (m2).
3045 Amarillo aplicado en caliente (parcial)...........cooviiiiiii e (m2).
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E. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO.
1. Definicion de ftems y exigencia para los Niveles de Servicio individuales

El contrato abarcard toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefalizacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas
peatonales, refugios, senalizaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el
pavimento y las sefales (con excepcion de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y
de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo la
sefalizacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan la
ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).

1. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracién y
desaceleracién, darsenas para paradas de émnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacién en este ultimo caso de la Direcciéon de Obra) a los de
la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en las
ETCM.

Si en la reparacién de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asfaltica, ya sea en un area parcial o total, seran validos los estandares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se debera utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberdn cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectémetro correspondiente en el item faja
de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada
2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon

Tipo de - L L . . i : . Plazo de
. i Denominacion Descripcién Parametr M valuacion Exigenci -
nivel Cédigo enominacié escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion
Reduccion del ancho de | Disminucién del ancho del firme definido en | Porcentaje méximo de sjygu;rggigigrl] n;rgﬁerou:e;giﬁg 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV losas afectadas de firme menor
Cavidades producidas en el firme mayor a . - ,
Pozos 100 mm de diametro y més de 25 mm de E)Z::gﬁ:gadrzsx'mo de an‘ceeci:ngsan el namero de losas 0% 0 dia
profundidad.
CHO Rot Que presenten algun tipo de deformacién o
. defecto spbre los mismos o que los bordes Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | ., .
Baches Nivel alto no estén perfectamente aserrados y losas afectadas afectadas 0% 2 dias
adheridos con el resto de la superficie de H,
0 que no estén nivelados.
Esquinas  rotas  Nivel | Desprendimiento de parte de firme contra | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
medio y alto una esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio | Desprendimiento de parte del firme contra | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
y alto sin estar | el borde de lalosa losas afectadas afectadas
perfectamente sellados
Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 1 dia
%) suelto tipo de material que no permitiera la | losas afectadas afectadas
(@) CHO Ot correcta adherencia del neumatico con la
o r superficie de rodadura
2 Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstéculo, todo tipo de 0 0 dia
m elemento que impida la libre circulacién en
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la via
Descenso o ascenso de | Levantamiento o hundimientos de las losas | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 14 dias
bordes, blow-up y | o partes de losas con respecto a las losas | losas afectadas afectadas
hundimientos de losas o | adyacentes, que sean mayores a 10 mm
CHO Blo partes de losas Nivel
medio y alto
Los baches que no sean de H nivelados y
CHO Bac Baches de Nivel medio e_scuadrados, o que pr.esenten algun tipo c’ie Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas 5 60 dias
fisuracion sobre los mismos o0 que no estén | losas afectadas afectadas
nivelados, menores a 6 m2.
Se entiende por perfectamente sellado, que
el material sellado no rebase la superficie
Juntas sin estar ﬁ?v;?ii;ﬁzsr%e 0 dgligrrﬁsat%epogodggﬁﬁﬁfg Porcentaje maximo de | Se cuentan el niumero de losas 8 60 dias
perfectamente selladas entrada de material no compresible y que el losas afectadas adyacentes a la junta
) material de relleno de juntas sea
CHO Fis deformable
Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de
Fisuras Nivel medio y alto | esquina , con bordes rotos, sin sellar con ) - .
sin estar perfectamente | espesor >=2mm, con algn E)CS)Z:: 2}52’; a drgsammo de gfee :t:gr;tsan el namero de losas 4 60 dias
reparados descascaramiento , interior fisurado o con
n alguna pérdida de material
o CHO Fra Losas fracturadas Nivel | Losa dividida en mas de tres partes que | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas 5 60 dias
o bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
<
= .
Z La existente con
g una tolerancia del
Rugosidad  durante el ) . Rugosidad media maxima, | 15% si el IRI .
LU , . N > .
1 CHOIRI periodo de conservacion Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI medida en tramos de 5 km medio es menor o 60 dias
% igual que 3.6
o m/km
(©)

d

baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2
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2.12 . Calzada de mezcla asfaltica

Tipo de - L L . . ” ; ; Plazo de
. Cédigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia o
nivel 9 P 9 reparacion
" o ) - Porcentaje maximo de la
Reduccion del ancho de | Disminucién del ancho del firme definido en | jongitug ‘del fime dentro | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
P del hectémetro afectado
Desprendimientos de - ' Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada en o .
CMA Des1 Nivel alto Pérdida de parte del fime area afectada forma directa 0% 5 dias
Cavidades producidas en el firme de forma
Pozos irregular y diferentes tamafos Cavidades | Porcentaje maximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 0 dia
producidas en el firme mayor a 100 mm de | &rea afectada °
didmetro y mas de 25 mm de profundidad
Reduccién del paquete
estructural existente | Disminucion del espesor de las distintas | Espesor mezcla asféltica | Mediante la extraccion de o .
CMA Red - ! - - 10% 14 dias
durante la duracién del | capas del paquete estructural existente en pavimento testigos
contrato
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras generalizadas en forma de malla
CMA Fis1 medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
deformacion y/o | desprendimiento de material y o | area afectada forma directa °
desprendimiento deformaciéon mayor a 10mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten  deterioro,
Baches Nivel medio y | desniveles, deformaciones , que no estén | Porcentaje maximo de . o .
CMA Bac alto perfectamente recuadrados o con un | &rea afectada Se calcula el area afectada 0% 2 dias
material que no tenga igual comportamiento
que el pavimento circundante
Se calcula el area afectada
Ahuellamiento y | Alteracion del Nivel de la superficie del | Porcentaje maximo de gcglctltglcljzandgr ol lznchologg'tulg
CMA Ahu hundimiento Nivel medio | pavimento por hundimiento a lo largo de la | area afectada(sumados huella segun se indica en el 0% 9 dias
y alto huella cuya valor sea mayor a 15 mm ambos Niveles) Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
8
Presencia de ligante en zonas de la ) - .
b—)) CMA Exul Exudacion de Nivel alto superficie de la calzada tal que la exudacion z%rgzr;éeggdamaxmo de %?mcilc(j:ifcla?:tael area afectada en 1m2 5 dias
g cubre totalmente el agregado
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Entendiéndose por material suelto cualquier
Existencia de material | tipo de material que no permitiera la | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en o .
. < . : 0% 1 dia
suelto correcta adherencia del neumatico con la | area afectada forma directa
superficie de rodadura
CMA Otr
Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de
Existencia de obstaculos | elemento que impida la libre circulacion en 0% 0 dias
la via
Se calcula el area afectada, en
. el caso de fisura lineal el area
Elssplg:gr q>ue Zn?mestgﬁ Porcentaje  maximo de | afectada se calcula 20, 60 dias
i -~ . A
perfectamente selladas area afectada r_nultlpllcando la Ionglt'ud de la
fisura por 0,50m(area de
CMA Fis influencia)
. . . Fisuras interconectadas y ramificadas sin
Fisuras por fatiga Nivel o
medio y alto >1mm que llegar a formqr una malla con leve pérdida Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada en | . .
] de material. Fisuras generalizadas en forma | . : 2% 60 dias
no estén perfectamente de malla, sin pérdida de material y sin area afectada forma directa
selladas deformacion de la superficie pavimentada
(92] . Desprendimiento de agregados dejando ) - .
o Desprendimientos de . Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada en o .
= CMA Des2 Nivel medio 223;?:%3 en la mezcla con densidad area afectada forma directa 20% 60 dias
|<£ Presencia de ligante en zonas de la
zZ . . . superficie de la calzada tal que la exudacion . - .
UEJ CMA Exu2 Eﬁg;(gon de Nivel bajo no cubre totalmente el agregado o si lo Zggi?éaé; damaxmo de %?m(;:glrjéitael area afectada en 25% 60 dias
o y cubre lo hace en forma localizada en areas
- de no mas de 1m2
% Rugosidad durante el Rugosidad media maxima 25 IRl con
8 CMA Iri periodo de conservacion Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI medida en tramos de 5 km t%iz/zan(:la de | 60 dias
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Mas de 5
reparaciones

realizadas  por
hectémetro, o
mas de 20 por

Pérdida de | Cuando la superficie del firme presenta Tico cantidad  de I((!)I;’)g;eetsro o
CMA Hom homogeneidad de la | numerosa cantidad de reparaciones que P y Se calcula en forma directa . 60 dias
superficie original conforman una superficie no homogénea reparaciones tratamientos
bituminosos
parciales).

Mas de 900 m
de sellado por
puenteo por
hectometro

Nota:

Para la medicion de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el
hectometro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de la huellas (*)

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de
severidad alta
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Niveles de Servicio para banquina

2.2.1 Banquina Pavimento de Mezcla asfaltica

Tipo de o L - . , . : . Plazo de
nivel Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacioén Exigencia reparacion
Reduccion del ancho | Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho | Ancho de la banquina | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de  superficie  de | del firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura Disminuciéon menor a 10% del ancho del | Porcentaje maximo de | Se mide el ancho de firme, se | 15%
firme definido en el inventario de la D.N.V la longitud del firme | calcula % disminucién respecto al
dentro del hectémetro | ancho definido. Se mide longitud de
BMA afectado la zona afectada, se calcula %
Des1 respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de | Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafos area afectada
Fisuras por fatiga | Fisuras generalizadas en forma de malla | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 7 dias
) Nivel medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con | &rea afectada forma directa
BMAFis1 | geformacién y/o | desprendimiento de material y o deformacion
desprendimiento mayor a 15mm.
Baches Nivel medio y | Reparaciones localizadas realizadas en el | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que  presenten  deterioro, | area afectada
BMA B desniveles, deformaciones , que no estén
ac -
perfectamente recuadrados o con un material
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Ahuellamiento y | Alteracion del Nivel de la superficie de | Porcentaje maximo de | Se calcula el &rea afectada | 2% 9 dias
hundimiento Nivel | banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada
BMA Ahu | medioy alto por el ancho de la huella segln se
indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
BMA Exudacion de Nivel | Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
Exui alto superficie de la banquina tal que la exudacién | area afectada forma directa
cubre totalmente el agregado
BMA D Desnivel entre calzada | Altura maxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
cb . :
y banquina desnivel
Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje méaximo de | Se calcula el &area afectada en | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta | area afectada forma directa
0 adherencia del neumético con la superficie
o BMA Otr de rodadura
O Existencia de | Entendiéndose por obstéculo, todo tipo de 0% 0 dias
g() obstéculos elemento que impida la libre circulacion en la
o via
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Fisuras > 3mm de Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada, en el | 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el area
perfectamente afectada se calcula multiplicando
selladas la longitud de la fisura por
0,50m(area de influencia)
Fisuras por fatiga | Fisuras interconectadas y ramificadas sin | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 3% 60 dias
Nivel medio y alto > | llegar a formar una malla con leve pérdida de | area afectada forma directa
BMA Fis2 | 2mm que no estén | material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente malla, sin pérdida de material y sin
selladas deformacién de la superficie pavimentada
Junta calzada Porcentaje maximo de | Se calcula la longitud afectada en | 3% 60 dias
banquina> 1mm que la longitud que sin estar | forma directa
no estén perfectamente sellada
perfectamente
selladas
BMA D_esprendi_mientqs de | Desprendimiento de agregados deja}ndo Porcentaje maximo de | Se cak_:ula el area afectada en | 30% 60 dias
o Des? Nivel medio y bajo oq;Jedades en la mezcla con densidad | &rea afectada forma directa
notoria
o Desnivel entre | Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
E:E BMA Dbh | banquina exterior y | banquina) del desnivel
- hombro banquina
Z Mas de 30
UEJ reparaciones
o BMA Pérdida de | Cuando la superficie del firme presenta Tipo y cantidad de _ realizadas por
i Hom homogeneidad de la | numerosa cantidad de reparaciones que reparaciones Se calcula en forma directa hectémetro, o mas de | 60 dias
= superficie original conforman una superficie no homogénea 100 por  kilbmetro
e (baches o tratamientos
(&) bituminosos parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso

Tipo de - . L . . i . : Plazo de
: Cadigo Denominacion Descripcion Parametro Meétodo de evaluacion Exigencia e
nivel 9 P 9 reparacion
T Porcentaje méaximo del
pisminuciart (en mas de 020 m) de aneho del | 12 longitud del firme del | Se mide ef ancho de firme 0%
hectémetro afectadas
Reduccion del ancho de Se mide el ancho de firme, se 14 dias
superficie de rodadura o o Porcentaje méaximo de la | calcula % disminucion respecto al
BTE Des pisminucion menor & 10% del aneho 9l | ongitud del firme dentro | ancho definido. Se mide longitud de | 15%
o del hectometro afectado | la zona afectada, se calcula %
respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos - ' Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en o .
Nivel alto Pérdida de parte del firme area afectada forma directa 0% 5 dias
Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de . o .
Pozos irregular y diferentes tamafnos area afectada Se calcula el area afectada 0% 0dia
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras generalizadas en forma de malla
BTB Fis1 medio y alto cerrada y fisuras generalizadas con | Porcentaje maximo de | Se calcula el &rea afectada en 0% 7 dias
deformacion desprendimiento de material y o deformaciéon | area afectada forma directa °
desprendimiento mayor a 15mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro,
) . desniveles, deformaciones , que no estén | Porcentaje maximo de . o .
BTB Bac Baches Nivel medio y alto perfectamente recuadrados o con un material | area afectada Se calcula el area afectada 0% 2 dias
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Se calcula el 4érea afectada
Ahuellamiento y i . - . - multiplicando la longitud afectada
fa . . Alteracién del Nivel de la superficie de | Porcentaje maximo de > o .
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y banquina por hundimiento >15mm area afectada por el ancho de la huella segun se 2% 9 dias
alto indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie . - .
BTB Exu1 Exudacion de Nivel alto de la banquina tal que la exudacién cubre I?orcentaje maximo  de | Se CaI.CUIa el area afectada en 20% 5 dias
area afectada forma directa
totalmente el agregado
Desnivel entre calzada y | Altura maxima (calzada- banquina) del .
BTB Dcb banquina desnivel 20 mm 5 dias
Entendiéndose por material suelto cualquier
Existencia de material | tipo de material que no permitiera la correcta | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en 0% 1 dia
(7)) suelto adherencia del neumatico con la superficie de | area afectada forma directa °
o BTB Otr rodadura
O Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de
g() Existencia de obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la 0% 0 dias
m via
L w W —d BTB Fis2 Fisuras > 3mm de espesor I?orcentaje maximo de | Se calcula QI area afectada, en el 0% 60 dias
BEI1=2 4 que no area afectada caso de fisura lineal el &rea
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perfectamente selladas

afectada se calcula multiplicando la
longitud de la fisura por 0,50m(area
de influencia)

Fisuras por fatiga Nivel
medio y alto < 2mm que

Fisuras interconectadas y ramificadas sin
llegar a formar una malla con leve pérdida de

Porcentaje maximo de

Se calcula el éarea afectada en

. material. Fisuras generalizadas en forma de | | X 3% 60 dias
gg”agzgen perfectamente malla, sin pérdida de material y sin area afectada forma directa
deformacion de la superficie pavimentada
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
imm que no estén longitud que sin estar %ermcflgil:éitf longitud afectada en 3% 60 dias
perfectamente perfectamente sellada
Desprendimientos de | Desprendimiento de toda la piedra del | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en o .
BTB Des2 Nivel medio y bajo tratamiento area afectada forma directa 30% 60 dias
Desnivel entre banquina Altura maxima (banquina exterior- hombro
BTB Dbh exterior y  hombro | 2eT8. TS O Cl‘ 50 mm 60 dias
banquina anquina) del desnive
Mas de 30
reparaciones
realizadas  por
hectémetro, o
- . Cuando la superficie del firme presenta ) ) mas de 100 por
BTB Hom g:rlg'gi cierﬂr;ci);c?rgi;eizg;dad numerosa cantidad de reparaciones que ;I;pc;racyilonec:ntldad de Se calcula en forma directa kilbmetro 60 dias
P 9 conforman una superficie no homogénea P (baches o]
tratamientos
bituminosos
parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayores y Menores

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor

Tipo de o L L . . » : : Plazo de
nivel Cédigo | Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia reparacion
Suciedades u | Presencia de suciedades u obstaculos en las losas | Porcentaje del area | Por inspeccién visual se identifican | 0% 2 dias
obstaculos en las | de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de | de las losas de | las zonas con defectos y se
losas de acceso, el | las obras de arte mayor que condicionen la | acceso, el sobrepiso | cuantifica su area total,
sobrepiso, las juntas | circulaciéon y seguridad del transito, como: material | y las veredas con | calculandose el porcentaje de
o las veredas de las | fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); | defecto. afectacion.
OAM Suc | obras de arte mayor. | grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua
empozada; restos de materiales de construccion,
accidentes de transito, inundaciones, etc..
Deterioros en las | Presencia de defectos en los pavimentos de la losa | Aplican los | Aplican los métodos de medicion | Aplican las | Aplican los
losas de acceso o | de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor | pardmetros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
en el sobrepiso de | como los establecidos para los pavimentos de la | pavimento de de pavimento de
las obras de arte | carretera. calzada. pavimento calzada
mayor. de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en la losa de acceso de las | Aplican los | Aplican los métodos de medicion | Aplican las | Aplican los
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la | parametros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
losa de acceso que provoque incomodidades o | pavimento de de pavimento de
BTB Sob inseguridades al transito; calzada. pavimento calzada
de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Porinspeccion visual se identifican | en 7 dias
desniveles entre los bordes de la junta superiores a | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cantonera
(7p] 0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como | con defecto. cuantifica su  longitud  total, | metalica: 0%
8 desprendimientos de polimero o de cantonera calculandose el porcentaje | otros: < 2%
= metélica. afectacion.
@)
<
m
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Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 2%; pero | 7 dias
desniveles y separaciones entre los bordes de la | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cada defecto
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores | con defecto. cuantifica su longitud total, | £0.2m
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales calculandose el porcentaje
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en afectacion.
la junta elastomérica; desniveles superiores a
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo
de grout y la carpeta asféltica de rodadura;
Deterioros en las | Presencia de defectos en las veredas de las obras | Porcentaje del area | Por inspeccion visual se identifican | < 0% 7 dias
veredas de las | de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o | de las veredas con | las zonas con defectos y se
obras de arte mayor. | sueltas; desnivel entre losetas contiguas. defecto. cuantifica su area total,
OAM Ver calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los | Presencia de defectos en los elementos de | Aplican los | Aplican los métodos de medicion | Aplican las | Aplican los
elementos de | seguridad vial [sefalizaciéon horizontal, sefializacién | parametros de | de seguridad vial. exigencias plazos de
seguridad vial de las | vertical y elementos de encarrilamiento (parapetos 'y | seguridad vial. de reparacion de
OAM Seg obras de arte mayor. | barandas de los puentes)] de las obras de arte seguridad seguridad vial
mayor como los establecidos para la carretera. vial. reducidos a
la mitad.
Deficiencias en | Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la | Por inspeccién visual se identifican | < 5% 7 dias
otros elementos de cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
las obras de arte con defecto. cuantifica su cantidad total,
OAM Otr1 | mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Socavacién de las | Presencia de niveles del lecho del cauce de agua | Diferencia de cotas | Por nivelacion se determinan las | O m 7 dias
fundaciones de las | por debajo de cara superior de dados, cabezales de | entre el cauce del | cotas del cauce del lecho y por
obras de arte mayor. | pilotes o viga de fundacion de revestimiento, salvo | lecho y la cara | intermedio de los planos originales
que asi hubiera sido proyectado o autorizado por el | superior de dados, | del proyecto se obtienen las cotas
Organo de Control del Concedente. cabezales de pilotes | la cara superior de dados,
o viga de fundacion | cabezales de pilotes o viga de
OAM Soc de revestimiento. fundacion de revestimiento,
calculandose la diferencia de
cotas.
i Ew Deficiencias en | Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
= E O | oAM Otr2 otros elementos de !ongitud de cada | las zonas con defeptos y se
oSt las obras de arte junta con defecto. cuantifica su longitud  total,
O W < mayor. calculandose el porcentaje
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afectacion.
Presencia de manchas de humedad a la salida de | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y | cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
veredas. con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
cantidad de juntas y | las zonas con defectos y se
falsas juntas con | cuantifica su cantidad total,
defecto. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
expuestas. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de lesiones en el hormigén de mas de | Area con lesiones | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
0,01 m de profundidad. en el hormigén. las zonas con defectos y se
cuantifica el rea total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a | Longitud con fisuras | Por inspeccion visual se identifican | 0 m 60 dias
0,0004 m en el hormigén y hormigbn armado o | de espesor superior | las zonas con defectos y se
0,0002 m en el hormigdn pretensado. al permitido. cuantifica la longitud total afectada.
Presencia de deterioros en los elementos metalicos | Area con deterioros. | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
como corrosion, defectos en la pintura o las zonas con defectos y se
galvanizado, etc... cuantifica el area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la | Porcentaje de la | Porinspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
introduccién en la estructura de vinculos distintos a | cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
los de disefio que ocasionen dafios o mal | con defecto. cuantifica su cantidad total,
funcionamiento del resto de la estructura, signos de calculandose el porcentaje
degradacion, aplastamiento o desplazamiento, etc. afectacion.
Presencia de juntas estructurales que conlleven ) o ) " 60 dias
separaciones entre la estructura fuera de los | Longitud de juntas Ecs)r 'giﬁzzc'c’:ox'sudﬂf:tfsemmczg <om
parametros de disefio que ocasiones dafos o mal | deterioradas. tifica la lonaitud total af ); d
funcionamiento al resto de la estructura. cuantilica 1a fongitud total afectada.
Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la | Porinspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los | Presencia de las | Grietas que puedan | Porcentaje del &rea | Por inspeccion visual se identifican | <0,5% 60 dias
revestimientos  de | siguientes deficiencias | ocasionar fuga de | de los dos | las zonas con defectos y se
los terraplenes de | en los revestimientos de | material, roturas, | revestimientos con | cuantifica su area total,
acceso de las obras | los  terraplenes  de | hundimientos o faltantes | defecto. calculandose el porcentaje
de arte mayor. acceso de las obras de | de revestimiento afectaciéon. (En los casos de
OAM Rev arte mayor. grietas se entendera como érea
afectada el area de la loseta si la
grieta se sitla en una loseta, o el
area de las dos losetas si la grieta
se sitUa entre dos losetas.)
Vegetacion en la | Porcentaje del area | Por inspeccién visual se identifican | < 0,5% 60 dias
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superficie del
revestimiento de hasta
0,30 m de altura

de los dos
revestimientos  con
defecto.

las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entenderd como area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubique en la junta entre dos
losetas se entenderd como é&rea
afectada el é4rea de las dos
losetas.)

Vegetacion en la
superficie del
revestimiento de mas de
0,30 m de altura

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos con
defecto.

Por inspeccion visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetaciéon se ubique en una
loseta se entendera como é&rea
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubique en la junta entre dos
losetas se entenderd como é&rea
afectada el area de las dos
losetas.)

0%

60 dias

Obstrucciones al
escurrimiento
hidraulico

OAM Otr2

Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos

Porcentaje maximo
del ancho de cauce
obstruido

Por inspeccioén visual se
determina el ancho del cauce
afectado

0%

60 dias

* En caso de que la obstruccién al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion sera el del codigo OAM Soc

Notas:

Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacion de la estructura en

aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.

3.2 Obras de arte menor

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafnos, cajén, camaras) con excepcién de puentes y cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de

aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.
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Tipo de o . . . Método de ! ' Plazo de
nivel Cadigo Denominacion Descripcion Parametro evaluacion Exigencia reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstéaculos, vegetacién o | Porcentaje maximo de la | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
transversales a la | interiores al | acumulacion de tierra en el interior | Seccién obstruida determina la Seccién
ruta y de acceso a | escurrimiento de la obra de arte obstruida de cada boca
los caminos | hidraulico de la obra de arte
vecinales Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccion visual se | 0% 2 dias
exteriores al | por encima del nivel de agua, en el | ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
escurrimiento cauce dentro de la faja de uso | en cualquier Seccién del | cauce afectado
hidraulico publico, cuando el cauce se | mismo
encuentra total o parcialmente
inundado.
Obstéaculos, vegetacién de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
ODR Obs mayor a 50 cm, tierra u otro | ancho del cauce ok_)struido determina el ancho del
elemento extrafio en el cauce | en cualquier Seccién del | cauce afectado
dentro de la faja mismo
Socavaciones en el cauce, a la | Profundidad méaxima de la | Por inspeccion visual se | 60 cm 2 dias
entrada y/o salida de la obra de arte | socavacion respecto a la | determina la
losa de zampeado profundidad méxima de
la socavacion
Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccion Total o parcial sea por | % de altura obstruida Por inspeccion visual y | 25% 3 dias
tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
Cuneta o canal longitudinal revestido | Obstaculos, vegetacion, tierra u otro | Altura maxima Por inspeccion visual y | 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que métrica
genere una obstrucciéon parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas | Desplazamiento, giro o | Por inspeccién visual se | No se | 14 dias
por separacion o giro de porciones | desprendimientos entre | determina la falta de | admite
ODR B del ala o] del cabezal, | partes afectadas planicie del ala o del
al o .
desprendimiento total del ala o cabezal, o separacion
cabezal. apreciable de partes de
la estructura.
Deterioro en los terraplenes de acceso y | Rotura, hundimiento o faltante de | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 7 dias
revestimientos terraplén,  socavaciones, en determina la superficie
particular en el zampeado o en las de terraplén o de
) ODR Ter vigas de fundacion de la obra de revestimiento que
8 arte presenta algun deterioro
@)
<
m
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COMPLEMENTARIOS

mide por comparacién
con el  fisurébmetro
(plantilla con lineas de
diferentes espesores)

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal | Separacion maxima Por inspeccion visual se | 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separaciéon con
una regla colocada en
ODR Cal forma horizontal
Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 60 dias
recubrimiento. determina la superficie
de hierro a la vista
Lesiones superficiales de | Superficie maxima Por inspeccion visual se | 0 cm2 60 dias
profundidad superior a 2 cm mide con una regla y un
perfil apoyado en la
superficie de la
ODR Sup estructura
Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm | Longitud maxima Por inspeccién visual se | 0 cm 60 dias
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4 Elementos de seguridad vial

La senalizacién del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Senalizacion”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitaciéon, en lo que no contradiga estas
especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Senalizacién entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefalizacion que haya perdido vigencia segun indicacién del Concedente y mantenerse con los estandares
indicados a continuacion la nueva senalizacion.

4.1  Senalizacion vertical y aérea

Proyectos de sefalizacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefalizacién existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Senalizacién del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Dicho proyecto se entregara en un plazo
no mayor a los 7 dias calendario luego de haber realizado el Acta de replanteo.

Para la adecuacién de la senalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
Puesta a Punto.

Los trabajos de readecuacién de la sefalizacion existente al Proyecto entregado se pagaran en los
siguientes rubros:

3011 Senales clase 2 instaladas (no incluye poste) .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieaanes (m2).
3027 Poste de hormigdn para sefales instaladas..............coooviiiiiiiiiiiii . (m3).

En aquellos casos en que para dar cumplimiento al proyecto se deba retirar sefiales existentes, dicha tarea
no sera objeto de pago directo.

En aquellos casos que como parte del ajuste del proyecto, se deba reubicar las sefiales existentes, a los
efectos del pago de esta tarea se realizara el metraje de los elementos trasladados (sefales y postes) y se
certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente.

En este caso la tarea consiste en desmontar el panel, retirar el poste y reinstalar los elementos en la
ubicacién establecida en el proyecto.

El pozo generado al retirar la sefal sera rellenado.

Se aclara que solamente sera objeto de pago directo las sefales que se reubiquen, que cambien de
diseno o las nuevas (que no existan) que se instalen para dar cumplimiento al proyecto de sefalizacién
entregado.

El costo para dar cumplimiento a los niveles de servicio exigidos de la sefalizacion pre existente no sera
objeto de pago directo considerandose incluido en el item de mantenimiento de Seguridad vial. Este
incluye a todos los elementos de delineacién y sefales cuya ubicacion esta predefinida en la Norma
Uruguaya de senalizacion (por ejemplo, prohibicién de adelantamiento, pare, etc.)

Para la adecuacién de la senalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
puesta a punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitacion y
mantenimiento.

Estandar de disefo: El tipo de panel de las sefales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clase1), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo |.

Especificaciones de los elementos.

Senales: Las sefales seran de las formas, disefio grafico, color y confeccién previstas en la Norma
Uruguaya de Sefalizacion, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial”.

Postes, delineadores: Los elementos de hormigon se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”’. Se podran estudiar propuestas
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para la utilizacion de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera,
acero, etc.). La aceptacién o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente.

Los elementos de hormigon seran elaborados de hormigdn clase VIl de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones Generales de la Seccion Ill Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalaran de
acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.

Senalizacion de alcantarillas. Las alcantarillas se sefnalizaran con cuatro delineadores, excepto las que
de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevron

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun corresponda.

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun corresponda.

Defensas metalicas. De todas las reposiciones de defensas metalicas que el Contratista deba realizar por
deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros
200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva Lamina tipo
267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposicién de 200 m de defensas metalicas al cabo de un
ano, igualmente el Contratista debera colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la
Direccién de Obra ya sea para sustituir tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera
necesario reponer mas de 200m de defensas al cabo de un ano sera de aceptacion para las restantes
reparaciones la realizacion por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el disefio
original de la defensa.

No se admitiran soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccion de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de mantenimiento
Seguridad Vial

El Contratista debera mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metélicas.

Porticos y pescantes. Las sefiales en poérticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran durante
todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberan modificar textos en caso de no estar de
acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira reflectivo Grado
Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y canteros. El contratista debera mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Senalizacién la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros centrales se
aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados desde
cualquier cambio de alineacion.
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4.1.1 Niveles de Servicio para Sefnalizacion Vertical y Aérea.

4.1.1.1 Senalizacion Vertical

Tipo de | Codigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Senales faltantes Senales faltantes respecto | N° maximo de | Se compararan todas las sefiales de cada | N° de sefales con |1 dia sefales
al Proyecto aprobado. sefales con | hectémetro con el proyecto aprobado. defecto=0 reglamentarias
defecto. 6 dias sefales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio | N° maximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
diferente al previsto. sefhales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Ubicacién Senales con ubicacion | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de  sefiales con | 6dias
Longitudinal longitudinal diferente a la | sefales con | hectémetro. defecto=0
inadecuada prevista en Proyecto | defecto.
aprobado
VVis Visibilidad nocturna | Sefales con valores de | N° maximo de | La determinacién del coeficiente de | N° de sefales con | 6dias
insuficiente. retroreflectividad menor al | sefales con | retroreflexion se realizarda con un | defecto=0.
especificado. defecto. retroreflectémetro  ART -920 o similar, en | Los valores minimos seran
arreglo a la norma ASTM E 810 con un | los establecidos para la
angulo de incidencia de -4° y un angulo de | clase correspondiente en la
observacion de 0,2°. En cada hectometro se | Norma Uruguaya de
evallia una Unica sefal, en forma aleatoria y | Sefializacién Vertical.
la medida se realizar4 con la sefal en el
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicién.
Color inadecuado Senales cuyos colores no | N° maximo de | La determinacién se realizara con un | N° de sefales con | 6dias
se encuentran dentro del | sefales con | espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o | defecto=0
area cromatica | defecto. similar dotado con un iluminante patrén CIE
especificada. tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patron 2°.Se verificard segin la Norma
Uruguaya de Senfalizacién Vertical. Se
determinan las coordenadas cromaticas de
cada color en la sefial a evaluar tomandose
una Unica lectura. En cada hectémetro se
evallia una Unica sefal, en forma aleatoria.
V Dan Oxidacién en cara | Sefiales con drea oxidada | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de  sefales con | 6 dias
principal. en la cara principal. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
(7] Perforaciones de | Sefales con perforaciones | N° maximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
(@) bala que afectan el | de bala que afectan el | sefales con | hectémetro, no admitiéndose perforaciones | defecto=0
O mensaje mensaje. defecto. que comprometan el mensaje cualquiera
2 sea la cantidad.
m Dobleces mayores Senales con dobleces que | N°  maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefales | N° de  sefales con | 6dias
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afecten el mensaje (incluye | sefales con | de cada hectémetro, no admitiéndose | defecto=0
afectacién de angulos). defecto. dobleces mayores a 7,5cm, mas de un
doblez o0 &ngulos importantes...
Placa quebrada Senales con placa | N° méaximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
quebrada. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Vandalismo Sefales  con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefales de cada | N° de sefiales con | 6dias
afectado por vandalismo. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Suciedad Sefnales  con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefales de cada | N° de sefiales con | 6dias
afectado por suciedad. sefales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuel Panel desajustado o | Sefales con panel | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de  sefales con | 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuj Deterioro o falta de | Sefales con deterioro o | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefales | N° de  sefales con | 6dias
costillas. falta de costillas. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
Falta de bulones Senales con falta de | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
elementos de sujecién. sefales con | hectémetro, no admitiéndose falta total o | defecto=0
defecto. parcial de bulones.
VproyC Distancia lateral | Sefiales con  distancia | N° méximo de | Se medird la distancia lateral al borde de | N° de sefiales con | 60 dias
libre al borde de | lateral al borde de calzada | sefales con | calzada de todas las sefales de cada | defecto=0
calzada inadecuada. | menor a la especificada en | defecto. hectémetro con tolerancia 10cm.
la Norma Uruguaya de
Senalizacién Vertical.
Altura inadecuada Senales con altura menor a | N°  maximo de | Se medird la altura de todas las sefnales de | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
la especificada en la Norma | sefales con | cada hectometro considerdandose una | hectometro. No obstante: N°
Uruguaya de Senfalizacion | defecto. tolerancia de 10cm en menos. de sefiales con altura menor
Vertical a 20 cm de tolerancia=0
VOxC Oxidacién en cantos | Sefales con oxidacion en | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefales en el | 60 dias
o en torno a|cantos o en torno a | sefales con | de cada hectémetro. hectémetro
perforaciones. perforaciones. defecto.
Oxidacién en cara | Sefales con area oxidada | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefales en el | 60 dias
posterior. en la cara posterior mayor a | sefales con | de cada hectometro, no admitiéndose | hectémetro
5%. defecto. oxidaciones en la cara posterior afectando
n mas del 5% del area.
o VDanC Perforaciones de | Sefiales con perforaciones | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefales en el | 60 dias
o bala en numero | de bala con nimero menor | sefales con | de cada hectémetro. hectémetro
|<£ menor que tres a 3 y que no afecten el | defecto.
zZ mensaje.
UEJ Perforaciones de | Sefiales con 3 o mas | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de  seflales  con | 60 dias
o bala en numero | perforaciones de bala | sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
— mayor o igual a tres. | afecten o no el mensaje defecto.
% Dobleces menores Sefiales con un doblez | N° maximo de | Se evaluardn todas las sefales de cada | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
) menor a 7.5cm y angulos | sefales con | hectémetro hectémetro
O pequenos. defecto.
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VSujC Soportes en mal | Sefales con soportes en | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefales de cada | N° de sefiales con | 60 dias
estado. mal estado o defectuoso. sefales con | hectémetro, no admitiéndose postes | defecto=0
defecto. inclinados, caidos y/o fracturados y/o con

armadura a la vista y/o con vegetacion que
impida su visibilidad.

Pintura del soporte | Sefales con pintura del | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | Hasta dos sefales en el | 60 dias
en mal estado. soporte en mal estado o | sefales con | hectémetro. hectémetro.
inexistente. defecto.
Nota: toda senal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N°

Licitacion, Nombre de la Contratista, Fecha de confeccion, en el formato que indicara la Direcciéon de Obra
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4.1.1.2. Parapetos delineadores, puentes, elementos de encarrillamiento, cordones y otros.

Tipo | Cédigo Denominaciéon | Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
de reparacion
nivel
SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos | Se evaluard segin | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos faltantes | 6 dias
faltantes  respecto  al | Proyecto aprobado. | delineadores segun proyecto aprobado, no | respecto al correspondiente del | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de | Proyecto aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. los mismos.
SEE Rot Estructura y | Porcentaje de elementos | Se evaluard | Se evaluaran todos los parapetos, | Porcentaje de elementos con | 6 dias
aspecto. de hormigén con defectos | estructura y | delineadores, barandas de puentes, | defectos en su estructura < 10%. Las | calendario
en su estructura y | aspecto. cordones y otros elementos de hormigén, | cabeceras de puentes estaran
aspecto. no admitiéndose fracturas y/o armaduras a | pintadas de acuerdo a lo establecido
la vista, y/o deficiencias en el pintado. en la lamina tipo LT242 (amarillo
reflectivo se realizard con papel
reflectivo).
Los cordones no presentaran zonas
con lesiones o fracturadas que
comprometan un a desprendimiento
posterior.
Elementos Porcentaje de elementos | Se evaluard la | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos reflectivos | 6 dias
reflectivos. reflectivos  faltantes y/o | ausencia o aspecto | delineadores, no admitiéndose su ausencia | faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
SEE Ref deficientes. de los elementos | y estos deberan estar en las dos caras
reflectivos. contar con los elementos reflectivos
correspondientes segun lo previsto en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion.
SEE Veg Vegetacién en su | Porcentaje de elementos | Se evaluard la | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos ocultos por | 6 dias
(7] entorno. ocultos por vegetacion. existencia de | delineadores, no admitiéndose en ninguno | vegetacion < 10%. calendario
O vegetacion en el | de los casos vegetacién en su entorno que
O entorno de | impida su visibilidad.
2 parapetos o
m delineadores.
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Porcentaje de elementos
con alineaciéon o altura
inadecuada.

SEE Geo Alineacion, Altura

COMPLEMENTARIOS

Se evaluard la
altura y alineacion
con respecto a lo
previsto en la
Norma  Uruguaya
de Senalizacion y
el Concedente.

Se evaluaran todos los parapetos vy
delineadores, segin Norma Uruguaya de
Sefalizacion. Debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N° 134 E, con
las siguientes tolerancias: alineacion
distancia al borde de calzada +/-20cm y
altura +-5cm. Se aplica para reposiciones y
sefales nuevas

elementos  con
alineacion o altura  defectuosa
respecto al correspondiente del
Proyecto aprobado < 10%.

Porcentaje  de

60
calendario

dias

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara
La existencia de dos 0 mas defectos, cualesquiera fuera, en una sefal, implicara la invalidacion de todo el hectémetro evaluado.
La existencia de tres 0 mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de senales de hectémetro, implicara la invalidacién de todo el hectémetro
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4.1.1.3 - Seiializacion Vertical - Postes Kilométricos

Tipo de | Cddigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de postes | Postes kilométricos | N° maximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos, no | N° de | 6dias
kilométricos. faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. sefales con
defecto=0
Pki Fal
n
(@)
O
(@)
<
m
<C Estructura o aspecto | Postes kilométricos con | N° maximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos no | N° de | 60 dias
E defectuoso defectos. defecto. admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o | sefales con
] deficiencias en el pintado y/o vegetacién en su | defecto=0
> ) entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
L_Lll Pki Def disefio que no hubieran sido aprobadas por el
o Concedente.
S0
09
(O
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4.1.1.4 - Elementos de Contencion - Defensas Metalicas

Tipo de | Codigo | Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas | Defensas faltantes o de menor | Longitud de | Se evaluaran todas las defensas no | Longitud igual a la | 6 dias
Def Fal Metdlicas longitud con respecto a la aprobada | defensas admitiéndose la ausencia de defensas o | aprobada.
por el Concedente. aprobada. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacién, alineacién, | Porcentaje de la longitud de | Ubicacion, Se evaluaran todas las defensas de | Ubicacion, 6 dias
Def Proy altura defensas con ubicacién defectuosa | alineacién y altura | acuerdo a laminas tipo DNV y a lo | alineacién y altura
respecto a la correspondiente del | aprobada. establecido por el Concedente. igual a las
Proyecto aprobado. aprobadas.
Dobleces o dafos Defensas con dobleces y dafos. Dobleces o dafos | Se evaluaran todas las defensas, no | Longitud de | 6dias
en la defensa. admitiéndose dobleces o darios totales o | defensas con
parciales. dobleces o dafos=0
Elementos de fijacién | Bulones y arandelas faltantes. Faltante de | Se evaluaran todas las defensas, no | Bulones y/o | 6 dias
(bulones y arandelas) bulones o | admitiéndose la ausencia o desajuste | arandelas
Def Def arandelas. total o parcial de estos elementos. faltantes=0
Oxidacion Defensas con oxidacion Porcentaje de | Se evaluaran todas las defensas, no | % oxidacién total
defensas con | admitiéndose un area con oxidacion en | <10% o capacidad
oxido los componentes mayor a 10%, o que | estructural afectada
afecte  localmente la  capacidad
estructural
Elementos reflectivos | Elementos reflectivos faltantes, con | N° méaximo de | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de | 6dias
(70 defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o | postes con | admitiéndose en las arandelas “L” la | elementos
©) defectuosos en cuanto a | defecto. ausencia de elementos reflectivos o con | reflectivos faltantes,
O Def Ref di ) . L . o 2 . : -
= imensiones, alineacion, o cualquier un coeficiente de reflectividad inferior a | con reflectividad
2 otra desviacién con respecto a 40 cd/lux/m2, en un area minima de 60 | insuficiente u otros
m lamina tipo DNV. cm2. defectos < 20%.
o Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad | Longitud afectada | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de la | 60 dias
|<£ 0 pegatinas. por suciedad o | admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de
=z pegatinas. defensas con
w suciedad o)
E Def Suc pegatinas < 10%.
_
o
g
09
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Def Veg

Vegetacion en
entorno de la defensa.

e

Existencia de vegetacién en el
entorno de la defensa.

Porcentaje de la
longitud  afectada
por vegetacién en
el entorno de la
defensa.

Se evaluaran todas las defensas, no
admitiéndose vegetacion que afecte su
visibilidad.

Porcentaje de
longitud de defensa
afectada por
vegetacion en el
entorno £ 10%.

60 dias
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4.2 Senalizacion horizontal

Pintura del pavimento. Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras
demarcaciones previstas segun la Norma Uruguaya de Senalizacién Horizontal y el Concedente.

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca debera
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision del Concedente, con marcas
de pintura o similar que constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

El Contratista procedera a sefalizar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y
provocar el minimo de inconvenientes al transito de la ruta.

La evaluacién de Senalizacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Sefalizaciéon Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un
valor Unico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de
todos los hectémetros de la parada.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48
metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes y accesos de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo el 90% de
las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1 Niveles de Servicios para Sefalizacion Horizontal.

4.2.1.1 Demarcacion Horizontal

Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion | Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste | Porcentaje del | Porcentaje de deterioro | Se controlard por comparaciéon con el | Desgaste <20% 6 dias
deterioro de al | maximo. “Patrén de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segin Norma
pintada. uruguaya de Sefalizacion Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase 1.
Visibilidad diurna | Visibilidad Coeficiente de luminancia | ElI Qd se determinard, segin Norma ASTM- | Pavimento asfaltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacion difusa QD | E 2302, con un angulo de observacion de | Blanco 2 100 (mcd/Ix/m2);
a través del | minimo. 2,29° con Retroreflectometro ZRM 1013+ | Amarillo. 2 80 (mcd/Ix/m2)
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucién espectral de | Pavimento de hormigén:
lluminancia en la luz correspondera al iluminante CIE D65. | Blanco = 130 (mcd/Ix/m2)
iluminacion La dispersién angular de las direcciones de | Amarillo = 80 (mcd/Ix/m2)
HVis difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El drea de la | Norma Uruguaya de Sefializacion
marca medida serd como minimo de 50 | Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
cma2.
Visibilidad nocturna | RL Se medird a través del | La determinacion del coeficiente de | Los valores deberan ser mayores o | 6 dias
insuficiente coeficiente de | retroreflexion se realizarda con un | iguales a los estipulados en las
retroreflexion RL. retroreflectémetro ZRM 1013+ RL/Qd o | Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | segin la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un | Sefalizacion Horizontal (Adjunto),
angulo de observacion de 1,05. Art. 4.3.
Ancho de lineas Ancho segun | Ancho minimo Se realizard una medicién para cada tipo de | Demarcacion de lineas de eje y | 6 dias
Norma linea por hectémetro. Cada medicién se | borde: =10cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizard segun lo previsto en la Norma | lineas de borde con resalto se
Sefalizacion Uruguaya de Sefalizacion. ejecutard de acuerdo a lo dispuesto
en el proyecto correspondiente, no
se admitiran anchos inferiores a
HAnch estos. Lineas de reduccién de
velocidad se ejecutaran de acuerdo
(70 a la N. Uruguaya de Sen. Horizontal,
(@) Art. 323. y no se admitiran
O interdistancias y anchos inferiores a
2 los establecidos en el mencionado
m articulo.
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HCol

COMPLEMENTARIOS

Decoloracién
suciedad de
lineas o marcas

o
las

Coordenadas crométicas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente de la
Norma  Uruguaya de
Senalizacion Horizontal.

La determinacién se realizar4& con un
espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
similar dotado con un iluminante patréon CIE
tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
regiébn cromatica definidos en la
Norma Uruguaya de Sefalizacién
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias
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4.2.1.2 Niveles de Servicio para Tachas reflecticas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacion de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacién del angulo que
forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente , dicho dngulo debe ser menor que 3°

Tipo de | Cddigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacién | Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existencia y | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
TAE F pertinencia o inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
al X f . .
proyecto aprobado (An).: T1 | o inadecuadas con | hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o | deterioradas. hectémetro localizada
parcialmente, o formando
un angulo mayor a 3° entre
el eje de la ruta y el eje
retroreflector proyectado
TAE Rot sobre el pavimento. T2
Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
(70 deterioradas. hectémetro localizada
] Tachas con | T4 Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
O pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
cg area deterioradas. hectémetro localizada
o reflectiva
Tachas Existencia y | NUmero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
TAB Fal borde pertinencia o inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
(70 proyecto aprobado (An).T1* | o inadecuadas con | hectémetro. localizada
o la demarcacién.
E:E Tachas Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
i borde hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3"+T4*<= 25% en forma
Z torcidas visibilidad total o | deterioradas. hectémetro localizada
UEJ parcialmente, o formando
w TAB Rot un angulo mayor a 3° entre
— el eje de la ruta y el eje
% retroreflector proyectado
I®) sobre el pavimento. T2*
O Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60dias
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quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3"+T4*<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada

Tachas con | T4* Porcentaje maximo | Se controlardan visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias

pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3"+T4*<= 25% en forma

area deterioradas. hectémetro localizada

reflectiva
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5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio piblico.

Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de Exigencia Plazo de
nivel evaluacién reparacion
Exceso en la altura del | Gramineas, leguminosas y malezas que | Altura Por inspeccién visual y | En las cunetas y cauces y | 7 dias
césped en la faja | integran el tapiz vegetal métrica cauces: 15 cm
publica A ambos lados de la ruta,
FDP hasta los 15 m desde el
Ces borde de la banquina: 15 cm
En el resto de la faja: 50 cm
En areas de descanso: 15
cm
Obstaculos en toda la | Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta | Por inspeccion visual y | 0% 2 dias
FDP faja en la faja con obstaculo métrica
Obs
Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de  arboles con | Por inspeccidn visual y | 0% 2 dias
FDP Arb de riesgo y/o con peligro de caida como asi también que | enfermedades patégenas | métrica
afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
secos
Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, | % de area de faja cubierta | Por inspeccion visual y | 0% 3 dias
FDP escombros, animales muertos por residuos métrica
Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, | Cantidad de carteles por | Por inspeccion visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en | Km. De carretera de via
bastidores simple
FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan | % de refugios con | Se calcula el area | 0% 7 dias
(%) Rpe locomocién, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos afectada
] Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. | Por inspeccién visual y | 0% 15 dias
O FDP nocivos para el medio ambiente las plagas | De carretera métrica
g() Map como ser margarita de Piria, Abrojo, capin y
m loras.
- FDP Aguas empozadas en | Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccién visual y | 0% 60 dias
Z Aef la faja métrica
w FDP Def | Deficiencia en los | Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por | Por inspecciéon visual y | 0% 60 dias
E limites de la concesion Km. de carretera métrica
i 8 FDP Ssc ?ggé?al sin  cobertura | Falta de césped % de area de faja afectada | Por inspeccion visual 0% 60 dias
% o FDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspecciéon visual y | 0% 60 dias
O < 0.2m métrica
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FDP Limpieza dentro de los | Ramas secas, arbustos dentro del monte. | % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y | 0% 60 dias
Lim montes Ramas mayores a 0.03 m. métrica

Veredas con pasto Pasto en la vereda % de &rea de vereda Por inspeccion visual y 0% 60 dias
FDP métrica
Vpa

Carpido de plantas Se debera mantener el entorno de las plantas % de arboles sin carpir Por inspeccion visual y 0% 60 dias
FDP arbustivas arbustiva permanentemente carpidas y sin métrica
Cpa vegetacion..

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcién de la severidad de la misma a entero juicio de la Direccién de Obra se podra emitir una
orden de servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.-
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G. ANEXO 4: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE
LOS NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicién cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacién son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacién del contrato.

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato asi
como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizara de acuerdo a la metodologia
que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccion de la muestra

La seleccién de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la
tramificacion por kilémetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un numero total de secciones de cada tramo,

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kildmetro entero se definen secciones
especiales de menos de un kildmetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del
kilometro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendra un nimero entero de segmentos de 100
metros.

Seccion: 1 kildbmetro

Segmento: 100 metros

Se define como tamafo minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del numero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafo
de la muestra a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccion por
tramo.

2.2 Evaluacion de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizard de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

cada Seccidn seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo
aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerara totalmente
incluido en el segmento extremo);

en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo 3 para
cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, seguridad vial
y faja de la via);

en cada seccién se determinara:

i) nimero total de segmentos evaluados.

ii) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno de los
items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de uso
publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera.

2.3 Nivel de servicio de los tramos

Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:
Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados item i) dividiendo el numero de
segmento con incumplimiento entre el nUmero total de segmentos que tiene la muestra.
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Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
Calzada: 100%

Banquina: 80%

Obra de arte mayor y menor: 80%

Seguridad vial: 80%

Faja de uso publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacion por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= 5 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el célculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacién.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Célculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N¢ ...

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuacién se
detallan:

N |Ruta |Tramo |Km Descripcion Tarea | Plazo de

Ejecucion
23 X CaD |7km |Construccion de |7 dias
refugio

24 X CaD |7km 2 dias

25 X CaD |7km 2 dias

26 X CaD |[10km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Por el Contratante

2. Modelo de Orden de servicio
ORDEN DE SERVICIO Ne ...

FECHA: ...

Se informa al Contratista...

del contrato N°... que se ha procedido a realizar una Evaluacién no

programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacién de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de

Licitacion.
N¢ |Ruta |Tramo |Km Sector |Codigo de | Denominacién del Plazo de Fecha de
defecto defecto reparacion | vencimiento
23 | X CaD |7km |7+100 |BMA Re Reducciéon del ancho |7 dias 08/02/12
al de los banquinas
7+300
24 | X CaD |7km |7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 | X CaD |7km |7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 | X Cab 10 km | 10+320 Obstrucciones 2 dias 03/02/12
interiores al
escurrimiento de las
aguas

Por el contratante

3. Acta de inicio de evaluacion bimestral (semestral)

ACTANE® ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el ing....

en representacion del

Contratante y por otra parte el Ing.... en representacién del Contratista del contrato N°... denominado...,
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suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia de
la fecha la evaluacion de frecuencia bimestral (semestral) N°... procediéndose a evaluar las siguientes
secciones del contrato:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CaD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

4. Acta de finalizacion de evaluacion bimestral
ACTAN®C ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el Ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia bimestral constatandose el siguiente estado de situacién del contrato:

Incumplimiento de Estandares bésicos:

o |Rut Coédigo de | Denominacién del Penalizaci6
) a UIEIIE LR defecto defecto n
7+100 -
Reduccion del ancho .
23 [ X CabD 7km |al BMA Re de los banquinas $ <precio>
7+300
24 | X CaD |[7km |7+400 Bache (calzada) $ <precio>
25 (X CaD |7km |7+650 Bache (calzada) $ <precio>
Obstrucciones
interiores al .
26 [ X CabD 10 km | 10+320 escurrimiento de  las $ <precio>
aguas
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Incumplimiento de Estdndares complementarios:

o | Rut Cédigo de L
N a Tramo [Km Sector defecto Denominacion del defecto
7+100 al Reduccion del ancho de los
23 | X CaD |7km 74300 BMA Re banquinas
24 X CaD |7km |7+400 Baches (calzada)
25 X CaD |[7km |7+650 Baches (calzada)
26 | x CaD 10 10+320 Obstrupqones interiores al
km escurrimiento de las aguas

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las érdenes de servicio N°...
(Estandares basicos) y N® (Estandares complementarios)
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Dado los efectos incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de célculo el nivel de
servicio de cada tramo y del contrato el cual adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB |-- en obra
X BaC |24,65 en 95,0% 95.0%
km mantenimiento
X CaD |35,00 en 95,0% 94.0%
km mantenimiento
X DaE |--- excluido
X EaF |5,00km |en 95,0% 97.0%
mantenimiento
Nivel de servicio del contrato 95,0% 94.6%

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...

5. Acta de finalizacion de Evaluacion Semestral

ACTAN® ...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2012, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacién del Contratista del contrato N° ... denominado ...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacién
programada de frecuencia mensual constatdndose los siguientes valores del nivel de servicio que se han
determinado de acuerdo con las planillas de calculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que
se adjuntan:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB |-- en obra
X BaC |24,65 en 95,0% 95.0%
km mantenimiento
X CaD |35,00 en 95,0% 94.0%
km mantenimiento
X DaE |--- excluido
X EaF |5,00km |en 95,0% 97.0%
mantenimiento
Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6%
El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:....
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6 Modelo de Comunicado
Comunicado N2 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N°
reparaciones para su aprobacion.-

que se ha procedido a reparar los defectos a continuacién indicados, sometiéndose a su consideracion las

N® |Ruta |Tramo |Km Sector Codigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BaC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias

22 X BaC 12km | 12+340 Obstrucciones interiores al | 01/02/06 05/02/06 4 dias
escurrimiento de las aguas

23 X Cab 7 km 7+100 al Reduccidn del ancho de los banquinas | 08/02/06 en ejecucion | en plazo

7+300

24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

26 X Cab 10 km |10+320 Obstrucciones interiores al | 04/02/06 05/02/06 1 dia
escurrimiento de las aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia
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7.

Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO

MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestién y ejecucion del

el siguiente detalle por tramos:

mantenimiento asciende a $ <total-1>, segin

Ruta | Tramo | Long. Situacién Precio Monto

X AaB [10,00 Tramo con | ---
km NS*<80%

X BaC |24,65 $ 2465 km x §$
km <precio> | <precio>

X CaD |[35,00 $ 3500 km x $
km <precio> | <precio>

X DaE |18,00 Tramo con | ---
km 80%<NS<85%

X EaF |5,00 km $ 500 km x §$

<precio> | <precio>
Gestion y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun el
siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacién Precio Monto

X DaE |18,00 Tramo con|$ 18,00 km x $
km 80%<NS*<85% <precio> | <precio>

Retencién por incumplimiento en la calidad del $ <total-R>

servicio del tramo

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia...

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

N° Ruta | Tramo |Km Sector Cédigo | Denominacién de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC |3km |3+250 C MA | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
Ba3
22 X BaC |12 12+340 Obstrucciones 4 dias U$S 400 x 4 dias
km interiores al
escurrimiento de las
aguas
23 X CaD |7km |7+100 al Reduccion del ancho |1 dia U$S 400 x 1 dia
7+300 de los banquinas
24 X CaD |7km |7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
25 X CaD |7km |7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 X CaD |10 10+320 Obstrucciones 1 dia U$S 400 x 1 dia
km interiores al
escurrimiento de las
aguas
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27 X EaF |4km [4+470 Existencia de exceso |0 dia

de maleza

U$S <total-3>

La penalizacion por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones

semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segln el siguiente detalle por tramos:

X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en 95,0% 95.0%
mantenimiento
X CaD |[3500km|en 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 +
mantenimiento 2.34x94.0 -
114)x35kmx<precio>
X DaE excluido
X EaF 500km |en 95,0% 97.0%
mantenimiento

U$S <total-4>

no hay retencién del

30% en
consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones
anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible de
95,0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar las
retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en los

Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestiéon y ejecucién del mantenimiento descontadas las penalizaciones y

retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-2>

$ <total-4>

U$S <total-3>

uss o

$ <total>

$ <total> x Ka

$ <total-R>
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I.  ANEXO 6: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

o ] ] (< (< (< o (=} o o
c E S S S S S S S S
= c © © © © © © © © .,
BoE-EanbEobEsEwEo0ENE o E o |Observacion

Pavimento mezcla asfaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigén

Bacheo hormigdn (area< 6m2) m2

Bacheo hormigén (area> 6m2) m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacién barras transferencia clu

Otros

Banquinas mezcla asféltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Fresado m2

Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2

Escarificado y tratamiento m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Gravillado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Otros
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Parte tareas mensual obras de arte mayor

Tramo 1 |Tramo 3 Tramo 5
S : : A
Ic (] (0] (0] (0] (0] (] (0] (] .,
bo| & | &| & &£| &| & | & | & |Observacion
Juntas
Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucién juntas m
otros
Losa acceso/sobrepiso
Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros
Losa estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Vigas estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Pilas/ pantalla estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Fundaciones
Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacién apoyos clu
Sustitucién apoyos c/u
otros
Baranda/cordén
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustitucién Baranda m
otros
Vereda
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucién loseta m2
otros
Calzada
Barrido m2| | | | |
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Limpieza dren

c/u

otros
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Parte tareas mensual faja

— (aV] ™ < Y9} © N~ [eo] o
2 o o o o o o o o o
g 5| 5| 5| 5| 5| §| §| B| B y
S| =l El £l £l £l £l £l E| E |Observacién
Faja
Corte pasto Ha.
Limpieza basura m3
Correccion erosiones m2
Herbicida m2
Desnivel banquina - faja m
Carpido arbustos m2
Carpido cordones m
Poda c/u
otros
Refugios
Pintura m2
Reparacion m2
Sustitucién c/u
Refugio nuevo c/u
otros
Drenajes
Limp. y/o prof. cunetas m
Limpieza cauce m2
Limpieza alcantarilla c/u
Reparacion menor alcantarilla | m2
Reparacion mayor
alcantarillas m3
Sustitucién alcantarilla m
Alcantarilla nueva m
otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

-~ (aV] [ep} < Lo © N~ [eo) »

Bl ol o| o o| o o| o o| o
o| £ £ £ IS IS £ IS £ IS
c © © © © © © © © © .,
Sl el el El El £l £l £] £ E |Observacién

Senalizacién vertical

Pintura poste c/u

Reparacion poste c/u

Sustitucién poste c/u

Poste nuevo c/u

Limpieza chapa senales m2

Reparacién chapa sefales m2

Sustitucién chapa senales m2

Chapa nueva m2

otros

Pértico/Pescante

Pintura c/u

Reparacién c/u

Sustitucién c/u

Pértico/Pescante nuevo clu

Limpieza chapa senales m2

Reparacién chapa sefales m2

Sustitucién chapa senales m2

Chapa nueva m2

otros

Defensas metalicas

Limpieza m

Reparacion m

Sustitucién m

Defensa nueva m

otros

Senalizacién horizontal

Pintura eje m2

Pintura borde m2

Pintura superficie pavimento m2

Pintura sonorizador m2

Reposicién tacha c/u

Otros

Pintura estructuras

Cordon m2

Puentes m2

Otros
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