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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

o El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Puiblicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

o El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

o El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacién Vial del Uruguay S.A..

o El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

o El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

o Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demads requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado
por el Contratante.

@ Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

o Modificacién, variacion o agregado es toda instruccién impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

o Qbras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacidn a las obras licitadas.

o El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar y mantener las obras.

o El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

o El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

o La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la
ejecucion de las obras.

o La fecha prevista de terminacion es la fecha en que finaliza el Contrato de
rehabilitacion y mantenimiento, certificado por el Director de obras.

o Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

o Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.
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Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.
Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcién mecénica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusién de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio ptblico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacidén en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2.  Interpretacion

2.1 Parala interpretacién de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Concesionario proporcionard aclaraciones
acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacién de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha
de terminacidn y la fecha prevista de terminacidn se aplican a cada Seccién de
las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacién y de la fecha
prevista de terminacién de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretardn de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacién con sus
enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del
llamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones

5) Planos

6) Cuadro de Metrajes

3. Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente

3.1 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.
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4.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolveran amigablemente y en forma subsidiaria por la legislaciéon de la
Reptiblica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

3.3 Por el s6lo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso y que
el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion
del Contratante, decidira las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacion con la ejecucion de las obras.

Delegacion de funciones

5.1 Previa notificacién al Contratista, el Director de obras podrd bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y ordenes de servicio

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, sélo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK
del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emisién

6.2 En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las érdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dard recibo el Contratista. Este
estard obligado a cumplirlas atn cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por
las prescripciones de una orden de servicio deberd, no obstante, ejecutarla,
pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra,
quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores. Si se dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd por aceptado
lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida reclamacién ulterior
por tal concepto. Las o6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las
reglas de su ciencia u oficio.
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6.3

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante
aplicard una multa de U$S 500.

7. Subcontratos

7.1

7.2

El Contratista podrd emplear subcontratistas con la aprobacion del
Contratante, pero no podrd ceder el contrato sin contar con la aprobacién por
escrito del Concedente.

El Contratista deberd incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacién y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y serd
responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto del
subcontratista en relacion al contrato.

Los subcontratistas para los que se requirid aprobaciéon del Contratante
previo a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor y en ese caso deberd presentarse para aprobacion del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1

8.2

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, deberd cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicardn en cada situacion.

El contratista deberd compartir la zona de obras con los contratistas indicados
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara al
contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el
plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.

9, Personal

9.1

El Contratista deberd designar un Representante Técnico que deberd cumplir
los requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargard en todas las
cuestiones de cardcter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigird a dicho representante, a los
efectos de realizar cualquier comunicacién de cardcter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacién del
representante técnico deberd ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucion de las obras el Contratante considera necesario requerir del
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Contratista la sustitucién del Representante Técnico, podrad hacerlo y desde ese
momento se entenderd que ha cesado en aquel cargo la persona que lo
ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa
aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la cldusula anterior el Contratista deberd
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las
obras y con quien se entenderd directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caricter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacién del Técnico
Residente debera ser aprobada por el Contratante y serd sustituido de
inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los
trabajos. El Contratista deberd designar quien lo sustituya en los casos de
ausencia temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes
para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de
encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no
capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo
establecido.

El Director de Obra estard facultado para expresar sus objeciones con respecto
a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de
la inspeccién de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberd ser sustituida con
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el
Director de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocién de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupard de que dicha persona
se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacidn, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes,
segln las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd contratar para la ejecucién de las obras mano de obra
para tareas de pedn prictico u obreros no especializados o similares, de
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acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897
de 14 de septiembre de 2005.

9.8 El Contratante, previo a la certificaciéon de los trabajos, podrd exigir al
contratista la documentacioén que acredite el pago de salarios y demds rubros
emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al
dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de
seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

9.9 El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

9.10 Si el Contratante o la Direcciéon de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dard cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista serd sancionado en mérito a lo dispuesto por el
articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley
16.736, sin perjuicio de las demdas sanciones que pudieren aplicarse en virtud
de la contratacidn.

10. Riesgos del Contratante

10.1 Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacidn, previa constatacidon de los perjuicios sufridos. El Contratista
deberd presentar su pedido de indemnizacién dentro de los 14 dias de
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacién y debera
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagard con arreglo a los
perjuicios sufridos, segln tasacion que se practicard con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista
11.1 Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacién hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcidn definitiva del contrato, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusién, sin que
la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).
12. Responsabilidad por Daiios y Seguros

12.1 El Contratista sera responsable de:

12.2 * La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las
obras
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13.

* Los dafos ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas
que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del
uso de la ruta u otras razones que le sean imputables

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de
servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de
dominio publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.3 El contratista se hard cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la cldusula anterior.

12.4 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro segin lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion
definitiva.

12.5 El seguro deberd ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacién de las obras y serd controlado por él.

12.6 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya pdliza deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

12.7 Las condiciones del seguro no podrin modificarse sin la aprobacién del
Contratante.

12.8 Cualquier modificacién en las condiciones del contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en
la misma, y en ningiin caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

Informes de investigacion de la zona de las obras

13.1 Se considerard que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo
y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios
de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general,
debera considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo
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relativo a los riesgos, contingencias y todas las demds circunstancias que
puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionard al Contratista los antecedentes informativos de
que disponga respecto de los puntos antes sefalados, sin asumir por ello
obligacion alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carécter
meramente informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las
verificaciones necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato
14.1 El Contratante responderd las consultas sobre las Secciones de este Pliego.
15.  Obras provisionales

15.1 El Contratista deberd proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberd aprobarlas si
cumplen con las especificaciones y los planos.

15.2 El Contratista serd responsable del disefio de las obras provisionales.

15.3 La aprobacién del Director de obras no alterard la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

15.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.

15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberdn ser aprobadas por el
Director de obras.

16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1 El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

16.2 Bastard que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17. Terminacion de las obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista deberd empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la
fecha de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera
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terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccién 1 —
Instrucciones a los Licitantes

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad del
Contratante. El Contratista deberd notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

19.1 EI Contratante entregard al Contratista la ocupacién de la totalidad de la zona
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrard al efecto. Si no se entregara la ocupacién de
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizard un cronograma de entrega de
ocupacién. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podrd dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucién de las obras, pero no
daré lugar a ningtn tipo de indemnizacién econémica.

19.2 El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucién
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de
las 4reas indicadas anteriormente, serdn obtenidos por el Contratista a su
propio costo.

20. Acceso ala zona de las obras
20.1 El Contratista deberd permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

21. Instrucciones

21.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que
se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podré solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se deberd presentar también un Preventivo del flujo de
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fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion I — Instrucciones a los
Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a
los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesion, y pasardn a formar parte del contrato.

22.2 El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacién del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista serd notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondra a disposicién del Director de Obra, el personal,
los instrumentos, utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado
esta operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones
que en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se hard aun en
ausencia de éste, levantdndose acta con la firma de los comparecientes. Los
gastos de replanteo general asi como los de los replanteos parciales que se
efectien en el curso de los trabajos serdn de cuenta del Contratista, como
también la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

22.3 La Inspeccion de obra se desempefiarda en un régimen de 48 horas semanales
de lunes a sdbado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serdn de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente
las relativas al contralor. La Direccién de obra determinard si estd en
condiciones de atender la inspeccién en dicho mayor horario, y /o bajo qué
condiciones podra realizarse.

23. Proérroga de la fecha prevista de terminacién del contrato

23.1 La fecha de terminacioén del Contrato es la indicada en la Seccién 2 — Datos
de la Licitacion y no tendra prérroga, salvo que se acuerde una ampliacion del
mismo por monto de obra y plazo o por plazo y segin lo indicado en la
Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato.

24. Prorroga de la fecha prevista de terminacion de obras a ejecutar dentro del
plazo del contrato

24.1Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
plazo contratado, dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo
de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prérroga prudencial.
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24.2 En caso de que el Contratista presente algtin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, deberd acompaifiar su solicitud con una relaciéon en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucién de este
contrato.

24.3 El Contratante no daré curso a ningin pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

24.4  Si el Contratante acuerda la prérroga determinard su extension y lo notificard
al Contratista. Los gastos de inspeccién y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagardn de la siguiente
manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean
imputables al mismo,

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
25. Identificacion de defectos

25.1 El Director de Obra controlard el trabajo del Contratista y le notificard los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrd ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algin defecto.

26. Materiales

26.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberdn cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccidn 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podré utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirdn todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacién. El
Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en los Documentos de licitacién, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacion suficiente como para permitir su examen y andlisis.

26.2 El Director de Obra comunicard por escrito la aceptacién o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos serdn contados a partir de la fecha de entrega de
las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serdn conservadas en
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras
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representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente
de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periddicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provision, extraccion,
envase, transporte y ensayo del material serd de cargo del Contratista. Sin
perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por via
de excepcion, podra disponer la aceptacién de un material aun cuando el
mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el
andlisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinién
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptaciéon del material
propuesto, se efectuaré el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el
Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicaciéon de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material serd inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos serdn totalmente imputables al
Contratista.

26.3 Los materiales rechazados serén retirados de la obra por el Contratista dentro

de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituird, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director
de Obra, previa notificacion podré:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizdndose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendrd derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecucidon. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean
incidentales a ello correrdn a cargo del Contratista y podré exigirselos el
Contratante, o podrd deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser
adeudada al Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucioén no esté de acuerdo con el

contrato.

26.4 Siel Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ninglin defecto, la prueba se
considerard un evento compensable.
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27. Correccion de defectos

27.1 El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion del Contrato de
Rehabilitacién y Mantenimiento.

27.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro del
plazo especificado en la notificacién del Director de Obra.

27.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en
la notificacién del Director de Obra, este dltimo estimard el precio de la
correccion del defecto y elevard un informe al Contratante, quién determinara
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerara una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cldusula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS
28. Cuadro de metrajes

28.1 El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la
construccidon, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

28.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la cldusula 14 de la
Seccién 1- Instrucciones a los Licitantes.

28.3 Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el
Cuadro de metrajes.

29. Modificacion de los metrajes

29.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las érdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro
de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usard el precio
unitario indicado en el mismo.

29.2 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podrd negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

29.3 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prérroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

29.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a
las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe
total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por
los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose,
sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin
empleo como consecuencia de esa disminucién de obras, dichos materiales
quedaran en poder del Contratante.
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29.5 Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe
del contrato el Contratista podrd exigir la rescision sin derecho a
indemnizacion alguna.

29.6 En caso de que esta reduccidon o supresidon exceda del 25%, el Contratista
tendrd derecho a una indemnizacién del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el
Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

29.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecuciéon de una
modificacién, el Contratista deberd proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo més prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

29.8 Si la cotizacién del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacién y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

29.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacién no permite
obtener y analizar una cotizacidn sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizacién alguna y la modificacién se considerard como un evento
compensable.

29.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que
hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso

anticipado.
30. Certificados de pago
30.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante
30.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion
de las variaciones y los eventos compensables.
31. Pagos
31.1 Los pagos se hardn efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segin la cldusula 1.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondrd de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpird en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura.
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31.2 El plazo para el pago del certificado, se interrumpird en la misma cantidad de
dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones
por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programaciéon del
Concedente. Si la presentacion de los documentos mencionados, supera los (3)
tres dias habiles pactado en el articulo 62. 2 de la Seccién 5 del presente
pliego, se aplicard una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un
10% si la presentacion supera el quinto (5) dia habil del plazo original.

31.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes
del certificado de obra, debera acompaiiar con la factura, una peticion firmada
por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa
intencion. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el
término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28
(veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpird en el mismo
numero de dias calendario que la demora en presentar la peticién mencionada,
aplicandose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

31.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicardn recargos o
descuentos respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas
en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cédlculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacién financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se
hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se hardn en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante
de oficio podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacién del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las
entregas parciales estardn sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacién final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le
correspondiera abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en
compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.
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El Contratista unicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la
presentacion de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de
aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado
deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estardn incluidos
en la cotizacién de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de
pago por separado

31.5 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderd que estan
incluidos en otros precios del contrato.

31.6 El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y
el Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcién de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso serd responsabilidad del contratante abonar hasta el
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido
en la cldusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendra plazo para
abonar el saldo del certificado en un plazo maximo de 60 dias, sin que por ello
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

32. Eventos compensables

32.1 Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.
b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucioén de las

obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacién
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

32.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongard la fecha de terminacion; con excepcion del literal b del
articulo 31.1 el que solo podra dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.
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32.3 El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna indemnizacién en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho
de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado

con el Director de Obra.

33. Impuestos

33.1 Si los impuestos, derechos y otros gravimenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacién de las ofertas y la fecha de terminacién del
contrato, el Contratante podrd ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste

indicados en la clausula 34.

33.2 Los impuestos incluidos en los certificados de obra podrdn ser abonados con

certificados de crédito de la D.G.I..o BPS.

34. Moneda de pago
34.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.

35. Ajuste de precios

35.1 Los precios se ajustardn para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de
los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustaran

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

35.2 Para el ajuste se aplicara la siguiente férmula paramétrica de actualizacion.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define

como:
P=P,K,

y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [K, - 1]
en cuya férmula:

K, = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,
P, = liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculard de acuerdo con la férmula siguiente:

K=jJ+vCv+m M +d D'
Jo Cv, M, D',
en la que:
a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.
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= porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

Cvo=

Cv

(n

QO]’I

Qn

importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo
durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida. El importe
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los
distintos valores de los jornales en el periodo, segun las normas que
fijan las retribuciones salariales, atin cuando se homologuen o
publiquen con fecha posterior.
importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10
dias antes de la fecha de la licitacion.
A los efectos de la liquidacién de los ajustes paramétricos, se tomara
como jornal basico (J,) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese
momento seglin las normas que fijan las retribuciones salariales, ain
cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demds gastos no
considerados en los otros grupos.
Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del pendltimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.
Indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucién de las obras
que se liquiden. El célculo de la variacién del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituird por el que surge de la cotizacioén del délar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
serd la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacién, siendo el valor de liquidacién el del promedio del
periodo de ejecucion de las obras.
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M =Xg Qn

MO QOH

porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la
DNV con una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de
licitacion.
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada
por la DNV correspondiente al mes de ejecucién de la obra que se
liquida.
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la
apertura de la licitacién, tomada de la publicacién mensual en los
EEUU "Bureau of Labor Statistics".
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccion importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacién de los indices D', y D'
se tendrd en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado
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con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de
origen.

Los coeficientes para la férmula paramétrica son los establecidos en el Decreto
281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del
llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se
incluye un cuadro de dichos coeficientes en la Seccién 4 — Formularios de la
Licitacion.

35.3 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo,
dicho cdlculo se corregird, ajustindose en el certificado de pago siguiente. Se
considerard que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del
precio debido a fluctuaciones en los precios de los componentes.

36. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

36.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segin el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposiciéon de las
sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o
disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones
que corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

36.2Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccién 2- Datos de la Licitacién, respecto
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios bdsicos del contrato y
ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al
Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el
monto de obra acumulado que debié haberse ejecutado y el realmente
ejecutado. Dicha multa solo se aplicard si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debié ejecutarse serdn actualizados mediante las foérmulas de ajuste
paramétrico indicadas en la cldusula 34. El Contratante podrd deducir dicha
multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

36.3Estas sanciones se aplicardn sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontardn de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.
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36.4 Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacion, el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de multas en el siguiente
certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segin el PDT, no se devolverdn aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacién de las obras.

36.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podrd dar mérito a la aplicacién de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

Comunicacidn al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

¢ Comunicacién a la empresa aseguradora.

¢ Apercibimiento del Contratista.

¢ Inclusién en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
¢ Ejecucioén de las garantias de fiel cuamplimiento del contrato y de su refuerzo.
¢ Demanda por dafios y perjuicios.

¢ Divulgacion piblica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

36.6 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacidn, serd pasible de la aplicacién de una multa de
USS$ 300 diarios.

37. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

37.1 EI Contratista deberd constituir antes de la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento del contrato en doélares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segin lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la cldusula
17 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes, y se devolverd de acuerdo
a lo estipulado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrd requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o
los dafios y perjuicios consiguientes.

37.2 Esta garantia podrd ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.23
Licitacion M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

38.

39.

40.

41.

Trabajos por dia

38.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta
del Contratista se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de trabajo
s6lo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de
esa manera.

38.2 El Contratista deberd registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que
se llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2
dias de haberse realizado el trabajo.

38.3 Soélo se pagard al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

39.1 El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafos y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciaciéon de las obras y el vencimiento del plazo
contractual cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean ocasionados por
sus propios actos u omisiones.

39.2 Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algin trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendrd derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. El Contratante tendrd derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

39.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehisa el Contratista, son trabajos

que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificard lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO
Terminacion del contrato

40.1 El Contratista solicitard al Contratante que emita el certificado de recepcién a
la finalizacion del plazo contractual.

Recepcion definitiva del Contrato
41.1 El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante

dentro de los 63 dias contados desde la suscripcién del Acta de Inspeccion
previa a la Recepcion Definitiva. Esta cldusula se cumplird ain cuando haya
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tenido lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion
o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

41.2 El contrato serd recibido en forma integral, todos los items de todos los
tramos, siempre que los mismos estén dentro de los niveles exigidos a
exclusivo juicio del Concedente. No se realizardn recepciones parciales por
tramos ni se recibird el contrato por items de mantenimiento

41.3 Para la recepcion definitiva no se tendrdn en cuenta las reclamaciones que no
se hubieren presentado dentro del plazo indicado en la Seccion 7- para la
Evaluacion programada a efectos de la Recepcion del Contrato.

41.4 Con la firma del acta de recepcion definitiva del contrato, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto
al Contratante ni al Concedente. La recepcidon definitiva se someterd a la
aprobacion del Concedente de la Concesion.

41.5 Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo
1844 del Cdédigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

42.1 El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcién provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacién mencionada precedentemente se
aplicard una multa al contratista segin lo indicado en la Seccién 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se dardn las obras por recibidas
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto serdn elaborados por el
Contratista y deberdn ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberdn presentarse para su archivo en poliéster
con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescisién del contrato si una
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan
de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera
declarado en concurso.
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c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacién a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28
dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado practicas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propésitos de esta cldusula: "practica corrupta” significa
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario afectado al
proceso de contratacién o en la ejecucion del contrato; y “practica
fraudulenta" significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacién o la ejecucién de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye practicas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos
superiores al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratista no alcanzara los valores de niveles de
servicio en las condiciones establecidos para las evaluaciones
semestrales dispuestas en la Seccion 7- Condiciones Técnicas del
Contrato.

i) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

43.3 Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista responderd con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

43.4 Laresolucion de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago de las
garantias, la notificaciéon a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacién al RNEOP.

43.5 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

43.6 En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacién de las ofertas y no objecién del
concedente.

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente,
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44.

45.

46.

aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus causahabientes
para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninguno de estos casos el
Contratista o sus herederos o causahabientes tendrdn derecho a indemnizacién de
especie alguna.

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas el Contratante podrd rescindir el contrato, previa conformidad del
Concedente.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra deberd emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado y del 20% del monto de los
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

442 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras,
con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision
de dicho certificado.

Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se considerardn de propiedad del Contratante
si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso,
el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona
de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. Asimismo, el Contratante pagard al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcidn del certificado.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.27
Licitacion M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito s6lo se tendrdn por consentidas siempre
que haya resolucién expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b)
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, ain las meramente personales, c) la
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podrd hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles seglin contrato, por ejecucion de las
obras contratadas y d) cualquier otra consideracién que el Contratante estime
pertinente.

472 La cesi6on de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3 Sera responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos

cedidos se efectiien en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

47.4 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la pdliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesién de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 El Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infracciéon de derechos de patente, disefio,
marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccidon, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judi-
ciales, dafios, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o
con relacion a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante
cuando correspondiere.

49. Movilizacion, recuperacion ambiental y senalizacion de obra

49.1Movilizacion

Se pagard como movilizacién o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacién" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrd ser
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superior al 5% ni inferior al 3% del monto del total de las obras obligatorias del
contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la
oferta serd rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) EIl 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracion de mezclas asfalticas y hormigones, segtin corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kildmetros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depoésitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacién donde
exista actividad humana permanente, deberdn estar a una distancia no menor
de 500 (quinientos) metros de las plantas de produccién de materiales. En
caso contrario deberd adoptar medidas de control de emisioén perjudiciales
para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberdan
ser aprobadas previamente por la Direccién de la Obra.

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del total
de las obras obligatorias del contrato.

49.2 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacion, a la Direcciéon de Obra y al Contratante el plan de gestién
ambiental y un plan de contingencias, en el que deberdn constar como minimo
las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y
accidentes, asi como las responsabilidades y formas de actuacién en caso de
que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de
derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su
personal en la aplicacién de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de
personal permanente como contratado; presentar a la Direccién de obra y al
Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacion, incluyendo la
némina del personal capacitado; presentar para su aprobacidn, a la Direccién
de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la
implantacién de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el
listado de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacién
posterior al accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su personal
en la aplicacién de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del
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Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables

asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos

en el rubro 71 denominado “Recuperacién ambiental”’, cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato
sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera

rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcién del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio del contrato y oportunamente aprobado y sujeto a la
no existencia de no conformidades pendientes.

b) El 50% a la recepcion definitiva del contrato, en funcién del
cumplimiento del Plan de recuperacion ambiental oportunamente
aprobado.

El Contratista deberd presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La
no presentacion de dicha documentacién generard una no conformidad y
habilitard al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el
Contratista sujeto a la responsabilidad del Ilevantamiento de las No
Conformidades que puedan surgir de las mismas.

49.3 Senalizacion de obra

Estos trabajos se cotizardn en el rubro “Sefializaciéon de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0.5% del monto del total de las obras obligatorias del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra deberd cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién
del Director de Obra, y el Contratista deberd dar todas las facilidades a la
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible
asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El
Contratista deberd pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion,
siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y
el Director de Obra deberd presentarse con el fin de examinar y medir la obra a
menos que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por
escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista deberd descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la cldusula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrdn a
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras deberd suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista deberd instalar y mantener en operaciéon todos los elementos de
laboratorio, instrumentacién y personal que se establezcan en la cldusula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no serdn objeto de pago por
separado.

53.2 Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista deberd presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Secciéon 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio
geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras
representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con Ila
Inspeccioén. El estudio deberd indicar procedencia, espesores y profundidades a
explotar y serd realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta drea
y en un laboratorio aprobado por el Organo de Control de la Concesién. Previo
a su utilizacion el Contratista deberd presentar a la Inspeccién la solicitud de
aprobacion de la cantera adjuntando la informacién indicada precedentemente
y los estudios y ensayos complementarios que la Inspeccidén considere
pertinentes. La Inspeccidn dispone de veintitn (21) dias calendario, a partir de
la presentacién de la solicitud de aprobacién de cantera, para aceptar o
rechazar la misma. El Contratista no podrd iniciar la explotacién de la cantera
antes de tener la aprobacidn escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacién minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacién prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfélticas, se presentard
muestra de todos los materiales, incluso asfilticos de los que se indicard
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
notoria trayectoria en esa drea en un laboratorio aprobado por el Organo de
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Control de la Concesién, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no
podrad iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

54. Suministro de materiales asfalticos

54.1Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfélticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizard el control de procedencia, que deberd
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del
proveedor. El Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos
los tanques de transporte de los productos asfélticos para efectuar los ensayos
pertinentes, y autorizard su utilizacién en obra si del examen de los mismos,
surge una opinion técnica favorable.-

Ademads de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviardn muestras para ensayos de
verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo serd a cargo del Contratista.
La frecuencia de los mismos serd:

e cada 500 m3 o fraccidn, o una vez por mes para cemento asfaltico

e cada 100 m3 o fracciébn, o una vez por mes para diluidos asfalticos y
emulsiones

e cada 250 m3 o fraccidn, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado

e cada 80 m3 o fraccién, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podrd ser incrementada en caso de constatarse
irregularidades en los resultados.

Se exigird para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segiin norma IRAM 6830.

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

55.1 El Contratista deberd disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la
fecha de iniciacidn de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina
necesarios segun se detallard a continuacién para el uso del Director de Obra y
el personal de la Inspeccion.

Todos los elementos deberdn encontrarse y mantenerse en perfectas
condiciones de uso.
Para los equipos que requieran calibracion se presentard ademads un certificado
de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de
control y recalibracion.
Los equipos y la documentacién al ser recibidos en obra serdn previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a)  Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacién es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para verificar las
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especificaciones. Sélo serd necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera
para la realizacion de los ensayos requeridos.

= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

[m]

[m]

[m]

[m]

o

o

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad
0,1g.

1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con
termémetro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.

1 tripode y dial micrométrico con aproximacién de lectura de
0,01lmm y recorrido minimo 15mm.

1 termdémetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cm3.

1 calibre micrométrico.

1 pisén de compactacién de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de didmetro menor
a la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara
de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y
15 cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

o

o

1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.

piletas para curado de probetas de hormigon.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2",2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
UY).
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= 1 mdquina para ensayo de abrasion "Los Angeles" (norma UNIT
17-47) en seco y himedo, completa, incluyendo motor eléctrico
para corriente alterna, monofésica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automaético,
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales
de carga de abrasion cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asfilticas compuesto como
minimo de:

@ 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

o 4 termémetros metdlicos para mezclas asfélticas.

o ] prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

o 1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segiin norma.

o 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

o ] pisén con guia para ensayo Marshall.

o ] calentador para pisones Marshall, termorregulado.

o 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas.

o ] gato, para desmoldar briquetas.

o 1 bano eléctrico termostitico para temperatura de 60°C mads o
menos 1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

o ] balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

o ] balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

o | extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de didmetro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

= ] extractor centrifugo eléctrico para determinacién del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

o Equipo para determinacién de la penetraciéon de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

o 2 termémetros de vidrio de hasta 250°C.

o 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

o Para la determinacidon de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segin Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccion de datos y construccion de curvas
reoldgicas en computador en ambiente Windows y un registrador
analdgico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

o Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola,
Norma UY B-5-89 (ASTM D36)

b)  Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccién de obra los siguientes elementos:

o ] estacion total (con tripode, bastéon y prisma) de las siguientes
caracteristicas:

Dispositivo: Medicién de distancia por luz laser
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Rango de medicion: Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm+2ppm)
Sin prisma +-(10mm+2ppm)
Medicién angular: Lectura minima 17
Precision 17
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical

Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo por dngulos, distancias vy
coordenadas

Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inaldmbrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles Ion-Li
Cargador ACy DC
Plomada: De luz laser
Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios

Tripode: De madera
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C
Humedad 95%

@ 1 teodolito automadtico, con imagen derecha, precision de 20 seg.,
tripode extensible, y estuche.

= 1 nivel éptico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada Optica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.

o 2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

o 1 cinta métrica metélica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

@ 10 conos de goma.

o 5 chalecos reflectivos. Y

o ] baliza destellante para los vehiculos.

c)  El Contratista proporcionarad los equipos informéticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacién necesarios, para el uso del Director de Obra y
el personal de inspeccién de acuerdo a lo establecido en la Seccién 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.(verificar si no debe estar en
Seccion 2 en lugar de Seccion 6)

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cldusula quedardn en
propiedad del Contratista.

El equipo de

laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se

incluird en el Formulario para la calificacién establecido en la Seccién 4 —
Formularios de la Licitacion.

55.2 El Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado en
la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.
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56.

55.3 El Contratista deberd instalar los equipos de laboratorio, topografia y de
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccién.

55.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cldusula se sancionard con una
multa de U$S 300 por dia.

Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

56.1 El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del
personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

56.2 Los vehiculos se suministrardn libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcién provisoria de la misma, fecha a partir de
la cual quedardn en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacién, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

56.3 Los vehiculos serdn modelo con menos de dos afios de antigiiedad, potencia
minima 60HP, tendrdn 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademds del chofer, radio, calefaccidn, aire acondicionado, ABS y doble airbag
y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos
de contralor.

56.4 Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberdn llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacidon que proporcionard el Contratante
que evidencie su cardcter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

56.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista,
se interrumpird el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder
del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra
causa, serdn sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

56.6 El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior o la demora en la
entrega inicial se podrd sancionar con una multa de U$S 300 por dia y por
vehiculo.

56.7 El pago del suministro de la locomocién, asi como todos los gastos
generados por las prestaciones de los mismos se hard de acuerdo al precio
ofertado en los rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con
chofer, 915a: Automdvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segtin
corresponda de acuerdo a lo indicado en la cldusula 56.1, cuyas unidades
corresponden a vehiculo - mes.
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56.8 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocidn, serdn de cuenta y cargo
del Contratista.

57. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

57.1 El Contratista deberd dar, alojamiento adecuadamente equipado segiin lo
indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacién hasta la recepcién provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccién de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccién de obra deberd tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra deberd ser independiente del resto del personal de la
Inspeccién de obra.

57.2 El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior o la demora en la
entrega inicial se podrd sancionar con una multa de U$S 400 por dia y por
alojamiento.

57.3 El pago del alojamiento se hard de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado
en casames y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en
persona.mes, segin corresponda de acuerdo a lo indicado en la cldusula 57.1.

57.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado,
seran de cuenta y cargo del Contratista.

58. Alimentacion

58.1 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, serdn de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontardn
de los certificados de obra.

58.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros
dias del mes y el mismo deberd depositarse donde el Contratante indique antes
del dia 15 del mes correspondiente.
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58.3 El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior se podra sancionar
con una multa de U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

59. Carteles en obra

59.1 El Contratista colocard a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinard el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccién
6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos serdn de chapa, fondo blanco,
letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo
con el siguiente texto:

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

OBRA:

EMPRESA

Los carteles se ubicardn dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendrdn en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcion definitiva de la obra.

59.2 El costo los carteles, de su instalacidn, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no serd objeto de pago adicional alguno, considerdndose
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

59.3 La falta de colocacién de los carteles podrd dar lugar a una multa de U$S 100
por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4 No se permitird colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.
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60. Mantenimiento del transito

60.1 El Contratista estd obligado a facilitar la circulacién por la ruta en
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se
admitird la existencia de pozos.

60.2 Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podrd habilitarse al trdnsito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serdn de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar
para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo
ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocard las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un
todo de acuerdo con las normas de sefializaciéon de obra, concordantes y
complementarias.

60.3 Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estard
obligado a dar trdnsito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcién provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

60.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cldusula se podrd sancionar
con una multa de U$S 300 por dia.

61. Circulacion Vial

61.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estard sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y en el
Reglamento Nacional de Circulaciéon Vial, Decreto 118/984, concordantes y
modificativos.

62. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

62.1Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serdn de cargo
del Contratante.

62.2 El Contratista indicard en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que deberd estarse inicialmente. El
Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizard 3 copias de
las mismas y las entregard junto con el prefacturado (formulario de pago azul y
blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Divisién Programacién
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63.

64.

del Concedente (Rincén 575-sexto piso). Las planillas podran ser entregadas
en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento de la
presentacion de némina de B.P.S.

La Direccién Nacional de Vialidad no liberard el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.

62.3 En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado
segin ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccién de Obra, modificaciones del plazo contractual u
otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al
contratista. Este dispondrd un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la
vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolverd en consecuencia.

62.4 Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado,
segln resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el
Contratista, se descontardn de los créditos que tuviera el Contratista con el
Contratante.

62.5 Las multas ocasionadas por la no presentacidon en tiempo y forma de las
planillas serdn deducidas en los siguientes certificados.

62.6 El/los ultimo/s certificado/s de obra serd/n retenido/s hasta tanto se
compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta
contratacion, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por
ningln concepto.

62.7 A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se
tomaré la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
sociales al momento de la apertura de la licitacion. Esta suma serd llevada a
valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

62.8 Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Concedente se
exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no
rige en este caso para la Administraciéon el Art. 71, Inciso E de la Ley
17.738/004.

Auditorias

El contratante o el Concedente podrdn en cualquier momento, inspeccionar y/o
auditar por si 0 a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total
o parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigdn,
planta de mezcla asfiltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de
elaboracion de sefiales, depdsito de residuos, etc.).

Aplicacion de las clausulas de esta Seccion

Las cldusulas contenidas en esta Seccién serdn aplicables al contrato de
mantenimiento en su totalidad, sea a las tareas de mantenimiento y/o a las obras
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que se ejecuten segin su pertinencia. Ellas se complementaran o modificaran
segtn lo establecido en las Secciones 6 y 7, Condiciones Especiales del Contrato
y Condiciones Técnicas del Contrato respectivamente.

Seccion 5. Condiciones Generales del contrato 5.41
Licitacion M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia”



