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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

s El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) a través de la Direccidén Nacional de Vialidad (DNV).

= El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras, en este
caso la empresa denominada Corporacidon Vial del Uruguay S.A..

= El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las obras ha
sido aceptada por el Contratante.

= El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de supervisar
la ejecucién de las obras y administrar el contrato.

= El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del contrato.

= Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las obras
del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el
Contratante.

s Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

= Modificacién, variacion o agregado es toda instrucciéon impartida que modifica las obras
contratadas, aprobada por el Concedente.

= Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar y
retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

= La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al Contratante
conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en estos documentos
con relacidn a las obras licitadas.

= El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar y
mantener las obras.

= El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con posterioridad
de conformidad con las disposiciones del contrato.

= El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios que
forman parte del contrato.

s La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucion de las
obras.

o La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

s Lafecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el Director
de obras.

= Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

s Certificado de recepcién provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado a
satisfaccion las obras.

o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

= Certificado de recepcién definitiva es el certificado emitido por el Contratante y aprobado
por el Concedente de la concesién, una vez que ha transcurrido el periodo de
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responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos hubieran sido
corregidos satisfactoriamente.

s Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacidon o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcion
definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas en las
condiciones en que fueron aceptadas.

s Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

= Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcién mecanica, eléctrica,
guimica o bioldgica.

s Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles, utilizados por
el Contratista para ser incorporados en las obras.

= La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos por el
Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar donde el
Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra
forma a los fines del contrato.

s Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la superficie y el
subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

2.1 Para lainterpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta que los
términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino también
significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en el contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente. EI Concesionario
proporcionara aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las referencias que en
las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminacién y la fecha
prevista de terminacién se aplican a cada Seccion de las obras (siempre que no se trate
de la fecha de terminacion y de la fecha prevista de terminacién de la totalidad de las
obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente orden
de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus enmiendas y
aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones

5) Planos

6) Cuadro de Metrajes

3. Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente

3.1 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.
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Lic. C/79 “Ruta 97, tramo: Carmelo — Ruta 12”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

3.2

3.3

4.

4.1

5.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran
amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la Republica Oriental del
Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Serd responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones legales
de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales,
tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la concesion de obra
publica.

Por el s6lo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso reconocimiento
y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la Replblica Oriental
del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso y que el Licitante renuncia al fuero
que pudiere corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

Decisiones del Director de Obra

Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion del
Contratante, decidird las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacién con la ejecucion de las obras.

Delegacién de funciones

5.1 Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podra bajo su responsabilidad,

6.

6.1

6.2

6.3

delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra asimismo, cancelarlos
en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato
emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emision

En la ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del
contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director
de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas
aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el
Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio debera,
no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito,
con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de
Obra, quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores. Si se dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo
resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida reclamacion ulterior por tal
concepto. Las oOrdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad
directa por la correcta ejecucién de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u
oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el contratante podra
aplicar una multa de hasta U$S 500.
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7. Subcontratos

7.1 EIl Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del Contratante, pero
no podréa ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en especial a la
normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable solidario de
cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacién al contrato.

7.2 Los subcontratistas para los que se requiri6 aprobacion del Contratante previo a la
firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones de fuerza
mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del Contratante un sustituto
con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el Contratante, debera
cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se indicaran en cada situacion.

8.2 El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados en la
Seccidn 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones a lo
expresado en esa Seccidn, el Director de obra notificara al contratista la modificacién
de la precedente lista de otros contratistas en el plazo de diez dias contados desde el
cambio de la misma.

9. Personal

9.1 EI Contratista deberd designar un Representante Técnico que debera cumplir los
requisitos establecidos en la Seccidn 1, el que se encargara en todas las cuestiones de
caracter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecucion de la obra, asi
como en todas las gestiones de la misma indole que realice el Contratista, con respecto
a la obra contratada. Cada vez que el Director de Obra lo considere necesario se
dirigird a dicho representante, a los efectos de realizar cualquier comunicacion de
cardcter técnico y/o administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico debera ser aprobada por el Contratante. Si durante la ejecucion
de las obras el Contratante considera necesario requerir del Contratista la sustitucion
del Representante Técnico, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha
cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de
inmediato otro en su lugar, previa aprobacion del Contratante.

9.2  Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera designar un
Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las obras y con quien
se entenderd directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de carécter
técnico y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podran dirigirse a dicho
técnico, quien en estas circunstancias, cumplird las funciones del Representante
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Técnico. La designacion del Técnico Residente debera ser aprobada por el Contratante
y sera sustituido de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor
desarrollo de los trabajos. ElI Contratista debera designar quien lo sustituya en los
casos de ausencia temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de
Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la
debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y b) aquella
mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para la
debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspeccion
de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de
los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido
alejada de las obras deberd ser sustituida con la mayor brevedad posible por una
persona competente aprobada por el Director de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del personal o
de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan
el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona se retire de la zona de las
obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable, vestimenta
de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segin las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo equivalente al
5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de
septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de
2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista la
documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la
relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago de la
poliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas
deberan aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratacion

El Contratante, podré retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa

9.10 Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido en

infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
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Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos el Contratista
sera sancionado en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la
redaccion dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas
sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1 Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del
Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una indemnizacién, previa
constatacion de los perjuicios sufridos. El Contratista deberad presentar su pedido de
indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido el perjuicio, so pena de caducidad
de su reclamacion y deberé expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2)
los medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1 Serén riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales 0 muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que la
enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros
12.1 El Contratista sera responsable de:

* Laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

*  Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u
otras razones gue le sean imputables

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades competentes
(policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio publico, tales como
asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos
comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto de la carretera.
Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios publicos, carteles de
avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico y uso de la faja “non
edificandi” por parte de los propietarios.

12.2 El contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el Contratante
por toda omisién en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la clausula
anterior.

12.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deber& contratar un
seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato por
todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.
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12.4 El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciacion de las
obras y sera controlado por él.

12.5 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra contratar el
seguro cuya poéliza deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las
primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si
no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

12.6 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Contratante.

12.7 Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por el
Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la misma, y
en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

13. Informes de investigacién de la zona de las obras

13.1 Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y
sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y que se ha asegurado, antes
de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del emplazamiento, inclusive
de las condiciones del subsuelo, las condiciones hidrolégicas y climatoldgicas, la
extension y naturaleza del trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las
obras, asi como los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podré
necesitar y en general, deberd considerarse que ha obtenido toda la informacion
necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias
que puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacion alguna
en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter meramente informativo-
siendo obligacidn del Contratista realizar todas las verificaciones necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato
14.1 EI Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.
15.  Obras provisionales

15.1 El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las obras
provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas si cumplen con
las especificaciones y los planos.

15.2 El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

15.3 La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del Contratista con
respecto al disefio de las obras provisionales.

15.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion
de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el Director de obras.
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16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1

16.2

El Contratista deberd construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los documentos del
contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de las
obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el precio total
resulte alterado.

17. Terminacion de las obras en la fecha prevista

171

El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacién del contrato por parte del Concedente de la
concesién y deberd ejecutarlas con arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos
(PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado. El Contratista deberd terminar la totalidad de las obras dentro del plazo
estipulado en la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se

descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad del Contratante.
El Contratista debera notificar al Director de obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

19.1

19.2

El Contratante entregara al Contratista la ocupacién de la totalidad de la zona de las
obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante acta que
se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacion de alguna zona en la fecha del
replanteo, se realizard un cronograma de entrega de ocupacion. El no cumplimiento
del cronograma por parte del Contratante, podra dar lugar a un aumento de plazo para
la ejecucion de las obras, pero no dard lugar a ningln tipo de indemnizacion
economica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucién de las
operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los
permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores,
oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de las areas indicadas
anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio costo.

20. Acceso a la zona de las obras

20.1

El Contratista deberd permitir al Director de obras, y a cualquier persona autorizada
por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se
prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.
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21. Instrucciones

21.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se
ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades relativas
a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF) a
precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos parciales) establecidos
en la clausula 13.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes, y ajustado segun la
clausula 28.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de la
concesion, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2 El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de notificacion
al Contratista de aprobaciéon del contrato por el Concedente de la concesion. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo y
pondrad a disposicion del Director de Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y
materiales necesarios para el replanteo del trazado, debiendo extenderse por
duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operacion con arreglo al
proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operaciéon se hubieran
formulado. El replanteo se hard ain en ausencia de éste, levantandose acta con la
firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los
replanteos parciales que se efectlien en el curso de los trabajos seran de cuenta del
Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por cualquier causa
llegaran a desaparecer.

22.3 La Inspeccidn de obra se desempefiara en un régimen de 48 horas semanales de lunes a
sabado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del Contratista
todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al
contralor. La Direccion de obra determinard si estd en condiciones de atender la
inspeccion en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra realizarse.

23. Prorroga de la fecha prevista de terminacion

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera
éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere
darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dar cuenta por
escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 dias de aparecidas las causas de la
demora, pudiendo entonces el Contratante previo informe del Director de Obra,
acordar al Contratista una prérroga prudencial.
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23.2 En caso de que el Contratista presente algin pedido de prorroga de plazos, parciales o

23.3

23.4

total, deberd acompafiar su solicitud con una relacién en la que consten las demoras
incurridas anteriormente relativas a la ejecucién de este contrato.

El Contratante no dara curso a ningin pedido de prérroga de plazos que no se funde
en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado luego de 7
dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinard su extension y lo notificard al
Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

a)  por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean imputables al
mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la originaron
son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde la
prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD

24. ldentificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los defectos
que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista. El Director de Obra podra ordenar al Contratista que localice un defecto y
gue exponga y verifique cualquier trabajo que considere que pueda tener algin
defecto.

25. Materiales

25.1

25.2

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado al
respecto en la Seccién 7 — Especificaciones y Condiciones técnicas. El Contratista no
podréa utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por el
Director de Obra. Regiran todas las normas aplicables, publicadas hasta 7 dias antes
de la fecha del llamado a licitacion. El Contratista presentara muestras de los
materiales de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de licitacion, o
como lo indique el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser
entregadas con la antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis.

El Director de Obra comunicard por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra y de
28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos
seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras en el
laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra para el control de los materiales que
se utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados.
Independientemente de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de
Obra extraerd periddicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los
materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provision, extraccion,
envase, transporte y ensayo del material sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de
lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por via de excepcion, podra
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25.3

25.4

disponer la aceptaciéon de un material aun cuando el mismo no cumpliera
estrictamente las condiciones previstas, siempre que el analisis del conjunto de
ensayos a que fuera sometido permita formar opinion favorable de dicho material y
que su precio sea inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente
con la aceptacion del material propuesto, se efectuara el ajuste del precio unitario
contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion
de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material serd inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de un
plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los sustituira, a su
costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones establecidas.
Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de Obra, previa notificacion
podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para su
gjecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o0 que sean incidentales a ello
correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o podra
deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnizacion
de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra gque en
lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el contrato.

Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algln trabajo tiene defectos y la
prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras.
Si no se encuentra ningln defecto, la prueba se considerara un evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1

26.2

26.3

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante el
periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminacién y se
extiende por el periodo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del
Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro del plazo
especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Director de Obra, este ultimo estimara el precio de la correccion del
defecto y elevara un informe al Contratante, quién determinara el curso a seguir; como
por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le
adeudara nada, se considerard una deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado
en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

El Cuadro de metrajes deberé contener los rubros correspondientes a la construccion,
montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.

27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion 1-

27.3

Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose de los
precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro de
metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1

28.2

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos en ellas,
el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba del
Director de Obra con autorizacién escrita del Contratante, siempre que el importe de
los aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos
coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las
modificaciones se usaréa el precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescisién del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. ElI Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes
de los trabajos.

28.3 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada,

con acuerdo del Contratista. Estos aumentos dardn derecho al Contratista a una
prérroga del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos, proporcional a los
aumentos dispuestos.

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran reducciones o

28.5

28.6

supresiones en ellas, el Contratista deber& dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que
al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones 0
supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin que tenga derecho
a reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la parte
reducida o suprimida, abondndose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran
de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminucion de obras,
dichos materiales quedaran en poder del Contratante.

Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del
contrato el Contratista podré exigir la rescision sin derecho a indemnizacion alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
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28.7

28.8

relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podra
disminuir las obras en mayor proporcién.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una modificacion,
el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de solicitada, o dentro de
un plazo més prolongado si el Contratante asi lo hubiera determinado, el cual la
evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar la
modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener y

analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacién
alguna y la modificacion se considerara como un evento compensable.

28.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera

incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

29. Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el

contratante

29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes terminados de

los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de las variaciones y los
eventos compensables.

30. Pagos

30.1

30.2

30.3

Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el domicilio
constituido segun la clausula 1.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes, a los
veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del certificado. Luego de comunicado
el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondra de un plazo de un (1)
dia habil para presentar la factura. El plazo para el pago se interrumpira en la misma
cantidad de dias calendario que se demore en presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por
concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacién del Concedente. Si la
presentacion de los documentos mencionados, supera los (3) tres dias hébiles pactado
en el articulo 62. 2 de la Seccion 5 del presente pliego, se aplicara una multa de un 5%
del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto (5) dia
habil del plazo original.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, deber4 acompafiar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5 (cinco)
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dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del
certificado, se interrumpira en el mismo nimero de dias calendario que la demora en
presentar la peticidon mencionada, aplicAndose este criterio tanto para los descuentos
como para los recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos

respectivamente, que seradn calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del célculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de
las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no reajustable
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas por el BCU para
los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se
liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se
haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podra
liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidaré la cantidad
sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara correcta, sobre
la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las entregas parciales
estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacién final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendréa
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacién de
facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de
seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante por este concepto.
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos  en
la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago por
separado

30.5 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan

30.6

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos en
otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra
realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF)
presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente
de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el 100% de lo ejecutado.
En este caso sera responsabilidad del contratante abonar hasta el monto establecido en
el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido en la clausula de pagos del
presente pliego de condiciones, y tendra plazo para abonar el saldo del certificado en
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31.

32.

33.

un plazo méximo de 60 dias, sin que por ello se generen intereses, recargos ni
reclamos para el Contratante.

Eventos compensables

31.1 Se consideran eventos compensables cuando:

31.2

31.3

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.
b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las obras o

no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones
requeridas para la ejecucién de las obras, incluyendo la adecuacion de
servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del Contratista.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesaria por razones de seguridad u otros motivos, no previsible en ocasion
de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se
terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato y/o se prolongara la
fecha de terminacion; con excepcion del literal b del articulo 31.1 el que solo podré
dar lugar a prérroga de plazo para la fecha de finalizacion de las obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la medida en
gue los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el
Contratista no hubiera dado aviso anticipado 0 no hubiera cooperado con el Director
de Obra.

Impuestos

32.1

32.2

Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista sufrieren
variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la
presentacién de las ofertas y la fecha de terminacién del contrato, el Contratante podra
ajustar el precio del contrato por el monto correspondiente a dichas variaciones,
siempre que dichas variaciones no se encuentren contempladas en el precio del
contrato o los mecanismos de ajuste indicados en la clausula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I. o BPS.

Moneda de pago

33.1

La moneda de pago es el peso uruguayo.
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34.

Ajuste de precios

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos Sse ajustardn para tener en cuenta las
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado
de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

34.2 Para el ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P=P,Ka

y las diferencias que correspondera liquidar seran:

Diferencias = P, [Ka - 1] en cuya formula:

Ka=  coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ke=jJ+v Cv +m M +d D'

\]o CVo MO D'O

en la que:

a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria
V, durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, vigente a
10 (diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cvo= Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas
del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas
del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El
célculo de la variacion del término v para el caso de no contarse con el indice
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituird por
el que surge de la cotizacion del délar estadounidense interbancario vendedor.
El valor base para este ajuste sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes
de la fecha de apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del
promedio del periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.

M = X0 Qn

Mo Qon

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon= precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con
una anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.
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Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la
DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

D'.= valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la
licitacion, tomada de la publicacion mensual en los EEUU "Bureau of Labor
Statistics".

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccién importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras
que se liquidan. Para la determinacion de los indices D', y D' se tendra en
cuenta el valor de la divisa de importacion incrementado con los costos
inherentes a la gestién, transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi
como el valor de los equipos en el pais de origen.

34.3 Los coeficientes para la férmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94
del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de
2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el
decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho célculo
deberd corregirse y se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a
fluctuaciones en los precios.

35.  Sanciones por incumplimiento de plazos

351

35.2

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segtn el Plan de desarrollo de los
trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por
causas gue le sean imputables, el Contratante podra aplicar las sanciones indicadas en
35.2 y 35.3. Para la imposicion de las sanciones, se ajustaran, previamente, los montos
de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato basico, y los
plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medié
incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los puntos
de control establecidos en la Seccién 2- Datos de la Licitacion, respecto del
Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los
trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios bésicos del contrato y ajustados con los
aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas
por el Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista una multa de hasta 10%
(diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debi6 haberse
ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia
mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el
PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que  debi6
ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico indicadas en
la cldusula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se
adeudaren al Contratista.
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35.3

35.4

355

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas
en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo de garantia de
fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, 0
bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las
obras segun el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se  actualizase el
PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podréa dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las
mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o
multas:

Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
Comunicacion a la empresa aseguradora.

Apercibimiento del Contratista.

Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra prevista en el Plan de

35.7

36.

36.1

Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicara una multa del 3%o (tres por mil) del
monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del incumplimiento, sin
impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco dias una
multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias siguientes una multa de US$
400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S 600 por dia de atraso.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de US$ 300
diarios

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El Contratista deberd constituir antes de la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento del contrato en délares estadounidenses por un monto equivalente al
porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la cldusula 17 de la
Seccidn 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcidn provisoria, la péliza debera ser sustituida por una
poliza de sustitucion del fondo de reparo o poliza de mantenimiento a satisfaccion del
Contratante, la que debera mantenerse valida hasta la recepcion definitiva de la
totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra y el
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36.2

Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podré establecer la
devolucion de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera con la recepcién
definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u
ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrd requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los dafios
Yy perjuicios consiguientes.

Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de cumplimiento a
las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.1

37.2

37.3

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo solo cuando
el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito de que
dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia en
formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene debera
ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias de haberse
realizado el trabajo.

Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan sido
debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1

38.2

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que
sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de
iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos de responsabilidad por
defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehlsa a realizar algin trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro Contratista.
El Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo del mismo o
deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de
las garantias constituidas.

38.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacién rehdsa el Contratista, son trabajos que éste

deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo no ejecutado por el
Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.
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E. TERMINO DEL CONTRATO

39. Terminacion de las obras

39.1 El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion provisoria

de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondra su recepcidn provisoria al Contratante, el cual
si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas provisoriamente, comenzando
desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por defectos
establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo establecido en la
clausula 1.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes, la duracién del periodo
de responsabilidad por defectos se extendera en el mismo periodo en que se redujo el
plazo de obra, y el Contratista debera realizar el mantenimiento rutinario hasta la
fecha prevista originalmente.

40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra

40.3

40.4

lo haré constar por escrito y se le comunicara al Contratante y Contratista, realizando
una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo
para subsanar los defectos observados. A la expiracién de este plazo o antes, si el
Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
Contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procederd a la recepcion provisoria.
El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no
haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra dentro del
término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por el
Director de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacion ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extensién minima de 10 km de
carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima es la
correspondiente a un puente completo. La recepcidn provisoria se sometera a la no
objecion del Concedente de la Concesion.

Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto al Contratante ni al
Concedente.

41. Recepcion definitiva de las obras

41.1 EI Certificado de recepcion definitiva sera extendido por el Contratante dentro de los

63 dias contados desde la expiracion del ultimo de los periodos de responsabilidad por
defectos. Esta clausula se cumplird ain cuando haya tenido lugar la ocupacion previa
de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso en su totalidad o de alguna parte
de las mismas, por el Contratante.

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato 5.24
Lic. C/79 “Ruta 97, tramo: Carmelo — Ruta 12”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

41.2 Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la clausula 40.2
para la recepcidn provisoria.

41.3 Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningln concepto al Contratante ni al
Concedente. La recepcion definitiva se sometera a la aprobacion del Concedente de la
Concesion.

41.4 Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios
ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844 del Cédigo
Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacién y mantenimiento

42.1 EI Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas, manuales de
operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias contados a partir de la
fecha del acta de recepcidn provisoria de las obras. En caso que no se proporcione la
documentacion mencionada precedentemente se aplicard una multa al contratista
segun lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato y no se
daran las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista y
deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de proyecto y
de obra deberdn presentarse para su archivo en poliéster con respaldo magnético
compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 EIl Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una de las
partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no preveé suspensién de los mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en
concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego
con 20 dias de anticipacién a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28 dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado
practicas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo para los
propositos de esta clausula: "practica corrupta” significa el ofrecer, dar,
recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la
actuacion de un funcionario afectado al proceso de contratacion o en la
ejecucion del contrato; y “practica fraudulenta" significa una
tergiversacion de los hechos con el fin de influenciar un proceso de
contrataciébn o la ejecucién de un contrato en detrimento del
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43.3

43.4

43.5

43.6

Contratante, e incluye précticas colusorias entre Licitantes (antes o
después de la presentacion de ofertas), con el fin de establecer precios
de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al
10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin
causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin
perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato,
el Contratista responderd con la garantia de fiel cumplimiento de contrato y su
refuerzo por todos los dafios y perjuicios causados.

La resolucién de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago de las
garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra  adjudicar
la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las condiciones
establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de comparacion, con
informe de evaluacion de las ofertas y no objecion del concedente.

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra declarar

43.8

rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las
propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus causahabientes para tomar a su
cargo la continuacién de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista 0 sus
herederos o causahabientes tendran derecho a indemnizacion de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas el
Contratante podra rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente.

44. Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1

44.2

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de
Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y
de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante,
con descuento de los anticipos recibidos por €l hasta la fecha de emision de dicho
certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el
monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del
Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de
recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion
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del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no
cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad
de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

45. Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos o

las obras provisionales, se consideraran de propiedad del Contratante si el Contratista
no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacién de obligaciones por frustracién del contrato

46.1

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del
control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la imposibilidad de
cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, el
Contratante pagard al Contratista los trabajos realizados antes de la recepcién del
certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

47. Cesiones

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que haya
resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva del
derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer
al Cedente, aln las meramente personales, ¢) la existencia y cobro de créditos por el
Cesionario dependerd y se podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun
contrato, por ejecucion de las obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que
el Contratante estime pertinente.

La cesién de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a
Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

Serd responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos

cedidos se efectlien en tiempo y forma al cesionario y deberd notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se
suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo con el
consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la péliza y nunca en un plazo mayor a
10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de contrato, el
cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.
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48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 EIl Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones
judiciales relativas a la infraccién de derechos de patente, disefio, marca 0 nombre
registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construccién, maquinaria
y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para o con respecto de
las obras o cualquier parte de las mismas, asi como con respecto a todas las
reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafios, costos y desembolsos de
cualquier clase que sean con respecto o con relaciéon a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.

49. Movilizacion, recuperacion ambiental y sefializacion de obra

49.1Movilizacién

Se pagara como movilizacion o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser  superior
al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni leyes sociales.
Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la oferta
seré rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar
de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya
cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se consideraran instaladas
en el lugar de la obra las plantas empleadas para la elaboracion de mezclas asfalticas
y hormigones, segun corresponda, ubicadas a una distancia menor a los 20 (veinte)
kilometros de cualquiera de los extremos de la obra. Se dispone que los
campamentos, talleres, oficinas o depoésitos de la propia obra y de cualquier otro
tipo de instalacion donde exista actividad humana permanente, deberan estar a una
distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de produccion de
materiales. En caso contrario deberd adoptar medidas de control de emisién
perjudiciales para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que
deberan ser aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

b) EI 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto total
del contrato.

49.2 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su aprobacion, a
la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestion ambiental y un plan de
contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas a aplicar para
prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi como las
responsabilidades y formas de actuacion en caso de que ocurrieran, incluyendo las
acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista de contactos claves
(bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicacion
interna y externa ); capacitar a su personal en la aplicacion de las medidas previstas en
el plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la
Direccién de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacion,
incluyendo la némina del personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la
Direccién de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de
la implantacion de la misma; debera incluir en sus informes trimestrales, el listado de

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato 5.28
Lic. C/79 “Ruta 97, tramo: Carmelo — Ruta 12”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacién posterior al accidente
y de la eficacia de la capacitacién brindada a su personal en la aplicacién de las
medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de respuesta
ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y

Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del Manual de

los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables asociados de CVU,

considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado

“Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser

inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de la
misma, en funcién del cumplimiento del Plan de gestion ambiental presentado al
inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no existencia de no
conformidades pendientes.

b) El 50% a la recepcion de la obra, en funcion del cumplimiento del Plan de
recuperacioén ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista deberd presentar semestralmente al Contratante los Informes de las
Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La no
presentacion de dicha documentacién generara una no conformidad y habilitara al
Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista sujeto a
la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que puedan surgir de
las mismas.

49.3 Seiializacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (unidad “global”), cuyo
importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 0.5% del monto del
contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera rechazada.

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion del
Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para
examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible asi como
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. EI Contratista debera
pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion, siempre que tales obras
estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de Obra deberé
presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo considere
necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas

en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo
reponer y reparar aguella parte o partes a la satisfaccion de la misma. Si alguna de
dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después de cumplir los requisitos
establecidos en la clausula precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de
acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer
y reparar la misma, correran a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los
referidos costos serén de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El

53.2

Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacién y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos que
sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se consideraran
incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccidn las fuentes de abastecimiento de los
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que permitan
comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas en la Seccion 7
- Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas Especificaciones lo
indiquen, deberd ademas presentar un estudio geolégico, petrogréfico y de laboratorio
de las canteras, sobre muestras representativas de la zona a explotar, extraidas
conjuntamente con la Inspeccion. El estudio debera indicar procedencia, espesores y
profundidades a explotar y sera realizado por un profesional de notoria trayectoria en
esta area y en un laboratorio aprobado por el Organo de Control de la Concesion.
Previo a su utilizacion el Contratista debera presentar a la Inspeccion la solicitud de
aprobacion de la cantera adjuntando la informacién indicada precedentemente y los
estudios y ensayos complementarios que la Inspeccién considere pertinentes. La
Inspeccién dispone de veintitn (21) dias calendario, a partir de la presentacion de la
solicitud de aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no
podra iniciar la explotacion de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de la
Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la iniciacion
prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecucién de mezclas
para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara muestra de todos los
materiales, incluso asfélticos de los que se indicara proveedor, propiedades y
especificaciones del fabricante; y las férmulas de las mezclas respectivas con los
estudios y ensayos realizados por un profesional de notoria trayectoria en esa area en
un laboratorio aprobado por el Organo de Control de la Concesion, que comprueben
que la misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas mezclas.
El Contratista no podré iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la
Inspeccién.

54. Suministro de materiales asfalticos

54.1Muestras y ensayos
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Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean nacionales o
importados, se realizara el control de procedencia, que debera coincidir con el
indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de descarga de los tanques
de transporte y el certificado de calidad con los resultados de los ensayos
especificados, expedido por el Laboratorio del proveedor. ElI Director de Obra
dispondrad la extraccion de muestras de todos los tanques de transporte de los
productos asfalticos para efectuar los ensayos pertinentes, y autorizara su utilizacion
en obra si del examen de los mismos, surge una opinion técnica favorable.-

Ademas de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los viajes de
material asféltico que ingresen, se enviaran muestras para ensayos de verificacion en
el Laboratorio LATU cuyo costo sera a cargo del Contratista. La frecuencia de los
mismos sera:

cada 500 m3 o fraccién, o una vez por mes para cemento asfaltico

cada 100 m3 o fraccién, o una vez por mes para diluidos asfalticos y emulsiones
cada 250 m3 o fraccién, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado
cada 80 m3 o fraccion, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada en caso de constatarse irregularidades en los
resultados.

Se exigira para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacién elastica
segun norma IRAM 6830.

55.  Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra
55.1 El Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha de

iniciacion de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina necesarios segin
se detallard a continuacion para el uso del Director de Obra y el personal de la
Inspeccion.
Todos los elementos deberan encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de
uso.
Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un certificado  de
calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y
recalibracion.
Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a) Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para verificar las especificaciones.
Solo serd necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en
ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera para la realizacién de los
ensayos requeridos.
= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:
o 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.
= 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.
o 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).
= 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con termémetro.
12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.
1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de 0,01mm y
recorrido minimo 15mm.
1 termometro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centigrados.
1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3.
1 calibre micrométrico.

=]

o

o

o

o
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o

o

o

1 pisén de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm. de
didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no
menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacién de didmetro menor a la
boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de
cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y 15 cm
de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con
pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its (tres
litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

o

o

1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexién.

piletas para curado de probetas de hormigon.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N° 4, N°
8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY).

1 méaquina para ensayo de abrasién "Los Angeles" (norma UNIT 17-47)
en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico para corriente
alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz, reductor de velocidad, contador de
revoluciones con interruptor automatico, bandeja de descarga, 2 (dos)
juegos de 12 (doce) esferas normales de carga de abrasion cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asféalticas compuesto como
minimo de:

o

[u}

[u}

o

=]

o

o

o

o

=]

o

=]

1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 grados
centigrados termoregulado.

4 termOmetros metalicos para mezclas asfalticas.

1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro seguin norma.

6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

1 pis6n con guia para ensayo Marshall.

1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas.

1 gato, para desmoldar briquetas.

1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C més o menos 1°C
y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,19 de sensibilidad.

1 balanza electronica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras cilindricas
del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro completo, con 6 (seis)
coronas de extraccion de cada medida, y un extinguidor de incendio.
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o

1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

Equipo para determinacion de la penetracién de materiales bituminosos
de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

2 termdmetros de vidrio de hasta 250°C.

1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre 38°C y
260°C segln Norma ASTM D4402, un Viscosimetro Rotacional (tipo
Brookfield), digital, programable, con celda de control de temperatura,
con controlador digital hasta 300°C. Software para coleccion de datos y
construccion de curvas reoldgicas en computador en ambiente Windows
y un registrador analdgico para 2 canales (viscosidad y temperatura)
Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de materiales
bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma UY B-5-89
(ASTM D36)

b)  Equipo de topografia:
El Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la
orden de la Inspeccién de obra los siguientes elementos:

o

o

o

=]

o

=]

o

o

1 estacion total (con tripode, baston y prisma) de las siguientes
caracteristicas:
Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser
Rango de medicion: Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm-+2ppm)
Sin prisma +-(10mm+2ppm)
Medicion angular:  Lectura minima 1”
Precision 17
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicién:  Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical
Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo  por angulos, distancias vy
coordenadas
Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inalambrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles lon-Li
Cargador ACy DC
Plomada: De luz laser
Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios
Tripode: De madera
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C
Humedad 95%
1 teodolito automaético, con imagen derecha, precision de 20 seg., tripode
extensible, y estuche.
1 nivel Optico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada Optica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.
2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.
1 cinta métrica metélica de 50 my 3 rodetes de 30 m.
10 conos de goma.
5 chalecos reflectivos. Y
1 baliza destellante para los vehiculos.
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55.2

55.3

55.4

c)  El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotogréaficos, de papeleria
y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y el personal de
inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccion 6 — Condiciones Especiales
del Contrato.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en propiedad
del Contratista.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se incluird en
el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 — Formularios de la
Licitacion.

El Contratista proporcionard el numero de peones de laboratorio indicado en la
Seccidn 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran exclusivamente a
la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de oficina en
locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso
exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una multa de
U$S300 por dia.

56. Suministro de locomocién para la Inspeccion de obra

56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

El Contratista debera suministrar en forma permanente los vehiculos indicados en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal que el
Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino
exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo de
la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir de la cual quedaran en
poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el seguro
de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia minima
60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas del chofer,
radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag y en caso de camionetas,
doble cabina y comodidad para transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberén llevar en lugar visible
(puertas delanteras) una identificacién que proporcionara el Contratante que evidencie
su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.
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56.6 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega
inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y por vehiculo.

56.7 EIl pago del suministro de la locomocidn, asi como todos los gastos generados por las
prestaciones de los mismos se hard de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a:
Automdvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automovil sin chofer, o
915b: Camioneta sin chofer, segiin corresponda de acuerdo a lo indicado en la
clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehiculo - mes.

56.8 EIl Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la
adjudicacidn o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obray sus
respectivas prorrogas, los gastos de locomocion, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

57. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

57.1 EI Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segin lo indicado en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la iniciacion hasta la
recepcién provisoria de la obra, para el personal de Inspeccion de obra que deba ser
movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del Director
de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion de obra.

57.2 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega
inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y por alojamiento.

57.3 El pago del alojamiento se hard de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado en persona.mes, 929:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, segin corresponda de
acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

57.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la
adjudicacioén o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas
prérrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista.

58. Alimentacion

58.1 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prérrogas, éstas no hubieran
finalizado, serdn de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacion
correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran de los certificados de
obra.

58.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe de los
gastos sera comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del mes y el
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mismo deberd depositarse donde el Contratante indique antes del dia 15 del mes
correspondiente.

58.3 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar con una
multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

59. Carteles en obra

59.1 EI Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara el
Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Secciéon 6 — Condiciones
Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco, letras y logotipos de
colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el siguiente texto:

C )

CORPORACION VIAL DEL. URUGUAY S.A.

OBRA:

EMPRESA |

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de replanteo de
la obra y se mantendrén en buenas condiciones de conservacion hasta la recepcion
definitiva de la obra.

A partir de la recepcién provisoria de las obras se hara en estos carteles el siguiente
agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................
HASTAEL ............

59.2 EI costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido en el
de los diversos rubros integrantes de las obras.

59.3 La falta de colocacién de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta U$S 100
por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4 No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas
normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.
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60. Mantenimiento del transito

60.1 EI Contratista est4 obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la existencia de pozos.

60.2 Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista
deberéa adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de
clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podré habilitarse al transito la
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo
programa deberd ser aprobado previamente por el Director de Obra. En todos los
casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea necesario
efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y
sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las luces y
otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la
posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un todo de acuerdo con
las normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

60.3 Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara obligado a dar
transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello
signifique recepcion provisoria de la obra ni exencion de responsabilidad por los
vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

60.4 EIl incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con una
multa de hasta U$S 300 por dia.

61. Circulacién Vial

61.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y
puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Circulacién Vial,
Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

62. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

62.1Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del
Contratante.

62.2 El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornales del personal
directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente. El Contratista,
luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias de las mismas y las
entregara junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco) que expide el
Banco de Prevision Social, en la Gerencia de Programacion del Concedente (Rincén
575-sexto piso). Las planillas podran ser entregadas en la citada Gerencia hasta un dia
habil posterior al vencimiento de la presentacién de némina de B.P.S.

La Direccion Nacional de Vialidad no liberara el certificado hasta que las planillas
sean presentadas.
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62.3

62.4

62.5

62.6

62.7

62.8

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado segln
ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la
Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope
inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al contratista. Este dispondrd un
plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido, el
Contratante resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segln resulte
de las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se
descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los siguientes certificados.

El/los ultimo/s certificado/s de obra serd/n retenido/s hasta tanto se compruebe que no
existen adeudos generados para el contratante por esta contratacién, y que el
Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ninglin concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la
suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion al BPS
(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota
Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la
apertura de la licitacion. Esta suma sera llevada a valores basicos por el cociente de
jornales béasicos y del mes en cuestion.

Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Concedente se exonera
el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso
para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.

63. Auditorias

El contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar
por si 0 a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente
afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigén, planta de mezcla
asféltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de elaboracion de sefiales, dep6sito
de residuos, etc.).
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