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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

s El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Pablicas (MTOP) a través de la Direccién Nacional de Vialidad (DNV).

= El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

= El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

= El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

s El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

s Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por
el Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

s Modificacién, variacién o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
y mantener las obras.

s El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

s Lafecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucién
de las obras.
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o La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar
las obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

o La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

= Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

s Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado
a satisfaccion las obras.

o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

s Certificado de recepcién definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesidn, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

s Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacién o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcidén provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

s Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

s Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

o Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

= La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

s Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2.  Interpretacion

2.1 Paralainterpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos
que se las defina especificamente. El Concesionario proporcionara
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.
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2.2 Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las referencias
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de
terminacion y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccién de
las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha
prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitaciobn con sus
enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del
Ilamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones

5) Planos

6) Cuadro de Metrajes
3. ldioma, ley aplicable y jurisdiccién competente
3.1 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolveran amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones legales
de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales,
tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la concesion
de obra publica.

3.3 Por el sélo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y
tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro
recurso y que el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4.  Decisiones del Director de Obra
4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion

del Contratante, decidira las cuestiones que se susciten entre el Contratante
y el Contratista en relacidn con la ejecucion de las obras.
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5. Delegacion de funciones

5.1 Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y
podra asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

6.  Comunicaciones y ordenes de servicio

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de
OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la
emision

6.2 En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este
estara obligado a cumplirlas ain cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado
por las prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante,
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito,
con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al
Director de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus
superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones
se entendera por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le sera
admitida reclamacién ulterior por tal concepto. Las érdenes de servicio no
liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion
de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

6.3 Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el contratante
aplicara una multa de U$S 500.

7. Subcontratos

7.1 ElContratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del
Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable
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solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacion
al contrato.

7.2 Los subcontratistas para los que se requiri6 aprobacion del Contratante previo
a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor y en ese caso deberd presentarse para aprobacion
del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya
aprobado.

8. Otros contratistas

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que
se indicaran en cada situacion.

8.2 El contratista deberd compartir la zona de obras con los contratistas indicados
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccidn, el Director de obra notificara
al contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en
el plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.

9. Personal

9.1 EI Contratista deberé designar un Representante Técnico que debera cumplir
los requisitos establecidos en la Seccién 1, el que se encargara en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigird a dicho representante, a
los efectos de realizar cualquier comunicacion de carécter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico debera ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucion de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucién del Representante Técnico, podra hacerlo y desde
ese momento se entendera que ha cesado en aquel cargo la persona que lo
ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar,
previa aprobacion del Contratante.

9.2  Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de
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9.3

las obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse
al Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplira las funciones del Representante Tecnico. La designacion del
Técnico Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido
de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo
de los trabajos. EI Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos
de ausencia temporaria del mismo, con la aprobacién escrita del Director de
Obra.

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del
que se han de encargar, y b) aguella mano de obra capacitada, semi
capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las
obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra.
Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director
de Obra.

9.4 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocién de un miembro del

personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando
las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha
persona se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y
gue no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
contrato.

9.5 El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo

9.6

9.7

de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones
correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista debera, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones
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o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa
de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

9.8 El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podréd exigir al
contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos, contribuciones
de seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los
trabajadores afectados a la contratacion

9.9 EIl Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

9.10 Si el Contratante o la Direccidn de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se
constatasen dichos extremos el Contratista sera sancionado en mérito a lo
dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el
articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1 Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacidn, previa constatacion de los perjuicios sufridos. EI Contratista
deberad presentar su pedido de indemnizacién dentro de los 14 dias de
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1 Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

que la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y
equipo).

Responsabilidad por Dafios y Seguros
El Contratista sera responsable de:

* La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las
obras

Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas
que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del
uso de la ruta u otras razones que le sean imputables

Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacidn ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos
publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no
destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de
nuevas lineas de servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta
en la faja de dominio publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de
los propietarios.

El contratista se haré cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la clausula anterior.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcién
definitiva.

El seguro deberad ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacion de las obras y sera controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya pdliza deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se
adeuden al Contratista, 0 bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.
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12.8  Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados
en la misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias
calendario.

13. Informes de investigacion de la zona de las obras

13.1 Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y que
se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del
emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones
hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo y de los
materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios de acceso
al emplazamiento, el alojamiento que podré necesitar y en general, debera
considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo relativo a los
riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que puedan influir o
afectar su propuesta. El Contratante proporcionara al Contratista los
antecedentes informativos de que disponga respecto de los puntos antes
sefialados, sin asumir por ello obligacion alguna en cuanto a la exactitud de los
mismos - dado su caracter meramente informativo- siendo obligacién del
Contratista realizar todas las verificaciones necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato

14.1  El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

15.  Obras provisionales

15.1 El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas
si cumplen con las especificaciones y los planos.

15.2 El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

15.3  La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

15.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucidn de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por
el Director de obras.
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16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1 EIl Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

16.2  Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que
sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado
a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17.  Terminacién de las obras en la fecha prevista

17.1 EIl Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la
fecha de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte
del Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa
de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. EI Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion
1 — Instrucciones a los Licitantes

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Director de obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

19. Ocupacién de la zona de las obras

19.1 El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacion de
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de entrega
de ocupacion. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero
no daré lugar a ningdn tipo de indemnizacion econémica.

19.2 El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de
que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares
para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales
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fuera de las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista
a su propio costo.

20. Acceso a la zona de las obras

20.1 El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

21. Instrucciones

21.1 EIl Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra
que se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan
de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuenciay calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control
(plazos parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la
Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesidn, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2  El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de
la concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara
el trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de Obra, el
personal, los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo
del trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste
haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto aprobado,
incluyendo las observaciones que en esa operacién se hubieran formulado.
El replanteo se hara aun en ausencia de éste, levantandose acta con la firma
de los comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los
replanteos parciales que se efectlen en el curso de los trabajos seran de
cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por
cualquier causa llegaran a desaparecer.
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22.3 La Inspeccion de obra se desemperfiara en un régimen de 40 horas semanales

de lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccion de obra determinara si esta en condiciones
de atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra
realizarse.

23.

Prorroga de la fecha prevista de terminacion

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no

23.2

23.3

pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en
el plazo contratado, dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro del
plazo de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algun pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, deberd acompafiar su solicitud con una relacion en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no
se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

23.4 Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extensién y lo notificara

a)
b)

c)

al Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia
de prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la
siguiente manera:

por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean
imputables al mismo,

por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prorroga por causas de fuerza mayor.
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24.

24.1

25.

25.1

25.2

C. CONTROL DE CALIDAD

Identificacion de defectos

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al
Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier
trabajo que considere que pueda tener algun defecto.

Materiales

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccidn 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del Ilamado a licitacién.
El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo

con lo que se establezca en los Documentos de licitacion, o como lo indique
el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser
entregadas con la antelacion suficiente como para permitir su examen y
analisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera
del emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la fecha de
entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Seran
conservadas en obra para el control de los materiales que se utilicen, las
muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados.
Independientemente de la aprobacién inicial del material a emplear, el
Director de Obra extraera periodicamente, o cuando lo crea conveniente,
muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la
provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del material sera de cargo
del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que
el Contratante, por via de excepcion, podra disponer la aceptacion de un
material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones
previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera
sometido permita formar opinion favorable de dicho material y que su precio
sea inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente con la
aceptacion del material propuesto, se efectuara el ajuste del precio unitario
contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la
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25.3

a)

b)

aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material serd
inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente
imputables al Contratista.

Los materiales rechazados serén retirados de la obra por el Contratista dentro
de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y
los sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan
las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el
Director de Obra, previa notificacion podré:

retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para
su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a
ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o
podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacién de clase alguna.

ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra

que en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el
contrato.

25.4 Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba
y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un
evento compensable.

26.

26.1

26.2

Correccion de defectos

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y
durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.
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26.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Director de Obra, este Gltimo estimaré el precio de la
correccion del defecto y elevara un informe al Contratante, quién
determinard el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los
certificados de obra, de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de
cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara
nada, se considerara una deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado
en la clausula 38.2.

D. CONTROL DE COSTOS
27. Cuadro de metrajes

27.1  El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion
1- Instrucciones a los Licitantes.

27.3 Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el
Cuadro de metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del
Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del
importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro
descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las
modificaciones se usaré el precio unitario indicado en el mismo.

28.2  Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacién no se ajustaran a los rubros del Cuadro
de metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la
rescision del contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. El
Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

28.3 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
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28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacién de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento
a las ordenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre
que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna
indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o
suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminucion de
obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante.

Si la reduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe
del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a
indemnizacion alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista
tendré derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el
Contratista se podré disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacién del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener

y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizacion alguna y la modificacién se considerara como un evento
compensable.

28.10 EI Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que

hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si €l hubiese dado aviso
anticipado.
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29.

Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por

29.2

30.

30.1

30.2

30.3

30.4

el contratante

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion
de las variaciones y los eventos compensables.

Pagos

Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones
a los Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado.

Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste
dispondré de un plazo de un (1) dia hébil para presentar la factura. El

plazo para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias calendario
que se demore en presentar la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes
del certificado de obra, debera acompafar con la factura, una peticion
firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante
esa intencién. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera
concretarse en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término,
el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpira
en el mismo numero de dias calendario que la demora en presentar la
peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos
como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o
descuentos respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades
liquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran
ejecutado las obras que se liquidan.

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato
1/31 “lluminacién de Ruta 10: Arachania, Cabo Polonio y Aguas Dulces”

5.19



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.

Concesién de rutas nacionales

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de
oficio podré liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.

El Contratista Unicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacién de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de
pago por separado

30.5 EIl Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan
incluidos en otros precios del contrato.

30.6 EIl Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante
y el Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso serd responsabilidad del contratante abonar hasta el
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido
en la clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendra plazo para
abonar el saldo del certificado en un plazo maximo de 60 dias, sin que por ello
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.
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31. Eventos compensables

31.1  Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o0 no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacién
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongara la fecha de terminacién; con excepcién del literal b del
articulo 31.1 el que solo podra dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.

31.3 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera
cooperado con el Director de Obra.

32. Impuestos

32.1 Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea
28 dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de
ajuste indicados en la clausula 34.

32.2 Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I.
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33. Moneda de pago

33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.

34. Ajuste de precios

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada

certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

34.2 Para el ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P =PoKa
y las diferencias que correspondera liquidar seran:

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya férmula:

Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ka=jJ+v Cv +m M +d D'

Jo Cvo Mo D'o

en la que:
a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.
j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.
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J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V
durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoria V, vigente a 10 (diez) dias
antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,

financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demés gastos no considerados
en los otros grupos.

Cvo = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas
del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El célculo
de la variacion del término v para el caso de no contarse con el indice de precios
al consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituird por el que surge
de la cotizacion del dolar estadounidense interbancario vendedor. El valor base
para este ajuste serd la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de
apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo
de ejecucion de las obras.

Cv

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.

M =ZXqgn Qn
Mo Qon

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y reparacion
de equipos.
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34.

35.

35.

35.

D'o = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de construccion
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion,
tomada de la publicacion mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

O
1

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construcciéon importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras
que se liquidan. Para la determinacién de los indices D'o y D' se tendra en cuenta
el valor de la divisa de importacion incrementado con los costos inherentes a la
gestion, transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi como el valor de
los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94
del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre
de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del Ilamado.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

3 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho
calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones
del precio debido a fluctuaciones en los precios.

Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de
flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante
aplicara las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las
sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos
0 disminuciones del importe del contrato bésico, y los plazos con las
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medi6é incumplimiento
del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion,
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del
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contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo
propuestas por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el
Contratante aplicara al Contratista una multa del 10% (diez por ciento) de la
diferencia entre el monto de obra acumulado que debid haberse ejecutado y
el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicard si la diferencia
mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto
en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debio ejecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

35.3 Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra,

del refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier
otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

35.4 Sidespués de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacion, el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el
siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segin el PDT, no se devolverdn aungue con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

» Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Pablicas.

» Comunicacion a la empresa aseguradora.

* Apercibimiento del Contratista.

* Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.
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35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicara una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco
dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias siguientes una
multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S 600 por dia de
atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, seré pasible de la aplicacion de una multa de US$
300 diarios

36. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1 EI Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento del contrato en délares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo
indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula 17
de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la poliza debera ser sustituida por una

poliza de sustitucion del fondo de reparo o péliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que debera mantenerse valida hasta la recepcion
definitiva de la totalidad de las obras.
Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacién, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera
con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacioén de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

36.2 Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.
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37. Trabajos por dia

37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta
del Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
solo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar
de esa manera.

37.2 El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario
que se llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro
de los 2 dias de haberse realizado el trabajo.

37.3  Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1  EIl Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y
perjuicios gque sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacién de las obras y el vencimiento de los periodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2 Si el Contratista no realiza o se rehlsa a realizar algun trabajo indicado por
el Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el
costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden
en el futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

38.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacién rehlsa el Contratista, son trabajos
que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo
no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.
E. TERMINO DEL CONTRATO

39. Terminacién de las obras

39.1 El Contratista solicitard al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.
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40. Recepcion provisoria de las obras

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del contrato, el Director de Obra propondrd su recepcion provisoria al
Contratante, el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo
de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con
anticipacion al plazo establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, la duracion del periodo de responsabilidad
por defectos se extendera en el mismo periodo en que se redujo el plazo de
obra, y el Contratista debera realizar el mantenimiento rutinario hasta la
fecha prevista originalmente.

40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el
Director de Obra lo hara constar por escrito y se le comunicara al
Contratante y Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las
instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos
observados. A la expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera,
se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista
ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a la recepcién provisoria.
El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no
exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en
el contrato. No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el
Director de Obra, expondra dentro del término de 7 dias los fundamentos de
su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar
reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por el Director de Obra 'y
no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

40.3 El Contratante podréa efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas,. La recepcion provisoria se
sometera a la no objecion del Concedente de la Concesion.

40.4 Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al
Contratante ni al Concedente.

41. Recepcion definitiva de las obras

41.1  El Certificado de recepcién definitiva sera extendido por el Contratante
dentro de los 63 dias contados desde la expiracion del tltimo de los periodos
de responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira ain cuando haya
tenido lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion,
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utilizacion o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el
Contratante.

41.2 Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que
no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en
la clausula 40.2 para la recepcion provisoria.

41.3  Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun
concepto al Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se
sometera a la aprobacion del Concedente de la Concesion.

41.4 Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo
1844 del Cddigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacién y mantenimiento

42.1  EIl Contratista proporcionaré los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras.
En caso que no se proporcione la documentacion mencionada
precedentemente se aplicarad una multa al contratista segun lo indicado en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras
por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

42.2  Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en
poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan
de desarrollo de los trabajos vigente no preveé suspension de los
mismos.
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43.3

43.4

43.5

43.6

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado
en concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28
dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado précticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propositos de esta clausula: "practica corrupta™ significa
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacion de un funcionario afectado al
proceso de contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica
fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacion o la ejecucion de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye practicas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos
superiores al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

La resolucion de rescision del contrato dispondra la intimacion de pago de
las garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias
y la comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la

zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con
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43.7

43.8

44,

44.1

44.2

45.

45.1

las condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto
de comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no objecién del
concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o
sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En
ninguno de estos casos el Contratista 0 sus herederos o causahabientes
tendran derecho a indemnizacion de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas el Contratante podra rescindir el contrato, previa conformidad del
Concedente.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra deberé emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que
sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos
por €l hasta la fecha de emision de dicho certificado y del 20% del monto
de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude
al Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse
al Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados
en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad
de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Propiedad de los bienes

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se consideraran de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego.
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46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara
la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en
la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagaré al Contratista
los trabajos realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre
que haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion,
b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, aln las meramente personales, c) la
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segin contrato, por ejecucion de
las obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que el Contratante
estime pertinente.

47.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3  Seréa responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los crédito
cedidos se efectlen en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

47.4 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar s6lo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la pdliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.
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48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente,
disefio, marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a
equipo de construccidn, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo
0 material que se use para o con respecto de las obras o cualquier

parte de las mismas, asi como con respecto a todas las reclamaciones,
demandas, actuaciones judiciales, dafos, costos y desembolsos de cualquier
clase que sean con respecto o con relacién a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.

49.  Recuperacion ambiental y sefializacion de obra

49.1 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestién ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de que ocurrieran,
incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista
de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los
planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal
permanente como contratado; presentar a la Direccion de obra y al Contratante
la constancia de haber realizado dicha capacitacién, incluyendo la némina del
personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccién de Obra y al
Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantacién
de la misma; debera incluir en sus informes trimestrales, el listado de los
accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitacién brindada a su personal en la
aplicacioén de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido
por la CVU.

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones
Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades del
Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del Manual de los Sistemas
de Gestion Integrados y documentos aplicables asociados de CVU,
considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71
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denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes

sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes

sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta seré rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) EI50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcién del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) EI50% a la recepcion de la obra, en funcion del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La no
presentacion de dicha documentacion generara una no conformidad y habilitara
al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista
sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que
puedan surgir de las mismas.

49.2 Senalizacion de obra Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de
Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin impuestos no podra ser inferior al
0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

50. Acopios
50.1  No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion
del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar
invisible asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos
permanentes. El Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la
debida anticipacion, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a
punto para su examen, y el Director de Obra debera presentarse con el fin
de examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo
comunique al Contratista por escrito.
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52.

52.1

53.

53.1

53.2

Operacion de descubrir y de hacer aberturas

El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion
de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran
a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos
seran de cargo del Contratista.

Muestras y ensayos

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos
se consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago
por separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacién
que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un
estudio geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre
muestras representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con
la Inspeccion. El estudio deberd indicar procedencia, espesores y
profundidades a explotar y sera realizado por un profesional de notoria
trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion. Previo a su utilizacion el Contratista debera
presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacion de la cantera adjuntando
la informacién indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccion
dispone de veintiun (21) dias calendario, a partir de la presentacion de la
solicitud de aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El
Contratista no podra iniciar la explotacién de la cantera antes de tener la
aprobacion escrita de la Inspeccion.
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54. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

54.1 El contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha
de iniciacion de la obra, los equipos de medicién eléctrica y luminica y de
oficina necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director
de Obray el personal de la Inspeccion.

54.2 Para los equipos que requieran calibracion se presentard ademas un certificado
de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de
control y recalibracion.

54.3 Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.

a) Equipos de medicion luminica y eléctrica

Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energia
eléctrica conforme a los estandares de las normas IEEE 1159 y ENS0160 el
que permita: realizar las siguientes mediciones: en linea monofésicasdos
conductores, lineas trifasicas — tres conductores y linea trifasicas cuatro
conductores.

= De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precision en AC de
+0.2% de la lectura £0.1% limite superior de la lectura resistencia de
entrada minima de 4MQ £10%

= De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precision de4 AC
de £0.5% de la lectura £0.aa% limite superiro de la lectura (para el conjunto
instrumento mas la pinza), resistencia de entrada minima de 200 KQ +10 %.

= Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp minima duracion detectable 0.5us.

= Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una
precision en RMS de £0.2% de la lectura £0.1% limite superior de la
lectura 'y de £0.2% de la lectura para flicker

= Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precision de +10 mHz

= Potencia Activa con una precision de +0.2% de la lectura £0.1% limite
superior de la lectura.

= Potencia Reactiva con una precision de + 1 digito de cada valor calculado

= Factor de Potencia con una precision de + 1 digito de cada valor calculado.

» Desplazamiento del Factor de Potencia -1000 0.000 +1.000 con una
precision de +0.5% de la lectura £0.2% limite superior de la lectura £ 1
digito.

= Factor de balancae para Voltaje y Corriente.

= Harménicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una precisién
de £0.5% y +£1% de la lectura £0.2% a +0.3% limite superior de la lectura.
Ademas tendra capacidad de:
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Registrar en memoria todos los parametros antes citados por un periodo de
7 dias de forma continua o un periodo mayor en intervalos seleccionables
de 1,3,15 o 30 segundos, 1, 3, 15 o 30 minutos, 1, 2, 3, 6 0 12 horas.
Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del registro. Contara
con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y descargar
informacion del equipo, se suministraran todos los cables y conectores
necesarios. Se suministrara el software necesario para procesar la
informacion recolectada por el equipo la cual sera compatible con Microsoft
Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contara con la posibilidad
de utilizar una fuente propia de energia (bateria con una autonomia minima
de 4 dias) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz indistintamente.

b) El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y el
personal de inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccion 2 “Datos
de la Licitacion”.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

54.4 Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.
54.5 Equipo de sefializacion:

El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a la orden
de la Inspeccion de obra los siguientes elementos:
4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el vehiculo.

54.6 El Contratista proporcionara el numero de peones de laboratorio indicado en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

54.7 El Contratista deberé instalar los equipos de laboratorio, topografia y de oficina
en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

54.8 El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una
multa de U$S300 por dia.
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55. Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

55.1 El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso
del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

55.2 Los vehiculos se suministrardn libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir
de la cual quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

55.3 Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademas del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble
airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar
elementos de contralor.

55.4  Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el
Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la
obra.

55.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista,
se interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en
poder del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra

causa, seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

55.6 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se sancionara con una multa de U$S 300 por dia y por
vehiculo.

55.7 El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados
por las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en
los rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:
Automovil sin chofer, 0 915b: Camioneta sin chofer, segin corresponda de
acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a
vehiculo - mes.
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55.8 EI Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros

luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocidn, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

56.

56.1

Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccion de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.

56.2 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la

56.3

56.4

57.

57.1

entrega inicial se sancionara con una multa de U$S 400 por dia y por
alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccién de obra
expresado en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado
en persona.mes, segun corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula
57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado,
seran de cuenta y cargo del Contratista.

Alimentacion

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
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alimentacion correspondientes a la Inspeccién de Obra, los que se

descontaran de los certificados de obra.

57.2  En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos sera comunicado al Contratista dentro de los 5
primeros dias del mes y el mismo deberé depositarse donde el Contratante

indique antes del dia 15 del mes correspondiente.

57.3 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se sancionara con

una multa de U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

58. Carteles en obra

58.1 El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinara el Director de Obra, el numero de carteles indicados en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa,
fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de

ancho, de acuerdo con el siguiente texto:

& N

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

OBRA:

EMPRESA |

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD
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Los carteles se ubicardn dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcién definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hard en estos carteles el
siguiente agregado:

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE

HASTAEL ............

58.2

58.3

58.4

59.

59.1

59.2

El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no serd objeto de pago adicional alguno,
considerandose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacidn de los carteles dara lugar a una multa de U$S 100 por
cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

Mantenimiento del transito

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacién por la ruta en
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan
originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en
particular no se admitira la existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y
adoptar para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y
sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo
de acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y
complementarias.

59.3

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara
obligado a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
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imprescindible, sin que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

59.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una
multa de U$S 300 por dia.

60. Circulacién Vial

60.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estard sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el
Reglamento Nacional de Circulacion Vial, concordantes y modificativos.

61. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran pagados por el
Contratista.

62. Auditorias
El Contratante o el Concedente podran en cualquier momento, por si 0 a través
de terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros
procedimientos, el correcto cumplimiento de las actividades desarrolladas por el
Contratista en el marco del objeto de este Llamado.
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