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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

 El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

 El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 

 El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, 

en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las 

obras ha sido aceptada por el Contratante. 

 El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 

 El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato.  

 Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al 

Contratante en virtud del contrato. 

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las 

obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado 

por el Contratante. 

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato, 

incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Concedente. 

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las 

obras contratadas, aprobada por el Concedente. 

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 

instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

 La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 

Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en 

estos documentos con relación a las obras licitadas. 

 El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para 

ejecutar y mantener las obras. 

 El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 

posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato. 

 El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios 

que forman parte del contrato. 

 La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la 

ejecución de las obras.  

 La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar 

las obras, salvo autorización expresa en contrario. 

 La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el 

Director de obras. 

  Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 

 Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha 

terminado a satisfacción las obras. 
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 Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al 

contrato. 

 Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el periodo 

de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos 

hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

 Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 

mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras 

construidas en las condiciones en que fueron aceptadas. 

 Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

 Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 

eléctrica, química o biológica. 

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 

obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales 

efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo 

otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que 

ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato. 

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos 

en los  documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la 

superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 

2. Interpretación 

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en 

cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el 

género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 

palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que 

se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará aclaraciones 

acerca de las Condiciones del contrato. 

2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las 

referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de 

terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las 

obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha prevista 

de terminación de la totalidad de las obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al 

siguiente orden de prelación: 

1) Contrato 

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus 

enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del 

llamado. 
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3) Oferta del Contratista 

4) Especificaciones 

5) Planos 

6) Cuadro de Metrajes 

3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente 

3.1    El contrato se instrumentará en idioma español. 

3.2    En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se 

resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la 

República Oriental del  Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 

 Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones 

legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos 

laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la 

concesión de obra pública.  

3.3    Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 

reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales 

de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que 

el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su 

domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

   

4. Decisiones del Director de Obra 

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en 

representación del Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el 

Contratante y el Contratista en relación con la ejecución de las obras. 

5. Delegación de funciones 

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá 

asimismo, cancelarlos en cualquier momento.  

6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez 

cuando sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una 

vez que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el 

reporte de OK del aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de 

la emisión 

6.2    En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de 

las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida 

por escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este 
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estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 

improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por 

las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, 

pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al 

Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al Director de Obra, 

quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. Si se dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado 

lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida reclamación ulterior 

por tal concepto. Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su 

responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las 

reglas de su ciencia u oficio. 

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el 

contratante aplicará una multa de U$S 500. 

7. Subcontratos 

7.1    El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del 

Contratante, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por 

escrito del Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los 

respectivos  subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente 

contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos 

laborales y será responsable solidario de cualquier incumplimiento al 

respecto del subcontratista en relación al contrato. 

7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante 

previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien 

razones de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación del 

Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. 

8. Otros contratistas 

8.1   En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 

Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se 

indicarán en cada situación. 

8.2   El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas 

indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse 

modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de obra notificará al 

contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en el 

plazo de diez días contados desde el cambio de la misma. 
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9. Personal 

9.1   El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá 

cumplir los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas 

las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 

ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 

realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el 

Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a los 

efectos de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o 

administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación del 

representante técnico deberá ser aprobada por el Contratante. Si durante la 

ejecución de las obras el Contratante considera necesario requerir del 

Contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde ese 

momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, 

debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa 

aprobación del Contratante. 

9.2    Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 

designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las 

obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 

comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al 

Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, 

cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del Técnico 

Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido de inmediato 

toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

El Contratista deberá designar quien lo sustituya en los casos de ausencia 

temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de Obra. 

9.3    El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) 

solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 

sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes 

para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de 

encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no 

capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo 

establecido. 

  El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con 

respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal 

encargado de la inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta 

que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el 

Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las 

obras deberá ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona 

competente aprobada por el Director de Obra. 

9.4   Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro 

del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando 

las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha 

persona  se retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y que 
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no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

contrato. 

9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el 

empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de 

agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones 

correspondientes, según las normas vigentes. 

9.6   El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente 

uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado 

con los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

9.7   El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o 

similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 

Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 

reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006) 

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 

contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 

emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al 

día con  el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de 

seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores 

afectados a la contratación 

9.9   El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los 

salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

9.10    Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 

incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes 

dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 

efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen 

dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo dispuesto por el 

artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 

16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud 

de la contratación. 

10. Riesgos del Contratante 

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 

omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 

indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 

deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de aparecido 

el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá expresar: 1) las 

causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, 

y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los daños. 
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En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los         

perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 

11. Riesgos del Contratista 

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha 

de  suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de 

lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, 

sin que la enumeración sea taxativa, de las obras, planta, materiales y equipo). 

12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

12.1   El Contratista será responsable de: 

12.2  * La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la 

zona de las obras 

*   Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas 

que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y 

privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o 

del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables 

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 

competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de 

dominio público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos 

publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no 

destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de 

nuevas líneas de servicios públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta 

en la faja de dominio público y uso de la faja “non edificandi” por parte de 

los propietarios. 

12.3   El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra 

el Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de la cláusula anterior. 

12.4   Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 

contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales 

del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. 

12.5   El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de 

iniciación de las obras y será controlado por él. 

12.6    Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá 

contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y 

podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden 

al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 

Contratista. 
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12.7    Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Contratante. 

12.8   Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser 

comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos 

estipulados en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días 

calendario. 

13.  Informes de investigación de la zona de las obras 

13.1    Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 

emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y 

que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y 

naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las 

condiciones hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del trabajo 

y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así como los medios 

de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá necesitar y en general, 

deberá considerarse  que ha obtenido toda la información necesaria en lo 

relativo a los riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias que 

puedan influir o afectar su propuesta. 

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de 

que disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello 

obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter 

meramente informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las 

verificaciones necesarias. 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

14.1   El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este 

Pliego. 

15.  Obras provisionales 

15.1    El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de 

las obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas 

si cumplen con las especificaciones y los planos. 

15.2    El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

15.3    La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 

Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. 

15.4    El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean 

necesarias respecto del diseño de las obras provisionales. 
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15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista 

para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas 

por el Director de obras. 

16. Construcción de las obras por el Contratista 

16.1    El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con 

las especificaciones y los planos. 

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 

documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea 

considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a 

ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

17.1    El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la 

fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte del 

Concedente de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de 

desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las 

actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberá 

terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes 

18. Descubrimientos 

18.1   Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 

propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras 

acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la 

manera de proceder. 

19. Ocupación de la zona de las obras 

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la 

zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, 

mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la ocupación de 

alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un cronograma de entrega de 

ocupación. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, 

podrá dar lugar a un aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero no 

dará lugar a ningún tipo de indemnización económica. 

19.2    El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la 

ejecución de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la 

faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, 

lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de 
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materiales fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el 

Contratista a su propio costo. 

20. Acceso a la zona de las obras 

20.1    El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se 

estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 

21. Instrucciones 

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de 

Obra que se ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

22. Programa 

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo 

Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos 

generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las 

actividades relativas a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo del 

flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control 

(plazos parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes, y ajustado según la cláusula 28.2 de la Sección 1 

– Instrucciones a los Licitantes. 

 Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente de 

la concesión, y pasarán a formar parte del contrato. 

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de la 

concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el 

trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de Obra, el personal, 

los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el replanteo del  trazado, 

debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado 

esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones 

que en esa operación se hubieran formulado. El replanteo se hará aún en 

ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes. Los 

gastos de replanteo general así como los de los replanteos parciales que se 

efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como 

también la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a 

desaparecer. 

22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas 

semanales de lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 
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De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 

Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente 

las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en 

condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué 

condiciones podrá realizarse. 

23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

23.1    Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, 

no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 

suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el 

plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo 

de 7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el 

Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una 

prórroga prudencial. 

23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de 

plazos, parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la 

que consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de 

este contrato. 

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que 

no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  

presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 

23.4    Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo 

notificará al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, 

consecuencia de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se 

pagarán de la siguiente manera: 

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 

imputables al mismo, 

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 

originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde 

la prórroga por causas de fuerza mayor. 

C.   CONTROL DE CALIDAD 

24. Identificación de defectos 

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará 

los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista 

que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que 

considere que pueda tener algún defecto. 
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25. Materiales 

25.1    Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 

especificado al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones 

técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya 

sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas 

aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. El 

Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se 

establezca en los Documentos de licitación, o como lo indique el Director de 

Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la 

antelación suficiente como para permitir su examen y análisis. 

25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del 

material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a 

inspeccionar en obra y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera del 

emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de entrega de 

las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán conservadas en 

obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras 

representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente 

de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de Obra extraerá 

periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales 

acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provisión, extracción, envase, 

transporte y ensayo del material será de cargo del Contratista. Sin perjuicio de 

lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por vía de 

excepción, podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo 

no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis 

del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable 

de dicho material y que su precio sea inferior al del material especificado. En 

este caso, conjuntamente con la aceptación del material propuesto, se efectuará 

el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera 

que no fuera del caso la aplicación de este procedimiento de excepción, el 

rechazo del material será inapelable. Las demoras ocasionadas por estos 

motivos serán totalmente imputables al Contratista. 

25.3    Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista 

dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo 

y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las 

condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director 

de Obra, previa notificación podrá:  

 

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 

Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 

índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas 

para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean 

incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el 
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Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser 

adeudada al Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 

retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 

indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 

ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra 

que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el 

contrato. 

 

25.4    Si el  Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté   

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 

prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un evento compensable. 

26. Corrección de defectos 

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y 

durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato.  

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación del Director de Obra. 

26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la 

corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién determinará 

el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra,  de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se 

adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerará una 

deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 38.2. 

D.  CONTROL DE COSTOS 

27. Cuadro de metrajes 

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 

construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 

ejecutar el Contratista. 

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la 

Sección 1- Instrucciones a los Licitantes. 
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27.3    Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un 

desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste 

en el Cuadro de metrajes. 

28. Modificación de los metrajes 

28.1    Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen 

aumentos en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas 

que al respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita del 

Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del 

importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito 

en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará 

el precio unitario indicado en el mismo. 

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los 

trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del 

Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la 

rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El 

Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios  

para los rubros pertinentes de los trabajos. 

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan 

la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 

Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 

trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

28.4   Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran 

reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las 

órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el 

importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe 

total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por 

los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose, 

sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin 

empleo como consecuencia de esa disminución de obras, dichos materiales 

quedaran en poder del Contratante. 

28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del 

importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a 

indemnización alguna. 

28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el 

Contratista tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las 

obras reducidas con relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con 

el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción. 

28.7    Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del Contrato  5.18 

I/35 “Iluminación de Ruta 7 en su pasaje por Fray Marcos, Florida” 

 

 

solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera 

determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. 

28.8    Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá 

ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia 

estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará 

cotización alguna y la modificación se considerará como un evento 

compensable. 

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 

hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 

anticipado. 

29. Certificados de pago 

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio 

por el contratante 

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 

terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración 

de las variaciones y los eventos compensables. 

30. Pagos 

30.1    Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en 

el domicilio constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a 

los Licitantes, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del 

certificado.  

30.2    Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, 

éste dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la factura. El plazo 

para el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que se 

demore en presentar la factura. 

 

30.3    En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito 

provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una 

petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la 

contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá 

concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el 

plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el 

mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición 

mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los 

recargos. 
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30.4   De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o 

descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas 

en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 

activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio 

aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda 

nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, 

calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se 

hubieran ejecutado las obras que se liquidan. 

 

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       

pago se harán en primer término al recargo. 

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   

pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante 

de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados 

subsiguientes. 

 

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la  

cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 

correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 

entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 

liquidación final. 

 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le 

correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en 

compensación. 

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá 

derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto 

generado. 

 

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 

fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la 

presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de 

aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado 

deudas al Contratante por este concepto. 

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos     

en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de 

pago por separado 

30.5   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se 

hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 

incluidos en otros precios del contrato. 

30.6    El Contratante se reserva el derecho de no abonar para su pago montos 

de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de 

fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el 

Contratante y el Concedente de la concesión. 
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No obstante, el Contratante se reserva la opción de abonar el 100% de lo 

ejecutado. En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el 

monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido 

en la cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrá plazo para 

abonar el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 días, sin que por ello 

se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.  

31. Eventos compensables 

31.1  Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera 

que afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 

obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 

instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 

adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 

Contratista. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o 

realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de 

trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 

necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en 

ocasión de formular la oferta. 

31.2    Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato 

y/o se prolongará la fecha de terminación; con excepción del literal b del 

artículo 31.1 el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de 

finalización de las obras. 

31.3    El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la 

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho 

de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado 

con el Director de Obra. 

32. Impuestos 

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el 

Contratista sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha 

que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de 

terminación del contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por 

el monto correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones 

no se encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de 

ajuste indicados en la cláusula 34. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del Contrato  5.21 

I/35 “Iluminación de Ruta 7 en su pasaje por Fray Marcos, Florida” 

 

 

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados 

con certificados de crédito de la D.G.I. 

33. Moneda de pago 

33.1    La moneda de pago es el peso uruguayo. 

34. Ajuste de precios 

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta 

las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada 

certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de 

precios.  

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define 

como:            

P = Po Ka   

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

 Jo       Cvo         Mo        D'o 

en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J      = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la 

Categoría V durante el período de ejecución de la obra que se liquida.  

Jo    = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 

(diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 

considerados en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  

Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de 

Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras 

que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de 

no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional 

de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar 

estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste 

será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura 
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de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del 

período de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 

combustibles, fletes, etc. 

M    =   qn   Qn 

             Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la 

DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de 

licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada 

por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se 

liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 

reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 

construcción importados correspondiente al mes anterior al de la 

apertura de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los 

EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 

construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron 

las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' 

se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado 

con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de 

mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de 

origen.   

 

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los 

Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999 y 

297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes 

a la fecha del llamado. 

 

 Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.  

34.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, 

dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de 

pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las 

variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

35.1    Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo 

de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante aplicará las 

sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las sanciones, se 

ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones 
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del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que 

corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista.  

 El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores          

que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de 

los puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, 

respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del 

contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas 

por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante aplicará 

al Contratista una multa del 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el 

monto de obra acumulado que debió haberse ejecutado y el realmente 

ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada 

anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que    

debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste 

paramétrico indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha 

multa de los pagos que se adeudaren al Contratista. 

35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 

establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del 

refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago 

que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una 

deuda del Contratista.  

35.4    Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha 

prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que 

hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el 

siguiente certificado de pago. 

              Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de  

las obras según el  PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se    

actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 

            

35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por 

el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no 

siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro 

tipo de sanciones o multas: 

              

• Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

• Comunicación a la empresa aseguradora. 

• Apercibimiento del Contratista. 

• Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.  

• Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 

• Demanda por daños y perjuicios. 

• Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 
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35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  previsto en el  

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres 

por mil) del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco 

días una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días siguientes una 

multa de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en más U$S 600 por día de 

atraso. 

 

     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de 

US$ 300 diarios    

36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto 

equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, según lo indicado 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato- 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula  

17  de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  

 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por 

una póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 

satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la 

recepción definitiva de la totalidad de las obras. 

Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en 

la cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que 

pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por 

defectos de la obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de 

conservación, podrá establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. 

El resto se devolverá con la recepción definitiva. 

 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes 

u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 

ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 

concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 

justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o 

los daños y perjuicios consiguientes. 

36.2    Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 

cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 

declarado en concurso. 

37. Trabajos por día 

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la 

oferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado 
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instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de 

esa manera. 

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo 

formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra 

dentro de los 2 días de haberse realizado el trabajo. 

37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios 

hayan sido debidamente firmados. 

38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

38.1    El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y 

perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a 

ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos 

de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios 

sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado 

por el Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro 

Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo 

del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el 

futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son 

trabajos que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no 

certificará lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en 

el 38.2. 

 

E.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

39. Terminación de las obras 

39.1   El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de 

recepción provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas. 

40. Recepción provisoria de las obras 

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las 

condiciones del contrato, el Director de Obra propondrá su recepción 

provisoria al Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las dará por 

recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el 

período de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen 

con anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo de responsabilidad por 
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defectos se extenderá en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y 

el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista 

originalmente. 

40.2   Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el 

Director de Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al Contratante y 

Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones 

detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 

expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un 

nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 

órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. El plazo acordado 

por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista 

de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 

terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando 

conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá 

dentro del término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo 

resuelto por el Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación 

ulterior. 

40.3    El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir 

los respectivos certificados de recepción por etapas,. La recepción provisoria se 

someterá a la no objeción del Concedente de la Concesión.  

 

40.4   Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún 

concepto al Contratante ni al Concedente. 

41. Recepción definitiva de las obras 

41.1    El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante 

dentro de los 63 días contados desde la expiración del último de los períodos de 

responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya tenido 

lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, utilización o uso 

en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante. 

41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones 

que no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en 

la cláusula 40.2 para la recepción provisoria. 

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista 

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto 

al Contratante ni al Concedente. La recepción definitiva se someterá a la 

aprobación del Concedente de la Concesión.  
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41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en 

los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 

1844 del Código Civil. 

42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento 

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, 

manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días 

contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En 

caso que no se proporcione la documentación mencionada precedentemente se 

aplicará una multa al contratista según lo indicado en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato y no se darán las obras por recibidas 

hasta que se cumpla con la entrega correspondiente. 

42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 

Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los 

planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster 

con respaldo magnético compatible con Autocad. 

43. Rescisión del contrato 

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si 

una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.  

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,  

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 

autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan 

de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los 

mismos. 

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera 

declarado en concurso. 

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 

Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento. 

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 

días. 

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha 

utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo 

para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa 

el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el 

fin de influir en la actuación de un funcionario afectado al 

proceso de contratación o en la ejecución del contrato; y “práctica 

fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin 

de influenciar un proceso de contratación o la ejecución de un 

contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas 

colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de 

ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 
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artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los 

beneficios de una competencia libre y abierta.  

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos 

superiores al 10%  del monto acumulado previsto en el PFF. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. 

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las 

obras, sin causa justificada. 

43.3    Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 

Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 

disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios 

causados. 

43.4    La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago 

de las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y 

la comunicación al RNEOP. 

43.5    Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de 

inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona 

de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

43.6  En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     

adjudicar la ejecución de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las 

condiciones establecidas en el pliego, y sea la que  sigue en  menor monto de 

comparación, con informe de evaluación de las ofertas y no objeción del 

concedente. 

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante 

podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 

conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus 

causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno 

de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendrán derecho 

a indemnización de especie alguna. 

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones 

fundadas  el Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad del 

Concedente. 

44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

44.1    Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el 

Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los 

trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean 

de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y  del 20% del monto de los 

trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al 
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Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 

Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

44.2    Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 

deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 

materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo 

razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el 

Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, 

con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión 

de dicho certificado. 

45. Propiedad de los bienes  

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, 

los equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del 

Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.  

46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté 

totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante 

certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. 

En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias 

en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después 

de recibir este certificado. Asimismo, el Contratante  pagará al Contratista los 

trabajos realizados antes de la recepción del certificado. 

F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

47. Cesiones 

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas 

siempre que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) 

notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las 

excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente 

personales, c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y 

se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por 

ejecución de las obras contratadas y d) cualquier otra consideración que el 

Contratante estime pertinente. 

47.2    La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 

correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 
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47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los 

créditos cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar 

al Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 

47.4 La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o 

que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar 

sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del 

Concedente.  

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista 

a la empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un 

plazo mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión 

de contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente. 

48. Derechos de patente y derechos a pagar 

48.1    El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 

actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, 

marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de 

construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material 

que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, así 

como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, 

daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con 

relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante 

cuando correspondiere. 

49.  Recuperación ambiental y señalización de obra 

49.1    Recuperación Ambiental 

 

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   

aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión 

ambiental y un plan de contingencias, en el que deberán constar como mínimo 

las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y 

accidentes, así como las responsabilidades y formas de actuación en caso de 

que ocurrieran,  incluyendo las acciones requeridas para minimizar el daño 

ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de 

derrames, etc.), y los planes de comunicación interna y externa ); capacitar a su 

personal en la aplicación de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de 

personal permanente como contratado; presentar a la Dirección de obra y al 

Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitación, incluyendo la 

nómina del personal capacitado; presentar para su aprobación, a la Dirección 

de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la 

implantación de la misma; deberá incluir en sus informes trimestrales, el 

listado de los accidentes ambientales ocurridos en el período la evaluación 

posterior al accidente y de la eficacia de la capacitación brindada a su personal 

en la aplicación de las medidas previstas en el plan. 
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La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de 

respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser 

requerido por la CVU. 

 

 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y 

Actividades del Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del 

Manual de los Sistemas de Gestión Integrados y documentos aplicables 

asociados de CVU, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos 

en el rubro 71 denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe sin 

impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 1% del monto del contrato 

sin impuestos ni leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 1%, la oferta será 

rechazada. 

Se pagará de la siguiente forma: 

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de 

la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 

presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no 

existencia de no conformidades pendientes. 

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de 

recuperación ambiental oportunamente aprobado. 

 

El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes de 

las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. La 

no presentación de dicha documentación generará una no conformidad y 

habilitará al Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando el 

Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No 

Conformidades que puedan surgir de las mismas. 

49.2   Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad 

“global”), cuyo importe sin impuestos no podrá ser inferior al 0.5% del monto 

del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será 

rechazada. 

50. Acopios  

50.1  No se aceptarán acopios. 

51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1    Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la 

aprobación del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las 

facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o 

quedar invisible así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos 

permanentes. El Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la 

debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a 
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punto para su examen, y el Director de Obra deberá presentarse con el fin de 

examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo 

comunique al Contratista por escrito. 

52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o 

hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se 

lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción 

de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible 

después de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se 

encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de 

descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán a 

cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos serán 

de cargo del Contratista. 

53. Muestras y ensayos 

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. 

El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 

laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 59 

necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y 

aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se 

considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago por 

separado. 

53.2    Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, 

el Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de 

los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que 

permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones 

establecidas en la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. 

Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un estudio 

geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras 

representativas de la zona a explotar, extraídas conjuntamente con la 

Inspección. El estudio deberá indicar procedencia, espesores y profundidades a 

explotar y será realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta área y 

en un laboratorio aprobado por el Órgano de Control de la Concesión. Previo a 

su utilización el Contratista deberá presentar a la Inspección la solicitud de 

aprobación de la cantera adjuntando la información indicada precedentemente 

y los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere 

pertinentes. La Inspección dispone de veintiún (21) días calendario, a partir de 

la presentación de la solicitud de aprobación de cantera, para aceptar o rechazar 

la misma. El Contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de 

tener la aprobación escrita de la Inspección. 
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54. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 

54.1 El contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la 

fecha de iniciación de la obra, los equipos de medición eléctrica y lumínica y 

de oficina necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director 

de Obra y el personal de la Inspección.  

54.2 Para los equipos que requieran calibración se presentará además un 

certificado de calibración inicial emitido por un organismo competente y un 

Plan de control y recalibración. 

54.3 Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 

inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 

a) Equipos de medición lumínica y eléctrica  

Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energía 

eléctrica conforme a los estándares de las normas IEEE 1159 y ENS0160 

el que permita: realizar las siguientes mediciones: en línea monofásicas-

dos conductores, líneas trifásicas – tres conductores y línea trifásicas 

cuatro conductores. 

▪ De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precisión en AC de 

±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la lectura resistencia de 

entrada mínima de 4MΩ ±10%  

▪ De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precisión de4 

AC de ±0.5%  de la  lectura ±0.aa% límite superior de la lectura (para el 

conjunto instrumento más la pinza), resistencia de entrada mínima de 200 

KΩ ±10 %. 

▪ Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp mínima duración detectable 0.5µs. 

▪ Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una 

precisión en RMS de ±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la 

lectura y de ±0.2%   de la lectura para flicker 

▪ Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precisión de ±10 mHz 

▪ Potencia Activa con una precisión de ±0.2% de la lectura ±0.1% límite 

superior de la lectura. 

▪ Potencia Reactiva con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor calculado 

▪ Factor de Potencia con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor 

calculado. 

▪ Desplazamiento del Factor de Potencia -1000  0.000  +1.000 con una 

precisión de ±0.5% de la lectura  ±0.2%   límite superior de la lectura ± 1 

dígito. 

▪ Factor de balancae para Voltaje y Corriente. 

▪ Harmónicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una precisión 

de ±0.5% y ±1% de la lectura ±0.2% a ±0.3%  límite superior de la lectura. 

Además tendrá capacidad de: 

Registrar en memoria todos los parámetros antes citados por un período de 

7 días de forma continua o un período mayor en intervalos seleccionables 

de 1,3,15 o 30 segundos, 1, 3, 15 o 30 minutos, 1, 2, 3, 6 o 12 horas. 

Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del registro. Contara 
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con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y descargar 

información del equipo, se suministraran todos los cables y conectores 

necesarios. Se suministrara el software necesario para procesar la 

información recolectada por el equipo la cual será compatible con 

Microsoft Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contara con 

la posibilidad de utilizar una fuente propia de energía (batería con una 

autonomía mínima de 4 días) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz 

indistintamente. 

 

b) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de 

papelería y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y el 

personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 2 “Datos 

de la Licitación”.   

 

El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se 

incluirá en el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – 

Formularios de la Licitación. 

      

54.4 Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán 

en propiedad del Contratista. 

54.5 Equipo de señalización: 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a la 

orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 

4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el vehículo. 

54.6 El Contratista proporcionará  el número de peones de laboratorio indicado 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 

exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite. 

54.7 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de 

oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y 

destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección. 

54.8 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con 

una multa de U$S300 por día. 

55. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

55.1    El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos 

indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso del 

personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni 

kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra. 
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55.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 

replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de 

la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,           

amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 

seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

55.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, 

potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 

personas además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y 

doble airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para 

transportar elementos de contralor. 

55.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en 

lugar visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el 

Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la 

obra. 

55.5   Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del 

Contratista, se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los 

mismos en poder del Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra   

causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores. 

55.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora 

en la entrega inicial se sancionará con una multa de U$S 300 por día y por 

vehículo. 

55.7    El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos 

generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio 

ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con 

chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según 

corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades 

corresponden a vehículo - mes. 

55.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos 

rubros luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno 

por parte del Contratista. 

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y    

sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo 

del Contratista. 

56. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

56.1    El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 

indicado en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la 

iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de 
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Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 

residencia.  

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener     

capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del  

Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la 

Inspección de obra. 

56.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora 

en la entrega inicial se sancionará con una multa de U$S 400 por día y por 

alojamiento. 

56.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los 

rubros 913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en 

persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado 

en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en 

persona.mes, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 57.1. 

56.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos 

rubros luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno 

por parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo 

inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, 

serán de cuenta y cargo del Contratista. 

57. Alimentación 

57.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 

hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 

alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se descontarán 

de los certificados de obra. 

57.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el 

importe de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros 

días del mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante indique antes 

del día 15 del mes correspondiente. 

57.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se sancionará 

con una multa de U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 

58. Carteles en obra 

58.1    El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 

determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 

6 – Condiciones Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, 

letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo 

con el siguiente texto: 
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Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 

replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 

hasta la recepción definitiva de la obra.  

A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 

siguiente agregado: 

 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA  …………………. 

HASTA EL  ………… 

58.2    El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en 

buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose 

incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras. 

58.3    La falta de colocación de los carteles dará lugar a una multa de U$S 100 

por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

58.4    No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan 

con   estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

59. Mantenimiento del tránsito 

59.1    El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en 

condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar 

molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se 

admitirá la existencia de pozos.   
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59.2    Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 

Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 

interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales 

efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 

caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 

previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del 

Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar 

para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo 

ni molestias para los usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 

luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y 

se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un 

todo de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 

complementarias. 

59.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará 

obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte 

imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni 

exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera 

tener la obra. 

59.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con 

una multa de U$S 300 por día. 

60. Circulación Vial 

60.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier 

otro, en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el 

Reglamento Nacional de Circulación Vial, concordantes y modificativos. 

61. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 

61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por 

el Contratista. 

62. Auditorías 

El Contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, por sí o a través 

de terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros 

procedimientos, el correcto cumplimiento de las  actividades desarrolladas por 

el Contratista en el marco del objeto de este Llamado.  

 


