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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

o El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

s El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

s El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado
por el Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios gréaficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

= Modificacién, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar y mantener las obras.

o El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

s La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la
ejecucion de las obras.

o La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar
las obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

o La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

s Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha
terminado a satisfaccion las obras.
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o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

s Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

s Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacién o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

o Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

o Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcién mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

o Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

= La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

s Los informes de investigacidon de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. EI Concesionario proporcionara aclaraciones
acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de
terminacion y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccion de las
obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista
de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al
siguiente orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus
enmiendas Yy aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del
Ilamado.
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3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

6.1

6.2

3) Oferta del Contratista
4) Especificaciones

5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente
El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, estas se
resolveran amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Serd responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

Por el sélo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que
el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

Salvo que se especifigue lo contrario, el Director de Obra, en
representacion del Contratante, decidira las cuestiones que se susciten entre el
Contratante y el Contratista en relacion con la ejecucién de las obras.

Delegacidn de funciones

Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, sélo tendran validez
cuando sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el
reporte de OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de
la emision

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendré a lo que resulte de
las piezas del contrato y a las drdenes de servicio e instrucciones que expida
por escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este
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6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

estard obligado a cumplirlas adn cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por
las prescripciones de una orden de servicio deberd, no obstante, ejecutarla,
pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra,
quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores. Si se dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado
lo resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida reclamacion ulterior
por tal concepto. Las oOrdenes de servicio no liberan al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las
reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las dérdenes de servicio el
contratante aplicara una multa de U$S 500.

Subcontratos

El Contratista podrd emplear subcontratistas con la aprobacion del
Contratante, pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por
escrito del Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente
contratacion y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos
laborales y serd responsable solidario de cualquier incumplimiento al
respecto del subcontratista en relacion al contrato.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacion del Contratante
previo a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicarén en cada situacion.

El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas
indicados en la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccidn, el Director de obra notificara al
contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el
plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Personal

El Contratista deberd designar un Representante Técnico que debera
cumplir los requisitos establecidos en la Seccién 1, el que se encargara en todas
las cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigira a dicho representante, a los
efectos de realizar cualquier comunicacién de caracter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico deberd ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucién de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podra hacerlo y desde ese
momento se entendera que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba,
debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa
aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccién de las
obras y con quien se entenderd directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacion del Técnico
Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido de inmediato
toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.
El Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos de ausencia
temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes
para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de
encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no
capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo
establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con
respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal
encargado de la inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta
que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el
Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las
obras debera ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona
competente aprobada por el Director de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro
del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando
las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupard de que dicha
persona se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.

10.1

no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el
empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de
agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones
correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacién que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al
dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de
seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los
salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infracciéon a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista sera sancionado en mérito a lo dispuesto por el
articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley
16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud
de la contratacion.

Riesgos del Contratante

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. EI Contratista
debera presentar su pedido de indemnizacién dentro de los 14 dias de aparecido
el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera expresar: 1) las
causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos,
y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los dafios.
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11.

111

12.

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

Riesgos del Contratista

Serén riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha
de suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de
lesiones personales o0 muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion,
sin que la enumeracion sea taxativa, de las obras, planta, materiales y equipo).

Responsabilidad por Dafios y Seguros
El Contratista sera responsable de:

* La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la
zona de las obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas
que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o
del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de
dominio publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos
publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no
destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de
nuevas lineas de servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta
en la faja de dominio publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de
los propietarios.

El contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra
el Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la clausula anterior.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro segun lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales
del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

El seguro deberad ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacién de las obras y sera controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.
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12.7

12.8

13.

131

14.

141

15.

151

15.2

15.3

154

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser
comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos
estipulados en la misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias
calendario.

Informes de investigacién de la zona de las obras

Se considerard que el Contratista ha inspeccionado y examinado el

emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo
y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios
de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general,
deberd considerarse que ha obtenido toda la informacidén necesaria en lo
relativo a los riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que
puedan influir o afectar su propuesta.
El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de
que disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello
obligacion alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter
meramente informativo- siendo obligacién del Contratista realizar todas las
verificaciones necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato

El Contratante responderd las consultas sobre las Secciones de este
Pliego.

Obras provisionales
El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de
las obras provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas
si cumplen con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.
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16.

16.1

16.2

17.

17.1

18.

18.1

19.

191

19.2

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista
para la ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas
por el Director de obras.

Construccion de las obras por el Contratista

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con
las especificaciones y los planos.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

Terminacion de las obras en la fecha prevista

El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la
fecha de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. ElI Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes

Descubrimientos

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al Director de obras
acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

Ocupacién de la zona de las obras

El Contratante entregara al Contratista la ocupacién de la totalidad de la
zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacion de
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de entrega de
ocupaciéon. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no
dara lugar a ningun tipo de indemnizacion econémica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la
ejecucion de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la
faja de que dispone. Los permisos para ocupar Yy utilizar caminos de acarreo,
lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccién de
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materiales fuera de las areas indicadas anteriormente, serdn obtenidos por el
Contratista a su propio costo.

20. Acceso a la zona de las obras

20.1 El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

21. Instrucciones

21.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de
Obra que se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo
Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos
generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecucién de todas las
actividades relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del
flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control
(plazos parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccion 1
— Instrucciones a los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesidn, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2 El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacidn del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista serd notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de Obra, el personal,
los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado
esta operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones
que en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se hard ain en
ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los
gastos de replanteo general asi como los de los replanteos parciales que se
efectien en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como
también la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

22.3 La Inspeccion de obra se desempefiara en un régimen de 40 horas
semanales de lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.
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23.

23.1

23.2

23.3

234

24,

24.1

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente
las relativas al contralor. La Direccion de obra determinara si estd en
condiciones de atender la inspeccién en dicho mayor horario, y /o0 bajo qué
condiciones podré realizarse.

Prorroga de la fecha prevista de terminacion

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista,
no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
plazo contratado, dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo
de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
proérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prorroga de
plazos, parciales o total, deberd acompafiar su solicitud con una relacién en la
que consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de
este contrato.

El Contratante no dara curso a ningin pedido de prérroga de plazos que
no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prorroga determinard su extension y lo
notificara al Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra,
consecuencia de prorrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se
pagaran de la siguiente manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
Identificacion de defectos

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara
los defectos que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algun defecto.
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25.

25.1

25.2

25.3

Materiales

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccién 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. EI Contratista no podré utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacion. El
Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en los Documentos de licitacion, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacion suficiente como para permitir su examen y anélisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de
las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serdn conservadas en
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente
de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periddicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provision, extraccion, envase,
transporte y ensayo del material serd de cargo del Contratista. Sin perjuicio de
lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por via de
excepcion, podré disponer la aceptacion de un material aun cuando el mismo
no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el analisis
del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinién favorable
de dicho material y que su precio sea inferior al del material especificado. En
este caso, conjuntamente con la aceptacion del material propuesto, se efectuara
el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera
que no fuera del caso la aplicacién de este procedimiento de excepcion, el
rechazo del material sera inapelable. Las demoras ocasionadas por estos
motivos seran totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista
dentro de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo
y los sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director
de Obra, previa notificacion podré:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecuciéon. Todos los gastos que de ello se sigan 0 que sean
incidentales a ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el
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25.4

26.

26.1

26.2

26.3

27.

27.1

27.2

Contratante, o podré deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser
adeudada al Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacién de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el
contrato.

Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningin defecto, la prueba se
considerara un evento compensable.

Correccion de defectos

El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y
durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccién 6 -
Condiciones Especiales del Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Director de Obra, este Gltimo estimara el precio de la
correccion del defecto y elevard un informe al Contratante, quién determinara
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerard una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.

D. CONTROL DE COSTOS
Cuadro de metrajes
El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba

ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la
Seccion 1- Instrucciones a los Licitantes.
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27.3 Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un
desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste
en el Cuadro de metrajes.

28. Modificacién de los metrajes

28.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen
aumentos en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las 6rdenes escritas
que al respecto reciba del Director de Obra con autorizacién escrita del
Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del
importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito
en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara
el precio unitario indicado en el mismo.

28.2 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los
trabajos correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del
Cuadro de metrajes, el Contratista podrd negociar un nuevo precio o exigir la
rescision del contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. El
Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

28.3 Podréa aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan
la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las
Ordenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe
total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por
los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose,
sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin
empleo como consecuencia de esa disminucién de obras, dichos materiales
quedaran en poder del Contratante.

28.5 Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del
importe del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a
indemnizacion alguna.

28.6 En caso de que esta reduccién o supresion exceda del 25%, el
Contratista tendra derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las
obras reducidas con relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con
el Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacién para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de
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28.8

28.9

28.10

29.

29.1

29.2

30.

30.1

30.2

30.3

solicitada, o dentro de un plazo més prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacién del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizacion alguna y la modificacion se considerard como un evento
compensable.

El Contratista no tendré derecho al pago de los costos adicionales en que
hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso
anticipado.

Certificados de pago

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio
por el contratante

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion
de las variaciones y los eventos compensables.

Pagos

Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en
el domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado.

Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista,
éste dispondra de un plazo de un (1) dia habil para presentar la factura. El plazo
para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias calendario que se
demore en presentar la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito
provenientes del certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una
peticion firmada por el representante legal de la empresa notificando a la
contratante esa intencién. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera
concretarse en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el
plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpira en el
mismo numero de dias calendario que la demora en presentar la peticion
mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos como para los
recargos.
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30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o
descuentos respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas
en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se
hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente credito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante
de oficio podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le
correspondiera abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en
compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.

El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la
presentacion de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de
aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado
deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de
pago por separado

30.5 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se
hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan
incluidos en otros precios del contrato.

30.6 El Contratante se reserva el derecho de no abonar para su pago montos
de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de
fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el
Contratante y el Concedente de la concesion.
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No obstante, el Contratante se reserva la opcion de abonar el 100% de lo
ejecutado. En este caso serd responsabilidad del contratante abonar hasta el
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido
en la clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendra plazo para
abonar el saldo del certificado en un plazo maximo de 60 dias, sin que por ello
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

31. Eventos compensables

31.1 Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios pablicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongara la fecha de terminacién; con excepcion del literal b del
articulo 31.1 el que solo podra dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.

31.3 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho
de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado
con el Director de Obra.

32. Impuestos

32.1 Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el
Contratista sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha
que sea 28 dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de
terminacion del contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por
el monto correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones
no se encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de
ajuste indicados en la clausula 34.
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32.2

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados

con certificados de crédito de la D.G.I.

33. Moneda de pago
33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.
34. Ajuste de precios
34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

Para el ajuste se aplicar la siguiente formula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define

como:

pP= Po Ka

y las diferencias que correspondera liquidar seran:

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya formula:

Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la formula siguiente:

Ke=jJ+v Cv+m M +d D’
Jo Cvo Mo D'

en la que:

a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

J = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la
Categoria V durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoria V, vigente a 10
(diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cvo= Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

Cv = Indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras
que se liquiden. El célculo de la variacion del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituird por el que surge de la cotizacion del dolar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
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34.2

35.

35.1

de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio del
periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M = Zgn Qn
Mo Qon

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon= precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la
DNV con una anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de
licitacion.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada
por la DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se
liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

D'o= valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la
apertura de la licitacion, tomada de la publicacién mensual en los
EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccién importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D's y D'
se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado
con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de
origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos por los
Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999 y
297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes
a la fecha del Ilamado.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo,
dicho célculo deberéa corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de
pago siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segin el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante aplicara las
sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las sanciones, se
ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones
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del importe del contrato bésico, y los plazos con las variaciones que
corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el altimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de
los puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion,
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios bésicos del
contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante aplicara
al Contratista una multa del 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el
monto de obra acumulado que debidé haberse ejecutado y el realmente
gjecutado. Dicha multa solo se aplicard si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste
paramétrico indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha
multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

35.3 Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del Contratista.

354 Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha
prevista de terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el
siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segun el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por
el Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

o Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

o Comunicacion a la empresa aseguradora.

o Apercibimiento del Contratista.

e Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
o Ejecucidn de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
o Demanda por dafios y perjuicios.

« Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.
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35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacién de obra previsto en el

35.7

36.

36.1

36.2

37.

37.1

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco
dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias siguientes una
multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S 600 por dia de
atraso.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, serd pasible de la aplicacion de una multa de
US$ 300 diarios

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia
de fiel cumplimiento del contrato en dolares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula
17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la poliza debera ser sustituida por
una poliza de sustitucion del fondo de reparo o pdliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que debera mantenerse vélida hasta la
recepcion definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en
la clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por
defectos de la obra y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de
conservacion, podra establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia.
El resto se devolvera con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacién de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o
los dafios y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

Trabajos por dia
Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la

oferta del Contratista se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de
trabajo solo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
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37.2

37.3

38.

38.1

38.2

38.3

39.

39.1

40.

40.1

instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de
esa manera.

El Contratista deberd registrar todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo
formulario que se llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra
dentro de los 2 dias de haberse realizado el trabajo.

Sélo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algun trabajo indicado
por el Contratante, el mismo tendré derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehlsa el Contratista, son
trabajos que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no
certificard lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en
el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO
Terminacion de las obras

El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de
recepcion provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

Recepcion provisoria de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las
condiciones del contrato, el Director de Obra propondrd su recepcién
provisoria al Contratante, el cual si no tiene observacion que hacer las dara por
recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el
periodo de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen
con anticipacion al plazo establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, la duracion del periodo de responsabilidad por
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40.2

40.3

41.

41.1

41.2

41.3

defectos se extendera en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y
el Contratista debera realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista
originalmente.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el
Director de Obra lo hara constar por escrito y se le comunicara al Contratante y
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las
ordenes recibidas, se procederd a la recepcion provisoria. El plazo acordado
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra
dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo
resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion
ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir
los respectivos certificados de recepcion por etapas,. La recepcion provisoria se
someterd a la no objecién del Concedente de la Concesion.

40.4 Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningln
concepto al Contratante ni al Concedente.

Recepcion definitiva de las obras

El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante
dentro de los 63 dias contados desde la expiracién del ultimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplird ain cuando haya tenido
lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso
en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones
gue no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en
la clausula 40.2 para la recepcion provisoria.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto
al Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se someterd a la
aprobacion del Concedente de la Concesion.
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41.4

Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en
los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo
1844 del Cédigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

42.1 El Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacion mencionada precedentemente se
aplicard una multa al contratista segun lo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto serdn elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster
con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si
una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan
de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera
declarado en concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28
dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado préacticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propositos de esta clausula: "practica corrupta” significa
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacion de un funcionario afectado al
proceso de contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica
fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacion o la ejecuciéon de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye préacticas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
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43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

44,

44.1

artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos
superiores al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

La resolucién de rescision del contrato dispondra la intimacion de pago
de las garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y
la comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de
inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona
de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no objecion del
concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante
podra declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En ninguno
de estos casos el Contratista 0 sus herederos o causahabientes tendran derecho
a indemnizacion de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas el Contratante podra rescindir el contrato, previa conformidad del
Concedente.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato 5.28
1/35 “lluminacién de Ruta 7 en su pasaje por Fray Marcos, Florida”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras,
con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision
de dicho certificado.

45, Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta,
los equipos o las obras provisionales, se considerardn de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracién del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté
totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante
certificara la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor.
En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias
en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los
trabajos realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas
siempre que haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a)
notificacion, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las
excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aun las meramente
personales, c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y
se podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por
ejecucién de las obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que el
Contratante estime pertinente.

47.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato 5.29
1/35 “lluminacién de Ruta 7 en su pasaje por Fray Marcos, Florida”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

47.3

47.4

47.5

48.

48.1

49,

49.1

Serd responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los
créditos cedidos se efectten en tiempo y forma al cesionario y debera notificar
al Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o
que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar
solo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del
Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista
a la empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la poliza y nunca en un
plazo mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion
de contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

Derechos de patente y derechos a pagar

El Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio,
marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales,
dafos, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con
relacion a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante
cuando correspondiere.

Recuperacién ambiental y sefializacion de obra
Recuperacién Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera presentar para su
aprobacion, a la Direccién de Obra y al Contratante el plan de gestién
ambiental y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo
las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y
accidentes, asi como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de
que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de
derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su
personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de
personal permanente como contratado; presentar a la Direccion de obra y al
Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacion, incluyendo la
nomina del personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccion
de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la
implantacion de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el
listado de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion
posterior al accidente y de la eficacia de la capacitacién brindada a su personal
en la aplicacion de las medidas previstas en el plan.
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49.2

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y

Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del

Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables

asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos

en el rubro 71 denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 1% del monto del contrato
sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 1%, la oferta sera

rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) EI50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) EI50% a la recepcion de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La
no presentaciéon de dicha documentacién generard una no conformidad y
habilitard al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el
Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No
Conformidades que puedan surgir de las mismas.

Sefializacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos no podré ser inferior al 0.5% del monto
del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla
51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la
aprobacion del Director de Obra, y el Contratista deberd dar todas las
facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o
quedar invisible asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos
permanentes. ElI Contratista deberd pasar aviso al Director de Obra, con la
debida anticipacion, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a
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52.

521

53.

53.1

53.2

punto para su examen, y el Director de Obra debera presentarse con el fin de
examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo
comunique al Contratista por escrito.

Operacion de descubrir y de hacer aberturas

El Contratista deberd descubrir cualquier parte o partes de las obras, 0
hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se
lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion
de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran a
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

Muestras y ensayos

Todas las muestras deberéd suministrarlas el Contratista a su propia costa.
El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacién y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo,
el Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio
geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras
representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con la
Inspeccidn. El estudio debera indicar procedencia, espesores y profundidades a
explotar y seréa realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta area y
en un laboratorio aprobado por el Organo de Control de la Concesion. Previo a
su utilizacién el Contratista debera presentar a la Inspeccion la solicitud de
aprobacion de la cantera adjuntando la informacion indicada precedentemente
y los estudios y ensayos complementarios que la Inspeccién considere
pertinentes. La Inspeccion dispone de veintiun (21) dias calendario, a partir de
la presentacion de la solicitud de aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar
la misma. El Contratista no podra iniciar la explotacion de la cantera antes de
tener la aprobacidn escrita de la Inspeccién.
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54.

%4.1

54.2

54.3

Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccién de obra

El contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la

fecha de iniciacion de la obra, los equipos de medicion eléctrica y luminica y
de oficina necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director
de Obra y el personal de la Inspeccion.

Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un

certificado de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un
Plan de control y recalibracion.

Los equipos y la documentacidn al ser recibidos en obra seran previamente

inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.

a) Equipos de medicion luminica y eléctrica

Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energia
eléctrica conforme a los estdndares de las normas IEEE 1159 y ENS0160
el que permita: realizar las siguientes mediciones: en linea monofasicas-
dos conductores, lineas trifasicas — tres conductores y linea trifésicas
cuatro conductores.

= De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precision en AC de
+0.2% de la lectura +0.1% limite superior de la lectura resistencia de
entrada minima de 4MQ +10%

= De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precision de4
AC de £0.5% de la lectura +0.aa% limite superior de la lectura (para el
conjunto instrumento mas la pinza), resistencia de entrada minima de 200
KQ £10 %.

= Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp minima duracién detectable 0.5ps.

= Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una
precision en RMS de +0.2% de la lectura £0.1% limite superior de la
lecturay de £0.2% de la lectura para flicker

= Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precision de +10 mHz

= Potencia Activa con una precision de £0.2% de la lectura £0.1% limite
superior de la lectura.

= Potencia Reactiva con una precision de + 1 digito de cada valor calculado

= Factor de Potencia con una precision de * 1 digito de cada valor
calculado.

» Desplazamiento del Factor de Potencia -1000 0.000 +1.000 con una
precision de +0.5% de la lectura +0.2% limite superior de la lectura + 1
digito.

= Factor de balancae para Voltaje y Corriente.

= Harménicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una precision
de £0.5% y +1% de la lectura £0.2% a £0.3% limite superior de la lectura.
Ademas tendra capacidad de:

Registrar en memoria todos los parametros antes citados por un periodo de
7 dias de forma continua o un periodo mayor en intervalos seleccionables
de 1,3,15 o 30 segundos, 1, 3, 15 o 30 minutos, 1, 2, 3, 6 0 12 horas.
Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del registro. Contara
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54.4

54.5

con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y descargar
informacién del equipo, se suministraran todos los cables y conectores
necesarios. Se suministrara el software necesario para procesar la
informacién recolectada por el equipo la cual serd compatible con
Microsoft Windows XP o NT vy las utilidades Excel y Word. Contara con
la posibilidad de utilizar una fuente propia de energia (bateria con una
autonomia minima de 4 dias) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz
indistintamente.

b) El Contratista proporcionard los equipos informaticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacién necesarios, para el uso del Director de Obra y el
personal de inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccion 2 “Datos
de la Licitacion”.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se

incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran
en propiedad del Contratista.

Equipo de sefializacion:

El Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a la
orden de la Inspeccion de obra los siguientes elementos:
4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el vehiculo.

54.6

4.7

54.8

El Contratista proporcionard el nimero de peones de laboratorio indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionaré con
una multa de U$S300 por dia.

55. Suministro de locomocién para la Inspeccion de obra
55.1 El Contratista debera suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del
personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.
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55.2

55.3

55.4

55.5

55.6

55.7

55.8

56.

56.1

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcidn provisoria de la misma, fecha a partir de
la cual quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos serdn modelo con menos de dos afios de antigledad,
potencia minima 60HP, tendrdn 4 puertas, con capacidad minima para 4
personas ademas del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y
doble airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para
transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en
lugar visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el
Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la
obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del
Contratista, se interrumpird el suministro de los vehiculos, quedando los
mismos en poder del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra
causa, seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora
en la entrega inicial se sancionara con una multa de U$S 300 por dia y por
vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos
generados por las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio
ofertado en los rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con
chofer, 915a: Automovil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segun
corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades
corresponden a vehiculo - mes.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos
rubros luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno
por parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obray

sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocion, seran de cuenta y cargo
del Contratista.

Suministro de alojamiento para la Inspeccién de obra

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
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56.2

56.3

56.4

S7.

57.1

57.2

57.3

58.

58.1

Inspeccion de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la
Inspeccion de obra.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora
en la entrega inicial se sancionard con una multa de U$S 400 por dia y por
alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los
rubros 913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado
en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en
persona.mes, segun corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos
rubros luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno
por parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prérrogas y las obras no hubieran finalizado,
seran de cuenta y cargo del Contratista.

Alimentacion

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran
de los certificados de obra.

En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos sera comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros
dias del mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes
del dia 15 del mes correspondiente.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se sancionara
con una multa de U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

Carteles en obra

El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinara el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccién
6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco,
letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo
con el siguiente texto:

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato 5.36
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Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendrén en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcion definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................

HASTAEL ............

58.2

58.3

58.4

El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no serd objeto de pago adicional alguno, considerandose
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacion de los carteles dara lugar a una multa de U$S 100
por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan
con estas normas, sin la aprobacién escrita del Contratante.

59. Mantenimiento del transito
59.1 El Contratista esta obligado a facilitar la circulacién por la ruta en
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se
admitira la existencia de pozos.
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59.2

59.3

59.4

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar
para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo
ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un
todo de acuerdo con las normas de sefializacién de obra, concordantes y
complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara
obligado a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcidn provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con
una multa de U$S 300 por dia.

60. Circulacion Vial
60.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier
otro, en rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el
Reglamento Nacional de Circulacion Vial, concordantes y modificativos.
61. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales
61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran pagados por
el Contratista.
62. Auditorias
El Contratante o el Concedente podran en cualquier momento, por si 0 a través
de terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros
procedimientos, el correcto cumplimiento de las actividades desarrolladas por
el Contratista en el marco del objeto de este Llamado.
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