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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

o El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

o El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

s El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado
por el Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios gréaficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

= Modificacién, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar y mantener las obras.

o El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

o El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

s La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la
ejecucion de las obras.

o La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar
las obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

o La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

s Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Certificado de recepcidn provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha
terminado a satisfaccion las obras.

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato 5.3
Licitacién E/10 “Ruta No.9 km 191,Peaje”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

o Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

s Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacién o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

o Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

o Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcién mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

o Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

= La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

s Los informes de investigacidn de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos
que se las defina especificamente. ElI Concesionario proporcionara
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.

2.2  Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha
de terminacion y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccion
de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacién y de la fecha
prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al
siguiente orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus
enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del
Ilamado.

3) Oferta del Contratista
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4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

3. ldioma, ley aplicabley jurisdiccion competente
3.1 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolverdn amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

3.3 Por el solo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso y
que el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4, Decisiones del Director de Obra

4.1 Salvo que se especifiqgue lo contrario, el Director de Obra, en
representacion del Contratante, decidira las cuestiones que se susciten entre el
Contratante y el Contratista en relacion con la ejecucion de las obras.

5. Delegacion de funciones

5.1  Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y
podra asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

6. Comunicaciones y 0rdenes de servicio

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de
OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la
emision

6.2 En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las drdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este
estara obligado a cumplirlas aln cuando las considere irregulares,
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6.3

improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado
por las prescripciones de una orden de servicio deberd, no obstante,
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con
copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director
de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores. Si se
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida
reclamacion ulterior por tal concepto. Las ordenes de servicio no liberan al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los
trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante
podré aplicar una multa de hasta U$S 500.

7. Subcontratos

7.1

7.2

El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del
Contratante, pero no podré ceder el contrato sin contar con la aprobacién por
escrito del Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera
responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto del
subcontratista en relacion al contrato.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacién del Contratante
previo a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1

8.2

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas
indicados en la Seccibn 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De
producirse modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra
notificara al contratista la modificacion de la precedente lista de otros
contratistas en el plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.
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9.

Personal

9.1

9.2

9.3

9.4

El Contratista debera designar un Representante Técnico que debera cumplir
los requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucidon de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigird a dicho representante, a
los efectos de realizar cualquier comunicacion de caracter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico deberd ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucién de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podrd hacerlo y desde
ese momento se entenderd que ha cesado en aquel cargo la persona que lo
ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar,
previa aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccién de
las obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacion del
Técnico Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido de
inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de
los trabajos. El Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos de
ausencia temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de
Obra.

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del
que se han de encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi
capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las
obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto
a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de
la inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida con
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el
Director de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones
correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones
o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la poliza contra accidentes de trabajos, contribuciones
de seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los
trabajadores afectados a la contratacion

El Contratante, podréa retener de los pagos debidos al contratista, los salarios
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccién de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se
constatasen dichos extremos el Contratista serd sancionado en mérito a lo
dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el
articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. ElI Contratista
deberd presentar su pedido de indemnizacién dentro de los 14 dias de
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacién y debera
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.
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En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1  Serén riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales 0 muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin
que la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros
12.1 El Contratista sera responsable de:

* Laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas
que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del
uso de la ruta u otras razones que le sean imputables

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de
servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de
dominio publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.2  El contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la clausula anterior.

12.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion
definitiva.

12.4 EIl seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacion de las obras y sera controlado por él.

12,5 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya pdliza deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del Contratista.

12.6  Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.
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13.

14.

15.

12.7

Cualquier modificacidon en las condiciones del contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados
en la misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias
calendario.

Informes de investigacion de la zona de las obras

131

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidrologicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del
trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como
los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y
en general, deberd considerarse que ha obtenido toda la informacion
necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demas
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de
que disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello
obligacion alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter
meramente informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las
verificaciones necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato

141

El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

Obras provisionales

151

15.2

15.3

154

155

El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas
si cumplen con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacién del Director de obras no alterara la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para
la ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas
por el Director de obras.
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16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1

16.2

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastard que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17.  Terminacion de las obras en la fecha prevista

171

El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la
fecha de notificacién al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes

18. Descubrimientos

18.1

Cualquier elemento de interes histérico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad
del Contratante. EI Contratista debera notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

19.1

19.2

El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la
zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las
obras, mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacion
de alguna zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de
entrega de ocupacion. EI no cumplimiento del cronograma por parte del
Contratante, podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucién de las
obras, pero no dara lugar a ningun tipo de indemnizacion econémica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la
ejecucidén de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la
faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo,
lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de
materiales fuera de las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el
Contratista a su propio costo.
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20.

21.

22.

Acceso a la zona de las obras

20.1

El Contratista deberd permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

Instrucciones

21.1

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra
que se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS

Programa

22.1

22.2

22.3

Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan
de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a
los Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccion 1 -
Instrucciones a los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesidn, y pasaran a formar parte del contrato.

El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondré a disposicion del Director de Obra, el personal,
los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado
esta operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo Ilas
observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se
har4d aun en ausencia de éste, levantdndose acta con la firma de los
comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los
replanteos parciales que se efectien en el curso de los trabajos seran de
cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por
cualquier causa llegaran a desaparecer.

La Inspeccidn de obra se desempefiard en un régimen de 48 horas semanales
de lunes a sabado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente
las relativas al contralor. La Direccion de obra determinara si estd en
condiciones de atender la inspeccién en dicho mayor horario, y /o0 bajo qué
condiciones podra realizarse.
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23. Prdrroga de la fecha prevista de terminacién

23.1

23.2

23.3

23.4

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en
el plazo contratado, dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del
plazo de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, debera acompafar su solicitud con una relacion en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prorroga de plazos que no
se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prorroga determinara su extension y lo
notificard al Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra,
consecuencia de prorrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se
pagaran de la siguiente manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prorroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD

24. ldentificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algun defecto.

25. Materiales

25.1

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacion.
El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
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25.2

25.3

establezca en los Documentos de licitacion, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacion suficiente como para permitir su examen y anélisis.

El Director de Obra comunicard por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la fecha de entrega
de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente
de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periddicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provisién, extraccion,
envase, transporte y ensayo del material sera de cargo del Contratista. Sin
perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por via
de excepcion, podréa disponer la aceptacion de un material aun cuando el
mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el
andlisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinion
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del material
propuesto, se efectuara el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si
el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material serd inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al
Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista
dentro de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del
rechazo y los sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que
cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa
orden, el Director de Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o0 que sean
incidentales a ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el
Contratante, o podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser
adeudada al Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucién no esté de acuerdo con el
contrato.
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25.4  Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1

26.2

26.3

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y
durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha
de terminacién y se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Director de Obra, este ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto y elevara un informe al Contratante, quién determinara
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerard una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

27.2

27.3

El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la
Seccion 1- Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un
desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que
conste en el Cuadro de metrajes.

28. Modificacidn de los metrajes

28.1

28.2

28.3

28.4

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacién escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el
Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el
precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podrd negociar un nuevo precio o exigir la rescision
del contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista
deberd proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los
rubros pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a
las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que
el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna
indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o
suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminucion de
obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante.
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28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

Si la reduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del
importe del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a
indemnizacion alguna.

En caso de que esta reduccidn o supresion exceda del 25%, el Contratista
tendra derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el
Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista deber& proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo méas prolongado si el Contratante asi lo
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
proporcionard cotizacion alguna y la modificacion se considerard como un
evento compensable.

28.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que

hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso
anticipado.

29. Certificados de pago

29.1

29.2

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por
el contratante

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracién
de las variaciones y los eventos compensables.

30. Pagos

30.1

Los pagos se haran efectivos, en dolares americanos, por el contratante en
el domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones
a los Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondra de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura.
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30.2  El plazo para el pago del certificado, se interrumpiré en la misma cantidad
de dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de
aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de
Programacion del Concedente. Si la presentacion de los documentos
mencionados, supera los (3) tres dias habiles pactado en el articulo 62. 2 de la
Seccion 5 del presente pliego, se aplicara una multa de un 5% del total del
importe a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto (5) dia
habil del plazo original.

30.3  En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes
del certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una peticion
firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante
esa intencion. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse
en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28
(veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpira en el mismo
numero de dias calendario que la demora en presentar la peticion
mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos como para los
recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o
descuentos respectivamente, que serdn calculados sobre las cantidades
liquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se
hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante
de oficio podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacidn final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le
correspondiera abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en
compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.
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30.5

30.6

31. Ev

31.1

31.2

31.3

El Contratista unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente, dentro de los 30 dias, de haber cumplido con los plazos
establecidos para la presentacion de facturas, y presentado en tiempo y forma
las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no
haber generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de
pago por separado

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan
incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante declara que no certificara montos de obra que superen lo
establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la
empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la
concesion.

entos compensables

Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongaré la fecha de terminacion; con excepcion del literal b del
articulo 31.1 el que solo podréa dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o0 no hubiera
cooperado con el Director de Obra.
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32.

33.

34.

Impuestos

321

32.2

Si los impuestos, derechos y otros gravamenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea
28 dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podrad ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra se pagaran con
certificados de crédito de la D.G.I. o0 BPS.

Moneda de pago

331

La moneda de pago es délares americanos.

Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

34.1

34.2

34.3

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segin el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las
sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o
disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos con las
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el altimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion,
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del
contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra
aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la
diferencia entre el monto de obra acumulado que debio haberse ejecutado y el
realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicaréa si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste
paramétrico indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha
multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
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refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro
pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

34.4 Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente
certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segun el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

34.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar meérito a la aplicaciéon de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

o Comunicacidn al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

o Comunicacién a la empresa aseguradora.

o Apercibimiento del Contratista.

e Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
« Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
« Demanda por dafios y perjuicios.

o Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara
los primeros cinco dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez
dias siguientes una multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en més
US$S 600 por dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de
US$ 300 diarios

35.  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

35.1 El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento del contrato en dolares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula
17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la p6liza debera ser sustituida por
una poliza de sustitucion del fondo de reparo o péliza de mantenimiento a
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36.

37.

satisfaccion del Contratante, la que deberd mantenerse véalida hasta la
recepcion definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en
la clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por
defectos de la obra y el Contratista ejecutod satisfactoriamente las obras de
conservacion, podré establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia.
El resto se devolvera con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacién de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o
los dafios y perjuicios consiguientes.

35.2 Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

Trabajos por dia

36.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta
del Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
s6lo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar
de esa manera.

36.2  El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario
que se llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de
los 2 dias de haberse realizado el trabajo.

36.3  Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

37.1 El Contratista deberad reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

37.2  Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algun trabajo indicado por
el Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. ElI Contratante tendréa derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.
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37.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehisa el Contratista, son trabajos
que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO
38. Terminacién de las obras

38.1 El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

39. Recepcion provisoria de las obras

39.1  Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al
Contratante, el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de
responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con
anticipacion al plazo establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, la duracion del periodo de responsabilidad por
defectos se extendera en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra,
y el Contratista debera realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha
prevista originalmente.

39.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director
de Obra lo harad constar por escrito y se le comunicard al Contratante y
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuara un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las
ordenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. El plazo acordado
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra
dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta
lo resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion
ulterior.

39.3 El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir
los respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima
de 10 km de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial
minima es la correspondiente a un puente completo. La recepcién provisoria
se sometera a la no objecion del Concedente de la Concesion.
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39.4 Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ninglin concepto
al Contratante ni al Concedente.

40. Recepcion definitiva de las obras

40.1 El Certificado de recepcion definitiva sera extendido por el Contratante
dentro de los 63 dias contados desde la expiracion del ultimo de los periodos
de responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira ain cuando haya
tenido lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion
0 uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

40.2  Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que
no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la
clausula 40.2 para la recepcion provisoria.

40.3 Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto
al Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se someterd a la
aprobacion del Concedente de la Concesion.

40.4 Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo
1844 del Cédigo Civil.

41. Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

41.1 El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacién mencionada precedentemente
se aplicard una multa al contratista segin lo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

41.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster
con respaldo magnético compatible con Autocad.

42. Rescision del contrato

42.1 EIl Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

42.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,
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42.3

42.4

42.5

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan
de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera
declarado en concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28
dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado préacticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propdsitos de esta clausula: "practica corrupta” significa
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacion de un funcionario afectado al
proceso de contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica
fraudulenta" significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacion o la ejecucion de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye practicas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos
superiores al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios

La resolucién de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago de
las garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y
la comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de
inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la
zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente

42.6 En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra

adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no objecion del
concedente.
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42.7

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninguno
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendran derecho
a indemnizacion de especie alguna.

42.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas

el Contratante podré rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente.

43. Pagos posteriores a la rescision del contrato

43.1

43.2

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en
que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de
las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha
de emision de dicho certificado.

44. Propiedad de los bienes

44.1

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se consideraran de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego.

45. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

45.1

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara
la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la
zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los
trabajos realizados antes de la recepcion del certificado.
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F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
46. Cesiones

46.1  Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre
que haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacién, b)
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, ain las meramente personales, c) la
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las
obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que el Contratante estime
pertinente.

46.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

46.3  Seréa responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos

cedidos se efecten en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

46.4 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

46.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la poliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

47. Derechos de patente y derechos a pagar

47.1 El Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio,
marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas,
asi como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judi-
ciales, dafios, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto
0 con relacion a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al
Contratante cuando correspondiere.

48. Movilizacion, recuperacion ambiental y sefializacion de obra

48.1 Movilizacion

Se pagard como movilizacion o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion™ cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
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superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la
oferta sera rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracion de mezclas asfélticas y hormigones, segin corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depdsitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacién donde
exista actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor
de 500 (quinientos) metros de las plantas de produccidon de materiales. En
caso contrario deberd adoptar medidas de control de emision perjudiciales
para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan
ser aprobadas previamente por la Direccién de la Obra.

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del
monto total del contrato.

48.2 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera presentar para su
aprobacion, a la Direccién de Obra y al Contratante el plan de gestién
ambiental y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo
las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y
accidentes, asi como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de
que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de
derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su
personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de
personal permanente como contratado; presentar a la Direccion de obra y al
Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacion, incluyendo la
nomina del personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccion
de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la
implantacion de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el
listado de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion
posterior al accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su personal
en la aplicacion de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista deberda cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del
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48.3

Manual de los Sistemas de Gestién Integrados y documentos aplicables
asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos
en el rubro 71 denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato
sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera

rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) EI50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) EI50% a la recepcion de la obra, en funcion del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La
no presentaciéon de dicha documentacién generard una no conformidad y
habilitara al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el
Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No
Conformidades que puedan surgir de las mismas.

Senalizacién de obra

Estos trabajos se cotizardn en el rubro “Senalizacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

49. Acopios

49.1

No se aceptaran acopios.

50. Examen de la obra antes de cubrirla

50.1

Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la
aprobacion del Director de Obra, y el Contratista deberd dar todas las
facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o
quedar invisible asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos
permanentes. ElI Contratista deberd pasar aviso al Director de Obra, con la
debida anticipacion, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a
punto para su examen, y el Director de Obra debera presentarse con el fin de
examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo
comunique al Contratista por escrito.
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51. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

51.1

El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clusula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran a
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

52. Carteles en obra

52.1

El Contratista colocard a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinard el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa,
fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de
ancho, de acuerdo con el siguiente texto:

& N

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S._A.

OBRA:

EMPRESA |

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcion definitiva de la obra.

A partir de la recepcidn provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:
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53.

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................
HASTAEL ............

52.2  El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

52.3 La falta de colocacion de los carteles podré dar lugar a una multa de hasta
USS 100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

52.4  No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan
con estas normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

Mantenimiento del transito

53.1 El Contratista estd obligado a facilitar la circulacion por la ruta en
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se
admitira la existencia de pozos.

53.2 Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberad ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y
adoptar para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y
sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un
todo de acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y
complementarias.

53.3 Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara
obligado a dar transito en la ruta en ejecucién, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

53.4 EIl incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar
con una multa de hasta U$S 300 por dia.
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54. Circulacién Vial

54.1

El trénsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

55. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

55.1

55.2

55.3

55.4

55.5

55.6

55.7

Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo
del Contratante.

El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente.
El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias
de las mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario de pago
azul y blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de
Programacion del Concedente (Rincdn 575-sexto piso). Las planillas podran
ser entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al
vencimiento de la presentacion de némina de B.P.S.

La Direccion Nacional de Vialidad no liberard el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado
segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u
otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar
al contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la
vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolverd en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado,
segun resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el
Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el
Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las
planillas seran deducidas en los siguientes certificados.

El/los ultimo/s certificado/s de obra serd/n retenido/s hasta tanto se
compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta
contratacion, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle
por ningun concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se
tomara la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
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sociales al momento de la apertura de la licitacion. Esta suma sera llevada a
valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

55.8  Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Concedente
se exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto
no rige en este caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley
17.738/004.

56. Auditorias

El contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar y/o
auditar por si 0 a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total
o parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigon,
planta de mezcla asfaltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de
elaboracion de sefiales, deposito de residuos, etc.).
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