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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las Tareas.

El contrato consiste en la ejecucion de obras definidas como obligatorias, en la gestién del mantenimiento
por Estandares y Niveles de Servicio y la eventual ejecucion de tareas de emergencia en los tramos de
carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la Seccién 2, Datos de la licitacién.

1.1 Obras obligatorias.
El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

1.1.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos

Las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

1.1.2 Obras Complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccion de sendas peatonales, calzadas de
servicio, refugios peatonales, colocacion de defensas metalicas y sefializacion vertical adicional, asi como
cualquier otra tarea que a juicio del Concedente sea necesaria realizar, cuya ubicacién y ejecucion seran
determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario, definidas en la clausula 1.2 del Anexo
1.

1.2 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

1.2.1 Tareas durante el Plazo de Puesta a Punto.

Durante un plazo llamado de “Puesta a Punto”, establecido en la clausula 2.1 del Capitulo 3, el Contratista
ejecutarda como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que considere
necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio exigidos.

1.2.2 Mantenimiento en base a estandares.

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periddicas y preventivas de
reparacioén y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y
largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el Anexo 4,
previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento, que deberan ser aprobadas por el Concedente
en cuanto mejoren la ejecucion y duracién de los trabajos, y siempre que no se afecten negativamente los
estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

1.2.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de un
conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que seran gestionadas por el
Contratista segun lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares exigidos
no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

1.2.4 Tarea de Apoyo a Regionales.

Durante la gestion del mantenimiento se definen un conjunto de tareas llamadas Tareas de Apoyo a
Regionales, las cuales se ejecutaran fuera del circuito de la presente contratacion y en las regionales que
abarca el mismo, y seran gestionadas por el Concedente segun lo establecido en la clausula 2.6 del Capitulo
3.
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1.3 Tareas de Emergencia.

1.3.1 Tareas de Emergencia Previsibles.

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de arboles
sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosién de
terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada, etc.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y equipos
necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.

En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo posible
la reanudacion del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacion alguna por parte
del Contratante. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas adoptadas son
insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha
situacion.

1.3.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles.

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparacion de los dafios sufridos por las
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fendmenos naturales imprevistos de consecuencias
imponderables, ocurridos en la zona donde éstas se encuentran o en otras zonas, pero con incidencia directa
sobre ellas, como ser situaciones que afecten estructuras mayores o longitudes de ruta mayores a 100 m.

Si los dafios claramente ocasionados por “fenémenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccién de la
calidad del servicio prestado por la carretera por debajo de los limites normales especificados en el Contrato
(cumplimiento de los estandares de servicio), el Contratista podra solicitar formalmente al Director de Obra
autorizacién para realizar Tareas de Emergencia con la finalidad especifica de reparar dichos dafios.

Si el Contratista decide solicitar autorizacion para realizar dichas Tareas de Emergencia, deberéa:

i) Informar de inmediato al Director de Obra su intencién de hacerlo, ya sea por
teléfono, via mail o por otro medio.

i) Documentar las circunstancias del caso de fuerza mayor y los dafios causados,
mediante fotografias, video u otros medios adecuados.

i) Preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar,
su situacion exacta, las cantidades y costos estimados, incluyendo la documentacion
visual correspondiente.

Entodo caso, la solicitud de Tareas de Emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista tenga
conocimiento de la existencia de dafios causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obra, una vez recibida la solicitud para realizar dichas Tareas de Emergencia, y dentro de las
24 horas posteriores a dicha recepcién, evaluaré la solicitud presentada previa visita al emplazamiento de las
Obras, y librara una orden para la ejecucion de las Tareas de Emergencia si la situacion de la carretera lo
ameritase.

En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucion.
En cuanto a la retribucién que se pagara al Contratista, el Contratante procedera de la siguiente forma:

1. Silacalidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del
tramo donde se produjo el dafo, previo a la ocurrencia del fendmeno natural imprevisto de
consecuencias imponderables es mayor o igual a 95.0, se considerara un evento compensable y
el Contratante pagara las Tareas de Emergencia a partir de las cantidades estimadas y de los
precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un estudio de precios (realizados por el
Contratante) para aguellas tareas que no cuenten con precios unitarios dentro del Contrato.

2. Silacalidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del
tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenédmeno natural imprevisto de
consecuencias imponderables es menor a 95.0, el Contratante no pagara las Tareas de
Emergencia.

En estos casos el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo posible
la reanudacion del transito. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas adoptadas son
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insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha
situacion.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

2. Plazos.

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las Obras Obligatorias y Gestiébn y Conservacion
(Mantenimiento), contados a partir del Acta de Replanteo, son los siguientes:

TRAMO Mes Mes
Ne° Descripcién inicio final
Obras obligatorias
3 Ecilda Paullier — Juan Soler Mes 1 Mes 12
Obra 1 (0O1)
17 Ruta 8 — 160K000 Mes 1 Mes 12
Rehabilitacion de Pavimentos - -
Obra 2 (02) 6 Raigén — 70K000 (fin obra nueva) Mes 1 Mes 8
Obra 3 (02) 13 Ruta 33 — Ruta 86 Mes 6 Mes 15
Obras Complementarias 1-18 Todos Mes 1 Mes 60
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-18 Todos | Mes 1 | Mes 60

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacion y plazo de ejecucion.

Nota: Se planificara las obras de tal forma que las obras de calzada de colocacién de mezcla asfaltica en espesor delgado previstas en
01 se ejecuten en condiciones climaticas favorables (preferentemente entre los meses Octubre y Marzo).

3. Forma de pago y adjudicacion del contrato.
3.1 Descripcion de pagos por tramo.

En las siguientes tablas se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito, asi como el listado de
las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato.
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares

5

Calzada-Banquina Seguridad Vial Ol\/llaéﬁzrdi f': jr;e ObrzsaggrArte
1 Ruta 1 (al oeste) — Ruta 11(13K000) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
2 Planta Urbana Ecilda Paullier Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
3 Ecilda Paullier — Juan Soler AlO(01) — ATO(01) ATO(O1) — Mes 60 ATO(O1) — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
4 Juan Soler — Ruta 3 (San José) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
5 San José - Raigén Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
6 Raigén — 70K000 (fin obra nueva) AlO(02) — ATO(02) ATO(O2) — Mes 60 ATO(O2) — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
7 70K000 (fin obra nueva) — Peaje Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60

sobre Ruta 11
8 81K230 — 84K560 ARD — Mes 60 ARD — Mes 60 ARD — Mes 60 ARD - Mes 60
9 Peaje sobre Ruta 11 — Santa Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
Lucta Mes 1 — Mes 60

10 Santa Lucia — Canelones Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
11 Ruta 5 — Rotonda Rutas 11y 64 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
12 Ruta 64 — Ruta 33 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
13 Ruta 33 — Ruta 86 AIO(03) — ATO(03) ATO(O3) — Mes 60 ATO(O3) — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
14 Ruta 86 (130K400=131K200) - Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 - Mes 60
15 Ruta 7 — La Pedrera Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
16 La Pedrera — Ruta 8 (46K600) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
17 Ruta 8 — Atlantida AlO(01) — ATO(O1) Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
18 Ruta 11 — Ramas Interbalnearia Mes 1 — Mes 60* Mes 1 — Mes 60* Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60

AIlO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacién planteada para el tramo clausula 4.1 Capitulo 2.

ATO: Actas de terminacion de la obra de rehabilitacién planteada para el tramo clausula 4.1 Capitulo 2.

ARP: Acta recepcion provisoria otros contratos.
ARD: Acta recepcion definitiva otros contratos.

*: No se pagaran las cuotas de mantenimiento correspondientes en la longitud prevista en dicho tramo, mientras se esté ejecutando las obras.
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Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

TRAMO DESCRIPCION PROGRESIVA (km) | LARGO (m)
Arroyo Pavén 32k500 98
3
Arroyo Laurel 33k400 28
5 Rio San José 52k650 350
6 Arroyo Cagancha 66k240 52
Pte. Nuevo soblre Rio 82k690 650
8 Santa Lucia
Pasaje superior FF.CC. 83k250 28
9 Rio Santa Lucia 83k000 112
Cafiada Vega 89k800 10
10 Arroyo Canel6n Grande 90k750 255
Cafiada Echevarria 95k850 27
Arroyo Canel6n Chico
0 (sangrador) 99k450 15
Arroyo Canel6n Chico 99k750 110
Cafiada 117k540 11.4
13
Cafiada 119k240 11.4
Arroyo Pando 133k690 76
14
Arroyo Descarnado 137k090 23
15 Arroyo La Pedrera 140k810 23
16 Arroyo de los Padres 154k470 25
Cafada 158k000 11
17 : -
Pasaje superior 166k190 250
Interbalnearia

3.2 Obras obligatorias.

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

3.3 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

Se pagara a través de una cuota mensual por kildmetro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta en
los rubros de Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Publico y Obras
de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la clausula 3.1 Descripcién de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de este
Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro contrato.
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Ademas se descontaran de estos pagos los km.mes correspondientes a los distintos items de Mantenimiento

de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion, no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada y Banquina y Seguridad Vial

comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacién de las Obras de Rehabilitacion.

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento que
efectivamente se estén manteniendo.

4.

Presentacion de las ofertas.

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Precio
Ayl 8 8 Unitario Importg
Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Metraje (sin Total (sin
. impuestos)
impuestos)
OBRAS OBLIGATORIAS
Obras de Rehabilitacién de Pavimentos
Obral
5 102-1 | Mezcla asfaltica de bajo espesor para carpeta de rodadura | ton 11158
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 1698
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 198000
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico ton 108
154 2138 :]lérgllfr:(l:satéz transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 80
154 2137 Sum‘irjistro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 670
madificado
151 2375 | Fresado m2 39600
304 3042 | Tachas instaladas clu 2310
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 1032
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 8250
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 4125
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
Obra 2
2 o5 lIf;(szzlrificado, conformacién y compactacion de capa de m2 56000
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 15559
5 102-2 | Mezcla asféltica para banquina ton 706
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 1211
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 56560
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 56560
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800
7 135 | Material granular para bacheo m3 140
7 137 | Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos | m3 1528
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico ton 967
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 68
154 2138 ﬁ]lénc;llfrrclzt(rjz transporte y elaboracién de emulsién asféaltica m3 194
151 2375 | Fresado m2 50400
304 3042 | Tachas instaladas clu 1176
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 525
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 4200
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2100
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
Obra 3
2 o5 E:;:grificado, conformacion y compactacion de capa de m2 56000
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 15559
5 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 324
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5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 865
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 56560
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 56560
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800
7 135 | Material granular para bacheo m3 140
7 137 | Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos | m3 1528
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféltico ton 927
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 68
154 2138 i%nc;:f?(l:zt(rj(; transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 194
151 2375 | Fresado m2 20160
304 3042 | Tachas instaladas clu 1176
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 525
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 4200
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2100
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
Obras Complementarias
2 6 | Excavacion no clasificada m3 500
2 8 | Excavacion no clasificada de préstamo m3 700
2 25 Es_carificado, conformacién y compactacion de pavimento m2 4000
existente
5 101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 300
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 500
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 15500
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 14000
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5000
7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 500
7 175 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 500
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 5000
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 400
Alcantarill f H. Arm m (sin
13 273 cai)aez:ilesé)ls de cafios de ado de 50 cm (s| m 70
13 275 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin m 50
cabezales)
13 281 Capezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de m3 5
cafos
39 606 | Refugios peatonales c/u 10
a1 621-1 gggwinistro y colocacién de defensas metalicas LT 267 o m 1000
41 621-3 | Suministro y colocacion de defensas metélicas en puentes | m 200
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 45
152 2135 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 38
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 19
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 3038 | Borde aplicada en frio m?2 500
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 100
301 3010 | Sefializacion vertical Clase 1 m2 100
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
1 1 | Movilizacion global 1
82 915 a | Automovil sin chofer veh-mes 15
81 914 b | Camioneta con chofer veh-mes 15
89 929 | Alojamiento para inspeccion casa-mes 15
89 930 | Alojamiento para Director de Obra Pers.mes 15

Monto total Obras Obligatorias

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento

5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 2496
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 1848
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 20800
7 135 | Material granular para bacheo m3 50
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 245
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152 2135 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica | m3 9
151 2376 | Fresado m3 684
151 2375 | Fresado m2 20000
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento Obligatorias
4 94 | Cemento Portland para base estabilizada ton 7
5 o5 E;ggrificado, conformacién y compactacion de capa de m2 14200
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 4822
5 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 1740
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 203
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 14342
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 14342
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 53560
7 135 | Material granular para bacheo m3 36
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféltico ton 378
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 18
152 2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica | m3 61
151 2375 | Fresado m?2 7872
304 3042 | Tachas instaladas clu 462
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m?2 207
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 1650
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 825
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 100

Tareas de Apoyo a Regionales (NO APLICA)

Mantenimiento de Estandares

129 2088 | Conservacion Calzada y banquina Km.mes 8416
2 2044 | Obras de Arte Menor y faja de dominio publico Km.mes 8926
429 2405 | Seguridad Vial Km.mes 8416
427 4395 | Obras de Arte Mayor m.mes 129948
82 915 a | Automovil sin chofer Veh.mes 60
81 914 b | Camioneta con chofer Veh.mes 60
89 930 | Alojamiento para el Director del Contrato Pers.mes 60
89 1303 | Variaciones — Premio evaluacién semestral. global 1 4000000
2 71 | Recuperacion ambiental global 1
407 4063 | Elementos de contralor global 1 200000
17 382 | Sefializacion de obra global 1

Suministro de sefializacion de obra clase XI segin ASTM

800 3004 4956-11 fluorescente m2 s
301 3010 | Sefiales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 450
303 3027 | Poste de hormigdn para sefiales instaladas m3 28
2 2001 | Control de la calidad mes 60
89 929-1 | Oficina Direccion de obras casa.mes 60
89 | 1303-1 | Variaciones —Obras accesorias. global 1 7500000

Monto total Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

MONTO TOTAL |

OBSERVACION: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato.

El oferente debera cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias (Global) un valor de 7:500.000
pesos uruguayos (sin impuestos).

El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecucién de obras (transito
vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos del
contrato o en proximos a estos.

El Contratista presupuestard las obras que el Contratante le indique para su aprobacion.

5. Ampliacion de la contratacion.
Aplica lo expresado en la Seccion 6.
6. Exclusion y reincorporacion de tramos de la red licitada.

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.
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Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion,
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello, o podran no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucién de los kilémetros.mes (para cada item de
mantenimiento) igual o menor al 5% del total real de kildmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del
ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar el
valor de las cuotas correspondientes a los items de mantenimiento afectados por el valor de los kildmetros
afectados por los meses de afectacion (Monto = £ Cuota de mantenimiento i x km afectados x meses
afectados), sera destinado a la ejecucion de Obras Complementarias, sin derecho a reclamo de especie
alguna por parte del Contratista.

Si por otro lado este porcentaje de disminucion es superior al 5%, se destinara un 5% a la ejecucion de
Obras Complementarias en las condiciones antes mencionadas, y el monto restante, se podra utilizar en la
ejecucioén de obras las cuales seran indicadas por el Contratante.

Asi mismo el Concedente podra incorporar tramos que no estaban inicialmente previstos en el circuito
original. A tales efectos debera lograr la conformidad del Contratista.

El Contratante notificara por escrito al Contratista la incorporacion de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la naotificacion.

7. Préorroga de los plazos.

Los fendbmenos climéticos habituales no seran motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del periodo de
Puesta a Punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prérrogas en los plazos para la reparacién de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prérroga especial del periodo de
Puesta a Punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga deberé ser presentada por el Contratista debidamente justificada dentro
de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

8. Vigilancia de la faja de dominio publico.
La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El Contratista debera comunicar al Contratante y al Concedente cualquier tipo de ocupacion, instalacion, etc.,
en la faja de dominio publico o dafos a la infraestructura vial o de servicios, debiendo ademas formular
dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias pertinentes ante
las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

El no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, podra ser pasible de una penalizacién segln lo establecido
en la cldusula 7.6 del Capitulo 3.

9. Contadores de transito.

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dafiados los
sensores o0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera asumir
todos los costos de su reposicion o reparacidén que cotice la empresa operadora o en su defecto el
Concedente, pudiendo generar una Orden de Servicio para su reparacion o eventual reposicién.

10. Elementos de Contralor.
10.1 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Organo de Control de Contratos debera dar alojamiento
adecuado al personal que realizara los controles durante la duracién de la evaluacion.

El Director de Obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad de
habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor (global).
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El costo para el Contratante sera el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

10.2 Equipamiento Organo de Control.

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control de
Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccién
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor (global).

Si el equipo debiera ser importado, el costo de adquisicion sera facturado por el Contratista en forma
independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los gastos necesarios hasta
que el mismo sea entregado a él Contratante, todos debidamente documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura por forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a él Contratante sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo de adquisicién seré el que resulte de la factura de
compra -neto de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

10.3 Capacitacion técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria o mediciones de parametros del pavimento que
el Organo de Control de Contratos estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se pagaran a
través del rubro:

4063 Elementos de Contralor (global).
11. Mantenimiento del transito y sefializacion durante el periodo de contrato.
11.1 Mantenimiento del Transito y Sefalizacion de obra.

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de sefializacién
que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones de seguridad
para los usuarios y los obreros. Se cumplird con la Norma Uruguaya de Sefializacién de la DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacion un Plan de Seguridad
Vial donde se incluira en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la seguridad vial en la
zona de obra. Este Plan se revisara periédicamente por el Concedente y se enviard a la Direccion de Obra
un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalizacion de cada afio del Contrato.

La sefalizacién de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura
de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendra la sefializacién de obra, tomando las providencias que sean necesarias,
de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV, indicaciones de la Direccién de Obray el Plan de
Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estaran en
acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM
4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, LAminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion
de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha indicando:
MTOP - N° Licitacién - Nombre del Contratista - Fecha de Confeccién - N° de sefial, en el formato que
indicara la Direccidn de Obra. Ademas deberan tener un cédigo QR constando adicionalmente de lo anterior,
la marca del material reflectivo y numero de lote del mismo. Esta informacion se vinculara a una planilla
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Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en ese contrato. Tendran acceso a esta planilla
Unicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV, mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

La sefializacion, elementos de delineacién y encarrilamiento de obra debera cumplir en todo momento con
los estandares de servicio estipulados en este contrato para la sefializacion vertical. Los valores de
reflectividad minimos seran un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacion horizontal de eje como minimo en horas nocturnas (el
Contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su aceptacién o no).

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a exclusivo
criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” debiendo los oferentes cotizar
un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382 Sefializacion de obra (global).

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funciéon del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no el
rubro “Sefializacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

El Contratista sera responsable por la colocaciéon y mantenimiento de sefiales y balizas indicadoras en los
lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucion que fueran necesarias para evitar accidentes y
sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se registren en el tramo, asi
como cuando por accidentes u otras circunstancias. El no cumplimiento de alguna de las condiciones arriba
mencionadas, sera pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo ademas el Concedente
aplicar alguna de las penalizaciones establecida en la cldusula 7.1 del Capitulo 3.

11.2 Suministro de Senalizacion de Obra

Antes de los treinta dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccién de Obra. Dichas sefiales seran
empleadas por el Contratista como parte de la sefializacion en las obras que la misma lleve a cabo, siendo
ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregara las sefales en el
Campamento de la DNV que indique la Direccion de Obra.

Las sefiales cumpliran con los mismos requerimientos que los especificados en la clausula 11.1 del Capitulo
1.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas en
el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacién de obra seréa pasible de una Orden de
Servicio.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3004 Suministro de sefializacion de obra clase XI segun ASTM 4956-11 fluorescente (m2).

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3004
“Suministro de sefializacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con respecto a
lo previsto en la clausula 11.1 del Capitulo 1 “Mantenimiento del Transito y Sefalizaciéon de Obra”.

11.3 Mantenimiento del Transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 5 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito la
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.
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No podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones de
circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando su
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de noche,
para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefiales luminosas cuyas caracteristicas permitan
visualizarlas con facilidad.

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de
los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de
parte del Contratante por concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito publico
en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenédmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

12. Oficina Direccion de Obra

Las oficinas para la Direccion de Obra establecidas en el articulo 55.3 de la Seccion 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo deberd estar equipado con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucién de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préoximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
929-1 Oficina Direccién de Obra (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacién o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion.

Durante la ejecucion del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos.
e Obras Complementarias.

2. Diseiio.

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacion y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran plantear
mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una mejor gestién
integral del Contrato. Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la
Apertura de Ofertas mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato (y en un plazo maximo de siete dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares o
superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que pretenda
adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacién y estara avalados por un
Ingeniero Civil con no menos de 5 afios de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, y
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de cinco dias habiles contados a partir del
dia posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de Contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de siete dias a partir de la
fecha de notificacion de dichas observaciones, se entendera que el proyecto no es de recibo y se tomara
como Proyecto Ejecutivo el que surja del pliego y sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del Proyecto Ejecutivo presentado en esta instancia por el Licitante
no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada en la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entenderd que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo lo
establecido en el la clausula 14.4 de la Seccion 1.

3. Sistema de Control de calidad de las obras.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por lo
que sin perjuicio de los controles que realice la Direccién de Obra, debe contar con un programa que asegure
y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del Acta de
Replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
(Anexo 1 y Anexo 2) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para
cumplir con los fines descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.
Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
e Materiales y productos a ser ensayados.
e Procedimientos de trabajo a ser controlados.
e Frecuencia de los ensayos y controles.
Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:
e Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
e Trabajos en proceso.

e Trabajos terminados.
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Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos de
labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias calendario de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccién de
Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para demostrar el
grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de
los materiales y del proceso de fabricacion).

Adicionalmente al informe anteriormente mencionado al finalizar cada una de las obras de
Rehabilitacion de Pavimentos y a los efectos de solicitar el Acta de Terminacién de Obras, el
Contratista debera entregar a la Direccion de Obras (quien lo remitira al Organo de Control de
Contratos) un informe que presente como minimo el compilado de todos los ensayos relacionados
con la obra en cuestion.

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacién de los procedimientos de
control de calidad del fabricante, la declaracién de que el producto o material cumple con los requerimientos
especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion. En el caso de
materiales no utilizados anteriormente en el pais, se deberd presentar una declaracién del fabricante
(incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo que norma.

La Direccion de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el
Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccién de Obra verificard el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

e Materiales o productos a utilizar en las obras

¢ Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
e Materiales durante su produccién

e Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

e Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones de
cada trabajo, realizandose la eleccién de éstas al azar, segun los procedimientos y técnicas de muestreo
habituales.

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de
mantenimiento (por ejemplo paralos materiales a utilizar en seguridad vial como defensas metélicas).

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.
Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Control de la calidad (mes).

4. Inicio y terminacién de las obras.
4.1 Obras de Rehabilitacién de Pavimentos.

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacién de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccion de
Obralarealizacion de un Actade Terminacién de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse antes de
la finalizacion del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el contratista
ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las Obras sera expedida luego de realizada la inspeccién por parte del Organo de
Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la Recepcién
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Provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION PROVISORIA
Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Se aplicara el articulo 35 de la Seccidon 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos.

4.2 Obras Complementarias

El plazo para la ejecucion de las Obras Complementarias sera indicado por la Direccién de Obra con una
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de obra

Para cada obra obligatoria deberéa presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo Preventivo
de Flujo de Fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, debera presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista deber& presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros siete
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados por el
Ingeniero Residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la obra.

La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados con
la aplicacion de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las Obras Complementarias sera sancionado con una
multa de US$ 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en funcion de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

1. Gestion y conservacion por Niveles de Servicio.

En la Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periddicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condicion que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos
estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos items de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte, seguridad
vial, faja de dominio publico) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 4 y Anexo 5 se establecen:

e Lasexigencias paralos Estandares con sus correspondientes metodologias de evaluacién, para
todos los items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio publico), cuyos incumplimientos se entienden como defectos.

e La exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de los
diversos items de mantenimiento dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento.

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en gue se encuentren al momento
de su incorporacién al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole, disponiendo de
un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los estandares establecidos,
denominado Plazo de Puesta a Punto.

2.1 Plazo de Puesta a Punto.

El Plazo de Puesta a Punto de todos los items del contrato seré de ciento ochenta dias calendario a partir de
la suscripcién del Acta de Replanteo. Se exceptlan de lo anterior:

e Estandar existencia de pozos, cuya reparacion no superara los treinta dias calendario.

e El Contratista debera asegurar antes de los treinta dias calendario, la presenciay un estado
de conservacion minimo aceptable de acuerdo alos criterios del Concedente, de las sefiales
de transito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo.

e Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superara los treinta
dias calendario.

e Cualquier estandar que a juicio del Concedente, por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo haré pasible de una
Orden de Servicio.

Cumplido el Plazo de Puesta a Punto, el Contratante realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando
éstas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion.

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevara los parametros que le permitan conocer el
estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un nivel de deterioro
tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestidn elaborara una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los que
deberan entregarse dentro de los plazos establecidos en la clausula 2.3 del Capitulo 3. La Direccién de Obra
los evaluara, pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitira al Organo de Control de
Contratos para su aprobacion.
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2.3 Documentos de gestion.
2.3.1 Plan de Puesta a Punto.

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del Acta
de Replanteo, disponiendo una planificacion de las tareas a realizar durante el periodo de Puesta a Punto
para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracion se seguird el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.2 Plan de Mantenimiento.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la planificacion
de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el semestre siguiente.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.3 Plan de uso de Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Diez dias calendarios previos a la ejecucién de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, se presentara
la planificacion de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la clausula 2.5 del

Capitulo 3.
Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.4 Parte de Tareas.

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara las tareas realizadas
en cada tramo.

Adicionalmente el Contratista debera declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus
respectivas especificaciones y ensayos.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.5 Plan de Mantenimiento Final.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacion para la Recepcién del Contrato, se
entregara el Plan de Mantenimiento Final con la planificacién de las tareas para ejecutar durante el dltimo
semestre.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.6 Bitacora de Obra.

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara la Bitacora de Obra
donde el Contratista registrara diariamente los hechos o actos mas relevantes que ocurran durante la
ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras, medio ambiente, accidentes, etc.

También se informaré en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio pablico (como
ser ocupaciones en la faja de dominio publico, dafios a la infraestructura vial o de servicios, trabajos que
estén realizando terceros en la faja, accidentes de transito, etc.).

2.3.7 Sondeos de Cauce.

El Contratista efectuara Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y siempre
luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe semestral que se entregara dentro
de los siete dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la Division Mantenimiento.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato.

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision del centimetro y una pesa, aguas arriba y
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara
superior de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion gréfica. El Concedente podra proporcionar un archivo digital en el que también
deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

2.3.8 Inventario de Seializacion, Elementos de Encarrilamiento y Defensa.
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El Contratista entregard al finalizar la Puesta a Punto y previo a la primera evaluacion semestral un archivo
en formato shapefile, conteniendo el inventario de todas las sefiales verticales, horizontales, iluminaciony
los elementos de encarrilamiento y contencién de los tramos del contrato; utilizando el sistema de
coordenadas SIRGAS-ROU98.

Esta informacién se entregara en formato ODS y XML (Catalogo de objetos), donde se detallan los campos 'y
valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos
existentes, reservandose la DNV el derecho de informar cualquier modificacion que surja y deba ser
contemplada. Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV.

La precision absoluta de la ubicacion geogréafica de los elementos debera ser submétrica y ademas las
coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geogréfico Militar
(REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se debera declarar la marca y el
modelo del equipo empleado para el relevamiento.

Los archivos deberan entregarse a la Direccion de Obra, con copia a la Division Mantenimiento.

2.3.9 Inventarioy diagnoéstico de estructuras.

Dentro de los primeros treinta dias calendario de vigencia del contrato, el Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de las
Obras de Arte Mayor que incluya registro fotografico y un Plan de Trabajo a efectos de alcanzar dentro del
Plazo de Puesta a Punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 4.

Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberan ser comunicados a la Division Mantenimientoy a la
Division Estudios y Proyectos de la DNV.

En algin momento del contrato esta previsto que la DNV desarrolle una aplicacion que permita el ingreso de
dicha informacién. La aplicacion se accedera via web. A los efectos de usar la aplicacion el Contratista
debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la aplicacion. Mientras ello no ocurra se pautara el
formato de entrega con la Direccién de Obras y/o Organo de Control de contratos

Estas tareas (Plan de Puesta a Punto, Plan de Mantenimiento, Plan de uso de Tareas Extraordinarias, Parte
de Tareas, Plan de Mantenimiento Final, BitAcora de Obra, Sondeos de Cauce, Inventario de Sefializacion.
Elementos de Encarrilamiento e Inventario y Diagndstico de Estructuras) se pagaran al precio unitario
establecido en el siguiente rubro:

2001 Control de la calidad (mes)

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacién de los informes y demés detallados en la
clausula 2.3 del Capitulo 3, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia calendario y
por informe, hasta su presentacién en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares.

Para los distintos items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio publico) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.

Los estandares se clasifican en dos tipos:
2.4.1 Basicos.

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad del
usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios.

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su finalidad
es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccién de un incumplimiento no amerita un plazo de
respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

Debera respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 4, salvo que el Director de
Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
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supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se indicaran a
continuacion.

Salvo indicacion en contrario establecida en el Anexo 2 “Tareas Extraordinarias de Mantenimiento”, el
Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento cuando
luego de realizada la Puesta a Punto, obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones Semestrales
programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo (en los tramos pasibles de las Tareas
extraordinarias de mantenimiento) igual o mayor a los respectivos minimos admisibles.

e Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento, comunicandole a la Direccidn de Obra los trabajos que pretende
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

e Del 50% restante (y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento), el Contratista podra hacer uso de los mismos para la correccion
de defectos (incumplimiento de estandar), previa aprobacion del Director de Obra.

En la solicitud, el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificara su correccién
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de Obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborard si la accién de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento debera dar cumplimiento a los
estandares vy niveles de servicio exigidos.

2.6 Tareas de Apoyo a Regionales.

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por metraje,
gestionadas por el Organo de Control de Contratos y supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en
los tramos que se indique en la cldusula 2 del Capitulo 1.

3. Evaluaciones de los niveles de servicio.

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas.

El Concedente a través de la Direccion de Obra y/o el Organo de Control de Contratos, en cualquier
momento y tramo de ruta, y sin previo aviso al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el
cumplimiento de todos los estandares basicos y de aquellos estandares complementarios que a su juicio por
su grado de incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas
laborales, técnicas constructivas y demas obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 6. Sera obligacién del Contratista responder con un comunicado
de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del Concedente.
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el Organo de Control de Contratos podra efectuar, presenciar y
fiscalizar dichas evaluaciones si por algin motivo lo estimara conveniente. En ellas se evaluaran los
Estandares basicos y complementarios, y se obtendra el Nivel de Servicio Global de todo el Contrato asi
como los Niveles de Servicio de cada tramo.

El objeto de esta evaluacion sera el de valorar la gestion del Contratista, identificar defectos localizados y
calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacién de un servicio insatisfactorio,
efectuandose la primera evaluacion noventa dias después de la primera evaluacién de frecuencia semestral,
y luego cada ciento ochenta dias, sobre una muestra del 10% como minimo de todas las secciones del
circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos comunicara al Contratista y a la Direccion de Obra la fecha de la
evaluacion con un minimo de tres dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kildmetros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun el formato
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en el Anexo 6, y sera suscrita por el Director de Obra, el Ingeniero Residente y el Organo de Control de
Contratos.

Finalizada la evaluacion en campo se labrara un acta, segun el formato en el Anexo 6, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de Campo), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo de
Control de Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluacién) y el Representante del Contratista
que haya concurrido a la evaluacion.

Si el Contratista no concurriese a la evaluacion (en forma total o parcial), el mismo no podra formular
descargos posteriores.

La Direccion de Obra con el resultado de la evaluacién de campo calculara los Niveles de Servicio por tramo
y Global del Contrato. Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la
penalizacion correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.1 del Capitulo 3, constituyéndose asi
el resultado preliminar de la evaluacion.

En el caso que el Organo de Control de Contratos sea quien haya efectuado la evaluacién correspondiente,
sera éste quien calcule los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato.

No esta previsto en las evaluaciones trimestrales el otorgamiento de premio por superacion de prestaciones.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacioén para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacién para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confecciondndose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se
dard por valido el resultado preliminar de la evaluacién quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se notifique
del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacion al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrara un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose el resultado final de la misma, los incumplimientos detectados y el calculo de la penalizacion
(si correspondiese), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo de Control de Contratos (en el
caso de que haya participado de la evaluacion) y el Ingeniero Residente.

El Actade Finalizaciéon de la Evaluacion oficiard también de Orden de Servicio para el levantamiento de
los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion de
Obra, la que debera verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias habiles
siguientes.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluaciéon y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildmetros a evaluar.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Luego de finalizado el Plazo de Puesta a Punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacion Semestral y
luego cada seis meses se realizara una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el
Nivel de Servicio de cada uno de los tramos y Global de Contrato (ver Anexo 5).

Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como minimo de
todas las secciones del circuito contratado_seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacion con un minimo de diez dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kilometros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun el formato
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en el Anexo 6, la cual suscribiran el Organo de Control de Contratos y un Representante del Contratista
(Ingeniero Residente, Representante Técnico).

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podra solicitar la flexibilizacién puntual y temporal de
algun estandar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir (propaganda en
periodos de campafia electoral, exceso de altura de pasto en periodos de lluvia de mucha duracion previa a
la evaluacion que haga que el ingreso de los tractores sea perjudicial, etc.). No se considera evento
extraordinario el aumento de transito y exceso de cargas en los tramos que componen el circuito.

En la nota debe de estar claramente justificado la razon de la flexibilizacion solicitada, el estandar afectado,
el tramo donde aplica, la fecha de comienzo vy finalizacién y las medidas compensatorias que propone
realizar el Contratista en atencion a la flexibilizacién solicitada.

El Organo de Control de Contratos considerara si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilizacion a su
exclusivo juicio.

Finalizada la evaluacion en campo (la cual se realizara sin tener en cuenta la flexibilizacién solicitada) se
labrara un acta, segun el formato en el Anexo 6, describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de
Campo), que sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un Representante
del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). Eventualmente se podra realizar un Acta de
Campo por cada item de mantenimiento (Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja
de Dominio Publico y Obras de Arte Mayor) en este caso el acta sera firmada por el encargado del Cuerpo
Inspectivo de cada uno de los item de mantenimiento y el representante que designe el Contratista para
concurrir a la evaluacion de cada item de mantenimiento (en el caso que concurra a la totalidad de la
evaluacion).

Si el Contratista no concurriese a la evaluacion de algun item de mantenimiento (en forma total o parcial), el
mismo no podra formular descargos posteriormente en aquellos items a los cuales no haya concurrido.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacién y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninqunatarea en los kilémetros a evaluar. Si se constata
que en algun kildémetro el Contratistaincumple lo establecido anteriormente, se procedera anular los
mismos, y sera pasible de multas. Se dejara registro en el Acta de Campo (ver clausula 7.5 del

Capitulo 3).

Si durante la evaluacion, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuerarepresentativadel tramo a
evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podré sustituirla por otra perteneciente al mismo
tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo,
pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

El Organo de Control de Contratos atendiendo tanto a la flexibilizacién solicitada por el Contratista (planteada
en el Acta de Inicio de la Evaluacién) y con el resultado de la evaluacién de campo calculara los Niveles de
Servicio por tramo y Global del Contrato.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

e Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacion
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2 del Capitulo 3.

e Sitodos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible (y en funcion del Nivel de Servicio
Global del Contrato de la evaluacién trimestral anterior) se podra obtener un premio a la buena
gestién de acuerdo a lo descrito en la cldusula 8.1 del Capitulo 3.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se
notifiqgue del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacion para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacién.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confecciondndose de esta forma el resultado final de la evaluacion.
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Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se
dara por valido el resultado preliminar de la evaluacion quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se notifique
del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacion al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrara un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose los incumplimientos detectados y el calculo de la penalizacion o premio que sera suscrita por
el Organo de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico.

El Actade Finalizacion de la Evaluacion oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento de
los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificard por escrito a la Direccion de
Obra, la que debera verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias habiles
siguientes.

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizara una evaluacion de rugosidad,
utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego,
obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

El Concedente entregara al Contratista un informe con el resultado de las mediciones para cada una de las
secciones de 5 Km. con sus respectivos diagramas de rugosidad por hectémetro, valores de rugosidad
media y caracteristica, detallando cuales de estas secciones presentan incumplimientos respecto de los
valores admisibles establecidos en el Anexo 4.

El Contratista podra realizar los descargos correspondientes estableciendo mediante informe las acciones a
realizar de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondra para ello de diez dias habiles a
partir de la fecha de notificacion del resultado de las mediciones.

Sin perjuicio de lo anterior el Concedente podra emitir una Orden de Servicio detallando las secciones de 5
Km. que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su correccién, atento al tipo, longitud y
volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccién, el Concedente realizara la evaluacion de rugosidad
a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. Si por algdn motivo no se cumple el
plazo establecido, se podra calcular la penalizacion correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula

6.3 del Capitulo 3.
3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la Recepcion del Contrato

El Concedente realizard una Primera evaluacién, parala Recepcion del Contrato, en sustitucion de la tltima
evaluacion semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio,
incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global del
Contrato minimo admisible exigido por Pliego, se retendra la certificacién de las cuotas de mantenimiento
(incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilémetros mes), hasta que se realice una segunda
evaluacion, sin perjuicio de la aplicacién de las multas dispuestas.

La Segunda Evaluacion se realizara en sustitucion de la tltima evaluacion trimestral (o dentro de los Ultimos
quince dias del trimestre anterior al vencimiento del contrato), para verificar el cumplimiento detodos los
Niveles de Servicio. Si finalizada la segunda evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global de
contrato minimo admisible exigido por Pliego, no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas dispuestas.

El tamafio de la muestra para la Primer evaluacién serd de un 20% como minimo de todas las secciones del
circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, debera considerarse como una evaluacion
programada de frecuencia semestral.

El tamafio de la muestra para la Segunda evaluacién sera de un 10% como minimo de todas las secciones
del circuito contratado y a los efectos de las posibles penalizaciones debera considerarse como una
evaluacion programada de frecuencia trimestral.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitird una Orden
de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacién establecidos en este Pliego para
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cada uno de los estandares bésicos y antes de la finalizacion del contrato para los estandares
complementarios.

La metodologia de ambas evaluaciones corresponderd a la de una evaluacidén programada de
frecuencia semestral, segun el formato en el Anexo 6.

El Contrato se recibira en forma integral, de todos los items de mantenimiento y todos los tramos;
siempre que el Nivel de Servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al
admisible.

No serealizaran Recepciones Provisorias Parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por items de
mantenimiento.

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Trimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

e El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95.0 durante la duracién del
contrato.

e Elnivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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TRAMO {tem mantenimiento estandares Nivel de
Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte menor y faja Obra de Arte mayor servicio
Ne Descripcion ; 7 - - exigido
p Mes contrato ESta.n.dareS Mes contrato Estgngares Mes contrato Esta_m_dares Mes contrato Esta_m_dares tramo
exigidos exigidos exigidos exigidos
1 Ruta 1 (al oeste) — Ruta Mes 6 —Mes 60 Bésicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + 95.0
11(13K000) complementarios complementarios complementarios complementarios
- . Basicos + Basicos + Baésicos + Bésicos +
2 Planta Urbana Ecilda Paullier Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 92.0
. . Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
3 Ecilda Paullier — Juan Soler ATO(O1) — Mes 60 complementarios ATO(O1) — Mes 60 complementarios ATO(O1) — Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
. Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
4 Juan Soler — Ruta 3 (San José) Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
’ .. Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
5 San Jose - Raigon Mes 6 -Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
Raigén — 70K000 (fin obra Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
6 nueva) ATO(02) - Mes 60 complementarios ATO(02) - Mes 60 complementarios ATO(02) - Mes 60 complementarios Mes 6 -Mes 60 complementarios 95.0
7 70K000 (fin obra nueva) — Peaje Mes 6 —Mes 60 Bésicos + Mes 6 —Mes 60 Bésicos + Mes 6 —Mes 60 Bésicos + Mes 6 —Mes 60 Bésicos + 95.0
sobre Ruta 11 complementarios complementarios complementarios complementarios
Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
8 81K230 — 84K560 ARD —Mes 60 complementarios ARD -Mes 60 complementarios ARD -Mes 60 complementarios ARD -Mes 60 complementarios 95.0
9 Peaje sobre RuFa 11 — Santa Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + 95.0
Lucia complementarios complementarios complementarios complementarios
. Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
10 Santa Lucia — Canelones Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
Basicos + Basicos + Bésicos + Baésicos +
11 Ruta 5 — Rotonda Rutas 11y 64 Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 92.0
Basicos + Basicos + Bésicos + Baésicos +
12 Ruta 64 — Ruta 33 Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
13 Ruta 33 — Ruta 86 (1) ATO(O3) — Mes 60 complementarios ATO(O3) — Mes 60 complementarios ATO(O3) — Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
14 Ruta 86 (130K400=131K200) — Mes 6 —Mes 60 Bésicos + Mes 6 —Mes 60 Bésicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + 95.0
Ruta 7 complementarios complementarios complementarios complementarios
Basicos + Basicos + Baésicos + Bésicos +
15 Ruta 7 - La Pedrera Mes 6 -Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 ~Mes 60 complementarios Mes 6 -Mes 60 complementarios 95.0
Bésicos + Bésicos + Bésicos + Bésicos +
16 La Pedrera — Ruta 8 (46K600) Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
P Bésicos + Bésicos + Bésicos + Bésicos +
17 Ruta 8 — Atlantida ATO(O1) — Mes 60 complementarios ATO(O1) — Mes 60 complementarios ATO(O1) — Mes 60 complementarios Mes 6 —Mes 60 complementarios 95.0
18 | Ruta 11— Ramas Interbalnearia | Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes 60 Basicos + 95.0

complementarios

complementarios

complementarios

complementarios

(1) Si bien no esté previsto realizar el pago de las cuotas de mantenimiento de calzada y de seguridad vial previo a la obra, no se admitiran defectos que
comprometan la seguridad del usuario (por ejemplo pozos o sefales verticales con defectos que comprometan su legibilidad) a exclusivo juicio de lo que
indique el Director de Obra.

Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Licitacién M/72_Rehabilitaciéon y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier — Atlantida.

7.27




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestiéon y ejecucion del mantenimiento se efectuara en funcién de la cantidad de
kilometros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para cada
uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las penalizaciones
gue pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilémetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilémetros del Contrato,
los kildometros de los tramos con obras obligatorias en ejecucion, los tramos aun no incorporados al Contrato,
los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de la evaluacién
programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80.0.

En el o los tramos que resultara/n de la Evaluacidon programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80.0 no se certificard/n hasta la proxima evaluacidon semestral siempre que supere este
porcentaje.

La no certificacion de algunos tramos, como la certificacién de tramos gue se le habian retenido sus cuotas
de mantenimiento, van a correr a partir del mes en el cual se realiza la evaluacién que da origen a la
situacion.

Si algun tramo resultara de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio entre
el 80.0 y el 85.0 se retendra la certificacidén hasta la préxima evaluacion semestral siempre que supere este
rango de porcentaje. Si se supera, se certificara el semestre anterior retenido. Cuando esta situacion se
constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes retenidos no seran certificados
posteriormente aunque en préximas evaluaciones el nivel superara el 85.0.

1ra Evaluacion
Semestral (tramo i)

2da Evaluacion
Semestral (tramo i)

NStramo i 285% |
se certifica el tramo \\:
|

3ra Evaluacion
semestral tramo i

»|\vale situacion |
vale situacion Il

vale situacion |

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.

NStramo i 285% |
se certifica el tramo

NStramo i < 80%
no se certifican los proximos 6
N meses.

NStramo i =2 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 vale situacion |
meses anteriores
vale situacion Il (*)

> vale situacion | (*)
> vale situacion |
»|vale situacion Il (*)
» vale situacion | (*)

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

NStramo i = 85% |
se certifica el tramo

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los )

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

(*) si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85.0,
esta situacién sera causal de rescision.

Durante la ejecucioén de las Obras de Rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de mantenimiento
correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial. Dichas cuotas comenzaran a certificarse una vez
realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion.
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El Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion no se expedira antes del plazo indicado en el Pliego,
independientemente de que el Contratista por iniciativa propia abrevie el plazo de ejecucién de las obras.

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en los
periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kildbmetros.mes del
Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto total del Contrato sin derecho a
reclamacién alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:;

Para NS admisible 95.0

Si el Nivel de Servicio es mayor oigual a94.5..........cccociiiiiiiii i, Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun.....Penalizacion = PxLxM
Siendo P=

=  P=(0.012NS? -2.34NS + 114)/2......... Si94.5> NS 290.0
= P=(0.028NS2- 5.3NS + 250.8)/2......... Si90.0 > NS = 80.0
B P= Si 80.0 > NS

Para NS admisible 92.0

Si el Nivel de Servicio es mayoroiguala 91.5............coooiiiiiiiiiiiiinns Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 91.5 la multa se calculara segun.....Penalizacion = PxLxM
Siendo P=

=  P=(0.024NS? -4.464NS + 207.552)/2......... Si91.5>NS =87.0
*=  P=(0.028NS?-5.3NS + 250.8)/2........c.coc..... Si87.0>NS 280.0
B P=E Si80.0 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucién del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del tramo (suma
del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia trimestral se incorporaran al resumen de pago descontdndose de los montos
previstos a pagar, afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Para NS admisible 95.0

Si el Nivel de Servicio es mayor oigual @ 94.5.......c.cooiiiiiiiiiiiiiiiien, Penalizacion = $U 0

Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun.....Penalizacion = PxLxM
Siendo P=

=  P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si94.5>NS 290.0
= P=0.028NS?- 5.3NS + 250.8......... Si90.0 > NS =280.0
OP=6 Si 80.0 > NS
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Para NS admisible 92.0

Si el Nivel de Servicio es mayor oigual @ 91.5.........ccooiiiiiiiiiiiiinene, Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 91.5 la multa se calculara segun.....Penalizacién = PxLxM
Siendo P=

*  P=0.024NS? -4.464NS + 207.552......... Si91.5>NS =287.0
* P=0.028NS2-5.3NS +250.8.........coe... Si87.0>NS =80.0
B PG Si80.0 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucién del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del tramo (suma
del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia semestral, se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

Siel Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara menor
al exigido, se retendra el treinta porciento de la proxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencion seré reintegrada si en la proxima evaluacién semestral se obtuviera el Nivel
de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la préoxima
evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera descontado
definitivamente, mas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego no fuera
satisfecho en més de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
dafos y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

Vencido el plazo otorgado por el Organo de Control de Contratos, sin que se hubieran ejecutado las
correcciones para dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se podra
aplicar una multa diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculara como el producto de la
cantidad de subtramos de 5 Km. con incumplimiento por el valor unitario de 1500 US$/ (subtramo de 5 Km.).

7. Multas por otros incumplimientos.
7.1 Seguridad y Sefializacion en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializacién en obra sera sancionada sin otorgar tiempo de respuesta,
con las multas diarias que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA UNIDAD
Sefiales de peligro US$ 100 clu
Sefiales de reglamentacion e indicacion US$ 50 clu
Elementos de balizamiento US$ 20 clu
Ropa de sefializacién de alta visibilidad US$ 20 clu
Banderilleros US$ 100 dia
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7.2  Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente, serdn penalizados directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por dia.

7.3  Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, debera informarselo al Director
de Obra, para que proceda a su inspeccién, mediante un comunicado de acuerdo al formato indicado en el
Anexo 6.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia calendario
de incumplimiento de US$ 500.

Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluacién no programada, a la multa por dia de
incumplimiento de US$ 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en la
cldusula 6.1 del Capitulo 3.

7.4  Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la clausula
2.3 del Capitulo 3, se aplicara una penalizacion de US$ 100 por dia calendario y por informe atrasado, hasta
que se entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacion la ejecucién de tareas en los kilbmetros sorteados
se aplicard una penalizacion de US$ 1000 por kilbmetro que se detecte esta situacion.

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a US$ 500 por
dia hasta su regularizacién.

Toda penalizacién sugerida por la Direccién de Obra sera analizada por el Organo de Control de Contratos
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

8. Premio por superacion de prestaciones.

El Contratante premiara la buena gestion integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.

8.1 Evaluacién semestral.

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacion semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

e Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la
cldusula 2.3 del Capitulo 3.

e Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

e Que el Nivel de Servicio Global del contrato de la evaluacion trimestral previa a la evaluacion
semestral en cuestion sea igual o mayor a 95.0.

e Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacién Semestral en
cuestion sean iguales o mayores a 95.0.

¢ Que el Contratista no haya solicitado flexibilizacién de estandares en la Evaluacion Semestral en
cuestion.

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculara segun la siguiente formula
para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM
Donde:
= = 0.003NS2—0.438NS + 14.4 si 100 2 NS =2 95.5
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=0 si 95.5> NS 2 95

= NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

= L=longitud del tramo expresado en km.

= M= precio total cotizado por la Gestion y ejecucion del Mantenimiento por kilémetro.mes para el tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestién).

El premio correspondiente a la evaluacion semestral se ajustara con la paramétrica del mes de aplicacién del
mismo.

Nota: A los efectos de la determinacion del premio para la primera evaluacion semestral no se considera la condicién referente a la
evaluacion trimestral.

8.2 Evaluacion final.

El contratante se hard acreedor a un premio por la gestién integral del contrato cuando ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

e Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la
cldusula 2.3 del Capitulo 3.

e Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

e Quelos Niveles de Servicio Globales del contrato de todas las evaluaciones trimestrales previas a la
evaluacion final en cuestion sean iguales o mayores a 95.0.

¢ Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debié ser mayor
oigual a 95.0.

e Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones
programadas a efectos de la terminacion del contrato hayan sido iguales o mayores a 95.0.

¢ Que el Contratista no haya solicitado flexibilizaciéon de estandares en ninguna Evaluacion Semestral.

Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podra presentar en préximas Licitaciones de
Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (o0 Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU S.A.,
dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva del
contrato que lo genera.

Su valor, que sera equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales, sera
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacion de ofertas.

Este premio no serd acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato y quedara sin efecto
cuando se le adjudique algun contrato en donde haya hecho uso del mismo.

La expresion del premio es:

D Pi
P(%)= ~—
Mtotal

Donde: Z Pi

= es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales del
contrato.

=  Mtotal= es el monto total del contrato.

9. Situaciones especiales de la Red licitada.

Se presta especial atencion a las siguientes situaciones:

Tramo 5 (San José — Raigon):
e Poda de Palmeras
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¢ Interseccion con desvio de transito pesado

Tramo 9 (Peaje sobre Ruta 11 — Santa Lucia):
e Mantenimiento Puente Viejo sobre Rio Santa Lucia
e Descalce de borde de calzada
e Recubrimiento de talud

Tramo 10 (Santa Lucia — Canelones):
e Aves Plaga
e Arboles en mal estado fitosanitario

Tramo 12 (Ruta 64 — Ruta 33):
e Entraday Salida de camiones en progresivas 104K150 y 108K600

Tramo 15 (Ruta 7 — La Pedrera):
e Erosiones

Tramo 16 (La Pedrera — Ruta 8 (46K600)):
e Erosiones

Tramo 17 (Ruta 8 — Atlantida):
e Drenajes entre progresivas 163K000 a 166K000

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas

Licitacion M/72_Rehabilitaciéon y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier — Atlantida.

7.33



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos (1.1)
e Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de Rehabilitacion de Pavimentos.

Descripcién. La obra obligatoria de Rehabilitacién de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.

En funcién del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Obra 1: Tramo 3y 17 (parcial)

Bacheo del pavimento existente.

Colocacioén de una capa de carpeta de rodadura de bajo espesor (0.02 m) elaborado con cemento asfaltico modificado en
7.20 m de ancho entre las siguientes progresivas:

Calzada
Tramo Prog.lnic. | Prog.Fin. Long.
3 14k800 38k300 23.500
17 156k000 | 160k000 4.000
Banquina | No hay prevista obra objeto de pago directo.

Obra 2: Tramo 6

Bacheo del pavimento existente.

Calzada g
Colocacion de una capa de carpeta de rodadura de 0.06 m de espesor en 7.20m de ancho.
Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base en forma parcial.
Colocacioén de capa de material granular en correspondencia con la mezcla asféltica colocada en calzada y conformada con
una pendiente hacia la cuneta de 5%.
Banquina

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 2.10 m de ancho.
Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 2.00 m de ancho.

En los lados interiores de la curvas se prevé la colocacion de mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Obra 3: Tramo 13

Bacheo del pavimento existente.

Calzada .
Colocacion de una capa de carpeta de rodadura de 0.06 m de espesor en 7.20m de ancho.
Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base en forma parcial.
Colocacioén de capa de material granular en correspondencia con la mezcla asféltica colocada en calzada y conformada con
una pendiente hacia la cuneta de 5%.
Banquina Ejecucién de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 2.10 m de ancho (o en el ancho mayor posible que permita el

tramo)
Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 2.00 m de ancho. (o0 en el ancho mayor posible que permita el tramo)

En los lados interiores de la curvas se prevé la colocacién de mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.
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En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de

metrajes:
OBRA 1
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
5| 102-1 | Mezcla asféltica de bajo espesor para carpeta de rodadura ton 11158
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5| 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 1698
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 198000
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 108
154 | 2138 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asféltica modificada m3 80
154 | 2137 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado ton 670
151| 2375 |Fresado m2 39600
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 2310
304 | 3043 |Linea de eje aplicado en caliente m2 1032
304 | 3044 |Linea de borde aplicado en caliente m2 8250
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 4125
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
OBRA 2
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
2 25 | Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base m2 56000
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 15559
5| 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 706
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100
5| 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 1211
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 56560
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 56560
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800
7 135 | Material granular para bacheo m3 140
7 137 | Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 1528
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféltico ton 967
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 68
154 2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada m3 194
151 | 2375| Fresado m2 50400
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 1176
304 | 3043 |Linea de eje aplicado en caliente m2 525
304 | 3044 |Linea de borde aplicado en caliente m2 4200
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2100
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
OBRA 3
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
2 25 | Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base m2 56000
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 15559
5| 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 324
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100
5| 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 865
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 56560
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 56560
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6 118 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800
7 135 | Material granular para bacheo m3 140
7 137 | Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 1528
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféaltico ton 927
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asféalticos m3 68
154 | 2138 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 194
151 | 2375 |Fresado m2 20160
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 1176
304 | 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 525
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 4200
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2100
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Correccion del drenaje- Mejora de faja
1.1.1.1 Profundizacion de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y en la limpieza
de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la
misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica excepciéon de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la cota
en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0,5%.

Las alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se rellenaran las
erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararan los
cabezales de las alcantarillas.

Se procurara realizar una limpieza y conformacién de todo el ancho de faja sin afectar el monte indigena o
alguna otra zona indicada por la Direccién de Obra. En aquellas curvas que la vegetacion obstruya la
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Direccidon de Obra.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

1.1.2 Obras en Calzada.
1.1.2.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2 km.
con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de soluciéon se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del tipo
C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 PSI.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado, se procedera a realizar
su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no
aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular
este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.
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Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo especificado
para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de la
faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
135 Material granular para bacheo (m3)
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada. Se realizara un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla asfaltica
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para base negra.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en la
construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los trabajos y
materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios establecidos en
los rubros:

103-1 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

El material producido por la accion de fresado RAP sera utlizado en las calzadas de servicio o
eventualmente el Director de Obras podra ordenar el transporte a una zona de depésito determinado menor
a los 30 km. del tramo.

1.1.2.2 Carpeta de rodadura con Mezcla Asfaltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacion de mezcla asféltica de acuerdo a los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, se ejecutaran las capas de mezcla asfaltica.

La transicién entre diferentes espesores de mezcla asfaltica se efectuara en forma de cufia en una distancia
no menor a los 10 m por cada centimetro de diferencia.

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocacién de la mezcla
asféltica se procedera arealizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un apoyo
homogéneo.

En los accesos a los puentes se fresard en forma de cufia para acordar con la losa de acceso pagandose
dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3).

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).
2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada (ton).
2375 Fresado (m2).
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2376 Fresado (m3).
1.1.1.3 Carpeta de rodadura de bajo espesor.

Se colocara una capa de carpeta de rodadura de mezcla asfaltica bituminosa en caliente de 0.02 m de
espesor elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.

Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccién 8 de las ETCM con las siguientes
especificaciones modificativas:

e Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.
e Equivalencia de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulomeétrico:

Tamices mm % pasa
9.5 (3/8”) 100 - 86
4.75 (N° 4) 47 — 62
2.36 (N° 8) 30-45
0.60(N° 30) 15-25
0.30(N° 50) 10-18
0.075 (N° 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada con filler de aportacién como minimo en 1% en peso.

El arido fino debera proceder de trituracion de roca sana (teniendo el Director de Obra la potestad de habilitar
el uso de arena natural en hasta un 5% de la masa total de aridos combinados y sin que supere el porcentaje
de arido fino triturado empleado en la mezcla).

Vacios del Agregado Mineral (%) > 15.

Se prestara especial atencién en lograr una macrotextura (segin NLT 335/87) los méas alta posible (>0.5)
cumpliendo con las demés especificaciones.

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocacién de la mezcla
asféltica se procedera a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un apoyo
homogéneo.

Luego se procedera a ejecutar un riego de adherencia con emulsion asfaltica modificada que cumplira con lo
especificado en norma IRAM 6698, en todo el ancho de la senda, con una dotacién de asfalto residual
comprendida entre 0.15 y 0.30 I/m2.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-1 Mezcla asfaltica de bajo espesor para carpeta de rodadura (ton).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2137 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico modificado (ton).
2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada (m3).
2375 Fresado (m2).

Se prestara muy especial atencion a los siguientes aspectos:

e El valor de rugosidad IRI a obtener debera ser menor o igual al menor valor que surja entre la
rugosidad IRI existente (se prevé antes del comienzo de la obra realizar una medicién del IRI
existente) y al establecido por las ETCM para obtener el ATO correspondiente. Se sugiere tomar las
precauciones necesarias para cumplir con el fin descrito (por ejemplo trabajando con “patin largo”).

e Dado que por el espesor la mezcla asfaltica se enfria mas rapidamente que en espesores mayores,
se debera instrumentar una logistica de suministro de mezcla asféltica en forma continua y
permanente.

¢ No se admitira superficie de pavimento colocada segregada ni con “nidos de piedra”. En caso que
ocurra no se realizara el pago de la mezcla asfaltica colocada de la zona afectada (cuyo largo se
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considerara como multiplos de 100m y en todo el ancho.
e Contenidos de vacios de la mezcla asfaltica a color atendiendo que el pavimento existente presenta
zonas con exudacion.

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la carpeta de rodadura de bajo espesor sera perceptiva la realizacion
del correspondiente tramo de prueba de una longitud de 300 m.

En dicho tramo de prueba servird para comprobar:
¢ Dosificacion de la mezcla asfaltica.
e Calidad del tendido (rugosidad IRI, segregacion, etc.)
e Compactacion (se determinara un nimero de pasadas de compactador liso pesado. Se procurara
solo compactar con rodillo liso sin vibrar).
e Verificacion de la macrotextura.

La Direccion de Obra determinara si es aceptable su realizacion como parte de la obra en construccién,
en caso contrario no sera objeto de pago alguno.
1.1.2 Obras en Banquinas.

1.1.2.1 Bacheo de Banquina.

Este tipo de solucion se plantea para bachear la banquina existente en aquellos lugares aprobados por el
Director de Obra.

Cuando se considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, se realizara la
remocion y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%. La
compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez
terminada la compactaciéon del material granular este debera tener el mismo nivel que la base granular
actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos durante una prueba
de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presién de inflado de
108 PSI, seran bacheadas.

Se delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para los rubros:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

135 Material granular para bacheo (m3)

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsién asfaltica modificada (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

1.1.2.2 Construccion de Banquina con Tratamiento bituminoso.

Este tipo de solucién se plantea para rehabilitar la banquina existente en aquellos lugares donde se indico
anteriormente (a los efectos de anular el desnivel producido por el recapado mayores a 0.02 m).

Atales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m, de
manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diametro, luego de ser necesario se procedera a
incorporar material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos
niveles que el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material debera cumplir con lo especificado para
material granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en
el escarificado.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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La conformacion y compactacion se realizara con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La
aprobacion de este trabajo estara sujeto a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el
eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 108 PSI.

Las banquinas se imprimaran para posteriormente ejecutarse un tratamiento bituminoso doble de acuerdo a
los anchos establecidos en la cldusula 1.1 del Anexo 1.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
25 Escarificado, conformacién y compactacién de capa de base (m2).
111 Ejecucioén de riego bituminoso de imprimaciéon (m2).
113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m2).
137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).

El material producido por la accion de fresado RAP (conforme a lo descrito en la clausula 1.1.2 del Anexo 1)
podra ser utilizado en la construccién de banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

En caso que el Director de obras acepte la utilizacion del RAP, el mismo se pagara al precio unitario
establecido para el rubro 137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

El material de aporte se pagara en el rubro 137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte).

En caso que no acepte su utilizacion podra ordenar su deposicion final a una distancia libre de 20 km.
estando esta tarea incluida en los precios de los rubros de fresado.

1.1.2.3 Construccion de banquinas con mezcla asfaltica.

Este tipo de solucion se aplicara para realizar el refuerzo estructural de banquinas en los lados interiores de
las curvas de las obras 2 y 3, en donde la banquina se reforzard mediante la colocacién de una capa de
mezcla asféltica en 0.05 0 0.06 m de espesor, segln espesor de refuerzo en calzada.

A tales efectos se retirara el suelo pasto del hombro de banquina y se realizara todas las reparaciones de
banquina existente (bacheo menor, escarificado, conformaciéon y compactacién y ejecucion de tratamiento
bituminoso de imprimacién parcial, etc.) y luego se ejecutara un tratamiento bituminoso de adherencia.

Una vez ejecutado el tratamiento bituminoso de adherencia, se procedera a colocar una capa de mezcla
asféltica segun los espesores dados precedentemente.

La mezcla asfaltica cumplira con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccién 7 de las ETCM.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102-2 Mezcla asféltica para banquina (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfaltica modificada (m3).

1.1.3 Seiializacion Horizontal.

Para la realizacion de los trabajos de sefializacion horizontal de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos,
el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacion y Especificaciones
para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefalizacién horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM. El ancho de las marcas sera de 0.15 m en ejes y bordes.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacién horizontal incluida
el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de sefializacion
horizontal. La Concedente debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion definitiva de las
marcas.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Los trabajos de sefializacion horizontal en Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se ejecutaran con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

1.2

Descripcién. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:

3042
3043
3044
3045
3046

Tachas instaladas (c/u).

Linea de eje aplicada en caliente (m2).
Linea de borde aplicado en caliente (m2)
Amarillo aplicado en caliente (m2).

Superficies aplicadas en caliente (m2).

Obras Complementarias.

Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales (1.2.1)

Defensas metalicas (1.2.2)

Refugios peatonales (1.2.3)
Darsenas (1.2.4)

Senfalizacién vertical (1.2.5)

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:

Obras complementarias

Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje

2 6 | Excavacion no clasificada m3 500

2 8 | Excavacion no clasificada de préstamo m3 700

2 25 | Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente m2 4000

5 101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 300

5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 500

6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 15500

6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 14000

6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5000

7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 500

7 175 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 500

7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 5000

9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 400
13 273 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 70
13 275 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 50
13 281 | Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios m3 5
39 606 | Refugios peatonales c/u 10
41| 621-1 | Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 o 269 m 1000
41| 621-3 | Suministro y colocacion de defensas metalicas en puentes m 200
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 45
152 | 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 38
153 | 2136 | Suministro transporte y elaboracion de diluido asféltico m3 19
304 | 3037 |Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 | 3038 | Borde aplicada en frio m2 500
304 | 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 100
301 | 3010 | Sefializacion vertical Clase 1 m2 100
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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1.2.1 Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales.

Construccién de calzadas de servicio nueva: Estéa previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas de
servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.

Larehabilitacién se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la calzada
de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion de la misma
para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente transversal
indicadas por el Director de Obra.

Eventualmente el Director de Obra podra optar por colocar una capa de mezcla asféltica.

En los cruces de cunetas o0 cauces de agua se colocaran cafios o se realizara un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:
6 Excavacion no clasificada (m3).
8 Excavacion no clasificada a préstamo (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente (m2).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).
111  Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion (m2).
113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
273  Alcantarillas cafio de hormigon armado de 50 cm (sin cabezal) (m).
275 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 80 cm (sin cabezal) (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiéon asfalticas (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).
3037 Linea de eje aplicada en frio (m2).
3038 Borde aplicado en frio (m2).
3039 Amarillo aplicado en frio (m2).

La demarcacion de las calzadas de servicio sera Clase 1y se realizard de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 0.10 m.

1.2.2 Defensas Metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes seran de 2 m en
secciones estandar y 1.5 m en terminales enterradas.

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigdn existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

En relacién a la manipulacion, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodologia de control, se
cumplira con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12.

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1y 5.2.
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El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalaran con platinas sobre las estructuras de puentes, para
dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo al esquema general que se presenta a continuacion.
La defensa metalica (flexbeam) debe componerse con doble seccién de baranda de f, determinandose en
cada caso el disefio especifico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton aplicado en el eje del perfil de
la baranda.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Flexbeamde acuerdo a LT 267, perfiles segln indicado, con o sin separadoar.

Materiales:
- Acero para planchuelas y perfies

Serd de tipo ASTM A36 o similar con mite de fluencia 2400 Kg/cn?
- Soldaduras:

Sera continua de lado minimo 7 mm y Se regira por las normas AWSs.

Amure al corddn para soportar un esfuerzo de 5 ton aplicado en el eje del perfil de flexbeam.
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Todos los elementos de la defensa deberan contar con una marca de identificacion del fabricante asi como
un codigo para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformacién y/o
galvanizacion sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacién de las empresas
que realicen estos procesos.

e Elmarcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus productos
siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar ocultas unavez la
barrera haya sido montada.

¢ No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para las barreras
de seguridad metalicas.

e Latornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 o 269 (m).
621-3 Suministro y colocacion de defensas metélicas en puentes (m).
1.2.3 Refugios Peatonales.
Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccion y el posterior mantenimiento de acuerdo a
los niveles de servicio hasta la finalizacién del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
606 Refugio peatonal (c/u).
1.2.4 Darsenas.
Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de Obra.

Las déarsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura adjunta.

PLANTA

50

CORDON PISABLE

PERFIL TRANSVERSAL

|
ancho variable >‘<

segln planta @ Pavimento existente

@ Mezcla asféltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

@ Mezcla asféltica para base negra espesor 0,06m
@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)
@ Base granular CBR>80% (espesor = 0,15m)
@ Sub base granular CBR>60% (espesor = 0,15m)
Sub base granular CBR>30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se deberd ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacién de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes y
de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como revestimiento de
suelo pasto.

Se realizard un diente, a partir del borde de calzada de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra, se construira la
ampliacion tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m de
espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendran un CBR igual o mayor al 5% compactado al 95%
del PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub base granular
de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica (una de base
negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub bases granulares se
compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan cumplir con lo
especificado para material granular CBR>40%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
6 Excavacion no clasificada (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo (m3).

101 Mezcla asféltica para base negra (ton).

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).

175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte) (m3).

133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asféltica (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico (m3).

1.2.5 Seiializacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacion (incluidos postes y pintura) de la sefializacién vertical que, no estando
en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracién del contrato debido a nuevas
necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefializacion a modificar en las obras obligatorias iniciales, lo
cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefalizacién Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.

2. Especificaciones de los Materiales.

Materiales basalticos
La seleccion de los materiales basélticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos
bituminosos, base negra y carpeta asféltica se ajustaran a las siguientes condiciones:

Estudio geoldgico y petrografico: En el cual se delimitaran y ordenaran las coladas segun su espesor,
identificando parte superior, central, central basal y transiciones.
El estudio petrografico del material a utilizar que debera mostrar ausencia de:

¢ Productos intersticiales verdes a pardo rojizos — amarronados, con presencia de arcillas y 6xido de
hierro.
e Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad.

Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradacion Dimetil-Sulféxido
(DMSO) deberan ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados en
base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizara de acuerdo a la técnica
establecida en la norma UY A 26 (provisoria).

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberan tener un desgaste de Los
Angeles menor al 20%.

2.1 Materiales granulares.
2.1.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas en
las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 80% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga de
4.500 g.).

e Equivalente de arena > 35.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.2 Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas en
las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >60% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de

9.000 g.)
e X.IP<180.
e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.3 Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas en
las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 40% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de

13.500 g.)
e X.IP<180.
e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.4 Capa de base estabilizada granulométricamente

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones establecidas
en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capitulo A Seccién IV del PV
y las siguientes especificaciones sustitutivas:
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e Elmaterial sera un estabilizado granulométrico triturado, consistira en un producto de trituracién de
roca sana, homogéneo, con un contenido maximo del 15% en peso de agregados naturales, libre de
pastos, malezas, materias organicas u otros materiales perjudiciales.

e CBR > 100% para el 100% del PUSM.
e CBR > 60% para el 95% del PUSM.
e Expansion menor del 0,3%.
e Elensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
e Desgaste Los Angeles serd menor que 35%.
e Equivalente de arena > 30.
e Lafraccién que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420) sera no plastica.
2.2 Mezcla asfaltica.
2.2.1 Deformacion Plastica.

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm. en el ensayo de resistencia
a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9 kgf/cm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en lacldusula 7.7.1 de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003
y en lainstancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2 de las ETCM de la Direccién
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20 um/minuto.

2.2.2 Modificaciones a las ETCM.

Se modifica la redaccién de las clausulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la Direccién
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

2.2.2.1 Clausula 7.2.1.
El agregado grueso a utilizar deberé ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafas en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracién de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estard integrada en un 100% de particulas provenientes
de trituracién de roca sana.

2.2.2.2 Clausula 7.3.2.
Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M — 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asféalticos que no satisfagan la especificacion indicadamente
durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

2.2.2.3 Clausula 7.6.1.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista deberéa colocar la capa de mezcla
asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.
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Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca la capa de base negra
desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de rodadura en un
periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho
tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito
de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior
a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en
direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de base negra
superior.

2.2.2.4 Clausula 7.8.3
Cuando se alcancen las exigencias de compactacion, se hara el pago segln las condiciones que se indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0.05 m, capas de base, intermedias o de regularizacion:

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual 0 mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de

Mayor o igual a 96% y menor a 97% -
compactacion

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 98% 100

] 88 al 99 proporcionalmente
Mayor o igual a 97% y menor a 98% ) y
al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menora 97% 75

2.2.2.5 Se modifica la clausula 7.4.1.

En latabla de la clausula 7.4.1 se modifica el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe
ser de %" para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.

2.2.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Publicas.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que
quedaran redactados de la siguiente forma:

2.2.3.1 Articulo E-2-1-5 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “No se permitira la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del
aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a
ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.”

2.2.3.2 Articulo F-2-1-1 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “Previamente a la medicidn de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el
Director de Obra debera formular su aceptacién, para lo que se subdividira previamente la obra en secciones
de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por via de circulacion.”
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2.2.3.3 Articulo F-3-1-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de
mezcla asfaltica ejecutada de cada seccidn, se procederd como se indica a continuacion:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la fraccién
construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados en
la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos (nicos sublotes, los
cuales deberéan ser continuos y tener un area minima del 30% del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
= Se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

= Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los célculos ulteriores
con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara finalmente el
espesor promedio Pm de cada seccion.”

2.2.3.4 Articulo F-4-2 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado: "Durante la ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-
3, .se moldeard una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de
moldeo y compactacion indicadas segun la nhorma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas sera
de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segin la norma UY M-5-89 6 UY M-6-89
segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso especifico
de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccidén, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 98% del promedio
de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad igual o mayor al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e En ninguln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”
2.2.3.5 Articulo F-4-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas
Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:
e Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.

e Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+ 6% + 5% + 2%
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcion. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segtn lo dispuesto en la clausula 2.5
del Capitulo 3 son las siguientes:

e Fresado.

e Refuerzo con Mezcla asfaltica.

e Fresado y Reposicion.

e Bacheo del Pavimento de Mezcla asfaltica.
¢ Refuerzo de banquina con Mezcla asfaltica.

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento:

TEM

Grupo |Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 2496

5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100

5| 103-1| Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 1848

6 118 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso de adherencia m2 20800

7 135 | Material granular para bacheo m3 50
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico ton 245
152 2135 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 9
151 2376 | Fresado m3 684
151 2375 | Fresado m2 20000

Nota: los trabajos de demarcacion de las zonas afectadas por las TEM no son objeto de pago directo.

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

Los metrajes previstos para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento podran ser gestionadas por el
Contratista en un 50% (pudiendo utilizar las mismas desde el comienzo del contrato) comunicandole a la
Direccion de Obra previo a realizar los trabajos (presentando PDT y memoria descriptiva indicando extensién
reparacion, ubicacion en progresiva, ubicaciéon georeferenciada y metrajes a utilizar).

Para utilizar el restante 50% el contratista le solicitara autorizacién al Organo de control de contratos
(presentando PDT y memoria descriptiva indicando extension reparacion, ubicacion en progresiva, ubicaciéon
georeferenciada y metrajes a utilizar) quien habilitara su utilizacién una vez que el Contratista obtenga en
cualquiera de las siguientes Evaluaciones Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del
contrato y detramo en los tramos pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores a
los respectivos minimos admisibles.

Parte de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento se ejecutaran en forma obligatoria durante el periodo
de puesta a punto (con excepcién de la indicada en el tramo 8 que se ejecutara una vez ingresado al
contrato) en los siguientes lugares del circuito indicados a continuacién.

TEM Obligatorias
TRAMO Progresiva
9r Tipo Obra
L aproximada
N° Descripcion
1 Ruta 1 (al oeste) — Ruta 11(13K000) 0k000 Refuerzo con mezcla asféltica en 200 m
12 Ruta 64 — Ruta 33 104k000 Refuerzo de banquina con mezcla asféltica en 500 m
9 Peaje sobre Ruta 11 — Santa Lucia 82k000 Refuerzo con mezcla asfaltica en 1700 m
8 81K230 — 84K560 (una vez que el 82k000 Refuerzo con mezcla asfaltica en 3300 m
tramo ingrese al contrato)
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Dichas tareas seran gestionadas por el Director de obras en los tramos mencionados anteriormente.

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento Obligatorias:

TEM Obligatorias

Grupo |Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
4 94 | Cemento Portland para base estabilizada ton 7

2 25 | Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base m2 14200

5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 4822

5| 102-2 | Mezcla asfaltica para banquina ton 1740

5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100

5| 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 203

6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 14342

6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 14342

6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 53560

7 135 | Material granular para bacheo m3 36
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 378
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 18
152 2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 61
151 2375 | Fresado m2 7872
304 3042 | Tachas instaladas clu 462
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 207
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 1650
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 825
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 100

En lo referente a la especificacion de los materiales a utilizar en la ejecucion de las Tareas Extraordinarias de
Mantenimiento, son validos los establecidos en la clausula 2 del Anexo 1 referidas a Especificaciones de los
materiales.

1 Fresado

Se delimitara las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un
fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un
perfil con una Unica pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurara el libre
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, asi como evitar realizar obras en las banquinas.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
2375 Fresado (m2).

El material removido por el fresado podré ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.

2 Refuerzo con Mezcla asféltica

Se realizara un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y logrado
un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfaltica luego de compactada sea el mismo en
todo el ancho se ejecutara un riego de adherencia. Posteriormente se colocara una capa de mezcla asféltica
segun el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de Obra. La mezcla asféltica
cumplird lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2375 Fresado (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas (m3).
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El material removido por el fresado podra ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.

3. Fresado y Reposicion

Se delimitara las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20 m de largo) con lados perpendiculares al
eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada.
Posteriormente se ejecutard un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfaltica el pavimento
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica cumplira lo especificado
para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2376 Fresado (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfélticas (m3).

4. Bacheo del Pavimento de Mezcla asfaltica

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2 km.
con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del tipo
C11 con un peso en el gje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 PSI.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a realizar
su sustituciéon por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%, no
aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asféltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular
este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplira lo especificado
para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de la
faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asféltica para bacheo (ton).
135 Material granular para bacheo (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada. Se realizara un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla asfaltica
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hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en la
construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los trabajos y
materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios establecidos en
los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).
5. Refuerzo de banquinas con mezcla asféltica.

Este tipo de solucién se aplicara para realizar el refuerzo estructural de banquinas en aquellas zonas
indicadas precedentemente.

A tales efectos se retirara el suelo pasto del hombro de banquina y se conformara la base existente en
banquina generando una diferencia de nivel con el pavimento de calzada adyacente de 0.05m.

Luego se realizara un reciclado en sitio con cemento portland en 0.15 m de espesor de la base descubierta
(tenor de cemento portland 75Kg/m3). La compactacion debe alcanzar el 98%.

El reciclado se realizara preferentemente con recicladora autopropulsada y se pagara en el rubro 25
Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base.

Luego se imprimara la superficie para posteriormente colocar una capa de mezcla asfaltica en 0.05m de
espesor.

La mezcla asfaltica cumplira con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccién 7 de las ETCM.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102-2 Mezcla asféltica para banquina (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas (m3).
94 Cemento portland para base estabilizada (ton)
25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (mz2).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico (m3).
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F. ANEXO 3: TAREAS DE APOYO A REGIONALES
(No aplica)
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G. ANEXO 4: ESTANDARES DE SERVICIO.

1 Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada, banquinas,
sefializacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas peatonales,
refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el pavimento y las
sefiales de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo la
sefializacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan la ruta
contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).

2 Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas, sobrepisos
de los puentes y puestos de pesaje.

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracién
y desaceleracion, darsenas para paradas de dmnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de latoma de posesién o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacién en este Ultimo caso de la Direccién de Obra) alos de la
estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en la
Seccion 9 de las ETCM.

Si en la reparacién de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o una
lechada asféltica, ya sea en un area parcial o total, seran validos los estdndares correspondiente a calzada
de mezcla asféltica.

Esta técnica se podré ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y ramificadas
sin deformacion, y se debera utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberdn cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectémetro correspondiente en el item faja de
uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigén.

Tipo de o L L . 2 . ; . Plazo de
' Codigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia s
nivel reparacion

Reduccién del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV losas afectadas cuya medicion arroje un ancho de
firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 0 dia
mm de didmetro y mas de 13 mm de losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medio y alto Los baches que no sean de H, que presenten Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
algun tipo de deformacién o defecto sobre los | losas afectadas afectadas
CHO Rot mismos o que los bordes no estén
perfectamente aserrados y adheridos con el
o resto de la superficie de H, o que no estén
o nivelados.
O
2 Esquinas rotas Nivel medio Desprendimiento de parte de firme contra una | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
[oa) y alto esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio y Desprendimiento de parte del firme contra el Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
alto sin estar perfectamente | borde de la losa losas afectadas afectadas
sellados
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta losas afectadas afectadas
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
CHO Otr
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia
elemento que impida la libre circulacién en la
via
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conforman una superficie no homogénea

Descenso o ascenso de Levantamiento o hundimientos de las losas o Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
bordes, blow-up y partes de losas con respecto a las losas losas afectadas afectadas
CHO Blo hundimientos de losas o adyacentes, que sean mayores a 10 mm
partes de losas Nivel medio
y alto
Juntas sin estar Se entiende por perfectamente sellado, que el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
perfectamente selladas material sellado no rebase la superficie de las | losas afectadas adyacentes a la junta
losas, o que esté por debajo del Nivel del
firme, de forma de no permitir la entrada de
material no compresible y que el material de
. relleno de juntas sea deformable
CHO Fis
Fisuras Nivel medio y alto Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de esquina | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
n sin estar perfectamente , con bordes rotos, sin sellar con espesor losas afectadas afectadas
o reparados >=2mm, con algin descascaramiento , interior
EE fisurado o con alguna pérdida de material
-
E CHO Fra Losas fracturadas Nivel Losa dividida en mas de tres partes que Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
s bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
L
d Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, medida | La existente con 60 dias
= periodo de conservacion en tramos de 5 km una tolerancia del
O 15% si el IRI
O medio es menor o
CHO IRI igual que 3.6
m/km
Pérdida de homogeneidad Cuando la superficie del firme presenta Porcentaje maximo de Se calcula el area en forma 20% 60 dias
CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que area con reparaciones directa

Nota: Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2.
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2.1.2 Calzada: Mezcla asfaltica.

Tipo de o L o . . . : . Plazo de
' Codigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia s
nivel reparacion

Reduccién del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el Porcentaje maximo de la Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV longitud del firme dentro del
hectometro afectado
CMA Desl Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje méximo de area Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios afectada
Reduccion del paquete Disminucion del espesor de las distintas capas | Espesor mezcla asféltica Mediante la extraccion de 10% 14 dias
CMA Red estructural durante la del paquete estructural existente en pavimento testigos
duracion del contrato
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
. medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con afectada forma directa
CMA Fisl - L . .
deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion
1) desprendimiento mayor a 10mm.
]
) Reparaciones de Nivel Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de area Se calcula el &rea afectada 0% 2 dias
\2 medio y alto pavimento que presenten deterioro, afectada
m CMA Bac desniveles, deformaciones , que no estén
perfectamente recuadrados o con un material
gue no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie del Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada 0% 9 dias
hundimiento Nivel medioy | pavimento por hundimiento a lo largo de la afectada(sumados ambos multiplicando la long. afectada
CMA Ahu alto huella cuyo valor sea mayor a 12mm. * Niveles) por el ancho de la huella segin
se indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
Exudacion de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
CMA Exul de la calzada tal que la exudacién cubre afectada forma directa
totalmente el agregado
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 0% 1 dia
CMA Otr suelto tipo de material que no permitiera la correcta afectada forma directa
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
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Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion en la
via
Fisuras > 2mm de Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada, en | 0% 60 dias
espesor que no estén afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(éarea de
. influencia)
CMA Fis
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 2% 60 dias
medio y alto >1mm que llegar a formar una malla con leve pérdida de afectada forma directa
no estén perfectamente material. Fisuras generalizadas en forma de
selladas malla, sin pérdida de material y sin
- deformacion de la superficie pavimentada
) N - . . ] ] ]
o CMA Des2 Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
< Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad notoria afectada forma directa
>
L Exudacion de Nivel bajoy | Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
= medio de la calzada tal que la exudacién no cubre afectada forma directa
L CMA Exu2 .
O totalmente el agregado o si lo cubre lo hace en
o forma localizada en areas de no mas de 1m2
3
O . Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV indice de Rugosidad Rugosidad media méaxima, 2.4 m/km 60 dias
CMA Iri 2 L - :
periodo de conservacién Internacional (IRI) medida en tramos de 5 km
Mas de 5 reparaciones
realizadas por
hectémetro, o mas de
. . Cuando la superficie del firme presenta ' ) 20 por kilémetro (baches
CMA Hom (Fj’erldlda deﬁhqmogepellciad numerosa cantidad de reparaciones que Tipo y cantidad de Se calcula en forma directa 0 tratamientos 60 dias
€ la superticie origina conforman una superficie no homogénea reparaciones bituminosos parciales).
Mas de 900 m de
sellado por puenteo por
hectometro

Nota: Para la medicion de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el hectometro evaluado el Nivel de Servicio se
aplica a cada una de la huellas (*).

*La alteracion del Nivel de la superficie del pavimento por ahuellamiento y/o hundimiento a lo largo de la huella sera la maxima profundidad medida.

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad alta.

La correccion de los ahuellamientos se debera realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia entre lineas menor o igual a 8 mm).
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** | os valores de rugosidad exigidos se corresponden con una medicién con un equipo clase 1. Para el caso de un equipo clase 3 se considerara una tolerancia de 15%.
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2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L C . . - : . Plazo de
. Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
. T . Porcentaje maximo del la
Reduc_cl_on del ancho de Dlsmlnuc_lo_n (en mas de 0,2_0 m) del ancho del longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura firme definido en el inventario de la DNV p
hectometro afectadas
CTB Desl
PozOS _Cawdades produmdas en gl firme de forma I?orcentaje maximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
. . . Reparaciones localizadas realizadas en el . fo
CTB Bac Reparaciones Nivel medio y pavimento que presenten deterioro, desniveles, I?orcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto - area afectada
deformaciones
Se calcula el area afectada
Ahuellamiento y L . - . o multiplicando la longitud afectada por
wn CTB Ahu hundimiento Nivel medio y Ag?ﬁﬂg:]mcggu\lc:\;e;:nirf superficie de calzada zliraczr;;egggwaaxmo de el ancho de la huella segun se indica | 2% 9 dias
O alto P en el Instructivo de Relevamiento de
O Fallas (*)
0
< o .
@ Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje méximo de Se calcula el &rea afectada en forma
CTB Exul Exudacién de Nivel alto de la banquina tal que la exudacion cubre . ! . 20% 5 dias
area afectada directa
totalmente el agregado
Desnivel entre calzada y Altura maxima (banquina exterior- hombro .
CTB Dcb banquina tierra o tosca banquina) del desnivel 50 mm 5 dias
Entendiéndose por material suelto cualquier tipo
Existencia de material de material que no permitiera la correcta Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
: o L . p 0% 1 dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie de area afectada directa
CTB Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entend|endosg por ObSt"’.‘CUIO’.tOdO t'.p,o de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacién.
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2.2 - Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla asfaltica.

Tipo de o L . . . - : : Plazo de
' Codigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluaciéon Exigencia s
nivel reparacion

Reduccion del ancho Disminucion (en més de 0,20 m) del ancho del Ancho de la banquina Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de superficie de firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura
Disminucién menor a 10% del ancho del firme Porcentaje maximo de la | Se mide el ancho de firme, se calcula | 15%
definido en el inventario de la D.N.V longitud del firme dentro | % disminucion respecto al ancho
del hectémetro afectado | definido. Se mide longitud de la zona
afectada, se calcula % respecto a la
BMA Desl long. de la muestra
Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 7 dias
1) BMA Fis1 medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con area afectada directa
@) deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion
O desprendimiento mayor a 15mm.
2
m Reparaciones de Nivel Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
medio y alto pavimento que presenten deterioro, desniveles, | area afectada
deformaciones , que no estén perfectamente
BMA Bac i
recuadrados o con un material que no tenga
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 2% 9 dias
hundimiento Nivel banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada por
BMA Ahu medio y alto el ancho de la huella segun se indica
en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Exudacion de Nivel alto | Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
BMA Exul de la banquina tal que la exudacion cubre area afectada directa
totalmente el agregado
BMA Dcb Desnivel entre calzada Altura méaxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
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y banquina
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta area afectada directa
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
BMA Otr
Existencia de Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada, en el 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el érea afectada
perfectamente selladas se calcula multiplicando la longitud
de la fisura por 0,50m(area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 3% 60 dias
) medio y alto > 2mm a formar una malla con leve pérdida de area afectada directa
BMA Fis2 . h ) -
que no estén material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente selladas | malla, sin pérdida de material y sin deformacién
0 de la superficie pavimentada
o
0 d S . .
< Junta calzada Porcentaje maximo de la | Se calcula la longitud afectada en 3% 60 dias
E banquina> 1mm que no longitud que sin estar forma directa
i estén perfectamente perfectamente sellada
S selladas
Y
o Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 30% 60 dias
= BMADes2 | Nivel medio y baj dades en la mezcla con densidad notoria | & d d
3 ivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad notoria area afectada irecta
Desnivel entre Altura méxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh banquina exterior y banquina) del desnivel
hombro banquina
Mas de 30 reparaciones
Pérdida de Cuando la superficie del firme presenta ) idad d Leallz,adas por d
BMA Hom | homogeneidad de la numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy c_ann ad de Se calcula en forma directa ectomet_rq, 0 mas de 60 dias
T - . reparaciones 100 por kilémetro
superficie original conforman una superficie no homogénea (baches o tratamientos
bituminosos parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L C . . - : . Plazo de
. Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
T . Porcentaje maximo de la
Disminucion (en mas de 0,20 m) del ancho del longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV p
hectometro afectadas
Reduccion del ancho de ) ) :
superficie de rodadura Se mide el ancho de firme, se calcula 14 dias
L ) Porcentaje maximo de la % disminucion respecto al ancho
Disminucién menor a 10% del ancho del firme lonaitud del fi d definid ide lonaitud de | o
definido en el inventario de la D.N.V ongitu del firme entro efinido. Se mide longitud de la zona 15%
BTB Des1 o del hectémetro afectado afectada, se calcula % respecto a la
long. de la muestra
Desprendimientos de Nivel Pérdida de parte del firme I?orcentaje maximo de S.e calcula el area afectada en forma 0% 5 dias
alto area afectada directa
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de . o .
Pozos irregular y diferentes tamafios area afectada Se calcula el area afectada 0% 0 dia
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
0 BTB Fisl medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 0% 7 dias
8 deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion area afectada directa °
) desprendimiento mayor a 15mm.
<L
m Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro, desniveles,
BTB Bac Reparaciones de Nivel deformaciones , que no estén perfectamente l?orcentaje maximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 2 dias
medio y alto recuadrados o con un material que no tenga area afectada
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Se calcula el area afectada
Ahue'lla.rmento y . Alteracion del Nivel de la superficie de banquina | Porcentaje méximo de multiplicando la longitud a}fectaQa por P
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y - . el ancho de la huella segun se indica | 2% 9 dias
por hundimiento >15mm area afectada - .
alto en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma
BTB Exul Exudacién de Nivel alto de la banquina tal que la exudacién cubre . ! B 20% 5 dias
area afectada directa
totalmente el agregado
BTB Dch Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
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Licitacién M/72_Rehabilitaciéon y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier — Atlantida. 7.65




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

banquina
Entendiéndose por material suelto cualquier tipo
Existencia de material de material que no permitiera la correcta Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
; L . . B 0% 1dia
suelto adherencia del neumético con la superficie de area afectada directa
BTB Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entendlendosg por obstgculo,_todo tho de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion.
Se calcula el &rea afectada, en el
Fisuras > 3mm de espesor S caso de fisura lineal el area afectada
. Porcentaje maximo de - : .
gue no estén perfectamente area afectada se calcula multiplicando la longitud 0% 60 dias
selladas de la fisura por 0,50m(area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar
BTB Fis2 medio y alto < 2mm que no a‘formar una mglla con leve perdida de mat_enal. Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
. Fisuras generalizadas en forma de malla, sin . B 3% 60 dias
estén perfectamente srdida d ial v sin def ion de | area afectada directa
selladas pérdida de material y sin deformacion de la
%) superficie pavimentada
®)
04 Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
< ” . : Se calcula la longitud afectada en .
= 1mm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
pzd perfectamente perfectamente sellada
=
L BTB Des? Desprendimientos de Nivel Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 30% 60 dias
i medio y bajo tratamiento area afectada directa 0
3
o BTB Dbh Desn_lvel entre banquma_ Altura maxima (ban_quma exterior- hombro 50 mm 60 dias
exterior y hombro banquina | banquina) del desnivel
Més de 30
reparaciones
realizadas por
Pérdida de homogeneidad Cuando la supgrﬁme del firme presenta Tipo y cantidad de ' hect., o mas de .
BTB Hom L2 numerosa cantidad de reparaciones que ) Se calcula en forma directa 100 por km 60 dias
de la superficie original L . reparaciones
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
bituminosos
parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayores y Menores.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajén,
camaras) con excepcién de puentes y cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de
coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera,
cordones —cunetas, bordillos etc.
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

Tipo de o L L . . - : . Plazo de
. Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
Suciedades u Presencia de suciedades u obstaculos en las losas de
. acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras . . . o . o
obstaculos en las losas de arte mayor que condicionen la circulacién y seguridad Porcentaje del area de | Por inspeccion visual se identifican las
OAM Suc de acceso, el . del transito, como: material fino suelto (tipo suelo o las Iosa_s de acceso, el zonas con defect,os y se cuantifica su 0% 2 dias
sobrepiso, las juntas o . . . . . sobrepiso y las area total, calculandose el porcentaje
| granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, A
as veredas de las . ; . veredas con defecto. de afectacion.
obras de arte mayor etc.); agua empozada,; restos de materiales de
yor. construccion, accidentes de transito, inundaciones, etc..
Aplican los
. . . . Aplican las plazos de
Presencia de defegtos en los pavimentos de la losa de Apllcar_\ los parametros Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como de pavimento de - d Izad . d Izad
los establecidos para los pavimentos de la carretera calzada pavimento de calzada. pavimento de | calzada
' ' calzada. reducidos a la
mitad.
%2 Aplican los
Qo Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras B . Aplican las plazos de
O ) . Aplican los pardmetros . . . . . X
o de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de de pavimento de Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
< acceso que provoque incomodidades o inseguridades al calzada pavimento de calzada. pavimento de calzada
m Deterioros en las losas trénsito; ' calzada. reducidos a la
i h
mitad.
OAM Los de acceso o en el
Sob sobrepiso de las obras . ) ) . . . -
de arte mayor. Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccién visual se |dent|f|<_:an las | en c'a_ntonera
desniveles entre los bordes de la junta superiores a : : zonas con defectos y se cuantifica su metalica: 0% .
- . ; longitud de juntas con : ] 7 dias
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como defecto longitud total, calculandose el
desprendimientos de polimero o de cantonera metalica. ' porcentaje afectacion. otros: < 2%
Presencia de defectos en las juntas tales como:
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta
elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; . Por inspeccién visual se identifican las o .
deterioros en el respaldo de grout, tales como Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su < 2%; pero
desprendimientos pra’adurag' det’erioros en la junta longitud de juntas con longitud total calcul%’ndose el cada defecto 7 dias
elasriomérica' desn)i/veljes supériores a 0.01m yJ defecto. por?:entaje afectacién <0.2m
separaciones entre los bordes del respaldo de grouty la
carpeta asfaltica de rodadura;
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Deterioros en las Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte | Porcentaje del area de Por inspeccion visual se |dent|f|§:an las
; . . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Ver veredas de las obras mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel las veredas con . A . 0% 7 dias
h area total, calculandose el porcentaje
de arte mayor. entre losetas contiguas. defecto. I
afectacion.
Deterioros en los . Por inspeccion visual se identifican las
. . . Porcentaje de la o
elementos de Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Seg - ] longitud de baranda ’ ) 0% 7 dias
seguridad vial de las de las obras de arte mayor (barandas). con defecto longitud total, calculandose el
obras de arte mayor. ' porcentaje afectacion.
L . Por inspeccion visual se identifican las
Deficiencias en otros Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . . / <59 .
OAM Otrl elementos de las obras | Presencia de drenes obstruidos. cantidad de drenes con cantidad total, calcuidndose el 5% 7 dias
de arte mayor. defecto. . i
porcentaje afectacion.
Diferencia de cotas Por nivelacion se determinan las cotas
Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por entre el cauce del del cauce del lecho y por intermedio de
Socavacion de las debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o lecho y la cara superior | los planos originales del proyecto se
OAM Soc fundaciones de las viga de fundacion de revestimiento, salvo que asi hubiera | de dados, cabezales obtienen las cotas la cara superior de 0Om 7 dias
obras de arte mayor. sido proyectado o autorizado por el Organo de Control del | de pilotes o viga de dados, cabezales de pilotes o viga de
Concedente. fundacion de fundacion de revestimiento,
revestimiento. calculandose la diferencia de cotas.
. Por inspeccién visual se identifican las
Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . . ) Y <59 .
Presencia de juntas no estancas. longitud de cada junta longitud total, calculandose el 5% 45 dias
) con defecto. . -
o porcentaje afectacion.
= Por in i6n visual se identifican |
,f Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes | Porcentaje de la zc?n;ssfc?:ggfe\cltlzza 22 Icueanlti:‘(i:; Sis
zZ Deficiencias en otros o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas o cantidad de drenes con . Y <5% 45 dias
i | tos do | b barreras tipo New Jersey defecto cantidad _total, calc_ulandose el
= OAM Otr2 elementos de las obras . . porcentaje afectacion.
w de arte mayor.
—
o Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican las
cantidad de juntas zonas con defectos y se cuantifica su .
= tidad de juntas y defectos y tif < 59 45 dfas
8 falsas juntas con cantidad total, calculandose el =%
defecto. porcentaje afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras Por inspeccion visual se identifican las | O M2 60 dias
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expuestas.

zonas con defectos y se cuantifica el
area total afectada.

Presencia de lesiones en el hormigén de méas de 0,01 m

Area con lesiones en el

Por inspeccién visual se identifican las

de profundidad hormigén zonas con defectos y se cuantifica el 0m2 60 dias
’ ' area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a 0,0004 . . . A . o
5 r Longitud con fisuras de | Por inspeccion visual se identifican las
m en el hormigén y hormigén armado o 0,0002 m en el ior al defect tifica | 0 60 di
hormigén pretensado o presencia de indicios de filtracion €SPEsor Superior & zonas con detectos y Se cuantilica fa m 1as
de agua. permitido. longitud total afectada.
Presencia de deterioros en los elementos metalicos como Area con deterioros ZPé)rr];r;sg;? ?jlgfr:e::/tlzgeg zg Ldue;r?t];?ca; el?s 0m2 45 dias
corrosion, defectos en la pintura o galvanizado, etc. ’ .
area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la introduccion Por inspeccion visual se identifican las
en la estructura de vinculos distintos a los de disefio que Porcentaje de la zonas é)on defectos y se cuantifica su
ocasionen dafios o mal funcionamiento del resto de la cantidad de apoyos tidad total. calculandose el 0% 60 dias
estructura, signos de degradacion, aplastamiento o con defecto. cantidac fota, calcu
desplazamiento, etc. porcentaje afectacion.
Presencia de juntas estructurales que conlleven Por inspeccion visual se identifican las
separaciones entre la estructura fuera de los parametros Longitud de juntas zonas é)on defectos v se cuantifica | om 60 di
de disefio que ocasiones dafios 0 mal funcionamiento al deterioradas. . Y uantriica fa las
resto de la estructura. longitud total afectada.
Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifi(_:an las
Presencia de apoyos con suciedad. cantidad de apoyos zonas con defectos yse cuantifica su 0% 60 dias
con defecto. cantidad _total, caIc_L{Iandose el
porcentaje afectacion.
Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
Grietas que puedan . . area total, calculandose el porcentaje
ocasionar fuga de material, Egrgigtféis;:n?;:ﬁg: afectacion. (En los casos de grietas se | _ 0 5% 45 dias
] ] o roturas, hundimientos o n defect entendera como area afectada el area = Su
Deterioros en los Presencia de las siguientes | faltantes de revestimiento con detecto. de la loseta si la grieta se sitUa en una
revestimientos de los deficiencias en los loseta, o el area de las dos losetas si la
OAM Rev terraplenes de acceso revestimientos de los grieta se sit(ia entre dos losetas.)
de las obras de arte terraplenes de acceso de
mayor. las obras de arte mayor. . L . o
Por inspeccion visual se identifican las
Vegetacion en la superficie | Porcentaje del area de | zonas con defectos y se cuantifica su
del revestimiento de hasta | los dos revestimientos | area total, calculandose el porcentaje <0,5% 45 dias
0,30 m de altura con defecto. afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se
entenderd como area afectada el area
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de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entendera como area
afectada el area de las dos losetas.)

Vegetacion en la superficie

Porcentaje del area de

Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
area total, calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se

hidraulico

obstruido

ancho del cauce afectado

del revestimiento de mas los dos revestimientos . . . 0% 60 dias
entenderd como éarea afectada el area
de 0,30 m de altura con defecto.
de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entenderd como area
afectada el area de las dos losetas.)
Obstrucciones al Porcentaje méaximo del . o .
- . . Por inspeccion visual se determina el P
OAM Otr2 * | escurrimiento Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos ancho de cauce p 0% 60 dias

* En caso de que la obstruccion al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion seré el del cédigo OAM Soc

Notas:

. Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

. En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacién de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

. El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.

. Para aquellos estandares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada, el Director de Obra podra reducir el plazo
de respuesta a los valores que estime conveniente.

. En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente ala seccion sorteada (total o parcialmente), lacantidad de hectémetros que incumplen en la seccién sera
equivalente a la longitud total expresada en hectometros de la obra de arte evaluada.

- Juntas

Tal como esta establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten ademas soluciones con asfalto modificado, cuya ficha técnica

se debera remitir a la Direccién de Obra y su uso debera ser aprobado por el Departamento Estructuras.
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3.2 Obras de Arte Menor.
Tipo de o L L . Método de . . Plazo de
. Caodigo Denominacion Descripcion Parametro o Exigencia .
nivel 9 P evaluacion 9 reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstéaculos, vegetacion o acumulacion Porcentaje méaximo de la Por inspeccion visual se 10% 2 dias
transversales a la interiores al de tierra en el interior de la obra de arte | Seccion obstruida determina la Seccién
ruta y de acceso a escurrimiento obstruida de cada boca de
los caminos hidraulico la obra de arte
vecinales
Obstrucciones Vegetacion de méas de 1 m de altura por | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 0% 2 dias
exteriores al encima del nivel de agua, en el cauce del cauce obstruido en determina el ancho del
escurrimiento dentro de la faja de uso publico, cuando | cualquier Seccién del mismo cauce afectado
hidraulico el cauce se encuentra total o
parcialmente inundado.
Obstéculos, vegetacion de altura mayor | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 10% 2 dias
a 50 cm, tierra u otro elemento extrafio del cauce obstruido en determina el ancho del
ODR Obs en el cauce dentro de la faja cualquier Seccion del mismo cauce afectado
Socavaciones en el cauce, a la entrada | Profundidad méaxima de la Por inspeccion visual se 60 cm 2 dias
y/o salida de la obra de arte socavacion respecto a lalosa | determina la profundidad
0 de zampeado maxima de la socavacion
S
%) Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccién Total o parcial sea por % de altura obstruida Por inspeccion visual y 25% 3 dias
< tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
m
Cuneta o canal longitudinal revestido Obstaculos, vegetacion, tierra u otro Altura maxima Por inspeccion visual y 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que meétrica
genere una obstruccion parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por | Desplazamiento, giro o Por inspeccién visual se No se admite 14 dias
separacion o giro de porciones del ala o | desprendimientos entre determina la falta de
ODR Bal del cabezal, desprendimiento total del partes afectadas planicie del ala o del
ala o cabezal. cabezal, o separacién
apreciable de partes de la
estructura.
Deterioro en los terraplenes de accesoy Rotura, hundimiento o faltante de Superficie maxima Por inspeccion visual se 0cm2 7 dias
revestimientos terraplén, socavaciones, en particular determina la superficie de
ODR Ter en el zampeado o en las vigas de terraplén o de
fundacion de la obra de arte revestimiento que presenta
algun deterioro
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Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal Separacion maxima Por inspeccion visual se 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacion con una
ODR Cal

regla colocada en forma
horizontal

0

©) Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal Superficie maxima Por inspeccién visual se 0cm2 60 dias

o recubrimiento. determina la superficie de

|<£ hierro a la vista

2z

"'EJ Lesiones superficiales de profundidad Superficie maxima Por inspeccion visual se 0cm2 60 dias

L superior a 2 cm mide con una regla y un

- perfil apoyado en la

% ODR Sup superficie de la estructura

@]

O Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm Longitud méaxima Por inspeccion visual se 0cm 60 dias
mide por comparacion con
el fisurémetro (plantilla con
lineas de diferentes
espesores)
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4 Elementos de Seguridad Vial.

La sefializacién regira por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Sefalizacion” (NUS), Laminas Tipo DNV
y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no contradiga
estas especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Senfializacién entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segun indicacién del Concedente y mantenerse con los estandares
indicados a continuacién para la nueva sefializacion, lo cual se considera incluido en la cuota de
mantenimiento.

4.1 Sefalizacion Vertical y Aérea
Proyectos de sefializacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefializacion existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Sefializacién del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.

Para la adecuacion de la sefializacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, el plazo sera de noventa
dias desde la natificacion de entrega.

Se detallan a continuacién los casos en que se efectuara pago directo de sefiales:
e Sefiales nuevas, que no existan fisicamente en el tramo.
e Sefales que existen, pero que cambian su tamafio, pictograma o texto.

¢ Reubicacion de sefiales existentes. En este caso se realizara el metraje de postes trasladados, y se
certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente. El terreno en la zona de retiro debera
reacondicionarse. Se excluyen de este item todos los elementos cuya ubicacién estuviera pre
definida en la NUS (por ej., pare, prohibiciones de adelantamiento, curvas, elementos de
delineacion, etc.), movimientos que no seran objeto de pago directo.

Estos trabajos se pagaran en los siguientes rubros:
3010 Sefiales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).
3027 Poste de hormigon para sefiales instaladas (m3).
Cualquier otra situacioén se considerara prorrateada en la cuota de mantenimiento.

Se sustituiran los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacién de acuerdo a lo
indicado en la NUS. El suministro e instalacion de los mismos, asi como el retiro, rellenado de pozos y
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores existentes se consideraran prorrateados dentro
de la cuota de mantenimiento.

El costo paraalcanzar los niveles de servicio exigidos de la sefializacidn pre existente no seraobjeto
de pago directo considerandose incluido en el item de mantenimiento de Seguridad Vial.

Sefalizacion de alcantarillas.

En el caso de alcantarillas que cuenten con proteccion de defensas metalicas, se eliminaran los delineadores
y parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto.

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran mientras
estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo
fisuras, fracturas o armaduras a la vista 0 esté ausente algun parapeto, todos los postes de esa alcantarilla
seran retirados y sustituidos por delineadores o sefiales reflectivas con bandas alternadas amarilla y negras
segun corresponda.

Todos los trabajos de readecuacion de sefializacion de alcantarillas se consideraran prorrateados en la cuota
de mantenimiento.
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Defensas metalicas.

Las defensas metalicas se instalaran y mantendran de acuerdo al disefio original de cada tramo, es decir
lamina tipo 252, 267, 269 o0 especificaciones del fabricante en caso de terminales especiales y
amortiguadores de impacto.

Se excluyen del mantenimiento las deficiencias en altura preexistententes al momento de la contratacién. En
el caso de obras de pavimento que modificaran la cota de la defensa en relacién al pavimento, se
considerara prorrateado el retiro, recompactacion del terreno y reinstalacion de las mismas.

De todas las reposiciones de defensas metdlicas que el Contratista deba realizar por deficiencias
estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 100 m
anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva Lamina tipo 267 y 269,
empleando postes de 2m de longitud. La instalacion se regira por lo expresado en la clausula 1.2 del Anexo
1 referida a defensas metélicas en obras complementarias. En caso de que no fuera necesaria la reposicion
de 100 m de defensas metalicas al cabo de un afo, igualmente el Contratista debera colocar la diferencia
resultante en los lugares a determinar por la Direccion de Obra ya sea para sustituir tramos existentes o
colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer mas de 100 m de defensas al cabo de un
afio, sera de aceptacion para las restantes reparaciones la realizacion por parte del Contratista las
reposiciones parciales, manteniendo el disefio original de la defensa. No se admitiran soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes, los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en los
lugares indicados por la Direccion de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de mantenimiento
Seguridad Vial

Pérticos y Pescantes. Las sefiales en particos y pescantes existentes en el tramo se mantendran durante
todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberdn modificar textos en caso de no estar de
acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira reflectivo TIPO 1l
(ASTM 4956), u XI para sefales nuevas.

Cordones y Canteros. El contratista debera mantener pintados de color amarillo, de acuerdo a la Norma
Uruguaya de Sefalizacion la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros
centrales se aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados
desde cualquier cambio de alineacién.
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4.1.1.1 Senalizacion Vertical.

4.1.1 Niveles de Servicio para Seiializacion Vertical y Aérea.

Tipo de Cdédigo Denominacioén Descripcion Paradmetro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Senfales faltantes Sefiales faltantes respecto al N° maximo de Se compararan todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 1 dia sefiales
Proyecto aprobado. sefiales con defecto. | hectometro con el proyecto aprobado. reglamentarias
6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio diferente N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
al previsto. sefiales con defecto. | hectémetro.
Ubicacion Longitudinal | Sefiales con ubicacién N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
inadecuada longitudinal diferente a la sefiales con defecto. | hectémetro.
prevista en Proyecto
aprobado
VVis Visibilidad nocturna Sefiales con valores de N° méximo de La determinacion del coeficiente de N° de sefiales con defecto=0. 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al sefiales con defecto. | retroreflexion se realizara con un . 3
especificado. retroreflectémetro, en arreglo a la norma ASTM | L0S valores minimos seran los
8 E 810 con un angulo de incidencia de -4° y un estableudo_s para la clase
O angulo de observacion de 0,2°. En cada correspondiente en la Norma
) hectémetro se evaltia en forma aleatoria una Uruguaya de Sefializacion
< sefial y la medida se realizara con la sefial en el | Vertical.
om estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no se N° méximo de La determinacion se realizara con un N° de sefiales con defecto=0 6 dias
encuentran dentro del area sefiales con defecto. | espectrocolorimetro dotado con un iluminante
cromatica especificada. patron CIE tipo D65 con geometria 45/0 y
observador patron 2°.Se verificara segun la
Norma Uruguaya de Sefializacién Vertical. Se
determinan las coordenadas cromaticas de cada
color en la sefial a evaluar tomandose una Unica
lectura. En cada hectémetro se evalda en forma
aleatoria.
V Dafi Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
principal. la cara principal. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
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que afectan el
mensaje

bala que afectan el mensaje.

sefiales con defecto.

hectometro, no admitiéndose perforaciones que
comprometan el mensaje cualquiera sea la
cantidad.

Dobleces mayores Sefiales con dobleces que N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
afecten el mensaje (incluye sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose dobleces
afectacion de angulos). mayores a 7,5cm, mas de un doblez o angulos
importantes...
Placa quebrada Sefiales con placa quebrada. N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
sefiales con defecto. | hectometro.
Vandalismo Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por vandalismo. sefiales con defecto. | hectémetro.
Suciedad Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por suciedad. sefiales con defecto. | hectometro.
VSuel Panel desajustado o Sefiales con panel N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
VSuj Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o falta N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
costillas. de costillas. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Falta de bulones Sefiales con falta de N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
elementos de sujecion. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose falta total o parcial
de bulones.
VproyC Distancia lateral libre Sefiales con distancia lateral N° méximo de Se medira la distancia lateral al borde de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
al borde de calzada al borde de calzada menor a sefiales con defecto. | calzada de todas las sefiales de cada
inadecuada. la especificada en la Norma hectémetro con tolerancia 10cm. Defecto
0 Uruguaya de Sefializacion computable sélo en sefiales nuevas.
e} Vertical.
o
|<£ Altura inadecuada Sefiales con altura menor a la N° maximo de Se medira la altura de todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
= especificada en la Norma sefiales con defecto. | cada hectémetro considerandose una tolerancia | hectémetro. No obstante: N°
L Uruguaya de Sefializacion de 10cm en menos. de sefiales con altura menor a
= Vertical 20 cm de tolerancia=0
LU
_
% VOxC Oxidacion en cantos o | Sefiales con oxidacién en N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
®) en torno a cantos o0 en torno a sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectémetro
O perforaciones. perforaciones.
Oxidacion en cara Sefiales con area oxidada en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de | Hasta dos sefiales en el 60 dias
posterior. la cara posterior mayor a 5%. sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose oxidaciones hectémetro
en la cara posterior afectando més del 5% del
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area.
VDafiC Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
en nimero menor que | bala con nimero menor a 3y sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectémetro
tres que no afecten el mensaje.
Perforaciones de bala | Sefiales con 3 0 mas N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
en nimero mayor o perforaciones de bala afecten sefiales con defecto. | cada hectémetro.
igual a tres. 0 no el mensaje
Dobleces menores Sefiales con un doblez menor | N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
a 7.5cm y angulos pequefios. sefiales con defecto. | hectometro hectometro
VSujC Soportes en mal Sefiales con soportes en mal N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 60 dias
estado. estado o defectuoso. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose postes inclinados,
caidos y/o fracturados y/o con armadura a la
vista y/o con vegetacion que impida su
visibilidad.
Pintura del soporte en | Sefiales con pintura del N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
mal estado. soporte en mal estado o sefiales con defecto. | hectémetro. hectometro.
inexistente.

Nota: Toda sefial nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N° Licitacion, Nombre del Contratista, Fecha de
confeccion, cddigo QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicara la Direccién de Obra.
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4.1.1.2 Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento.

Tipo Plazo de
de Caédigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia »
. reparacion

nivel

SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos Se evaluara segun Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos faltantes 6 dias
faltantes respecto al Proyecto aprobado. delineadores segun proyecto aprobado, no respecto al correspondiente del Proyecto | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de los aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. mismos.
SEE Rot Estructura 'y Porcentaje de elementos Se evaluara Se evaluaran todos los parapetos, Porcentaje de elementos con defectos 6 dias
aspecto. con defectos en su estructura 'y aspecto. | delineadores, barandas, cordones y otros en su estructura < 10%. Las cabeceras calendario
estructura y aspecto. elementos de encarrilamiento, no admitiéndose | de puentes estaran pintadas de acuerdo
fracturas y/o armaduras a la vista, y/o a lo establecido en la lamina tipo LT242
deficiencias en el pintado. (amarillo reflectivo se realizara con papel
reflectivo).
N
@) Los cordones no presentaran zonas con
O lesiones o fracturadas que comprometan
2} un a desprendimiento posterior.
@
Elementos Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluara cada elemento, no admitiéndose Porcentaje de elementos reflectivos 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o ausencia o aspecto su ausencia y deberan contar en ambas caras faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
SEE R deficientes. de los elementos con los elementos reflectivos correspondientes
ef . , o :
reflectivos. segun la lamina tipo DNV correspondientes
segun lo previsto en la Norma Uruguaya de
Sefializacion.
SEE Veg Vegetacion en su Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluaran todos los elementos, no Porcentaje de elementos ocultos por 6 dias
entorno. ocultos por vegetacion. existencia de admitiéndose en ninguno de los casos vegetacion < 10%. calendario
vegetacion en el vegetacion en su entorno que impida su
entorno. visibilidad.
<
= Se evaluara la altura | Se evaluaran todos los elementos parapetos y
E y alineacién con delineadores, segin Norma Uruguaya de Porcentaje de elementos con alineacion
=0 Porcentaje de elementos respecto a lo previsto | Sefializacién. Debera responder a lo o altura defectuosa respecto al 60 dias
L Q SEE Geo Alineacién, Altura con alineacion o altura en la Norma establecido en la lamina tipo N° 134 E, con las u ectu p .
= inadecuada. Uruguaya de siguientes tolerancias: alineacion distancia al correspondiente del Proyecto aprobado calendario
[ iguaya ¢ 9 < 10%.
S Sefializacion vy el borde de calzada +/-20cm y altura +-5cm. Se
8 Proyecto Original. aplica para reposiciones y sefiales nuevas
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En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara:

e La existencia de dos o mas defectos, cualesquiera fuera, en una misma sefial, implicara la
invalidacion de todo el hectometro evaluado.

e Laexistencia de tres 0 mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de las sefiales del hectémetro,
implicara la invalidacion de todo el hectometro.
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4.1.1.3 Postes Kilométricos.

Tipo de Cddigo Denominacion Descripcion Paradmetro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
8
O . Ausencia de postes S N° maximo de postes con Se evaluaran todos los postes kilométricos, no N° de sefiales P
2 Pki Fal kilométricos. Postes kilométricos faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. con defecto=0 6 dias
m
=
zZ Se evaluaran todos los postes kilométricos no
g 0 Estructura o aspecto _ _ _ admipiéndose fisura_s y/o armaduras a la vista y/o
D O Pki Def defectuoso Postes kilométricos con N° maximo de postes con deficiencias en e_I plnt_a_dq_y/o vegetac_lén ensu N° de sefiales 30 dias
1 defectos. defecto. entorno que impida visibilidad y/o variantes en el con defecto=0
28 disefio que no hubieran sido aprobadas por el
% Concedente.

O
4.1.1.4 Defensas Metalicas.
Tipo de | Codigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas Defensas faltantes o de menor longitud Longitud de defensas | Se evaluaran todas las defensas no Longitud igual a la 6 dias
Def Fal Metélicas con respecto a la aprobada por el aprobada. admitiéndose la ausencia de defensas o aprobada.
Concedente. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacién, alineacion, Porcentaje de la longitud de defensas Ubicacion, alineacién | Se evaluaran todas las defensas de acuerdo Ubicacion, alineaciény | 6 dias
) Def Pro altura con ubicacion defectuosa respecto a la y altura aprobada. a laminas tipo DNV y a lo establecido por el altura igual a las
®) Y correspondiente del Proyecto aprobado. Concedente. Valido para reposiciones o aprobadas.
&) tramos nuevos
0
~< ]
m Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios en | Se evaluaran todas las defensas, no Longitud de defensas 6 dias
la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o con dobleces o
parciales. dafos=0
Def Def
Elementos de fijacion Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o | Se evaluaran todas las defensas, no Bulones y/o arandelas 6 dias
(bulones y arandelas) arandelas. admitiéndose la ausencia o desajuste total o faltantes=0
parcial de estos elementos.
Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Licitacién M/72_Rehabilitaciéon y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier — Atlantida. 7.81




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Oxidacién Defensas con oxidacion Porcentaje de | Se evaluardn todas las defensas, no | % oxidacion total <10%
defensas con éxido admitiéndose un area con oxidacion en los | o capacidad estructural
componentes mayor a 10%, o que afecte | afectada
localmente la capacidad estructural
Elementos reflectivos | Elementos reflectivos faltantes, con | N° maximo de postes | Se evaluardn todas las defensas, no | Porcentaje de | 6dias
defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o defectuosos en | con defecto. admitiéndose en las arandelas "L" la ausencia | elementos reflectivos
Def Ref cuanto a dimensiones, alineacién, o de elementos reflectivos de acuerdo a lo | faltantes, con
cualquier otra desviacion con respecto a previsto enla LT 267, o que los mismos tengan | reflectividad insuficiente
lamina tipo DNV. una reflectividad menor a 40/cd/lux/m2. u otros defectos < 20%.
o Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad o | Longitud afectada por | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de la | 60 dias
EE Def Suc pegatinas. suciedad o pegatinas. | admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de_ defensas
= con suciedad o]
Z pegatinas < 10%.
LU
>
L Vegetacion en el entorno de | Existencia de vegetacion en el entornode | Porcentaje de la | Se evaluardn todas las defensas, no | Porcentaje de longitud | 60 dias
E la defensa. la defensa. longitud afectada por | admitiéndose vegetacion que afecte su | de defensa afectada por
s Def Veg vegetacion en el | visibilidad. vegetacion  en el
8 entorno de la defensa. entorno < 10%.
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4.2 Sefalizacién Horizontal.

Demarcacién. Se demarcaran todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas
segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad
Vial y las indicadas por el Concedente.

En todos los empalmes se demarcaran las lineas de detenciéon en todos los accesos, asi como las
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion y las instrucciones de
la Direccion de Obra.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision del Concedente, con marcas de
pintura o similar que constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

La evaluacion de Sefalizacién Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos en la Norma
Uruguaya de Sefializacién Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un valor Gnico
representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de todos los
hectometros de la parada.

Las especificaciones para las demarcaciones, de no existir una indicacion especifica se regiran por las
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial.

Todos los tramos se mantendran como minimo con el tipo de material existente al comienzo del contrato (i.e.
termoplastica, sonorizado, o demarcaciones en frio).

En caso de obras o cualquier mejora, se considerara el estdndar de la obra como estandar minimo de
mantenimiento.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48
metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes cada 3 m, enisletas y cordén cada 12 m
en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Direccién de Obra.

En los tramos en que se ejecuten obras segln lo dispuesto, durante los 6 meses previos al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1 Niveles de Servicios para Seializacion Horizontal.

4.2.1.1 Demarcacion Horizontal.

Tipode | Cddigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste | Porcentaje del | Porcentaje de deterioro | Se controlara por comparacion con el “Patron | Desgaste < 20% 6 dias
deterioro de al | maximo. de Comparacioén del Deterioro de la Pintura
HDesg superficie de Pavimentos”, segun Norma Uruguaya de
pintada. Sefializacion Horizontal (Adjunto),
correspondiente a Clase definida en el
Contrato.
Visibilidad diurna | Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinard, segin Norma ASTM-E | Pavimento asfaltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacién difusa QD | 2302, con un angulo de observaciéon de 2,29°
a través del | minimo. con Retroreflectémetro ZRM 1013+ RL/Qd o | Blanco = 100 (med/Iix/m2);
Coeficiente de similar. La distribucion espectral de la luz | Amarilio. = 80 (med/Ixim2)
lluminancia en correspondera al iluminante CIE D65. La
iluminacion dispersion angular de las direcciones de | Pavimento de hormigon:
difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El area de la
marca medida sera como minimo de 50 cm2, | Blanco 2 130 (mcd/ix/m2)
Amairillo = 80 (mcd/Ix/m2)
(7)) ) Para cada clase
@) HVis
O Norma Uruguaya de Seiializacion
) Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
@
Visibilidad nocturna | RL Se medira a través del | La determinacion del coeficiente de | Los valores deberan ser mayores o | 6 dias
insuficiente coeficiente de retroreflexion | retroreflexion se realizarA& con un | iguales alos estipulados en las Tablas
RL. retroreflectometro ZRM 1013+ RL/Qd o | correspondientes a la Clase 1 segin
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | la Norma Uruguaya de Sefializacion
con un angulo de incidencia de 88,76° y un | Horizontal (Adjunto), Art. 4.3.
angulo de observacion de 1,05. El
Concedente podra efectuar la mediciéon con
otros equipos, realizando las conversiones
correspondientes.
Ancho de lineas Ancho segun | Ancho minimo Se realizard una medicion para cada tipo de | Demarcacion de lineas de ejey borde: | 6 dias
Norma linea por hectdmetro. Cada medicion se | 210cm. Demarcacion de lineas de
Uruguaya de realizard segun lo previsto en la Norma | borde con resalto se ejecutara de
HAnNch Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. acuerdo a lo dispuesto en el proyecto
correspondiente, no se admitiran
anchos inferiores a estos. Lineas de
reduccion de velocidad se ejecutaran
de acuerdo a la N. Uruguaya de Sefi.
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Horizontal, Art. 3.2.3. y no se
admitiran interdistancias y anchos
inferiores a los establecidos en el
mencionado articulo.

Decoloracién 0
suciedad de las
lineas o marcas

HCol

COMPLEMENTARIOS

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente  de la
Norma  Uruguaya de
Sefializacion Horizontal.

La determinacién se realizard& con un
espectrocolorimetro con un iluminante patrén
CIE tipo D65 con geometria 45/0 y
observador patrén 2°.

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
region cromética definidos en la
Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias
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4.2.1.2 Niveles de Servicio para Tachas reflectivas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacién de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacién del angulo que forma

el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho angulo debe ser menor que 3°.

Tipo de Cadigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existencia y | NUmero de tachas faltanteso | Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
TAE E pertinencia inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
al . . . .
proyecto aprobado (An).: T1 | o inadecuadas con | hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o | deterioradas. hectémetro localizada
0 parcialmente, o formando un
I®) angulo mayor a 3° entre el
(@) eje de la ruta y el eje
n retroreflector proyectado
< sobre el pavimento. T2
@ TAE Rot
Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada
Tachas con | T4 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
area deterioradas. hectémetro localizada
reflectiva
9 Tachas Existencia y | NUmero de tachas faltanteso | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
EE TARB Fal borde pertinencia inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
- proyecto aprobado (An).T1* | o inadecuadas con | hectometro. localizada
Z la demarcacion.
L
)
L Tachas Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
i borde hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
S TAB Rot torcidas visibilidad total 0 | deterioradas. hectémetro localizada
(@) parcialmente, o formando un
O angulo mayor a 3° entre el
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eje de la ruta y el eje
retroreflector proyectado
sobre el pavimento. T2*

Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60dias

guebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada

Tachas con | T4* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias

pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma

area deterioradas. hectémetro localizada

reflectiva

Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
Licitacién M/72_Rehabilitaciéon y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier — Atlantida.

7.87



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Cddigo Denominacion Descripcion Parametro Método de Exigencia Plazo de
nivel evaluacion reparacion
Exceso en la altura del | Gramineas, leguminosas y malezas que integran | Altura Por inspecciéon visual y | En las cunetas y cauces: 15 | 7 dias
césped en lafaja publica | el tapiz vegetal métrica cm
A ambos lados de la ruta,
FDP Ces hasta los 15 m desde el
borde de la banquina: 15 cm
En el resto de la faja: 50 cm
En areas de descanso: 15cm
ob Obstaculos en toda la | Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta | Por inspeccion visual y | 0% 2 dias
FDP Obs faja en la faja con obstaculo métrica
(7)) Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de arboles con | Por inspeccion visual y | 0% 2 dias
(@) FDP Arb de riesgo ylo con peligro de caida como asi también que | enfermedades patdégenas | métrica
O afecten la visibilidad riesgo para terceros ylo
2 secos
<L
m
Residuos Residuos domeésticos localizados o dispersos, | % de area de faja cubierta | Por inspeccién visual y | 0% 3 dias
escombros, animales muertos por residuos métrica
FDP Res , . . L p
Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, | Cantidad de carteles por | Por inspeccion visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en | Km. De carretera de via
bastidores simple
FDP Roe Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan | % de refugios con | Se calcula el area afectada | 0% 7 dias
P locomocién, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos
EDP Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. | Por inspecciéon visual y | 0% 15 dias
Ma nocivos para el medio ambiente las plagas como | De carretera meétrica
P ser margarita de Piria, Abrojo, capin y loras.
QW L . L . o . .
= S <| FDP Aef | Aguas empozadas enla | Depresiéon donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccién visual y | 0% 60 dias
ouwkE faja métrica
OaZ2
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FDP Def | Deficienciaen loslimites | Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por Km. | Por inspeccion visual y | 0% 60 dias
de la concesion de carretera métrica
FDP Ssc Suelo sin  cobertura | Falta de césped % de area de faja afectada | Por inspeccion visual 0% 60 dias
vegetal
EDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspeccién visual y | 0% 60 dias
0.2m métrica
FDP Lim | Limpieza dentro de los | Ramas secas, arbustos dentro del monte. Ramas | % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y | 0% 60 dias
montes mayores a 0.03 m. métrica
Veredas con pasto Pasto en la vereda % de area de vereda | Por inspeccion visual 0% 60 dias
FDP Vpa y métrica
Carpido de plantas | Se deberd mantener el entorno de las % de arboles sin Por inspeccién visual 0% 60 dias
FDP Cpa arbustivas plantas arbustiva permanentemente carpir y métrica
carpidas y sin vegetacion..

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcién de la severidad de la misma y a juicio del Concedente se podra emitir una Orden de Servicio con plazo de respuesta mucho menor
al especificado.
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H. ANEXO 5: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS
NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 4 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacién son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, trimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacion del contrato.

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato asi
como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizara de acuerdo a la metodologia
gue se detalla a continuacién:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccion de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la
tramificacion por kilometro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose asi
un numero total de secciones de cada tramo.

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kildbmetro entero, se definen secciones especiales
al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de completar diez
segmentos talque todos pertenezcan al tramo.

Seccion: 1 kilémetro
Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del nimero total de secciones
del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio de la muestra
determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccién por tramo.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninqunatarea en los kilbmetros a evaluar. Si se constata
gue en algun kilbmetro el Contratistaincumple lo establecido anteriormente, se procedera anular los
mismos, y sera pasible de multas. Se dejara registro en el Acta de Campo (ver clausula 7.5 del

Capitulo 3).

Si durante la evaluacion, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuerarepresentativadel tramo a
evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirlapor otra perteneciente al mismo
tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo,
pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

2.2 Evaluaciéon de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Cada seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo
aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerara totalmente incluido
en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos
en el Anexo 4 para cada uno de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y
mayor, seguridad vial y faja de dominio publico).

En cada seccion se determinara:

i) nimero total de segmentos evaluados (diez).
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ii) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno de
los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de
dominio publico)

Con los datos antes mencionadas se procederd a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con estos
el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuacion.

2.3 Nivel de Servicio de los tramos
Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados item i) dividiendo el nimero de segmento
con incumplimiento entre el nimero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
e Calzada: 100%
e Banquina: 80%
e Obra de arte mayor y menor: 80%
e Seguridad vial: 80%
e Faja de dominio publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacién por el porcentaje de segmentos
fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el Nivel
de Servicio del tramo.

NS tramo j= 3 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el célculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.

Nota: Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se redondeara hasta
una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del calculo correspondiente, siendo estos valores los considerados
a los efectos de las posibles penalizaciones y/o premios.
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1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N°...

FECHA: ...

Por la presente se le ordena al Contratista
complementarias que a continuacién se detallan:

N° | Ruta | Tramo | Km Descripcién Tarea Plazo de
Ejecucion
23 X CabD 7 km Construccién de refugio | 7 dias
24 X CabD 7 km 2 dias
25 X CabD 7 km 2 dias
26 | X CabD 10 km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Director de Obra

ANEXO 6: MODELO DE DOCUMENTOS

, realizar las tareas
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2.
ORDEN DE SERVICIO N°...

FECHA: ...

Se informa al Contratista... del Contrato N°... denominado....... , que se ha procedido a realizar

Modelo de Orden de Servicio

dia de la fecha......
dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitacion.

, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo que se

N° | Ruta | Tramo | Km | Sector | Cédigo de Denominacion del Plazo de Fecha de
defecto defecto reparacién | vencimiento
23 X CabD 7 km 7+100 al | BMA Re Reduccién del ancho de los | 7 dias 08/02/12
7+300 banquinas
24 | X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 | X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas

Por el Contratante
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3. Acta de Inicio de Evaluacién trimestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Ing.... en representacion del Organo
de Control, el Director de ObraIng ......... y por otra parte el Ingeniero Residente .... en representacion del
Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta
certificando que se comienza a realizar en el dia de la fecha la evaluacién de frecuencia trimestral N°...
procediéndose a evaluar las siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra
X BaC 24,65 km en mantenimiento
X CabD 35,00 km en mantenimiento
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento

Se deja registro de las personas que iran a concurrir a la evaluaciéon en campo por item de mantenimiento:

RESPONSABLE

Acta de Campo
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4. Acta de Inicio de Evaluacién semestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Ing.... en representacion del Organo

de Control, y por otra parte

contrato:

......... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia de
la fecha la evaluacién de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar las siguientes secciones del

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CabD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

Se deja registro de las personas que iran a concurrir a la evaluaciéon en campo por item de mantenimiento:

ITEM

RESPONSABLE

Calzada , Banquina y Obras de Arte

Menor

Seguridad Vial

Faja de Dominio Publico

Obras de Arte Mayor

El Contratista presenta solicitacion de flexibilizacion:

Sl

NO
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5. Acta de Campo evaluacion trimestral

ACTA N°...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Director de Obra (6 evaluador del
Organo de Control de Contratos) ......... en representacion del Concedente, y por otra parte .......... en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los
incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: C a D
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectometro
1 2 3 4 B 6 7 8 9 | 10
! ' ' 0 0 0 ' ' ' o
Tipo de o . . L . . 1889898908908 9o8ogo8o8 )
P Caédig | Denominacio Descripcidn del Exigenci |S§ 383293 H 392838 8| Observaciones
paviment — =
o (o] n del defecto defecto a
o
Slo9dodoeoTdoedododoSo g od
HEEEEEEEEEEREREREEE
o
Reduccion del | (D e
CMA Re ancho de superficie definid i i0d 0% X
de rodadura ( eg;\llvo en el inventario de
a
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0% X
Z() diferentes tamafios
=
\3:' Reparaciones localizadas
LL realizadas en el pavimento
(] que presenten deterioro,
:E desniveles, deformaciones ,
Baches de Nivel que no estén o
d CMA Ba medio y alto perfectamente recuadrados 10% % X
N 0 con un material que no
L tenga igual comportamiento
= que el pavimento
circundante
Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
CMA Obs Existencia de material que no permitiera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura
Acta de Campo: Faja de
dominio publico
Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
! ' ' ' ' ' (=}
o o [= [=) [=) (= | (= | (= (= (= | '
2 2 .z A2 ©0(898983989892g8 84 89
Tipo de - Denominacién | Descripcién del . (283888 H3d39SH 3K 8| OBSERVACIONES
: Cadigo Exigencia =
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6.
ACTA NC...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el evaluador.........

Concedente, y por otra parte en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,

Acta de Campo evaluacion semestral

en representacion del

suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a

continuacion:

Ruta X - Tramo: C a D
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectometro
1 2 3| 4 5|6 7 8 9 | 10
! ' ' ' ' ' ' 0 0 o
. . . . - o g [, (= (= (= [ [ (= | (= | B
P - 5989892898989 8989849 Observaciones
Tlpo de Ccédigo Denominacién Descripcion del Exigencia | S 9 SH SN S383898888ES §
pavimento del defecto defecto s d dd . 444444
3|888q59585985:95q85
j=]
Reduccion del Disminucion del ancho del
CMA Re ancho de superficie | firme de la banquina definido 0% X
de rodadura en el inventario de la DNV
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0% X
6 diferentes tamafios
= - -
- Reparaciones localizadas
<L realizadas en el pavimento
% que presenten deterioro,
< Baches de Nivel desniveles, deformaciones ,
< CMA Ba medio v alto que no estén perfectamente 10% X X
— y recuadrados o con un
O material que no tenga igual
m comportamiento que el
s pavimento circundante
Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
CMA Obs Existencia de material que no permitiera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura

Por el Contratante
ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el evaluador.........

Concedente, y por otra parte en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,

Por el Contratista

en representacion del

suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a

continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD

Acta de Campo: Faja de
dominio publico

Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
S o 0 ; ; ; ; ; ; :
Tipo de R Denominacién Descripcion del : . 1558858858385 385885 8588 g o OBSERVACIONES
p C6digo | ot def d? Exigencia |S3 898829858959 8889¢S
paV|ment0 el defecto efecto dedoedodedededeadadad
°cg9358gd8SeH3d892838389
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Exceso en la altura Gramineas, leguminosas y
FA Ces del césped en la faja | malezas que integran el bl X[ X | X X | X
o publica. tapiz vegetal.
Z P Presencia de piedras,
§ [®) FA Obs. foa_t;staculos entodala escombro, ramas y cepas 0%
[ON®) ! en la faja
[a Carteles en arboles,
W o columnas de alumbrado, o
(] FAProp | Propaganda refugios, carteles pegados 0% X
< o o clavados en bastidores
2 Paredes y techo para
L ] personas que esperan o
FA Ref Refugios Peatonales Jocomocion, deben estar 0% X
pintadas sin roturas

Por el Contratante

Por el Contratista
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7. Acta de Finalizacién de Evaluacion trimestral

ACTANC ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2017, por una parte el Director de Obra (Organo de Control

de Contratos)....

en representacion del Concedente y por otra parte el Ingeniero Residente ....

en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la
presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion programada de frecuencia trimestral

constatandose el siguiente estado de situacién del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cédigo de .
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al . -

23 [ X Cab 7 km 74300 BMA Des 1 | Reduccion del ancho de superficie de rodadura
24 | X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 [X Cab 7 km 7+650 Bache (calzada)

Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 X cab 10 km | 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° | Ruta Tram Km Sector SRLOHEE Denominacion del defecto
0 defecto
23 X CaD |7km ;:égg al BMA Des 2 | Desprendimientos de nivel medio y bajo
24 X CaD |7km 7+400 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
25 X CaD |7km 7+650 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
26 X CcabD |10km |10+320 g)gbus;rsucciones interiores al escurrimiento de las

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de célculo el Nivel de Servicio
de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95.0 95.0
X Cab 35,00 km | en mantenimiento | 95.0 94.0
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95.0 97.0
Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 94.6
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A continuacion se adjunta las penalizaciones correspondientes:

. L NS NS L
Ruta Tramo Long. Situacion o Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra - -
en NO
X BaC 24.85km | antenimiento 95.0 95.0 CORRESPONDE
X caD 35,00 km en 95.0 94.0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido - -
en NO
X EaF 5,00 km mantenimiento 95.0 97.0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Por el Contratante Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...
(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).
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8. Acta de Finalizacién de Evaluacion semestral
ACTA N°...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2017, por una parte...... en representacion del Contratante
y por otra parte .... ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ..., suscriben dos
copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion programada de
frecuencia semestral constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cddigo de L
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al . -

23 [ X Cab 7 km 74300 BMA Des 1 | Reduccion del ancho de superficie de rodadura
24 | X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 [X Cab 7 km 7+650 Bache (calzada)

Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 X cab 10km | 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° | Ruta UL Km Sector SLEEE Denominacioén del defecto
0 defecto
23 X CaD |7km ;:ggg al BMA Des 2 | Desprendimientos de nivel medio y bajo
24 X CaD |7km 7+400 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
25 X CaD |7km 7+650 Exudacion de nivel bajo y medio (calzada)
26 X cab |10km |10+320 ai)gbus;rsucciones interiores al escurrimiento de las

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de célculo el Nivel de Servicio
de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95.0 95.0
X CaD 35,00 km | en mantenimiento | 95.0 94.0
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95.0 97.0
Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 95.0
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A continuacion se adjunta las penalizaciones correspondientes:

. L NS NS L
Ruta Tramo Long. Situacion o Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra - -
en NO
X BaC 24.85km | antenimiento 95.0 95.0 CORRESPONDE
X caD 35,00 km en 95.0 94.0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido - -
en NO
X EaF 5,00 km mantenimiento 95.0 97.0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Por el Contratante Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...
(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).
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9. Modelo de Comunicado

Comunicado N° 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N° ......
consideracion las reparaciones para su aprobacion.

denominado ....

gue se ha procedido a reparar los defectos a continuacion indicados, sometiéndose a su

Ne Ruta Tramo Km Sector Cadigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion
21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 01/02/06 05/02/06 4 dias
aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccion del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecucion en plazo
7+300
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 04/02/06 05/02/06 1 dia
aguas
27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia
Secciodn 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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10.

Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO

MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucion del mantenimiento asciende a $ <total-1>, segun el
siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | ---
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con | ---
80%<NS<85%

X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>

Gestién y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun el
siguiente detalle por tramos:

Ruta

Tramo

Situacién

Precio

Long.

Monto

DaE

18,00 km

Tramo con 80%<NS*<85%

$ <precio>

18,00 km x $ <precio>

Retencion por incumplimiento en la calidad del

servicio del tramo

$ <total-R>

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia.

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

Ne Ruta | Tramo | Km Sector Cadigo Denominacién de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 X BaC 12 km | 12+340 Obstrucciones interiores al | 4 dias USS 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los | 1 dia U$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
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25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias

26 X CabD 10 km | 10+320 Obstrucciones interiores al | 1 dia US$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de |0 dia
maleza

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

La penalizacién por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones semestrales)
asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo Long. Situacion NS admisible | NS calculado Penalizacion
X AaB en obra
X BacC 24,65 km en mantenimiento 95,0 95.0
X Cab 35,00 km en mantenimiento | 95,0 94.0 (-0.012x94.0"2 + 2.34x94.0
— 114)x35kmx<precio>
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0 97.0

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del s

ervicio

U$S <total-4>

Nivel de servicio del contrato

95,0

94,6

no hay retencién del 30%
en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible de
95,0% pero en consideracién a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar las
retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en los
Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestién y ejecucién del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

servicio

MANTENIMIENTO $ <total-1>
Penalizacion por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Penalizacion por incumplimiento de la calidad del & <total-4>

Penalizacion por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

Retencion del 30% por incumplimientos en la calidad
del servicio en dos evaluaciones semestrales

uUss o
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$ <total>

$ <total>x Ka

$ <total-R>

$0
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J.

ANEXO 7: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

s 2| 9| | 2| e e & ©] 9
2 E E § E § § E § E Observacion
=) [ [ = [ = = [ = [

Pavimento mezcla asfaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en &rea m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigén

Bacheo hormigon (area< 6mz2) m2

Bacheo hormigén (area> 6m2) m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacion barras transferencia clu

Otros

Banquinas mezcla asféaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Desnivel calzada - banquina m
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Fresado m2
Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2
Escarificado y tratamiento m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Gravillado en area m2
Desnivel calzada - banquina m

Otros
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Tramo 1

Tramo 3

Tramo 5

Unidad

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Observacion

Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucion juntas m

otros

Bacheo

m2

Sellado fisuras

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros

Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
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Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros

Apoyos

Reparacion apoyos clu
Sustitucién apoyos clu
otros

Baranda/cord6n

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustitucion Baranda m
otros

Vereda

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros

Calzada

Barrido m2
Limpieza dren clu

otros
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Parte tareas mensual faja

s o of ©f 2| o °f T °| %
2 E E § § E E E § § Observacion
-] = [ [ [ = [ [ [ [

Faja

Corte pasto Ha.

Limpieza basura m3

Correccion erosiones m2

Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2

Carpido cordones m

Poda clu

otros

Refugios

Pintura m2

Reparacion m2

Sustitucion clu

Refugio nuevo clu

otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m

Limpieza cauce m2

Limpieza alcantarilla clu

Reparacion menor alcantarilla m2

Reparacion mayor alcantarillas m3

Sustitucion alcantarilla m

Alcantarilla nueva m

otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

sl S| 9 °f 2| 92 @ & °] ©
2 § E E § § E § § E Observacion
=) [ [ [ = = [ = = [

Sefializacion vertical

Pintura poste clu

Reparacion poste clu

Sustitucion poste clu

Poste nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacion chapa sefiales m2

Sustitucién chapa sefiales m2

Chapa nueva m2

otros

Pértico/Pescante

Pintura clu

Reparacion clu

Sustitucion clu

Pértico/Pescante nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacion chapa sefiales m2

Sustitucion chapa sefales m2

Chapa nueva m2

otros

Defensas metalicas

Limpieza m

Reparacion m

Sustitucion m

Defensa nueva m

otros

Sefializacién horizontal

Pintura eje m2
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Pintura borde m2
Pintura superficie pavimento m2
Pintura sonorizador m2
Reposicion tacha clu
Otros

Pintura estructuras

Cordon m2
Puentes m2
Otros
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