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A. DISPOSICIONES GENERALES

Definiciones

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) a través de la Direccidon Nacional de Vialidad (DNV).

El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A.
El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las
obras, en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A.

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de
las obras ha sido aceptada por el Contratante.

El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar
al Contratante en virtud del contrato.

Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de
las obras del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o
aprobado por el Contratante.

Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del
contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el
Concedente.

Modificacion, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica
las obras contratadas, aprobada por el Concedente.

Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.
La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto
en estos documentos con relacion a las obras licitadas.

El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar y mantener las obras.

El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y
precios que forman parte del contrato.

La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la
ejecucidn de las obras.

La fecha prevista de terminacion es la fecha en la que el Contratista debera
terminar las obras, salvo autorizacidn expresa en contrario.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por
el Director de obras.

Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario, salvo cuando
se establezca expresamente que se refiere a dias habiles.

Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante
y aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha
terminado a satisfaccion las obras.
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2.1

2.2

2.3

Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme
al contrato.

Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesién, una vez que ha transcurrido el
periodo de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los
mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacién o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcién provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.
Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcién mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a
tales efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como
todo otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los
terrenos que ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes
incluidos en los documentos de licitacion en que se describen y explican las
condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

Interpretacién

Para la interpretacion de estas Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en
el contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. EI Concesionario proporcionara aclaraciones acerca de las
Condiciones del contrato.

Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las referencias
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminacion y
la fecha prevista de terminacién se aplican a cada Seccion de las obras (siempre
que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista de terminacion de
la totalidad de las obras).

Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus
enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del
Ilamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones
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3.1
3.2

3.3

4.1

5.1

6.1

6.2

5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

Idioma, ley aplicabley jurisdiccién competente
El contrato se instrumentard en idioma espafiol.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran
amigablemente y en forma subsidiaria por la legislaciéon de la Republica Oriental
del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Seré responsabilidad del Contratista tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra pablica.

Por el solo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de
la Repdblica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que el
Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion del
Contratante, decidird las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacion con la ejecucion de las obras.

Delegacién de funciones

Previa notificaciébn al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo cancelar, esa delegacion, en cualquier momento.

Comunicaciones y drdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, s6lo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del
aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emisién

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas
del contrato y a las érdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el
Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estard obligado a
cumplirlas adn cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

8.1

8.2

mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a
sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se
entendera por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida
reclamacion ulterior por tal concepto. Las 6rdenes de servicio no liberan al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos
conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante podra
aplicar una multa de hasta U$S 500.

Toda comunicacién, reclamo o misiva emitida por el Contratista y dirigida al
Director de Obra, a la Direccién Nacional de Vialidad o Ministerio de Transporte
y Obras Publicas debera presentarse con copia al Contratante, de lo contrario no
tendra efecto entre las partes.

El contratista informara semanalmente a la C.V.U.S.A., mediante sistema de
acceso web que proporcionara esta ultima, sobre las actividades mas relevantes
realizadas en la semana, asi como también de cualquier comunicacion formal
entregada a la Direccidon de Obra.

Subcontratos

El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del
Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacion del Contratante previo a la
firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacién del Contratante un
sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones
a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara al contratista la
modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el plazo de diez dias
contados desde el cambio de la misma.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Personal

El Contratista debera designar un Representante Técnico por obra, que debera
cumplir los requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas
las cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director
de Obra lo considere necesario se dirigird a dicho representante, a los efectos de
realizar cualquier comunicacion de caracter técnico y/o administrativo que deba
hacerse al Contratista. La designacion del representante técnico deberd ser
aprobada por el Contratante. Si durante la ejecucion de las obras el Contratante
considera necesario requerir del Contratista la sustitucion del Representante
Técnico, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado en aquel
cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato
otro en su lugar, previa aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera designar
un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las obras y con
quien se entendera directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de
caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podran
dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, cumplira las funciones del
Representante Técnico. La designacion del Técnico Residente debera ser
aprobada por el Contratante y serd sustituido de inmediato toda vez que éste lo
estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. EI Contratista debera
designar quien lo sustituya en los casos de ausencia temporaria del mismo, con la
aprobacién escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar,
y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra.
Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de
Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona se
retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.7



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

9.6 EIl personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos
de seguridad exigidos en la materia.

9.7

El contratista se obliga a respetar todas las normas vigentes en materia laboral y
de seguridad social. El desconocimiento de las normas que rigen en la materia no
exime de la obligacién de respetarlas. Sin ser una enumeracion taxativa, se
mencionan las siguientes obligaciones:

i)

i)

vi)

vii)

Se deberé contratar para la ejecucion de las obras un minimo equivalente al
5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a
personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario
(Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006).

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se
constatasen dicho extremos el Contratista sera sancionado en mérito a lo
dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el
articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las deméas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacién que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la poliza contra accidentes de trabajos y de las
contribuciones de seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos
de los trabajadores afectados a la contratacion.

El Contratante podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa, conforme lo
dispuesto en el Decreto 475/005.

El Contratista debera garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en
todos los aspectos relacionados con el trabajo, de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 291/007.

En el caso de utilizar subcontratistas, intermediarios o suministradores de
mano de obra, el contratista, sera responsable solidario de las obligaciones
laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, asi como del pago de
las contribuciones a la seguridad social, de la prima de accidente de trabajo
y enfermedad profesional y de las sanciones y recuperos que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado en relacion a esos trabajadores.

Todo patrono o empresario podra pedir informacion sobre el cumplimiento
de las obligaciones laborales y de seguridad social y en caso de
incumplimientos, podra retener de las obligaciones que tenga a favor de
aquél o aquéllos, el monto correspondiente. EI mismo derecho tendra el
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10.

10.1

11.

111

12.

12.1

12.2

contratista respecto de sus subcontratistas. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto por las Leyes N° 18.099 y N° 18.251.

viii) Cuando la empresa contratista no pueda satisfacer la demanda de mano de
obra con su personal permanente, deberd cumplir con los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley No. 18.516 y el Decreto No. 255/010.

Riesgos del Contratante

Cuando las pérdidas, averias 0 perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacién, previa constatacion de los perjuicios sufridos. ElI Contratista
debera presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido el
perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera expresar: 1) las causas
determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la
naturaleza y el importe aproximado de los dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagard con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

Riesgos del Contratista

Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que la
enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

Responsabilidad por Dafios y Seguros
El Contratista sera responsable de:
* La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la
ruta u otras razones que le sean imputables.

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de
servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de
dominio publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

El contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de
la clausula anterior.
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12.3

124

125

12.6

12.7

13.

13.1

14.
141
15.

151

15.2

15.3

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar un
seguro segun lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato
por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

El seguro deberd ser aprobado por los Notarios del Contratante antes de la fecha
de iniciacion de las obras y sera controlado por ellos.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra contratar
el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar
las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por
el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la
misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

Informes de investigacién de la zona de las obras

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento
y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y que se ha asegurado,
antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del emplazamiento,
inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones hidrologicas y
climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo y de los materiales necesarios
para llevar a cabo las obras, asi como los medios de acceso al emplazamiento, el
alojamiento que podra necesitar y en general, debera considerarse que ha obtenido
toda la informacidn necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las
demas circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacién
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato
El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.
Obras provisionales

El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las obras
provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas si cumplen
con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacién del Director de obras no alterara la responsabilidad del Contratista
con respecto al disefio de las obras provisionales.
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154

155

16.

16.1

16.2

17.

17.1

18.

18.1

19.

19.1

19.2

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.

Construccion de las obras por el Contratista

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

Terminacion de las obras en la fecha prevista

El Contratista deberd empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del Concedente
de la concesién y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de desarrollo de los
trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado. EI Contratista debera terminar la totalidad de las obras dentro
del plazo estipulado en la Seccion 2 — Datos de la Licitacion o al declarado en el
SOBRE 1 si éste fuera menor.”

Descubrimientos

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se
descubra inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad del
Contratante. ElI Contratista debera notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

Posesion de la zona de las obras

El Contratante entregara al Contratista la posesion de la totalidad de la zona de las
obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante acta
que se labrara al efecto. Si no se entregara la posesion de alguna zona en la fecha
del replanteo, se realizard un cronograma de entrega de posesion. El no
cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podra dar lugar a un
aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no dara lugar a ningun tipo
de indemnizacion economica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de
las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de las
areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio
costo.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.11



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

20. Acceso ala zonade las obras

20.1 El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

21. Instrucciones

21.1 EIl Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se
ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Dentro de los 7 dias anteriores a la fecha de firma del contrato, el Contratante
podra solicitar un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los
métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas
las actividades relativas a las obras. Se deberad presentar también un Preventivo
del flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control
(plazos parciales) establecidos en la clausula 13.3 - SOBRE 2, de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, y ajustado segln la clausula 27.2 de la Seccién 1 —
Instrucciones a los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de la
concesion, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2 EIl replanteo deberad realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesién. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de Obra, el personal, los
instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en
esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se hara aiin en ausencia de éste,
levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo
general asi como los de los replanteos parciales que se efectlen en el curso de los
trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales
que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

22.3 La Inspeccion de obra se desempefiard en un régimen de 48 horas semanales de
lunes a sébado inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccion de obra determinar si esta en condiciones de
atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /0 bajo qué condiciones podra
realizarse.
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23.

23.1

23.2

23.3

23.4

24.

24.1

25.

25.1

Préorroga de la fecha prevista de terminacion

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas,
0 no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado,
dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 dias de
aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo
informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algun pedido de prorroga de plazos,
parciales o total, deberd acompafiar su solicitud con una relacion en la que consten
las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este contrato.

El Contratante no daréd curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado
luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extension y lo notificara al
Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
Identificacién de defectos

El Director de Obra controlard el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al Contratista que
localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considere que
pueda tener algun defecto.

Materiales

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado
al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones técnicas. El
Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente
aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas aplicables, publicadas
hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacion. El Contratista presentara
muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos
de licitacion, o como lo indique el Director de Obra en los casos en que
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para
permitir su examen y analisis.
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25.2 EIl Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra y
de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos
plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras en
el laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del material a
emplear, el Director de Obra extraera periddicamente, o cuando lo crea
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del material
sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se
establece que el Contratante, por via de excepcion, podra disponer la aceptacion
de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones
previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido
permita formar opinion favorable de dicho material y que su precio sea inferior al
del material especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del
material propuesto, se efectuard el ajuste del precio unitario contractual
respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera inapelable. Las demoras
ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al Contratista.

25.3 Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de
un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de
Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan 0 que sean
incidentales a ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el
Contratante, o podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser
adeudada al Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucién no esté de acuerdo con el
contrato.

25.4 Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un evento compensable.
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26.

26.1

26.2

26.3

26.4

27.

27.1

27.2

27.3

28.

28.1

28.2

Correccion de defectos

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante el
periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y
se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del
Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro del plazo
especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Director de Obra, este Gltimo estimara el precio de la correccion
del defecto y elevard un informe al Contratante, quien determinard el curso a
seguir; como por ejemplo: descontar de los certificados de obra, de la garantia de
fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al
Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerard una deuda del
Contratista.

El Contratante podra en cualquier momento, por si 0 a través de terceros verificar
y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros procedimientos, el correcto
cumplimiento de las actividades desarrolladas.

Cuadro de metrajes

El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la
construccion, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion 1-
Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose de
los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro
de metrajes.

Modificacién de los metrajes

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos en
ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al respecto
reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante, siempre que
el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato.
Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para
calcular el valor de las modificaciones se usara el precio unitario indicado en el
mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. ElI Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.
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28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prérroga del plazo estipulado para la terminacién de los trabajos,
proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran reducciones o
supresiones en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las érdenes escritas
que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios que deje
de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales
acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de
esa disminucidn de obras.

Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% vy hasta el 25% del importe del
contrato el Contratista podrd exigir la rescision sin derecho a indemnizacion
alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podra
disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacién para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo méas prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado.

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar la
modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener y
analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacion
alguna y la modificacion se considerard como un evento compensable.

28.10El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera

29.

29.1

29.2

30.

30.1

incurrido y que podrian haberse evitado si €l hubiese dado aviso anticipado.
Certificados de pago

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de
las variaciones y los eventos compensables.

Pagos

Los pagos se hardn efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a los
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30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del certificado.
Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste
dispondréa de un plazo de un (1) dia habil para presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por
concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacion del Concedente.
Si la presentacion de los documentos mencionados, supera los (3) tres dias habiles
pactado en la clausula 62.2 de esta Seccion, se aplicard una multa de un 5% del
total del importe a abonar, o0 de un 10% si la presentacion supera el quinto (5) dia
habil del plazo original.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, deber4 acompafiar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, deberd concretarse en el término de 5
(cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para
el pago del certificado, se interrumpira en el mismo numero de dias calendario
que la demora en presentar la peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto
para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético
de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas por
el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las
obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se
harén en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio
podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.
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30.9 El Contratista unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite

fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

30.10 Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estardn incluidos

en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago
por separado.

30.11El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderd que estan incluidos
en otros precios del contrato.

30.12El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra

31.

31.1

31.2

31.3

realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF)
presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el
Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso sera responsabilidad del contratante abonar hasta el monto
establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido en la
clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendré plazo para abonar
el saldo del certificado en un plazo méximo de 60 dias, sin que por ello se generen
intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

Eventos compensables

Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesaria por razones de seguridad u otros motivos, no previsible en
ocasion de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos
se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato y/o se
prolongara la fecha de terminacién; con excepcion del literal b de la clausula 31.1
el que solo podra dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de finalizacion de las
obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacién en la medida
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el
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32.

32.1

32.2

33.
33.1
34.

34.1

34.2

Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el
Director de Obra.

Impuestos

Si los impuestos, derechos y otros gravamenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I.

Moneda de pago
La moneda de pago es el peso uruguayo.
Ajuste de precios

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los
insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustaran
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

Para el ajuste se aplicard la siguiente formula paramétrica de actualizacion.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:
P=PyK,

y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = Py[K, — 1]

en cuya férmula:
Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Py,
P, = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la formula siguiente:

i Cv M D’
Ka _]]_0+UC_'UO+mVO+dD_,0
en la que:
a subindice que caracteriza un grupo de rubros.
j porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.
J importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo
durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida. EI importe
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los

distintos valores de los jornales en el periodo, segun las normas que
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Jo =

Cvo=

Cv =

Qon=

fijan las retribuciones salariales, ain cuando se homologuen o
publiquen con fecha posterior.
importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10
dias antes de la fecha de la licitacion.
A los efectos de la liquidacidn de los ajustes paramétricos, se tomara
como jornal basico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese
momento segln las normas que fijan las retribuciones salariales, ain
cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demé&s gastos no
considerados en los otros grupos.
indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.
indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras
que se liquiden. El célculo de la variacion del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la cotizacion del dolar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
serd la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacion, siendo el valor de liquidaciéon el del promedio del
periodo de ejecucion de las obras.
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M Xl

MO QOn
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la
DNV con una anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de
licitacion.
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada
por la DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se
liquida.
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccion importados correspondiente al mes anterior al de la
apertura de la licitacion, tomada de la publicacién mensual en los
EEUU "Bureau of Labor Statistics".
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccion importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D', y D'
se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacion incrementado
con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de
origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decreto
281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del
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34.3

35.

351

35.2

35.3

35.4

Illamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se
incluye un cuadro de dichos coeficientes en la Seccion 4 — Formularios de la
Licitacion.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
calculo se corregira, ajustandose en el certificado de pago siguiente. Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio
debido a fluctuaciones en los precios de los componentes.

Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segin el Plan de desarrollo de
los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF),
por causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las sanciones
indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las sanciones, se ajustaran,
previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe
del contrato basico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de
determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que
los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los tercios respecto del Preventivo de
flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT)
vigente y elaborado a precios basicos del contrato y ajustados con los aumentos y
disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas por el
Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista una multa de hasta 10%
(diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debi6
haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la
diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado
previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debio ejecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos
que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas
en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo de
garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude
al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado de
pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de

las obras segun el PDT, no se devolveran aungue con posterioridad se actualizase
el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacién de las obras.
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35.5

35.6

35.7

35.8

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo
las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de
sanciones o multas:

o Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

e Comunicacioén a la empresa aseguradora.

o Apercibimiento del Contratista.

e Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
« Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
o Demanda por dafios y perjuicios.

o Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el Plan
de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicara una multa del 1%o (uno por mil)
del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara una
multa de hasta US$ 300 por cada dia de atraso.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de hasta
US$ 300 diarios.

Si el adjudicatario llega a causal de rescision por causas imputables al mismo,
independientemente que la misma se lleve a cabo, sera inhabilitado a presentarse
a cualquier llamado a licitacion que realice la C.V.U.S.A. durante el afio 2011.

35.9 El Contratante podra en cualquier momento, por si 0 a travées de terceros verificar

36.

36.1

y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros procedimientos, el correcto
cumplimiento de las actividades desarrolladas.

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El Contratista debera constituir antes de la firma de cada contrato, la garantia de
fiel cumplimiento del contrato en doélares estadounidenses por un monto
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe del contrato a otorgar.

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la clausula 17 de
la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la p6liza debera ser sustituida por una
poliza de sustitucion del fondo de reparo o pdliza de mantenimiento a satisfaccion
del Contratante, la que deberd mantenerse valida hasta la recepcién definitiva de
la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera
con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucidn de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u
ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
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36.2

37.

37.1

37.2

37.3

38.

38.1

38.2

39.

39.1

40.

40.1

ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

Trabajos por dia

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se
llene deberé ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias
de haberse realizado el trabajo.

Sélo se pagaréd al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan
sido debidamente firmados.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
fecha de iniciaciébn de las obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehlsa a realizar algin trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendrd derecho a realizar dichos trabajos o con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo del
mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o
en su caso de las garantias constituidas.

D. TERMINO DEL CONTRATO
Terminacién de las obras

El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

Recepcidén provisoria de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al Contratante, el
cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas provisoriamente,
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40.2

40.3

40.5

41.

41.1

41.2

comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por
defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo
establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 2 — Instrucciones a los Licitantes, la
duracién del periodo de responsabilidad por defectos se extenderd en el mismo
periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista debera realizar el
mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar
asi en el acta, dando el Director de Obra al Contratista instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este
plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y
si de él resultase que el Contratista ha cumplido las drdenes recibidas, se
procederd a la recepcion provisoria. El plazo acordado por el Director de Obra
para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y
multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en
el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el Contratista con lo resuelto
por el Director de Obra, expondra dentro del término de 7 dias los fundamentos de
su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones
se entenderd que acepta lo resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida
ninguna reclamacién ulterior.

El Contratante podréd efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima de 10 km
de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima es la
correspondiente a un puente completo.

Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante
ni al Concedente.

Recepcidn definitiva de las obras

El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante dentro de
los 63 dias contados desde la expiracion del dltimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira ain cuando haya tenido
lugar la ocupacidn previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso en
su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la clausula
40.2 para la recepcion provisoria.

41.3 Con la firma del acta de recepcién definitiva de la obra, el Contratista manifiesta

41.3

expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante
ni al Concedente.

Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Codigo Civil.
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42.

42.1

42.2

43.

43.1

43.2

43.3

Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

El Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas, manuales
de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias contados a partir
de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras. En caso que no se
proporcione la documentacion mencionada precedentemente se aplicara una multa
al contratista segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del
Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega
correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista
y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de
proyecto y de obra deberén presentarse para su archivo en poliéster con respaldo
magnético compatible con Autocad.

Rescisién del contrato

El Contratante o el Contratista podran solicitar la rescisién del contrato si una de
las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego:

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los mismos;

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en
CONCUrso.

C) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego con
20 dias de anticipacion a su vencimiento

d) si el Contratista haya demorado la terminacion de las obras por 28 dias,

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha vulnerado el
marco normativo actual; a modo de ejemplo para los propoésitos de esta
clausula: "practica corrupta” significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacion de un
funcionario afectado al proceso de contratacion o en la ejecucion del
contrato; y “practica fraudulenta" significa una tergiversacion de los
hechos con el fin de influenciar un proceso de contratacién o la
gjecucion de un contrato en detrimento del Contratante, e incluye
practicas colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion
de ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

) Cuando existan dos desvios superiores al 10% del monto acumulado
previsto en el PFF en distintos meses.

0) cuando el Contratante no cumpliera con los pagos estipulados en este
Pliego, sin causa justificada.

h) cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin
causa justificada

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista,
sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del
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43.4

43.5

43.6

43.7

44.

44.1

44.2

45.

45.1

contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios causados.

La resolucion de rescision del contrato dispondra la intimacion de pago de las
garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescision del Contrato, el contratante se reserva el
derecho de ceder el mismo, al oferente que haya quedado en segundo lugar en la
etapa de adjudicacion. Si este no aceptara el Contratante, ejecutara la garantia de
mantenimiento de oferta y/o inhabilitara a la empresa a presentarse a cualquier
Ilamado que realice el Contratante durante el afio 2011.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninguno de
estos casos el Contratista 0 sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacidn de especie alguna.

Pagos posteriores a larescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de
Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por €él hasta la fecha
de emisién de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el
Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los
equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en
las obras y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del
resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Propiedad de los bienes y las obras

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos, las obras provisionales y las obras se consideraran de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.
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46.

46.1

47.

47.1

47.2

47.3

47.4

Liberaciéon de obligaciones por frustracién del contrato

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera
del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado.

E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
Cesiones

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva
del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido
oponer al Cedente, aun las meramente personales, c) la existencia y cobro de
créditos por el Cesionario dependerd y se podra hacer efectiva, en la medida que
sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas y d)
cualquier otra consideracidn que el Contratante estime pertinente.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes
a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

Serd responsabilidad del Contratante verificar que los pagos de los créditos
cedidos se efectien en tiempo y forma al cesionario y deberd noticiar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

La cesidn de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se
suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo con
el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la

48.

48.1

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la pdliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

Derechos de patente y derechos a pagar

El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones
judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre
registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para o
con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi como con respecto a
todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafios, costos y
desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las
antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando
correspondiere.
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49.

49.1

49.2

Movilizacidn, recuperacién ambiental y sefializacion de obra

Movilizacion

Se pagard como movilizacion o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta
él se considerard prorrateado entre los demés rubros y en el caso de ampliaciones
de obra en que no corresponda pagar Movilizacion, se tendrd en cuenta el
descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demas rubros.

Si se cotiza por encima del 5%, se tendrd en cuenta el valor cotizado en la
comparacion de las propuestas pero se reducira al 5% a los efectos del contrato.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracidn de mezclas asfélticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depositos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacion donde
exista actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor
de 500 (quinientos) metros de las plantas de produccion de materiales. En
caso contrario deberd adoptar medidas de control de emision perjudiciales
para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan
ser aprobadas previamente por la Direccién de la Obra.

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del
monto total del contrato.

Recuperacion Ambiental

El Contratista debera presentar para su aprobacion, a la Direccion de Obra y al
Contratante el plan de gestion ambiental y un plan de contingencias en el que
deberén constar como minimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia
de derrames, incendios y accidentes, asi como las responsabilidades y formas
de actuacion en caso de que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas
para minimizar el dafio ambiental, una lista de contactos claves (bomberos,
servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y
externa ); capacitar a su personal en la aplicacion de las medidas previstas en el
plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la
Direccion de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha
capacitacion, incluyendo la nomina del personal capacitado; presentar para su
aprobacion, a la Direccién de Obra y al Contratante, un estudio y plan de
seguridad de la obra, antes de la implantacion de la misma; debera incluir en
sus informes trimestrales, el listado de los accidentes ambientales ocurridos en
el periodo la evaluacion posterior al accidente y de la eficacia de la
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49.3

50.

50.1

50.2

50.3

capacitacion brindada a su personal en la aplicacion de las medidas previstas en
el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la C.V.U.S.A.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector

Vial asi como las Especificaciones del Manual Ambiental de C.V.U.S.A,,

considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71

denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes

sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo

hasta él se considerara prorrateado entre los demas rubros.

Se pagara de la siguiente forma:

a) EI50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) EI50% a la recepcion de la obra, en funcion del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado

Sefializacion de obra

Estos trabajos se cotizardn en el rubro “Senalizacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0,5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0,5%, este valor o el saldo
hasta él se considerara prorrateado entre los demas rubros.

Acopios

El Contratante podra realizar acopios y el Contratista tendra derecho a que se le
adelante el importe de los materiales que acopien en las condiciones que se
establecen a continuacién, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, y
destinados a quedar definitivamente incorporados a las mismas, una vez
documentado su ingreso y deposito.

Los materiales cuyo acopio se podra realizar seran: agregados pétreos para
hormigones y tratamientos bituminosos, alambres, piques y postes para
alambrados, acero para estructuras. ElI Contratante de conformidad con el
Contratista podra ampliar la lista de los materiales acopiables.

Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la
liquidacion del acopio se verificara que dichos materiales son aptos para el uso a
gue estan destinados, para lo cual deberan ser realizados los ensayos establecidos
en las especificaciones. Los agregados pétreos deberan ser acopiados con formas
geométricas facilmente cubicables. Los volimenes maximos de materiales a
acopiar seran determinados en base a las dosificaciones aprobadas previamente
por el Contratante, de acuerdo a los resultados de los ensayos realizados en sus
laboratorios o en los autorizados por él. El precio de liquidacion para el metro

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.29



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

cubico de agregado pétreo acopiado por cada rubro no podréd superar el precio
empleado para el ajuste paramétrico establecido en la cldusula 37. No se pagaran
acopios de finos de trituracion (pasando el tamiz N° 8) y arenas naturales.

51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion del
Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para
examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible asi como
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. EI Contratista
debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion, siempre que
tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de
Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo
considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.

52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de la
misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después
de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se encontrase
que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de
hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran a cargo del
Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos serén de cargo del
Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista debera instalar y mantener en operacién todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos
que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se consideraran
incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por separado.

53.2 Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de los
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas
en la Seccién 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas
Especificaciones lo indiquen, debera ademéas presentar un estudio geologico,
petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la
zona a explotar, extraidas conjuntamente con la Inspeccion. El estudio debera
indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera realizado por un
profesional de notoria trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado por el
Organo de Control de la Concesion. Previo a su utilizacion el Contratista debera
presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacion de la cantera adjuntando la
informacién indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios
que la Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccion dispone de veintiun (21)
dias calendario, a partir de la presentacién de la solicitud de aprobacién de
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53.3

54.

54.1

55.

55.1

cantera, para aceptar o rechazar la misma. ElI Contratista no podra iniciar la
explotacion de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacién minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara
muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se indicard
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. EI Contratista no podra
iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

Suministro de materiales asfalticos

Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizard el control de procedencia, que debera
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los resultados
de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del proveedor. El
Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos los tanques de
transporte de los productos asfalticos para efectuar los ensayos pertinentes, y
autorizard su utilizacion en obra si del examen de los mismos, surge una opinién
técnica favorable.

Ademas de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviardn muestras para ensayos de
verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo serd a cargo del Contratista. La
frecuencia de los mismos sera:

e cada 500 m3 o fraccidn, o una vez por mes para cemento asfaltico

e cada 100 m3 o fraccion, o una vez por mes para diluidos asfalticos y
emulsiones

e cada 250 m3 o fraccidn, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado

e cada 80 m3 o fraccion, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada en caso de constatarse irregularidades en
los resultados.

Se exigird para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segiin norma IRAM 6830.

Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

El Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha
de iniciacién de la obra, los equipos de laboratorio y topografia necesarios segun
se detallard a continuacion para el uso del Director de Obra y el personal de la
Inspeccion.
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Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un certificado de
calibracién inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y

recalibracion.

Los equipos y la documentacién al ser recibidos en obra serdn previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a)  Equipo de laboratorio:

El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para verificar las
especificaciones. Solo sera necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera
para la realizacion de los ensayos requeridos.
= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

u]

u]

o

u]

m]

u]

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad
0,1g.

1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con
termometro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.

1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de
0,01mm y recorrido minimo 15mm.

1 termdémetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cma3.

1 calibre micrométrico.

1 pison de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de diametro menor
a la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara
de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y
15 cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

u]

m]

a

[u]

a

1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.
30 moldes de acero para probetas cilindricas.
3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.
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piletas para curado de probetas de hormigon.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
uY).

1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles” (norma UNIT
17-47) en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico
para corriente alterna, monoféasica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico,
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales
de carga de abrasion cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como
minimo de:

u]

u]

o

o

m]

m]

o

1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

4 termometros metalicos para mezclas asfalticas.

1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segin norma.

6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

1 pis6n con guia para ensayo Marshall.

1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas.

1 gato, para desmoldar briquetas.

1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C mas o
menos 1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,19 de sensibilidad.

1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

Equipo para determinacion de la penetracion de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

2 termOmetros de vidrio de hasta 250°C.

1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccion de datos y construccion de curvas
reoldgicas en computador en ambiente Windows y un registrador
analogico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola,
Norma UY B-5-89 (ASTM D36)
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b)  Equipo de topografia:
El Contratista deberé también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccidn de obra los siguientes elementos:
o 1 teodolito automatico, con imagen derecha, precision de 20 seg.,
tripode extensible, y estuche.
1 nivel optico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada Optica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.
2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.
1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.
10 conos de goma.
5 chalecos reflectivos. Y
1 baliza destellante para los vehiculos.

[m]

[u}

[m]

[u}

[m]

o

El equipo de laboratorio y topografia especificado anteriormente se incluira en el
Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 — Formularios de la
Licitacion.

El Contratista deberd instalar los equipos de laboratorio y topografia en locales
aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso
exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionard con una
multa de hasta U$S 300 por dia.

El Contratante proporcionara los equipos de oficina y comunicacion necesarios,
segun se detallaré a continuacion para el uso del Director de Obra y el personal de
la Inspeccion.

a)  Equipo de oficina:
o 1 computador personal, con prestaciones no inferiores a las
siguientes: procesador Pentium 4, 2800 MHz; memoria RAM de
512 Mb; almacenamiento en disco duro de 80 Gb; unidad de
disquetes de 3,5 de alta densidad y grabadora de CD; tarjeta de red
10/100 UTP; monitor color de 15”; teclado en espafiol; mouse;
tarjeta de video con 16 Mb de RAM; con sistema operativo
Windows dltima version y Office dltima version, con sus
respectivas licencias originales
= 1 impresora color, carro angosto.
= papeleria en general
s 1 maquina fotografica digital, con no menos de 3 Megapixeles
(efectivos), salida a archivos JPG de 800x600 pixeles, y capacidad
de almacenamiento de 128 Mb como minimo. Cuando el director
de obra lo solicite, se realizaran impresiones color de buena calidad
de las fotos que considere necesarias.
b)  Equipo de comunicaciones:
Telefono fijo o celular cuyo gasto maximo estara limitado al equivalente
a U$S 100 por mes.

Todos estos elementos deberan encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones
de uso.
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Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratante.

Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos indicados en
la Seccion 9 — Lista de Cantidades, para uso del personal que el Director de Obra
indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al
contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir de la
cual quedaran en poder del Contratista.

Serén de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos serdn modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas
del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado y en caso de camionetas, doble
cabina y comodidad para transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible
(puertas delanteras) una identificacion que proporcionard el Contratante que
evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpird el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y por
vehiculo.

El pago del suministro de la locomocién, asi como todos los gastos generados por
las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automavil sin
chofer, 0 915h: Camioneta sin chofer, segin corresponda de acuerdo a lo indicado
en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehiculo - mes.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus
respectivas prorrogas, los gastos de locomocién, seran de cuenta y cargo del
Contratista.
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Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo indicado
en la Seccion 9 — Lista de Cantidades, desde la iniciacion hasta la recepcion
provisoria de la obra, para el personal de Inspeccion de obra que deba ser
movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y por
alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado en persona.mes, 929:
Alojamiento del personal de Inspeccidon de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, segin corresponda
de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra'y
sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado, serdn de cuenta y
cargo del Contratista.

Alimentacién

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacion
correspondientes a la Inspeccién de Obra, los que se descontaran de los
certificados de obra.

En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe
de los gastos sera comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del mes
y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes del dia 15 del
mes correspondiente.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar con
una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

Carteles en obra

El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara el
Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco, letras y logotipos de
colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el siguiente texto:
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OBRA:

[ EMPRESA ]

Corporacion Vial

del Uruguay S.A.

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendrén en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcion definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LAEMPRESA.........c..cooeein.
HASTAEL............

59.2

59.3

59.4

60.

60.1

El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido en
el de los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacién de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta U$S
100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas
normas, sin la aprobacién escrita del Contratante.

Mantenimiento del transito

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de
total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la
existencia de pozos.
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Cuando la ejecucidn de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista
debera adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o
perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podra habilitarse
al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando
mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por el Director de Obra.
En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias
que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucidn, en un todo de
acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estard obligado a
dar trénsito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin
que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni exencion de responsabilidad
por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con una
multa de hasta U$S 300 por dia.

Circulacién Vial

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en
rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del

Contratante; en particular si se trata de una obra se regiran por Ley N° 14.411 de
07/08/75 y Art. 338 de Ley 16.320 de 01/11/92, concordantes y modificativos.

El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente. El
Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizard 3 copias de las
mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario de pago azul y
blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de Programacion
del Concedente (Rincén 575- 6° piso). Las planillas podran ser entregadas en la
citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento de la presentacion de
noémina de B.P.S.

La Direccion Nacional de Vialidad no emitira el certificado hasta que las planillas
sean presentadas.

En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado segun lo
establecido en la clausula 26.3 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes,
ajustado segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras
variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al
contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la vista
conferida, cumplido o vencido, la contratante resolvera en consecuencia.
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Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segun
resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista,
se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los siguientes certificados.

El ultimo certificado de obra serad retenido hasta tanto se compruebe que no
existen adeudos generados para el contratante por esta contratacion, y que el
Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningin concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara
la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion al BPS
(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de
Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento
de la apertura de la licitacion. Esta suma serd llevada a valores basicos por el
cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

Por tratarse de una obra puablica de ingenieria con técnico del Organismo exonera
el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este
caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.
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