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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

 El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

 El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A. 

 El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las 

obras, en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A. 

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de 

las obras ha sido aceptada por el Contratante. 

 El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 

 El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato.  

 Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar 

al Contratante en virtud del contrato. 

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de 

las obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o 

aprobado por el Contratante. 

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del 

contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el 

Concedente. 

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica 

las obras contratadas, aprobada por el Concedente. 

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 

instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

 La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 

Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto 

en estos documentos con relación a las obras licitadas. 

 El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para 

ejecutar y mantener las obras. 

 El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 

posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato. 

 El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y 

precios que forman parte del contrato. 

 La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la 

ejecución de las obras.  

 La fecha prevista de  terminación es la fecha en la que el Contratista deberá 

terminar las obras, salvo autorización expresa en contrario. 

 La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por 

el Director de obras. 

  Días significa días calendario y meses significa meses calendario, salvo cuando 

se establezca expresamente que se refiere a días hábiles. 

 Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante 

y aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha 

terminado a satisfacción las obras. 
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 Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme 

al contrato. 

 Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el 

período de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los 

mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

 Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 

mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras 

construidas en las condiciones en que fueron aceptadas. 

 Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

 Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 

eléctrica, química o biológica. 

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 

obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a 

tales efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como 

todo otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los 

terrenos que ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato. 

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes 

incluidos en los  documentos de licitación en que se describen y explican las 

condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 

 

 

2. Interpretación 

2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta 

que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género 

masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos 

de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en 

el contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina 

específicamente. El Concesionario proporcionará aclaraciones acerca de las 

Condiciones del contrato. 

2.2 Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las referencias 

que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminación y 

la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las obras (siempre 

que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha prevista de terminación de 

la totalidad de las obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente 

orden de prelación: 

1) Contrato 

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus 

enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del 

llamado. 

3) Oferta del Contratista 

4) Especificaciones 
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5) Planos 

6) Cuadro de Metrajes 

 

3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente 

3.1 El contrato se instrumentará en idioma español. 

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolverán 

amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la República Oriental 

del  Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 

Será responsabilidad del Contratista tener conocimiento cabal de las condiciones 

legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos 

laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la 

concesión de obra pública.  

3.3 Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 

reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de 

la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que el 

Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio 

presente o futuro o por cualquier otra causa. 

             

4. Decisiones del Director de Obra 

4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación del 

Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el 

Contratista en relación con la ejecución de las obras. 

 

5. Delegación de funciones 

5.1 Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá 

asimismo cancelar, esa delegación, en cualquier momento.  

 

6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean 

efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 

recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del 

aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la emisión 

6.2 En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas 

del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el 

Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a 

cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 

reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no 
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mayor de 7 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a 

sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se 

entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida 

reclamación ulterior por tal concepto. Las órdenes de servicio no liberan al 

Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos 

conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

6.3 Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante podrá 

aplicar una multa de hasta U$S 500. 

6.4 Toda comunicación, reclamo o misiva emitida por el Contratista y dirigida al  

Director de Obra, a la Dirección Nacional de Vialidad o Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas deberá presentarse con copia al Contratante, de lo contrario no 

tendrá efecto entre las partes. 

 

 6.5   El contratista informara semanalmente a la C.V.U.S.A., mediante sistema de 

acceso web que proporcionará esta última, sobre las actividades más relevantes 

realizadas en la semana, así como también de cualquier comunicación formal 

entregada a la Dirección de Obra. 
     

7. Subcontratos 

7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Contratante, 

pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por escrito del 

Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos 

subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en 

especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y será responsable 

solidario de cualquier incumplimiento al respecto. 

7.2 Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante previo a la 

firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien razones de 

fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación del Contratante un 

sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. 

 

8. Otros contratistas 

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 

Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se 

indicarán en cada situación. 

8.2 El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados en 

la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones 

a lo expresado en esa Sección, el Director de obra notificará al contratista la 

modificación de la precedente lista de otros contratistas en el plazo de diez días 

contados desde el cambio de la misma. 
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9. Personal 

9.1 El Contratista deberá designar un Representante Técnico por obra, que deberá 

cumplir los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas 

las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 

ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 

realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director 

de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a los efectos de 

realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o administrativo que deba 

hacerse al Contratista. La designación del representante técnico deberá ser 

aprobada por el Contratante. Si durante la ejecución de las obras el Contratante 

considera necesario requerir del Contratista la sustitución del Representante 

Técnico, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquel 

cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato 

otro en su lugar, previa aprobación del Contratante. 

9.2 Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá designar 

un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las obras y con 

quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de 

carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podrán 

dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, cumplirá las funciones del 

Representante Técnico. La designación del Técnico Residente deberá ser 

aprobada por el Contratante y será sustituido de inmediato toda vez que éste lo 

estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El Contratista deberá 

designar quien lo sustituya en los casos de ausencia temporaria del mismo, con la 

aprobación escrita del Director de Obra. 

9.3 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente 

aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores 

respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para 

asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, 

y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea 

necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 

El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 

toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la 

inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 

comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. 

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con la 

mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de 

Obra. 

9.4 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 

personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 

causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona  se 

retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y que no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato. 

9.5 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 

mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 

vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las 

normas vigentes. 
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9.6 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los elementos 

de seguridad exigidos en la materia. 

9.7 El contratista se obliga a respetar todas las normas vigentes en materia laboral y 

de seguridad social. El desconocimiento de las normas que rigen en la materia no 

exime de la obligación de respetarlas. Sin ser una enumeración taxativa, se 

mencionan las siguientes obligaciones: 

i) Se deberá contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 

5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a 

personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del 

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto 

en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario 

(Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006). 

ii) Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 

incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes 

dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 

efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se 

constatasen dicho extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo 

dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el 

artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que 

pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

iii) El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 

contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 

emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar 

al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos y de las 

contribuciones de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos 

de los trabajadores afectados a la contratación. 

iv) El Contratante podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios 

a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa, conforme lo 

dispuesto en el Decreto 475/005. 

v) El Contratista deberá garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo, de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto 291/007. 

vi) En el caso de utilizar subcontratistas, intermediarios o suministradores de 

mano de obra, el contratista, será responsable solidario de las obligaciones 

laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de 

las contribuciones a la seguridad social, de la prima de accidente de trabajo 

y enfermedad profesional y de las sanciones y recuperos que se adeuden al 

Banco de Seguros del Estado en relación a esos trabajadores. 

vii) Todo patrono o empresario podrá pedir información sobre el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y de seguridad social y en caso de 

incumplimientos, podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de 

aquél o aquéllos, el monto correspondiente. El mismo derecho tendrá el 
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contratista respecto de sus subcontratistas. Todo ello de conformidad con lo 

dispuesto por las Leyes N° 18.099 y N° 18.251. 

viii) Cuando la empresa contratista no pueda satisfacer la demanda de mano de 

obra con su personal permanente, deberá cumplir con los requisitos y 

condiciones establecidas en la Ley No. 18.516 y el Decreto.No. 255/010.A  
E 

10. Riesgos del Contratante 

10.1 Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 

omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 

indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 

deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de aparecido el 

perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá expresar: 1) las causas 

determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la 

naturaleza y el importe aproximado de los daños. 

En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los 

perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 

 

11. Riesgos del Contratista 

11.1 Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de  

suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 

personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la 

enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo). 

 

12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

12.1 El Contratista será responsable de: 

*  La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras. 

*  Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que 

trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, 

provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la 

ruta u otras razones que le sean imputables. 

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades  

competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio 

público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, 

emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no destinados al objeto 

de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de nuevas líneas de 

servicios públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de 

dominio público y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios. 

12.2 El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el 

Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de 

la cláusula anterior. 
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12.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar un 

seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato 

por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. 

12.4 El seguro deberá ser aprobado por los Notarios del Contratante antes de la fecha 

de iniciación de las obras y será controlado por ellos. 

12.5 Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá contratar 

el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar 

las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o 

bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

12.6 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Contratante. 

12.7 Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada por 

el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la 

misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario. 

13.  Informes de investigación de la zona de las obras 

13.1 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento 

y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y que se ha asegurado, 

antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del emplazamiento, 

inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones hidrológicas y 

climatológicas, la extensión y naturaleza del trabajo y de los materiales necesarios 

para llevar a cabo las obras, así como los medios de acceso al emplazamiento, el 

alojamiento que podrá necesitar y en general, deberá considerarse que ha obtenido 

toda la información necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las 

demás circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta. 

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de que 

disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello obligación 

alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter meramente 

informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las verificaciones 

necesarias. 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

14.1 El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego. 

15.  Obras provisionales 

15.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las obras 

provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas si cumplen 

con las especificaciones y los planos. 

15.2 El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

15.3 La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del Contratista 

con respecto al diseño de las obras provisionales. 
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15.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 

respecto del diseño de las obras provisionales. 

15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por el 

Director de obras. 

16. Construcción de las obras por el Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 

especificaciones y los planos. 

16.2 Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 

documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea 

considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a 

ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

17.1 El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte del Concedente 

de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de desarrollo de los 

trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante 

hubiera aprobado. El Contratista deberá terminar la totalidad de las obras dentro 

del plazo estipulado en la Sección 2 – Datos de la Licitación o al declarado en el 

SOBRE 1 si éste fuera menor.” 

18. Descubrimientos 

18.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se 

descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del 

Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del 

descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 

proceder. 

19. Posesión de la zona de las obras 

19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona de las 

obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante acta 

que se labrará al efecto. Si no se entregara la posesión de alguna zona en la fecha 

del replanteo, se realizará un cronograma de entrega de posesión. El no 

cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podrá dar lugar a un 

aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero no dará lugar a ningún tipo 

de indemnización económica. 

19.2 El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución de 

las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que 

dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para 

talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales fuera de las 

áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su propio 

costo. 
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20. Acceso a la zona de las obras 

20.1 El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén 

realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 

21. Instrucciones 

21.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se 

ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

22. Programa 

22.1 Dentro de los 7 días anteriores a la fecha de firma del contrato, el Contratante 

podrá solicitar un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los 

métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas 

las actividades relativas a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo 

del flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control 

(plazos parciales) establecidos en la cláusula 13.3 - SOBRE 2, de la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes, y ajustado según la cláusula 27.2 de la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes. 

 Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente de la 

concesión, y pasarán a formar parte del contrato. 

22.2 El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de la 

concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el 

trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de Obra, el personal, los 

instrumentos, útiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado, 

debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta 

operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en 

esa operación se hubieran formulado. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, 

levantándose acta con la firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo 

general así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los 

trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales 

que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

22.3 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de 

lunes a sábado inclusive. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 

Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las 

relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de 

atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá 

realizarse. 
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23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 

pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, 

o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, 

dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 días de 

aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo 

informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prórroga prudencial. 

23.2 En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 

parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que consten 

las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este contrato. 

23.3 El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se 

funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  presentado 

luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 

23.4 Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará al 

Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia de 

prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la siguiente 

manera: 

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 

imputables al mismo, 

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 

originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde 

la prórroga por causas de fuerza mayor. 

 

 

C.   CONTROL DE CALIDAD 

24. Identificación de defectos 

24.1 El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 

defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista que 

localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considere que 

pueda tener algún defecto. 

25. Materiales 

25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado 

al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones técnicas. El 

Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente 

aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas aplicables, publicadas 

hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. El Contratista presentará 

muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos 

de licitación, o como lo indique el Director de Obra en los casos en que 

corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para 

permitir su examen y análisis. 
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25.2 El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material 

propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y 

de 28 días  para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos 

plazos serán contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras en 

el laboratorio respectivo. Serán conservadas en obra para el control de los 

materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales 

ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobación inicial del material a 

emplear, el Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea 

conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos 

ocasionados por la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del material 

será de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se 

establece que el Contratante, por vía de excepción, podrá disponer la aceptación 

de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones 

previstas, siempre que el análisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido 

permita formar opinión favorable de dicho material y que su precio sea inferior al 

del material especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptación del 

material propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario contractual 

respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación de este 

procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las demoras 

ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al Contratista. 

25.3 Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de 

un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los 

sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las 

condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de 

Obra, previa notificación podrá:  

 

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 

Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 

índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas 

para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean 

incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el 

Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser 

adeudada al Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 

retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 

indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 

ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra 

que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el 

contrato. 

 

25.4 Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 

prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un evento compensable. 
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26. Corrección de defectos 

26.1 El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y durante el 

período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y 

se extiende por el período indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del 

Contrato.  

26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo 

especificado en la notificación del Director de Obra. 

26.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la 

notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección 

del defecto y elevará un informe al Contratante, quien determinará el curso a 

seguir; como por ejemplo: descontar de los certificados de obra,  de la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al 

Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerará una deuda del 

Contratista. 

26.4 El Contratante podrá en cualquier momento, por sí o a través de terceros verificar    

y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros procedimientos, el correcto 

cumplimiento de las  actividades desarrolladas. 

27. Cuadro de metrajes 

27.1 El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 

construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 

ejecutar el Contratista. 

27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la Sección 1- 

Instrucciones a los Licitantes. 

27.3 Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de 

los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro 

de metrajes. 

28. Modificación de los metrajes 

28.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos en 

ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto 

reciba del Director de Obra con autorización escrita del Contratante, siempre que 

el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato. 

Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para 

calcular el valor de las modificaciones se usará el precio unitario indicado en el 

mismo. 

28.2 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 

correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de 

metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del 

contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios  para los rubros 

pertinentes de los trabajos. 
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28.3 Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la 

indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 

Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, 

proporcional a los aumentos dispuestos. 

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones o 

supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas 

que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas 

reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin 

que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje 

de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales 

acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de 

esa disminución de obras. 

28.5 Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del 

contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización 

alguna. 

28.6 En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá 

derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con 

relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podrá 

disminuir las obras en mayor proporción. 

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 

solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera 

determinado. 

28.8 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá ordenar la 

modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y 

analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización 

alguna y la modificación se considerará como un evento compensable. 

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera 

incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. 

29. Certificados de pago 

29.1 Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el 

contratante. 

29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 

terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de 

las variaciones y los eventos compensables. 

30. Pagos 

30.1 Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el 

domicilio constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los 
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Licitantes, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del certificado. 

Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste 

dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la factura. 

30.2 El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días 

calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por  

concepto de  seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. 

Si la presentación de los documentos mencionados, supera los (3) tres días hábiles 

pactado en la cláusula 62.2 de esta Sección, se aplicará una multa de un 5% del 

total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto (5) día 

hábil del plazo original. 

30.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del 

certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el 

representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha 

cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 

(cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para 

el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario 

que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto 

para los descuentos como para los recargos. 

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos 

respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda 

nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

 A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa 

vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético 

de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no 

reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por 

el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las 

obras que se liquidan. 

30.5 Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se 

harán en primer término al recargo. 

30.6 Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera 

efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio 

podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes. 

30.7 En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la 

cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 

correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 

entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 

liquidación final. 

30.8 Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera 

abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación. 

 Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá 

derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto 

generado. 
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30.9 El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 

fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación 

de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por 

concepto de seguridad social al BPS y no haber generado deudas al Contratante 

por este concepto. 

30.10  Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos 

en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago 

por separado. 

30.11 El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos 

en otros precios del contrato. 

30.12 El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra 

realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) 

presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el 

Concedente de la concesión. 

No obstante, el Contratante se reserva la opción de certificar el 100% de lo 

ejecutado. En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el monto 

establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido en la 

cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrá plazo para abonar 

el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 días, sin que por ello se generen 

intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.  

31. Eventos compensables 

31.1 Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera 

que afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 

obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 

instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 

adecuación de servicios públicos. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o 

realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de 

trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 

necesaria por razones de seguridad u otros motivos, no previsible en 

ocasión de formular la oferta. 

31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos 

se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato y/o se 

prolongará la fecha de terminación; con excepción del literal b de la cláusula 31.1 

el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de finalización de las 

obras. 

31.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida 

en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el 
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Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el 

Director de Obra. 

32. Impuestos 

32.1 Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 

sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 

días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del 

contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por el monto 

correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se 

encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste 

indicados en la cláusula 34. 

32.2 Los impuestos incluidos en los certificados de obra podrán ser abonados con 

certificados de crédito de la D.G.I. 

33. Moneda de pago 

33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo. 

34. Ajuste de precios 

34.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los 

insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán 

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.  

34.2 Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización.  

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define 

como:            

  
 

y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

 

 
            

en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

 

en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J      = importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo 

durante el  período de ejecución de la obra que se liquida. El importe 

promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los 

distintos valores de los jornales en el período, según las normas que 
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fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o 

publiquen con fecha posterior. 

Jo    = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10 

días antes de la fecha de la licitación. 

 A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará 

como jornal básico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese 

momento según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún 

cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 

considerados en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  

Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de 

Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras 

que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de 

no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional 

de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar 

estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste 

será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura 

de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del 

período de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 

combustibles, fletes, etc. 

 

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la 

DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de 

licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada 

por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se 

liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 

reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 

construcción importados correspondiente al mes anterior al de la 

apertura de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los 

EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 

construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron 

las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' 

se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado 

con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de 

mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de 

origen.   

 

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 

281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del 
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llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se 

incluye un cuadro de dichos coeficientes en la Sección 4 – Formularios de la 

Licitación. 

34.3 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 

cálculo se corregirá, ajustándose en el certificado de pago siguiente. Se 

considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio 

debido a fluctuaciones en los precios de los componentes. 

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de desarrollo de 

los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), 

por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las sanciones 

indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán, 

previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe 

del contrato básico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de 

determinar si medió incumplimiento del Contratista.  

El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores que 

los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los tercios respecto del Preventivo de 

flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) 

vigente y elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y 

disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas por el 

Contratante, el Contratante podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 10% 

(diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debió 

haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la 

diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado 

previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que 

debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico 

indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos 

que se adeudaren al Contratista. 

35.3 Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas 

en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de 

garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude 

al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 

Contratista.  

35.4 Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogará la fecha prevista de 

terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el 

Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de 

pago. 

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de 

las obras según el  PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se actualizase 

el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 
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35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 

Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo 

las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de 

sanciones o multas: 

              

 Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

 Comunicación a la empresa aseguradora. 

 Apercibimiento del Contratista. 

 Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.  

 Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 

 Demanda por daños y perjuicios. 

 Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  previsto en el  Plan 

de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 1‰ (uno por mil) 

del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara una 

multa de hasta US$ 300 por cada día de atraso. 

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de hasta 

US$ 300 diarios. 

    

35.8 Si el adjudicatario llega a causal de rescisión por causas imputables al mismo, 

independientemente que la misma se lleve a cabo, será  inhabilitado a presentarse 

a cualquier llamado a licitación que realice la C.V.U.S.A. durante el año 2011. 

 

35.9 El Contratante podrá en cualquier momento, por sí o a través de terceros verificar    

y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros procedimientos, el correcto 

cumplimiento de las  actividades desarrolladas. 

36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

36.1 El Contratista deberá constituir antes de la firma de cada contrato, la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto 

equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe del contrato a otorgar. 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula 17 de 

la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  

Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por una 

póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a satisfacción 

del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la recepción definitiva de 

la totalidad de las obras. 

Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en la 

cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran 

manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra 

y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, podrá 

establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. El resto se devolverá 

con la recepción definitiva. 

 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u 

ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 
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ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 

concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 

justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los 

daños y perjuicios consiguientes. 

36.2 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no dé 

cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 

declarado en concurso. 

37. Trabajos por día 

37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta del 

Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 

cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por 

escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera. 

37.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por 

día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se 

llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 días 

de haberse realizado el trabajo. 

37.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan 

sido debidamente firmados. 

38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

38.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios 

que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la 

fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos de 

responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean 

ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

38.2 Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el 

Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos o con otro 

Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo del 

mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o 

en su caso de las garantías constituidas. 

 

 

D.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

39. Terminación de las obras 

39.1 El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción 

provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas. 

40. Recepción provisoria de las obras 

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al Contratante, el 

cual si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, 
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comenzando desde la fecha del acta respectiva el período de responsabilidad por 

defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipación al plazo 

establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes, la 

duración del periodo de responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo 

periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista deberá realizar el 

mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente. 

40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar 

así en el acta, dando el Director de Obra al Contratista instrucciones detalladas y 

precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 

plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y 

si de él resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se 

procederá a la recepción provisoria. El plazo acordado por el Director de Obra 

para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y 

multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en 

el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el Contratista con lo resuelto 

por el Director de Obra, expondrá dentro del término de 7 días los fundamentos de 

su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones 

se entenderá que acepta lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida 

ninguna reclamación ulterior. 

40.3 El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los 

respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 10 km 

de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial mínima es la 

correspondiente a un puente completo. 

 

40.5   Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista manifiesta 

expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante 

ni al Concedente. 

41. Recepción definitiva de las obras 

41.1 El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante dentro de 

los 63 días contados desde la expiración del último de los períodos de 

responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya tenido 

lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, utilización o uso en 

su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante. 

41.2 Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se 

hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la cláusula 

40.2 para la recepción provisoria. 

 

41.3 Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista manifiesta 

expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante 

ni al Concedente. 

41.3 Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los 

vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 

del Código Civil. 
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42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento 

42.1 El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, manuales 

de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días contados a partir 

de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En caso que no se 

proporcione la documentación mencionada precedentemente se aplicará una multa 

al contratista según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del 

Contrato y no se darán las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega 

correspondiente. 

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el Contratista 

y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los planos de 

proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster con respaldo 

magnético compatible con Autocad. 

43. Rescisión del contrato 

43.1 El Contratante o el Contratista podrán solicitar la rescisión del contrato si una de 

las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.  

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego: 

 a)  cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 

autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan de 

desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los mismos; 

b)  cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en 

concurso. 

c)  si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego con 

20 días de anticipación a su vencimiento  

d)  si el Contratista haya demorado la terminación de las obras por 28 días,  

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha vulnerado el 

marco normativo actual; a modo de ejemplo para los propósitos de esta 

cláusula: "práctica corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar 

cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un 

funcionario afectado al proceso de contratación o en la ejecución del 

contrato; y “práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los 

hechos con el fin de influenciar un proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato en detrimento del Contratante, e incluye 

prácticas colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación 

de ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 

artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los 

beneficios de una competencia libre y abierta. 

f) Cuando existan dos desvíos superiores al 10% del monto acumulado 

previsto en el PFF en distintos meses.  

g) cuando el Contratante no cumpliera con los pagos estipulados en este 

Pliego, sin causa justificada. 

h) cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin 

causa justificada 

43.3 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, 

sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del 
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contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios causados. 

43.4 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las 

garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la 

comunicación al RNEOP. 

43.5 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los 

trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y 

retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

43.6 En caso de que se produzca la rescisión del Contrato, el contratante se reserva el 

derecho de ceder el mismo, al oferente que haya quedado en segundo lugar en la 

etapa de adjudicación. Si este no aceptara el Contratante, ejecutará la garantía de 

mantenimiento de oferta y/o inhabilitará a la empresa a presentarse a cualquier 

llamado que realice el Contratante durante el año 2011. 

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá 

declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 

conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus 

causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de 

estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a 

indemnización de especie alguna. 

44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de 

Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos 

realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo 

por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha 

de emisión de dicho certificado y  del 20% del monto de los trabajos que no se 

hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del 

monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 

constituirá una deuda a favor del Contratante. 

44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento 

grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un 

certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el 

Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los 

equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en 

las obras y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del 

resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera 

recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

45. Propiedad de los bienes y las obras 

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los 

equipos, las obras provisionales y las obras se considerarán de propiedad del 

Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.  
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46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera 

del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la 

imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el 

Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las 

obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este 

certificado. Asimismo, el Contratante  pagará al Contratista los trabajos realizados 

antes de la recepción del certificado. 

 

 

E.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

47. Cesiones 

47.1 Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que 

haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva 

del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido 

oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) la existencia y cobro de 

créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que 

sean exigibles según contrato, por ejecución de las obras contratadas y d) 

cualquier otra consideración que el Contratante estime pertinente. 

47.2 La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes 

a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 

47.3 Será responsabilidad del Contratante verificar que los pagos de los créditos 

cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá noticiar al   

Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 

 

47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se 

suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con 

el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.  

 

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la 

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo 

mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de 

contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente. 

48. Derechos de patente y derechos a pagar 

48.1 El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones 

judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre 

registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, 

maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para o 

con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, así como con respecto a 

todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, daños, costos y 

desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las 

antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando 

correspondiere. 
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49. Movilización, recuperación ambiental y señalización de obra 

49.1 Movilización 

 Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 

"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser 

superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni 

leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta 

él se considerará prorrateado entre los demás rubros y en el caso de ampliaciones 

de obra en que no corresponda pagar Movilización, se tendrá en cuenta el 

descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demás rubros. 

Si se cotiza por encima del 5%, se tendrá en cuenta el valor cotizado en la 

comparación de las propuestas pero se reducirá al 5% a los efectos del contrato. 

El monto contratado se pagará de la siguiente forma: 

 

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al 

lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la 

obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se 

considerarán instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la 

elaboración de mezclas asfálticas y hormigones, según corresponda, ubicadas 

a una distancia menor a los 20 (veinte) kilómetros de cualquiera de los 

extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o 

depósitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalación donde 

exista actividad humana permanente, deberán estar a una distancia no menor 

de 500 (quinientos) metros de las plantas de producción de materiales. En 

caso contrario deberá adoptar medidas de control de emisión perjudiciales 

para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberán 

ser aprobadas previamente por la Dirección de la Obra. 

 

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del 

monto total del contrato. 

49.2 Recuperación Ambiental 

 

 El Contratista deberá  presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra y al 

Contratante el plan de gestión ambiental y un plan de contingencias en el que 

deberán constar como mínimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia 

de derrames, incendios y accidentes, así como las responsabilidades y formas 

de actuación en caso de que ocurrieran,  incluyendo las acciones requeridas 

para minimizar el daño ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, 

servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicación interna y 

externa ); capacitar a su personal en la aplicación de las medidas previstas en el 

plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la 

Dirección de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha 

capacitación, incluyendo la nómina del personal capacitado; presentar para su 

aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante, un estudio y plan de 

seguridad de la obra, antes de la implantación de la misma; deberá incluir en 

sus informes trimestrales, el listado de los accidentes ambientales ocurridos en 

el período la evaluación posterior al accidente y de la eficacia de la 
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capacitación brindada a su personal en la aplicación de las medidas previstas en 

el plan. 

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de 

respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser 

requerido por la C.V.U.S.A. 
 

 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector 

Vial así como las Especificaciones del Manual Ambiental de C.V.U.S.A., 

considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 

denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes 

sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni 

leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo 

hasta él se considerará prorrateado entre los demás rubros. 

Se pagará de la siguiente forma: 

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de 

la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 

presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no 

existencia de no conformidades pendientes. 

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de 

recuperación ambiental oportunamente aprobado 

49.3 Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad 

“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 

0,5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0,5%, este valor o el saldo 

hasta él se considerará prorrateado entre los demás rubros. 

50. Acopios  

50.1 El Contratante podrá realizar acopios y el Contratista tendrá derecho a que se le 

adelante el importe de los materiales que acopien en las condiciones que se 

establecen a continuación, que sean necesarios para la ejecución de las obras, y 

destinados a quedar definitivamente incorporados a las mismas, una vez 

documentado su ingreso y depósito. 

50.2 Los materiales cuyo acopio se podrá realizar serán: agregados pétreos para 

hormigones y tratamientos bituminosos, alambres, piques y postes para 

alambrados, acero para estructuras. El Contratante de conformidad con el 

Contratista podrá ampliar la lista de los materiales acopiables. 

50.3 Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la 

liquidación del acopio se verificará que dichos materiales son aptos para el uso a 

que están destinados, para lo cual deberán ser realizados los ensayos establecidos 

en las especificaciones. Los agregados pétreos deberán ser acopiados con formas 

geométricas fácilmente cubicables. Los volúmenes máximos de materiales a 

acopiar serán determinados en base a las dosificaciones aprobadas previamente 

por el Contratante, de acuerdo a los resultados de los ensayos realizados en sus 

laboratorios o en los autorizados por él. El precio de liquidación para el metro 
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cúbico de agregado pétreo acopiado por cada rubro no podrá superar el precio 

empleado para el ajuste paramétrico establecido en la cláusula 37. No se pagarán 

acopios de finos de trituración (pasando el tamiz N° 8) y arenas naturales. 

51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del 

Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para 

examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible así como 

inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El Contratista 

deberá pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipación, siempre que 

tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de 

Obra deberá presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo 

considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito. 

52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

52.1 El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 

aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo 

indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de la 

misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después 

de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se encontrase 

que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de 

hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo del 

Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos serán de cargo del 

Contratista. 

53. Muestras y ensayos 

53.1 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El 

Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 

laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 59 

necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos 

que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se considerarán 

incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago por separado. 

53.2 Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el 

Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los 

materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que 

permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas 

en la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas 

Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un estudio geológico, 

petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la 

zona a explotar, extraídas conjuntamente con la Inspección. El estudio deberá 

indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y será realizado por un 

profesional de notoria trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por el 

Órgano de Control de la Concesión. Previo a su utilización el Contratista deberá 

presentar a la Inspección la solicitud de aprobación de la cantera adjuntando la 

información indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios 

que la Inspección considere pertinentes. La Inspección dispone de veintiún (21) 

días calendario, a partir de la presentación de la solicitud de aprobación de 
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cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podrá iniciar la 

explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la Inspección. 

53.3 Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la 

iniciación prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de 

ejecución de mezclas para base, hormigones o mezclas asfálticas, se presentará 

muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que se indicará 

proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las 

mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de 

notoria trayectoria en esa área en un laboratorio aprobado por el Órgano de 

Control de la Concesión, que comprueben que la misma satisface las 

especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no podrá 

iniciar los trabajos antes de tener la aprobación escrita de la Inspección. 

54. Suministro de materiales asfálticos 

54.1 Muestras y ensayos 

Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean 

nacionales o importados, se realizará el control de procedencia, que deberá 

coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de 

descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los resultados 

de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del proveedor. El 

Director de Obra dispondrá la extracción de muestras de todos los tanques de 

transporte de los productos asfálticos para efectuar los ensayos pertinentes, y 

autorizará su utilización en obra si del examen de los mismos, surge una opinión 

técnica favorable. 

Además de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los 

viajes de material asfáltico que ingresen, se enviarán muestras para ensayos de 

verificación en el Laboratorio LATU cuyo costo será a cargo del Contratista. La 

frecuencia de los mismos será: 

 

 cada 500 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 

 cada 100 m3 o fracción, o una vez por mes para diluidos asfálticos y 

emulsiones 

 cada 250 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico modificado 

 cada 80 m3 o fracción, o una vez por mes para emulsiones modificadas 

 

Dicha frecuencia podrá ser incrementada en caso de constatarse irregularidades en 

los resultados. 

Se exigirá para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperación 

elástica según norma IRAM 6830. 

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 

55.1 El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha 

de iniciación de la obra, los equipos de laboratorio y topografía necesarios según 

se detallará a continuación para el uso del Director de Obra y el personal de la 

Inspección. 
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Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado de 

calibración inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y 

recalibración. 

Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 

inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 

 a) Equipo de laboratorio: 

 El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose 

completar con todo otro equipo necesario para verificar las 

especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al 

tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera 

para la realización de los ensayos requeridos. 

 Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 

0,1g. 

 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad. 

 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21). 

 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con 

termómetro. 

 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos 

espaciadores de 6cm de alto. 

 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 

0,01mm y recorrido mínimo 15mm. 

 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados 

centígrados. 

 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 

cm3. 

 1 calibre micrométrico. 

 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. 

de diámetro en la base. 

 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen 

no menor de 1.000 cm3. 

 bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor 

a la boca inferior del cono. 

 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara 

de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material. 

 bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 

15 cm de profundidad. 

 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar 

con pinzas. 

 2 pinzas para pesa filtros. 

 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts 

(tres litros). 

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16. 

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30. 

 Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 

 1 prensa hidráulica. 

 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 

 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 

 3 conos de Abrams. 

 6 moldes para probetas a flexión. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 5.33 

 piletas para curado de probetas de hormigón. 

 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 

 un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 

4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200. 

 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma 

UY). 

 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Angeles" (norma UNIT 

17-47) en seco y húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico 

para corriente alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, reductor de 

velocidad, contador de revoluciones con interruptor automático, 

bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales 

de carga de abrasión cada uno. 

 Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto como 

mínimo de: 

 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 

grados centígrados termoregulado. 

 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas.  

 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 

 1 mordaza para ensayo Marshall con flexímetro según norma. 

 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 

 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 

 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado. 

 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las 

briquetas. 

 1 gato, para desmoldar briquetas. 

 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o 

menos 1ºC y capacidad para 10 (diez) probetas como mínimo. 

 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad. 

 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g. 

 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras 

cilíndricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro 

completo, con 6 (seis) coronas de extracción de cada medida, y un 

extinguidor de incendio. 

 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido de 

asfalto provisto de dispositivo de protección. 

 Equipo para determinación de la penetración de materiales 

bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC. 

 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice) 

 Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 

38°C y 260°C según Norma ASTM D4402, un Viscosimetro 

Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de 

control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C. 

Software para colección de datos y construcción de curvas 

reológicas en computador en ambiente Windows y un registrador 

analógico para 2 canales (viscosidad y temperatura) 

 Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de 

materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, 

Norma UY B-5-89 (ASTM D36) 
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 b) Equipo de topografía: 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a 

la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 

 1 teodolito automático, con imagen derecha, precisión de 20 seg., 

trípode extensible, y estuche. 

 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, 

trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y 

estuche. 

 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 

 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 

 10 conos de goma. 

 5 chalecos reflectivos. Y  

 1 baliza destellante para los vehículos. 

 

El equipo de laboratorio y topografía especificado anteriormente se incluirá en el 

Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – Formularios de la 

Licitación. 

55.2 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio y topografía en locales 

aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso 

exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección. 

55.3 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 

multa de hasta U$S 300 por día. 

55.4 El Contratante proporcionará los equipos de oficina y comunicación necesarios, 

según se detallará a continuación para el uso del Director de Obra y el personal de 

la Inspección. 

a) Equipo de oficina: 

 1 computador personal, con prestaciones no inferiores a las 

siguientes: procesador Pentium 4, 2800 MHz; memoria RAM de 

512 Mb; almacenamiento en disco duro de 80 Gb; unidad de 

disquetes de 3,5” de alta densidad y grabadora de CD; tarjeta de red 

10/100 UTP; monitor color de 15”; teclado en español; mouse; 

tarjeta de vídeo con 16 Mb de RAM; con sistema operativo 

Windows última versión y Office última versión, con sus 

respectivas licencias originales 

 1 impresora color, carro angosto. 

 papelería en general 

 1 máquina fotográfica digital, con no menos de 3 Megapixeles 

(efectivos), salida a archivos JPG de 800x600 pixeles, y capacidad 

de almacenamiento de 128 Mb como mínimo. Cuando el director 

de obra lo solicite, se realizarán impresiones color de buena calidad 

de las fotos que considere necesarias. 

b) Equipo de comunicaciones: 

Teléfono fijo o celular cuyo gasto máximo estará limitado al equivalente 

a U$S 100 por mes. 

 

Todos estos elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones 

de uso.  
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Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en 

propiedad del Contratante. 

 

56. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

56.1 El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos indicados en 

la Sección 9 – Lista de Cantidades, para uso del personal que el Director de Obra 

indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al 

contralor de la obra. 

56.2 Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 

replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de la 

cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, 

amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 

seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

56.3 Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 

mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además 

del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado y en caso de camionetas, doble 

cabina y comodidad para transportar elementos de contralor. 

56.4 Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar visible 

(puertas delanteras) una identificación que proporcionará el Contratante que 

evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra. 

56.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se 

interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder del 

Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra causa, 

serán sustituidos por otros de características no inferiores. 

56.6 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 

entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y por 

vehículo. 

56.7 El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por 

las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 

914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automóvil sin 

chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según corresponda de acuerdo a lo indicado 

en la cláusula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehículo - mes. 

56.8 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego 

de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del 

Contratista. 

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus 

respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo del 

Contratista. 
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57. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

57.1 El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo indicado 

en la Sección 9 – Lista de Cantidades, desde la iniciación hasta la recepción 

provisoria de la obra,  para el personal de Inspección de obra que deba ser 

movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.  

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener 

capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del 

Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la Inspección 

de obra. 

57.2 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 

entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y por 

alojamiento. 

57.3 El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913: 

Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona.mes, 929: 

Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: 

Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, según corresponda 

de acuerdo a lo indicado en la cláusula 57.1. 

57.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego 

de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del 

Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra y 

sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y 

cargo del Contratista. 

58. Alimentación 

58.1 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no hubieran 

finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentación 

correspondientes a la Inspección de Obra, los que se descontarán de los 

certificados de obra. 

58.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe 

de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros días del mes 

y el mismo deberá depositarse donde el Contratante indique antes del día 15 del 

mes correspondiente. 

58.3 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar con 

una multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 

59. Carteles en obra 

59.1 El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinará el 

Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 6 – Condiciones 

Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, letras y logotipos de 

colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el siguiente texto: 
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Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 

replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 

hasta la recepción definitiva de la obra.  

A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 

siguiente agregado: 

 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA…………………. 

HASTA EL………… 

59.2 El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en buenas 

condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose incluido en 

el de los diversos rubros integrantes de las obras. 

59.3 La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta U$S 

100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

59.4 No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas 

normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

60. Mantenimiento del tránsito 

60.1 El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de 

total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, 

inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá la 

existencia de pozos.   
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60.2 Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista 

deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o 

perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podrá habilitarse 

al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando 

mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por el Director de Obra. 

En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias 

que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una 

velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 

luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se 

elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo de 

acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y complementarias. 

60.3 Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado a 

dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, sin 

que ello signifique recepción provisoria de la obra ni exención de responsabilidad 

por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra. 

60.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con una 

multa de hasta U$S 300 por día. 

61. Circulación Vial 

61.1 El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en 

rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 

Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos. 

62. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serán de cargo del  

         Contratante; en particular si se trata de una obra se regirán por Ley  Nº 14.411 de   

          07/08/75  y Art. 338 de Ley 16.320 de 01/11/92, concordantes y modificativos.  

62.2 El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del 

personal directamente  afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. El 

Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias de las 

mismas y las entregará junto con el prefacturado (formulario de pago azul y 

blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de Programación 

del Concedente (Rincón 575- 6° piso). Las planillas podrán ser entregadas en la 

citada Gerencia hasta un día hábil posterior al vencimiento de la presentación de 

nómina de B.P.S. 

La Dirección Nacional de Vialidad no emitirá el certificado hasta que las planillas 

sean presentadas. 

62.3 En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado según lo 

establecido en la cláusula 26.3 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, 

ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias 

ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras 

variaciones del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al 

contratista. Este dispondrá un plazo de 3 (tres)  días hábiles para evacuar la vista 

conferida, cumplido o vencido, la contratante resolverá en consecuencia. 
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62.4 Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según 

resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, 

se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante. 

62.5 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas 

serán deducidas en los siguientes certificados.  

62.6 El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no 

existen adeudos generados para el contratante por esta contratación, y que el 

Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto. 

62.7 A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará 

la suma del monto imponible de cada  planilla mensual de declaración al BPS 

(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de 

Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento 

de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos por el 

cociente de jornales básicos y del mes en cuestión. 

62.8 Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera 

el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este 

caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 17.738/004. 

 

 


