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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES. 

1. Descripción de las obras. 

El contrato consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias y gestión del mantenimiento por 
Estándares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el artículo IAL (1.1) de  la 
Sección 2, Datos de la licitación. 

2. Obras obligatorias  

El Contratista deberá ejecutar las obras obligatorias mínimas definidas en el Capítulo 2. 

Dichas obras se clasifican en las siguientes categorías: 
Rehabilitación de Pavimentos. 
Obras complementarias. 

2.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos. 

Las obras de Rehabilitación de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un 

tramo de carretera. 

2.2 Obras Complementarias. 

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construcción de sendas peatonales, calzadas 

de servicio, refugios peatonales, colocación de defensas metálicas y señalización vertical adicional cuya 
ubicación y ejecución serán determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario. 

3. Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

3.1 Plazo de Puesta a Punto. 

Al comienzo del contrato se establecerá un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el 
Contratista ejecutará como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que 
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estándares y alcanzar los niveles de servicio 
exigidos. 

3.2 Mantenimiento en base a Estándares. 

Esta modalidad de mantenimiento comprende además de las tareas rutinarias, periódicas y preventivas 
de reparación y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano 
y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estándares estipulados en el Anexo 3, 
previendo su comportamiento futuro durante toda la duración del contrato. 
Se aceptarán innovaciones tecnológicas y de procedimiento, que deberán ser aprobadas por el 
Concedente en cuanto mejoren la ejecución y duración de los trabajos, y siempre que no se afecten 

negativamente los estándares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial. 

3.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Durante la gestión del mantenimiento el Contratista podrá disponer, para algunos tramos del circuito, de 
un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que serán gestionadas 
por el Contratista según en lo establecido en la cláusula 2.5 del Capitulo 3. 
 
El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estándares 
exigidos no exime al Contratista de dicha responsabilidad. 

4. Tareas de emergencia. 

Las tareas de emergencia comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o 
situaciones de riesgo que afecten la seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de 
los usuarios, como ser caída de árboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximación a puentes, 
hundimiento de alcantarillas, erosión de terraplenes o accidentes con obstrucción de calzada, así como 
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también cuando la situación se verifique sobre estructuras mayores o importantes longitudes de ruta. 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudación del 
tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización alguna por parte de la Contratante. 
El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 hs del día, del personal y equipos 
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato. 

5. Plazo de ejecución. 

Los plazos para el inicio y la finalización de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del 
Acta de replanteo, son los siguientes: 
 

 

TRAMO 
MES 
INICIO 

MES 
FINAL 

Nº Descripción 

Obras obligatorias 
 

Rehabilitación de Pavimentos 

4 Aº Sarandi – Río Cebollati Mes 1 Mes 6 

7 Pblo. Aramendia – Aº Gutierrez Mes 1 Mes 8 

8 Aº Gutiérrez – Aº Corrales Mes 8 Mes 15 

9 Aº Corrales – Aº Sarandi Mes 15 Mes 24 

Obras Complementarias 1-12 Todos Mes 1 Mes 60 

Gestión y Conservación   

Mantenimiento en base a Estándares 1-12 Todos Mes 1 Mes 60 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 

4 Aº Sarandi – Río Cebollatí ES 95% Mes 60 

5 Río Cebollati – Aº Piraraja ARD Mes 60 

6 Aº Piraraja – Pblo Aramendia ARD Mes 60 

10 Aº Sarandi – 284k350 ES 95% Mes 60 

 
Nota: Las Obras Complementarias serán dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicación y plazo de ejecución. 
Referencias: 
ARD: Acta recepción definitiva otros contratos. 
ES 95%: evaluación semestral programada  en donde se obtenga un Nivel de servicio global del contrato y del tramo 
mayor al admisible. 

6. Forma de pago y adjudicación del contrato 

6.1 Descripción de pagos por tramo. 

En la siguiente tabla se establece la descripción de los pagos por tramo del circuito: 
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO) 

Nº Descripción 
Rehabilitación  

de pavimentos 

Obras 
Complemen
tarias 

Mantenimiento de Estándares 

Tareas 
Extraordinarias 
de 
Mantenimiento 

Ítems 

Calzada-
Banquina 

Seguridad 
Vial 

Obras de Arte 
Menor y faja 

Obras de 
Arte Mayor 

1 Minas – Aº Penitente  Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60  

2 Aº Penitente – Aº Marmaraja  Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60  

3 Aº Marmaraja – Aº Sarandi  Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60  

4 Aº Sarandi – Río Cebollatí Mes 1- ATO Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 (*) ES 95% – Mes 60 

5 Río Cebollatí – Aº Piraraja  Mes 6 – Mes 60 ARD – Mes 60 Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 ARD – Mes 60 

6 Aº Piraraja – Pblo Aramendia  Mes 6 – Mes 60 ARD – Mes 60 Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 ARD – Mes 60 

7 Pblo Aramendia – Aº Gutiérrez Mes 1 – ATO Mes 6 – Mes 60 ATO – Mes 60 ATO – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60  

8 Aº Gutiérrez – Aº Corrales AIO – ATO Mes 6 – Mes 60 
Mes 1 – AIO, 

ATO – Mes 60 

Mes 1 – AIO, 

ATO – Mes 60 
Mes 1 – Mes 60 (*)  

9 Aº Corrales – Aº Sarandi AIO – ATO Mes 6 – Mes 60 
Mes 1 – AIO, 

ATO – Mes 60 

Mes 1 – AIO, 

ATO – Mes 60 
Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60  

10 Aº Sarandi – 284k350  Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 ES 95% – Mes 60 

11 285k350 – Ruta 17  Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60  Mes 1 – Mes 60   

12 Ruta 8 - Aeropuerto  Mes 6 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60  Mes 1 – Mes 60   

Referencias:  
AIO: Actas de inicio de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 4.1 capitulo 2 
ATO: Actas de terminación de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 4.1 capitulo 2. 
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(*): Se pagara desde el mes 1 aquellos puentes que no reciben obra y aquellos que tiene obra a partir de la ATO. 
 
En la siguiente tabla se establece la descripción de las Obras de Arte Mayor que forman parte del 
contrato:  

TRAMO DESCRIPCION PROGRESIVA (km) LARGO (m) 

1 

Arroyo Campanero Chico 124K500 51,00 

Arroyo Campanero Grande 126K600 104,00 

Arroyo Penitente 134K500 45,00 

2 

Arroyo Los Chanchos 144K100 28,00 

Arroyo Marmarajá (chico) 151K500 60,00 

3 

Arroyo San Antonio 160K200 48,00 

Arroyo Sauce 167K500 40,00 

Arroyo Garrote 171K800 48,00 

Arroyo Marmarajá 173K000 150,00 

Arroyo Molles 176K000 20,00 

Arroyo La Calera 180K600 42,00 

Arroyo Sarandí 184K000 31,00 

4 

Arroyo Tapes Chico 189K100 21,00 

Arroyo La Lorencita 199K600 52,00 

Río Cebollatí 204K000 288,00 

5 Arroyo. Pirarajá 222K450 154,00 

6 Arroyo Retamosa 223K500 104,00 

7 

Arroyo Sarandí 245K150 53,00 

Arroyo Gutiérrez 248K000 104,00 

8 

Arroyo Gutiérrez (cauce sec) 248K500 53,00 

Pasaje sup. sobre FF.CC. 256K800 24,00 

Arroyo Corrales 257K600 87,00 

9 

Arroyo Sauce 264K700 26,00 

Arroyo Sarandí 273K800 20,00 

10 Río Olimar 283K500 467,00 

Nota: los puentes sobre los arroyos Corrales y sus accesos (progresiva 257K600) y Cebollatí (progresiva 204k000) 
durante algún periodo del contrato serán desafectados para recibir obras mediante la ejecución de otros contratos. 
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6.2 Obras Obligatorias 

La ejecución de las obras obligatorias se pagará mensualmente de acuerdo con su avance según los 
precios unitarios establecidos por el Contratista en su oferta. 

6.3 Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

Se pagará a través de una cuota mensual por kilómetro efectivamente mantenido de red sujeto a 
mantenimiento dentro de los estándares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta 
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio público y 
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el cláusula 6.1 Descripción de pagos por tramo, 
descontándose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas. 
 
El Contratante podrá descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de 
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro 
contrato. 
Además se descontarán de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos Ítems de 
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos. 
 
Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación no se pagarán las cuotas de los Ítems de 
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial, con excepción del Tramo 4: Ao. 
Sarandí- Río Cebollatí. 

Las cuotas de los ítems de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial 
comenzarán a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación por 
parte del Órgano de Control de contratos. 
 
Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagarán las cuotas de todos los ítems de mantenimiento. 

7. Presentación de las ofertas. 

Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros, 
ajustándose al siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta: 

 
 
 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 

Precio 
Unitario 
(sin 
impuestos) 

Importe 
Total (sin 
impuestos) 

ORAS OBLIGATORIAS 

Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

Tramo 4 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 5040     

6 113 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 40800     

152 2134 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  Ton 288     

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 17     

151 2376 Fresado m3 504     

304 3042 Tachas instaladas c/u 480     

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente m2 150     

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 1200     
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304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 600     

Tramo 7 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 2996     

5 102-2 
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura 
CAC S20 Ton 11232     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton 281     

5 103-1 
Mezcla asfáltica para bacheo (espesor 
parcial) Ton 472     

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 124800     

7 135 Material granular para bacheo m3 100     

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 10000     

152 2134 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  Ton 216     

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 13     

154 2137 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico modificado ton 663     

154 2138 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica modificada m3 38     

151 2376 Fresado m3 100     

151 2375 Fresado m2 1000     

304 3042 Tachas instaladas c/u 1248     

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente m2 390     

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 3120     

304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 1560     

Tramo 8  

2 6 Excavación no clasificada m3 400     

2 25 
Escarificado conformación y compactación de 
capa de base m2 25920     

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 5794     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 1150      

5 102-1 
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura 
CAC S12 Ton 3422     

5 102-2 
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura 
CAC S20 Ton 2592     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton 208     

5 103-1 
Mezcla asfáltica para bacheo (espesor 
parcial) Ton 291     

6 111 
Ejecución de riego bituminoso de 
imprimación m2 26798     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 24502     

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 117728     

7 129 
Sub-base granular CBR > 40% (con 
transporte)  m3 392     

7 175 
Sub-base granular CBR > 60% (con 
transporte)  m3 357     

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 2920     
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7 135 Material granular para bacheo m3 200     

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamiento m3 659     

13 282 Cordones de hormigón armado Clase VII m3 27     

20 429 Acondicionamiento de canteros m2 200     

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 7000     

152 2134 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  Ton 422     

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 82     

153 2136 
Suministro transporte y elaboración de diluido 
asfáltico m3 33     

154 2137 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico modificado ton 355     

154 2138 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica modificada m3 68     

151 2376 Fresado m3 150     

151 2375 Fresado m2 500     

304 3042 Tachas instaladas c/u 922     

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente m2 289     

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 2305     

304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 1152     

Tramo 9 

2 25 
Escarificado conformación y compactación de 
capa de base m2 43740     

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 7308     

5 102-1 
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura 
CAC S12 Ton 4355     

5 102-2 
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura 
CAC S20 Ton 6740     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton 350     

5 103-1 
Mezcla asfáltica para bacheo (espesor 
parcial) Ton 490     

6 111 
Ejecución de riego bituminoso de 
imprimación m2 42120     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 38880     

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 177960     

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 3585     

7 135 Material granular para bacheo m3 100     

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamiento m3 1050     

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 15000     

152 2134 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  Ton 465     

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 122     

153 2136 
Suministro transporte y elaboración de diluido 
asfáltico m3 51     
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154 2137 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico modificado ton 655     

154 2138 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica modificada m3 98     

151 2376 Fresado m3 100     

151 2375 Fresado m2 1000     

304 3042 Tachas instaladas c/u 1556     

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente m2 486     

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 3888     

304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 1944     

Obras complementarias 

2 6 Excavación no clasificada m3 1300     

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 181     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 181     

6 111 
Ejecución de riego bituminoso de 
imprimación m2 12680     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 11000     

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 1260     

7 129 
Sub-base granular CBR > 40% (con 
transporte)  m3 900     

7 175 
Sub-base granular CBR > 60% (con 
transporte)  m3 300     

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 1400     

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamiento m3 275     

13 273 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 
cm (sin cabezales) m 30     

13 275 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 
cm (sin cabezales) m 20     

13 281 
Cabezales de h. Armado clase VII para 
alcantarillas de caños m3 5     

39 606 Refugios peatonales c/u 10     

41 621-1 
Suministro y colocación de defensas 
metálicas LT 267 o 269 m 1000     

152 2134 
Suministro, transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  ton 21   

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 28     

153 2136 
Suministro transporte y elaboración de diluido 
asfáltico m3 16     

301 3010 Señalización vertical m2 200     

 

1 1 Movilización Global 1     

17 382 Señalización de obra Global 1     

82 915 a  Automóvil sin chofer veh-mes 24     

81 914 b  Camioneta con chofer veh-mes 24     

89 929 Alojamiento para inspección Casa.mes 24     
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GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 2472     

5 105 Mezcla asfáltica de regularización Ton 4666     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton 52     

5 103-1 
Mezcla asfáltica para bacheo (espesor 
parcial) Ton 322     

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 68400     

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 30000     

152 2134 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  Ton 429     

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 28     

151 2376 Fresado m3 742     

151 2375 Fresado m2 21560     

304 3043-1 Línea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 300     

304 3044-1 Borde aplicada en caliente (parcial) m2 2400     

304 3045-1 Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 1200     

Mantenimiento de Estándares 

129 2088 Calzada y banquina Km.mes 9650     

2 2044 Faja de dominio publico Km.mes 9960     

429 2405 Seguridad Vial Km.mes  9650     

427 4395 Obras de Arte Mayor m.mes 114700     

82 915 a Automóvil sin chofer Veh.mes 60     

82 915 b Camioneta sin chofer Veh.mes 60     

89 930 Alojamiento para Director de Obra casa.mes 60     

 

2 71 Recuperación ambiental Global 1     

407 4063 Elementos de contralor global 1 400000   

2 2001 Control de la calidad mes 60     

8. Ampliación de la contratación. 

Aplica lo expresado en la Sección 6. 

 

9. Exclusión y Reincorporación de tramos de la red licitada. 

No aplica. 

10. Prórroga de los Plazos. 

Las inclemencias climáticas habituales no serán motivo de prórroga de los plazos del contrato ni del 
período de puesta punto. 
Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General. 
El Contratante podrá otorgar prórrogas en los plazos para la reparación de los defectos, cuando a su 
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exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 día de prórroga por día en que no fue posible 
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta. 
Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podrá otorgar una prórroga especial del período de 
puesta a punto, descontándose del pago de los ítems de mantenimiento  la cantidad de días de prórroga 
otorgada. 
En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente justificada 
dentro de los tres días calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud. 

11. Vigilancia de la Faja de dominio público.  

La gestión de la red vial alcanzará también la vigilancia de la faja de dominio público. 
El contratista deberá comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupación, 
instalación, etc., en la faja de dominio público o daños a la infraestructura vial o de servicios, debiendo 
además formular dentro de las 24 hs desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las 
denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).  

12. Contadores de tránsito.  

Si como consecuencia de las obras o el mantenimiento de la infraestructura realizados por el Contratista 
resultaran anulados o dañados los sensores o equipos de conteo de tránsito instalados en la calzada, 
banquina o faja, el mismo deberá asumir todos los costos de su reposición o reparación que cotice la 
empresa operadora o en su defecto la Concedente. 

13. Elementos de Contralor.  

13.1 Alojamiento Órgano de Control. 

El Contratista durante las evaluaciones programadas por parte del Órgano de Control de Contratos 
deberá dar alojamiento adecuado durante la duración de la evaluación. 
El Director de la obra indicará la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento así como la cantidad 
de habitaciones y el periodo a contratar.  
El Alojamiento se pagará a través del rubro: 

4063  Elementos de Contralor…………………………………………………………….. (global). 

El costo para la Administración será el que resulte de la factura del alojamiento –neto de impuestos -, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

13.2 Equipamiento Órgano de Control. 

El Contratista suministrará equipamiento cuyas características técnicas las definirá el Órgano de Control 
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasarán a ser propiedad de la 
Administración. 
Estos elementos se pagaran a través del rubro: 

4063 Elementos de Contralor……………………………………………………………… (global). 

Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisición para la Administración y que será facturado por 
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estará integrado por el Precio más todos los 
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administración, todos debidamente 
documentados. 
Por precio se tomará el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden 
exclusivamente gastos y gravámenes de importación, despacho y fletes. 
De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administración será la sumatoria del precio más todos los 
gastos detallados en el párrafo anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 
Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administración será el que resulte de la 
factura de compra – neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo... 

13.3 Capacitación Técnica, contratación de mediciones y/o consultorias. 

Los cursos de capacitación técnica, servicios de consultoría o mediciones de parámetros del pavimento 
que el Órgano de Control estime necesarios, serán suministrados por el Contratista y se pagaran a través 
del rubro:  

4063 Elementos de Contralor……………………………………………………………… (global). 
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS. 

1. Descripción. 

Durante la ejecución del contrato el Contratista deberá ejecutar las siguientes Obras Obligatorias: 
 Rehabilitación de Pavimentos. 
 Obras Complementarias. 

2. Diseño.  

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con diseños y especificaciones mínimas. 

 
Durante el proceso del Llamado a Licitación y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podrán 
plantear mejoras a estos diseños compatibles con una estrategia de mantenimiento que le genere al  
Contratista una mejor gestión integral del Contrato.  
Estas propuestas serán analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitación 
mediante comunicados. 
 
Asimismo previo a la suscripción del contrato, el oferente seleccionado podrá proponer un Proyecto 

Ejecutivo de características similares o superiores al planteado por el Concedente, compatible con la 
estrategia de mantenimiento que pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su 
correcta evaluación y estarán avalados por un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia 
como proyectista de obras similares. 
El Concedente evaluará los diseños presentados con sus correspondientes programas de trabajo,  y 
formulará las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
posterior a la fecha de presentación de la propuesta al Órgano de Control de contratos. Si el Licitante 
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 días, se 
entenderá que el proyecto no es de recibo y se tomará como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y 
sus modificaciones, si las hubo.  
 
La aceptación por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el 
Licitante no generará mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitación. 
 
Si no se tomara esta opción, se entenderá que hace suyo los diseños establecidos en el pliego, rigiendo 
lo establecido en el la cláusula 14.4 de la Sección 1. 

3. Sistema de Control de Calidad de las Obras.  

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por 
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Dirección de Obra, debe contar con un programa que 
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello. 
 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se 
aplicarán en esos procesos, dentro de los siete días calendarios siguientes a la suscripción del acta de 
replanteo.  
Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberán ser como mínimo las establecidas en este pliego 
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines 
descriptos. 
No se iniciarán los trabajos hasta su presentación. 
 
Este programa debe considerar los siguientes aspectos: 

 Materiales y productos a ser ensayados. 
 Procedimientos de trabajo a ser controlados. 
 Frecuencia de los ensayos y controles. 
 Los ensayos que deberá realizar el Contratista estarán dirigidos a: 
 Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros). 
 Trabajos en proceso. 
 Trabajos terminados. 

Los ensayos de materiales, se centraran en sus características al ingreso a planta, acopiados o en los 
lugares habilitados para su distribución. 
Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos 
de labor utilizados por el Contratista. 
Los ensayos de trabajos terminados, están dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos 
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos específicos sobre el producto terminado. 
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Dentro de los primeros siete días de cada mes, el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra un 
informe con los resultados de los procesos de calidad, con información suficiente para demostrar el grado 
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los 
materiales y del proceso de fabricación).  
 
Los materiales no producidos por el Contratista deberán contar con la certificación de los procedimientos 
de control de calidad del fabricante, la declaración de que el producto o material cumple con los 
requerimientos específicos del contrato, y los resultados de ensayos que respalden dicha declaración. 
 
La Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el 
Contratista, la certificación que se sugiere para algunos productos o materiales,  y ejecutar los ensayos 
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados. 
La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la 
ejecución de los ensayos y mediciones, que comprende verificar: 

 los materiales o productos a utilizar en las obras.  
 que los resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y 

confiables. 
 los materiales durante su producción. 
 los procedimientos de trabajo durante la ejecución de las obras. 
 los materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos.  

 Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones 
de cada trabajo, realizándose la elección de éstas al azar, según los procedimientos y técnicas de 
muestreo habituales. 
 
Se coordinará con la Dirección de Obra el formato para la presentación de los ensayos.  
 
Este sistema se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

2001 Control de la calidad………………………………………………………………….. (mes). 

4. Inicio y Terminación de las Obras. 

4.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos. 

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos,  se realizara un Acta de Inicio de 
Obras (AIO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado en el pliego. 

 
Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, el Contratista solicitará a la Dirección 
de Obra la realización de un Acta de Terminación de las Obras (ATO). Esta Acta no podrá expedirse 
antes de la finalización del plazo indicado en el pliego para su ejecución, independientemente de que el 
contratista ejecute las obras en un tiempo menor. 
El Acta de Terminación de las obras será expedida luego de realizada la inspección por parte del Órgano 
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estándares para la 
recepción provisoria indicados en la Sección 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCIÓN 
PROVISORIA Y DEFINITIVA) así como los estándares exigidos por Pliego. 

4.2 Obras Complementarias. 

El plazo para la ejecución de las obras complementarias será indicado por la Dirección de Obra en la 
Orden de Trabajo que disponga las mismas.  

5. Avance de Obra. 

Para cada obra obligatoria deberá presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo 
preventivo de flujo de fondos. 
En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberá presentar el compromiso del  
subcontratista obligándose con los plazos comprometidos.  
El Contratista deberá presentar un informe con la actualización del programa dentro de los primeros 7 
días calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecución de la obra. 
Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberán estar avalados 
por el ingeniero residente del Contratista. 
El Concedente analizará los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes, 
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la 
obra.  
La falta de presentación de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma serán sancionados 
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con la aplicación de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentación. 

6. Incumplimientos. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de las obras complementarias será sancionado con 
una multa de US$ 200 por día de atraso. 

7. Pagos. 

El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en función de las 
cantidades ejecutadas según los precios unitarios establecidos en el contrato. 
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C. CAPITULO 3: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO). 

1. Gestión y Conservación por Niveles de Servicio. 

En la Gestión y Conservación por Niveles de Servicio, el Contratista, además de las tareas rutinarias y 
periódicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condición que los 
determinados como estados límite inferiores, deberá desarrollar todas las actividades tendientes a 
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos 
estados, previendo su comportamiento futuro. 
A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja pública) se le establecen indicadores de estado denominados Estándares. 
El conjunto de estándares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por 
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio. 
En los Anexos 3 y 4 se establecen: 

 las exigencias para los Estándares con sus correspondientes metodologías de 
evaluación, para todos los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, 
banquina, obras de drenaje, seguridad vial, faja de uso público), cuyos incumplimientos se 
entienden como defectos. 

 la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodología de 
evaluación, para expresar en un único indicador el grado de cumplimiento de los estándares 
de los diversos elementos de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el 
Contrato. 

2. Desarrollo del Mantenimiento. 

El Contratista recibirá los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al 
momento de su incorporación al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna índole, 
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los 
estándares establecidos, denominado plazo de puesta a punto. 

2.1 Plazo de Puesta a Punto. 

El Plazo de puesta a Punto de todos los ítems del contrato será de ciento ochenta días calendario a partir 
de la suscripción del acta de replanteo, salvo el estándar Existencia de pozos cuya reparación no 
superará los 30 días calendario. 
Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizará evaluaciones para verificar que el Servicio 
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando 
estas no se cumplan. 

2.2 Gestión de conservación. 

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevará los parámetros que le permitan 
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando así un nivel 
de deterioro tal que comprometa los estándares estipulados. 
Como parte de la gestión elaborará una serie de planes e informes que se detallan a continuación, los que 
deberán entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Dirección de Obra quien los evaluará, 
pudiendo modificarlos cuado lo estime conveniente, y remitirá al Órgano de Control del Concedente para 
su aprobación. 

2.3 Documentos de gestión. 

2.3.1 Plan de Puesta a Punto. 

Este plan deberá ser entregado dentro de los primeros siete días calendarios posteriores a la firma del 
Acta de Replanteo, disponiendo una planificación de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a 
punto para satisfacer los estándares estipulados. 
Para su elaboración se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.2 Plan de Mantenimiento. 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a cada evaluación semestral, se presentará la 
planificación de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estándares estipulados en el 
semestre siguiente. 
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Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.3 Parte de Tareas. 

Finalizado el período de puesta a punto, y dentro de los diez días calendario anterior a las evaluaciones 
bimestrales y semestrales, se presentará un detalle de las tareas realizadas en cada tramo. 
Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.4 Plan de Mantenimiento Final. 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a la primera evaluación para la recepción del contrato (6 
meses antes de la fecha de culminación del mismo), se entregará el plan de mantenimiento final con la 
planificación de las tareas para ejecutar durante el último semestre. 
Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.5 Bitácora de Obra. 

El contratista llevará una bitácora de obra en donde registrará diariamente los hechos o actos más 
relevantes que ocurran durante la ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de obras, 
medio ambiente, accidentes, etc. 

2.3.6 Sondeos de cauce. 

La Empresa Contratista efectuará sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia 
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirán en un informe semestral 
que se entregara dentro de los diez días calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales. 
En particular se tomarán los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato, 
Las medidas se tomarán con una soga graduada con precisión de cm y una pesa, aguas arriba y abajo, 
en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior 
de la vereda o de las defensas en su caso). 
Las mediciones serán registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un 
seguimiento y su visualización gráfica. La Administración podrá proporcionar un archivo digital en el que 
también deberán volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar. 

2.3.7 Informe ambiental. 

Terminado el plazo de puesta a punto, se deberán presentar los informes ambientales de acuerdo a lo 
dispuesto en el Manual Ambiental para obras viales. 
 
Los siguientes informes:  

 Plan de Puesta a Punto.  
 Plan de Mantenimiento.  
 Parte de Tareas.  
 Plan de Mantenimiento Final.  

Se ingresarán en una aplicación que dispondrá la DNV a tales efectos. La aplicación se accederá vía web. 
A los efectos de usar la aplicación el contratista deberá solicitar usuario con el cual se autenticará a la 
aplicación. 
 
Estas tareas (Plan de Puesta a punto, Plan de Mantenimiento, Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento 
Final, Bitácora de Obra y Sondeos de Cauce) se pagarán al precio unitario establecido en el siguiente 
rubro: 

2001 Control de la calidad………………………………………………………………….. (mes) 

 
El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes y demás detallados en esta 
cláusula, se sancionará aplicando una multa equivalente a US$ 100 por día y por informe, hasta su 
presentación en forma a exclusivo juicio del Concedente.    

2.4 Estándares. 

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato  (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja pública) se le establecen indicadores de estado denominados estándares. 
Los estándares se clasifican en dos tipos: 
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2.4.1 Básicos. 

Refieren a estándares básicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad 
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solución.  

2.4.2 Complementarios. 

Estos estándares están directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su 

finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la corrección de un incumplimiento no amerita 
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. 

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por 
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y 
supervisadas por la Dirección de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se 
indicarán a continuación. 
 
El Contratista podrá hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 
cuando luego de realizada la Puesta a Punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones 
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles 
de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento mayores  a los respectivos mínimos admisibles. 

 
Ocurrido lo anterior, el Contratista podrá utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas 
Extraordinarias de Mantenimiento, comunicándole a la Dirección de Obra los trabajos que pretende 
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.  
Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas 
Extraordinarias de Mantenimiento, el Contratista podrá utilizarlos para la corrección de defectos 
(incumplimiento de estándar), previa aprobación del Director de Obra. 
En la solicitud el Contratista describirá y cuantificara el defecto encontrado y planificará su corrección 
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente. 
El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificará la existencia del 
defecto descrito y corroborara si la acción de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta. 
Sin perjuicio de la ejecución de estas obras, el Contratista en todo momento deberá dar cumplimiento a 
los estándares y niveles de servicio exigidos. 

3. Evaluaciones de los Niveles de Servicio. 

Para verificar el cumplimiento de los estándares e indicadores globales, se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 

3.1 Evaluaciones no programadas. 

El Concedente a través de la Dirección de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso 
al Contratista, realizará evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estándares básicos y de 
aquellos estándares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la 
seguridad de la infraestructura, las condiciones y prácticas laborales, técnicas constructivas y demás 
obligaciones contractuales. 
Los incumplimientos detectados serán comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Será obligación del Contratista responder con un 
comunicado de obra especificando la reparación. 

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral 

Estas evaluaciones las realizará la Dirección de Obra y las remitirá al Órgano de Control del 
Concedente. En ellas se evaluarán los Estándares Básicos y Complementarios, y se obtendrá el Nivel 
de Servicio Global de todo el Contrato así como los Niveles de Servicio de cada tramo. 

 La Dirección de Obra realizará una evaluación bimestral para valorar la gestión del Contratista, 
identificar defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la 
prestación de un servicio insatisfactorio, efectuándose cada 60 días, sobre una muestra de la red del 
10 % seleccionada al azar. 

 La Dirección de Obra comunicará al Contratista la fecha de la evaluación con un mínimo de 3 días 
calendario de anticipación. 

 El primer día de la evaluación se realizara el sorteo de los kilómetros a evaluar labrándose  un acta 



Corporación Nacional para el Desarrollo 

Corporación Vial del Uruguay S.A. 

Concesión de rutas nacionales 

Sección 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS    
“Mantenimiento por Niveles de Servicio de la  Ruta  8 tramo: Minas -Treinta y Tres “    7.19  

con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según el formato en el Anexo 5, y 
será suscrita por el Director de Obra y el Ingeniero Residente. 

 Finalizada la evaluación se labrará un acta, según el formato en el Anexo 5,  describiéndose los 
incumplimientos detectados (Acta de Finalización de la Evaluación), que será suscrita por el 

Director de Obra y el Ingeniero Residente. 

 El Contratista podrá concurrir a la evaluación y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de 
Evaluación de Inicio o Finalización, según corresponda. Si el Contratista no concurriese a la 
evaluación, el mismo no podrá formular descargos sobre la misma. 

 Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio y el Acta de Finalización de la 
evaluación el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar.  

 Con respecto a los incumplimientos detectados se procederá de la siguiente forma: 
 Evaluación Estándares Básicos: por cada uno de estos estándares incumplidos se 

aplicará automáticamente una multa y se remitirá una orden de servicio indicando los plazos 
de respuesta para su reparación. 

 Evaluación Estándares Complementarios: por cada uno de estos estándares incumplidos 

se remitirá una orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 días para su 
reparación. No obstante si a juicio de la Dirección de obra el estándar compromete la 
seguridad del usuario o de la estructura evaluada, este plazo podrá reducirse según su 
estimación.  

 Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la 
Dirección de Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los 
cuatro días hábiles siguientes.  

 La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran 
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluación realizada por el Contratante, 
validándolo. 

 Las controversias surgidas serán arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la 
Dirección de Obra. 

 Periódicamente estas evaluaciones podrán ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente 
independiente de la Dirección de Obra. 

 
Nota: La primer evaluación bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la 
primer evaluación programada de frecuencia semestral. 

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral. 

Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procederá a realizar la Primera Evaluación 
Semestral y luego cada 6 meses se realizará una evaluación semestral del Contrato para evaluar y 

cuantificar el Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se 

realizará la Evaluación programada bimestral correspondiente si coincidiera. 

 Esta evaluación se efectuará en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada 
del 10 % seleccionada al azar. 

 El Órgano de Control de Contratos, que realizará esta evaluación, notificará al Contratista la fecha de 
la evaluación  con un mínimo de 7 días calendario de anticipación. 

 El primer día de la evaluación se realizará por parte del Órgano de Control de contratos el sorteo de 
los kilómetros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrará Acta que suscribirán el 
Órgano de Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, 
Representante Técnico). 

 Finalizada la evaluación se labrará un acta describiendo los incumplimientos detectados y los 
descargos formulados por el Contratista, y será suscrita por el Órgano de Control de Contratos 
(cuerpo inspectivo), el Director de Obra y el Ingeniero Residente. 

 Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalización de la evaluación el 
contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si durante la evaluación el 
Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera 
representativa del tramo a evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por 
otra perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en 
el Acta de Finalización de Evaluación, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que 
estimara pertinentes en caso de disconformidad. 

 Dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha del Acta de finalización de evaluación el 
Contratista podrá presentar por única vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma, 
siempre que haya concurrido a la evaluación y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo. 

 El Órgano de Control de Contratos evacuará los descargos formulados por el Contratista dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, 
recalculará los Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entenderá que 
son de recibo, ajustándose la evaluación en consecuencia. 

 Según el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procederá de la siguiente forma: 
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 Si el Nivel de Servicio de algún tramo es menor al admisible, se calculara la penalización 

correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cláusula 6.2. 
 Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en función del Nivel de 

Servicio Global del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podrá 
obtener un premio a la buena gestión de acuerdo a lo descrito en la cláusula 8. 

 

 También se evaluará en esta ocasión el cumplimiento de la Gestión Ambiental según los planes 
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental. 

 El Acta de evaluación se ajustará al modelo establecido en el Anexo 5 

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual. 

El Órgano de Control de Contratos finalizado cada año contractual realizará una evaluación de rugosidad, 
utilizando los métodos de medición establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego, 
obteniéndose un Índice de Rugosidad en tramos de 5 km. 
 

 Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los 
Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitirá un Aviso detallando las 

secciones de 5 Km que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad 
media estableciendo el plazo para su corrección, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el 
Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores admitidos. 

 Una vez finalizado el plazo de los trabajos de corrección, el Concedente realizará la evaluación de 
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. 

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la recepción del Contrato. 

 El Concedente realizará una Primera Evaluación, para la recepción del Contrato, dentro del sexto 

mes previo al final del contrato, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de 
Servicio, incluido rugosidad. Si una vez finalizada la primera evaluación a los efectos de la 
recepción no se alcanza el Nivel de Servicio Global mínimo admisible exigido por Pliego se efectuara 
una retención de la cuota parte del certificado correspondiente a mantenimiento de todo el Contrato 
hasta que se realice una segunda evaluación a los efectos de la recepción.  

 

 Una Segunda Evaluación se realizará dentro de los últimos quince días del bimestre anterior al del 

vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si una 
vez finalizada la segunda evaluación a los efectos de la recepción no se alcanza el Nivel de Servicio 
Global mínimo admisible exigido por Pliego no se devolverán las retenciones efectuadas, utilizándose 
las mismas para ejecutar las tareas necesarias que permitan alcanzar los estándares exigidos para la 
recepción del contrato. 

 En ambas evaluaciones el tamaño de la muestra será de un 25% de todas las secciones del circuito 
contratado. Tanto a los efectos de la premiación como de posibles penalizaciones deberá 
considerarse a ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral 

con la salvedad de que en el caso de la Segunda Evaluación solo se considerara una evaluación 
bimestral a efectos de premiar o penalizar. 

 De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitirá una 
Orden de Servicio, que deberá ser cumplida dentro de los plazos de reparación establecidos en este 

pliego para cada uno de los estándares. 

 El Contrato se recibirá en forma integral, todos los ítems de todos los tramos, siempre que los 
mismos están dentro de los niveles exigidos, a exclusivo juicio del Concedente.  
No se realizarán recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibirá el Contrato por ítems de 
mantenimiento. 

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio 

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio 
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes: 
 

 El nivel de servicio global del contrato deberá ser mayor o igual a 95 durante los 5 años del contrato. 
 

 El nivel de servicio por tramo  así como los estándares exigidos se especifican en la siguiente tabla: 
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TRAMO 
Ítem mantenimiento estándares 

Nivel servicio 
exigido tramo 
durante la 
duración 
contrato 

Nº Descripción 
Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte mayor menor y faja 

Mes contrato 
Estándares 
exigidos 

Mes contrato 
Estándares 
exigidos 

Mes contrato 
Estándares 
exigidos 

1 Minas – Aº Penitente Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

2 Aº Penitente – Aº Marmaraja Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

3 Aº Marmaraja – Aº Sarandi 
Mes 1 – Mes 24 Básicos + 

complementarios Mes 6 – Mes 60 
Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 
Básicos + 
complementarios 

95% 

Mes 25 – Mes 60 Básicos 

4 Aº Sarandi – Río Cebollatí Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

5 Río Cebollatí – Aº Piraraja ARD – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

6 Aº Piraraja – Pblo Aramendia ARD – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

7 Pblo Aramendia – Aº Gutiérrez ATO – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

ATO – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

8 Aº Gutiérrez – Aº Corrales 

Mes 1 – AIO Básicos  
Mes 1 – AIO 

ATO – Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 
Básicos + 
complementarios 

95% 
ATO – Mes 60 Básicos + 

complementarios 

9 Aº Corrales – Aº Sarandi 

Mes 1 – AIO Básicos  
Mes 1 – AIO 

ATO – Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 
Básicos + 
complementarios 

95% 

ATO – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

10 Aº Sarandi – 284k350 Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

11 285k350 – Ruta 17 Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 

12 Ruta 8 - Aeropuerto Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 60 Básicos + 
complementarios 

95% 
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5. Pago de la Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

 El pago mensual de la gestión y ejecución del mantenimiento se efectuará en función de la cantidad 
de kilómetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta 
para cada uno de los ítems de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a 
las penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista. 

 La cantidad de kilómetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilómetros del 
Contrato, los kilómetros de los tramos con obras obligatorias en ejecución con excepción del tramo 4- 
Sarandí- Cebollatí, los tramos aún no incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o 
definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de la evaluación programada de frecuencia 
semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80%. 

 El/ o los tramos que resultara/n de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de 
Servicio menor a 80% no se certificará/n hasta la próxima evaluación semestral siempre que supere 
este porcentaje. 

 Si algún tramo resultara de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de 
servicio entre el 80% y el 85% se retendrá la certificación hasta la próxima evaluación semestral 
siempre que supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificará el semestre correspondiente y el 
anterior retenido. Cuando esta situación se constatara en dos evaluaciones semestrales 
consecutivas, los importes no retenidos no serán certificados posteriormente aunque en próximas 
evaluaciones el nivel superara el 85%. 

 

  Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera 
menor a 85%, esta situación será causal de rescisión. 

 

 Durante la ejecución de las obras de rehabilitación no se pagarán las cuotas de los ítems de 
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial con excepción del Tramo 4- 
Sarandí- Cebollatí. Dichas cuotas comenzarán a certificarse una vez realizada el Acta de terminación 
de las obras de rehabilitación. 

 El Acta de terminación de las obras de rehabilitación no se expedirá  antes del plazo indicado en el 
pliego, independientemente de que el contratista  por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecución 

1ra Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

3ra Evaluacion 

semestral tramo i

situacion I

situacion II

Nstramo  i < 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo 

por los proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤  NStramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i< 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 

meses anteriores

NStramo i < 80%

no se certifica el tramo por los proximos 6 

meses

2da Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i < 80%

no se certifican los proximos 6 

meses. 

situacion I

80% ≤ NStramo i < 85%
se retiene certif icación del tramo por los proximos 6 

meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situación I

vale situación II

vale situación I 

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescisión.
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de las obras. 

 Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias  o los cambios 
en los períodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de 
kilómetros –mes del Contrato, el Contratista deberá aceptar la modificación del monto total del 
Contrato sin derecho a reclamación alguna. 

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones 
programadas. 

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral. 

Multas originadas por incumplimiento de estándares. 

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

  CHO Rot 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

2000 

Pozos c/u 

Baches Nivel medio y alto c/u 

Esquinas rotas Nivel medio y alto c/u 

Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente 
sellados 

c/u 

CHO Otr 
Existencia de material suelto m2 20 

 Existencia de obstáculos m2 

CHO Blow 
Descenso o ascenso de bordes, blow-up y hundimientos de 
losas o partes de losas Nivel medio y alto 

c/u 5000 

6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfáltica. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

CMA Des1 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

1200 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 

Pozos c/u 

CMA Red 
Reducción del paquete estructural existente durante  la 
duración del   contrato 

m2 500 

CMA Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o 
desprendimiento  

m2 800 

CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800 

CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120 

CMA Exu1 Exudación de Nivel alto m2 120 

CMA Otr 
Existencia de material suelto m2 

20 

Existencia de obstáculos m2 
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6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfáltica. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

BMA Des1 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

900 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 

Pozos c/u 

BMA Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o 
desprendimiento  

m2 
600 

BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600 

BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100 

BMA Exu1 Exudación de Nivel alto m2 100 

BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100 

BMA Otr 
Existencia de material suelto m2 

20 
Existencia de obstáculos m2 

6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

BTB Des1 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

450 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 

Pozos c/u 

BTB Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o 
desprendimiento  

m2 
400 

BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400 

BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100 

BTB Exu1 Exudación de Nivel alto m2 100 

BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100 

BTB Otr 
Existencia de material suelto m2 

20 
Existencia de obstáculos m2 

6.1.5 Obras de Arte Mayor 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

OAM Suc 
Suciedades u obstáculos en las losas de acceso, el 
sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte 
mayor. 

m2 
20 

BTB Sob 

Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las 
obras de arte mayor. 

c/u 

2000 

OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. c/u 2000 

OAM Seg 
Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras 
de arte mayor. 

c/u 
300 

OAM Otr1 
Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. c/u 

3000 

OAM Soc Socavación de las fundaciones de las obras de arte mayor. c/u 6000 
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6.1.6 Obras de arte menor 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

ODR Obs 

Alcantarillas 
transversales a la 
ruta y de acceso a 
los caminos 
vecinales 

Obstrucciones interiores al 
escurrimiento hidráulico 

c/u 

2000 
Obstrucciones exteriores al 
escurrimiento hidráulico 

Alcantarillas longitudinales obstruidas c/u 1000 

ODR Bal Deterioros en alas y cabezales c/u 3000 

ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos c/u 1500 

6.1.7 Señalización Vertical 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

V Fal Señales faltantes c/u 2500 

VProy Diseño inadecuado c/u 
1500 

Ubicación Longitudinal inadecuada c/u 

VVis 

 

Visibilidad nocturna insuficiente. c/u 
1500 

Color inadecuado c/u 

V Dañ Oxidación en cara principal. c/u 

700 

Perforaciones de bala que afectan el mensaje c/u 

Dobleces mayores c/u 

Placa quebrada c/u 

Vandalismo c/u 

Suciedad c/u 

VSuel Panel desajustado o suelto. c/u 700 

6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de 
encarrilamiento, cordones. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

 SEE Aus Ausencia c/u 400 

SEE Rot Estructura y aspecto. c/u 300 

SEE Ref Elementos reflectivos. c/u 100 

 SEE Veg Vegetación en su entorno. c/u 300 

6.1.9 Postes kilométricos. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. c/u 500 
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6.1.10 Elementos de Contención - defensas metálicas 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

Def Fal Ausencia de Defensas Metálicas m 3000 

Def Proy Ubicación, alineación, altura m 1000 

Def Def 

Dobleces o daños m 

500 Elementos de fijación (bulones y arandelas) m 

Oxidación m 

Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100 

6.1.11 Demarcación horizontal  

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

HDesg Exceso de desgaste m2 300 

HVis 

 

Visibilidad diurna insuficiente m2 
600 

Visibilidad nocturna insuficiente m2 

HAnch Ancho de líneas  m 300 

6.1.12 Tachas reflectivas. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia c/u 300 

TAE Rot 

Tachas eje  Tachas hundidas, torcidas c/u 

 
200 

Tachas quebradas 

Tachas con pérdida del área 
reflectiva 

6.1.13 Faja de dominio público. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja pública ha 2000 

FDP Obs Obstáculos en toda la faja c/u 1500 

FDP Arb Árboles en condiciones de riesgo c/u 2000 

FDP Res 
Residuos c/u 

500 
Propaganda c/u 

FDP Rpe Refugios peatonales c/u 500 

FDP Map Malezas y aves plaga km 3000 

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia bimestral se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos 
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al ítem de mantenimiento respectivo. 
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6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral. 

 La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se 
establece según el siguiente criterio: 
 Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 95%:………………………………Penalización = $U 0 

 
 Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 
P= 0.012NS

2 
 -2.34NS + 114………Si 95 > NS ≥ 90 

P= 0.028NS
2 

- 5.3NS + 250.8……...Si 90 > NS ≥ 80 
P= 6…………………………………...Si 80 > NS 

Donde: 
NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 
L= longitud del tramo expresado en km. 
M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del 
tramo (suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en 
cuestión). 

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicación de la misma. 

 Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara  
menor al exigido se retendrá el 30 % de la próxima certificación mensual total de los ítems de 
mantenimiento. Esta retención será reintegrada si en la próxima evaluación semestral se obtuviera 

el Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la 
próxima evaluación semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido será 
descontado definitivamente, más las multas correspondientes, constituyéndose en causal de 
rescisión. 

 Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por pliego no fuera 
satisfecho en más de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, será causal de rescisión, sin 

perjuicio de la aplicación de las sanciones antes mencionadas así como otras sanciones y acciones 
por daños y perjuicios. 

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual. 

Vencido el plazo otorgado por la Dirección de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para 
dar cumplimiento al Índice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicará una multa 
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculará como el producto de la cantidad de  
subtramos de 5 Km  con incumplimiento por el valor unitario de 150 U$S/ (subtramo de 5 Km). 

7. Multas por otros incumplimientos. 

7.1 Seguridad y Señalización en obra.  

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de 
respuesta, con las multas que a continuación se detallan: 
 

ITEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro U$S 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación U$S 50 c/u 

Elementos de balizamiento U$S 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad U$S 20 c/u 

Banderilleros U$S 100 día 

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente. 

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, serán penalizadas directamente, sin otorgar 
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por día.  

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio. 

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, deberá informárselo al 
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Director de obras, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo al formato 
indicado en el Anexo 5 . 
El incumplimiento de ordenes de Servicio, serán penalizadas directamente, con una multa por día de 
incumplimiento de U$S 500. 
Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluación no programada, a la multa por día 
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionara un monto por estándar incumplido igual al establecido en 
la cláusula 6.1. 

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes. 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los informes detallados en la 
cláusula 2.3, se podrá aplicar una penalización de US$ 100 por día y por informe atrasado, hasta que se 
entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.    

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas. 

En caso de constatarse durante el periodo de evaluación la ejecución de tareas en los kilómetros 
sorteados se aplicara una penalización de U$S 1000 por kilómetro que se detecte esta situación. 

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia. 

Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o cualquier otra 
situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, será 
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automática con una multa equivalente a U$S 500 
por día hasta su regularización. 
 
Toda penalización sugerida por la Dirección de Obra será analizada por el Órgano de control de Contratos 
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Órgano se entiende pertinente su aplicación. 

8. Premio por superación de prestaciones. 

El Contratante premiará la buena gestión integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando 
supere los estándares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.   

8.1 Evaluación semestral.  

El Contratista se hará acreedor al premio cuando, luego de una evaluación semestral, ocurran 
concomitantemente las siguientes situaciones: 

 Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestión establecidos en la 
cláusula 2.3 del Capitulo 3. 

 Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.  
 Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a 

la evaluación semestral en cuestión sean iguales o mayores a 95%. 
 Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluación Semestral 

en cuestión sean iguales o mayores a 95%. 
Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculará según la siguiente 
fórmula para cada uno de los tramos del contrato: 
 

Premio = IxLxM  

Siendo I: 
I= 0.012NS

2 
- 2.22NS + 102.6 

Donde: 
NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 
L= longitud del tramo expresado en km. 
M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento por kilómetro.mes para el 
tramo (suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en 
cuestión). 

 
El premio se ajustara con la paramétrica del mes de aplicación del mismo. 
Nota: A los efectos de la determinación del premio para la primera evaluación semestral no se considera 
la condición referente a las evaluaciones bimestrales. 
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8.2 Evaluación final.  

El Contratista se hará acreedor a un premio por la gestión integral del contrato cuando ocurran 
concomitantemente las siguientes situaciones:   

 Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestión establecidos en la 
cláusula 2.3 del Capitulo 3. 

 Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.  
 Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a 

la evaluación semestral en cuestión sean iguales o mayores a 95%. 
 Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debió ser 

mayor o igual a 95. 
 Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones 

programadas a efectos de la terminación del contrato hayan sido iguales o mayores a 95%. 
Si se dan todas las condiciones anteriores será otorgado por el Contratante un premio (en forma de 
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podrá presentar en próximas Licitaciones 
de Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (o Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU 
S.A., dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción 
Definitiva del contrato que lo genera.  
Su valor, que será equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones 
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales, 
actualizado por la paramétrica correspondiente a la fecha del acta de recepción definitiva, será 
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparación de ofertas. 
Este premio no será acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato, y quedará sin 
efecto cuando se le adjudique algún contrato en donde haya hecho uso del mismo. 
 

La expresión del premio es: 
 
 
 

 
 

Donde: 

 Pi es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales 

del contrato. 
 

 Mtotal es el monto total del contrato. 

Mtotal

Pi
P(%)
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D. ANEXO 1: DISEÑO PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS 

MINIMAS. 

1. Obras Obligatorias Mínimas. 

Las Obras Obligatorias Mínimas definidas en el Capitulo 2 consisten en: 
 Rehabilitación de Pavimentos. (1.1) 
 Obras Complementarias (1.2) 

1.1 Obra de Rehabilitación de Pavimentos. 

Descripción. La obra obligatoria de Rehabilitación de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la 

mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento. 
En función del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo: 

Tramo 4: Aº Sarandí – Río Cebollati * 

Sub tramo: 185km 500 al 187km 500 aproximadamente 

Calzada 
Fresado y reposición con mezcla asfáltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asfáltico AC 
20 en 0.07 m, en 3.60 m de ancho senda a (+) 

Sub tramo: 194km 000 al 197km 500  

Calzada 
Colocación de una capa de 0,05 m de mezcla asfáltica para carpeta de rodadura elaborada con 
cemento asfáltico AC 20. 

Banquina 
Colocación de una capa de mezcla asfáltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asfáltico 
AC 20 en 1.20 m de ancho, en forma de cuña de 0.05m a 0.03 m 

Nota*: para esta obra de Rehabilitación de Pavimentos, durante el plazo planteado para su ejecución se certificaran las 
cuotas de todos los ítems de mantenimiento. 
 

Tramo 7: Pueblo. Aramendía – Aº Gutiérrez 

Calzada 

Bacheo del pavimento existente. 

Sellado por puenteo. 

Colocación de una capa de 0,05 m de mezcla asfáltica CAC S20 elaborada con cemento asfáltico AM3. 

Banquina 
Colocación de una capa de mezcla asfáltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asfáltico 
AC 20 en 1.20 m de ancho, en forma de cuña de 0.05 m a 0.03 m. 

Nota: No se permitirá realizar la colocación de mezcla asfáltica en calzada y banquina mediante tres tendidos (la junta 
de construcción longitudinal de los tendidos de mezcla asfáltica en calzada  coincidirá con el eje de la calzada). 
Se podrá tender conjuntamente una senda de la calzada con la banquina adyacente correspondiente. Si se opta por 
esta modalidad de ejecución la forma de pago de la banquina será la establecida en la cláusula 1.1.2.1 (aun que se 
haya colocado mezcla asfáltica CAC S20 elaborada con cemento asfáltico AM3). 
 

Tramo 8: Aº Gutiérrez – Aº Corrales 

Sub tramo: Aº Gutiérrez – 251km000 

Calzada 

Bacheo del pavimento existente. 

Sellado por puenteo. 

Colocación de una capa de 0,05 m de mezcla asfáltica CAC S20 elaborada con cemento asfáltico AM3. 

Banquina 

Escarificado de banquina existente. 

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado 
en correspondencia con la mezcla asfáltica colocada en calzada. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación en 1.30 m de ancho. 
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Ejecución de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.  

Sub tramo: 251km 000 al Aº Corrales  

Calzada 

Bacheo del pavimento existente. 

Sellado por puenteo. 

Colocación de una capa de mezcla asfáltica de base negra de 0.05 m de espesor. 

Colocación de una capa de 0,03 m de mezcla asfáltica CAC S12 elaborada con cemento asfáltico AM3. 

Banquina 

Escarificado de banquina existente. 

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado 
en correspondencia con la mezcla asfáltica colocada en calzada. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación en 1.30 m de ancho. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.  

Colocación de una capa de 0,08 m de espesor de mezcla asfáltica para carpeta de rodadura elaborada 
con cemento asfáltico AC 20 en 1.20 m de ancho en 2000 m (a definir por el Director de obras) 
próximos a  la localidad de José Pedro Varela. 

Readecuación del empalme de Ruta 8 y Ruta 14. 

 

Tramo 9: Aº Corrales – Aº Sarandí 

Sub tramo: Aº Corrales – 266km000 

Calzada 

Bacheo del pavimento existente. 

Sellado por puenteo. 

Colocación de una capa de mezcla asfáltica de base negra de 0.05 m de espesor. 

Colocación de una capa de 0,03 m de mezcla asfáltica CAC S12 elaborada con cemento asfáltico AM3. 

Banquina 

Escarificado de banquina existente. 

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado 
en correspondencia con la mezcla asfáltica colocada en calzada. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación en 1.30 m de ancho. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.  

Sub tramo: 266km 000 - Aº Sarandí  

Calzada 

Bacheo del pavimento existente. 

Sellado por puenteo. 

Colocación de una capa de 0,05 m de mezcla asfáltica CAC S20 elaborada con cemento asfáltico AM3. 

Banquina 

Escarificado de banquina existente. 

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado 
en correspondencia con la mezcla asfáltica colocada en calzada. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación en 1.30 m de ancho. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.  

 
En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de 
metrajes:  

Grupo Rubro Descripción Unidad 
Tramo 
4 

Tramo 
7 

Tramo 
8 

Tramo 
9 

2 6 Excavación no clasificada m3     400   

2 25 Escarificado conformación y compactación de capa de base m2     25920 43740 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton     5794 7308 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 5040 2996  1150   
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5 102-1 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton     3422 4355 

5 102-2 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura CAC S20 Ton   11232 2592 6740 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton   281 208 350 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) Ton   472 291 490 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2     26798 42120 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2     24502 38880 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 40800 124800 117728 177960 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3     392   

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3     357   

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3     2920 3585 

7 135 Material granular para bacheo m3   100 200 100 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3     659 1050 

13 282 Cordones de hormigón armado Clase VII m3     27   

19 429 Acondicionamiento de canteros m2     200   

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m   10000 7000 15000 

152 2134 Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico  Ton 288 216 422 465 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 17 13 82 122 

153 2136 Suministro transporte y elaboración de diluido asfáltico m3     33 51 

154 2137 
Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico 
modificado 

m3   663 355 655 

154 2138 
Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica 
modificada 

m3   38 68 98 

151 2376 Fresado m3 504 100 150 100 

151 2375 Fresado m2   1000 500 1000 

304 3042 Tachas instaladas c/u 480 1248 922 1556 

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente m2 150 390 289 486 

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 1200 3120 2305 3888 

304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 600 1560 1152 1944 

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son mínimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas 
otras obras y cantidades que estime necesarias para alcanzar los estándares exigidos. 

1.1.1 Obras en pavimento de mezcla asfáltica. 

1.1.1.1 Fresado y reposición. 

El Director de obra delimitará las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para 
luego realizar un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada. Posteriormente se ejecutará un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfáltica 
el pavimento hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica cumplirá 
lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
Estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos para los rubros:  

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………………………………...(ton).  
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia...........................................(m2). 
2376 Fresado…………………………………………………………………………………(m3). 
2134      Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……………………….(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas……………………..(m3). 

1.1.1.2 Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito 
se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 2 
km con perturbaciones al tránsito. 
Bacheo en espesor total. Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde existan 
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hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta  (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con 
indicios de  fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del 
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi.  
Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
ejecutarán cortes por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Dichos cortes 
serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m. 
Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a 

realizar  su  sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR  
80% no aceptándose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una 
homogeneidad en el comportamiento de la estructura.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM 
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material 
granular  este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 
Luego, se procederá a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar 
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo 
especificado para mezcla asfáltica para base negra. 
El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de 
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el  Director de Obra. 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

103 Mezcla asfáltica para bacheo…………………………………………………………(ton). 
135 Material granular para bacheo……………………………………………………...…(m3) 
2134      Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico….………………….....(ton). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de 
Obra. 
Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde existan 
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV). 
El Director de obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de 
la calzada. Se realizará un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada, se ejecutará un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla 
asfáltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo 
cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para base negra. 
El material removido por el fresado podrá ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en 
la construcción de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.  
Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo…………………………………………………………(ton). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……………………......(ton). 

1.1.1.3 Sellado de fisuras. 

Dicha tarea se realizará y pagará conforme a lo indicado en la cláusula 9.2 de la Sección 9 de las ETCM 
El Director de obra indicara donde se ejecutará dicha tarea. 
Este trabajo se pagará a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro: 

2034 Sellado de fisuras por puenteo……………………………………………….………(m). 

1.1.1.4 Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asfáltica. 

Parte de los pavimentos serán reforzados mediante la colocación de mezcla asfáltica de acuerdo a los 
espesores indicados precedentemente. 
A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, y sellado de fisuras se ejecutarán las capas de 
mezcla asfáltica. 
La transición entre diferentes espesores de mezcla asfáltica se efectuará en forma de cuña en una 
distancia no menor a los 10m  por cada centímetro de diferencia. 
En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocación de la mezcla 
asfáltica se procederá a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un 
apoyo homogéneo. 
En los accesos a los puentes se fresara en forma de cuña para acordar con la losa de acceso. 
Mezcla asfáltica para base negra. Cumplirá con lo especificado en la Sección 7 de las ETCM. 

Previo a su colocación se ejecutará un riego bituminoso de adherencia con emulsión asfáltica. 
Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 

101 Mezcla asfáltica para base negra…………………………………………………....(ton). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia……………………………....(m2). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…………………….…(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas…………………..….(m3). 
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Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. Cumplirá con lo especificado en la Sección 7 de las ETCM. 
Previo a su colocación se ejecutará un riego bituminoso de adherencia con emulsión asfáltica. 
Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………………….………………(ton).  
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia……………………………….(m2). 
2375 Fresado……………………………………………………………………….…………(m2). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…………………….….(ton). 
2135      Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas……………………...(m3). 

Mezcla asfáltica CAC S12. Dicha mezcla deberá cumplir con lo especificado en la Sección 8 de las 

ETCM con las siguientes especificaciones modificativas: 
Se elaborada con cemento asfáltico modificado tipo AM 3 según lo establecido en la norma IRAM 6496. 
Desgaste de los Ángeles del árido grueso menor a 30. 
Índice de lajas para el agregado grueso < 25%  según norma IRAM 1687 
Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50. 
La granulometría de los áridos que constituyen la mezcla  deberá estar incluida en el siguiente huso 
granulométrico:  

Tamices mm % pasa 

19 (3/4”) 100 

12.5 (1/2”) 80 – 95 

9.5 (3/8”) 71 – 86 

4.75 (Nº 4) 47 – 62 

2.36 (Nº 8) 30 – 45 

0.60(Nº 30) 15 – 25 

0.30(N°50) 10 – 18 

0.075 (Nº 200) 4 – 8 

Se utilizará cal hidratada como filler de aportación como mínimo en 1% en peso. 
El árido fino deberá proceder de trituración de roca sana (teniendo el Director de Obra la potestad de 
habilitar el uso de arena natural en hasta un 5% de la masa total de áridos combinados). 
Vacíos del Agregado Mineral (%):>15 
Se prestará especial atención en  lograr una macro textura (según NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor 
a 0.5) cumpliendo con las demás especificaciones. 
Se procederá a ejecutar un riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 
modificada con polímeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698. 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

102-1 Mezcla asfáltica CAC S12 para carpeta de rodadura……………………..……...(ton). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia……………………………...(m2). 
2137 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado…………(ton). 
2138 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada………....(ton). 

 
Mezcla asfáltica CAC S20. Dicha mezcla deberá cumplir con lo especificado en la Sección 8 de las 
ETCM con las siguientes especificaciones modificativas: 
Se elaborada con cemento asfáltico modificado tipo AM 3 según lo establecido en la norma IRAM 6496. 
Desgaste de los Ángeles del árido grueso menor a 30. 
Índice de lajas para el agregado grueso < 25%  según norma IRAM 1687 
Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50. 
La granulometría de los áridos que constituyen la mezcla  deberá estar incluida en el siguiente huso 
granulométrico:  

Tamices mm % pasa 

25 (1”) 100 

19 (3/4”) 83 – 100 

9.5 (3/8”) 58 – 74 

4.75 (Nº 4) 42 – 57 

2.36 (Nº 8) 29 – 44 

0.60(Nº 30) 14 – 24 

0.30(N°50) 9 – 18 

0.075 (Nº 200) 4 – 8 
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Se utilizará cal hidratada como filler de aportación como mínimo en 1% en peso. 
El árido fino deberá proceder de trituración de roca sana (teniendo el Director de Obra la potestad de 
habilitar el uso de arena natural en hasta un 5% de la masa total de áridos combinados). 
Vacíos del Agregado Mineral (%):>14 
Se prestará especial atención en  lograr una macro textura (según NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor 
a 0.5) cumpliendo con las demás especificaciones. 
Se procederá a ejecutar un riego de adherencia con emulsión asfáltica cationica de rotura rápida 
modificada con polímeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698. 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 
  

102-2 Mezcla asfáltica CAC S20 para carpeta de rodadura ……………………………(ton). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia…………………………….. (m2). 
2137 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado…...…… (ton). 
2138 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada…………(ton). 
2375 Fresado…………………………………………………………………………………(m2). 

1.1.1.5 Señalización horizontal. 

Para la realización de los trabajos de señalización horizontal de las obras de Rehabilitación de 
Pavimentos, el Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Señalización y 
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial. 
La señalización horizontal a ejecutar será clase 2, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la 
Norma Uruguaya de Señalización y ETCM.    
El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal 
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, así como el  proyecto de 
señalización horizontal. La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 
definitiva de las marcas. 
Los trabajos de señalización horizontal en obras de Rehabilitación de Pavimentos, se ejecutarán con 
material termoplástico de aplicación en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV. 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 
 

3043 Línea de eje aplicada en caliente ……………………………………………………(m2). 
3044 Línea de borde aplicado en caliente…………………………………………………(m2) 
3045 Amarillo aplicado en caliente………………………………………………………….(m2). 
3042 Tachas instaladas………………………………………………………………………(c/u). 

1.1.2 Obra nueva en banquinas. 

Este tipo de solución se aplicara en aquellos ítems en donde el pavimento se reforzará mediante la 
colocación de una capa de mezcla asfáltica a los efectos de anular el desnivel producido por el recapado. 
El objetivo de los trabajos consiste en la eliminación del desnivel producido por la construcción del 
recapado. 

1.1.2.1 Construcción de banquinas con mezcla asfáltica 

Este tipo de solución se aplicará en donde se hallan colocado una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m 
de espesor. 
A tales efectos se ejecutará un tratamiento bituminoso de adherencia. 
Luego, se procederá a colocar una capa de mezcla asfáltica en 1.20 m de ancho, en forma de cuña de 
0.05 m de espesor (adyacente a la calzada) a 0.03 m de espesor (sobre el exterior de banquina). 
Estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos para los rubros: 
 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura……………………………………………(ton).  
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia…………………………………(m2). 
2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…………………………...(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas………………………..(m3). 

 

1.1.2.2 Recargo de banquina y tratamiento bituminoso doble. 

Este tipo de solución se plantea para corregir el desnivel generado al ejecutar el recapado de la calzada. 
A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m, 
de manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diámetro, luego se procederá a incorporar 
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que 
el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material deberá cumplir con lo especificado para material 
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granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en el 
escarificado. 
La conformación y compactación se realizará con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La 
aprobación de este trabajo estará sujeto a una prueba de carga con camión del tipo C11  con un peso en 
el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi. 
Las banquinas se imprimarán en 1,30 m de ancho, ejecutándose un tratamiento bituminoso doble en 1,20 
m de ancho. 
 Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 
 

25 Escarificado conformación y compactación de capa de base ……………………(m2). 
111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación……………………………………..(m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………….(m2). 

133 Base granular CBR  80% (con transporte)…………………………………………(m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento…………………………(m3). 
2135   Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas………………………(m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico………………………….(m3). 

1.1.3 Readecuación del empalme de Ruta 8 y Ruta 14. 

Está prevista la readecuación del empalme de Ruta 8 y Ruta 14 de acuerdo al proyecto Nº 11.210 
diseñado por el Departamento de Carreteras de la DNV (se adjunta lámina de planimetría y perfil 
transversal) con excepción de las banquinas las que se construirán de mezcla asfáltica para carpeta de 
rodadura en un espesor de 0.08 m. 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 
 

6 Excavación no clasificada…………………………………………………………….(m3). 
101 Mezcla asfáltica para base negra……………………………………………………(ton). 
102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura…………………………………………(ton). 
111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación…………………………………….(m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble…………………………………………(m2). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia………………………………(m2). 

129 Sub-base granular CBR  40% (con transporte)…………………………………...(m3). 

175 Sub-base granular CBR  60% (con transporte)…………………………………...(m3). 

133 Base granular CBR  80% (con transporte)………………………………………...(m3). 
282  Cordones de hormigón armado clase VII……………………………………………(m3). 
429 Acondicionamiento de canteros………………………………………………………(m2). 
2129    Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico………………………..(ton). 
2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas………………………(m3). 
2131 Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos……………………….(m3). 

 
Se reforzarán todas las ramas del empalme con los mismos espesores que lo previsto para el sub tramo 
que lo contiene. 
La forma de pago para las mezclas asfálticas será la misma que la establecida para dicho sub tramo. 

1.2 Obras Complementarias. 

Descripción. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en: 

 Calzadas de servicio 

 Defensas metálicas  

 Refugios peatonales 

 Dársenas 

 Señalización vertical 
 
En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el 
siguiente cuadro de metrajes: 

Grupo Rubro Descripción Unidad cantidad 

2 6 Excavación no clasificada m3 1300 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 181 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 181 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 12680 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 11000 
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6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 1260 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 900 

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 300 

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 1400 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 275 

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 30 

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 20 

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 5 

39 606 Refugios peatonales c/u 10 

41 621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 m 1000 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ton 21 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 28 

153 2136 Suministro transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 16 

301 3010 Señalización vertical m2 200 

1.2.1 Calzada de servicio. 

Está previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas de servicio existente de acuerdo a lo indicado 
por el Director de obra.  
La rehabilitación se hará escarificando, conformando y  recompactando a un PUSM mayor al 98% la 
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactación de la capa se realizará la imprimación 
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble. 
A tales efectos se realizarán las obras de suelos necesarias que permita colocar una  capa de base de 
material granular de CBR ≥ 80% de 0,30 m de espesor mínimo, siendo el ancho y la pendiente transversal 
indicadas por el Director de obra. 
En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocarán caños o se realizará un badén que permitan 
franquear el cruce de los vehículos en situaciones normales. 
Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 

6 Excavación no clasificada……………………………………………………………(m3). 
25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente…………..(m2). 
111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación……………………………………(m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………..(m2). 

129 Sub base granular CBR  40% (con transporte)…………………………………..(m3). 

133 Base granular CBR  80% (con transporte)………………………………………..(m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento……………………….(m3). 
273 Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezal)…………………(m). 
275 Alcantarillas caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezal)…………………(m). 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños………….(m3). 

 
La demarcación de las calzadas de servicio será Clase 1 y se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. Se demarcarán bordes con ancho de línea 10cm. 

1.2.2 Defensas metálicas.  

La obra denominada Defensas metálicas abarcará el suministro de defensas metálicas de acuerdo con lo 
establecido en las láminas tipo Nº 267 y 269 y especificaciones anexas. 
Como parte de las obras se prevé la sustitución de la totalidad de defensas de hormigón existentes.  
Se considerará prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional de 
Vialidad en Treinta y Tres. 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 
 
 “  Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269…………………..(m)”. 

1.2.3 Refugios peatonales  

Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la lámina tipo N° 207C.  
Dentro del precio cotizado se considerará incluido la construcción y el posterior mantenimiento de acuerdo 
a los niveles de servicio hasta la finalización del contrato. 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 
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  606  Refugio peatonal………………………………………………………………………(c/u)”. 

1.2.4 Dársenas. 

Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados por el Director de obra. 
Las dársenas se construirán de acuerdo a la planimetría  y perfil transversal indicados en la figura adjunta 
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4    Banquinas de material granular CBR > 80% 

2    Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

1    Pavimento existente

3    Mezcla asfáltica para base negra espesor 0,06m

5    Tratamiento bituminoso doble  (ancho  0,50m)

6    Base granular CBR> 80%  (espesor = 0,15m)

7    Sub base granular CBR> 60%  (espesor = 0,15m)

8    Sub base granular CBR> 30%  (espesor = 0,15m)

 
Para construir las dársenas se deberá ampliar la plataforma. 
Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, 
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como 
revestimiento de suelo pasto. 
Se realizará  un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado 
precedentemente.  
Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra se construirá 
la ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 
m de espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM. 
Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR mayor o igual al 5% al 95% del 
PUSM y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 
La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el 
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos. 
Una vez aprobada las obras de suelos se procederá a la construcción de la estructura del pavimento de 
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de  sub-base 
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfáltica 
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases 
granulares se compactarán al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberán cumplir 

con lo especificado para material granular CBR 30%, CBR 60% y CBR 80%  respectivamente. 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 
 

6 Excavación no clasificada……………………………………………………………(m3). 
8 Excavación no clasificada de préstamo……………………………………………(m3). 
101 Mezcla asfáltica para base negra…………………………………………………...(ton). 
102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………………………………...(ton). 
111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación……………………………………(m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………...(m2). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia……………………………...(m2). 

129 Sub base granular CBR  40% (con transporte)…………………………………..(m3). 

175 Sub base granular CBR  60% (con transporte)…………………………………..(m3). 

133 Base granular CBR  80% (con transporte)………………………………………..(m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento……………………….(m3). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……………………....(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica……………………...(m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico………………………..(m3). 
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1.2.5 Señalización Vertical. 

Se cotizará el suministro y colocación (incluidos postes y pintura) de la señalización vertical que no 
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duración del contrato 
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye señalización a modificar en las obras 
obligatorias iniciales, lo cual se considerará prorrateado en la cuota de mantenimiento. 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Señalización Vertical (m2)”. 
El mantenimiento de estas señales se considerará prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento. 

2. Especificaciones de los materiales. 

2.1 Material granular CBR  80%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR  80% para el 100% del PUSM. 
 expansión será menor del 0,3%. 
 el ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 

 equivalente de arena  35. 
 El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación 

mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.2 Material granular CBR  60%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR  60% para el 100% del PUSM. 
 Expansión será menor del 0,5 %. 
 El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 g. 

 X.IP  180. 

 X.LL  750. 
 X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico 

y LL el límite liquido. 
 El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación 

mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.3 Material granular CBR  30%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR  30% para el 100% del PUSM. 
 Expansión será menor del 1,0%. 
 El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

 X.IP  180. 

 X.LL  750. 
 X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico 

y LL el límite liquido. 
 El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación 

mínima del 97% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.4 Mezcla asfáltica. 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de 
resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173 con una presión de ensayo de rueda de 7,7 
kgf/cm2. 
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Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 
dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 
establecido en la cláusula 7.7.1. de las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas y en 
la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las Especificaciones 
Técnicas Complementarias y/o Modificativas. 
Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y 
cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 
Se modifica la redacción de las cláusulas 7.3.2. y 7.6.1. de las Especificaciones Técnicas 
Complementarias y/o Modificativas quedando redactadas de la siguiente forma: 

 Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 – tabla 2 establecido  en 
la norma AASHTO M – 226.  

 Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante 
avalando el cumplimiento de la especificación indicada precedentemente 
serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  

 Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la 
especificación indicadamente durante los ensayos de control realizados 
posteriores serán rechazadas. 

 Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista 
deberá colocar la capa de mezcla asfáltica desde los extremos más alejados 
de la obra hacia la planta asfáltica. 

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá:  
a) colocar la capa de base negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la 
planta asfáltica. 
b) colocar la capa de rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber 
colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia 
el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base 
negra. 
Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: 
a) colocar la capa de base negra inferior desde los extremos más alejados de la obra 
hacia la planta asfáltica. 
b) colocar la capa de base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de 
haber colocado la capa de base negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en 
dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la 
capa de base negra inferior. 
c) colocar la capa de rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber 
colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en 
dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la 
capa de base negra superior. 
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO 

Descripción. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas según lo dispuesto en la cláusula 
2.5 del Capítulo 3 son las siguientes: 

 Fresado 
 Micro pavimento 
 Refuerzo con mezcla asfáltica 
 Fresado y reposición 
 Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica 
 Sellado de fisuras 
 Señalización horizontal. 

Cuadro de metrajes para las Tareas extraordinarias de mantenimiento: 

Grupo Rubro Descripción Unidad Cantidad 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 2472 

5 105 Mezcla asfáltica de regularización Ton 4666 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton 52 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) Ton 322 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 68400 

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 30000 

152 2134 Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico  Ton 429 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 28 

151 2376 Fresado m3 742 

151 2375 Fresado m2 21560 

304 3043-1 Línea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 300 

304 3044-1 Borde aplicada en caliente (parcial) m2 2400 

304 3045-1 Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 1200 

 
Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del 
contrato ejecutar más de las cantidades previstas en algún rubro en detrimento de otro. 

1. Fresado 

Se delimitará las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un 
fresado  en correspondencia con los límites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un 
perfil con una única pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurará el libre 
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, así como evitar realizar obras en las banquinas. 
Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 
 

2035 Fresado………………………………………………………………………………..(m2). 

 
El material removido por el fresado podrá ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba. 

2. Micropavimento. 

Para poder levantar el incumplimiento del estándar de  ahuellamiento se podrá realizar un relleno de 
huellas con mezcla asfáltica. 
Dicha mezcla asfáltica deberá tener una granulometría adecuada para poder ser tendido en espesores 
promedios de 0,02 m.  
Eventualmente, en relación a las distancias de transporte y al clima, en su proceso de fabricación se 
deberá utilizar agentes modificadores para el cemento asfáltico que permita trabajar la mezcla con 
temperaturas de hasta 90° C (mezclas tibias). La mezcla asfáltica (con excepción de la granulometría) 
deberá cumplir con lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura y se pagará en el rubro 
“105 Mezcla asfáltica de regularización.” 
Se realizará un riego de adherencia en la huella para proceder a rellenar la misma con mezcla asfáltica de 
regularización, una vez realizado el relleno de huellas se ejecutará un riego de adherencia en media 
calzada que permita colocar una capa de mezcla asfáltica de regularización de 0,02 m de espesor. Dicha 
capa se colocará con terminadora asegurando en todos los casos el escurrimiento de la calzada. 
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El contratista pondrá a consideración previa del Director de obra la granulometría y el agente modificador 
del cemento asfáltico quien efectuará u ordenará realizar las verificaciones que estime convenientes a los 
efectos de que cumpla con los fines anteriormente descriptos. 
La aceptación así como la supervisión de las tareas será exclusiva competencia del Director de obra. 
En todos los casos se deberá prestar especial atención en lo referente a granulometría de los áridos 
según el espesor a colocar,  tiempo de curado y habilitación al transito, etc. 
Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 
 

105 Mezcla asfáltica para regularización………………………………………………..(ton). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia……………………………..(m2). 
2134       Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……………………...(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas…………………….(m3). 

 
En el precio ofertado para el rubro “105 Mezcla asfáltica para regularización (ton)” estará incluido el precio 
del agente modificador del cemento asfáltico y toda tarea accesoria que permita cumplir con los fines 
descriptos. 

3. Refuerzo con mezcla asfáltica.  

Se realizara un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y 
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfáltica luego de compactada sea el 
mismo en todo el ancho se ejecutará un riego de adherencia. Posteriormente se colocara una capa de 
mezcla asfáltica según el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de obra. La 
mezcla asfáltica cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 
 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………..…………………….…(ton).  
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia………………………….…..(m2). 
2035 Fresado………………………………………………………………………………...(m2). 
2134       Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……………………...(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas………………….…(m3). 

 
El material removido por el fresado podrá ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba. 

4. Fresado y reposición. 

Se delimitará las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un 
fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Posteriormente 
se ejecutará un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfáltica el pavimento hasta llegar a 
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica cumplirá lo especificado para 
mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
 
Estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos para los rubros:  
 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura……………………………………………(ton).  
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia…………………………………(m2). 
2376 Fresado……………………………………………………………………………………(m3). 
2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…………………………...(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas………………………..(m3). 

5. Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito 
se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 2 
km con perturbaciones al tránsito. 
Bacheo en espesor total: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde existan 

hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta  (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con 
indicios de  fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del 
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi.  
Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
ejecutarán cortes por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Dichos cortes 
serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m. 
Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a 

realizar  su  sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR  
80% no aceptándose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una 
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homogeneidad en el comportamiento de la estructura.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM 
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material 
granular  este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 
Luego, se procederá a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar 
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo 
especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de 
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el  Director de Obra. 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 
 

103 Mezcla asfáltica para bacheo……………………………………………………….(ton). 
135 Material granular para bacheo………………………………………………………(m3) 
2134    Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico………………………..(ton). 

 
El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de 
Obra. 
Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde existan 

fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV). 
El Director de obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de 
la calzada. Se realizará un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada, se ejecutará un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla 
asfáltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo 
cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
El material removido por el fresado podrá ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en 
la construcción de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.  
Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 
 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo……………………………………………………….(ton). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……………………...(ton). 

 

6. Sellado de fisuras. 

Dicha tarea se realizará y pagará conforme a lo indicado en la cláusula 9.2 de la Sección 9 de las ETCM 
El Director de obra indicara donde se ejecutará dicha tarea. 
Este trabajo se pagará a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro: 
 

2034 Sellado de fisuras por puenteo………………………………………………………(m). 

7. Señalización horizontal 

Para la realización de los trabajos, el Contratista se ajustará a las especificaciones de este pliego, en las 
ETCM y a lo establecido en  la Norma Uruguaya de Señalización. 
Los trabajos de señalización establecidos son a los efectos de reponer la señalización horizontal que se 
vea afectada al realizar los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en calzada 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 
 

3043-1 Línea de eje aplicada en frió (parcial)………………………………………………(m2). 
3044-1 Borde aplicado en frió (parcial)………………………………………………………(m2). 
3045-1 Amarillo aplicado en frió (parcial)……………………………………………………(m2). 
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F. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO. 

1. Definición de Ítems y exigencia para los Niveles de Servicio individuales. 

El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, 
banquinas, señalización, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas 
peatonales, refugios, señalizaciones especiales, estacionamiento, áreas de descanso, etc.) así como el 
pavimento y las señales (con excepción de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y 
de los puestos de pesaje. 
Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos 
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por 
ejemplo la señalización de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que 
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de 
acceso, etc.).  

2. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio. 

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, 

sobrepisos de los puentes y puestos de peaje 
Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración y 

desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a 
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.  
Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 
momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la 
contratación. 
En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberán utilizarse 
materiales similares o superiores (previa autorización en este último caso de la Dirección de Obra) a los 
de la estructura original, para los cuales se exigirá el estándar correspondiente al pavimento utilizado. 
Las fisuras lineales solo podrán ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en 
las ETCM. 
Si en la reparación de un pavimento de mezcla asfáltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o 
una lechada asfáltica, ya sea en un área parcial o total, serán validos los estándares correspondiente a 
calzada de mezcla asfáltica. 
Esta técnica se podrá ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y 
ramificadas sin deformación, y se deberá utilizar asfalto modificado. 
En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberán cumplirse los niveles de servicio 
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estándares en sendas 
peatonales y calzadas de servicio darán lugar a una cruz en el hectómetro correspondiente en el ítem faja 
de uso público. 
Se deberán mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a 
continuación: 
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada. 

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia 
Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

 CHO Rot 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en 
el inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
cuya medición arroje un ancho 
de firme menor  

0%  14 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 
25 mm de diámetro y más de 13 mm de 
profundidad. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  1 día 

Baches Nivel medio y alto Los baches que no sean de H , que 
presenten algún tipo de deformación o 
defecto sobre los mismos o que los bordes 
no estén perfectamente aserrados y 
adheridos con el resto de la superficie de H, 
o que no estén nivelados. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  2 días 

Esquinas rotas Nivel 
medio y alto 

Desprendimiento de parte de firme contra 
una esquina de la losa 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

Bordes rotos Nivel medio 
y alto sin estar 
perfectamente sellados 

Desprendimiento de parte del firme contra 
el borde de la losa  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

CHO Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la 
correcta adherencia del neumático con la 
superficie de rodadura  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  1 día  

Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en 
la vía 

    0  1 día 

CHO Blo 

Descenso o ascenso de 
bordes, blow-up y 
hundimientos de losas o 
partes de losas Nivel 
medio y alto 

Levantamiento o hundimientos de las losas 
o partes de losas con respecto a las losas 
adyacentes, que sean mayores a 10 mm 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 14 días 
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C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CHO Fis 

Juntas sin estar 
perfectamente selladas 

Se entiende por perfectamente sellado, que 
el material sellado no rebase la superficie 
de las losas, o que esté por debajo del Nivel 
del firme, de forma de  no permitir la 
entrada de material no compresible y que el 
material de relleno de juntas sea 
deformable 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
adyacentes a la junta 

0%  60 días 

Fisuras Nivel medio y alto 
sin estar perfectamente 
reparados 

Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de 
esquina , con bordes rotos, sin sellar con 
espesor  >=2mm, con algún 
descascaramiento , interior fisurado o con 
alguna pérdida de material 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 60 días 

CHO Fra 
Losas fracturadas Nivel 
bajo, medio y alto 

Losa dividida en más de tres partes que 
comprometan todo el espesor 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  60 días 

CHO IRI 

Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media máxima, 
medida en tramos de 5 km 

La existente con 
una tolerancia del 
15% si el IRI 
medio es menor o 
igual que 3.6 
m/km  

 60 días 

CHO Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Porcentaje máximo de 
área con reparaciones 

Se calcula el área en forma 
directa 

20% 60 días 

Nota: Los Baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberán tener por losa una superficie mínima de 6 m2. 

2.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfáltica. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O

S
 

CMA Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en 
el inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 1 dia 
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CMA Red 

Reducción del paquete 
estructural existente 
durante  la duración del   
contrato 

Disminución del espesor de las distintas 
capas del paquete estructural 

Espesor mezcla asfáltica 
existente en pavimento 

Mediante la extracción de 
testigos 

10% 14 días 

CMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o 
deformación mayor a 10mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  7 días 

CMA Bac 

Baches Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , que  no estén 
perfectamente recuadrados o con un 
material que no tenga igual comportamiento 
que el pavimento circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

CMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio 
y alto 

Alteración del Nivel de la superficie del 
pavimento por hundimiento a lo largo de la 
huella cuya valor sea mayor a 10mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada(sumados 
ambos Niveles) 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud 
afectada por el ancho de la 
huella según se indica en el 
Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

0%  9 días 

CMA Exu1 

Exudación de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la 
superficie de la calzada tal que la exudación 
cubre totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

CMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la 
correcta adherencia del neumático con la 
superficie de rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  1 dia 

Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en 
la vía 

    0%  1 días 
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C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CMA Fis 

Fisuras > 2mm de 
espesor que no estén 
perfectamente selladas 

  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en 
el caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula  
multiplicando la longitud de la 
fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto >1mm que 
no estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin 
llegar a formar una malla con leve pérdida 
de material. Fisuras generalizadas en forma 
de malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

2% 60 días 

CMA Des2 
Desprendimientos de 
Nivel medio  

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad 
notoria 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Exu2 

Exudación de Nivel bajo 
y medio 

Presencia de ligante en zonas de la 
superficie de la calzada tal que la exudación 
no cubre totalmente el agregado o si lo 
cubre lo hace en forma localizada en áreas 
de no más de 1m2 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Iri 
Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media máxima, 
medida en tramos de  5 km 

2.5 IRI, con 
tolerancia de 
15% 

60 días 

CMA Hom 
Pérdida de 
homogeneidad de la 
superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 5 
reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o 
más de 20 por 
kilómetro 
(baches o  
tratamientos 
bituminosos 
parciales). 

Más de 900 m 
de sellado por 
puenteo por 
hectómetro 

60 días 

Nota: 
Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro evaluado el Nivel de 
Servicio se aplica a cada una de las huellas. (*) 
Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento realizado sobre la superficie del firme serán considerados desprendimientos de severidad alta. 
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2.2 Niveles de Servicio para Banquina. 

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfáltica. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BMA 
Des1 

Reducción del ancho 
de superficie de 
rodadura 

Disminución (en mas de 0,20 m) del ancho 
del firme definido en el inventario de la DNV 

Ancho de la banquina 
disminuido 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del 
firme definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de 
la longitud del firme 
dentro del hectómetro 
afectado 

Se mide el ancho de firme, se 
calcula % disminución respecto al 
ancho definido. Se mide longitud de 
la zona afectada, se calcula % 
respecto a la long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 1 dia 

BMA Fis1 

Fisuras por fatiga 
Nivel medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  7 días 

BMA Bac 

Baches Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , que  no estén 
perfectamente recuadrados o con un material 
que no tenga igual comportamiento que el 
pavimento circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel 
medio y alto 

Alteración del Nivel de la superficie de 
banquina por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada 
por el ancho de la huella según se 
indica en el Instructivo de 
Relevamiento de Fallas (*) 

2%  9 días 

BMA 
Exu1 

Exudación de Nivel 
alto 

Presencia de ligante en zonas de la 
superficie de la banquina tal que la exudación 
cubre totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

BMA Dcb Desnivel entre calzada Altura máxima (calzada- banquina) del     20 mm  5 días 
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y banquina desnivel  

BMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie 
de rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  1 dia 

Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  1 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 BMA Fis2 

Fisuras > 3mm de 
espesor que no estén 
perfectamente 
selladas 

  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula  multiplicando 
la longitud de la fisura por 
0,50m(área de influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga 
Nivel medio y alto > 
2mm que no estén 
perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin 
llegar a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

3% 60 días 

Junta calzada 
banquina> 1mm que 
no estén 
perfectamente 
selladas  

 Porcentaje máximo de 
la longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BMA 
Des2 

Desprendimientos de 
Nivel medio y bajo 

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad 
notoria 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

30% 60 días 

BMA Dbh 
Desnivel entre 
banquina exterior y 
hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

BMA 
Hom 

Pérdida de 
homogeneidad de la 
superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 30 
reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o más de 
100 por kilómetro 
(baches o  tratamientos 
bituminosos parciales). 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en mas de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo del 
la longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0% 

 14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del 
firme definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se 
calcula % disminución respecto al 
ancho definido. Se mide longitud de 
la zona afectada, se calcula % 
respecto a la long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 1 dia 

BTB Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  7 días 

BTB Bac Baches Nivel medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , que  no estén 
perfectamente recuadrados o con un material 
que no tenga igual comportamiento que el 
pavimento circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de 
banquina por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada 
por el ancho de la huella según se 
indica en el Instructivo de 
Relevamiento de Fallas (*) 

2%  9 días 

BTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20%  5 días 

BTB Dcb 
Desnivel entre calzada y 
banquina 

Altura máxima (calzada- banquina) del 
desnivel  

    20 mm  5 días 
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BTB Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  1 dia 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  1 días 
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BMA Fis2 

Fisuras > 3mm de espesor 
que no estén 
perfectamente selladas 

  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula  multiplicando la 
longitud de la fisura por 0,50m(área 
de influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto < 2mm que 
no estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin 
llegar a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

3% 60 días 

Junta calzada banquina> 
1mm que no estén 
perfectamente 

 
Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BMA Des2 
Desprendimientos de 
Nivel medio y bajo 

Desprendimiento de toda la piedra del 
tratamiento 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

30% 60 días 

BMA Dbh 
Desnivel entre banquina 
exterior y hombro 
banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

BMA Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 30 
reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o 
más de 100 por 
kilómetro 
(baches o  
tratamientos 
bituminosos 
parciales). 

 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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3 Obras de Arte Mayor y Menor  

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

OAM Suc 

Suciedades u 
obstáculos en las 
losas de acceso, el 
sobrepiso, las juntas 
o las veredas de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de suciedades u obstáculos en las losas 
de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de 
las obras de arte mayor que condicionen la 
circulación y seguridad del tránsito, como: material 
fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); 
grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua 
empozada; restos de materiales de construcción, 
accidentes de tránsito, inundaciones, etc.. 

Porcentaje del área 
de las losas de 
acceso, el sobrepiso 
y las veredas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje de 
afectación. 

0% 2 días  

BTB Sob 

Deterioros en las 
losas de acceso o 
en el sobrepiso de 
las obras de arte 
mayor. 

Presencia de defectos en los pavimentos de la losa 
de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor 
como los establecidos para los pavimentos de la 
carretera. 

Aplican los 
parámetros de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición 
de pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias 
de 
pavimento 
de calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a 
la mitad. 

Presencia de defectos en la losa de acceso de las 
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la 
losa de acceso que provoque incomodidades o 
inseguridades al tránsito; 

Aplican los 
parámetros de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición 
de pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias 
de 
pavimento 
de calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a 
la mitad. 

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles entre los bordes de la junta superiores a 
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como 
desprendimientos de polímero o de cantonera 
metálica. 

Porcentaje de la 
longitud de juntas 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su longitud total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

en 
cantonera 
metálica: 0% 

otros: ≤ 2% 

7 días  
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Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles y separaciones entre los bordes de la 
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores 
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales 
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en 
la junta elastomérica; desniveles superiores a 
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo 
de grout y la carpeta asfáltica de rodadura; 

Porcentaje de la 
longitud de juntas 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su longitud total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 2%; pero 
cada defecto 
≤ 0.2m 

7 días  

OAM Ver 

Deterioros en las 
veredas de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de defectos en las veredas de las obras 
de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o 
sueltas; desnivel entre losetas contiguas. 

Porcentaje del área 
de las veredas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 0% 7 días  

OAM Seg 

Deterioros en los 
elementos de 
seguridad vial de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de defectos en los elementos de 
seguridad vial [señalización horizontal, señalización 
vertical y elementos de encarrilamiento (parapetos y 
barandas de los puentes)] de las obras de arte 
mayor como los establecidos para la carretera. 

Aplican los 
parámetros de 
seguridad vial. 

Aplican los métodos de medición 
de seguridad vial. 

Aplican las 
exigencias 
de 
seguridad 
vial. 

Aplican los 
plazos de 
reparación de 
seguridad vial 
reducidos a 
la mitad. 

OAM Otr1 

Deficiencias en 
otros elementos de 
las obras de arte 
mayor. 

Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la 
cantidad de drenes 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 5% 7 días  

OAM Soc 

Socavación de las 
fundaciones de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de niveles del lecho del cauce de agua 
por debajo de cara superior de dados, cabezales de 
pilotes o viga de fundación de revestimiento, salvo 
que así  hubiera sido proyectado o autorizado por el 
Órgano de Control del Concedente. 

 

Diferencia de cotas 
entre el cauce del 
lecho y la cara 
superior de dados, 
cabezales de pilotes 
o viga de fundación 
de revestimiento. 

Por nivelación se determinan las 
cotas del cauce del lecho y por 
intermedio de los planos originales 
del proyecto se obtienen las cotas 
la cara superior de dados, 
cabezales de pilotes o viga de 
fundación de revestimiento, 
calculándose la diferencia de 
cotas. 

0 m 7 días  
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OAM Otr2 

Deficiencias en 
otros elementos de 
las obras de arte 
mayor. 

Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la 
longitud de cada 
junta con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su longitud total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 5% 60 días 

Presencia de manchas de humedad a la salida de 
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y 
veredas. 

Porcentaje de la 
cantidad de drenes 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 5% 60 días 

 Porcentaje de la 
cantidad de juntas y 
falsas juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 5% 60 días 

Presencia de armaduras expuestas. Área con armaduras 
expuestas. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica el área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de lesiones en el hormigón de más de 
0,01 m de profundidad. 

Área con lesiones 
en el hormigón. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica el área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a  
0,0004 m en el hormigón y hormigón armado o 
0,0002 m en el hormigón pretensado. 

Longitud con fisuras 
de espesor superior 
al permitido. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica la longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de deterioros en los elementos metálicos 
como corrosión, defectos en la pintura o 
galvanizado, etc.. 

Área con deterioros. Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica el área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de apoyos con deterioros como la 
introducción en la estructura de vínculos distintos a 
los de diseño que ocasionen daños o mal 
funcionamiento del resto de la estructura, signos de 
degradación, aplastamiento o desplazamiento, etc. 

Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

0% 60 días 

Presencia de juntas estructurales que conlleven 
separaciones entre la estructura fuera de los 
parámetros de diseño que ocasiones daños o mal 
funcionamiento al resto de la estructura.  

Longitud de juntas 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica la longitud total afectada. 

≤ 0 m 

60 días 

Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 

0% 60 días 
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con defecto. calculándose el porcentaje 
afectación. 

OAM Rev 

Deterioros en los 
revestimientos de 
los terraplenes de 
acceso de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de las 
siguientes deficiencias 
en los revestimientos de 
los terraplenes de 
acceso de las obras de 
arte mayor. 

Grietas que puedan 
ocasionar fuga de 
material, roturas, 
hundimientos o faltantes 
de revestimiento 

Porcentaje del área 
de los dos 
revestimientos con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos de 
grietas se entenderá como área 
afectada el área de la loseta si la 
grieta se sitúa en una loseta, o el 
área de las dos losetas si la grieta 
se sitúa entre dos losetas.)  

≤ 0,5% 60 días 

Vegetación en la 
superficie del 
revestimiento de hasta 
0,30 m de altura 

Porcentaje del área 
de los dos 
revestimientos con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una 
loseta se entenderá como área 
afectada el área de la loseta, en 
los casos que la vegetación se 
ubique en la junta entre dos 
losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos 
losetas.)  

≤ 0,5% 60 días 

Vegetación en la 
superficie del 
revestimiento de más de 
0,30 m de altura 

Porcentaje del área 
de los dos 
revestimientos con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una 
loseta se entenderá como área 
afectada el área de la loseta, en 
los casos que la vegetación se 
ubique en la junta entre dos 
losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos 
losetas.)  

0% 60 días 

Nota: Las obras de recapado de la calzada no podrán extenderse sobre las obras de arte mayor. 
En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista 
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos. 
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3.2 Obras de arte menor. 

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (caños, cajón, cámaras)  con excepción de puentes y cunetas. 
Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, 

cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones –cunetas, bordillos etc.  

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro 
Método de 
evaluación 

Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A
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ODR Obs 

Alcantarillas 
transversales a la 
ruta y de acceso a 
los caminos 
vecinales 

Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Obstáculos, vegetación o 
acumulación de tierra en el interior 
de la obra de arte   

Porcentaje máximo de la 
Sección obstruida 

Por inspección visual se 
determina la Sección 
obstruida de cada boca 
de la obra de arte 

10% 2 días 

Obstrucciones 
exteriores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Vegetación de más de 1 m de altura 
por encima del nivel de agua, en el 
cauce dentro de la faja de uso 
público, cuando el cauce se 
encuentra total o parcialmente 
inundado.   

Porcentaje máximo del 
ancho del cauce obstruido 
en cualquier Sección del 
mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

0% 2 días 

Obstáculos, vegetación de altura 
mayor a 50 cm, tierra u otro 
elemento extraño en el cauce 
dentro de la faja   

Porcentaje máximo del 
ancho del cauce obstruido 
en cualquier Sección del 
mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

10% 2 días 

Socavaciones en el cauce, a la 
entrada y/o salida de la obra de arte 

Profundidad máxima de la 
socavación respecto a la 
losa de zampeado 

Por inspección visual se 
determina la 
profundidad máxima de 
la socavación 

60 cm 2 días 

Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstrucción Total o parcial sea por 
tierra, piedras, pasto, o residuos 

% de altura obstruida Por inspección visual y 
métrica 

25%  3 días 

ODR Bal 

Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas 
por separación o giro de porciones 
del ala o del cabezal, 
desprendimiento total del ala o 
cabezal. 

Desplazamiento, giro o 
desprendimientos entre 
partes afectadas 

Por inspección visual se 
determina la falta de 
planicie del ala o del 
cabezal, o separación 
apreciable de partes de 
la estructura. 

No se 
admite 

14 días 
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ODR Ter 

Deterioro en los terraplenes de acceso y 
revestimientos 

Rotura, hundimiento o faltante de 
terraplén, socavaciones,  en 
particular en el zampeado o en las 
vigas de fundación de la obra de 
arte 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie 
de terraplén o de 
revestimiento que 
presenta algún deterioro 

0 cm2 7 días 
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ODR Cal 

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal 
respecto al fuste de la obra de arte 

Separación máxima Por inspección visual se 
mide la separación con 
una regla colocada en 
forma horizontal 

5 cm 60 días 

ODR Sup 

Deterioros en la superficie de hormigón Armaduras expuestas debido a mal 
recubrimiento. 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie 
de hierro a la vista 

0 cm2 60 días 

Lesiones superficiales de 
profundidad superior a 2 cm 

Superficie máxima Por inspección visual se 
mide con una regla y un 
perfil apoyado en la 
superficie de la 
estructura 

0 cm2 60 días 

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm  Longitud máxima Por inspección visual se 
mide por comparación 
con el fisurómetro 
(plantilla con líneas de 
diferentes espesores) 

0 cm 60 días 
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4 Elementos de seguridad vial 

La señalización del tramo contenido en el presente contrato se regirá por lo establecido en la “Norma 
Uruguaya de Señalización”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no contradiga estas 
especificaciones. 
Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de 
Señalización entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberá retirarse la 
señalización que haya perdido vigencia según indicación del Concedente y mantenerse con los 
estándares indicados a continuación la nueva señalización. 

4.1 Señalización vertical y Aérea. 

Proyectos de señalización. El Concedente proporcionará el Proyecto de Señalización del Corredor 

licitado para  el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Todos los trabajos de 
readecuación de la señalización existente al Proyecto entregado se considerarán prorrateados en la cuota 
de mantenimiento de Seguridad Vial. 
Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de 
Puesta a Punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitación y 
mantenimiento.  
Estándar de diseño El tipo de panel de las señales será reflectivo total grado Ingeniero o superior 

(Clase1), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo I. 
Especificaciones de los elementos. 
Señales: Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la Norma 

Uruguaya de Señalización, láminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de 
Seguridad Vial”. 
Postes, delineadores: Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV 

N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podrán estudiar propuestas 
para la utilización de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera, 
acero, etc.). La aceptación o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente. 
Los elementos de hormigón serán elaborados de hormigón clase VII de acuerdo a las especificaciones del 
Pliego de Condiciones Generales de la Sección III Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalarán  
de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Señalización. 
Señalización de alcantarillas. Las alcantarillas se señalizarán con cuatro delineadores, excepto las que 

de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevrón 
 En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los 

mismos se conservarán mientras estén todos en buenas condiciones; cuando 
alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o 
armaduras a la vista o este ausente algún parapeto, todos los postes de esa 
alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o chevrones según 
corresponda. 

 En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los 
mismos se conservarán mientras estén todos en buenas condiciones; cuando 
alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o 
armaduras a la vista o este ausente algún parapeto, todos los postes de esa 
alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o chevrones según 
corresponda. 

Defensas metálicas. De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar 

por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los 
primeros 200 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva 
Lámina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 500 m de defensas metálicas 
al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a 
determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En 
caso de que fuera necesario reponer más de 500m de defensas al cabo de un año será de aceptación 
para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales 
manteniendo el diseño original de la defensa. 
No se admitirán soluciones mixtas. 
En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en 
los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento 
Seguridad Vial 
El Contratista deberá mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas 
metálicas. 
Pórticos y pescantes. Las señales en pórticos y pescantes existentes en el tramo se mantendrán 

durante todo el plazo del Contrato con iguales  dimensiones pero deberán modificar textos en caso de no 
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estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigirá 
reflectivo Grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956). 
Cordones y canteros. El contratista deberá mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de 

Señalización la totalidad de cordones de isletas. En el caso de canteros centrales se aceptara el pintado 
de los primeros 100 metros desde cada extremo. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 

Corporación Vial del Uruguay S.A. 

Concesión de rutas nacionales 

Sección 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS  
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta No. 8 tramo: Minas - Treinta y Tres            7.61  

4.1.1 Niveles de Servicio para Señalización Vertical y Aérea. 

4.1.1.1 Señalización Vertical 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

V Fal Señales faltantes Señales faltantes respecto 
al Proyecto aprobado. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se compararán todas las señales de cada 
hectómetro con el proyecto aprobado. 

N° de señales con 
defecto=0 

1 día señales 
reglamentarias 

6 días señales 
informativas  

VProy Diseño inadecuado Señales con diseño 
diferente al previsto. 

 N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Ubicación 
Longitudinal 
inadecuada 

Señales con ubicación 
longitudinal diferente a la 
prevista en  Proyecto 
aprobado 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

VVis 

 

Visibilidad nocturna 
insuficiente. 

Señales con valores de 
retroreflectividad menor al 
especificado. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro  ART -920 o similar, en 
arreglo a la norma ASTM E 810 con un 
ángulo de incidencia de -4° y un ángulo de 
observación de 0,2°. En cada hectómetro se 
evalúa una única señal, en forma aleatoria y 
la medida se realizará con la señal en el 
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar 
limpieza alguna previa a la medición. 

N° de señales con 
defecto=0.  

Los valores mínimos serán 
los establecidos para la 
clase correspondiente en la 
Norma Uruguaya de 
Señalización Vertical. 

6 días  

Color inadecuado Señales cuyos colores no 
se encuentran dentro del 
área cromática 
especificada. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro SpectraScan PR 650 o 
similar dotado con un iluminante patrón CIE 
tipo D65 con geometría 45/0 y observador 
patrón 2°.Se verificará según la Norma 
Uruguaya de Señalización Vertical. Se 
determinan las coordenadas cromáticas de 
cada color en la señal a evaluar tomándose 
una única lectura. En cada hectómetro se 
evalúa una única señal, en forma aleatoria. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

V Dañ Oxidación en cara Señales con área oxidada N° máximo de Se evaluarán visualmente todas las señales N° de señales con 6 días  
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principal. en la cara principal. señales con 
defecto. 

de cada hectómetro. defecto=0 

Perforaciones de 
bala que afectan el 
mensaje 

Señales con perforaciones 
de bala que afectan el 
mensaje.  

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose perforaciones 
que comprometan el mensaje cualquiera 
sea la cantidad. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Dobleces mayores Señales con dobleces que 
afecten el mensaje (incluye 
afectación de ángulos).   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro, no admitiéndose 
dobleces mayores a 7,5cm, más de un 
doblez o ángulos importantes.. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Placa quebrada Señales con placa 
quebrada.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Vandalismo Señales con mensaje 
afectado por vandalismo.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Suciedad Señales con mensaje 
afectado por suciedad. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

VSuel Panel desajustado o 
suelto. 

Señales con panel 
desajustado o suelto.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A

R
IO

S
 

VproyC Distancia lateral 
libre al borde de 
calzada inadecuada. 

Señales con distancia 
lateral al borde de calzada 
menor a la especificada en 
la Norma Uruguaya de 
Señalización Vertical.  

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se medirá la distancia lateral al borde de 
calzada de todas las señales de cada 
hectómetro con tolerancia 10cm. 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Altura inadecuada Señales con altura menor a 
la especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se medirá la altura de todas las señales de 
cada hectómetro considerándose una 
tolerancia de 10cm en menos. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. No obstante: Nº 
de señales con altura menor 
a 20 cm de tolerancia=0 

60 días 

VOxC Oxidación en cantos 
o en torno a 
perforaciones. 

Señales con oxidación en 
cantos o en torno a 
perforaciones. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Oxidación en cara 
posterior. 

Señales con área oxidada 
en la cara posterior mayor a 
5%. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro, no admitiéndose 
oxidaciones en la cara posterior afectando 
más del 5% del área. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 
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VDañC Perforaciones de 
bala en número 
menor que tres 

Señales con perforaciones 
de bala con número menor 
a 3 y que no afecten el 
mensaje. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Perforaciones de 
bala en número 
mayor o igual a tres. 

Señales con 3 o más 
perforaciones de bala 
afecten o no el mensaje 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Dobleces menores Señales con un doblez 
menor a 7.5cm y ángulos 
pequeños.  

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

VSujC Deterioro o falta de 
costillas. 

Señales con deterioro o 
falta de costillas.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Falta de bulones Señales con falta de 
elementos de sujeción.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose falta total o 
parcial de bulones. 

 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Soportes en mal 
estado. 

Señales con soportes en 
mal estado o defectuoso.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose postes 
inclinados, caídos y/o fracturados y/o con 
armadura a la vista y/o con vegetación que 
impida su visibilidad. 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Pintura del soporte 
en mal estado. 

Señales con pintura del 
soporte en mal estado o 
inexistente. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. 

60 días 
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4.1.1.2 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento, cordones y otros. 

Tipo 
de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

 SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos 
faltantes respecto al 
correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Se evaluará según 
Proyecto 
aprobado. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores según proyecto aprobado, 
no admitiéndose la ausencia total o 
parcial de los mismos. 

Porcentaje de elementos faltantes 
respecto al correspondiente del 
Proyecto aprobado ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

SEE Rot Estructura y 
aspecto. 

Porcentaje de elementos 
de hormigón con 
defectos en su estructura 
y aspecto. 

Se evaluará 
estructura y 
aspecto. 

Se evaluarán todos los parapetos, 
delineadores, barandas de puentes y 
otros elementos de hormigón, no 
admitiéndose fracturas y/o armaduras a la 
vista, y/o deficiencias en el pintado. 

Porcentaje de elementos con 
defectos en su estructura ≤  10%. 
Las cabeceras de puentes estarán 
pintadas de acuerdo a lo 
establecido en la lámina tipo LT242 
(amarillo reflectivo se realizará con 
papel reflectivo). 

6 días 
calendario 

SEE Ref 

Elementos 
reflectivos. 

Porcentaje de elementos 
reflectivos faltantes y/o 
deficientes. 

Se evaluará la 
ausencia o 
aspecto de los 
elementos 
reflectivos. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, no admitiéndose su 
ausencia y estos deberán estar en las dos 
caras contar con los elementos reflectivos 
correspondientes según lo previsto en la 
Norma Uruguaya de Señalización. 

Porcentaje de elementos reflectivos 
faltantes y/o deficientes  ≤  10%. 

6 días 
calendario 

 SEE Veg Vegetación en su 
entorno. 

Porcentaje de elementos 
ocultos por  vegetación. 

Se evaluará la 
existencia de 
vegetación en el 
entorno de 
parapetos o 
delineadores. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, no admitiéndose en ninguno 
de los casos vegetación en su entorno 
que impida su visibilidad.  

Porcentaje de elementos ocultos por 
 vegetación  ≤  10%. 

6 días 
calendario 
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C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

SEE Geo Alineación, Altura 
Porcentaje de elementos 
con alineación o altura 
inadecuada. 

Se evaluará la 
altura y alineación 
con respecto a lo 
previsto en la 
Norma Uruguaya 
de Señalización y 
el Concedente. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, según Norma Uruguaya de 
Señalización. Deberá responder a lo 
establecido en la lámina tipo N° 134 E, 
con las siguientes tolerancias: alineación 
distancia al borde de calzada  +/-20cm y 
altura +-5cm. Se aplica para reposiciones 
y señales nuevas 

Porcentaje de elementos con 
alineación defectuosa respecto al 
correspondiente del Proyecto 
aprobado ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores, se evaluará: 

 La existencia de dos o más defectos, cualesquiera fueran, en una misma señal, implicarán la invalidación de todo el hectómetro evaluado. 

 La existencia de tres o más defectos, cualesquiera fueran, en el total de señales del hectómetro, implicará la invalidación de todo el hectómetro. 
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4.1.1.3 Señalización  Vertical - Postes kilométricos 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

Pki Fal 

Ausencia de postes 
kilométricos. 

Postes kilométricos 
faltantes. 

N° máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos, no 
admitiéndose la falta de los mismos. 

N° de 
señales con 
defecto=0 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

Pki Def 

Estructura o aspecto 
defectuoso 

 

Postes kilométricos con 
defectos. 

N° máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos no 
admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o 
deficiencias en el pintado y/o vegetación en su 
entorno que impida visibilidad y/o variantes en el 
diseño que no hubieran sido aprobadas por el 
Concedente. 

 

N° de 
señales con 
defecto=0 

60 días  
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4.1.1.4 Elementos de Contención - defensas metálicas 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

Def Fal 

Ausencia de Defensas 
Metálicas 

Defensas faltantes o de menor 
longitud con respecto a la aprobada 
pro el Concedente. 

Longitud de 
defensas 
aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas no 
admitiéndose la ausencia de defensas o 
longitudes menores de acuerdo a lo 
establecido por el Concedente. 

Longitud igual a la 
aprobada. 

6 días  

Def Proy 

Ubicación, alineación, 
altura 

Porcentaje de la longitud de 
defensas  con ubicación defectuosa 
respecto a la correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Ubicación, 
alineación y altura 
aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas de 
acuerdo a láminas tipo DNV y a lo 
establecido por el Concedente. 

Ubicación, 
alineación y altura 
igual a las 
aprobadas. 

6 días  

Def Def 

Dobleces o daños Defensas  con dobleces y daños. Dobleces o daños 
en la defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose dobleces o daños totales o 
parciales. 

Longitud de 
defensas con 
dobleces o daños=0 

6 días  

Elementos de fijación 
(bulones y arandelas) 

Bulones y arandelas faltantes. Faltante de 
bulones o 
arandelas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose la ausencia o desajuste 
total o parcial de estos elementos. 

Bulones y/o 
arandelas  
faltantes=0 

6 días  

Oxidación Defensas con oxidación  Porcentaje de 
defensas con óxido 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose un área con oxidación en 
los componentes mayor a 10%, o que 
afecte localmente la capacidad 
estructural 

% oxidación total 
<10% o capacidad 
estructural afectada  

 

Def Ref 

Elementos reflectivos 
defectuosos o faltantes. 

Elementos reflectivos faltantes, con 
reflectividad insuficiente, o 
defectuosos en cuanto a 
dimensiones, alineación, o cualquier 
otra desviación con respecto a 
lámina tipo DNV. 

N° máximo de 
postes con defecto. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose  en las arandelas “L” la 
ausencia de elementos reflectivos o con 
un coeficiente  de reflectividad inferior  a 
40 cd/lux/m2 , en un área mínima de 60 
cm2 . 

Porcentaje de 
elementos reflectivos 
faltantes, con 
reflectividad 
insuficiente u otros 
defectos ≤ 20%. 

6 días  



Corporación Nacional para el Desarrollo 

Corporación Vial del Uruguay S.A. 

Concesión de rutas nacionales 

Sección 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS  
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta No. 8 tramo: Minas - Treinta y Tres            7.68  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

Def Suc 

Suciedad o pegatinas Longitud de defensas  con suciedad 
o pegatinas. 

Longitud afectada 
por suciedad o 
pegatinas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose suciedad o pegatinas. 

Porcentaje de la 
longitud de 
defensas  con 
suciedad o 
pegatinas ≤ 10%. 

60 días 

Def Veg 

Vegetación en el entorno 
de la defensa. 

Existencia de vegetación en el 
entorno de la defensa. 

Porcentaje de la 
longitud afectada 
por vegetación en 
el entorno de la 
defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose vegetación que afecte su 
visibilidad. 

Porcentaje de 
longitud de defensa 
afectada por 
vegetación en el 
entorno ≤ 10%. 

60 días 
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4.2 Señalización horizontal 

Pintura del pavimento. Se pintarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras 

demarcaciones previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y el Concedente. 
La pintura de las líneas y marcas a utilizar deberá ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca deberá 
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on. 
El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión del Concedente, con marcas 
de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  
El Contratista procederá a señalizar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y 
provocar el mínimo de inconvenientes al tránsito de la ruta. 
La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto. Se adoptará para cada línea en cada parada un 
valor único representativo de cada parámetro evaluado. Dicho valor se adoptará como representativo de 
todos los hectómetros de la parada. 
 
Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje. Adicionalmente se 

instalarán en los bordes cada 48 metros en puentes y alcantarillas que presenten un estrechamiento de 
calzada en una distancia de 500 metros en cada acceso y sobre la rodadura misma, y en empalmes y 
accesos a centros poblados 500 metros antes de cada acceso. Asimismo se colocarán en todo otro punto 
que indicara la Dirección del Contrato. 
Deberán estar en servicio  (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como mínimo el 90% 
de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas. 
En los tramos en que se ejecuten obras según lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las 
mismas no regirá la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas 
reflectivas. 
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4.2.1 Niveles de Servicio para Señalización Horizontal. 

4.2.1.1 Demarcación horizontal  

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

HDesg 

Exceso de desgaste Porcentaje del 
deterioro de al 
superficie 
pintada. 

Porcentaje de deterioro 
máximo. 

Se controlará por comparación con el 
“Patrón de Comparación del Deterioro de la 
Pintura de Pavimentos”, según Norma 
uruguaya de Señalización Horizontal 
(Adjunto), correspondiente a Clase 1. 

Desgaste ≤ 20% 

 

6 días  

HVis 

 

Visibilidad diurna 
insuficiente 

Visibilidad 
diurna medida 
a través del 
Coeficiente de 
Iluminancia en 
iluminación 
difusa Qd. 

Coeficiente de luminancia 
en iluminación difusa QD 
mínimo. 

El Qd se determinará, según Norma ASTM-
E 2302, con un ángulo de observación de 
2,29° con Retroreflectómetro ZRM 1013+ 
RL/Qd o similar. La distribución espectral de 
la luz corresponderá al iluminante CIE D65. 
La dispersión angular de las direcciones de 
medida no excederá de 0,33°. El área de la 
marca medida será como mínimo de 50 
cm2.  

 Pavimento asfáltico: 

Blanco ≥ 100 (mcd/lx/m2);  

Amarillo. ≥ 80 (mcd/lx/m2) 

Pavimento de hormigón: 

Blanco ≥ 130 (mcd/lx/m2) 

Amarillo ≥ 80 (mcd/lx/m2) 

Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3. 

6 días  

Visibilidad nocturna 
insuficiente 

RL Se medirá a través del 
coeficiente de 
retroreflexión RL. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro ZRM 1013+ RL/Qd  o 
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 
con un ángulo de incidencia de 88,76° y un 
ángulo de observación de 1,05° y/o  equipo 
Mirolux 12,  ángulo de incidencia de 86,5° y 
un ángulo de observación de 1,5°.  

Los valores deberán ser mayores o 
iguales a los estipulados en las 
Tablas correspondientes a la Clase 1 
según la Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal (Adjunto), 
Art. 4.3. 

6 días  

HAnch 

Ancho de líneas  Ancho según 
Norma 
Uruguaya de 
Señalización 

Ancho mínimo Se realizará una medición para cada tipo de 
línea por hectómetro. Cada medición se 
realizará según lo previsto en la Norma 
Uruguaya de Señalización. 

Demarcación de líneas de eje y 
borde: ≥10cm. Demarcación de 
líneas de borde con resalto se 
ejecutará de acuerdo a lo dispuesto 
en el proyecto correspondiente, no 
se admitirán anchos inferiores a 
estos. Líneas de  reducción de 
velocidad se ejecutarán de acuerdo 
a la N. Uruguaya de Señ. Horizontal, 
Art. 3.2.3. y no se admitirán 
interdistancias y anchos inferiores a 

6 días  
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los establecidos en el mencionado 
artículo. 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

HCol 

Decoloración o 
suciedad de las 
líneas o marcas 

 Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 
contenidos en la tabla 
correspondiente de la 
Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro SpectraScan PR 650  o 
similar dotado con un iluminante patrón CIE 
tipo D65 con geometría 45/0 y observador 
patrón 2°.  

Los valores deben estar 
comprendidos en los vértices de la 
región cromática definidos en la 
Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2. 

60 días 

4.2.1.2 Niveles de Servicio para tachas reflectivas. 

Una tacha íntegra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdida de partes. Así mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar 
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometría. La alineación de la tachas reflectivas se mide a través de la determinación del ángulo que forma el eje de 
la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho ángulo debe ser menor que 3º. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

TAE Fal 

Tachas eje Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n). 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

TAE Rot 

Tachas eje  Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando 
un ángulo mayor a 3° entre 

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  
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el eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento.  

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas  Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días 

Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

TAB Fal 

Tachas 
borde 

Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n). 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

60 días 

TAB Rot 

Tachas 
borde  

Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando 
un ángulo mayor a 3° entre 
el eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento.  

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

60 días 

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas  Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

60días 

Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

60 días 
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5 Faja de dominio público. 

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio público. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

FDP 
Ces 

Exceso en la altura del 
césped en la faja 
pública 

Gramíneas, leguminosas y malezas que 
integran el tapiz vegetal 

Altura Por inspección visual y métrica Hasta los 9 
metros 
desde el 
borde 
exterior de la 
banquina y 
en áreas de 
descanso: 
15 cm. En el 
resto de la 
faja 50cm. 

 7 días 

FDP 
Obs 

Obstáculos en toda la 
faja 

Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas 
en la faja 

% de área de faja cubierta 
con obstáculo 

Por inspección visual y métrica 0%  2 días 

FDP Arb 

Árboles en condiciones 
de riesgo 

Árboles fitosanitariamente en malas condiciones 
y/o con peligro de caída como así también que 
afecten la visibilidad   

% de árboles con 
enfermedades patógenas 
riesgo para terceros y/o 
secos 

Por inspección visual y métrica 0%  2 días 

FDP 
Res 

Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, 
escombros, animales muertos 

% de área de faja cubierta 
por residuos 

Por inspección visual y métrica 0%  3 días 

Propaganda Carteles en árboles, columnas de alumbrado, 
refugios, carteles pegados o clavados en 
bastidores 

Cantidad de carteles por 
Km. De carretera de vía 
simple 

Por inspección visual  0%  3 días 

FDP 
Rpe 

Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan 
locomoción, deben estar pintadas y sin roturas. 

% de refugios con 
incumplimientos 

Se calcula el área afectada 0% 7 días 

FDP 
Map 

Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no 
nocivos para el medio ambiente las plagas 
como ser margarita de Piria, Abrojo, capín y 
loras. 

Longitud afectada por Km. 
De carretera 

Por inspección visual y métrica 0%  15 días 
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C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

  FDP 
Aef 

Aguas empozadas en 
la faja 

Depresión donde se acumula agua pluvial Altura de la depresión Por inspección visual y métrica 0% 60 días 

FDP Def Deficiencia en los 
límites de la concesión 

Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por 
Km. de carretera 

Por inspección visual y métrica 0% 60 días 

FDP Ssc 
Suelo sin cobertura 
vegetal 

Falta de césped % de área de faja afectada Por inspección visual  0% 60 días 

FDP Ero 
Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a 

0.2 m 
% de área de faja afectada Por inspección visual y métrica 0% 60 días 

FDP 
Lim  

Limpieza dentro de los 
montes 

Ramas secas, arbustos dentro del monte. 
Ramas mayores a 0.03 m. 

% de área de faja cubierta Por inspección visual y métrica 0% 60 días 

Nota: En lo referente al estándar FDP Ero (erosiones en la faja) en función de la severidad de la misma a entero juicio de la Dirección de Obra se podrá emitir una orden de servicio con plazo de 
respuesta mucho menor al especificado.   
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G. ANEXO 4: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

NIVELES DE SERVICIO. 

1. Descripción. 

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estándares que en su definición cuentan con un 
Parámetro, Exigencia y Método de Evaluación. 
Estos métodos de Evaluación son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no 
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminación del contrato. 
Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada  

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato. 

La determinación de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato 
así como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizará de acuerdo a la 
metodología que se detalla a continuación: 

2.1 Selección de la muestra 

La selección de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 
Se subdividirá cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la 
tramificación por kilómetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose 
así un número total de secciones de cada tramo, 
Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilómetro entero se definen secciones 
especiales de menos de un kilómetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del 
kilómetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendrá un número entero de segmentos de 100 
metros. 

Sección: 1 kilómetro 
Segmento: 100 metros 

Se define como tamaño mínimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del número total de 
secciones del tramo. Se elegirán al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamaño 
de la muestra  a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 sección por 
tramo. 

2.2 Evaluación de la muestra 

La evaluación de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 
 
 cada Sección seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento 

extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerará 
totalmente incluido en el segmento extremo); 

 en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estándares establecidos en el Anexo 3 
para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, 
seguridad vial y faja de la vía); 

 en cada sección se determinará:  
i) número total de segmentos evaluados. 
ii) número total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estándares para 
cada uno de los ítems de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y 
mayor, seguridad vial y faja de uso público) 

 
Con los datos antes mencionadas se procederá a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con 
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera. 

2.3 Nivel de servicio de los tramos. 

Para cada tramo y para cada ítem de mantenimiento: 

 Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados ítem i) dividiendo el numero de 
segmento con incumplimiento entre el número total de segmentos que tiene la muestra. 

 Se asocian los siguientes factores de ponderación wi: 
 Calzada: 100% 
 Banquina: 80% 
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 Obra de arte mayor y menor: 80% 
 Seguridad vial: 80% 
 Faja de uso público: 60% 

 

 Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderación 
correspondiente. 

 Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderación por el porcentaje de 
segmentos fallados. 

 Con los valores obtenidos para cada ítem se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la 
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo. 

 
NS tramo j= ∑(100%-wi x (%seg fallados ítem i)) / (cantidad de ítems) 

 
Para el cálculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los ítems 
de mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluación. 

3. Nivel de servicio global del contrato 

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la 
longitud de cada uno de los tramos y así obtenemos el nivel de servicio global del contrato : 
 
NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato 

 
Para el Cálculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se 
estén manteniendo al momento de la evaluación. 
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RUTA 

Tamaño CANTIDAD DE HECTOMETROS  
PORCENTAJE (SIN 
PONDERAR) DE 
HECTOMETROS 
FALLADOS (% fallado) 

100%-wi x (% fallado) 

NS DE 
TRAMO 

NS GLOBAL 
DEL 
CONTRATO 

10%  FALLADOS DE LA MUESTRA RELEVADA  
FACTORES DE PESO 

100% 80% 80% 80% 80% 
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS. 

1. Modelo de Orden de Trabajo.  

ORDEN DE TRABAJO Nº … 
 
FECHA: … 
Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuación se 
detallan: 
 

Nº Ruta Tramo Km Descripción Tarea Plazo de 
Ejecución 

23 X C a D 7 km Construcción de refugio 7 días 

24 X C a D 7 km  2 días 

25 X C a D 7 km  2 días 

26 X C a D 10 km  2 días 

 
Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificación. 
 
-------------------------- 
Por el Contratante 

 

2. Modelo de Orden de servicio  

ORDEN DE SERVICIO Nº … 
 
FECHA: … 
Se informa al Contratista… del contrato N°… que se ha procedido a realizar una Evaluación no 
programada de frecuencia variable en el día de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran 
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como 
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de 
Licitación. 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Plazo de 
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho de los 
banquinas 

7 días 08/02/12 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

2 días 03/02/12 

 
-------------------------- 
Por el Contratante. 
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3. Acta de inicio de evaluación bimestral (semestral). 

ACTA Nº … 
 
Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2012, por una parte el ing.… en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing.… en representación del Contratista del contrato N°… denominado…, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el día 
de la fecha la evaluación de frecuencia bimestral (semestral) Nº… procediéndose a evaluar las siguientes 
secciones del contrato: 
 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  

X B a C 24,65 km en mantenimiento  

X C a D 35,00 km en mantenimiento  

X D a E --- excluido  

X E a F 5,00 km en mantenimiento  

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 
El Contratista establece las siguientes observaciones: … 

4. Acta de finalización de evaluación bimestral. 

ACTA N° … 
 
Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2012, por una parte el Ing.… en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing.… en representación del Contratista del contrato N°… denominado…, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia bimestral constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 
 
Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Penalización 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Re 
Reducción del ancho de los 
banquinas 

$ <precio> 

24 X C a D 7 km 7+400  Bache (calzada) $ <precio> 

25 X C a D 7 km 7+650  Bache (calzada) $ <precio> 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

$ <precio> 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

 
Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 
defecto 

Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho de los banquinas 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al escurrimiento de 
las aguas 

 
A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las órdenes de servicio N°… 



Corporación Nacional para el Desarrollo 

Corporación Vial del Uruguay S.A. 

Concesión de rutas nacionales 

Sección 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS  
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta No. 8 tramo: Minas - Treinta y Tres     7.80  

(Estándares básicos) y N°… (Estándares complementarios) 
 
Dado los incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de cálculo el nivel de servicio de 
cada tramo y del contrato el cual se adjunta: 
 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0% 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0% 

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6% 

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 
El Contratista establece las siguientes observaciones:… 

5. Acta de finalización de Evaluación Semestral. 

ACTA Nº … 
Reunidos en la localidad de …el día … de … del 2012, por una parte el Ing. … en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado …, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia mensual constatándose los siguientes valores del nivel de servicio que se han 
determinado de acuerdo con las planillas de cálculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que 
se adjuntan: 
 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0% 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0% 

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6% 

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 
El Contratista establece las siguientes observaciones:… 



Corporación Nacional para el Desarrollo 

Corporación Vial del Uruguay S.A. 

Concesión de rutas nacionales 

Sección 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS    
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta No. 8 tramo: Minas - Treinta y Tres        7.81  

6. Modelo de Comunicado 

COMUNICADO Nº 8   
 
FECHA: 05/02/06 
Se informa al Contratante del contrato N°… que se ha procedido a reparar los defectos a continuación indicados, sometiéndose a su consideración las reparaciones para su 
aprobación. 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación defecto Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparación 

Atraso 

21 X B a C 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

01/02/06 05/02/06 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecución en plazo 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

04/02/06 05/02/06 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 día 

-------------------------- 
Por el Contratista 
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7.  Modelo de Resumen de Pago  

RESUMEN DE PAGO. 
 
MES/AÑO 
El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del  mantenimiento asciende a $ <total-1>, según 
el siguiente detalle por tramos: 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X A a B 10,00 km Tramo con NS*<80% --- --- 

X B a C 24,65 km  $ <precio> 24,65 km x $ <precio> 

X C a D 35,00 km  $ <precio> 35,00 km x $ <precio> 

X D a E 18,00 km Tramo con 
80%<NS<85% 

--- --- 

X E a F 5,00 km  $ <precio> 5,00 km x $ <precio> 

Gestión y ejecución del mantenimiento  $ <total-1> 

 
El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, según el 
siguiente detalle por tramos: 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X D a E 18,00 km Tramo con 80%<NS*<85% $ <precio> 18,00 km x $ <precio> 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

 $ <total-R> 

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluación semestral anterior al mes de referencia... 
 
Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, según el 
siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 
defecto 

Denominación de 
defecto 

Atraso Penalización 

… … … … … … … … … 

21 X B a C 3 km 3+250 C MA Ba3 Bache (calzada)  4 días U$S 500 x 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

4 días U$S 400 x 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los 
banquinas 

1 día U$S 400 x 1 día 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días U$S 500 x 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días  

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

1 día U$S 400 x 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de 
maleza 

0 día --- 

… … … … … … … … … 

Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio U$S <total-3> 
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La penalización por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones 
semestrales)  asciende al monto de $ <total-4>, según el siguiente detalle por tramos: 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0% --- 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0 
– 114)x35kmx<precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0% --- 

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio U$S <total-4> 

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6% no hay retención del 30% 
en consideración a los 
antecedentes de 
evaluaciones anteriores 

 
El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible 
de 95,0% pero en consideración a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar 
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en 
los Documentos de Licitación. 
 
En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y 
retenciones corresponde pagar el monto de $…, según el siguiente detalle: 

MANTENIMIENTO $ <total-1> 

Penalización por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

Penalización por incumplimiento de la calidad del 
servicio  

$ <total-4> 

Penalización por incumplimiento de orden de servicio  U$S <total-3> 

Retención del 30% por incumplimientos en la calidad del 
servicio en dos evaluaciones semestrales consecutivas  

U$S   0 

Otras penalizaciones y multas U$S   ……… 

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios $   <total> 

Factor de ajuste de precios (Ka)  

TOTAL DEL MES con ajuste de precios $   <total> x Ka 

Retención por incumplimiento en la calidad del servicio 
del tramo 

$ <total-R> 

Premio por superación de prestaciones. 

 
$ 0 
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I. ANEXO 6: PARTE DE TAREAS 

Parte tareas mensual Calzada - Banquina 
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T
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m
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Observación 

Pavimento mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Fresado m2                     

Otros                       

Pavimento hormigón  

Bacheo hormigón (área< 6m2) m2                     

Bacheo hormigón (área> 6m2) m2                     

Bacheo espesor parcial m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de juntas m                     

Sellado de fisuras m                     

Colocación barras transferencia c/u                     

Otros                       

Banquinas mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Fresado m2                     

Otros                       

Banquinas tratamiento bituminoso  

Bacheo y tratamiento m2                     

Escarificado y tratamiento m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Gravillado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Otros                       
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Parte tareas mensual obras de arte mayor 

  Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5  

  

U
n
id

a
d
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

Observación 

Juntas 

Reparación juntas m                   

Reparación respaldo juntas m2                   

Sustitución juntas m                   

otros                     

Losa acceso/sobrepiso 

Bacheo m2                   

Sellado fisuras m                   

otros                     

Losa estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Vigas estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Pilas/ pantalla estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Fundaciones 

Reparación m2                   

Socavaciones m3                   

otros                     

Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Reparación revestimiento m2                   

otros                     

Apoyos 

Reparación apoyos c/u                   

Sustitución apoyos c/u                   
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otros                     

Baranda/cordón 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Sustitución Baranda m                   

otros                     

Vereda 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras/juntas m                   

Sustitución loseta m2                   

otros                     

Calzada 

Barrido m2                   

Limpieza dren c/u                   

otros                     
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Parte tareas mensual faja 
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Observación 

Faja  

Corte pasto Ha.                     

Limpieza basura m3                     

Corrección erosiones m2                     

Herbicida m2                     

Desnivel banquina - faja m                     

Carpido arbustos m2                     

Carpido cordones m                     

Poda  c/u                     

otros                       

Refugios  

Pintura  m2                     

Reparación m2                     

Sustitución c/u                     

Refugio nuevo c/u                     

otros                       

Drenajes  

Limp. y/o prof. cunetas m                     

Limpieza cauce m2                     

Limpieza alcantarilla c/u                     

Reparación menor alcantarilla m2                     

Reparación mayor alcantarillas  m3                     

Sustitución alcantarilla m                     

Alcantarilla nueva m                     

otros                       
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Parte tareas mensual Seguridad vial 
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Observación 

Señalización vertical  

Pintura poste c/u                     

Reparación poste c/u                     

Sustitución poste c/u                     

Poste nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Pórtico/Pescante  

Pintura  c/u                     

Reparación c/u                     

Sustitución c/u                     

Pórtico/Pescante nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Defensas metálicas 

Limpieza m                     

Reparación m                     

Sustitución m                     

Defensa nueva m                     

otros                       

Señalización horizontal 

Pintura eje m2                     

Pintura borde m2                     

Pintura superficie pavimento  m2                     

Pintura sonorizador  m2                     

Reposición tacha c/u                     

Otros                       

Pintura estructuras 

Cordón m2                     

Puentes m2                     

Otros                       

 


