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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

� El Contratante es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de 
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

� El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las 
obras ha sido adjudicada por el Contratante. 

� El Director de Obra es la persona designada por el Contratante, responsable de 
supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 

� El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 
para realizar una parte de los trabajos del contrato.  

� Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, ejecutar, instalar y 
entregar al Contratante en virtud del contrato. 

� Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las 
obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por 
el Contratante. 

� Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato, 
incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Contratante. 

� Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las 
obras contratadas, aprobada por el Contratante. 

� Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar 
y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

� La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en 
estos documentos con relación a las obras licitadas. 

� El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar 
y mantener las obras. 

� El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato. 

� El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios 
que forman parte del contrato. 

� La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecución 
de las obras.  

� La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar las 
obras, salvo autorización expresa en contrario. 

� La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el 
Director de obras. 

�  Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 
� Resolución de recepción provisoria es el acto emitido por el Contratante, una vez 

que el Contratista ha terminado a satisfacción las obras y luego del acta de inspección 
previa a la misma. 

� Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al 
contrato. 
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� Resolución de recepción definitiva es el acto emitido por el Contratante, una vez 
que ha transcurrido el periodo de responsabilidad por defectos sin que se constaten 
defectos o que los mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

� Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 
mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 
recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas 
en las condiciones en que fueron aceptadas. 

� Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

� Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 
eléctrica, química o biológica. 

� Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

� La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 
obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales 
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo 
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que 
ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato. 

� Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos en 
los  documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la 
superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 

2. Interpretación 

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en 
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el 
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que 
se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará aclaraciones 
acerca de las Condiciones del contrato. 

2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las 
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha 
de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de 
las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha 
prevista de terminación de la totalidad de las obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente 
orden de prelación: 

1) Contrato 
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus enmiendas 

y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado. 
3) Oferta del Contratista 
4) Especificaciones 
5) Planos 
6) Cuadro de Metrajes 
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3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente 

3.1    El contrato se instrumentará en idioma español. 

3.2    En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se 
resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la 
República Oriental del  Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 

 Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones 
legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos 
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la 
concesión de obra pública.  

3.3    Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales 
de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que 
el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

             

4. Decisiones del Director de Obra 

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación 
del Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el 
Contratista en relación con la ejecución de las obras, siempre y cuando ello ni 
implique modificaciones de precios o del contrato. 

5. Delegación de funciones 

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá 
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.  

6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando 
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK 
del aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la emisión 

6.2    En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las 
piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por 
escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este 
estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por 
las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, 
pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al 
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al Director de Obra, 
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quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. Si se dejara 
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado 
lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida reclamación ulterior 
por tal concepto. Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las 
reglas de su ciencia u oficio. 

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante 
podrá aplicar una multa de US$ 500. 

      

7. Subcontratos 

7.1    El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del 
Contratante. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos  
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en 
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y será responsable 
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relación 
al contrato. 

 

7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante 
previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien 
razones de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación del 
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. 

 

8. Otros contratistas 

8.1   En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 
Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se 
indicarán en cada situación. 

8.2   El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados 
en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse 
modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de obra notificará al 
contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en el 
plazo de diez días contados desde el cambio de la misma. 

9. Personal 

9.1   El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir 
los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las 
cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 
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ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el 
Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a los 
efectos de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o 
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación del 
representante técnico deberá ser aprobada por el Contratante. Si durante la 
ejecución de las obras el Contratante considera necesario requerir del 
Contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde ese 
momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, 
debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa 
aprobación del Contratante. 

9.2    Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las 
obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 
comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al 
Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, 
cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del Técnico 
Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido de 
inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los 
trabajos. El Contratista deberá designar quien lo sustituya en los casos de 
ausencia temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de Obra. 

9.3    El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) 
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 
sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes 
para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de 
encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no 
capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo 
establecido. 

  El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la 
inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la 
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con 
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director 
de Obra. 

9.4   Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona  
se retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y que no tenga 
ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato. 

9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo 
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua 
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, 
según las normas vigentes. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.                                                                                                          
Concesión de rutas nacionales                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 5.8 

Adecuación equipamiento vial en centros poblados y eventos singulares en rutas nacionales 

 

  

9.6   El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente 
uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado 
con los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

9.7   El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o 
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006) 

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 
contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al 
día con  el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de 
seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores 
afectados a la contratación 

9.9   El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a 
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

9.10    Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 
incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes 
dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen 
dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo dispuesto por el 
artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 
16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud 
de la contratación. 

10. Riesgos del Contratante 

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 
omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 
indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 
deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de 
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá 
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios 
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los 
daños. 

En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los         
perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 

11. Riesgos del Contratista 

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de  
suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 
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personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que 
la enumeración sea taxativa, de las obras, planta, materiales y equipo). 

12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

12.1   El Contratista será responsable de: 

12.2     * La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las 
obras 

*   Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que 
trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, 
provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la 
ruta u otras razones que le sean imputables 

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 
competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio 
público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, 
emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no destinados al objeto 
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de nuevas líneas de servicios 
públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio público y 
uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios. 

12.3   El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el 
Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas 
de la cláusula anterior. 

12.4   Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 
contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones 

Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción 
definitiva. 

12.5   El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de 
iniciación de las obras y será controlado por él. 

12.6    Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá 
contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y 
podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden 
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 
Contratista. 

12.7    Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Contratante. 

12.8   Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada 
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en 
la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario. 
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13.  Informes de investigación de la zona de las obras 

13.1    Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 
emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y 
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y 
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las 
condiciones hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del trabajo 
y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así como los medios 
de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá necesitar y en general, 
deberá considerarse  que ha obtenido toda la información necesaria en lo 
relativo a los riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias que 
puedan influir o afectar su propuesta. 

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de que 
disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello obligación 
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter meramente 
informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las verificaciones 
necesarias. 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

14.1   El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego. 

15.  Obras provisionales 

15.1    El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las 
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas si 
cumplen con las especificaciones y los planos. 

15.2    El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

15.3    La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 
Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. 

15.4    El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean 
necesarias respecto del diseño de las obras provisionales. 

15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la 
ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por el 
Director de obras. 

16. Construcción de las obras por el Contratista 

16.1    El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 
especificaciones y los planos. 

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea 
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considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a 
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

17.1    Dentro de los 7 días a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, se 
labrará el acta de replanteo, dando por iniciadas las obras, las que serán 
ejecutadas por el Contratista con arreglo al Programa de desarrollo de los 
trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el 
Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberá terminar la totalidad de las 
obras dentro del plazo estipulado en la Sección 1 – Instrucciones a los 

Licitantes 

18. Descubrimientos 

18.1   Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del 
Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 
proceder. 

19. Ocupación de la zona de las obras 

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la zona 
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, 
mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la ocupación de 
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un cronograma de entrega de 
ocupación. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, 
podrá dar lugar a un aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero no 
dará lugar a ningún tipo de indemnización económica. 

19.2    El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución 
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que 
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para 
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales fuera de 
las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su 
propio costo. 

20. Acceso a la zona de las obras 

20.1    El Contratista deberá permitir al Director de obra, y a cualquier persona 
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se 
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 
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21. Instrucciones 

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que 
se ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

22. Programa 

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, 
procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades 
relativas a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de 
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos 
parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de la Sección 1 – Instrucciones a los 

Licitantes, y ajustado según la cláusula 28.2 de la Sección 1 – Instrucciones a 

los Licitantes. 

 Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante, y pasarán a formar 
parte del contrato. 

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de la adjudicación. El Contratista será notificado del 
día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo y pondrá a disposición del 
Director de Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios 
para el replanteo del  trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en 
que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, 
incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. El 
replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los 
comparecientes. Los gastos de replanteo general así como los de los replanteos 
parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del 
Contratista, como también la reposición de las señales que por cualquier causa 
llegaran a desaparecer. 

22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales 
de lunes a sábado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las 
relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de 
atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá 
realizarse. 

23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

23.1    Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el 
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plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo 
de 7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el 
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una 
prórroga prudencial. 

23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 
parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que 
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este 
contrato. 

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se 
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  
presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 

23.4    Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará 
al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia de 
prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la siguiente 
manera: 

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 
imputables al mismo, 

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 
originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde 
la prórroga por causas de fuerza mayor. 

C.   CONTROL DE CALIDAD 

24. Identificación de defectos 

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 
defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista 
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que 
considere que pueda tener algún defecto. 

25. Materiales 

25.1    Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 
especificado al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones 

técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya 
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas 
aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. El 
Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se 
establezca en los Documentos de licitación, o como lo indique el Director de 
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la 
antelación suficiente como para permitir su examen y análisis. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.                                                                                                          
Concesión de rutas nacionales                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 5.14 

Adecuación equipamiento vial en centros poblados y eventos singulares en rutas nacionales 

 

  

25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del 
material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a 
inspeccionar en obra y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera del 
emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de entrega de 
las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán conservadas en 
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras 
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente 
de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de Obra extraerá 
periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales 
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provisión, extracción, 
envase, transporte y ensayo del material será de cargo del Contratista. Sin 
perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por vía 
de excepción, podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el 
mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el 
análisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinión 
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material 
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptación del material 
propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el 
Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación de este 
procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las 
demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al 
Contratista. 

25.3    Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro 
de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los 
sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las 
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director 
de Obra, previa notificación podrá:  

 
a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 
índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para 
su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a 
ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o 
podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al 
Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 
indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra 
que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el 
contrato. 

 
25.4    Si el  Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté   

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 
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prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 
considerará un evento compensable. 

26. Corrección de defectos 

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 
conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y durante 
el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato.  

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 
plazo especificado en la notificación del Director de Obra. 

26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en 
la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la 
corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién determinará 
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra,  de 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se 
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerará una 
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 38.2. 
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D.  CONTROL DE COSTOS 

27. Cuadro de metrajes 

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 
construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 
ejecutar el Contratista. 

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la 
Sección 1- Instrucciones a los Licitantes. 

27.3    Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose 
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el 
Cuadro de metrajes. 

28. Modificación de los metrajes 

28.1    Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos 
en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al 
respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita del Contratante, 
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total 
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro 
de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará el precio 
unitario indicado en el mismo. 

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 
correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de 
metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del 
contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá 
proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios  para los rubros 
pertinentes de los trabajos. 

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la 
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 
Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

28.4   Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran 
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el 
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe 
total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por 
los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose, 
sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin 
empleo como consecuencia de esa disminución de obras, dichos materiales 
quedaran en poder del Contratante. 
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28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe 
del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a 
indemnización alguna. 

28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista 
tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras 
reducidas con relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el 
Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción. 

28.7    Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 
modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 
solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera 
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. 

28.8    Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá 
ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia 
estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará 
cotización alguna y la modificación se considerará como un evento 
compensable. 

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 
hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 
anticipado. 

29. Certificados de pago 

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el 
contratante 

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración 
de las variaciones y los eventos compensables. 

30. Pagos 

30.1    Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el 
domicilio constituido según la cláusula 1.1 de la Sección 1 – Instrucciones a 

los Licitantes, dentro de los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del 
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al 
Contratista, éste dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la 
factura. El plazo para el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días 
calendario que se demore en presentar la factura. 
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30.2  De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o 
descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas 
en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio 
aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda 
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, 
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran 
ejecutado las obras que se liquidan. 

 
Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       
pago se harán en primer término al recargo. 
Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de 
oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados 
subsiguientes. 

 
En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la  
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 
correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 
entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 
liquidación final. 

 
Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera 
abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación. 

 
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos     
en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de 
pago por separado 

30.3   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 
incluidos en otros precios del contrato. 

30.4    El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de 
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos 
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el. 

No obstante, el Contratante se reserva la opción de certificar el 100% de lo 
ejecutado. En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el 
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrá plazo para 
abonar el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 días, sin que por ello 
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.  
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31. Eventos compensables 

31.1  Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que 
afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 
instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 
adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 
Contratista. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar 
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se 
comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 
necesaria por razones de seguridad u otros motivos, no previsible en 
ocasión de formular la oferta. 

31.2    Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato 
y/o se prolongará la fecha de terminación; con excepción del literal b del 
artículo 31.1 el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de 
finalización de las obras. 

31.3    El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la 
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho 
de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado 
con el Director de Obra. 

32. Impuestos 

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 
sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 
días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del 
contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por el monto 
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se 
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste 
indicados en la cláusula 34. 

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados con 
certificados de crédito de la D.G.I. 

 

33. Moneda de pago 

33.1    La moneda de pago es el peso uruguayo. 
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34. Ajuste de precios 

34.1    Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta 
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada 
certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de 
precios.  

34.2 Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define 
como:            

P = Po Ka   
 
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

 
Diferencias =  Po [Ka  -  1] 

 
en cuya fórmula: 
Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 
     Jo       Cvo         Mo        D'o 

en la que: 
a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 
J      = importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo 

durante el  período de ejecución de la obra que se liquida. El importe 
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los 
distintos valores de los jornales en el período, según las normas que fijan 
las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con 
fecha posterior. 

Jo    = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10 
días antes de la fecha de la licitación. 

 A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará 
como jornal básico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese 
momento según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún 
cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 
financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 
considerados en los otros grupos. 

Cvo = Indice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  
Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Indice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de 
Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que 
se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no 
contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de 
Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar 
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estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste 
será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura 
de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período 
de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 
combustibles, fletes, etc. 

M    =  Σ qn   Qn 
                Mo           Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 
correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV 
con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por 
la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 
reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 
construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura 
de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU 
"Bureau of Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 
construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las 
obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se 
tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con 
los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a 
importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.   

 
Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 
281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del 
llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se 
incluye un cuadro de dichos coeficientes. 
 
A los efectos de la liquidación del ajuste paramétrico, se tomará como jornal 
básico (Jo) el que en definitiva corresponda aplicar en ese momento según las 
normas que fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o 
publiquen con fecha posterior. 

 
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 
cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago 
siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las 
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 
 

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

35.1    Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo 
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podrá 
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aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las 
sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o 
disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones 
que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista.  

 El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores          
que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los 
puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, respecto 
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo 
de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del contrato y 
ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el 
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al 
Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el 
monto de obra acumulado que debió haberse ejecutado y el realmente 
ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada 
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que    
debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico 
indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha multa de los 
pagos que se adeudaren al Contratista. 

35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 
establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del 
refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago 
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas 
una deuda del Contratista.  

35.4    Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista 
de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere 
efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente 
certificado de pago. 

              Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de  
las obras según el PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se    
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 

            

35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no 
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro 
tipo de sanciones o multas: 

              
• Comunicación al Registro Único de Proveedores del Estado. 
• Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
• Comunicación a la empresa aseguradora. 
• Apercibimiento del Contratista. 
• Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 
• Demanda por daños y perjuicios. 
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• Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 
 

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  prevista en el  
Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres 
por mil) del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del 
incumplimiento, sin tributos. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco días 
una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días siguientes una multa 
de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en más US$ 600 por día de atraso. 

 
     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de US$ 
300 diarios    

 

36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto 
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, según lo indicado 
en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato- 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula  17  
de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  
 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por una 
póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 
satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la recepción 
definitiva de la totalidad de las obras. 
Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en la 
cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran 
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la 
obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, podrá 
establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. El resto se devolverá 
con la recepción definitiva. 
 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes 
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 
ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 
concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los 
daños y perjuicios consiguientes. 

36.2    Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 
declarado en concurso. 

37. Trabajos por día 

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta 
del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 
sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado 
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instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de 
esa manera. 

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos 
por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que 
se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 
días de haberse realizado el trabajo. 

37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios 
hayan sido debidamente firmados. 

38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

38.1    El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y 
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a 
ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos 
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios 
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el 
Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro 
Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo 
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el 
futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos 
que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo no 
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2. 

 

E.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

39. Terminación de las obras 

39.1   El Contratista solicitará al Contratante la recepción provisoria de las obras 
cuando estime que las obras están terminadas. 

40. Recepción provisoria de las obras 

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 
contrato, el Contratista solicitará, o el Director de Obra propondrá su recepción 
provisoria. Si no existiera observación que hacer se podrán dar por recibidas 
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el período de 
responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con 
anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 1 – 
Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo de responsabilidad por 
defectos se extenderá en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y 
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el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista 
originalmente. 

40.2   Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director 
de Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al Contratante y 
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones 
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 
expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un 
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 
órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. El plazo acordado 
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista 
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando 
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá 
dentro del término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo 
resuelto por el Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación 
ulterior. 

40.3    El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los 
respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 10 
km de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial mínima 
es la correspondiente a un puente completo. La recepción provisoria se 
someterá a la no objeción del Concedente de la Concesión. 

 
40.4  Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al 
Contratante. 

41. Recepción definitiva de las obras 

41.1    El acta de inspección previa a la recepción definitiva se realizará dentro de 
los 28 días contados desde la expiración del último de los períodos de 
responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya tenido 
lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, utilización o uso 
en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante. 

41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no 
se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la 
cláusula 40.2 para la recepción provisoria. 

 

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista 
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto 
al Contratante. La  recepción definitiva se someterá a la aprobación del 
Concedente de la Concesión. 
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41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los 
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 
1844 del Código Civil. 

42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento 

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, 
manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días 
contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En 
caso que no se proporcione la documentación mencionada precedentemente se 
aplicará una multa al contratista según lo indicado en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales del Contrato y no se darán las obras por recibidas 
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente. 

42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 
Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los 
planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster 
con respaldo magnético compatible con Autocad. 

43. Rescisión del contrato 

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una 
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.  

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,  

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 
autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan de 
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los 
mismos. 

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado 
en concurso. 

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 
Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento. 

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 
días. 

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha 
utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo 
para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa el 
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de 
influir en la actuación de un funcionario afectado al proceso de 
contratación o en la ejecución del contrato; y “práctica 
fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin 
de influenciar un proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas 
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de 
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 
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artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los 
beneficios de una competencia libre y abierta.  

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos 
superiores al 10%  del monto acumulado previsto en el PFF. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. 
h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las 

obras, sin causa justificada. 

43.3    Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 
disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios 
causados. 

43.4    La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de 
las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la 
comunicación al RNEOP. 

43.5    Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato 
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las 
obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

 
43.6  En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     
adjudicar la ejecución de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las 
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que  sigue en  menor monto de 
comparación. 

43.6 43.7  Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante 
podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus 
causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno 
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendrán derecho 
a indemnización de especie alguna. 

43.7 43.8  Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones 
fundadas  el Contratante podrá rescindir el contrato. 

44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

44.1    Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el 
Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los 
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean 
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado y  del 20% del monto de los 
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al 
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 
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44.2    Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 
deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo 
razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el 
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, 
con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión 
de dicho certificado. 

45. Propiedad de los bienes  

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los 
equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del Contratante 
si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.  

46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente 
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la 
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, 
el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona 
de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir 
este certificado. Asimismo, el Contratante  pagará al Contratista los trabajos 
realizados antes de la recepción del certificado. 

F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

47. Cesiones 

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre 
que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) 
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se 
hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) la 
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer 
efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las 
obras contratadas y d) cualquier otra consideración que el Contratante estime 
pertinente. 

47.2    La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 

47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos 
cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al    

               Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 
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47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que         
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo 
con el consentimiento escrito del Contratante.  

 
  47.5  Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la      

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo 
mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de 
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente. 

48. Derechos de patente y derechos a pagar 

48.1    El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 
actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, 
marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de 
construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material 
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, así 
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judi-
ciales, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o 
con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante 
cuando correspondiere. 

49. Señalización de obra 

49.1   Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad “global”), 
cuyo importe sin tributos no podrá ser inferior al 0.5% del monto del contrato sin 
tributos.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será 
rechazada. 

50. Acopios  

50.1  No se aceptarán acopios. 

51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1    Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación 
del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la 
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible 
así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El 
Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipación, 
siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y 
el Director de Obra deberá presentarse con el fin de examinar y medir la obra a 
menos que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por 
escrito. 
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52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo 
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de 
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible 
después de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se 
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de 
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán a 
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos serán 
de cargo del Contratista. 

53. Muestras y ensayos 

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El 
Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de y 
personal que se establezcan en la cláusula 54 y aquellos que sean requeridos 
por el Director de Obra. Los costos incurridos se considerarán incluidos en el 
precio del contrato y no serán objeto de pago por separado. 

54. Suministro de equipos para la Inspección de obra 

54.1    El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la 
fecha de iniciación de los trabajos de los equipos según se detallará a 
continuación para el uso del Director de Obra y el personal de la Inspección, 
que deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de uso. 

� 10 conos de goma. 
� 5 chalecos reflectivos. Y  
� 1 baliza destellante para los vehículos. 
� Equipos de comunicación necesarios, para el uso del Director de 

Obra y el personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la 
Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato. 

 
Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en 
propiedad de la Contratante. 

54.2    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 
multa de US$ 300 por día. 

 

55. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

55.1    El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos 
indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso del 
personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni 
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra. 
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55.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 
replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de 
la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,           
amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

55.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 
mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas 
además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble airbag 
y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos 
de contralor. 

55.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar 
visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el Contratante 
que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra. 

55.5   Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, 
se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder 
del Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra   
causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores. 

55.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de U$S 300 por día y por 
vehículo. 

55.7    El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos 
generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio 
ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con 
chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según 
corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades 
corresponden a vehículo - mes. 

55.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 
luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del Contratista. 

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y    
sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo del 
Contratista. 

 

56. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

56.1    El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 
indicado en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la 
iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de 
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Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 
residencia.  

56.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de US$ 400 por día y por 
alojamiento. 

56.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 
913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en 
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado 
en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en 
persona.mes, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 57.1. 

56.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 
luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo 
inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, 
serán de cuenta y cargo del Contratista. 

57. Alimentación 

57.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no hubieran 
finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentación 
correspondientes a la Inspección de Obra, los que se descontarán de los 
certificados de obra. 

57.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe 
de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros días del 
mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante indique antes del día 15 
del mes correspondiente. 

57.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar 
con una multa de hasta US$ 200 por día que exceda el plazo indicado. 

58. Carteles en obra 

58.1    El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 
determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 
6 – Condiciones Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, 
letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo 
con el siguiente texto: 
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Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 
replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 
hasta la recepción definitiva de la obra.  
A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 
siguiente agregado: 
 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA  …………………. 
HASTA EL  ………… 

58.2    El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en 
buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose 
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras. 

58.3    La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de U$S 100 
por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

58.4   No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con   
estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

59. Mantenimiento del tránsito 

59.1    El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en 
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar 
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molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se 
admitirá la existencia de pozos.   

59.2    Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 
Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales 
efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del 
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar 
para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo 
ni molestias para los usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 
luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y 
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo 
de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 
complementarias. 

59.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará 
obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte 
imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni 
exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera 
tener la obra. 

59.4    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar 
con una multa de US$ 300 por día. 

60. Circulación Vial 

60.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, 
en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y en el 
Reglamento Nacional de Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y 
modificativos. 

61. Auditorías 

61.1 61.1 El contratante podrá en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por sí 
o a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente 
afectadas a la obra (frente de obra, etc.).  

 

62. Leyes Sociales 

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serán de cargo 
del Contratista.  

 


