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1.

A. DISPOSICIONES GENERALES
Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

El Contratante es el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) a través de
la Direccién Nacional de Vialidad (DNV).

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido adjudicada por el Contratante.

El Director de Obra es la persona designada por el Contratante, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, ejecutar, instalar y
entregar al Contratante en virtud del contrato.

Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demds requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por
el Contratante.

Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por el Contratante.
Modificacién, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Contratante.

Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.

La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacidn a las obras licitadas.

El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
y mantener las obras.

El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucion
de las obras.

La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacidn expresa en contrario.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacién de las obras, certificada por el
Director de obras.

Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

Resolucion de recepcion provisoria es el acto emitido por el Contratante, una vez
que el Contratista ha terminado a satisfaccion las obras y luego del acta de inspeccion
previa a la misma.

Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.3
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Resolucion de recepcion definitiva es el acto emitido por el Contratante, una vez
que ha transcurrido el periodo de responsabilidad por defectos sin que se constaten
defectos o que los mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcién provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas
en las condiciones en que fueron aceptadas.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcién mecéanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusién de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollard la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en
los documentos de licitaciéon en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2.  Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Concesionario proporcionard aclaraciones
acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacién de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha
de terminacién y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccién de
las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha
prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretardn de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacién con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado.
3) Oferta del Contratista
4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes
Seccion 5. Condiciones Generales del contrato 5.4
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3.

4.

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente
3.1 El contrato se instrumentard en idioma espafiol.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolverdn amigablemente y en forma subsidiaria por la legislaciéon de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Serd responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

33 Por el s6lo hecho de presentarse a licitacién el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso y que
el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion
del Contratante, decidird las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacién con la ejecucion de las obras, siempre y cuando ello ni
implique modificaciones de precios o del contrato.

Delegacion de funciones

5.1  Previa notificaciéon al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y érdenes de servicio

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, s6lo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK
del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emisién

6.2 En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendrd a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dard recibo el Contratista. Este
estard obligado a cumplirlas atn cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por
las prescripciones de una orden de servicio deberd, no obstante, ejecutarla,
pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra,

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.5
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6.3

quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores. Si se dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd por aceptado
lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida reclamacién ulterior
por tal concepto. Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las
reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante
podri aplicar una multa de US$ 500.

7. Subcontratos

7.1

7.2

El Contratista podrd emplear subcontratistas con la aprobacién del
Contratante.

El Contratista deberd incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacién y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y serd responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacién
al contrato.

Los subcontratistas para los que se requirid aprobacion del Contratante
previo a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor y en ese caso deberd presentarse para aprobacién del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1

8.2

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, deberd cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicardn en cada situacion.

El contratista deberd compartir la zona de obras con los contratistas indicados
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara al
contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el
plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.

9, Personal

9.1  El Contratista deberd designar un Representante Técnico que deberd cumplir
los requisitos establecidos en la Seccién 1, el que se encargard en todas las
cuestiones de cardcter técnico y administrativo que se planteen durante la

Seccion 5. Condiciones Generales del contrato 5.6
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9.2

9.3

9.4

9.5

ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigird a dicho representante, a los
efectos de realizar cualquier comunicacién de cardcter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico deberd ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucién de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podra hacerlo y desde ese
momento se entenderd que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba,
debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa
aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la cldusula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las
obras y con quien se entenderd directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de cardcter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podrdn dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacién del Técnico
Residente deberd ser aprobada por el Contratante y serd sustituido de
inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los
trabajos. El Contratista deberd designar quien lo sustituya en los casos de
ausencia temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes
para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de
encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no
capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo
establecido.

El Director de Obra estard facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccién de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberd ser sustituida con
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director
de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocién de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupard de que dicha persona
se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes,
seglin las normas vigentes.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacién de los trabajos, podrd exigir al
contratista la documentacién que acredite el pago de salarios y demads rubros
emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al
dia con el pago de la péliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de
seguridad social. Las empresas deberdn aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacién

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccién de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dard cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista serd sancionado en mérito a lo dispuesto por el
articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley
16.736, sin perjuicio de las demdas sanciones que pudieren aplicarse en virtud
de la contratacidn.

10. Riesgos del Contratante

10.1

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacién, previa constatacion de los perjuicios sufridos. El Contratista
deberd presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacién, ésta se pagard con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacién que se practicard con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1

Serdn riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacién hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
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personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusién, sin que
la enumeracion sea taxativa, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Daiios y Seguros
12.1  El Contratista serd responsable de:

12.2  *La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las
obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la
ruta u otras razones que le sean imputables

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacién ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacidon de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico y
uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.3  EI contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la cldusula anterior.

124  Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberd
contratar un seguro segin lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcidn
definitiva.

12.5 El seguro deberd ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacion de las obras y serd controlado por él.

12.6  Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya péliza deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

12.7  Las condiciones del seguro no podridn modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

12.8  Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en
la misma, y en ningtn caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.
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13.

14.

15.

16.

Informes de investigacion de la zona de las obras

13.1 Se considerard que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacién disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo
y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios
de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrd necesitar y en general,
debera considerarse que ha obtenido toda la informacién necesaria en lo
relativo a los riesgos, contingencias y todas las demds circunstancias que
puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacion
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su cardcter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato
14.1 El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.
Obras provisionales
15.1  El Contratista deberd proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberd aprobarlas si
cumplen con las especificaciones y los planos.

15.2  El Contratista seré responsable del disefio de las obras provisionales.

15.3 La aprobacion del Director de obras no alterard la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

15.4 El Contratista deberd obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.

15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberdn ser aprobadas por el
Director de obras.

Construccion de las obras por el Contratista

16.1 El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

16.2  Bastard que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
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considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17. Terminacion de las obras en la fecha prevista

17.1

Dentro de los 7 dias a partir de la fecha de notificacién de la adjudicacion, se
labrard el acta de replanteo, dando por iniciadas las obras, las que serdn
ejecutadas por el Contratista con arreglo al Programa de desarrollo de los
trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el
Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberd terminar la totalidad de las
obras dentro del plazo estipulado en la Seccién 1 — Instrucciones a los
Licitantes

18. Descubrimientos

18.1

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad del
Contratante. El Contratista deberd notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

19.1

19.2

El Contratante entregard al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrard al efecto. Si no se entregara la ocupacién de
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizard un cronograma de entrega de
ocupacion. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no
dard lugar a ningtin tipo de indemnizacién econdmica.

El Contratante suministrard al Contratista el derecho de via para la ejecucion
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccién de materiales fuera de
las 4reas indicadas anteriormente, serdn obtenidos por el Contratista a su
propio costo.

20. Acceso a la zona de las obras

20.1

El Contratista deberd permitir al Director de obra, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.
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21.

22,

23.

Instrucciones

21.1

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que
se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS

Programa

22.1

22.2

22.3

Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucién de todas las actividades
relativas a las obras. Se deberd presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la cldusula 13.1 de la Seccion I — Instrucciones a los
Licitantes, y ajustado segun la cldausula 28.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a
los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante, y pasardn a formar
parte del contrato.

El replanteo deberd realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la adjudicacion. El Contratista serd notificado del
dia y hora en que se efectuard el trazado y replanteo y pondré a disposicion del
Director de Obra, el personal, los instrumentos, ttiles y materiales necesarios
para el replanteo del trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en
que conste haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto aprobado,
incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. El
replanteo se hard aiin en ausencia de éste, levantdndose acta con la firma de los
comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los replanteos
parciales que se efectien en el curso de los trabajos serdn de cuenta del
Contratista, como también la reposicién de las sefiales que por cualquier causa
llegaran a desaparecer.

La Inspeccién de obra se desempefard en un régimen de 48 horas semanales
de lunes a sdbado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serdn de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccién de obra determinard si estd en condiciones de
atender la inspeccién en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra
realizarse.

Prorroga de la fecha prevista de terminacion

23.1

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
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23.2

23.3

23.4

plazo contratado, dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo
de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, deberd acompafiar su solicitud con una relacién en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

El Contratante no daré curso a ningiin pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinard su extension y lo notificard
al Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagardn de la siguiente
manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean

imputables al mismo,

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la

originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde

la prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD

24. Identificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlaré el trabajo del Contratista y le notificard los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algin defecto.

25. Materiales

25.1

Todos los materiales a emplear en las obras deberdn cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccién 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podrd utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirdn todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacién. El
Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en los Documentos de licitacidon, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacidn suficiente como para permitir su examen y andlisis.
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25.2  El Director de Obra comunicard por escrito la aceptaciéon o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos serdn contados a partir de la fecha de entrega de
las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serdn conservadas en
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente
de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periédicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provision, extraccion,
envase, transporte y ensayo del material serd de cargo del Contratista. Sin
perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por via
de excepcion, podrd disponer la aceptaciéon de un material aun cuando el
mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el
andlisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinién
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptaciéon del material
propuesto, se efectuara el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el
Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacién de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material serd inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos serdn totalmente imputables al
Contratista.

25.3  Los materiales rechazados serdn retirados de la obra por el Contratista dentro
de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacién del rechazo y los
sustituird, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director
de Obra, previa notificacién podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizdndose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para
su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a
ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o
podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

b) ordenar la suspensién de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucién no esté de acuerdo con el
contrato.

254 Siel Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
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prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningtin defecto, la prueba se
considerard un evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1  El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante
el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccién 6 -
Condiciones Especiales del Contrato.

26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro del
plazo especificado en la notificacién del Director de Obra.

26.3  Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en
la notificacién del Director de Obra, este dltimo estimard el precio de la
correccion del defecto y elevard un informe al Contratante, quién determinara
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerard una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cldusula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

27.2

27.3

El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la
construccion, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la cldusula 14 de la
Seccién 1- Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el
Cuadro de metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1

28.2

28.3

28.4

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacién escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro
de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usard el precio
unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podrd negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El Contratista debera
proporcionar una cotizaciéon con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podrd aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prérroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecuciéon se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a
las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe
total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por
los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose,
sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin
empleo como consecuencia de esa disminucién de obras, dichos materiales
quedaran en poder del Contratante.
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29.

30.

28.5  Si la reduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe
del contrato el Contratista podrda exigir la rescision sin derecho a
indemnizacidn alguna.

28.6  En caso de que esta reduccidn o supresion exceda del 25%, el Contratista
tendrd derecho a una indemnizacién del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el
Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacién para la ejecucién de una
modificacién, el Contratista deberd proporciondrsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mds prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

28.8 Si la cotizacién del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacién y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacién no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizaciéon alguna y la modificacién se considerard como un evento
compensable.

28.10El Contratista no tendrd derecho al pago de los costos adicionales en que
hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso
anticipado.

Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitardn por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante

29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion
de las variaciones y los eventos compensables.

Pagos

30.1 Los pagos se hardn efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la cldusula 1.1 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Licitantes, dentro de los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondrd de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpird en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura.
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30.2 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicardn recargos o
descuentos respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas
en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cdlculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran
ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de
oficio podrd liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidard la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacién del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estardn sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos serdn deducidos de su deuda en compensacion.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacién de los items correspondientes, por lo que no serdn objeto de
pago por separado

30.3 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderd que estdn
incluidos en otros precios del contrato.

30.4 El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso serd responsabilidad del contratante abonar hasta el
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido
en la clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrd plazo para
abonar el saldo del certificado en un plazo maximo de 60 dias, sin que por ello
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.
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31.

32.

33.

Eventos compensables

31.1

31.2

31.3

Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segtn lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucién de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucién de las obras, incluyendo la
adecuacién de servicios ptblicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesaria por razones de seguridad u otros motivos, no previsible en
ocasion de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongard la fecha de terminacion; con excepcion del literal b del
articulo 31.1 el que solo podra dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de
finalizacién de las obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacién en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho
de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado
con el Director de Obra.

Impuestos

32.1

322

Si los impuestos, derechos y otros gravamenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacién del
contrato, el Contratante podrd ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la cldusula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I.

Moneda de pago

33.1

La moneda de pago es el peso uruguayo.
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34.

Ajuste de precios

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustardn para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustardn aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

34.2 Para el ajuste se aplicard la siguiente férmula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define

como:

P=P,K,

y las diferencias que corresponderd liquidar serdn:

Diferencias = P, [K, - 1]

en cuya férmula:

Ki=
P, =

coeficiente de actualizacién de los rubros que integran P,,
liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculard de acuerdo con la férmula siguiente:

K=jl+vCv+m M +d D
Jo Cv, M, D',

en la que:

a =

subindice que caracteriza un grupo de rubros.

] = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J =

JO =

Cv,=

Cv =

importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo
durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida. El importe
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los
distintos valores de los jornales en el periodo, segin las normas que fijan
las retribuciones salariales, atin cuando se homologuen o publiquen con
fecha posterior.

importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10
dias antes de la fecha de la licitacion.

A los efectos de la liquidacién de los ajustes paramétricos, se tomard
como jornal bésico (J,) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese
momento segun las normas que fijan las retribuciones salariales, atin
cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demds gastos no
considerados en los otros grupos.

Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del pendltimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.
Indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que
se liquiden. El célculo de la variacion del término v para el caso de no
contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas, se sustituird por el que surge de la cotizacién del ddlar
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estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
serd la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacion, siendo el valor de liquidacién el del promedio del periodo
de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M =Xgn Qn
MO Q()[l
gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales

correspondiente al grupo de rubros.

Qon= precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por
la DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacién y
reparacion de equipos.

D',= wvalor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la apertura
de la licitacién, tomada de la publicacion mensual en los EEUU
"Bureau of Labor Statistics".

D' = wvalor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccién importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las
obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D', y D' se
tendrd en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado con
los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de mercaderias a
importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decreto
281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del
llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se
incluye un cuadro de dichos coeficientes.

A los efectos de la liquidacion del ajuste paramétrico, se tomard como jornal
basico (Jo) el que en definitiva corresponda aplicar en ese momento segin las
normas que fijan las retribuciones salariales, atin cuando se homologuen o
publiquen con fecha posterior.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
célculo debera corregirse y se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segin el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra
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35.2

353

354

35.5

aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las
sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o
disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones
que corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccién 2- Datos de la Licitacion, respecto
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del contrato y
ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al
Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el
monto de obra acumulado que debié haberse ejecutado y el realmente
ejecutado. Dicha multa solo se aplicarda si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debio ejecutarse serdn actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones se aplicardn sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontardn de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacidn, el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de multas en el siguiente
certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segin el PDT, no se devolverdn aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacién de las obras.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podrd dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

Comunicacién al Registro Unico de Proveedores del Estado.

Comunicacién al Registro Nacional de Empresas de Obras Piblicas.
Comunicacién a la empresa aseguradora.

Apercibimiento del Contratista.

Ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.
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¢ Divulgacion puiblica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacién de obra prevista en el

35.7

36.

36.

36.

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicara una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin tributos. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco dias
una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias siguientes una multa
de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas US$ 600 por dia de atraso.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacidn, serd pasible de la aplicacién de una multa de US$
300 diarios

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

1 El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento del contrato en ddlares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segin lo indicado
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la cldusula 17
de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcidn provisoria, la pdliza deberd ser sustituida por una
poliza de sustitucion del fondo de reparo o pdliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que deberd mantenerse valida hasta la recepcién
definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la
obra y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacidn, podra
establecer la devolucién de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera
con la recepcidn definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafios y perjuicios consiguientes.

2  Esta garantia podrd ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.

1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta
del Contratista se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de trabajo
s0lo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
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37.2

37.3

instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de
esa manera.

El Contratista deberd registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que
se llene deberd ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2
dias de haberse realizado el trabajo.

Sélo se pagard al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1

38.2

38.3

El Contratista deberd reparar a su propio costo las pérdidas o dafos y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algin trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendrd derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. El Contratante tendrd derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehidsa el Contratista, son trabajos

que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificard lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO

39. Terminacion de las obras

39.1

El Contratista solicitard al Contratante la recepcién provisoria de las obras
cuando estime que las obras estin terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Contratista solicitard, o el Director de Obra propondré su recepcién
provisoria. Si no existiera observacidén que hacer se podran dar por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de
responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con
anticipacion al plazo establecido en la cldusula 1.2 de la Seccién 1 —
Instrucciones a los Licitantes, la duracion del periodo de responsabilidad por
defectos se extenderd en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y
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40.2

40.3

el Contratista deberd realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista
originalmente.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director
de Obra lo hard constar por escrito y se le comunicard al Contratante y
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuara un
nuevo reconocimiento y si de €l resultase que el Contratista ha cumplido las
ordenes recibidas, se procederd a la recepcion provisoria. El plazo acordado
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra
dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo
resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién
ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima de 10
km de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima
es la correspondiente a un puente completo. La recepcion provisoria se
sometera a la no objecién del Concedente de la Concesion.

40.4  Con la firma del acta de recepciéon provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto al
Contratante.

41. Recepcion definitiva de las obras

41.1

41.2

41.3

El acta de inspeccion previa a la recepcion definitiva se realizard dentro de
los 28 dias contados desde la expiracién del dltimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta cldusula se cumplird atin cuando haya tenido
lugar la ocupacién previa de las obras, su toma de posesion, utilizacién o uso
en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendrdn en cuenta las reclamaciones que no
se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la
clausula 40.2 para la recepcion provisoria.

Con la firma del acta de recepcién definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningln concepto
al Contratante. La recepcién definitiva se someterd a la aprobacion del
Concedente de la Concesion.
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41.4 Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los

vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo
1844 del Cdédigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operaciéon y mantenimiento

42.1

42.2

El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcidn provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacién mencionada precedentemente se
aplicard una multa al contratista segin lo indicado en la Seccién 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se dardn las obras por recibidas
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto serdn elaborados por el
Contratista y deberdn ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberdn presentarse para su archivo en poliéster
con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1

El Contratante o el Contratista podrdn tramitar la rescision del contrato si una
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la

autorizacién del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado

€n concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este

Pliego con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacién de las obras por 28

dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha

utilizado précticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propositos de esta cldusula: "practica corrupta" significa el
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de
influir en la actuacién de un funcionario afectado al proceso de
contratacion o en la ejecuciéon del contrato; y “préctica
fraudulenta" significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contrataciéon o la ejecuciéon de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye practicas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
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43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos
superiores al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista responderd con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

La resolucion de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago de
las garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacién al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender de inmediato
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

43.6 En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion.

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante
podra declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninguno
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendrdn derecho
a indemnizacién de especie alguna.

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas el Contratante podra rescindir el contrato.

44. Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisioén de dicho certificado y del 20% del monto de los
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.
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44.2

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras,
con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision
de dicho certificado.

45. Propiedad de los bienes

45.1

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se considerardn de propiedad del Contratante
si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso,
el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona
de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. Asimismo, el Contratante pagard al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

47. Cesiones

47.1

47.2

47.3

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendrdan por consentidas siempre
que haya resolucién expresa del Contratante donde conste: a) notificacién, b)
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, ain las meramente personales, c) la
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podrd hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segin contrato, por ejecucién de las
obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que el Contratante estime
pertinente.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos
cedidos se efectien en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al

Contratante de cualquier irregularidad al respecto.
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47.4 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar s6lo
con el consentimiento escrito del Contratante.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la péliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 El Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio,
marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judi-
ciales, dafios, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o
con relacion a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante
cuando correspondiere.

49. Senalizacion de obra

49.1 Senalizacion de obra

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién
del Director de Obra, y el Contratista deberd dar todas las facilidades a la
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible
asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El
Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacidn,
siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y
el Director de Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a
menos que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por
escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1

El Contratista deberd descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la cldusula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrdn a
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1

Todas las muestras deberd suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista deberd instalar y mantener en operacion todos los elementos de y
personal que se establezcan en la cldusula 54 y aquellos que sean requeridos
por el Director de Obra. Los costos incurridos se considerardn incluidos en el
precio del contrato y no serdan objeto de pago por separado.

54. Suministro de equipos para la Inspeccion de obra

54.1

54.2

El Contratista deberd disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la
fecha de iniciacién de los trabajos de los equipos segliin se detallard a
continuacién para el uso del Director de Obra y el personal de la Inspeccidn,
que deberdn encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de uso.

@ 10 conos de goma.

o 5 chalecos reflectivos. Y

o ] baliza destellante para los vehiculos.

o Equipos de comunicacién necesarios, para el uso del Director de
Obra y el personal de inspeccién de acuerdo a lo establecido en la
Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cldusula quedardn en
propiedad de la Contratante.

El incumplimiento de las obligaciones de esta cldusula se sancionarad con una
multa de US$ 300 por dia.

55.  Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

55.1

El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del
personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.
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55.2 Los vehiculos se suministrardn libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcién provisoria de la misma, fecha a partir de
la cual quedaran en poder del Contratista.

Serdn de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacién, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

55.3  Los vehiculos serdan modelo con menos de dos afios de antigiiedad, potencia
minima 60HP, tendrdan 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademas del chofer, radio, calefaccién, aire acondicionado, ABS y doble airbag
y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos
de contralor.

55.4  Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberdn llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacién que proporcionara el Contratante
que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

55.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista,
se interrumpird el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder
del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra
causa, serdn sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

55.6  El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior o la demora en la
entrega inicial se podrd sancionar con una multa de U$S 300 por dia y por
vehiculo.

55.7 El pago del suministro de la locomocién, asi como todos los gastos
generados por las prestaciones de los mismos se hard de acuerdo al precio
ofertado en los rubros 914a: Automévil con chofer, 914b: Camioneta con
chofer, 915a: Automévil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segiin
corresponda de acuerdo a lo indicado en la cldusula 56.1, cuyas unidades
corresponden a vehiculo - mes.

55.8 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y
sus respectivas prérrogas, los gastos de locomocidn, serdn de cuenta y cargo del
Contratista.

56. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

56.1 El Contratista deberd dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado en la Seccidon 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacién hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
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Inspeccion de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

56.2  El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior o la demora en la
entrega inicial se podrd sancionar con una multa de US$ 400 por dia y por
alojamiento.

56.3  El pago del alojamiento se hard de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado
en casames y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en
persona.mes, seguin corresponda de acuerdo a lo indicado en la cldusula 57.1.

56.4  El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado,
serdn de cuenta y cargo del Contratista.

57. Alimentacion

57.1 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no hubieran
finalizado, serdn de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacién
correspondientes a la Inspecciéon de Obra, los que se descontardn de los
certificados de obra.

57.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe
de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del
mes y el mismo deberd depositarse donde el Contratante indique antes del dia 15
del mes correspondiente.

57.3 El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior se podrd sancionar
con una multa de hasta US$ 200 por dia que exceda el plazo indicado.

58. Carteles en obra

58.1 El Contratista colocard a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinara el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Secciéon
6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos serdn de chapa, fondo blanco,
letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo
con el siguiente texto:
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59.

DIRECCION ‘ ;
NACIONAL DE
VIALIDAD .

FONPLATA

OBRA:

EMPRESA

Los carteles se ubicardn dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendrdn en buenas condiciones de conservacién
hasta la recepcion definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hard en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................
HASTAEL ............

58.2  El costo los carteles, de su instalacién, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no serd objeto de pago adicional alguno, considerdndose
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

58.3  La falta de colocacién de los carteles podré dar lugar a una multa de U$S 100
por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

58.4 No se permitird colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

Mantenimiento del transito

59.1 El Contratista estd obligado a facilitar la circulaciéon por la ruta en
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar
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molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se
admitira la existencia de pozos.

59.2 Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el trdnsito existente, el
Contratista deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serdn de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar
para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo
ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo
de acuerdo con las normas de sefalizaciéon de obra, concordantes Yy
complementarias.

59.3  Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estard
obligado a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

59.4  El incumplimiento de las obligaciones de esta cldusula se podrd sancionar
con una multa de US$ 300 por dia.

60. Circulaciéon Vial
60.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estard sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y en el
Reglamento Nacional de Circulacion Vial, Decreto 118/984, concordantes y
modificativos.
61. Auditorias
61.161.1 El contratante podrd en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por si
o0 a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente
afectadas a la obra (frente de obra, etc.).

62. Leyes Sociales

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serdn de cargo
del Contratista.
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