CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 8 de marzo de 2017 POR UNA PARTE EI Cr.
Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N°® 847.867-3 y por el ing. Carlos
Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, actuando en nombre vy
representacion de la Corporacion Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante),
constituyendo domicilio en Rincon 528 piso 5°. POR OTRA PARTE: Consorcio
SACEEM-MOLINSUR Il (en adelante, Contratista), representado en este acto por la
empresa COMPANIA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS
Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. (SACEEM), representada de acuerdo a lo dispuesto por
la clausula NOVENO del Contrato de constitucion del Consorcio SACEEM-MOLINSUR
Il., por el Sr. Gustavo Amor, titular de la cédula de identidad numero 1.477.195-4,
quien actla a su vez en este acto en nombre y representacién de COMPARNIA
SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS
PUBLICAS S.A. (SACEEM) y MOLINSUR S.A., constituyendo domicilio en la calle
Brecha 572 de esta ciudad; CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO — ANTECEDENTES: [) La Corporacién Vial del Uruguay S.A. llamé a
licitacién N° P/34 para la ejecucion de la obra “Ruta 5§ — Ensanche y refuerzo de los
puentes sobre los Arroyos Quebrada Grande, Batovi y Sauce de Batovi”
habiéndose recibido las ofertas el dia 05/05/2016 1l) Por resolucion del Directorio del
dia 31/08/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia al Consorcio Saceem-
Molinsur i '

SEGUNDO -~ OBJETO: E! Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de Ruta 5 —
Ensanche y refuerzo de los puentes sobre los Arroyos Quebrada Grande, Batovi
y Sauce de Batovi, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los
documentos de licitacion; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por
el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitacion; la
propuesta presentada por el Contratista y las érdenes de servicio que sean impartidas
al Contratista para la ejecucion de estos trabajos.

TERCERO - PRECIO GLOBAL: El Precio Global basico del presente Contrato es de
(pesos uruguayos sesenta millones quinientos ochenta mil noventa y cuatro con

0/100) $ 60:580.371,97 sin impuestos. Este precio resulta del Anexo | que forma
parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista y siendo
de aplicaciéon lo dispuesto en la Clausula 14.4 de la Seccion | del Pliego de
Condiciones. Los pagos se haran efectivos a los veintiocho dias calendario
subsiguiente al mes del certificado. En el caso de que el dia 28 sea un dia inhabil se
entendera que se prorroga hasta el primer dia habil siguiente. Se consideran dias
habiles para efectuar el pago, aguellos en que funcionen las oficinas del contratante y
se efectuara dentro del horario fijado para ello.

CUARTO - MONTO IMPONIBLE: Se autoriza una partida maxima por concepto de
monto imponible de jornales basicos de (pesos uruguayos doce millones trescientos
ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho con 00/100) § 12:388.858 a efectos
del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsidon Social.
El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornales del personal
directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente. El Contratista,
luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias de las mismas y las
entregara junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco) que expide el
Banco de Prevision Social, en la Gerencia de Programacion del Concedente (Rincon
575-sexto piso). Las planillas podran ser entregadas en la citada Gerencia hasta un
dia habil posterior al vencimiento de la presentacion de ndomina de B.P.S.



En caso de superarse el monto tope de leyes, ajustado segun ampliaciones o

el contrato, obras exiraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra,

m | plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Contratante

procedera a notificar al contratista. Este dispondra de un plazo de 3 (ires) dias habiles
scuar

para evacuar la vista conferida; cummhdo o vencido el mismo, la Contratante resolvera
eh consecuencia.
Las aportaciones postericres gue superen el Monto Imponible asignado, segin resulte
de las piani de dec Eﬁra ién de personal presmtadas por el Contratista, se
descontaran de | >ditos que tuviera el Contratista con el Contratante.
Las mu por la no presentacion en tiempo y forma de las planilias
n de s certificados de obra.
lescuento de ia partida de monto imponible, se tomara la
de cada planilla mf—\nsuai de declaracion al BPS

e*ados en cada mes, vy el complemento de Cuota
emaje de porﬁ por leyes sociales al momento de la
{a Suma 4 llevada a valores basicos por el cociente de

QUINTO — FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se haran efectivos, en pesos
uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho dias
daric subsiguiente 2l mes del certificado. Luego de comunicado el monto del
cad al Contratista, éste dispondra de un plazo de 1(un) dia habil para
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riificado de obra al Con

presentar ia factura,
£l plazo para el pagoe del certificado, se interru pz ra en la misma cantidad de dias
calendaric que la demora en presentar la ;3% nilla y factura de aportaciones por
concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacion del Concedente. Si la
oresentacién de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) dias habiles del
lazo pactado en la c!aus ula Cuarto del presente contrate, se aplicara una multa de un
i d rte a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto dia

O ~

“n las situaciones que el Coniratista prevea cesiones de crédito provenientes del
r‘x"f;mao de obra, debera acompafiar con la factura, una peticion firmada por el
represe itante §em§ de la empresa notificando a la Contratante esa intenc%ér* Dicha

i i le su desistimiento, debera concretarse en el término de 5 (cinco)
c?ias héo%&es, Vencido dich 10 término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del
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certificado, se interrumpira en el mismo nimero de dias calendario que la demora en
presentar la peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos
coOMmo para 10s recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos

spectivamente, gue seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacion al aftrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del célculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmetico de
las tasas de empresas de intermediacién financiera, en moneda nacional no
i ara ﬁmorcsab, para plazos menores y mayores a 1 (un) afio, calculadas
ara los 3 (ires) meses previos al anterior al que se hubieran e;ecutado las
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se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se
harén en pri término al recargo.
Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en € mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podra
fiquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.
le discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la cantidad
ista acuerdo. Sila reclamacion del contratista resultara correcta, sobre




la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las entregas parciales
estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.
El Contratista Unicamente tendréd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion de
facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por
este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del cor*trato estaran incluidos en la
cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago por
separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos en
otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no abonar los montos de obra realizada que
superen el monto acumulado de acuerdo a lo establecido en el Preventivo de flujo de
fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y
el Concedente de la concesion.

En este caso sera responsabilidad del contratante abonar hasta el monto acumulado
establecido en el PFF vigente, sin que por ello se generen intereses, recargos ni
N reclamos para el Contratante.

\ No obstante, el Contratante se reserva la opcién de abonar el 100% de lo ejecutado.

El ultimo certificado de obra sera retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el Contratante por esta contratacion, y que el Contratista
declare que no tiene nada que reclamarle por ningtin concepto.

SEXTO — PLAZO: El plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 18 (dieciocho)
meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, instrumentado de acuerdo a
lo establecido en los Documentos de licitacion que rigen.esta contratacion, sin perjuicio
de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas.

SEPTIMO — EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a digponer en
tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere
imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificacion o
sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo del Director de Obra.

OCTAVO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE

MLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitacion que
rigen esta contratacion se ha procedido a la adecuacion del Plan de desarrollo de los
trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el
Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del
mismo en el Anexo Il '

NOVENO -~ PROYECTO: E!l proyecto presentado por el Contratista es en lineas
generales de aceptacion, deberan ajustarse vy justificarse algunos items en la Memoria
de Calculo y planos, y comprobarse mediante ensayos vy estudios complementarios las
caractenstscas de los terrenos de fundacién. La no verificacién de algin aspecto
obligara al consorcio a los esfuerzos que correspondan sin que ello signifique costo de
especie alguna para la Contratante. Los Proyectos Ejecutivos deberan ser aprobados
por el Contratante previo al inicio de las correspondientes obras.



GARANTIA: El contratista constituyd Garantia de Fiel Cumplimiento de
ntrato, mediante seguro de fianza de SANCOR SEGUROS, pdlizas N° 12393 vy
3464 por un monto de (délares americanos doscientos ochenta y seis mil) USD
3y polize N°12453 por un monto de {délares americanos sefenta y siete mil)
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AULTAS: Se estara a lo dispuesto en el Pliege que rige la
presente Licitacion. Las m uius se descontaran indistintamente de !Qs certificados de
obra, de la garantia de fiel cumplimientc del contrate, de cualquier ofro pago que

: 1 por cualcuier concepte, o bien si no se le adeudara nada,
a2

adet
con del Contratista.
CI GUNDQO ~ NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS. El Contratista queda
yad lar cumplimiento a todas las dsposiciones legaies vy reglamentarias
g plicebles a2 la presente contratacion especial a la normativa laboral,
conven ios v laudos laborales. Debera incluir en sus relaciones contractuales con los
ubcontratistas, la obligacidén de éstos de cumplir con tedas las normas

te .y sera responsable solidaria e indivisiblemente de

El Contratista debera dar cumplimiento a
documentos que forman parte de esta
todo riesgo v Gen o derivado de la ejecucion

Contratante, a terceros v a bienes publicos
I Contratante deba responder por obligaciones del
. el Contratante tendra la potestad de repetir la
do los gastos vinculados en fo;ma directa o indirecta,
Contratista o contra los Socios o Directores de ésta,

i
nsables solidarios por los nc;dmz m;entos.

OCUARTO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante esta facultado
i total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas
j Lra’tista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le

DECIMOQUINTO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: E! Contratista
jebera en { oportunidad en gue el Contratante se lo reclame durante la
rato y hasta que éste tome posesion de las obras objeto del
jue acre te el cumplimiento de ia Ley N 16074 de fecha 10

d
eda d del t:@guro Qc»bre Aco:demes de Trabajo y

RESPONSABILIDAD CIVIL  EXTRA-
30 C: El Contratista debera tener contratado
durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepcion definitiva de las

; |

obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil
extracontractual por un monto de U$S 1.500.000 (dolarﬂs estadounidenses un milldon
quinientos mil). Dicho segure serd de carge del Contratista y el asegurado debera ser,




Toda modificacion en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas
previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser
comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la
misma al momento de contratar la poliza, v en ningun caso en un plazo mayor a 72
(setenta y dos) horas.

DECIMOSEPTIMO - CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesion de
este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para
el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo con el consentimiento
escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa asecwador’
dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la poliza, y en
ningln caso en un plazo no mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En
caso de cesién de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantias que el
Cedente.

DECIMOOCTAVO - CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito solo
se tendran por consentidas siempre que haya resolucion escrita del Contratante,
donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las
excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aun las meramente
personales, ¢) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se
podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segln contrato, por ejecucion
de los servicios contratados, y d) cualquier otra condicion o aclaracion que el
Contratante estime pertinente.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a
Tributos, incluidos aportes sociales.

VIGESIMO - RESCISION DEL CONTRATO: La rescision del contrato se producira por
las causas enunciadas en los documentos del llamado.

VIGESIMOPRIMERO — PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene
prelacion en relacion al resto de los documentos que forman parte de esta
contratacion.

VEGES%MOSVEGUNDO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituven
domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como
respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMOTERCERO - COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los
tribunales de la Republica Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar
lugar la ejecucion de este contrato.

VIGESIMOCUARTO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-
referéndum de su aprobacién por parte del Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejem del mismo

tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION P34/2016

RUTA 5: P

entes sobre Arroyos Quebrada Grande, Batovi y Sauce de Batovi

CONSORCIC: SACEEM - MOLINSUR If

CUADRO DE RUBROS

S8

Telct T

RUBROS DE MOVIMIEN

1+ ARROYD QUEBRADA GRANDE :

SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER

TO DE SUELOS

srupo | RuBRO | DESCRIPCION ! U | e TOTAL AUTORIZADO
1 s i TIDAD s
RUBROS GENERALES
i 1 MOVILIZACION oL 2703120 100 2703120
7 RECUPERACION AMBIENTAL ol 1824327
382 SENALIZACION DE OBRA oL 351075
SGMINISTROS A LA INSPECCION
LRI 26 ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION CASANES 13552
LXXX 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA PERSMES | 50939
ot b SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER MES 96208
LXK 9156 =N §4.240

i 5 EXCAVACION NO CLASIFICADA W3
[ 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 3
W ) CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO TON 1099525
v 02 MEZCLA ASFALTICA PARA CARFETA DE RODADURA TON 2675,77
i i E£JECUCION DE RIEGO DE IMPRIVACION 2 3128
i " EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 i 54,95
T EJECUCION DE TRATAMIENTO SITUMINOSO DE SELLADO m2 24,09 557,00 13.569.03
EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA w2 1832 1.765.04 2830545
BASE GRANULAR CON CER >= 40% (CON TRANSPORTE) [ 113439 | 22780 266.073,73
BASE GRANULAR CON CER == 80% (CON TRANSFPORTE) V3 113439 55000 | 63525840
AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO [ 251283 3563193
212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO M3 235028
XU 521 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO [0 333520
cu 2375 FRESADO M2 79,68 B 108603,
e 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICG TON 21.607,66 1417 305,014
cul 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIC M3 23.152.69 337 | 75.1
cli 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORAGION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIC! i 2522690 0,68 1722226
== 2010 SERALIZACION VERTICAL M2 1255160 550 5552346
ccon 3012 TACHAS INSTALADAS oo 19050 4000 7.620,00
ccev 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE w2 594,00 99,00 " s8.80600
coov 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE iz 554,00 8500 | 5227200
RUBROS DE PUENTE .
O 586 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE oL 375,602
x 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO 3 17273
X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE 2 2935
Xt 262 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA LOSAS DE ACCESO M3 27,022
XX 36 JUNTAS TRANSVERSALES W 6911 B
Xxi a4 APGYOS DE NEOPRENO o 27.084
X 65 HORMIGON ARMADG CLASE Vil PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 3 B
XXV 457 HORWIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS w3 Ts2224 120 Sa96.008
ol 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO Mo 10762 6552 705,126

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

1] & EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 43.739,30
it 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO w3 194.433,75
W B CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTACO TON ) 331.176.93
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 818.651,83
vt m EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION M2 15.389,76
Vi 113 EJECJC\(‘)N DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 27.035,40
vi 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO M2 ) 11.852.28
v e £JECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA Mz 168104 75977
it 128 BASE GRANULAR CON CBR = 40% (CON TRANSPORTE) ) - 22750
Vi 133 BASE GRANULAR CON CBR 0% (CON TRANSPORTE) M3 560,00
211 AGREGADOS PETREQS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 12,30
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO 12 3,94 -
X &1 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO i W '“ 569.040,00
cul 2375 FRESADO [ B 102.707.52
Ton 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 18,26 | 400.389,19
Cuit 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIC| M2 2,99 B9. 3’15,5‘4
cuin 2138 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIO| w3 25.326,90 08 | ragaer
" ocal 3010 SENALIZACION VERTICAL [ i2ssieo | sao| “6s
ccov 3042 TACHAS INSTALADAS ¢ 190,50 e
~ccev 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE B w2 594,00 | 6831000
ccov 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE [ 564,00 S 586,00
RUBROS DE PUENTE
B DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE oL
228 HORMIGON CICLOPEQ PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO [
X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE [
i 252 HORMIGON ARIMADC CLASE Vii PARA LOSAS DE ACCESO [
X 35 JUNTAS TRANSVERSALES [
XXH 441 APOYOS DE NEOPRENO ciu
Xin 264 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA CABEZALES M3
XXV 456 HORMIGON ARMADC CLASE VIl PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS M3
XXiv 4587 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS M3
o 80 BARRERA DE PROTEGCION AL TRANSITO [

3 ARROYO SAUCE DE

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

BATOV

W B EXCAVACION NG CLASIFICADA
[ 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 50
v = CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO Ton o254
v 102 WEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA ToN 450.542.01
v i E£JECUCIGN DE RIEGO DE iMPRIMACION [ o 866456
v 113 £JECUCION DE TRATAVIENTO BITUMINOSO DOBLE w2
vi 14 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO 2
v 118 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA T m
Vi 12 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) B [ 113439
Vi 13 ASE GRANULAR CON CER »= 60% (CON TRANSPORTE) M3 1343 |
X 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANGS PARA TRATAMIENTO [ 251283
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMENTO M3 235028 |
621 SARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO M 334520
2375 FRESADG M2 ) B
2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TOoN 2150768
cui 2138 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIC] M3 I
cun 213 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y £LABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIOI ) 25.326.90 03 T 7.5
ccal 3010 SERNALZACION VERTICAL [ 1255160 | sa0|  ess2da
ccev 3042 TACHAS INSTALADAS c 190,50 oo | 762000
~ocav 2043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 594,00 99,00 58.606,00
== 3034 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE Mz . M wsoo | somo
RUBROS DE PUENTE -
oo S DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 6L 213575 100 213575
X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMENTO 3 17273 T sassm
X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE [ 205 | 1.029.745 i
il 262 HORNIGON ARMADO CLASE Vil PARA LOSAS DE ACCESC i T oere 21.87 Ceagsee
X 36 JUNTAS TRANSVERSALES ™ ot1 | 10 | T
X1 441 APGYOS DE NEOPRENO cu a0 378,095
XV 55 HORWIGON ARMADO CLASE Vil PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 103 30,20 )
XV 457 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS w2 - ]
XXV 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO M - B -

TOTAL

(s) 50.560,371,97
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

saceem

LICITACION P34/2016 ! MOLIMSUR
RUTA 5: Puentes sobre Arroyos Quebrada Grande, Batoviy Sauce de Batovi
CONSORCIO: SACEEM - MOLINSUR It
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT)
TOTAL MONTO
GRUPO RUBRO DESCRIPCION IMPONIBLE w1 | M2 | M3 | M4 | M5] me| M7 | M8 M9 | M10 | M11 M12 | M13 | M14 | M15 | M18 | M17 | M18
$ $
RUBROS GENERALES
| 1 MOVILIZACION 2.703.120 702.811 | 50% 50%
i 71 RECUPERACION AMBIENTAL 1.924.327 365622 | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
XVit 382 SENALIZACION DE OBRA 351.075 133.409 | 2% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 6%, 2%
SUMINISTROS A LA INSPECCION
LXXXIX 929 *ALOJAMLEL\ITO PERSONAL INSPECCION 785.916 - 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 6%
| LXXXIX 930 | ALOJAMIEN O GERENTE DE OBRA 916.902 - | 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
LXXXI 914b SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER 2.976.240 565.486 | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
LXXXH 915b - 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

"~ 1 ARROYO QUEBRADA GRANDE

SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER

1.156.320

DE SUELOS

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

1l B —EXCAVACION NO CLASIFICADA 26.774 100%
i 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 194.434 100%

v 93 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO 202.752 100%

v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA 631.910 100%
Y 11 EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION 17.736 100%

vi_ | 113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 31157 100%
Y 114 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO 13.659 100%
Vi 118 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA 28.805 100%

Vil 129 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) 258.074 50%  50%

Vil 133 | BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) 635.258 50%  50%

X 17211 | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO 35.632 | 50%  50%

iX 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO . 10.670 50%  50%

XU | 821 | PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 535.232 100%

v 2035 FRESADO 108.604 50% 50%

Ul | 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 309.015 100%

cLil 57135 | SUMINISTRO. TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES 78.125 100%

cLiil 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES 17.222 . 100%

ccal 3010 | SENALIZACION VERTICAL 66.523 | 100%
cceiv 3042 TACHAS INSTALADAS 7.620 100%
CCCIV_| 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE 58.806 | 100%
CCCIV 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 52.272 100%

RUBROS DE PUENTE

XXXV 586 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 375.502 25% 25%  25% 25%

X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO 849.832 | 100%

X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON 1.029.745 100%

Xl 262 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA LOSAS DE ACCESO 590.971 50% 50%

XXI 436 JUNTAS TRANSVERSALES 124,398 100%
XX 441 APOYOS DE NEOPRENO 108.256_ 100%
XXIV 456 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 1.130.057 50%  50%

XXIV 457 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS 3.196.109 50% 50%
XXV 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO ) 705126 | 1 50% 50%

100%

i 3 EXCAVACION NO CLASIFICADA
1l 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 100%
Y 93 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO 100%
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA 100%
Vi 111 EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION 1 100%
Vi 113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 100%
Vi 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO 100%
Vi 118 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA 100%
M 129 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) 50%  50%
Vil 133 BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) 50%  50%
X 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO 100%
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO ] 100%
XLI 521 |  PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 100%
v 2035 FRESADO 102.708 50% 50%
Ui 12134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 400,389 4 100%
cLi 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES 69.316 100%
cLiil 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES 14.943 100%
ccal 3010 SENALIZACION VERTICAL 66.523 100%
ccev 3042 TACHAS INSTALADAS 8.763 100%
cceiv 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE 68.310 | 100%
ccev 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 60.588 100%

RUBROS DE PUENTE

20% 20% 20%

5

XXXV 586 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE — 166.952

X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO i 2795823
X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON 1.739.105
Xill 262 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA LOSAS DE ACCESO B 375.532
XXI 436 JUNTAS TRANSVERSALES - 24879
XX 441 APOYOS DE NEOPRENO 216.512
Xill 264 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA CABEZALES 1.182.212.
XXIV 456 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 1.257.803
XXV 457 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS 9.232.877
XXV 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO 2.111.504

10%
17%
20%
20%

50%
17%

o -  E——
" 7 ARROYO SAUCE DE BATOVI
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

20%

40%
17%
20%
20%

20%

17% 17%
20%
20%

HitiH
i

25% 25%

17%
20%
20%

25%

20%
20%

25%

100%
100%

I 3 EXCAVACION NO CLASIFICADA 26.774 5.087 100%
il 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 144.437 | 27.443 100%
v 93 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO 100% .
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA 100%
Vi 111 EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION 100%
Vi 113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 100%
Vi 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO *7' 100%
M 118 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA 100%
Vil 129 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) IEEINEF] 50%  50%
i 133 BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) - 471,906 75.505 50%  50%
1X 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO ) i 1 2, 50%  50%
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO T 50%  50%
XL 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 100%
Vv 2035 FRESADO 50% 50%
cuil 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 100%
cui 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES 100%
el 2136 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES 100%
cccl 3010 SENALIZACION VERTICAL '77 100%
ccCv 3042 TACHAS INSTALADAS - 100%
| ccav 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE 4116 100%
ccciv 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE ) 3659 100%
RUBROS DE PUENTE
XAV 586 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 36.308 50% 50%
X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO ] B 254.949 100%
X 231 REVESTIVIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON 308.923 | . 100%
Xl 262 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA LOSAS DE ACCESO T162.472 50% 50%
XXI 436 JUNTAS TRANSVERSALES _____________ ———— 36075 100%
XX 441 APOYOS DE NEOPRENO - 378896 | 26.523 100%
XXIV 456 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 2222657 | ~488.984 50% 50%
XXIV 457 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS 7.217.407 | 1.587.830 50% 50%
XXV 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO T estoaz| o 182.829 50% 50%
60.580.372 12.388.885

3%
3%

5%
8%

2%

6%

%

7%
11% 16% 17% 24% 30% 34% 35%

5% 4%

1% 13%

48%

1%
49%

10%
60%

3%
62%

7%

70%

8%
78%

1%
89%

4%

%
93%

100%

3%

. 5%
- 3%

9%

2%
11%

6%

17%

1%

8%
18% 25% 32%

7% 5%

37%

0%
37%

14%
51%

1%
52%

1%
63%

2%
65%

6%

1%

9%
80%

1%
91%

3%

6%
94%

100%




CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

| s
| LICITACION P34/2016 MOLINSUR

RUTA 5: Puentes sobre Arroyos Quebrada Grande, Batovi y Sauce de Batovi
CONSORCIO: SACEEM - MOLINSUR It

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS (PFF)

GRUPO l RUBRO DESCRIPCION ToTAL |M!gm;?,s ] l M2 ] M3 M4 M5 ‘ [ ‘ M7 I M8 | M9 M10 l Mi1 | Mi2 M3 Mi4 Mi5 Mi6 mi7 M8
$ $
RUBROS GENERALES i
[ 1. MOVILIZACION 2703120 702811 || scise0 . j ) ) 1351580 ) . . ) . . : .
: i Il RECUPERACION AMBIENTAL 1924527 365622 53454 53.454 53454 s3.450 53.45¢ 53.454 53450 53454 53454 53.454 53454 53454 53.454 53.454 53.450 53458 53454 1015617
xvi 382 SENALIZACION DE OBRA 351,075 133409 7022 21,065 21,065 21085 21065 21.065 21085 21085 21,085 21085 21,085 21,085 21065 21,065 21065 21,065 21,085 7022
SUMINISTROS A LA INSPECCION
XXX 929 ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION 785916 43662 43,662 43,662 43.662 43662 43862 43862 43662 43662 43662 43662 43662 43662 43662 43,662 43662
LXXXIX 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA 916.902 50830 50930 50939 50930 50930 50930 50930 50939 50039 50930 50930 50939 50930 50030 50930 50930
LI 914b SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER 2976240 99208 99.208 90.208 99208 99208 99208 99208 90208 99208 99208 99208 99208 99.208 99208 99208 1269704
LXK 9150 SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER 1.156.320
. ARROYO QUEBRADA GRANDE ) '
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS
" 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA 26.774 5.087 R R . R . R . . . R . B B B B 26774
it 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 194.434 36.942 R . . . . . R . R B - B - - B 194,434 - -
v = CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO 202.752 26.358 B . . . . . . . . . . . - . . 202752 .
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA 631.810 101.106 R . R B B R B . . - - . - - B - 631.910
v 111 EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION 17.736 3.802 . . R . R . B . . B - B - - - - 17.73
v 113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 31.157 6854 A ) . . . . . . . . . . . . - . 31457 -
v 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO 13.659 3.005 . R . . . . . . B - - - - - B - 13659 -
v 18 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA 28.805 6.337 . R . - . . - - B - - - - - - - 28,805
vii 129 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) 258.074 41292 . . R . B R . B . - B - - - . 129.037 120,037
3 . Wi 133 BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) 635.258 101.641 R . . . . R R . B - - . B . - 317.629 317.620
IS 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO 35632 5.701 . R R R R N . . . . - . . . B 17.816 17.816
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO 10670 1.707 . . R . . R . B - B - - - - - 5335 5335 -
xu 821 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 535232 90.989 ) A ) . . . . . . . . . . . . . . 535292
v 2035 FRESADO 108.604 8688 302 A ) . . . . - 54302 . -
cu 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 309.015 3.0%0 R . . R R . R B . B B . - . - - 300015
cLn 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES 78125 781 . R R . R R R . . . .. R - B R B 78125 .
cuu 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES 17.222 344 . . ) . . . . . . . . . . . . . 122 -
ccct 3010 SERALIZACION VERTICAL 66523 17296 . . . . . . . . . . . - . - B B - 66523
coov 3042 TACHAS INSTALADAS . 7.620 533 | . R . R . - B R . B - . - - - - - 7620
coev 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE 58.806 4116 3 ) ) . . . . . . . 3 . ) . . . B 58508
ccov 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 52.272 3659 . 5 5 5 ) 5 3 . . 5 5 . 5 . - . . 52272
RUBROS DE PUENTE
XXVt 586 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 375502 63.835 R B R . . B B - - B B 93.876 93876 93876 93876 - - - ’
X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO 849.832 254.949 R . R . R . B . B B B - - - - 849.832
X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON 1.029.745 308.923 . . . . . . . . . . . . . - - 1.020.745 .
Xitt 262 HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA LOSAS DE ACCESO 590.971 147.743 . R . R N . . . - B B - - - 205.486 . 205.486 -
XXt 436 JUNTAS TRANSVERSALES 124.398 36.075 R R . R B . . . . . B B - - - - - 124.398
XXt a41 APOYOS DE NEOPRENO B 108.256 7578 . R . R R R . . . . - B - B - - - 108.256.
XV 456 HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 1.130.057 248613 . ) . B . . . . . . . . . 565028 565028 . -
XXV 4s7 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS 3.196.109 703.144 . R . N R B . - - - B . - 1,596,054 - 1508054 - -
Xxvil 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO 705126 155.128 . R N . . R R . B - - . - - 352563 - 362563 N
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS
1 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA 43.739 8310 R R R R . - B . . B - 43739 - . - -
[ 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 194.434 36.942 . R . R R . B . B B - 194.434 - - - - -
v 93 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO 331177 43053 . . R R . R . . . . B B 331177 - - - B
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA 818.652 130.984 R . Lo . . B . B . . - - - 818.652
vi 11 EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION 15380 3.386 . B R R . . B . . B - - - 15390 - -
vi 13 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 27.035 5.948 . R R R . B B . B B - - B 27.035
vi 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO 11.852 2,608 ) i ) ) N N . ) . . . . . 11852 . . .
v 118 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA| 27598 6.072 R R . . . R . . . . . . - 27508
il 129 BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE) 258,074 41.292 ) R . . . . . . ) . . . 120037 120,087 . . .
Vil 133 BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) 635.258 101.641 . . . R R . B B - - - - 317.629 317.629 - - -
[3 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO 30.908 4945 . i 3 . ) . . . . . . . - 30908 - -
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO 9260 1.482 . ) . R . . A . . . . . . 0250
Xu 821 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 669.040 113.737 3 . . R . . . . B . . - - . B 669,040 -
v 2035 FRESADO 102.708 8217 s1356 ) A . A 3 . ) ) 1,984 .
cut 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 400389 4.004 R . . R . . . . . . . - - 400,389 - - -
cui 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES 69.316 693 A ) . . . . . ) . . . . . 59316 . .
‘ cu \ 2136 \ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES 14943 299 - B R . ) R i i i ) R . ; 1a943 R R . .
cCCi | 3010 | SERALIZACION VERTICAL 66.523 17.296 . . . . . . . . . . E . E . - e6523 -
GCON | 3042 | TACHASINSTALADAS 8763 ) . : N . . . . . . . . . . . . 8763
CCov | 3043 | LINEADE EJE APLICADO EN CALIENTE 68310 4782 ) . : . . . . . . . . . . . . 8310 . .
cccv | 3044 | LINEADE BORDE APLICADO EN CALIENTE 60.588 4241 ) . 5 . . R 5 . . . . . . . 5 0588
| RUBROS DE PUENTE
| XXXV 586 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 982,073 166.952 106415 106415 196415 106415 106415 ) .
X 238 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO 932.742 279.823 ) ) A ) 3 B o ) . . .
3 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON 1.739.105 521.731 . ) . . . - 1739.105 .
i 262 HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA LOSAS DE ACCESO 375532 93.883 ) . . B ) . 3083 o883 . 92683 3883 .
XX1 436 JUNTAS TRANSVERSALES 248.796 72.151 . . . . . . - . . - - 248,798
Xxi 441 APOYOS DE NEOPRENO 216512 15.156 A . . . . . . . . . . 218512 - -
X 264 HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA CABEZALES 1.182212 295553 . 182 01108 72885 ) T
XXV 455 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 1.257.803 276717 J0063 200634 200634 200,634 200634 200634 . . . B ) ) . .
XXV 457 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS 9232877 2031233 ) 1846575 . 1846575 h 148575 . LB4BETS . 1848575 B . N )
* XV 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO 2111504 464531 2300 2301 . 22301 . w2230 . . ) . . . )
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS
[] B EXCAVACION NO CLASIFICADA 26.774 5.087 ) h . . . . . . . . . . . . 26774
] 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO ° 144.437 27.443 R . R R . . R B . . B - B B 144.437 - -
| Y 9 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO 202.752 26.358 . B ) . . X B ) ) . . . . . 202752 .
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA 490549 78.488 . ) . R A R . B . . . . . . 190,549 .
Vi 11 EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION 8665 1.906 R R R R R R N R R . . ) . . . 8665
v 13 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 15221 3.349 R . R . R B B . . B - B B - B 15221
Vi 114 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO 6673 1.468 . ) . . B A . N . . . . . . 6673 .
Vi 118 EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA 19.748 4345 ) . . X . . . . . . . ) . . 10748
Vil 129 BASE GRANULAR CON CER >= 40% (CON TRANSPORTE) 191.712 30674 X ) ) . . . . . . . . . ) . 05856 05856
vil 133 BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE) 471.906 75505 . R R . . B B B . . B - - - 235.953 235.953
X 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO 17414 2.786 . X . A A X ) . . ) . . . R 8707 8707
X 212 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTO 5218 835 i . N ) . . X . . . . . . . 2600 2600 .
XUt 521 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 535232 50989 | ) ) A . . . . . . . . . . . . . 535292
v 2035 FRESADO 64381 5.151 R . . B . . . . . 32101 . - 2191 .
| cLi 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 239.885 2399 . ) . . A R . . . . . B . . . 29,885
| cu 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES 41.497 415 ) . ) ) . . X N . . . . . B N 467
cLin 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES 8.358 167 . . . . . . . . . . . . . - 8358 - .
ccel 3010 SENALIZACION VERTICAL 66.523 17.296 . . . . . . . . . . . . - . . . . 86,523
ccew 3042 TACHAS INSTALADAS 7620 533 . ) . . . . . . . . . . . . . . . 7020
ccov | s0as LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE 55.806 4116 . . . . . . . . . . . . . . . a0
ccev 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 52272 3659 - - - - - - - - - - - - - - . . - 52272
RUBROS DE PUENTE
. XXXVI 586 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 213575 36,308 . i . . X . 106,788 X 106788 .
X 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO 849.832 254,949 . ) X . ) . . ) A . 3 . . 03
X 231 REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON 1.029.745 308.923 ; . . X . . . . . . X 1020745
Xit 262 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA LOSAS DE ACCESO 649.889 162.472 ) . . . . . 320084 . 324044
XX 438 JUNTAS TRANSVERSALES 124.398 36.075 . . 124308
XXl 441 APOYOS DE NEOPRENO 378.896 26523 . . X . . 378896
| ) XXV 456 HORMIGON ARMADO CLASE Vil PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS 2222657 488.984 . . . . . ) . . L1328 . Liras
XXV 457 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS 7.217.407 1.587.830 . . . . . . i A . 2608708 . 2608703
Xxvit 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO 831,042 182.829 ) X 15821 . 15521
| ° o PARGIAL PREVIS . - 4 e . . 1972154 3425713 1320722  3.480377  738.615 . 4162637  0.007.931 2696326 332567  7.930.634  841.971 | 6281887  1.651.997 4461534 4739478 6806221  2578.062 4144744
i CE A ASG o : : . L . 1972454 5.007.867 6.427.589  9.907.966  10.646.561 14809218 18.117.149 20812475 21145042 29.075.677 29917648  36.199.396 37.861.332 42312866 47.052.344 §3867.565 56.436.627 60.580.97197

420678 645228  264.297 733.894 116.620 933,608 908.154 659.634 37010 1.704.114 151.896 . 1.327.670 261.478 760733 1,068,969  1.388.463 389.036 717.621
420578 1065806 1330103  2.063.997 2480517 | 3114205 _ 4.022.360 _ 4.581.994  4.619.004 6323118 6475014  7.802.683 8.064.162 _8.824.895 9.893.865 11282327 11671.363 12,388,885




